



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficio INE / DERFE / 1692 / 2018
Ciudad de México, 18 de octubre de 2018

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación
P r e s e n t e

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, artículo 22, numeral 4 inciso e), pongo a su consideración un "Formato 1" siguiente:

- **R110060 Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE.**

El proyecto R110060 Infraestructura, software y servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE, contempla un presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 de \$42,179,267.00 y un modificado de \$41,882,719.00; de los procesos administrativos realizados para renovar la infraestructura tecnológica de los centros de datos de Pachuca y Ciudad de México, donde reside el Padrón Electoral, tuvieron ahorros por la cantidad de \$2,226,416.00, resultado de un mejor precio obtenido del estudio de mercado. Es necesario precisar que dicho ahorro ha sido identificado en todo el calendario únicamente en los capítulos 2000-6000; además que dichas reducciones respecto del proyecto antes mencionado, no afectan el objetivo de los mismos en cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la modificación al proyecto antes mencionado, consistente en la reducción presupuestal, poniéndolo a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración, para estar en posibilidades de cubrir las presiones de gasto más urgentes de esta Dirección.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

Atentamente


Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo

c.c.p. Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del INE.- Presente.
C.c.e.p. Lic. Dulce Esquerre Salazar.- Coordinadora de Administración y Gestión de la DERFE.- Presente.
Mtro. Alejandro Andrade Jaimes.- Coordinación de Procesos Tecnológicos de la DERFE.- Presente

RMJ/CLU/MMPJ/ESGT



1 / 1

Proyecto Específico
 Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	18/10/2018

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Fuente de Financiamiento	INE (x) OPL ()
		Presupuesto aprobado	42,179,267
		Presupuesto Modificado	39,656,303
Titular de la UR	Ing. René Miranda Jaimes	Fecha de Inicio	01/01/2018
Líder de Proyecto	Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez	Fecha de Término	31/12/2018
Clave del Proyecto	R110060	Tipo de Proyecto	Anual (x) Multianual ()
Nombre del Proyecto	Infraestructura, Software y Servicio de TI para el Fortalecimiento del SIIRFE		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Garantizar el derecho a la identidad
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
Objetivo	Renovar la infraestructura tecnológica de los centros de datos de Pachuca y Ciudad de México, donde reside el Padrón Electoral.
Alcance	Dar continuidad y disponibilidad de la operación, contando con actualizaciones funcionales y de seguridad para la Infraestructura tecnológica procesamiento, almacenamiento y respaldo de la DERFE. Durante 2018 se desarrollarán, complementarán y fortalecerán determinadas funcionalidades y componentes del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), lo cual hace necesario mantener las licencias y suscripciones de los servidores de aplicaciones con los que opera el SIIRFE.
Justificación	Renovar la infraestructura tecnológica para mitigar la probabilidad de falla de la misma, permitiendo el acceso a servicios de soporte técnico, actualizaciones funcionales y de seguridad de los fabricantes, para cumplir con los estándares de seguridad establecidos en la normatividad vigente (LGPDPSSO) lo que permitirá el crecimiento en capacidad para los servicios que se han integrado en los últimos años. Es necesario dar continuidad a los contratos multianuales de las licencias y suscripciones de los servidores de aplicaciones que mantienen alineado el SIIRFE. Permitir al acceso permanente a los partidos políticos al Padrón Electoral.
Fundamento	Artículo 22, numeral 4, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.
Atribución	Formar el Padrón Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Cronograma de Actividades														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Renovar la infraestructura tecnológica de procesamiento, almacenamiento, respaldo y recuperación de información de los centros de datos.	01/01/2018	31/12/2018															
2	Proveer soporte técnico a suscripciones/licencias de los componentes de infraestructura.	01/01/2018	30/06/2018															
3	Aprovisionar almacenamiento adicional para la integración del expediente electrónico de SIIRFE.	01/01/2018	30/06/2018															
4	Soporte a los servidores de aplicaciones con los que opera el SIIRFE	01/01/2018	31/12/2018															

No. Actividad	Servicios Personales	Administrativo			TIC			Total		
		Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
1	28B1	-	-	-	7	2,490,680	7	2,490,680	7	2,490,680
Total		-	-	-	7	2,490,680	7	2,490,680	7	2,490,680

Proyecto Específico
Formato 1

Calendarización Presupuestal														
Capítulo 1000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Capítulo 1000 TIC														
	Total													
No. Actividad.	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	164,851	1,978,212
1	13202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,092	309,092
1	14101	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	4,083	48,996
1	14105	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
1	14201	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	2,048	24,576
1	14301	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9,828
1	14302	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	31,944
1	14401	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3,696
1	39801	-	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	5,728	11,456	68,736
	Total	176,071	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	181,799	496,619	2,490,680

Proyecto Específico
Formato 1


Calendarización Presupuestal														
Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Capítulos 2000 - 6000 TIC														
Total														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	33301	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0
2	32701	-	-	2,427,622	-	-	6,006,901	-	-	-	-	-	-	8,434,523
3	33301	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0
4	35301	-	-	-	-	-	4,664,710	-	-	-	-	-	-	4,664,710
1	51501	-	-	-	-	-	21,000,000	-	-	-	-	-	-	21,000,000
3	59701	-	-	-	-	-	3,066,390	-	-	-	-	-	-	3,066,390
Total		-	-	2,427,622	0	0	34,738,001	0	0	0	0	0	0	37,165,623

Proyecto Específico
 Formato 1

Nombre del Indicador		R110060-1 Porcentaje de solicitudes de soporte técnico relacionadas con SIIRFE										
Descripción del Indicador		El indicador medirá el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas mismas que fueron levantadas a través del CAU referentes al SIIRFE.										
Variable A		Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas										
Descripción de la Variable A		Solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el SIIRFE.										
Variable B		Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE solicitadas										
Descripción de la Variable B		Solicitudes de soporte técnico solicitadas relacionadas con el SIIRFE.										
Variable N		No aplica										
Descripción de la Variable N		No aplica										
Fórmula		Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE atendidas/Total de solicitudes de soporte técnico del SIIRFE solicitadas)*100										
Frecuencia		Trimestral					Unidad de Medida		Porcentaje			
Tipo		Gestión					Dimensión		Eficacia			
Desagregación Geográfica		Oficinas Centrales					Año de Inicio		2018			
Disponibilidad de la Información		Trimestral					Meta Acumulable		No			
Enfoque Transversal		No aplica										
Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			100%			100%			100%			100%
Factibilidad de la meta		Alta					Comportamiento del Indicador		Regular			
Año línea Base		No aplica					Valor línea base		No aplica			



Lic. Julio Alberto Carrillo Martínez
 Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada
 Líder del Proyecto



Ing. René Miranda Jaimes
 Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores
 Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega –recepción que se realicen.