

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018.

ING. ANA DE GORTARI PEDROZA
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

Estimada Ing. De Gortari:

En atención de lo establecido en el Artículo 22 Numerales 1 y 2, Inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, adjunto le hago llegar para su revisión, registro y, en su caso, dictaminación, el formato correspondiente a la modificación del proyecto específico autorizado a esta Dirección Ejecutiva en la Cartera Institucional de Proyectos 2018, de acuerdo con lo siguiente:

Clave	Nombre del Proyecto	Tipo de cambio	Descripción y motivación del cambio
X15001J	Capacitación Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Nuevo León.	Ampliación líquida al presupuesto	Se requiere una ampliación al presupuesto del proyecto por un monto de \$2,542,044 (Dos millones quinientos cuarenta y dos mil, cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, derivado de que el OPL en la entidad, convocó a elección extraordinaria para la renovación del ayuntamiento de dicho municipio, para el día 23 de diciembre, por lo cual se requiere modificar los periodos de contratación y número (SE y CAE) del personal que apoyará en la capacitación electoral, promoción de la participación ciudadana e integración de mesas directivas de casilla.

Dicho cambio se solicita con fundamento en el Artículo 22, numeral 4, inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos vigentes. No omito señalar que el Formato 1 del proyecto se entrega debidamente firmado tanto por el Líder de Proyecto como por el abajo firmante como Titular de la Unidad Responsable.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJECUTIVO


MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO

C.c.p.- Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo.
Mtro. Christian Flores Garza.- Director de Capacitación Electoral de la DECEyEC
Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido.- Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas.
Lic. Verónica Margarita Galindo Galindo.- Directora de Seguimiento a la Cartera Institucional de Proyectos de la UTP
Lic. María del Pilar Romo Méndez.- Coordinadora administrativa de la DECEyEC.
MMGP/CFG

