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INFORME DE LOS AVANCES DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN  

DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO  

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 

1.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011-2015, 

ACTUALMENTE 2011-2017. 

 

El 20 de marzo de 2015, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo INE/JGE44/2015 mediante el cual se autoriza la modificación del Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para quedar como 

el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral. 

 

Lo anterior implicó realizar acciones de mejoramiento, adaptación, remodelación, 

ampliación, o en su caso de adquisición, para conferir mayores condiciones de higiene, 

seguridad, salubridad y operatividad, en cumplimiento de disposiciones administrativas 

y de protección civil, con el objeto de contar con la infraestructura y las condiciones 

operativas para desarrollar las actividades del pasado Proceso Electoral (2014-2015). 

 

Con el objeto de dar continuidad al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 

del Instituto Federal Electoral; la Dirección Ejecutiva de Administración se dio a la tarea 

de realizar la revisión del Programa, así como las necesidades relativas a la 

infraestructura del Instituto a fin de llevar a cabo las modificaciones al Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria, de la cual se derivaron varios proyectos prioritarios del 

Instituto Nacional Electoral (INE) en materia inmobiliaria que se llevarán a cabo en el 

periodo comprendido entre el 2015 al 2017, con la finalidad de preservar el patrimonio 

inmobiliario del INE, e impulsar la integración de las Oficinas Centrales del Instituto, así 
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como optimizar el ejercicio de los recursos públicos de conformidad con la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Se establecieron las metas y directrices, así como los mecanismos y acciones para la 

ejecución del Programa de Infraestructura Inmobiliaria, el cual responde a las 

necesidades de ocupación actuales del Instituto. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende la necesidad de modificar el Programa, así como 

ampliar su vigencia a fin de garantizar que el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 

2011–2017 del Instituto Nacional Electoral. 

 

En cumplimiento del punto Cuarto del Acuerdo del Comité Técnico “Fondo para el 

Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional 

Electoral” del Fideicomiso denominado Fondo para el Cumplimiento del Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 

Instituto Nacional Electoral, de fecha 31 de agosto de 2015, por el que se autorizó 

incrementar en $9,887,911.07 (I.V.A. incluido), el presupuesto autorizado en la segunda 

sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2013, para realizar la remodelación y 

adecuación del inmueble que albergará las oficinas de la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Jalisco, en los términos del Anexo del mismo, que refiere que la Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios informará semestralmente de los avances sobre las 

acciones efectuadas con respecto a la contratación de este proyecto específico, se 

presenta el siguiente: 
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2. INFORME DE LOS AVANCES DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

 

 

a) Antecedentes 

 

La remodelación y adecuación del inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Jalisco es parte del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017, y la  suficiencia 

o disponibilidad de recursos fue validada por la Dirección de Recursos Financieros, 

mediante oficio número INE/DRF/1726/2015 de fecha 18 de agosto de 2015. 

 

El inmueble cuenta con una superficie de 1,110.00 m², ubicado en Avenida Golfo de 

Cortés No. 2905 y esquina de Isabel la Católica, Colonia Vallarta Norte del Sector 

Hidalgo, Código Postal 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el edificio cuenta 

con Boleta Predial 4-U-107199 y clave Catastral: D65-12-062-01; Limitando: al Nor-Este 

en 20.80 m. con la Avenida Golfo de Cortes, al Sur-Este en 49.45 metros con la calle de 

Isabel La Católica, al Sur en 14.0 m. con la Calle de Rodrigo de Triana, al Poniente en 

19.73 m. con casa habitación número 2914. Al Nor-Este 44.25 m. con casa número 2911 

de Avenida Golfo de Cortes. 

 

La Remodelación y Adecuación del Edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el 

Estado de Jalisco se realizó por medio de Adjudicación Directa, siendo el 28 de 

septiembre de 2015 la fecha en la cual se dio la notificación a la empresa Desarrolladora 

de Proyectos y Obra Civil, S.A. de C.V. con un plazo de ejecución de 210 días naturales, 

del 1° de octubre de 2015 al 27 de abril de 2016. 
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El número de Contrato es el INE/OP/04/2015, con un importe de $43´456,816.15, incluye 

el Impuesto al Valor Agregado. El anticipo otorgado fue del 30% del importe del contrato, 

por un monto de $13´037,044.84 incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

b) Avances 

 

El avance físico de la obra hasta el momento es de 61.15% con un programa del 68.79 

% marcando un atraso del 7.64%. 

Se han suministrado los siguientes equipos: 

 Planta de emergencia 

 UPS 

 Transformadores 

 Hidroneumático  

 Tableros I line 

 Interruptores generales 

 Minisplits de aire acondicionado. 

 

Falta suministrar parte de la Subestación, Elevador, Montacargas y Mobiliario, de los 

cuales ya se asignó anticipo y están en proceso de entrega en tiempo. 

 

Se avanza en las instalaciones eléctricas, tableros, aire acondicionado, detección de 

humos, hidrosanitaria, voz y datos, sonido y sistema contra incendio. 

 

En acabados se está en proceso de colocación de recubrimientos de pisos, muros, 

plafones y cancelería de aluminio. 
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Se está dando seguimiento a la Unidad Verificadora de Ingeniería Eléctrica UVIE y se 

realizó el proceso administrativo de solicitud para la conexión de la energía eléctrica, 

estando aprobado y en condiciones de conexión para cuando los trabajos de la 

Contratista estén preparados. 

 

Se anexa álbum fotográfico en dónde se marcan los avances de diferentes áreas y los 

diversos equipos suministrados (Anexo). 

 

Respecto al avance de pagos por trabajos realizados, durante el mes de febrero del año 

en curso se recibieron las estimaciones uno y dos con periodo hasta al 30 de noviembre 

de 2015, por un importe total de $8´703,931.60, incluye el Impuesto al Valor Agregado, 

actualmente se encuentran en trámite de revisión en oficinas centrales. 
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A N E X O  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Sesión Ordinaria de Junta General Ejecutiva 

 31 de marzo de 2016 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA JUNTA 

LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 

Periodo septiembre 2015 a febrero 2016. 

    

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUBRIMIENTO E IMPERMEABILIZACION EN TERRAZAS 

Y LIMPIEZA Y PINTURA EN ESCALERA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Sesión Ordinaria de Junta General Ejecutiva 

 31 de marzo de 2016 

 
INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA JUNTA 

LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 

Periodo septiembre 2015 a febrero 2016. 

    

10 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

AREAS EXTERIORES C/ REJA EN PROCESO; RESTITUIR BANQUETAS Y 

CAMBIOS DE CRISTALES EN FACHADA 
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SALA DE SESIONES CON MUROS DE TABLAROCA, CANCELERIA,  

FACHADA Y PISO TERMINADOS 
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PROCESOS DE TRATAMIENTO DE COLUMNAS EN SOTANOS, LIMPIEZA CON 

SISTEMA DE SAND BLAST, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTO RETARDANTE DE FUEGO 
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ADECUACIONES EN EL PENTHOUSE CON PISOS, MUROS E INSTALACIONES 
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VISTAS DE LA IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, 

 RETIRO Y APLICACIÓN DE NUEVA 
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BARANDALES Y RAMPAS EN ÁREAS EXTERIORES 
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COLOCACIÓN DE PISOS EN EL MAC 
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PROCESO DE ACABADOS Y RECUBRIMIENTO EN FACHADAS 
APLANADOS Y PINTURA 
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PISOS NUEVOS EN SANITARIOS Y PLANTA DE EMERGENCIA 
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TABLERO NUEVO DE CARCAMO, TRABAJOS DE VOZ Y DATOS Y  

PREPARACION PISO DE AREA JARDINADA 
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TRANSFORMADORES, CONEXIÓN DE BOMBAS Y TABLERO I-LINE  

Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 


