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Glosario

CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CAIl: Coordinacion de Asuntos Internacionales

CIP: Cartera Institucional de Proyectos

COVID 19: Pandemia del virus SARS-CoV-2

COTAPREP 20-21: Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

CNCS: Coordinacion Nacional de Comunicacion Social

CPEUM: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

DEA: Direccién Ejecutiva de Administracion

DECEYEC: Direccidn Ejecutiva de Capacitaciéon Electoral y Educacion Civica

DEOE: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

DERFE: Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores

DEPPP: Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

DESPEN: Direccién Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

DJ: Direccion Juridica

DS: Direccion del Secretariado

ECAE 2020-2021: Estrategia de Capacitacion Electoral 2020-2021

ESPNENPRA: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa

INE: Instituto Nacional Electoral

JGE: Junta General Ejecutiva

JDE: Junta Distrital Ejecutiva

JLE: Junta Local Ejecutiva

LAERESOTM: Lineamientos Aplicables a la Entrega y Recepcién Electronica o Satelital de
las Ordenes de Transmision y Materiales

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGSMIME: Ley General del Sistema de Medios de Impugnacién en Materia Electoral
LGPP: Ley General de Partidos Politicos

LPCLNERE: Lineamientos para la Conformacion de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero.

LPOVMERE: Lineamientos para la Organizacion del Voto de los Mexicanos Residentes en
el Extranjero

LPDPCLD: Lineamientos para la designacion de presidentes de consejos locales y
distritales

MOEDEA: Manual de Organizacion Especifico de la Direccion Ejecutiva de Administracion
MPSIGETIC: Manual de Procedimientos del Sistema de Gestion de Tecnologias de la
Informacion y Comunicaciones del Instituto Nacional Electoral

OMS: Organizacion Mundial de la Salud

OPL: Organismo Publico Local

PEF: Proceso Electoral Federal

PEF 20-21 Proceso Electoral Federal 2020-2021

PEL 20-21 Procesos Electorales Locales 2020-2021

PlyCPEF 20-21: Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
PMOSIJE: Programa y Manual de Operacion del Sistema Informético de la Jornada
Electoral

PP: Partidos Politicos

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares
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PTAR: Programas de Trabajo de Administracién de Riesgos

PTCI: Programas de Trabajo de Control Interno

PyCIPEF: Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal

RE: Reglamento de Elecciones

RF: Reglamento de Fiscalizacién

RIFEMA: Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones
RINEMTAIP: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

RPSMF: Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalizacion
RQyD: Reglamento de Quejas y Denuncias

RRyT: Reglamento de Radio y Television en Materia Electoral

RSCRyT: Reglamento de Sesiones del Comité de Radio y Television.
RSMDBRIODCDAPPP: Reglamento sobre modificaciones a documentos bésicos, registro
de integrantes de érganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos
Politicos Nacionales

SE: Secretaria Ejecutiva

UR: Unidades Responsables como lo son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas
del INE

UTF: Unidad Técnica de Fiscalizacion

UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

UTIGYND: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminacién

UTSI: Unidad Técnica de Servicios de Informatica

UTTyPDP: Unidad Técnica de Transparencia y Proteccién de Datos Personales

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculacién con los Organismos Publicos Locales
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Antecedentes

En el afio 2014, con la creacion del INE fue preciso llevar a cabo una revision exhaustiva
de los instrumentos existentes para la planeacion del PEF 2014-2015 en el nuevo esquema
de coordinacion y concurrencia electoral.

En este marco, y ante la urgencia de atender y encauzar las nuevas atribuciones conferidas
al INE, se decidié concebir un instrumento Unico de planeacion, monitoreo, seguimiento y
evaluacién que permitiera contar con una perspectiva integral del PEF y de las actividades
que se desarrollarian de forma coordinada.

Mediante acuerdo INE/CG183/2014 del CG, el 7 de octubre de 2014 se aprobéd el
PyCIPEF 2014-2015 el cual se establecié como el eje rector de la organizacion electoral,
dando continuidad a las experiencias exitosas de planeacion institucional. A la par el INE
optimizé los mecanismos de seguimiento y evaluacion a las actividades que comprendia
con la incorporacion de las herramientas ofrecidas por el enfoque de administracion
orientada a resultados.

Estos avances implementados posibilitaron la consulta de las especificidades reportadas
en el desarrollo de todas y cada una de las actividades que integraron el PyCIPEF
2014-2015.

Es relevante mencionar que cuando concluyé el PEF 2014-2015, el seguimiento
estructurado del Plan y Calendario Integral permitio realizar evaluaciones de las actividades
que lo integraron, identificando areas de oportunidad que fueron enunciadas en un informe
final que, de manera general, plantearon la inclusion de mejoras especificas; la
implementacion de acciones que ayuden a prevenir, atender y mitigar posibles
contingencias; la alineacion de actividades al presupuesto asignado a éstas, entre los mas
relevantes.

Para el PEF 2017-2018, el CG mediante acuerdo INE/CG390/2017 en sesidn extraordinaria
el 5 de septiembre de 2017, aprob6 el PyCIPEF 2017-2018, tomando en cuenta para su
integracion las recomendaciones generales del PyCIPEF 2014-2015, y en el cual se
consideraron actividades previas al inicio del PEF, una planeacién flexible que permitié
incorporar ajustes de acuerdo a las circunstancias y necesidades del INE y por ultimo
también atendié a lo mandatado en el nuevo RE aprobado por el CG.
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Marco Juridico

De conformidad con la normatividad aplicable para la aprobacién del Plan Integral y
Calendario del PEF son atribuciones del CG las establecidas en los siguientes preceptos:

LGIPE
Articulo 44
El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

f) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de
la Junta General Ejecutiva. [...]

RIINE
Articulo 5
1. Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo:

g) Aprobar el Plan y Calendario Integrales de los procesos electorales
federales, a propuesta de la Junta [...);

RE
Articulo 69

1. Todo proceso electoral en el que intervenga el Instituto, debera sustentarse
en un plan integral y calendario que debera ser aprobado por el Consejo
General, el cual constituira la herramienta de planeacion, coordinacion,
ejecucion, seguimiento y control, por medio de la cual se guiaran las actividades
a desarrollar en el proceso electoral que corresponda.

Articulo 71

1. El plan integral y calendario de un proceso electoral federal ordinario, debera
presentarse para su aprobacién ante el Consejo General, antes del inicio del
proceso correspondiente.

2. En elecciones federales extraordinarias, el plan integral y calendario debera
ser aprobado por el Consejo General en el mismo acuerdo por el cual se dé
inicio al proceso electoral respectivo.

3. En ambos casos, se podran realizar ajustes a los plazos y procedimientos
que refiere la LGIPE, acordes a la fecha en que deba celebrarse la jornada
electoral fijada en la convocatoria atinente, y a su naturaleza, motivandose lo
conducente en el acuerdo de aprobacién correspondiente.

Por lo que respecta a las atribuciones de la JGE este 6rgano colegiado se encargara de
aprobar el proyecto de Plan Integral y Calendario del PEF y ademds tiene como
responsabilidad ponerlo a consideracion del CG, de acuerdo con los siguientes preceptos
legales:
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LGIPE
Articulo 48

1. La Junta General Ejecutiva se reunira por lo menos una vez al mes, siendo
sus atribuciones las siguientes:

f) Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de los
procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser
puestos a consideracion del Consejo General.

RIINE
Articulo 40

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere,
corresponde a la Junta:

n) Aprobar el Calendario y el Plan Integrales del proceso electoral federal y de
los procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser
puestos a consideracion del Consejo General, y

Por otro lado, mediante acuerdo INE/CG32/2019 se reform6 el RIINE y derivado de la
fusion-compactacion de la otrora Unidad Técnica de Planeacion se le confirieron a la DEOE
como nuevas atribuciones respecto de los Planes Integrales y Calendarios de los Procesos
Electorales Federales, lo establecido en los siguientes preceptos legales:

RIINE
Articulo 47

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere,
corresponde a la Direccién Ejecutiva de Organizacion Electoral:

m) Llevar a cabo la elaboracion, integracién, control y seguimiento del plan
integral y calendario de los Procesos Electorales Federales y la Consulta
Popular, en coordinacién con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y
organos desconcentrados del Instituto y con la supervision de la Secretaria
Ejecutiva.

RE
Articulo 72

1. La DEOE serd el area encargada de coordinar la elaboracion del Proyecto
de Acuerdo por el cual se aprobara el plan integral y calendario para las
elecciones federales y las consultas populares, en coordinaciéon con las
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 6rganos desconcentrados del
Instituto y con la supervisién de la Secretaria Ejecutiva.

Articulo 77

1. La comisiébn temporal implementara un seguimiento de los planes y
calendarios integrales, con el apoyo de una herramienta informatica que
permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por
parte de las areas responsables. Dicha herramienta debera contar con una guia
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0 manual de operacion que describa los mecanismos de control de actividades
que tendran que realizar las areas para su funcionamiento.

2. En elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvara
con la DEOE en el seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno
de los procedimientos y actividades identificadas cronolégicamente en los
planes y calendarios, el cual tendra como propésito dotar de certeza a cada
una de las etapas asociadas a la ejecucion de los procesos y evitar riesgos que
pudieran presentarse.

Por lo que corresponde a la SE, le compete llevar a cabo la coordinacion y supervision en
la integracion y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF de conformidad con la
siguiente normatividad:

LGIPE
Articulo 51.
1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

t) Preparar, para la aprobacion del Consejo General, el proyecto de calendario
integral de los procesos electorales ordinarios, asi como de elecciones
extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.

RIINE
Articulo 41.

2. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere,
corresponde al Secretario Ejecutivo:

q) Coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el Plan y Calendario
Integrales de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el Calendario
de las elecciones extraordinarias; asi como disponer lo necesario para su
aprobacion por el Consejo.

ff) Supervisar y coordinar la elaboracion, integracion control y seguimiento del
plan integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, asi como de
los planes integrales de coordinacién y calendarios con los Organismos
Publicos Locales para los Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las
areas responsables;

También la DS cuenta con las siguientes atribuciones respecto de las actividades de
integracion y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF, de acuerdo con la
siguiente normatividad:

RIINE
Articulo 68.

1. La Direccion del Secretariado estara adscrita a la Secretaria Ejecutiva y
tendra las atribuciones siguientes:

i) Auxiliar a la Secretaria Ejecutiva en la integracion y seguimiento del plan y
calendario integrales de los Procesos Electorales Federales;

10
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Ademas, en el RE, se establecen con mayor detalle las caracteristicas del disefio que
debera contener el Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales, asi como el
mecanismo que deberd emplearse para realizar el monitoreo y seguimiento pertinente.

De forma especifica, en articulo 69 y 71 del RE, se sefiala que en cada proceso electoral
en el que intervenga el INE, debera elaborarse un plan integral y calendario que debera ser
aprobado por el CG antes del inicio del PEF, mismo que constituira la herramienta de
planeacion, coordinacion, ejecucién, seguimiento y control, por medio de la cual se guiaran
las actividades a desarrollar en el proceso electoral de que se trate.

Como punto de partida en el articulo 70 del RE se establece que, para el caso de los PEF,
tanto ordinarios como extraordinarios, el plan integral y calendario que se emita debera
cumplir con las siguientes caracteristicas: el detalle de la temporalidad o fechas en las que
deberan realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; fechas de corte del listado nominal,
presupuesto asignado, asi como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del
proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las demas precisiones necesarias para
determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del INE.

Una vez aprobado el PIlyCPEF 20-21, en el articulo 77 del RE, se establece que se
implementara el seguimiento de los planes integrales y calendarios, con el apoyo de una
herramienta informatica que permita reportar los avances de cada una de las actividades
desplegadas por parte de las areas responsables. Ademas, se sefala que la metodologia
a implementarse para el seguimiento a los planes y calendarios de los procesos electorales
debera considerar por lo menos los siguientes elementos: un mecanismo para realizar el
monitoreo y seguimiento mensual de actividades; un esquema de operacién entre la
comision y todas las areas responsables; que permita la generacion de los reportes o
informes que presentara la comisién, y un conjunto de estrategias para el adecuado control
de las actividades, de igual manera atendiendo a los principios de racionalidad
presupuestaria se utilizaran los recursos tecnoldgicos con los que cuenta el INE como lo
son Sharepoint y Tableau.

Con la aprobacion del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se establecen los ejes rectores
gue orientan la planeacion institucional, asi como las politicas generales y proyectos
estratégicos en el INE, el cual contempla como objetivos estratégicos: el organizar procesos
electorales con efectividad y eficiencia, el fortalecer la confianza y la participacion
ciudadanas en la vida democratica y politica del pais, asi como garantizar el derecho a la
identidad.

Por lo que la integracion, disefio e implementacion del PlyCPEF 20-21, se conformé en
alineacion con el Plan Estratégico del INE 2016-2026 y ademas con el Modelo de
Planeacion Institucional aprobado por el CG.

11
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Presentacioén

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se establecié el Marco
Estratégico de Referencia (Mision, Vision y valores institucionales), los objetivos
estratégicos, las politicas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como
directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la
sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21 y la forma
en que se podran evaluar los avances.

El Plan Integral y Calendario representa un mecanismo de planeacion, monitoreo,
seguimiento y evaluacion de las actividades que se desarrollan en el INE para la celebracion
de los comicios electorales federales, permitiendo al CG y a la ciudadania, conocer con
oportunidad el nivel de avance que éstas registran durante las etapas que comprende el
proceso electoral, ademas de ofrecer insumos para la toma de decisiones, la administracion
de los recursos en dichas tareas y la coordinacion de los esfuerzos institucionales para
alcanzar los objetivos y el cumplimiento del marco legal vigente.

En el marco de la eleccion mas grande que el INE se dispone a organizar se debe contar
con un Plan Integral y Calendario sélido y confiable para el PEF 20-21, en un contexto en
donde se enfrenta un hecho inédito derivado la contingencia sanitaria provocada por la
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, lo cual obedece a la implementacion de
distintos protocolos sanitarios para salvaguardar la salud tanto de los funcionarios
electorales, de los integrantes de las mesas directivas de casilla y de la ciudadania que
acudirdn a ejercer su derecho de voto y los ajustes presupuestales que deriven de la
implementacion de las medidas sanitarias.

12
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Contexto de la organizacion
PEF 2020-2021

De conformidad con la LGIPE el PEF 20-21 esta integrado por las etapas siguientes:
preparacion de la eleccién, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las
elecciones, y dictamen y declaraciones de validez de la eleccion.

La preparacion de la eleccion inicia con la primera sesién que el CG celebre durante la
primera semana de septiembre del afio previo en que deban realizarse las elecciones
federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la clausura de casilla.

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la
remision de la documentacién y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye
con los computos y declaraciones que realicen los consejos del INE, o las resoluciones que,
en su caso, emita en Ultima instancia el Tribunal Electoral.

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la eleccion se inicia al resolverse el
ultimo de los medios de impugnacién que se hubiesen interpuesto en contra de esta
eleccién o cuando se tenga constancia de que no se presentd ninguno y concluye al aprobar
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el computo final y las
declaraciones de validez de la eleccion.

El PEF 20-21 tiene como objetivo principal la renovacion de la Camara de Diputados
mediante elecciones libres y auténticas para integrar 300 diputaciones electas segun el
principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales y 200 diputaciones que seran electos segun el principio de representacion
proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones
plurinominales.

Los distritos electorales uninominales para el PEF 20-21 fueron aprobados por el CG
mediante acuerdo INE/CG59/2017 en donde se determind la demarcacion territorial de los
trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el pais y sus
respectivas cabeceras distritales.

En el mismo sentido, mediante acuerdo INE/CG329/2017 el CG aprob6 el ambito territorial
de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el pais
y la capital de la entidad federativa que seré cabecera de cada una de ellas en los siguientes
términos:

Primera Circunscripcion Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades
federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa y Sonora; con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Segunda Circunscripcion Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las
entidades federativas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Ledn,
Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas y Zacatecas; con cabecera en la ciudad de
Monterrey, Nuevo Leon.

13
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Tercera Circunscripcion Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades
federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatan, con cabecera en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuarta Circunscripcién Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades
federativas de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala; con
cabecera en la Ciudad de México.

Quinta Circunscripcion Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades
federativas de Colima, Hidalgo, México y Michoacan; con cabecera en la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estado de México.

Para el contexto interno de la organizacion el PEF 20-21 serd organizado en todas sus
etapas por el INE siendo un organismo publico autbnomo, autoridad en la materia e
independiente en sus decisiones y sus funciones, el cual se rige por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad. Ademas,
el INE verificara que durante el PEF 20-21 se asegure la participacion igualitaria de mujeres
y hombres, evitar practicas discriminatorias hacia las mujeres y que se garantice su
participacion igualitaria en los comicios.

Las atribuciones del INE para el PEF 20-21 son la capacitacion electoral; la geografia
electoral, que incluira la determinacion de los distritos electorales y su divisién en secciones
electorales, asi como la delimitacion de las circunscripciones plurinominales y el
establecimiento de cabeceras; el padrén y la lista de electores; la ubicacién de las casillas
y la designacién de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos,
criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinion;
observacién electoral; conteos rapidos; impresion de documentos y produccion de
materiales electorales, y la fiscalizacion de los ingresos y egresos de los partidos politicos
y candidatos.

Ademas de las anteriores, el INE tiene como atribuciones para el PEF 20-21 el registro de
los partidos politicos nacionales; el reconocimiento a los derechos y el acceso a las
prerrogativas de los partidos politicos nacionales y de los candidatos a cargos de eleccion
popular federal; la preparacién de la jornada electoral; la impresion de documentos y la
produccion de materiales electorales; los escrutinios y cémputos en los términos que sefale
esta Ley; el computo de la eleccion; la declaracion de validez y el otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados senadores; la educacion civica en procesos
electorales federales; y garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, asi
como el respeto de los derechos politicos y electorales de las mujeres.

Asimismo, por disposicién constitucional el INE contard en su estructura con érganos de
direccion, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los 6rganos ejecutivos y técnicos dispondran
del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el
cual formara parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal de la rama
administrativa que se regira por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con
base en ella apruebe el CG, regulando las relaciones de trabajo con los servidores del
organismo publico.

Respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del INE se requiere contar
con la debida integracion de la estructura de las JLE y JDE de las 32 entidades federativas
por lo que la JGE aprob6 mediante acuerdo INE/JGE72/2020 reanudar y reprogramar las
fases y etapas de la Segunda Convocatoria del Concurso Publico 2019-2020 de ingreso
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que fueron suspendidas mediante los Acuerdos de la JGE, INE/JGE34/2020, y el
subsecuente, INE/JGE45/2020. Es preciso sefialar que al arranque del concurso se contaba
con 187 plazas vacantes.

En complemento de lo anterior la estructura de las Direcciones Ejecutivas de Capacitacion
Electoral y Educacion Civica, de Organizacion Electoral, de Prerrogativas y Partidos
Politicos y del Registro Federal de Electores, asi como de las Unidades Técnicas de lo
Contencioso Electoral, de Fiscalizacion y de Vinculacidon con Organismos Publicos Locales
registraron 136 plazas desocupadas.

Por lo anterior la ocupacion de las vacantes sefialadas esta prevista para el mes de
septiembre de 2020.

Al mismo tiempo en el contexto externo, el mayor grado de incertidumbre para el
PEF 20-21 esta dado por el COVID-19, ya que, desde el 11 de marzo de 2020, la OMS
declar6 pandemia en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de paises
involucrados.

El COVID-19 modifica la planeacién del PEF 20-21 en todas sus etapas, dado que el manejo
y avance de la pandemia son ajenos al INE y no es posible establecer procesos y/o
procedimientos especificos invariables que permitan controlar el desempefio de las
actividades. En el mismo sentido las normas generales (LGIPE, RIINE y RE) que rigen al
PEF 20-21 regulan circunstancias ordinarias, las cuales han sido modificadas con motivo
de la pandemia.

Ademas, existe incertidumbre mundial para determinar el avance de COVID-19 y la
transicion a las distintas fases del periodo pandémico por lo que no se puede predecir las
acciones que tomaran las autoridades sanitarias durante la preparacion de la eleccion,
jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y dictamen y
declaraciones de validez de la eleccion.

Otro factor del contexto externo es la asignacion del presupuesto del INE para el ejercicio
fiscal 2021, si bien el CG mediante el Acuerdo INE/CG87/2020 aprobé la creacion de la
Comisién Temporal de Presupuesto 2021 a fin de coordinar con la DEA el trabajo de las
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Organos Desconcentrados del INE, en el
ambito de sus respectivas competencias, quienes deberan efectuar la programacion y
presupuestacion para el afio 2021, a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones del INE.

Dicha comisién en su programa de trabajo determin6 que el proyecto de presupuesto del
INE seré& aprobado por el CG el 28 de agosto de 2020, no obstante, es la H. Camara de
Diputados seré la que determina las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la
Federacion.

Es importante sefialar que en los ultimos afios el INE ha tenido reducciones de su
anteproyecto de presupuesto del orden siguiente:
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% de reduccion

8.4% 8.6%
44% ..............
AT
2017 2018 2019 2020

Reduccion calculada en precios corrientes con datos del Presupuesto de Egresos de la Federacion de cada
afio
Por ultimo y respecto al contexto externo que no forma parte de las determinaciones que
puede controlar el INE, es el incremento del Padrén Electoral y por ende de la Lista Nominal,

la ciudadania inscrita en dichos instrumentos registrales se acrecentd por motivos
poblacionales.

El Padron Electoral y Lista Nominal son la base para la estimacion y aprobacion de casillas
por lo que se prevé que en 2021 estén en condiciones de votar practicamente 95 millones
de ciudadanas y ciudadanos, lo que implicara la instalacion de mas de 161,000 casillas, el
aumento en documentacion y materiales electorales, asi como la contratacion de més de
50,000 capacitadores y supervisores electorales que seran los encargados de capacitar a
los funcionarios de casilla, auxiliarlos en las tareas de la mesa de votacién, entregar la
documentacion y material electoral a la ciudadania, asi como apoyar en el traslado de
paquetes electorales, en el seguimiento de incidentes el dia de la jornada electoral y en
actividades esenciales para poder contar con resultados confiables.

Evolucion del Padrén Electoral y Lista Nominal de Electores por Proceso Electoral
(1991-3 de abril de 2020)
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Ahora bien, el pronéstico de lista nominal al 6 de junio de 2021, ante la circunstancia
epidemioldgica del pais por el COVID-19, y la reapertura de médulos a partir del 3 de agosto
de manera gradual, para la atenciéon de entrega de credencial, y del 17 de junio, para
solicitudes y entregas es el siguiente:

Pronéstico de lista nominal por entidad, de la
ciudadania residente en el pais, al 6 de junio de 2021

94,980,000

Dicha estimacién tendria un impacto en los escenarios para instalacion de casillas de
conformidad con la tabla siguiente:

Aprobadas ,
Tipo de casilla PE Estimadas para
| PE 2020-2021
2017-2018| & PE 2020-20
Total 156,808 164,550 . [ |
Basicas 67,649 67,710 . [ |
Contiguas 79,301 86,964 . [ |
Extraordinarias 8,807 8,862 o [ |
Especiales 1,051 1,014 [ | .
|Lista nominal | 89,069,718| | 94,980,000 | M|

PEL 20-21

El presente documento tiene como objetivo definir los instrumentos por medio de los cuales
el INE planea y da seguimiento a la correcta organizacion del PEF 20-21, es transcendental
sefalar que por primera vez concurriran 32 elecciones locales con la renovacion total de la
Camara de Diputados federal.

En 2015, en nueve entidades se eligieron cargos locales y federales, mientras que en 2018
el total de entidades con cargos locales a elegir fue de 30. De igual modo, en 2021 habra
15 gubernaturas en disputa, se renovaran 30 Congresos locales y alrededor de mil
presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la eleccion de
21,368 cargos por la via democrética.

De conformidad con la CPEUM y con la LGIPE, en las entidades federativas, las elecciones
locales y, en su caso, los mecanismos de participacién ciudadana, como consultas,
revocacion de mandato o plebiscitos, estardn a cargo de los OPL, quienes ejerceran
funciones en las siguientes materias: derechos y el acceso a las prerrogativas de los
candidatos y partidos politicos; educacion civica; preparacion de la jornada electoral;
impresion de documentos y la produccion de materiales electorales; escrutinios y computos
en los términos que sefiale la ley; declaracion de validez y el otorgamiento de constancias
en las elecciones ; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinidn; observacion
electoral, y conteos rapidos; y organizacion, desarrollo, cdmputo y declaracion de
resultados en los mecanismos de participacion ciudadana que prevea la legislacion local.
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No obstante, al INE le corresponde para los PEL 20-21 ejercer las funciones siguientes: la
capacitacion electoral; la geografia electoral; el padron y la lista de electores; la ubicacién
de las casillas y la designacion de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas,
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o
sondeos de opinidn; observacidn electoral; conteos rapidos; criterios para la impresion de
documentos y produccién de materiales electorales; ademas el INE ejercio la facultad de
atraccion a fin de establecer la fecha por bloques para la conclusion de las precampafas y
los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos
independientes, federales y locales; y la fiscalizacion de los ingresos y egresos de los
partidos politicos y candidatos.

Para cumplir con lo anterior el INE establece en conjunto con los OPL el plan Integral y los
calendarios de coordinacién que son los instrumentos por medio de los cuales el INE planea
y da seguimiento a la correcta organizacion de los procesos electorales locales. El
calendario esta integrado por las actividades estratégicas para llevar a cabo comicios en
cada estado, especificando su fecha de inicio y fin, de manera que se puedan advertir
desfases e implementar acciones para corregirlos.

Ante las nuevas atribuciones de coordinacion con los OPL, el INE tom0 la determinacion de
normar varias actividades por medio de la facultad de atraccion. El RE y sus anexos, desde
su publicacion en 2016, se han convertido en una importarte herramienta para la
organizacion y coordinacion de los comicios.

El seguimiento especifico a las actividades de coordinacion relativas a las elecciones
locales serd mediante en el Plan Integral y Calendario de Coordinacién con los OPL,
conforme al articulo 74 del Reglamento de Elecciones, que en conjunto con el presente
documento daradn el panorama respecto a las acciones del INE en las elecciones
concurrentes.

Por lo anterior, el Plan Integral y calendarios seran los instrumentos con los que, tomando
en cuenta los Ultimos cambios a la normativa, los actores involucrados tendran de forma
precisa su ambito de competencia, los espacios de coordinacién estratégicos y los periodos
en los que tendra que cumplirse cada actividad. Ello permitira que tanto el INE como los
OPL cuenten con una mejor planeacion, con la finalidad de encontrar mecanismos de
colaboracion ante posibles dificultades operativas. El objetivo es fortalecer la organizacion
electoral con procesos mas eficientes, elevando la profesionalizacion y estandares de
calidad de cada una de las etapas de la eleccion.
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Cargos elecciones concurrentes en 2021

Entidad Gubernatura Dll\],l);taa(;;es Ayuntamientos Total
Aguascalientes 18 9 11 38
Baja California 1 17 8 5 31
Baja California 1 16 5 5 27
Sur
Campeche 1 21 14 13 49
Coahuila 38 38
Colima 1 16 9 10 36
Chiapas 24 16 123 163
Chihuahua 1 22 11 67 101
Ciudad de 33 | 33 16 82
Meéxico
Durango 15 10 25
Guanajuato 22 14 46 82
Guerrero 1 28 18 80 127
Hidalgo 18 12 30
Jalisco 20 18 125 163
Estado de 45 | 30 125 200
Meéxico
Michoacan 1 24 16 112 153
Morelos 12 8 36 56
Nayarit 1 18 12 20 51
Nuevo Leon 1 26 16 51 94
Oaxaca 25 17 153 195
Puebla 26 15 217 258
Querétaro 1 15 10 18 44
Quintana Roo 11 11
f,‘;‘)‘t‘ol‘s‘i"s 1 15 | 12 58 86
Sinaloa 1 24 16 18 59
Sonora 1 21 12 72 106
Tabasco 21 14 17 52
Tamaulipas 22 14 43 79
Tlaxcala 1 15 10 60 86
Veracruz 30 20 212 262
Yucatan 15 10 106 131
Zacatecas 1 18 12 58 89

Totales 15 642 | 421 1926 3004
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500 Diputaciones Federales [

'PROCESO - -
ELECTORAL

Ayuntamientos

y Alcaldias Diputaciones

Gubernaturas

Baja California
Baja California Sur
Campeche

Colima

Chihuahua

Guerrero

Michoacén
Nayarit
Nuevo Leon
Querétaro
San Luis Potosi

Sinaloa
Sonora

Taxcala

Zacatecas

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
ll Ciudad de México

Guanajuato
Guerrero

Jalisco
México
Michoacan
Moreios
Nayarit
Nuevo Ledn
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Taxcala
Veracruz
Yucatan
Zacatecas

Aguascalientes
Baja Calfornia
Baja California Sur
Campeche

Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacan
Morelos
Nayarit
Nuevo Ledn
Oaxaca
Puebla
Querétaro

San Luis Potosi
Sinaloa
Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Taxcala
Veracruz
Yucatan

Zacatecas

2020-2021

Otros
Cargos

Sindicaturas
222

Regidurias
15,107

Concejalias
204

Juntas
Municipales
132

Presidencias
de
comunidad
299

Para el logro de los objetivos planteados es fundamental la elaboracion de los calendarios
de actividades que permitan establecer los periodos de ejecucion, con la finalidad de
determinar qué actividades fueron incluidas dentro del seguimiento a los mismos. Para este
fin se definieron 14 temas esenciales en la organizacion del proceso electoral local a los
gue se les dara seguimiento puntual. Estos son: mecanismos de coordinacion; integracion
de d6rganos desconcentrados; lista nominal de electores; observacion electoral; ubicaciéon
de casillas; integracién de las mesas directivas de casilla; fiscalizacion de los recursos de
partidos politicos y candidaturas independientes; candidaturas; documentacion y material
electoral; jornada electoral; bodegas electorales; mecanismos de recoleccion; computos; y

PREP.
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El alcance de las atribuciones por parte del INE y de los OPL est& definido de la siguiente
manera:

PEF 20-21

. ubicacién de
o ) padrén y la ! rEf.uI‘tados »
capacitacion geografia lista de casillas y preliminares, observacion
electoral electoral designacién de encuestas o sondeos electoral
electores N X de opinién
sus funcionarios P
impresion de produccién de fiscalizacion . accesaa preparacion de
documentos materiales de los ingresos registro de los prerrogativas de PP la jornada
g PP nacionales nacionales y de las J
electorales electorales Y egresos candidaturas electoral
declaracién de Garantizar el
escrutinios y validez y el educacion registro de los cumplimiento del
computos otorgamiento civica PP nacionales principio de
de constancias paridad de género
capacitacion geografia
electoral electoral
. ubicacién de S - -
padron y la ., ) fiscalizacion preparacion de conteos rapidos
) observacion casillas y ) ) ) }
lista de X . de los ingresos la jornada de ejecutivos
electoral designacion de
electores N X y egresos electoral locales
sus funcionarios
F 3 F 3 ¥ 3 » » F 3
Coordinacion ® ® L 4 ® L [ 3 ® ® ® ®
‘ \ 4 ¥ v v
re§u|vtados impresion de produccion de .
preliminares, . bodegas Mecanismos de
documentos materiales .
encuestas o sondeos electorales recoleccion
de opinion electorales electorales
’ declaracion de
registro de los accesoa L )
- escrutinios y validez y el
PPy prerrogativas de PP i .
candidaturas \ de las candidaturas cémputos otorgamlenFn
de constancias
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Integracion de procesos, subprocesos y actividades del PlyCPEF

Como se sefalo en el apartado de antecedentes los Planes y Calendarios de los PEF 2014-
2015 y 2017-2018 se organizaron con base en procesos, subprocesos y actividades, en
adicion el CG aprob6 mediante acuerdo INE/CG270/2019 el Modelo de Planeacion
Institucional, en el cual como uno de sus componentes incluye la Modernizacién
Administrativa (Gestidon por Procesos) misma que se instrumentd mediante el acuerdo
INE/JGE155/2019 de la JGE mediante el cual se aprob6 el modelo de gestidn por procesos
del INE.

En virtud de que el modelo sefialado se encuentra en implementacion por la DEA, la
identificacion de los procesos, subprocesos y actividades cuantificables estuvo a cargo de
cada UR, refiriéndose Unicamente a aquellas sustantivas para el desarrollo del PEF, cuya
definicion tuvo como punto de partida una revision de la legislacién en la materia y tomando
en cuenta el inventario de los procesos y subprocesos de los PyCIPEF de las elecciones
de los afios 2015 y 2018 y los ya documentados con la DEA.

Las UR identificaron los periodos, responsabilidades, procesos, entregables y resultados
esperados que permitiran al INE identificar, monitorear y medir el avance en el desarrollo
del PEF, para dirigir los esfuerzos institucionales y alcanzar los objetivos y el cumplimiento
del marco legal vigente.

El Calendario del PEF, es un elemento fundamental de la planeacion institucional y un
instrumento gréafico que contiene las fechas y el detalle de la temporalidad de los procesos,
subprocesos y actividades a realizarse durante el PEF. Para su integracion, las UR
establecieron las fechas y detalle de la temporalidad de los procesos, subprocesos y
actividades que deben realizarse, para mostrar en el mismo de manera grafica la
temporalidad con la que se realizan y la sincronia entre éstas. Asi como, en su caso, la
identificacion de los proyectos especificos aprobados a los que pertenece cada actividad.

Para la elaboracién del formato de integracion de procesos y actividades, ademas de los
requisitos referidos en el articulo 70 del RE?!, se han tomado como referencia los
Lineamientos para la elaboracion y actualizacién de Manuales de Procesos y
Procedimientos del INE, asi como el Modelo de Gestién por Procesos, en cuanto a
sugerencias y criterios de redaccion?, como se especifica a continuacion:

1 Articulo 70. Reglamento de Elecciones. Tratandose de elecciones federales, tanto ordinarias como extraordinarias, el
plan integral y calendario debera contener lo siguiente:
a) El detalle de la temporalidad o fechas en las que deberan realizarse las actividades sustantivas del proceso
electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto;
b) Fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, asi como todas aquellas definiciones que por la
naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y
¢) Las demas precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse
por parte del Instituto.
2 Con base en el Modelo de Gestion por Procesos el Instituto Nacional Electoral (INE/JGE155/2019).
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Procesos

Los procesos® deben ser claros y concretos, y dar una idea precisa de su contenido.

Subprocesos

Los subprocesos deben ser identificados como fragmentos especificos de una funcidn
del proceso, en una secuencia légica de ejecucién, y que cumplen un propdsito. Un
subproceso es un proceso en si, pero es parte de un proceso mas grande.

Actividades

Las actividades forman parte de los de los subprocesos y son las acciones que se
realizaran por cada una de las UR.

Responsables

Los responsables, son quienes de acuerdo con la distincion del tramo de responsabilidad
que corresponde a cada érgano electoral, estén a cargo del desarrollo de la actividad
conferida, en el campo designado en el formato, se anotan las siglas del &rea responsable
de llevar a cabo la labor.

Fundamento Legal

El fundamento legal, se refiere al apartado disefiado para que se establezca el fundamento
constitucional, legal o reglamentario que mandata la realizacion de la actividad descrita.

Fechas de inicio y término

En lo correspondiente a las fechas de inicio y término, se deberé considerar una fecha
inicial de labores para cada actividad. Es importante resaltar que a partir de la fecha que se
indigue como inicio, se debe informar el avance obtenido en el cumplimiento de dicha
actividad en el periodo establecido.

De igual forma, cada actividad tiene un plazo limite. Es importante resaltar que, hasta la
fecha indicada como término, se le dara seguimiento semanal a dicha actividad y se
prolongara en caso de desfase, hasta su conclusion.

3 Con base en los Lineamientos para la elaboracidn y actualizacion de Manuales de Procesos y Procedimientos
(INE/JGE155/2019).
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Proyecto Especifico

Para atender el seguimiento al ejercicio presupuestal que implica la organizacion de las
elecciones para el INE, cada UR deberd identificar, en su caso, el proyecto especifico del
gue forman parte las actividades, con la finalidad de vincular la administracion de la CIP
con el avance de las actividades del PEF.

Entregables

Finalmente, los entregables para cada subproceso, dependeran del tipo de producto
resultante de las acciones realizadas, y se debe entregar a mas tardar el dia de término de
la actividad establecido por la UR, en caso de que la misma concluya en el periodo
reportado. En caso de que la actividad concluya fuera de tiempo respecto a la fecha
establecida por la UR, se entregara en fecha posterior.
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Procedimiento para la formulacion e integraciéon de actividades

A continuacion, se muestra el procedimiento para llevar a cabo la elaboracion e integracion
de la informacién relacionada con las actividades sustantivas de los procesos identificados

por cada UR:

La DEOE envi6 a cada UR un archivo con las actividades sustantivas de los
procesos identificados en el PEF 2017-2018, para que sirviera como referencia para
su actualizacion.

Una vez recibido el archivo, cada UR realiz6 un analisis y replanteamiento de dichos
procesos, subprocesos y actividades sustantivas para el PEF 20-21, con base en
las siguientes consideraciones:

Reviso la normatividad en la materia, tomando en cuenta los trabajos que se
realizan actualmente en cada UR, relacionados con la normatividad para la
implementacién del Modelo de Gestién por Procesos y los Lineamientos para
la Elaboracion y Actualizacion de Manuales de Procesos y Procedimientos.

Las actividades se planearon de tal forma que sean cuantificables y que
agreguen valor, asimismo se procuré que las actividades sustantivas se
capturaran en orden cronolégico.

Se especificaron los procesos, UR, fundamento juridico, periodos de
ejecucion, proyecto especifico, en su caso, y entregable.

Se identificaron las actividades institucionales desarrolladas para el
cumplimiento de las atribuciones en coordinacién con los OPL, a efecto de
distinguir con claridad el tramo de responsabilidad que corresponde a cada
organo electoral en el desarrollo de la actividad que corresponda, y no exista
duplicidad con las actividades que se incluyeron en la integracién de
calendarios de coordinacién para PEL 20-21.

Las actividades que lleva a cabo el INE y que tienen impacto exclusivamente
para PEL y no sean atribuciones del INE que en si mismas se realicen para
elecciones coincidentes (instalacion de casillas, por ejemplo), no fueron
consideradas en el PlyCPEF 20-21, sino que se reservaron para los planes
y calendarios de coordinacién de los PEL.

Las actividades que se desarrollen en los 6rganos desconcentrados, se
reportaran mediante la instrumentacién, directrices y seguimiento desde
oficinas centrales, a través de las UR, por lo que no se considera que los
o6rganos desconcentrados reporten actividades como UR a través del
Calendario.

Es importante sefialar que dicha integracion de procesos, subprocesos y actividades
cumple con lo ordenado en el RE referente a que el PlyCPEF 20-21 debe contener el detalle
de la temporalidad o fechas en las que deberan realizarse las actividades sustantivas del
proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE;
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fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, asi como todas aquellas
definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las
demas precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban
desarrollarse por parte del INE.

Liderazgo y Roles

De conformidad con el apartado del marco normativo el PlyCPEF 20-21 es la herramienta
de planeacion, coordinacion, ejecucion, seguimiento y control; por lo anterior la aprobacién
implementa la planeacién y coordinacién de las UR; la ejecucion se genera en la
implementacion del plan y de los procesos contenidos en el calendario: y el seguimiento y
control se presenta en los informes, reuniones realizadas y acciones de mejora
implementadas.

Aprobacién

El CG es el responsable de la aprobacion del PlyCPEF 20-21 por lo que se debe mantener
informado de su ejecucion, seguimiento y control, permitiendo conocer el avance de las
etapas de organizacion del PEF.

La JGE esté facultada para aprobar el PlyCPEF 20-21 y ponerlo a consideracion del CG, lo
anterior debido a que es el 6rgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquia del INE en donde
convergen las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables de la organizacion
del PEF 20-21 y de la ejecucion de sus actividades. La aprobacion de la JGE del PlyCPEF
permite la coordinacién de la estructura institucional y la socializacién de los procesos y sus
plazos que desarrollaran todas las UR.

Dentro de la JGE, le corresponde a la DEOE, asumir la responsabilidad de la planeaciéon e
integracion del PlyCPEF 20-21 bajo la supervisiéon de la SE como nueva atribucion
conferida en la reforma al RIINE sefialada en los antecedentes.

En el mismo sentido, la SE es la responsable de llevar a cabo la coordinaciéon y supervision
en la integracion y seguimiento, a través de la DEOE la cual coordina la elaboracion del
Proyecto de Acuerdo por el cual se aprobara el PlyCPEF 20-21 para las elecciones
federales en coordinacion con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 6rganos
desconcentrados del INE.

En cumplimiento de lo anterior, mediante circular INE/SE/004/2020 del 9 de marzo de 2020
la SE informé a las UR del INE del inicio de los trabajos para la integracion del PlyCPEF
20-21, instruyendo la coordinacion de actividades con la DEOE.

Posteriormente, se instruy0 la integracion de procesos, subprocesos y actividades por cada
UR mediante el Manual para la elaboracion e integracion de actividades del PlyCPEF 20-
21.

Por ultimo, es responsabilidad de todas y cada una de las UR la identificacion de procesos,
subprocesos y actividades que se incluyen en el Calendario y coordinarse con la DEOE
para que estén integradas en el PlyCPEF 20-21 que apruebe el CG.
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Ejecucion
Es responsabilidad de las UR la planeacion, coordinacion, ejecucién, seguimiento y control
de las actividades incluidas en el Calendario.

El Calendario identifica a los responsables para cada proceso, subprocesos y actividad, los
cuales contienen los entregables y, en su caso, el 6rgano colegiado responsable de la
aprobacion.

De igual manera, corresponde a las UR reportar los avances en la ejecucion de las
actividades del Calendario y a la DEOE y a la SE coordinar la integracién de dichos reportes.

Seguimiento y control

El seguimiento y control integra la presentacion de informes de avance mensuales para que
los integrantes del CG verifiquen el logrado de los resultados previstos, identifiquen riesgos
en la organizacion y se aseguren de que los recursos necesarios estén disponibles. Lo
anterior permitird que el CG dirija la organizacién del PEF 20-21.

Ahora bien, la presentacion de informes al CG permitira realizar una rendicion de cuentas
a la ciudadania y dar a conocer los avances de las actividades planeadas y el cumplimiento
o desfase de las mismas, privilegiando asi los principios de definitividad y maxima
publicidad que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realizacion y
conclusion de las etapas, actos y actividades trascendentes.

Igualmente, en virtud de que para cada proceso electoral, se fusionaran las comisiones de
Capacitacion Electoral y Educacion Civica y de Organizacion Electoral, a fin de integrar la
Comisién de Capacitacion y Organizacion Electoral, se propone que esta comision sea la
que conozca los informes mensuales previamente a ser sometidos ante el CG, con el
objetivo de tener un espacio de difusion y de revisiéon de los avances del PlyCPEF 20-21
con los integrantes del CG.

Ademaés, en cumplimiento de la supervision ordenada por el RIINE, la SE podra realizar
todas las reuniones que estime necesarias con las UR, para dar seguimiento, coordinar
acciones y establecer las instrucciones necesarias para que se realicen de la mejor manera
las actividades del PlyCPEF 20-21. Lo anterior con el apoyo de la DEOE.

Politica del PlyCPEF 20-21

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se establecié el Marco
Estratégico de Referencia (Mision, Vision y valores institucionales), los objetivos
estratégicos, las politicas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como
directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la
sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21.
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Misién
Organizar_procesos_electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el

ejercicio de los derechos politico-electorales de la ciudadania y contribuir al desarrollo de
la vida democrética de México.

Vision
Ser el organismo electoral nacional autbnomo que contribuya a la consolidacion de la
cultura y convivencia democratica en México, distinguiéndose por ser una institucion,

moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confie plenamente para la
organizacioén de elecciones equitativas e imparciales.

Objetivo Estratégico
Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

En el marco del mandato Constitucional que dio origen al INE como el organismo publico
auténomo encargado de organizar las elecciones federales, asi como de llevar a cabo, en
coordinacion con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones
locales en los estados de la Republica y en la Ciudad de México; un Objetivo Estratégico
fundamental para esta Institucion es dar cumplimiento a uno de los principales fines del
nuevo régimen electoral: homologar los estandares con los que se organizan los procesos
electorales federales y locales y asi, garantizar altos niveles de calidad en la democracia
mexicana.

En este marco, todas las actividades que se realicen para garantizar la celebracién
periddica de elecciones libres y pacificas en el pais, deberan asegurar el cumplimiento de
los fines institucionales asi como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea.

Proyecto Estratégico
Organizar Procesos Electorales.

La organizacion de los procesos electorales como proceso sustantivo del INE implica un
experimentado ciclo de planeacion, ejecucion y evaluacién que garantice la legalidad y la
equidad en la contienda electoral. Lo anterior asume un mayor grado de complejidad ante
el ejercicio de la concurrencia operativa con los procesos electorales locales.

Politica

Organizar procesos electorales confiables y equitativos

Los ejes de la convivencia politica se basan en la asuncion practica y recreacién cotidiana
de los valores y principios democréticos por parte de las autoridades, partidos politicos,
medios de comunicacion y por la ciudadania en general. Esto requiere de un gran
compromiso institucional para que las elecciones futuras se organicen impecablemente,
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con la participacion ciudadana, y el desarrollo de campafas electorales en un marco de
libertad y de pleno respeto a los limites establecidos por parte de todos los actores
involucrados.

La meta del INE en este rubro es brindar certeza a la ciudadania, partidos politicos e
instituciones electorales nacionales y locales, sobre los procedimientos y plazos de la
organizacion electoral y con ello, dar cumplimiento al principio rector de la funcion electoral
que le confirié la CPEUM.

En este contexto, la autoridad electoral nacional debe desplegar funciones mas complejas
por el aumento de sus atribuciones, la presencia de nuevos actores regulados y la
existencia de diferentes competencias institucionales que deben articularse, por lo que es
imperativo garantizar la equidad y la confianza durante el desarrollo de las actividades en
cualquier proceso electoral, sea como institucion rectora, o directamente responsable en su
implementacion, desde la planeacion de las principales etapas a seguir, hasta el nivel de
las cuestiones técnicas y operativas o de caracter especifico.

En complemento de lo anterior la JGE mediante acuerdo INE/JGE02/2020, aprobé el
documento normativo del componente denominado Prospectiva Estratégica que forma
parte del Modelo de Planeacién Institucional del INE, en el cual dentro de los criterios para
la alineacion estratégica institucional determiné que las Politicas Generales deberan estar
priorizadas por el Comité de Planeacion Institucional.

Por lo anterior, el Comité de Planeacion Institucional establecié que la politica “Organizar
procesos electorales confiables y equitativos” es la principal prioridad de atencién en la que
el INE debe implementar sus esfuerzos para los afios 2020 y 2021.

Metodologia
Objetivo

Cumplir las disposiciones legales y objetivos de la politica del PlyCPEF 20-21 a través de
la integracion e implementacion de una herramienta de planeacion, coordinacion, ejecucion,
seguimiento y control, por medio de la cual se guiaran las actividades a desarrollar durante
el PEF bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza 'y
méxima publicidad, asi como de los criterios de eficiencia y eficacia operativa.

Metodologia

El PlyCPEF 20-21 esta integrado mediante un enfoque de planeacion contintia debido al
dinamismo implicito que permea la estructura de una herramienta de esta naturaleza y que
como se sefialé en el apartado de contexto de la organizacién la incertidumbre dada por los
factores externos pueden modificar el disefio inicial de los procesos, subprocesos y
actividades.

Es decir, el PEF es el conjunto de actos ordenados por la CPEUM y la LGIPE, realizados
por las autoridades electorales, los partidos politicos, asi como la ciudadania, y que tiene
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por objeto la renovacion de los Poderes Legislativo, aun asi, la presente metodologia y la
experiencia adquirida de procesos electorales federales anteriores reconoce la naturaleza
cambiante en los requerimientos del cumplimiento normativo y el incremento del grado
técnico de incertidumbre®.

De este modo, con el avance de cada una de las etapas del proceso electoral y los ajustes
a los que haya lugar, se contempla la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias
a las actividades que se considere relevante.

Riesgos y Oportunidades

La JGE el 31 de mayo de 2019 aprobd mediante acuerdo INE/JGE98/2019 la modificacion
al Marco Normativo de Control Interno, cuyo objetivo es continuar con el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno del Instituto, el cual considera las diferentes contribuciones de
las areas, asi como la participacion del Organo Interno de Control incluye, de manera
novedosa, una guia que permite conectar las actividades de procesos con las de control
interno e integra elementos de combate a la corrupcién y fortalecimiento de la integridad.

También incluye la metodologia de administracién de riesgos del INE cuyo objetivo es
implementar un proceso sistematico de administraciéon de riesgos, mediante el cual se
identifiqguen, evallen, jerarquicen, controlen, reporten y se les dé seguimiento.

Las UR como duefias y responsables de los procesos, identificaron sus PTAR y los PTCI
elaborados a partir de los riesgos, factores de riesgo y controles para 2020, destacando
gue se estan implementando las acciones de control en cada uno de ellos.

4 Basado en el modelo de incertidumbre y complejidad del Modelo de Complejidad de Stacey.
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Actividades de Planeacién previas

Previo al inicio formal del PEF 20-21 y derivado de experiencias de otros procesos el CG
ha emitido diversos acuerdos en preparacion y para dar cumplimiento a la normatividad
electoral, lo anterior para que las distintas UR del INE desarrollen las acciones necesarias
previas al arranque del proceso electoral, destacando de entre ellas las siguientes:

¢ Mediante Acuerdo INE/CG89/2020 de fecha 17 de abril de 2020, se instruy6 a la
Comision del Servicio Profesional Electoral Nacional a dar cumplimiento al articulo
316 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa en lo relativo a la verificacion de requisitos legales de las y de
los funcionarios que se desempefien como vocales ejecutivas y vocales ejecutivos
locales y distritales para ser designados como Presidentas y Presidentes de sus
respectivos consejos durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021,
las elecciones extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso para los
procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebren previo al
inicio del siguiente Proceso Electoral Federal.

e Por Acuerdo INE/CG94/2020 de fecha 15 de mayo de 2020 el CG dispuso
integracién del COTAPREP 20-21, en el cual se instruy6 a la UTSI coordinara todas
las actividades del PREP y a la DEA para que tenga a bien proveer lo necesario
para la contratacién de las y los integrantes del COTAPREP, y para que dicho
Comité cuente con los elementos para el desarrollo de sus funciones,
proporcionando los recursos que en su caso se requieran.

Ademas, el COTAPREP 20-21 el 30 de julio de 2020 presenté ante el CG su primer
informe parcial de actividades. Dicho informe da cuenta que durante el periodo que
se reporta se sostuvieron cinco reuniones de trabajo.

o Através de Acuerdo INE/CG175/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se establecié el
procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes
de los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Locales para
los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024; en el cual también se
precisa que los Consejos Locales se instalaran el 3 de noviembre de 2020.

e Mediante acuerdo INE/CG180/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se aprobaron los
Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrén Electoral
y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2020-
20217, asi como los plazos para la actualizacion del Padrén Electoral y los cortes de
la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebracion de los Procesos
Electorales Federal y Locales 2020-2021.

¢ Mediante acuerdo INE/CG181/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se aprobd que las
credenciales para votar que pierden vigencia el 1° de enero de 2021, sean utilizadas
en las elecciones ordinarias 0, en su caso, extraordinarias que se celebren con
motivo de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.

¢ Mediante acuerdo INE/CG182/2020 de fecha 30 de julio de 2020 se aprobé el lugar
de la credencial para votar que debera marcar el instrumento a utilizarse el dia de
la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, asi
como los procesos electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2021.
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o Mediante resolucion INE/CG187/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobd

ejercer la facultad de atraccidén para ajustar a una fecha Unica la conclusion del
periodo precampanias y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021.
En esta resolucion se establecié que la fecha de término de las precampafias para
el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021; asimismo la fecha maxima de término de
los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos
independientes para el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021.

¢ Mediante acuerdo INE/CG189/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobéd a
Estrategia de Capacitacion y Asistencia Electoral 20-21.
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negociacion entre concesionarios de television restringida via
satélite y los de television radiodifundida.

Elaborar y someter a consideracién del CRT el Acuerdo por el que
se apruebe una pauta especial para television satelital, para las
sefiales con 50% o mas de cobertura, asi como las sefiales de las

5 Instituciones Publicas Federales que los servicios de television
restringida via satélite se encuentran obligados a retransmitir
durante el periodo de precampafia del Proceso Electoral Federal
2020-2021

Inicio: 01/11/4020
Término: 30/11/2020
1

Elaborar y someter a consideracién del CRT el Acuerdo por el que
se determine el costo para que los concesionarios de television
radiodifundida inserten la pauta especial para television satelital

6 y las ponga a disposicion de los concesionarios de television
restringida satelital (en caso de que los concesionarios de
television radiodifundida y restringida via satélite no lleguen a
un acuerdo).

Inicio:  01/13/2020
Término: 20/12:/2020

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Acreditacion de Modelo de Operacién DEOE : =) ol : IS}
Representantes de Cab o o Acuordo sobre el modelo d el 12 E |§
Partidos Politicos y .a orare royecto e c.u.er o sobre e. mg elo eoper.aoo.n, e o B &
Candidaturas 1 Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditacién 10 Inicg: |g’_|1/12/2020
: L ) a =
Independientes Generales Qe represgntantes de partidos politicos y candidaturas 13 Términol §6/02/2021
i : independientes 1o It
y ante Mesas Directivas de |o 12
Casillas 12 12
13 |
Ig |
Elaborar y someter a consideracion de la Comision el Proyecto de : :
5 Acuerdo sobre el modelo de operacién del Sistema de registro de 1 Inicio: 101/12/2020
solicitudes, sustituciones y acreditacion de representantes de | Términol 26/02/2021
partidos politicos y candidaturas independientes : :
| |
! !
Seguimiento del sistema a los DEOE | |
registros de solicitudes, o - b | ) q licitud |
sustituciones y acreditaciones de Dars.egl,”mlentoe in lorm‘ar sobre el registro de solicitu e‘s, |
) sustituciones y acreditaciones de Representantes de Partidos 1 26/02/2021
Representantes de Partidos 3 Politi Candidat Ind dient | te M 1 -30/07/2021
Politicos y Candidaturas Ql \c.osy andi .a uras Independientes generales y ante Mesas " 0:30/07/
. Directivas de Casilla. I
Independientes generales y ante
Mesas Directivas de Casilla : I
Administracién de los Fortalecimiento de la equidaden DEPPP . » | |
) ] Elaborar y someter a consideracion del CRT el cronograma para 1 1
tiempos del Estado en la contienda ) ) . : )
radio y television en determinar escenarios a los que se apegaran los concesionarios | |
lectoral de television restringida via satélite para el Proceso Electoral : Inicio:  01/10/20
proceso electora 4 Federal 2020-2021, asi como las normas basicas para la I Término: 30/10/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy televisién en
proceso electoral

Subproceso
Fortalecimiento de la equidad en
la contienda

Seguimiento a las transmisiones
enradioy televisién en proceso
electoral

UR
DEPPP

DEPPP
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No.

10

11

12

Actividad

Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes publicos
se apeguen a los conceptos de salud, educacién o proteccién civil
y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su
difusién desde el inicio de las campafias hasta el fin de la jornada
electoral a fin de no vulnerar la prohibicién constitucional de
difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo
verificar que las solicitudes se presenten a mas tardar con al me..

Elaborar y someter a consideracion del CRT el Acuerdo por el que
se apruebe una pauta especial para televisién satelital, para las
sefiales con 50% o mas de cobertura, asi como las sefiales de las
Instituciones Publicas Federales que los servicios de television
restringida via satélite se encuentran obligados a retransmitir
durante el periodo de campafia del Proceso Electoral Federal
2020-2021

Elaborar y someter a consideracién del CG el proyecto de Acuerdo
por el que se apruebe la difusion de diversas campafias y se
desechen las solicitudes extemporaneas.

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema .(Sistema de Monitoreo
de Noticiarios)

Elaborar y someter a consideracion del CRT el acuerdo sobre la
consulta a las organizaciones que agrupan concesionarios de
radioy televisiény a los profesionales de la comunicacién, con
motivo de los Lineamientos Generales que se recomiendan a los
noticieros respecto de la informacion y difusion de las
actividades de precampafia y campafia de los partidos politicos y
de las candidaturas independientes

Elaborar y someter a consideracion del CRT el proyecto de
acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Generales que
se recomiendan a los noticiarios.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

Inicio
Térmi:no: 29/06/2020

01/08/20

Ificio:

Inicio:

01/06/2020

Inicio: 1 20/01/2021
Términc{: 04/03/2021

Inicio

S — ——— —

Iniciq:

30/03/2

01/07/2020

Término: 14/08/2020

01/12/20

01/04/21

920

Término: 16/11/2(?20

01/03/2021
Término: 30/03/2021

05/03/2021

01/08/21

Término: 02/04/2021
|

01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy televisidon en
proceso electoral

Subproceso

Seguimiento a las transmisiones
en radioy televisién en proceso
electoral

UR
DEPPP
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No.

13

14

15

16

17

18

Actividad

Adquirir los indices de audiencia de radio y television para la
conformacién del catdlogo de noticiarios, posterior al estudio de
mercado

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
de lineamientos generales que recomienden a los noticieros
respecto de la informacion y difusion de las actividades de
precampafia y campafia de los Partidos Politicos y de las
Candidaturas Independientes

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
por el gque se ordena la realizacion de monitoreos de las
transmisiones sobre las precampafias y campafas federales del
afio 2021 en los programas de Radio y Television que difundan
noticias

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la metodologia y catalogo de noticiarios

Elaborar y someter a consideracion del CRT el acuerdo por el que
se determine el alcance y modalidad del monitoreo que establece
elinciso O) numeral 2 del art. 6 del Reglamento de Radioy
Television

Realizar la Convocatoria dirigida a Instituciones Publicas de
Educacién Superior para la realizacion del Monitoreo de
Noticiarios

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Ipicio:
Término: 2

Inicio:  01/08/2020
Término: 15/09/2020

01/08/2020
0/08/2020

Inicio:  21/08/2020
Término: 15/09/2020

Inicio:

Término: 30/10/20.

Inicio:

Inicio:

01/12/20

15/09/20

;

0
0

01/11/3020
Término: 30/11/2020
I

01/11/20
Término: 08/11/20F0

01/04/21

4]

01/08/21

01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy televisidon en
proceso electoral

Subproceso

Seguimiento a las transmisiones
en radioy televisién en proceso
electoral

UR
DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

19

20

21

22

23

24

Actividad

Aprobar el acuerdo por el que se emite opinién respecto la
seleccién de Institucion de educacién superior que realizara el
monitoreo y analisis del contenido de las transmisiones en los
programas de radio y television que difundan noticias

Aprobar el acuerdo por el que se aprueba la propuesta de
Institucion de Educacion Superior que realizara el monitoreoy
analisis del contenido de las transmisiones en los programas de
radioy televisién que difundan noticias

Dar soporte a la realizacion de pruebas del Sistema del Monitoreo
de Noticieros

Liberar el Sistema de Monitoreo de Noticieros

Firmar el convenio con la Instituciéon de Educacién Superior
seleccionada que realizard el Monitoreo de Noticiarios apoyado
en el Sistema de Monitoreo de Noticiarios

Llevar a cabo la capacitacién del uso del Sistema de Monitoreo y
Entrega de Guia (primer periodo)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

I
I
I
Inicio:  09/11/2020
Término: 13/11/2q20

Inicio:  16/11/2020
Término: 23/11/2020
I

Inicio:  16/11/2020
Término: 04/12/R020

Inicio:  17/11/2p20
Término: 17/11/2020

Término: 15/1

01/12/20
01/04/21

Inicio: 23/112020

2020

Inicio: 01/1212020
Término: 15/12/2020

01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Administracion de los Seguimiento a las transmisiones DEPPP :
tiempos del Estado en en radioy televisién en proceso I
radioy televisién en electoral i i i i
proce:o electoral 25 ziesi‘elfna; fnr]ti;famledceje\/z,rlijf??aacsig:5‘la\/lnc?r:iati)‘?;od(i?:ﬂz%rir?cfzgeeil Inicio: 01/12/:2020
- Término: 08/1242020
precampafia)

I
Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las Inicio:  14/12/2020

estatales de monitoreo en el portal de Informes de monitoreo rmino: 02/06/2021

|
|
|
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|
26 !
detecciones de las sefiales en precampafia : Término: 18/12:/2020
| |
| |
| I
| 1
|
|
>7 Dar soporte a la operacion del Sistema del Monitoreo de I cio: 21/12/2020
Noticieros. : mino: 15/06/2021
|
I
| |
| |
| |
| |
28 Cargar los testigos de noticieros y aplicacién de la metodologia : Inicio:  23/12/2020
(primer periodo) I Término: 31/01/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| -
29 Elaborary gestionar la publicacién del Informe de monitoreo de I Inicio: 43/12/2020
noticieros en precampafia (conforme a la metodologia) 1 Término: 08/02/2021
| |
| |
| |
| |
| I
| I
| 1
20 Llevar a cabo la elaboracién y publicacién de los Informes I icio: 01/01/2021
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy televisidon en
proceso electoral

Subproceso

Seguimiento a las transmisiones
enradioy televisiéon en proceso
electoral

UR
DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

31

32

33

34

35

36

Actividad

Llevar a cabo la capacitaciéon del uso del Sistema de Monitoreoy
Entrega de Guia (segundo periodo)

Realizar una serie de pruebas de generacién de testigos desde el
Sistema Integral de Verificacion y Monitoreo (segundo periodo en
campana)

Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las
detecciones de las sefiales en campafa

Cargar los testigos de noticieros y aplicacion de la metodologia
(segundo periodo)

Elaborary gestionar la publicacién del Informe de monitoreo de
noticieros en campafia (conforme a la metodologia)

Generar el reporte de monitoreo y testigos de grabacion de la
transmisién de debates a solicitud expresa

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

I
I
1
Iniciot  01/03/2021
Térm‘no: 30/03/2021
|

Inicit  01/03/2021
Térmjno: 31/03/2021
I

Iniciq: ~ 24/03/2021
Término: 03/04/2021
I

icio:  04/04/2021
rmino: 04/06/2021

cio:  04/04/2021
mino: 14/06/2021

icio:  04/04/2021
rmino: 03/06/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy television
ordinario

Subproceso

Asignacion de los tiempos en
materia electoral en radioy
television y gestion de
transmisiones

UR
DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

37

38

40

41

42

43

Actividad

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Mapas de Cobertura.

Solicitar informacién a la SEGOB sobre las emisoras autorizadas
a transmitir en un idioma distinto al espafiol

Solicitar dltimo corte de informacion de los mapas de cobertura
de todas las estaciones de radio y canales de television, asi como
el alcance efectivo al IFT

Integrar Mapas de Cobertura

Actualizar el Catalogo Nacional de Estaciones de Radio y Canales
de Television, con base en la informacién proporcionada por el IFT
asi como la DERFE

Elaborar el modelo de pauta de Autoridades Electorales

01/08/19
01/12/19

01/04/20

IInicio:

Inigio:  01/07/2020
Término: 24/07/2020

Inicib:  01/07/2020
Térr{mino: 15/07/2020

01/08/20

Ifficio:

01/05/2020
iTérmino: 31/08/2020

16/07/2020

Término: 14/08/2020

Inicio:  01/08/2020
Término: 11/09/2020

Inicio:

01/12/20

01/08/3020

01/04/21

Término: 30/11/2020

01/08/21

01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy television
ordinario

Subproceso

Asignacion de los tiempos en
materia electoral en radioy
television y gestion de
transmisiones

UR
DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

44

45

46

47

48

49

Actividad

Elaborar el modelo de pauta de Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes

Elaborar y someter a consideracion de la JGE el Acuerdo por el
que se aprueban las pautas para la transmisién en Radio y
Television de los mensajes de las Autoridades Electorales

Elaborar y someter a consideracién del CRT el Acuerdo por el que
se aprueban los modelos de distribucidény las pautas para la
transmisién en Radio y Television de los mensajes de los Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes

Elaborary presentar al CG el acuerdo por el cual se establecen los
criterios de distribucién de tiempos para autoridades electorales
para el Proceso Federal Electoral

Liberar el Sistema de Mapas de Cobertura.

Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo del Catalogo,
asi como notificar dicho documento a las Juntas Locales para la
publicacién del Catalogo en los periddicos estatales

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

Inicio:
Término: 30/09/2020

Inicio:

Inicio:

Inicio:

01/08/2020
Término: 30/11/

01/09/20

01/09/2020

1
I
|
|
1
J
20
Término: 31/10/20210
|
|
|
I
1
|
1
I
1
1
I
|
|
1
|

01/09/20

Término: 31/10/20

01/12/20

01/04/21

P

01/08/2020
Término: 30/11/2020

020

Inicio: ~ 01/08/3020
Término: 30/11/2020
I

01/08/21

01/12/21



Proceso
Administracion de los
tiempos del Estado en
radioy television
ordinario

Subproceso

Asignacion de los tiempos en
materia electoral en radioy
television y gestion de
transmisiones

UR
DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

50

51

52

53

54

55

Actividad

Notificar el Catalogo Nacional a las Emisoras de Radioy
Televisién que integran el mismo para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Publicar los mapas de cobertura en el Portal INE

Elaborar y someter a la consideracion el Proyecto de Acuerdo del
CRT por el que se aprueba el Catdlogo de Estaciones de Radioy
Canales de Television que participaran en la cobertura del
Proceso Electoral Federaly los Procesos Electorales con Jornada
Comicial coincidentes con la Federal, asi como se declara la
vigenciay alcance del marco geograficoy se aprueba el listado de
emisoras a transmitir en un idioma distinto al espafol

Dar soporte a la realizacion de pruebas del Sistema de Mapas de
Cobertura.

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se ordena la publicacién del Catalogo Nacional
aprobado por el CRT

Dar soporte a la operacion del Sistema de Mapas de Cobertura.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

|
|
|
Inicio:  01/09/202¢
Término: 23/10/2020

1
I
I
1
1
|
J
Inicio:  01/09/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:  12/09/2020
Término: 25/09/2020

Inicio:  17/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:  26/09/2020,
Término: 09/10/2020|
I

Inicio:  01/10/2020

Término: 15/06/2021

(@] —
Y &
V] <
o =3
I i
(@] (@]

01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Administracién de los Asignacion de los tiempos en DEPPP 1
tiempos del Estado en materia electoral en radioy |
radioy television televisiony gestion de ifi isié i i - I

. y . or yg Not\ﬁ.cgl,' las paytas de transm,lswn alas Enjlsoras de Radioy Inicio:  22/11/2020
ordinario transmisiones 56 Television que integran el Catdlogo de medios para el Proceso

Electoral Federal 2020-2021 Termino: 02/12/#020

Notificar a las Autoridades que mandate el Acuerdo de pautas de

|

|

1

|

|

|

|

1

|

|

|

I I
| Inicio: 01/11'2/2020
|
|
|
|
1
|
1
l

57 Partidos Politicos, Candidaturas Independientes y Autoridades Término: 31/112/2020
Electorales I
1
|
DEPPP :
DERFE |
.. |
39 Solicitar informacion de Cartografia Electoral, asi como datos del Inicip:  01/07/2020 I
Padrény Listado Nominal a la DERFE Término: 15/07/2020 |
| I
|
1
Atencién a procedimientos DEPPP "

sancionadoresy en su caso
medidas cautelares

Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se icio: 23/12/2020

1
|
i
|
|
|
58 '
declare procedente la adopcién de medidas cautelares : rmino: 06/06/2021
|
|
| 1
|
|
|
59 Recabar la informacion y entregarla al 6rgano instructor que la 1 icio: 23/12/2020
requiere en el plazo sefialado : rmino: 06/06/2021
1
|
| |
Dictaminacion de materialesde  DEPPP | 1
radio y television :
60 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Pautas, Control y Inicio:  31/08/20
Seguimiento de Materiales Término: 30/10/20Z0

(@] (@] (@] i —
8 8 Y & Y
< 00 [QV] < [00)
<) <] o =3 =}
— I I i i
(@} o o o o

01/08/19
01/12/19
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Administracion de los Dictaminacion de materialesde  DEPPP

tiempos del Estado en radioy televisién ) »

radio y television Elaborarysometer,a c9n5|deracwo.n.del CRT el Acuerdo por el que o

ordinario 61 se establecen los términos y condiciones para la entregay Inicio:  15/09/2020

recepcion de materiales, asi como para la elaboracién de las

|

|

|

|

|

Término: 30/09/2020 |

o6rdenes de transmision |
|

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 Dar soporte a la operacion del Sistema de Pautas, Control y 1 cio: 01/11/2020
Seguimiento de Materiales : mino: 15/06/2021
|
|
| 1
| I
|
|
63 Dar soporte a la realizacién de pruebas del Sistema de Pautas, 1 cio:  01/11/2020
Control y Seguimiento de Materiales : mino: 15/06/2021
|
|
| 1
| |
| 1
| |
64 Liberar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de : Inicio:  01/11/2020
Materiales I Término: 01/11/2020
| 1
| |
| 1
| 1
|
|
| .
65 Asignar en las 6rdenes de transmision los materiales traducidos I cio: 15/12/2020
a otras lenguas distintas al espafiol 1 mino: 15/06/2021
|
|
| 1
| |
|
|
|
66 Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al espafiol en I cio: 15/12/2020
las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas : mino: 15/06/2021
|
|
1 1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales rmino: 06/06/2021

Locales 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Administracion de los Dictaminacion de materialesde  DEPPP | 1
tiempos del Estado en radioy televisién |
radioy television I
ordinayrio 67 Dictami teriales de Radio y Televisié | cio: 15/12/2020
ictaminar materiales de Radio y Televisién : 15/06/2021
|
|
| |
| |
|
|
63 Elaborary enviar la lista de avisos de los materiales que ingresan : io: 15/12/2020
en la orden de transmisién respectiva I 15/06/2021
|
|
| |
| 1
|
|
69 Elab di icion de las o6rd det isio : fo: 15/12/2020
aborary poner a disposicion de las érdenes de transmision I mino: 15/06/2021
|
|
| 1
| |
|
Localizar instrucciones electrdnicas de transmision de :
70 promocionales y estrategias generadas por los actores politicos | cio:  15/12/2020
(partidos politicos, autoridades electorales y candidaturas | 15/06/2021
independientes) mediante el Sistema Electrdnico :
|
| 1
| 1
|
|
71 Masterizar, transcodificar e ingesta de los materiales de radio y I Ci 15/12/2020
television en el Sistema Electrénico. : 15/06/2021
|
|
| |
Gestion de requerimientos por DEPPP I I
incumplimiento de las pautas Gestionar y notificar los requerimientos de informacion a los :
concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México | e
72 derivados de irregularidades en la transmision de la pauta | e 2RI
|
|
|
|

o .

01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/08/21
01/12/21

01/08/19
01/12/19



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Término: 31/01/2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Administracion de los Gestion de requerimientos por DEPPP : I
tiempos del Estado en incumplimiento de las pautas ) o o ) . I
) o Gestionar y notificar los requerimientos de informacion a los
radioy television : ) - o o | .
ordinario 73 concesionarios de television restringida incumplimientos en la I icio:  23/12/2020
transmision de la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los | rmino: 06/06/2021
Procesos Electorales Locales 2020-2021 |
I
| |
| 1
| 1
| I
| I .
74 Elaborary someter a consideracién del CRT el Informe de 1 jicio: 01/01/2021
requerimientos formulados a los concesionarios : Ir’mino: 02/06/2021
| 1
| 1
| |
| I
i . |
Llevar a cabo la elaboracién y publicacién el Informe de 1
e Cumplimiento de Sistemas de Televisién Restringida que 1 o: 01/01/2021
Retransmiten Sefiales de Televisidn Abierta en el portal de : ino: 30/06/2021
Informes de monitoreo I
|
| |
Asignacion de Ejecucion del mecanismoparala DEPPP I I
diputaciones y senadurias aplicacion de la formula de Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo : :
or el principio de asignacion de diputaciones ara determinar el mecanismo para la aplicacién de la férmula de ..
poretprincier gnacie putacionesy P el el BIPEIT) & EPIIE rmu ' Inicit  01/03/2021
representacion senadurias por el principio de 76 asignacion de Diputados por el principio de Representacion | Té -31/03/2021
proporcional representacién proporcional Proporcional que correspondan a los Partidos Politicos con base 1 ermjno: /03/
en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral : :
| |
| |
Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo | 1
por los que se efectla el computo total, se declara la validez de la : l
eleccién de Diputados por el Principio de Representacion I Inicio: 3/08/2021
77 Proporcional y se asigna a los Partidos las curules que por este I Término:|23/08/2021
principio les corresponde de acuerdo con la votacion obtenida por | |
cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal : :
Asistencia Electoral Definicion de medios de DEOE : ;
comunicacién para actividades de 1 1
asistencia electoral | - |
) » ) o 1 Inicio:  0i/11/2020
78 Elaborar la estimaciéon de medios de comunicacion para CAE y SE I
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Asistencia Electoral

Subproceso UR
Definicién de medios de DEOE
comunicacion para actividades de
asistencia electoral

Programa de Asistencia Electoral DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

79

80

81

82

83

84

Actividad

Contratar medios de comunicacién

Ministrar recursos a Organos Desconcentrados para la
contratacién de Telefonia Publica Rural

Elaborar los objetivos, metas y lineas de accion de los proyectos
que conforman las actividades del Programa de Asistencia
Electoral para su incorporacién a la ECAE.

Elaborar la Ruta de Evaluacion para verificar la efectividad en la
ejecucion de las actividades de Asistencia Electoral

Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa
de Asistencia Electoral

Verificar la ejecucion de las actividades de Asistencia Electoral
mediante la elaboracién y analisis de cuestionarios a las
instancias involucradas

01/08/19

01/12/19

01/04/20

Inicio

01/08/20

I
I
|
Iniciot  01/01/2021

Te’rm|no: 31/03/2021
|

|
I
I
1
I
Initio:  15/03/2021

Téymino: 30/04/2021
|

01/05/2020

I
|
|
I
|
|
I

Término: 01/07/2020 I
|
|
I
|
|
I
l

Inicio:

01/12/20

01/10/32020

Término: 30/11/2|020

o: 15/02/2021
ino: 30/06/2021

o: 15/02/2021
ino: 01/07/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Atencién a medios de Realizacién del taller nacional de  CNCS
comunicacién periodistas

|
|
|
Organizar el taller nacional para medios de comunicacion para Ii

cio:  01/03/2021

85 contenery evitar informacién incorrecta sobre el proceso $rmino: 31/05/2021
electoral ;
|
|
Atencion Ciudadana Atencién de consultas ciudadanas DERFE :
a primer nivel
86 Brindar el Servicio de Atencién Ciudad Inicio:  01/09/2020
rindar el Servicio de Atencion Ciudadana Término: 30/06/2021
!
Seguimiento a la atencion de DERFE 1
quejas ciudadanas
- . : Inicio:  06/06/2021
87 Operar, dar soporte y continuidad al servicio de apoyo ciudadano

Tdrmino: 06/06/2021

Recibiry resolver las solicitudes de aclaracion de aquellos
ciudadanos que, teniendo Credencial para Votar con Fotografia,

no pudieron sufragar el dia de la Jornada Electoral Federal y no Inftio:  06/06/2021

88 aparecieron en la Lista Nominal Definitiva o en la Lista Nominal Tgkmino: 18/06/2021
adicional resultado de sentencias del TEPJF, de la seccion
correspondiente al domicilio que aparece en su credencial
1
Atencién de consultas 'y Informacién o asesoria juridicaa DJ . I
requerimientos los diversos Organos del Instituto Atendelfy asesorar a los Organos Centrales 'y Descon;entrados
y otros del Instituto, respecto de las consultas que en materia
juridico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral Inicio:  01/09/2020
89 Federal 2020- 2021, incluso las que remita la Unidad Técnica de Término: 31/12/2021
Vinculacién con los Organismos Publicos Locales, con fundamento
en el articulo 37 del Reglamento de Elecciones. | I
Comunicaciény Realizacion de acciones de CNCS : ;
socializacion de las posicionamiento 1
acciones institucionales . J
%0 Elaborar contenidos audiovisuales que acompafien Inicio:  03/01/2020

sustantivamente con la estrategia de comunicacién del INE Término: 31/1:2/2020
|
|

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Comunicaciény Realizacién de acciones de CNCS |
socializacién de las posicionamiento |

Promover campafias en medios de comunicacion impresos 'y
digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de

acciones institucionales Inicio:  01/10/2020

91 comunicacién impresos, digitales y redes sociales nacionales 'y Término: 31/]:2/2020
locales I
|
|
1
Dar a conocer a la ciudadania informacion estratégica del INE,
92 particularmente del proceso electoral, mediante el Inicio:  01/01/2021

posicionamiento de las campafias y mensajes institucionales en
medios de comunicacién impresos e internet.

Término: 30/09/2021

Realizar y socializar contenidos de informacién a transmitirse en
93 los canales de comunicacion interna para promover el
conocimiento de la actividad institucional

Inicio:  01/01/2021
Término: 31/08/2021

Realizar y socializar contenidos de informacion a transmitirse en
94 los canales de comunicacién interna para promover el
conocimiento de la actividad institucional

Inicio:  01/01/2021
Término: 31/08/2021

!
Conformacidn, Integraciéon Generaciény reproduccion de DERFE 1
y Actualizacion de la archivos de impresion de [
Cartografia Electoral productos cartograficos I

Entregar los archivos PDF para los trabajos de capacitacion Inicio:  15/03/2021

9 electoral y definicién de la ubicacion de casillas a DECEYEC Tér|1'|ino: 15/04/2021
I
I
|
1
|
Elaborar archivos de impresion de Croquis-Cartel que se |
96 utilizaran en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para icio:  16/04/2021

publicar la ubicacién de casillas extraordinarias de zona urbanay
zonas con afectacién al Marco Geografico Electoral

rmino: 31/05/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Conformacion, Integracion Georreferencia de ciudadanos DERFE

y Actualizacién de la

Cartografia Electoral

|

I

|
Inicio:  15/12/2020
Término: 311/01/2021

Generar los archivos de conformacion de secciones electorales

97 i o ) : -
con casilla extraordinaria para la primera insaculacién.

Elaborar los archivos de conformacion de casillas extraordinarias
y asignacion sin soporte cartografico, y entregar al drea de
sistemas para la impresion del Listado Nominal para el Proceso
Electoral

jicio:  01/03/2021

98 rmino: 31/05/2021

Modificacion de Marco DERFE Notificar a los ciudadanos con referencia electoral modificada por
Geografico Electoral la aplicacion de los programas de reseccionamiento e integracion
seccional, asi como por la creacion de municipios o modificacion
99 de limites municipales en el periodo 2015 al 2021 y que no han
corregido su situacion registral, a fin de informarles la casilla en
donde podran emitir su voto en la Jornada Electoral Federal a
celebrarse enjunio de 2021; y presentar Informe

cio:  01/04/2021
mino: 15/06/2021

|
o: 01/12/2020
ino: 30/06/2021

I

|

Obtenciény procesamiento de DERFE
informacion para integracion a la
cartografia electoral Integrar la ubicacién de los rasgos relevantes en materia de
100 organizacion electoral en las bases geograficas digitales de las
32 entidades del pais.

Publicacién de la cartografiaen  DERFE
sitio web

Ificio:  31/05/2021
Tgrmino: 07/06/2021

1

|

icio:  01/01/2021
rmino: 07/06/2021

1

Integrar el Sistema de Consulta de la Ubicacién de las Casillas, el

101 cual funcionard el dia de la Jornada Electoral del afio 2021

Publicar las bases geogréficas digitales para las 32 entidades del
pais en los Sistemas de Consulta Cartografica con Imagen
Satelital (SICOCIS) y de Informacién Geografico Electoral (SIGE),
para que la ciudadania y personal del Instituto puedan consultar
en Internet e Intranet la informacién geoelectoral actualizada del
Instituto

102

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Conformacion, integracion
y actualizacion del Padroén
Electoral

Conteo Rapido

Subproceso UR
Captacion de tramites dentro del DERFE
proceso sustantivo

Coordinaciény seguimiento de DERFE
los trabajos del COTECORA

Definicién de procedimientos del DEOE

operativo de campo del Conteo
Rapido

Ejecucion de pruebas de capturay DEOE
simulacros

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

103

104

105

106

107

108

Actividad

Atender los tramites de ciudadanos que acuden a los Mddulos de
Atencion Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situacion
registral en el Padrén Electoral, durante la Campafia Anual
Intensa 2020-2021

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creacién del Comité Técnico Asesor de los
Conteos Rapidos para los Procesos Electorales Federal y
Gobernadores Locales 2020-2021.

Dar seguimiento a la operacién del Comité Técnico Asesor para el
Conteo Rapido

Definir los procedimientos de la operacion logistica para la
implementacion del operativo de campo del Conteo Rapido.

Realizar las pruebas de captura del sistema informatico del
Conteo Rapido

Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rapido

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

e n o f—— [

érmino: 28/08/2020

Inicio:

01/12/20

01/10/2020
Término: 30/06/2021

01/04/21

Iniciop

|
Iniclo:

Infcio:

Inicio:  01/09/2020
Término: 10/02/2021
I
nicio:  15/08/2020

01/01/2021
Térmlno: 31/03/2021

14/04/2021
Térl:nino: 15/04/2021

29/04/2021

Término: 29/04/2021
I
I
|

01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Conteo Rapido Ejecucién de pruebas de capturay DEOE :
simulacros |
L .
109 Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Injcio:  09/05/2021
Conteo Répido Término: 09/05/2021

B ——

jcio: 23/05/2021
rmino: 23/05/2021

Desarrollar el tercer simulacro sobre el operativo de campo del

110 Conteo Rapido

—

|

|

!
Seguimiento y coordinacion de DERFE/COTECORA I
los trabajos del COTECORA I
Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo I
111 por el que se establecen los Criterios Cientificos, Operativos y

Logisticos para los Conteos Rapidos Institucionales

Initio:  01/04/2021
Té"mino: 30/04/2021

Infflo: 07/06/2021

112 Integrar el informe final de resultados de los Conteos Répidos. T ino: 30/06/2021

Conteo, selladoy Coordinacién y seguimiento al DEOE I
agrupamiento de Boletas inicioy desarrollo de las ) o ) o
. Coordinar, dar seguimiento e informar sobre la actividad del
Electorales actividades ) )
113 conteo, sellado y agrupamiento de boletas en Consejos 01/02/2021

Distritales del Instituto y lo correspondiente al seguimiento a los 0:31/07/2021
Organismos Publicos Locales

Coordinacion de Registroy control presupuestal  DEA :

presupuesto de 6rganos Delegacionales

Tramitar la ministracion de Recursos Financieros a las JLE y JDE,
114 solicitadas por las Unidades responsables adscritas a oficinas
centrales, relacionadas con actividades del PEF 20-21

Inicio:  07/09/2020

Término: 31/08/2021

(@] (@] (@) i —
8 8 Y & Y
< [e0) [QV] < [00)
<) <] o =3 =}
— I I i i
(@] (@] (@] (@] (@]

01/08/19
01/12/19
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Coordinaciény Dar seguimientoy coordinar los  DERFE I

seguimiento del Comité trabajos del CTEPE 1

Técnico de Evaluacion del Elaborary someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo :

Padrdn Electoral (CTEPE) 115 por el que se dispone la creacion del Comité Técnico de Evaluacién
del Padrén Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

nicio:  15/08/2020
érmino: 28/08/2020

Creacion y operaciondel  Formalizacidny operacion del CAl

Fondo de Apoyo para la Fondo de Apoyo para la

Observacion Electoral Observacion Electoral 2021 ibi i i i i

o, _ob/a1/2020
0 s Py Término: 31/01/2021

para la Observacién Electoral 2021

Emitir la convocatoria dirigida a instancias interesadas en
117 obtener apoyo financiero del Fondo de Apoyo para la Observacién
Electoral

Inicio: | 15/01/2021
Término: 01/03/2021

Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de Inicio:  15/01/2021

118 la administracion y operacion Término: %I.5/02/2021
|
|
|
I
I
1
119 Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del Initio:  15/03/2021
Fondo de Apoyo para la Observacién Electoral 2021 Té"mino: 30/04/2021
|
1
|
|
|
1
120 Presentar el Segundo informe sobre el avance en las actividades Ir{ici 01/07/2021

|
I
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
I
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
I
|
|
1
|
|
|
del Fondo de Apoyo para la Observacién Electoral 2021 :
|
1
|

Terriillo: 30/07/2021
|
I
I

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Creacion y operacion del
Fondo de Apoyo para la
Observacion Electoral
2021

Depuracién del Padrén
Electoral

Subproceso

Formalizacion y operacion del
Fondo de Apoyo para la
Observacién Electoral 2021

Atencidn de notificaciones

Cancelacion de tramite

Determinacién de tramites

UR
CAl

DERFE

DERFE

DERFE

Reincorporacién de ciudadanos al DERFE

Padrén Electoral

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

121

122

123

124

125

126

Actividad

Presentar el Informe final sobre las actividades del Fondo de
Apoyo para la Observacion Electoral 2021

Realizar los Procedimientos de Defuncién, Suspensién de
Derechos Politicos, Procedimiento Alterno, Duplicados y Pérdida
de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padroén Electoral

Cancelary dar de baja las solicitudes de tramites realizados por
los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para
Votar con Fotografia a mas tardar el tltimo dia de febrero del
segundo afio posterior a aquel en quela hayan presentado, y
notificacién a los ciudadanos cuyo registro causo baja del Padrén
Electoral, asi como la exhibicion de listados en los estrados de las
oficinas distritales del Instituto.

Realizar el procesamiento de tramites y registros identificados
con datos personales presuntamente irregulares (DPI
Preventivo), para definir su situacién registral

Realizar el procesamiento de tramites y registros identificados
con datos de presunta usurpacion de identidad (USI Preventivo),
para definir su situacién registral

Reincorporar al Padrén Electoral de ciudadanos rehabilitados en
sus derechos politicos por notificacion judicial y/o por peticién en
Médulos de Atencién Ciudadana (Preventivo)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:!  01/09/2020
Térmipo: 23/03/2021
|

Inicioz; 01/09/2020
Térmimno: 23/03/2021
1

|

I

i

|

I

I
Inicio;;  01/09/2020
Térmiho: 23/03/2021

01/12/20
01/04/21
01/08/21

21
21

Inicio:  01/09/2020
Térrl'iino: 15/04/2021

icio:  28/02/2021
rmino: 31/05/2021

01/12/21



Proceso
Depuracién del Padrén
Electoral

Distribucién de
documentaciény
materiales electorales a
lasy los funcionarios de
Mesas Directivas de
Casilla

Emision de Listados
Nominales de Electores

Subproceso

UR

Verificacién de domicilio irregular DERFE

correctivo

Coordinaciény seguimiento a la
entrega de la documentaciény
materiales para su entrega a los
Presidentes de Mesas Directivas
de Casilla

Analisis de observaciones a la
Lista Nominal de Electores para
Revision

Entrega de la Lista Nominal de
Electores Definitiva con
Fotografia

DEOE

DERFE

DERFE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

127

128

129

130

131

132

Actividad

Concluir con la verificacién de domicilios irregulares

Dar seguimiento e informar sobre la entrega de la documentacién
y materiales electorales a los presidentes de las Mesas Directivas
de Casilla

Entregar a los Partidos Politicos las Listas Nominales de
Electores para revision en medios digitales, divididas en dos
apartados, ordenadas alfabéticamente y por seccién electoral

Recibir las observaciones formuladas por los Partidos Politicos a
las Listas Nominales de Electores para Revision

Entregar el Informe del analisis de las observaciones formuladas
por los Partidos Politicos al CG del INE y a la Comision Nacional de
Vigilancia, asi como de las modificaciones legalmente
procedentes

Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografia a
los Consejos Locales

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicio:

Initio:  15/01/2021
Té"mino: 30/04/2021
|

01/04/2021
0:31/07/2021

01/03/2021

Términa: 01/03/2021

Inicio

02/03/2021

Término: 26/03/2021

01/04/21

Inidio:  20/04/2021
Término: 20/04/2021

Ir{icio: 30/04/2021
Termino: 14/05/2021
|
I
I

01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Emisién de Listados Entrega de la Lista Nominal de DERFE :
Nominales de Electores Electores Definitiva con |
Fotografia .
’ . o micio:  19/05/2021
133 Elaborary entregar a los Consejos Locales |a Lista Adicional

rmino: 24/05/2021

—_————a

Dar seguimiento a la devolucién y destruccién de las Listas
134 Nominales de Electores reintegradas por los Partidos Politicos y
Candidatos Independientes

06/2021

09/2021

1
Generacion de archivos de DERFE |
impresién . o o ) |
Recibir las solicitudes de expedicién de credencial de los
ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y tramites no
hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografia

durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021

I
Inicio:  01/09/2020

135 Tér|'nino: 20/04/2021

Recibir las solicitudes de rectificacion ante la oficina del INE
responsable de la inscripcion, de aquellos ciudadanos que
habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con

136 Fotografia, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de
Electores de la seccion correspondiente a su domicilio o
consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista
Nominal

Ini
Té

o: 01/09/2020
ino: 20/04/2021

=0 = —————

Recibiry tramitar las Demandas de Juicio para la proteccion de
los derechos politico-electorales que el ciudadano presente

respecto a la resolucién negativa o no contestacion en tiempo de Inicio:  01/09/2020
137 una solicitud de rectificacién a la Lista Nominal o de expedicion de Término: 10/05/2021

Credencial, a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los

ciudadanos

Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
expedicion de credencial de los ciudadanos que habiendo

138 cumplido los requisitos y tramites no hubiesen obtenido su
Credencial para Votar con Fotografia durante el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Inicio:  01/09/2020

Término: 10/05/2021

o
N
~
N
<
H
o

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Emision de Listados
Nominales de Electores

Encuestasy propaganda
publicadas en medios
impresos nacionales 'y
locales

Subproceso
Generacién de archivos de
impresion

Impresion de listados nominales

de electores

Preparacion de Informacion

Revision de medios impresos
nacionalesy locales para la
deteccidon de encuestas y
propaganda

UR
DERFE

DERFE

DERFE

CNCS

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

139

140

141

142

143

144

Actividad

Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
rectificacion a la Lista Nominal de Electores interpuestas ante la
oficina del INE

Generar los archivos de impresion desglosado por entidad,
distrito, municipio, secciény casilla

Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografia

Generar la Lista Nominal de Electores para Revisién

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda
electoral difundidas en los principales medios impresos
nacionalesy locales con motivo del Proceso Electoral Federal
2020-2021 para ponerlas a disposicion de la Secretaria Ejecutiva
y de la UTF, respectivamente.

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda
electoral difundidas en los principales medios impresos
nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal
2020-2021 para ponerlas a disposicion de |la Secretaria Ejecutiva
y de la UTF, respectivamente.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

Término:

o
N
~
[eV
-
~
D
o

01/09/2020
10/05/2021

Injcio:
Tqrmino: 07/05/2021

|
|
|
1
1
1
L

In||cio:
Término: 13/05/2021

é
I
|
|
i
|
I
I

22/04/2021

23/04/2021

Inicio: | 10/02/2021
Términck O

—
N
5
=
—
(@)

1/03/2021

0:

0:

01/08/21

ino:

ino:

01/01/2021
30/06/2021

01/01/2021
30/06/2021

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Estrategia Nacional de Desarrollo de las estrategiasde  DEPPP ! !
Difusion del PEF difusién para la campafia DECEYEC
institucional y subcampafias Elaborar los guiones de temas DEPPP (Cl, monitoreo de noticias) Inicio:  01/08/2020
(casa productoray agencia) 145 para que DECEYEC produzcay difunda los materiales de las ;

Término: 30/06/2021

campafias de difusién institucional

Fiscalizacién de apoyo Administracién del desarrollode UTF

| |
i i
i |
ciudadano, pre campafay soluciones tecnoldgicas ) o ) ) ) |
- Analizar, disefiar, implementar y actualizar el Sistema Nacional I
campafa ) . . ' e
146 de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro Inicio:  19/07/2020
de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas Término: 15/02/2021
independientes. :
|
|
147 Analizar, disefiar y liberar el Sistema Integral de Fiscalizacién 6.0
Campafia
|
|
148 Analizar, disefiar y liberar el Sistema Integral de Fiscalizacién 6.0
Precampanfa

Administrar, validar y dar soporte al Sistema Nacional de

|

I

I

|

|

I
Inicio: 1 16/08/2020
Términq: 04/03/2021

Término: 09/11/2020

|
|
|
|
|
|
Inicio: 16/08/20§0
|
|
|
|

149 Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de Inicio:  01/10/2020
precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas Término: 06/06/2021
independientes.

|
|
|
|
|

150 Dar soporte a la operacién del Sistema Integral de Fiscalizacién Inicio: | 01/10/2020

6.0 Precampafia Términ!l): 08/03/2021
1
|
1

01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21

01/08/19
01/12/19
01/08/21

01/12/21



Proceso

Fiscalizacién de apoyo
ciudadano, pre campafiay
campana

Subproceso
Administracién del desarrollo de
soluciones tecnoldgicas

Capacitacién a sujetos obligados

Planeacién de la fiscalizacion

UR
UTF

UTF

UTF

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

151

152

153

154

155

156

Actividad

Dar soporte a la operacion del Sistema Integral de Fiscalizacion
6.0 Campafia

Proporcionar a los partidos politicos, las y los aspirantes,
precandidatos y precandidatos, candidatas y candidatos y
candidatas y candidatas independientes la orientacion, asesoria,
capacitacién y atencion de consultas necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con
los criterios técnicos emitidos por la Comision de Fiscalizacién

Delimitar mediante acuerdo de la Comision de Fiscalizacién los
alcances de revision de los Informes de Precampafa, Apoyo
Ciudadanoy campafia

Elaborar el proyecto de acuerdo de homologacién de los plazos
para la fiscalizacion

Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los
[imites de financiamiento privado que podran recibir los partidos
politicos nacionales por sus precandidatas y precandidatos,
candidatas y candidatos; asi como las aportaciones de las y los
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas
independientes

Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las
reglas para la contabilidad, rendicién de cuentas y fiscalizacion,
asi como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadanoy
precampafia correspondientes a los Procesos Electorales Federal
y Locales 2020-2021, asi como los procesos extraordinarios que
se pudieran derivar de dichos procesos.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  07/09/2020
Término: 31/07/2021

Inicio:  01/09/202
Término: 15/10/202

Inicio:  01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:  01/09/2020
Término: 30/09/2020

e e e

|
|
Inicio:  01/09/2020
Término: 30/09/2020
|
|
|

01/12/20
01/04/21

01/08/21

01/03/2021
:02/08/2021

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Fiscalizacién de apoyo Planeacion de la fiscalizacién UTF I
ciudadano, pre campafiay
incio: 00572020
- =~ : ~ Término: 30/09/2020
precampafias, obtencion del apoyo ciudadano y campafia

Elaborar y someter a consideracion de la Comision de
Fiscalizacion el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los
lineamientos para la realizacion de las visitas de verificacion,
monitoreo de anuncios espectaculares y demds propaganda
colocada en la via publica, diarios revistas y otros medios
impresos, asi como en paginas de internet y redes sociales

Inicio:  22/09/202

158 Término: 22/10/202

— O = = —————

Entregar a la Comision de Fiscalizacion la metodologia para
seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios segun

159 corresponda, para la realizacion de visitas de verificacion a los
partidos politicos, candidatos, precandidatos, aspirantesy
candidatos independientes

Elaborar el acuerdo del procedimiento a seguir ante el
incumplimiento de presentacion del informe de ingresos y gastos

160 de los sujetos obligados durante los periodos de precampafiay
apoyo ciudadano que aspiren a un cargo de eleccién popular
federal o local.

Inicio:  01/10/20
Término: 30/10/2020

Inicio:  22/09/2020
Término: 22/10/202?

Elaborar el proyecto de acuerdo en por el que se aprueban los

lineamientos que se deberdn observar los sujetos obligados para Inicio: 01/03/2021

161 la comprobacién de los gastos de las y los representantes .. .
generales y ante mesas directivas de casilla, el dia de la Jornada Terl}‘uno. 15/04/2021
Electoral I
|
i
Seguimiento a la fiscalizacion de : . o
9 UTF Elaborar y someter a consideracion de la Comision de I
los Procesos Electorales . o : . . |
Fiscalizacién el dictamen y proyecto de resolucién relativo a los
Federalesy Locales 2020-2021 . ) : |
informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos Inicioy  30/01/2020

162 obligados relativos a la precampafia y apoyo ciudadano, y

proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la
normatividad aplicable, para su posterior presentacion al CG.

Térmiho: 25/03/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Fiscalizacion de apoyo Seguimiento a la fiscalizacion de  UTF : . : o

) - Publicar en el portal de transparencia de fiscalizacién, los montos
ciudadano, pre campafiay los Procesos Electorales

de los registros de ingresos y egresos, asi como los informes de
los Partidos Politicos, Coaliciones, Candidaturas, lasy los
Precandidatos, Aspirantes y Candidaturas Independientes, para
poner disposicion de la ciudadania informacion respecto de los
recursos erogados y recibidos por los sujetos obligados.

campana Federalesy Locales 2020-2021

163

I
io: 10/11/2020
mino: 20/06/2021
1
|
fcio:  10/11/2020
rmino: 06/06/2021
|
1
icio:  10/11/2020
rmino: 06/06/2021

Inicio: 111/01/2021

Realizar los monitoreos de propaganda colocada en la via publica
e internet, correspondiente a las precampafas, obtencién de

164 apoyo ciudadano y campafias, para corroborar el cumplimiento
de las obligaciones de los sujetos obligados, en la veracidad de
sus Informes.

Realizar visitas de verificacion a los Distritos Electorales durante
los periodos de precampafias, obtencion de apoyo ciudadanosy
campafia, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta

165 Local o Distrital correspondiente, para corroborar el
cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, en la
veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y
equidad del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021

Recibir los informes que presenten los partidos politicos por cada
uno de sus precandidatos y precandidatas; asi como los informes

166 de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo Términol 25/02/2021
el periodo de obtencién de apoyo ciudadano :
|
|
|
|
|
167 Revisar los informes de ingresos y gastos de precampafiay

obtencién de apoyo ciudadano

Realizar la notificacion a las y los precandidatos y aspirantes que
168 fueron omisos en la presentacion del informe de precampafia o
apoyo ciudadano

Inicio: !12/01/2021
Términoj 26/02/2021
I

Inicio: 111/01/2021
Término:: 01/03/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Fiscalizacién de apoyo Seguimiento a la fiscalizacionde UTF :
ciudadano, pre campafiay los Procesos Electorales I
campana Federalesy Locales 2020-2021 ifi i iti i
p y Not\flcar a Ioslpartldoslpolwtlcos, yg las y‘ los aspirantes a Initie : 22/01/2021
169 candidaturas independientes, la existencia de errores u

omisiones en los informes de precampafia o apoyo ciudadano Términor 01/03/2021

|

|

I

|

|

I
170 Cancidatas Independiehtes los respoestas o los oficon de rrores InfElElh 25/01/2021
“ P P Términé: 08/03/2021

y omisiones 1

Proporcionar a la Direccidn de Instruccién Recursal, dependiente
de la Direccién Juridica del INE, la informacién necesaria para la
atencion de las impugnaciones presentadas por los partidos
politicos, aspirantes y candidatos independientes en contra del
Dictamen Consolidado y Resolucién de la revision a los informes
de obtencién de apoyo ciudadano y precampafia y campafia

19/03/2021

/1 0: 31/07/2021

|
|
|
|
|
|
icio:  06/04/2021
rmino: 05/06/2021
|
|

cio:  07/04/2021
mino: 15/06/2021

Recibir los informes de campafia de las candidaturas de partidos
politicos y coaliciones; asi como de candidaturas independientes

172 por periodos de 30 dias contados a partir del inicio de la
campana, los cuales se deberan de entregar dentro de los
siguientes tres dias concluido cada periodo

173 Revisar los informes de ingresos y gastos de campafa

Notificar a los partidos politicos, coaliciones y candidaturas
174 independientes, la existencia de errores u omisiones en los
informes de campania

cio:  16/04/2021
mino: 15/06/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Fiscalizacion de apoyo Seguimiento a la fiscalizacionde  UTF I
ciudadano, pre campafiay los Procesos Electorales
campana Federalesy Locales 2020-2021 ibi i iti ici i
p i 175 Candidatas mdepenciontes lasrospuestas a os of cios e arores fo: _ 21/04/2021
. mino: 20/06/2021
y omisiones

Recibir los informes sobre el origen, monto y aplicacion del

176 financiamiento para el desarrollo de las actividades relacionadas | 07/06/2021
directamente con la observacién electoral, en los 30 dias T no: 16/07/2021
siguientes a la Jornada Electoral

|
1
Elaborar y someter a consideracién de la Comisidn de |
Fiscalizacién el dictamen y proyecto de resolucién relativo a los IL
informes de ingresos y gastos campafia de los partidos politicos, Inj 21/06/2021

177 coaliciones y candidatos independientes y proponer, en su caso, Térmlino: 13/07/2021
las sanciones conforme a la normatividad aplicable, para su |
posterior presentacion al CG. :

1
|
1
|

178 Revisar los informes de observadores electorales durante los 20 Injcio 19/07/2021

dias siguientes a la fecha de presentacién. Télrmi :13/08/2021
1
|
1
I
|
|
179 Notificar los observadores electorales, la existencia de erroresu Inicio: | 13/08/2021

omisiones en los informes presentados T%rmin :13/08/2021

Recibir de los observadores electorales las respuestas a los
180 oficios de errores y omisiones, durante los siguientes 10 dias a
fecha de notificacion

Inficio:  16/08/2021
Terminof27/08/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Fiscalizacién de apoyo
ciudadano, pre campafiay
campana

Subproceso UR
Seguimiento a la fiscalizacionde UTF
los Procesos Electorales

Federalesy Locales 2020-2021

Seguimiento a las Resoluciones  UTF
de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores

en materia de fiscalizacion

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

181

182

183

184

185

186

Actividad

Elaborar y someter a consideracion de la Comision de
Fiscalizacién el dictamen y proyecto de resolucién relativo a los
informes de observadores electorales y proponer, en su caso, las
sanciones conforme a la normatividad aplicable, para su
posterior presentacién al CG.

Presentar al Consejo General los Proyectos de Resolucion de los
Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en
materia de fiscalizacion relacionados con el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Poner a consideracion del Consejo General la aprobacion los
Proyectos de Resolucién de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores electorales en materia de fiscalizacion

Tramitar y sustanciar las quejas interpuestas y los
procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones
cometidas durante los precampafia, apoyo ciudadano y campafia
en materia de origen y aplicacion de recursos

Elaborar los Proyectos de Resolucion de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores electorales en materia de
fiscalizacion

Poner a consideracion de la Comisién de Fiscalizacion los
Proyectos de Resolucion de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores electorales en materia de fiscalizacion

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

I
1
1
.

Injcio: /08/2021
Término: #6/09/2021
1
I
1
1
Inicio:  12/03/2C20
Término: 16/07/2021
Inicio:  19/03/2)20
Término: 23/07/2021
|
Inicio:  01/11/202
Término: 06/07/2021
1
30/11/2020

ino: 06/07/2021

03/03/2021
ino: 13/07/2021

01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Fiscalizacién de apoyo Seguimiento a los UTF

ciudadano, pre campafiay Procedimientos Administrativos ) o ) o

campafia Sancionadores en materia de Remd\rgmtfe!a Comision de F\scahzaooge.l Informe respecto Qel -

fiscalizacion 187 estadomrldlco que guar_dan \og Prgced@wentos Administrativos Inicio:  01/11/2020

Sancionadores en materia de fiscalizacién que se encuentran en Término: 23/07/2021
tramite

Generacién de Adjudicacién DEOE

|

|

documentaciény :
materiales electorales

Desahogar el procedimiento licitatorio de los materiales Inicio: 01/‘10/2020

188 electorales Término: 15/!01/2021
|
|
|
Adjudicacion de la documentacion DEOE :
electoral I
189 Coadyuvar en el procedimiento licitatorio y de adjudicacion Inicio: 01/07/4020
directa de la documentacion electoral federal Término: 30/11/2020
1
|
|
Almacenamiento DEOE X i
|
|
190 Realizar la busqueda, seleccién, contratacion, acondicionamiento Inicio:  01/09/2020 [
y equipamiento de la Bodega Central de Organizacion Electoral. Término: 15/05/2021 :
|
1
| 1
| |
|
|
191 Recibir, almacenary clasificar la documentacion y materiales 1 o: 01/01/2021
electorales en la Bodega Central. : ino: 30/06/2021
I
|
1 |
Custodia de la documentacion DEOE | |
electoral :
192 S el e Gt Inicio:  03/06/2020
efinir el Programa de Custodia Término: 30/11/3020

(@] (@] (@) i —
8 8 Y & Y
< [e0) [QV] < [00)
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01/08/19
01/12/19
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Generacién de Custodia de la documentacion DEOE i
documentaciény electoral

materiales electorales

. Inicio:  02/12/2020
193 Instrumentar la custodia por parte de las fuerzas armadas

Término: 30/09/2021

]
Disefio de la documentacién DEOE i
electoral |
|
194 Presentar los disefios de la documentacién electoral federal ante Inicio:  16/05/2020 |
el Consejo General para su aprobacién Término: 30/09/2020 :
|
|
1
Disefio de los materiales DEOE 1
electorales |
|
195 Aprobar | delos d ol | | Inicio:  01/07/2020 |
probar los modelos de materiales electorales Término: 30/09/2020 :
|
|
| |
Distribucion DEOE I
196 Llevar a cabo la gestién del Sistema para la Distribucién de la Inicio:  01/01/2020
Documentacién y Materiales Electorales Término: 30/06/2021
|
|
|
|
197 Elaborar el P Nacional de Distribucio Inicio: 01/04/2020
aborar el Programa Nacional de Distribucién Término: 31/10/2020
|
|
|
|
|
|
|
198 Desahogar el procedimiento licitatorio del servicio de transporte Inicio: | 02/09/2020

de la documentacién y materiales electorales Término:: 28/02/2021
|

01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21

01/08/19
01/12/19
01/08/21

01/12/21



Proceso

Generacién de
documentaciony
materiales electorales

Subproceso
Distribucion

Produccion

Produccién de la documentacion
electoral

Producciony certificacién del
liquido indeleble

Verificacién de medidas de
seguridad

UR
DEOE

DEOE

DEOE

DEOE

DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

199

200

201

202

203

204

Actividad

Enviar la documentacién y materiales electorales no custodiados
y custodiados y presentar el informe

Producir los materiales electorales

Supervisar la produccion de la documentacion electoral federal
en las instalaciones del impresor

Aprobar el Acuerdo por el CG, del liquido indeleble que se utilizara
para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la
Jornada Electoral

Elaborar los lineamientos y cuestionarios para llevar a cabo la
primera verificacion de medidas de seguridad de las boletas y la
documentacion electoral federal.

Elaborar los lineamientos y cuestionarios para llevar a cabo la
segunda verificacion de las medidas de seguridad de las boletas y
|la documentacion electoral federal, asi como la certificacién de
las caracteristicas del liguido indeleble.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  02/09/2020
Término: 16/10/2020

01/12/20
01/04/21

o:

0:

Inicio:  01/11/2020

Término: 30/06/2021

cio:

31/03/2021

ino: 30/06/2021

16/01/2021

ino: 30/06/2021

27/05/2021

rmino: 11/06/2021

cio:

01/08/21

06/06/2021

Tqrmino: 11/06/2021

01/12/21



Proceso

Generacion,
procesamientoy
expedicion de credenciales
para votar

Subproceso
Gestion de credencial para votar

UR
DERFE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

205

206

207

208

209

210

Actividad

Entregar la Credencial para Votar con Fotografia a los ciudadanos
en las Oficinas o Médulos de Atencidon Ciudadana que determine
el INE

Reponer la Credencial para Votar por extravio, robo o deterioro
grave solicitada por los ciudadanos en las Oficinas o Mddulos de
Atencion Ciudadana que determine el INE.

Entregar la Credencial para Votar producto de resoluciones
favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio
para la Proteccién de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano en las Oficinas o Mddulos de Atencién Ciudadana que
determine el INE.

Atender solicitudes de reimpresién de Credencial para Votar por
extravio o robo

Informar a la Comisién Nacional de Vigilancia sobre el nimero de
Credenciales para Votar que seran generadas derivado de las
solicitudes de reimpresion por razones de robo, extravio o
deterioro grave

Informar a la Comision Nacional de Vigilancia sobre el nimero de
Credenciales para Votar que seran generadas, producto de una
resolucion favorable de una Instancia Administrativa o una
Demanda de Juicio para la Proteccion de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicip:  01/09/2020
Término: 10/04/2021
1

Término:

0/02/2021

|
I
|
|
|
|
Inicio:  @1/09/2020
i
1

icio:  10/02/2021
rmino: 04/06/2021

icio:  11/02/2021
grmino: 25/05/2021

._ —-

icio: 11/02/2021

rmino: 04/06/2021

icio:  11/02/2021
rmino: 04/06/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Generacion,
procesamientoy
expedicion de credenciales
para votar

Gestion de la seguridad
institucional y proteccién
civil en oficinas centrales

Gestion de litigios

Subproceso
Gestion de credencial para votar

Resguardo por Proceso Electoral
Local o Federal

Ejecucion de los procedimientos
en materia de proteccion civil

Ejecucion de los procedimientos
en materia de seguridad

Tramitaciony seguimiento de
medios de impugnacién

UR
DERFE

DERFE

DEA

DEA

DJ

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

211

212

213

214

215

216

Actividad

Entregar la Credencial para Votar por reimpresion a los
ciudadanos en las Oficinas o Médulos de Atencién Ciudadana que
determine el INE.

Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas
por sus titulares hasta el 10 de abril de 2021.

Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas
por sus titulares hasta el 25 de mayo de 2021, derivadas de
Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes
de reimpresion

Aplicar el programa interno en materia de proteccién civil y el
mantenimiento de la infraestructura institucional para minimizar
riesgos ante agentes perturbadores durante el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Aplicary supervisar los procedimientos especificos de seguridad
con el fin de salvaguardar la integridad de empleados, visitantes,
e instalaciones durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021

Sustanciar los recursos de revision que se interpongan en contra
de los Organos Desconcentrados del Instituto

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

icio:  12/02/2021
rmino: 04/06/2021

Ini!r'io: 24/04/2021
Tékmino: 24/04/2021

Injicio:  05/06/2021
Tdrmino: 08/06/2021

01/09/2020

Término: 15/06/2021

Inicio:

01/09/2020

Término: 15/06/2021

01/12/20

Inicio:  01/09/2020

Término: 31/12/2021

—f —
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01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de litigios Tramitaciony seguimiento de DJ ! !
medios de impugnacién

Dispositivos Mdviles 0:31/07/2021

>17 Tramitar los recursos de apelacidn y juicios para la proteccion de Inicio:  01/09/2020
los derechos politico-electorales del ciudadano que se presenten Término: 31/12/2021
| |
Gestién de TIC Administracién de la Operacién ~ UTSI ; i
de soluciones tecnolégicas 1 1
| |
518 Dar soporte a la realizacién el pruebas y simulacros del sistema Inicio:  23/03/2020
SRVE. Irl'érmino: 30/08/2020 :
| |
| |
| 1
| |
| |
| 1
219 Lib | sist hyE b il Initio:  23/03/2020 1
iberar el sistema para pruebasy simulacros Té"mino: 01/08/2020 :
| 1
| |
| |
| 1
550 S I - SR Inicio:  01/09/2020
ar soporte a la operacién del sistema . Término: 07/06/2021
| |
| |
| |
| 1
221 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema : Inicio: 11)|01/2021
de Administracién de Dispositivos Méviles | Término: 14/01/2021
| 1
| |
I |
| |
|
|
|
552 Dar soporte a la operacién del Sistema de Administracion de I 18/01/2021
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestionde TIC Administracién de la Operacién uUTSlI
de soluciones tecnoldgicas

Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros de la App Inicio:  00/02/2021

i
|
I
|
223 Verificaciones Vocales y Consejeros : Término: 0:3/02/2021
| |
I |
| |
| |
|
|
224 Dar soporte a la operacién de la App Verificaciones Vocales y : icio:  22/02/2021
Consejeros I rmino: 05/06/2021
|
|
| |
| |
| |
| |
| . |
505 Dar soporte a la realizacion de pruebasy simulacros de la App I Inicip: 05/04/2021
Simulacros I Término: 08/04/2021
| |
I |
| |
| |
|
|
|
226 | i6n de la A iUl [ icio: 12/04/2021
Dar soporte a la operacion de la App Simulacros : rmino: 05/06/2021
|
|
1 !
Administracion del desarrollode  UTSI | |
soluciones tecnoldgicas :
257 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Administracién de Inicio:  01/01/2020
Dispositivos Méviles Término: 31/]:2/2020
|
|
|
|
|
|
553 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Sesiones de Juntay de Inicio:  01/01/2020

Consejo Término: 31/1,2/2020

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de TIC Administracién del desarrollode UTSI
soluciones tecnoldgicas

Inicio:  01/01/2020

229 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Ubicacidn de Casillas Término: 31/42/2020
|
|
|
|
.
530 Analizar. disefiarvd llar 1a Aop Simul Inicio: | 01/01/2020
nalizar, disefiar y desarrollar la App Simulacros Térmirllo: 17/06/2020
|
|
|
|

Analizar, disefiar y desarrollar la App Verificaciones Vocales y Inicio:  01/01/2020

(@] (@] (@) i —
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231 Consejeros Término: 31/12/2020
|
|

| |
| |
|
|

232 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Distribuciéon de la Inicio:  04/06/2020 :

Documentacién y Materiales Electorales Término: 30/05/2021 [
|
|
|
|
|
|

533 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Nacional de Registro de Inicio:  15/07/2020 :

Precandidatos y Candidatos Término: 10/05/2021 [l
|
|

| |
| |
| |
| |
| |

>34 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema Inicio:  17/08/2020 I

Distribucién de la Documentacién y Materiales Electorales TIérmino: 21/08/2020 :
|
|
1

01/08/19
01/12/19

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de TIC Administracién del desarrollode UTSI |
soluciones tecnoldgicas |
1
|

Liberar el Sistema Distribucién de la Documentacién y Materiales nicio:  24/08/2020

simulacros

Término: 30/09/2020

o o o — —
N S N 9 g
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235 Electorales para pruebasy simulacros :I'érmino: 24/08/2020
I
|
|
|
236 Dar soporte a la operacién del Sistema Distribucién de la Inicio:  25/08/2020
Documentacién y Materiales Electorales Término: 15/06/2021
| |
| I
|
|
537 Dar soporte a la realizacién de pruebas del Sistema Nacional de Ini:cio: 01/09/2020
Registro de Precandidatos y Candidatos Término: 01/05/2021
|
|
|
|
|
|
|
238 Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos 'y Inicio:  01/09/2020 [
Candidatos para pruebas y simulacros Término: 15/05/2021 :
|
|
| |
| |
| |
| |
539 Dar soporte a la operacién del Sistema Nacional de Registro de I Inicio: 15/09/2020 [
Precandidatos y Candidatos : Término: 30/05/2021 :
| |
| |
| |
| |
| |
| |
540 Liberar del Sistema Ubicacién de Casillas para pruebas y : Inicio:  28/09/2020 :
| |
| |
| |
| |

01/08/19
01/12/19
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de TIC Administracién del desarrollode UTSI :

soluciones tecnoldgicas I
|

Liberar el Sistema Sesiones de Juntay de Consejo para pruebasy

Inicio:  30/09/2020 |

Término: 30/06/2021

(@] (@] (@] i —
8 8 Y & Y
< 00 [QV] < [00)
<) <] o =3 =}
— I I i i
(@} o o o o

|
|
|
|
241 : L B
simulacros I | Término: 30/09/2020 |
| 1
| I
| 1
| |
|
|
|
oa2 Dar soporte a la operacion del Sistema Sesiones de Junta y de 1 Inicio:  01/10/2020
Consejo : Término: 30/06/2021
|
|
| I
| 1
| 1
| I
543 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema I {Inicio: 01/10/20201
Sesiones de Junta y de Consejo : Términ0:08/10/2020:
| I
| 1
| 1
| 1
| |
| |
244 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema : Inicio:  08/10/202d
Ubicacién de Casillas i [ Término: 16/10/202
| |
| |
| |
| 1
| 1
| I
| . .
245 Implementar una auditoria en materia de tecnologias de la I |n|CIO|i 01/11/2020
informacién y comunicacion [ Término: 30/03/2021
| I
| 1
| 1
| 1
|
|
I .- .
. ) . ) I Inicio:  03/11/2020
246 Dar soporte a la operacién del Sistema Ubicacion de Casillas I
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19

01/12/21



Proceso
Gestién de TIC

Subproceso
Administracién del desarrollo de
soluciones tecnoldgicas

UR
UTsSI

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

247

248

249

250

251

252

Actividad

Liberar el Sistema de Administracion de Dispositivos Moéviles
para pruebasy simulacros

Liberar la App Verificaciones Vocales y Consejeros para pruebasy
simulacros

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Cémputos
Distritales y de Circunscripcion

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Computo de Casillas

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Representantes de
Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema SIJE

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

I

|

|
Inicio:  01/12/2020
Término: 31/1:2/2020

I
Inicio: 01/11'2/2020
Término: 31/1,2/2020

Inifio:  01/01/2021
Término: 30/04/2021
|

Inigio:  01/01/2021
Téhmino: 30/04/2021

Initio:  01/01/2021
Té"mino: 30/04/2021
|

|
Inicict  01/01/2021
Térmjno: 31/03/2021
I

01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de TIC Administracién del desarrollode UTSI
soluciones tecnoldgicas

A,
Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Consulta de Casillas Inigio: 16/01/2021

253

Candidaturas Independientes para pruebas y simulacros Térnilino: 02/04/2021
|

I
|
|
|
|
Especiales 1 Término: 29/04/2021
| 1
| I
| I
| |
|
|
|
ooy Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Desempefio de 1 cio: 01/03/2021
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla : mino: 15/06/2021
|
|
| 1
1 1
| 1
| 1
ot Realizar las pruebasy simulacros del Sistema Integral de I Iniclo:  01/03/2021
Fiscalizacion 5.0 Campafia : Térli‘lino: 15/04/2021
|
| I
| 1
| |
| |
| |
- Cberar oS e e i | Inicid:  30/03/2021
iberar el Sistema para pruebas y simulacros | Térmjno: 31/03/2021
| |
| |
| 1
| 1
| 1
| 1
| L .
o5y Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema I nicio: 01/04/2021
SIJE 1 érmino: 23/05/2021
| I
| I
| 1
| 1
| |
| |
| |
5cg Liberar el Sistema de Representantes de Partidos Politicos y [ Iniciq:  01/04/2021
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Gestién de TIC

Subproceso

Administracion del desarrollo de

soluciones tecnoldgicas

UR
UTSI

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

259

260

261

262

263

264

Actividad

Liberar la App Simulacros para pruebasy simulacros

Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema
de Representantes de Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes

Dar soporte a la realizacién el pruebas y simulacros del Sistema
de Consulta de Casillas Especiales

Dar soporte a la operacién del Sistema de Representantes de
Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Dar soporte a la operacion del Sistema Integral de Fiscalizacion
5.0 Campana

Liberar el Sistema de Consulta de Casillas Especiales para
pruebasy simulacros

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicié:  02/04/2021
Térn‘iino: 02/04/2021

I
Iniclo:  05/04/2021
Término: 14/04/2021

cio:  07/04/2021
§rmino: 02/06/2021

o: 19/04/2021
ino: 30/06/2021

cio:  20/04/2021
mino: 15/06/2021

Infcio:  30/04/2021
Término: 30/04/2021
|
I
I

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Gestién de TIC

Subproceso
Administracién del desarrollo de
soluciones tecnoldgicas

UR
UTsSI

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

265

266

267

268

269

270

Actividad

Liberar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cémputo
de Casillas para pruebas y simulacros

Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacro del Sistema
de Registro de Actas de Escrutinio y Cémputo de Casillas

Liberar el Sistema de Cémputos Distritales y de Circunscripcién
para pruebasy simulacros

Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema
de Cémputos Distritales y de Circunscripcion

Dar soporte a la operacion del Sistema Integral de Fiscalizacion
1.0 Auditoria de Campafia

Dar soporte a la operacion del Sistema de Consulta de Casillas
Especiales

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

01/04/21

—————

cio:
rmino:

In
T

-—— ==

Injcio:
T%rmino:

Inficio:
T%rmino:

icio:
grmino:

_|_
Q

ino:

Injcio:
Tdérmino:

01/08/21

03/05/2021
07/05/2021

10/05/2021
14/05/2021

10/05/2021
14/05/2021

17/05/2021
21/05/2021

01/06/2021
30/06/2021

06/06/2021
06/06/2021

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Gestion de TIC Administracién del desarrollode UTSI
soluciones tecnoldgicas

Inicio:  06/06/2021
Tg¢rmino: 08/06/2021

Dar soporte a la operacién del Sistema de Registro de Actas de

271 Escrutinioy Computo de Casillas

Imicio:  06/06/2021

272 Dar soporte a la operacién del Sistema SIJE Tdrmino: 07/06/2021

Dar soporte a la operacién del Sistema de Cémputos Distritales y
de Circunscripcion

Injcio:  09/06/2021

273 Tdérmino: 13/06/2021

Gestion del Determinacion del DEPPP

financiamiento publicoy  financiamiento publico

franquicias de

contendientes electorales 274

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo

para determinar los montos de financiamiento publico que por

actividades ordinarias, gastos de campanfa y actividades Inicio:  15/08/2020
especificas se otorgaran a los Partidos Politicos Nacionales en el Término: 15/09/2020
ejercicio fiscal 2021, asi como para gastos de campafia al

conjunto de candidaturas independientes

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se fijan los topes maximos de gastos de precampafay
campafia por precandidato y candidato para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Inicio:  01/10/2020

275 Término: 31/10/2030

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
para distribuir el financiamiento publico para gastos de campafia
asi como la prerrogativa postal, a que tendran derecho cada una
de las Candidaturas Independientes

Inicict  01/03/2021
Térmjno: 31/03/2021
|

276

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso Subproceso UR
Gestion del Plan Integraly Evaluacion del Plan Integral y DEOE
Calendario del Proceso Calendario
Electoral Federal
Seguimiento al Plan Integral y DEOE
Calendario
Gestion para la ubicacion, Prevision de insumosy DEOE
equipamientoy proyeccion de casillas
acondicionamiento de
casillas electorales
Ubicacidén de casillas DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

277

278

279

280

281

282

Actividad

Elaborary poner a consideracion de los 6rganos colegiados del
Instituto, el Informe final de Seguimiento al Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Informar avances de las actividades al érgano colegido que
corresponda.

Llevar a cabo el seguimiento estructurado del grado de avance de
cada una de las actividades identificadas cronoldgicamente en el
Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal
2020-2021.

Dar seguimiento a la revisién de condiciones de espacios para
implementar medidas sanitarias en los sitios donde se
proyectara instalar las casillas electorales

Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales,
para la firma de Convenios de Colaboracién con las autoridades
escolares de la entidad que corresponda.

Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la
Ubicacién de Casillas

01/08/19

01/12/19

01/04/20

o
N
~
[e0)
o
~
D
o

|

Inicio:

[N

rmino:

01/12/20

Inicio:
Término: 30/11/.

Inicio:
Término: 30/09/2020

07/09/2021

Inicio:  01/C9/2020
Término: 05/09/2021

Inicio:  01/03/2020
Término: 01/09/2021

|

|

|

1
20/09/2020
020

|

1

|

1

I

1
Inicio: 01/10'(2020

Término: 15/12/2020

01/05/2020
31/08/2020

01/04/21
01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Gestion para la ubicacion, Ubicacion, equipamientoy DEOE

equipamientoy acondicionamiento de casillas.

acondicionamiento de o o o . .

casillas electorales 583 Dar segg’lmlentoa la publlcaaon de encartes en los periédicos de |l1’ICIO_: 05/06/2020
circulacién local o regional Término: 06/06/2021

Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las
284 secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se
ubicaran las casillas

Inicio:
Término:

5/01/2021
5/02/2021

|

Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los cio:  15/01/2021

Distritales y Locales Término: 16/03/2021
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
285 i : : ! .
domicilios para instalar las casillas electorales 1 mino: 15/06/2021
|
1
| 1
| |
| 1
| 1
| 1
286 Dar seguimiento a la aprobacién de las Juntas Distritales de las 1 Inicio: |16/02/2021
propuestas de listas de ubicacién de casillas : Término::18/02/2021
| |
| 1
| 1
| 1
| 1
1 1
587 Dar seguimiento a la presentacién de las Juntas Distritales de las I Inicio: 124/02/2021
propuestas de ubicacién de casillas ante los Consejos Distritales : Término} 24/02/2021
1 1
| 1
| |
| 1
| 1
| |
583 Dar seguimiento a las visitas de examinacién de los Consejos : Inicio:: 25/02/2021
|
|
|
|

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Gestion para la ubicacion, Ubicacion, equipamientoy DEOE :
equipamientoy acondicionamiento de casillas. I
acondicionamiento de Dar seguimiento a la aprobacién de los Consejos Distritales de las IniciO'I 16/03/2021
casillas electorales 289 22225;25 de listas de ubicacion de casillas extraordinarias y Térmi.llo:le/os/zozj-

Iniciop  25/03/2021
Térm‘no: 25/03/2021

Dar seguimiento a la aprobacién de los Consejos Distritales de las

230 listas de ubicacion de casillas basicas y contiguas

Dar seguimiento a la primera publicacién de las listas de
291 ubicacién e integracion de las Mesas Directivas de Casilla, en los
edificios y lugares publicos mas concurridos del distrito

Inicio:  15/04/2021
Tér|'nino: 15/04/2021

Dar seguimiento a la segunda publicacién de las listas de
292 ubicacion e integracion de las Mesas Directivas de Casilla, en los
edificios y lugares publicos mas concurridos del distrito

icio:  15/05/2021
grmino: 25/05/2021
|

Imparticion de Justicia Tramitacion y sustanciacion de UTCE
Electoral procedimientos especiales i o
sancionadores Asesorar a los 6rganos desconcentrados del INE en la tramitacion
y sustanciacion de procedimientos especiales sancionadores Inicio:  01/09/2020
293 registrados en dichos 6rganos durante el proceso electoral Término: 31/08/2021

federal 2020-2021

Remitir los expedientes que se integren con motivo de la
294 investigacion en los procedimientos especiales sancionadores a
la Sala Regional Especializada del TEPJF para su resolucion

Inicio:  01/0%/2020

Término: 31/08/2021

(@] (@] (@) i —
8 8 Y & Y
< [e0) [QV] < [00)
<) <] o =3 =}
— I I i i
(@] (@] (@] (@] (@]

01/08/19
01/12/19
01/12/21



Proceso
Imparticion de Justicia
Electoral

Subproceso UR
Tramitacién y sustanciacion de UTCE
procedimientos especiales
sancionadores

Tramitacién y sustanciacién de UTCE
procedimientos especiales
sancionadores relacionados con
violencia politica en contra de las
mujeres en razon de género

Tramitacion y sustanciacion de UTCE
procedimientos ordinarios
sancionadores

Tramitacién y sustanciacién de UTCE
solicitudes de medidas
cautelares

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

295

296

297

298

299

300

Actividad

Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales
sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal
2020-2021

Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales
sancionadores instaurados relacionados con violencia politica en
contra de las mujeres en razén de género durante el proceso
electoral federal 2020-2021

Presentar a la CQyD, para su aprobacion, los anteproyectos de
resolucion de los procedimientos ordinarios sancionadores
instaurados durante el proceso electoral federal 2020-2021

Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios
sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal
2020-2021

Elaborary someter a consideracion del CQyD los proyectos de
acuerdo de medidas cautelares.

Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en
procedimientos especiales y ordinarios sancionadores durante el
proceso electoral federal 2020-2021.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicio:  01/03/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:  01/03/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:  01/09/2020
Término: 31/03/2021

Inicio:  01/093/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:  01/03/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:  01/03/2020
Término: 31/08/2021

—
N
5
=
—
(@)

01/08/21

01/12/21



Proceso
Imparticion de Justicia
Electoral

Implementaciény
operacion del Sistema de
Informacién sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Subproceso

Tramitacién y sustanciacion de
solicitudes de medidas
cautelaresy de proteccion
relacionadas con violencia
politica en contra de las mujeres
en razén de género

Verificacién del cumplimiento de
las medidas cautelares y de
proteccion relacionadas con
violencia politica en contra de las
mujeres en razon de género
aprobadas por la Comision de
Quejas y Denuncias

Definicién de procedimientos
para laimplementacion del
Proyecto SIJE

Ejecucion de Pruebas de captura

Ejecucién de simulacros

UR
UTCE

UTCE

DEOE

DEOE

DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

301

302

303

304

305

306

Actividad

Elaborar y someter a consideracién del CQyD los proyectos de
acuerdo de medidas cautelares y de proteccién relacionados con
violencia politica en contra de las mujeres en razén de género.

Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y de
proteccion relacionadas con violencia politica en contra de las
mujeres en razén de género aprobadas por la CQyD.

Elaborar el Programa de Operacion del SIJE y el Proyecto de
Acuerdo correspondiente para someterlo a consideracion de la
Comision de Organizacién Electoral.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la aprobacién de las metas
del SIJE, y ponerlo a consideracion de la Comision
correspondiente, para la aprobacion del Consejo General del
Instituto.

Realizar el seguimiento a la captura de informacion, de
conformidad con los Lineamientos disefiados para tal fin.

Realizar las actividades del Primer Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

01/09/2020

Término: 31/08/2021

Inicio:

1
I
|
|
Initio:  01/07/2020
Té"mino: 31/07/2020
|

01/12/20

01/04/21

01/09/2020
Término: 31/03/2021

Inicict  01/03/2021
Térmjno: 31/03/2021

Inifio:  01/04/2021

Término: 30/04/2021
1

]
Inicio:  29/04/2021
Término: 29/04/2021

01/08/21
01/12/21



Proceso
Implementaciony
operacion del Sistema de
Informacién sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Subproceso UR
Ejecucién de simulacros DEOE

Elaboraciéon de reportes sobreel DEOE
desarrollo de la Jornada Electoral

Elaboracién de requerimientos DEOE
para el sistema informatico del
SIJE

Instalaciony acondicionamiento  DEOE
desalaSIJE

Realizacion de materiales de DEOE
capacitacion para el personal
involucrado

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

307

308

309

310

311

312

Actividad

Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

Realizar las actividades del Tercer Simulacro, de conformidad a
los Lineamientos emitidos para tal fin.

Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral a través del
Sistema Informatico del SIJE y elaborar los reportes de
informacioén.

Definir los requerimientos técnicos para el sistema informatico
del SIJE.

Contratar lineas telefdnicas fijas para salas SIJE, y dar
seguimiento a su instalacion y funcionamiento.

Elaborar el Manual de Operacién del SIJE

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

I
|
I
Inicio:  09/05/2021

T(}rmino: 09/05/2021
I

jcio:  23/05/2021
grmino: 23/05/2021
1

Injicio:  06/06/2021
Tdrmino: 07/06/2021

I
Inicio:  01/09/2020
Término: 31/1:2/2020

cio: 10/04/2021
rmino: 09/06/2021

Inicio}  01/02/2021
Térmjno: 31/03/2021
1

01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Implementaciony
operacion del Sistema de
Informacién sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Informacion juridica en
convenios y contratos

Instalaciény operacién de
oficinas municipales

Subproceso UR
Realizacién de materiales de DEOE
capacitacioén para el personal
involucrado

Revisién de convenios con DJ

diversas instituciones

Aprobacién del Acuerdo, por DEOE
parte de la Comisién de

Capacitaciény Organizacion

Electoral

Elaboracién del Estudio Técnico DEOQE
de Factibilidad para la instalacién
de Oficinas Municipales

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

313

314

315

316

317

318

Actividad

Elaborar material de capacitacién para CAE y SE.

Elaborar material de capacitacion para integrantes de consejos
locales y distritales.

Elaborar material de capacitacion para los OPL.

Revisar y validar los convenios de coordinacién y colaboracion,
anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los
OPL /asi como los convenios de colaboracién relacionados
directamente con el proceso electoral federal.

Elaborar el Proyecto de Acuerdo de oficinas municipales para la
presentacion a la Comisién de Capacitaciony Organizacion
Electoral y su posterior presentacion a la Junta General
Ejecutiva, para la propuesta al Consejo General del Instituto. Los
anexos son el estudio técnicoy la determinacion del costo de
instalaciény funcionamiento.

Elaborar el cuestionario para recabar informacion de las
propuestas de instalacion de oficinas municipales.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

Inicio:]

01/08/20

11/05/2020
Térmirlo: 23/06/2020

01/12/20

|
I
|
Inicio}  01/02/2021

Término: 31/03/2021
|

|
Iniciop 01/02/2021

Térm‘no: 31/03/2021

Iniciol  01/02/2021
Térm{no: 31/03/2021

Inicio:  01/03/2020
Término: 31/08/2021

Inicio: 01/10/2040
Término: 31/10/2030

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Instalaciony operacion de Elaboracién del Estudio Técnico DEOE 1
oficinas municipales de Factibilidad para la instalacion |
de Oficinas Municipales imi i i i i I
p Dar seguimiento a'\a captulr’a demflormaaon d.e.‘ cuestionario de Inicio:  24/06/2020
319 las propuestas de instalacién de oficinas municipales, por parte

de las juntas distritales Tel’n’imOZ 10/07/2020

Elaborar la propuesta de instalacién de oficinas municipales para Inicio:  11/07/2020

320 el Proceso Electoral 2020-2021. jTérmino: 31/08/2020
|
|
|
Operacion de oficinas DEOE :
municipales I
|
301 Dar seguimiento e informar sobre la operacion de las oficinas I 01/01/2021
municipales. | 0:30/07/2021
|
I
| ]
Pl i6n y elaboracién d ; !
aneacion y ela oralmon ¢ DEOE Elaborar el Proyecto de Acuerdo y sus anexos (el resultado del I
documentos normativos : o L |
Estudio de Factibilidad y la determinacién del costo de I
instalacién y funcionamiento) para la Instalacién de Oficinas Inicio:  01/09/2020 |
322 Municipales para su presentacién ante la Comision de Término: 30/09/2020 |
Capacitacion y Organizacion Electoral y su posterior presentacion I
a la Junta General Ejecutiva. :
! !
Integracion de érganos de Administracion de la Operacion — UTSI |
recepcién de votacién de soluciones tecnoldgicas I
1
323 Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema Inicio:  10/05/2020
Evaluacién de SE y CAE Término: 14/05/2021 :
|
|
| |
| |
304 Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema Inicio:  31/05/2020
Desempefio de Funcionarios de Casilla Término: 04/06/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Integracion de érganos de Administracion de la Operacion

recepcion de votacién

Subproceso

de soluciones tecnoldgicas

UR
UTsSI

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

325

326

327

328

329

330

Actividad

Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema
de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en linea.

Dar soporte a la operacién del Sistema de Secciones con
Estrategias Diferenciadas

Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema
de Reclutamiento y Seguimiento a SE 'y CAE

Dar soporte a la operacion del Sistema de Reclutamientoy
Seguimiento a SEy CAE

Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  23/09/2020
Término: 28/09/2020

Inicio:  29/09/202
Término: 16/10/202

e Y

Iniciok

Inicio: 05/10/2020:
Término: 09/10/2020;

Inicio:  12/10/2020

Término: 15/06/2021

1

|

1

|

|
Inicio:  22/10/202p
Término: 23/10/202|b

01/12/20
01/04/21

01/10/2020

01/08/21

Térmlno: 31/03/2021

01/12/21



Proceso

Integracion de 6rganos de  Administracién de la Operacion

recepcion de votacién

Subproceso

de soluciones tecnoldgicas

UR
UTsSI

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

331

332

333

334

335

336

Actividad

Dar soporte a la operacion del Sistema de Secciones con Cambio a
la Propuesta de Ruta de Visita

Dar soporte a la operacién del Sistema de Reclutamientoy
Seguimiento a SE y CAE en linea

Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema
de Administracién de Materiales para Capacitacion Electoral

Dar soporte a la operacién del Sistema Primera Insaculacién

Dar soporte a la operacién del Sistema de Sustitucién de SE'y CAE

Dar soporte a la operacion del Sistema de Administracion de
Materiales para Capacitacién Electoral

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

I
|
|
Inicid:  26/10/2020
Térn‘{ino: 04/04/2021
|

jcio:  02/11/2020
rmino: 05/06/2021

I
I
|
|
Inicio:  11/01/2021
Término: 14/01/2021

Inicio:  12/01/2021
Término: 14}|01/2021

io:  17/01/2021
mino: 16/06/2021

o: 18/01/2021
ino: 30/06/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Segunda Insaculacién Térn?ino: 08/04/2021
|

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de  Administracién de la Operacion UTSI : :
recepcion de votacion de soluciones tecnoldgicas I I
I .
337 Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros de la App I Inicio: 0:1/02/2021
Supervisores Electorales 1 Término: 03/02/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| I
338 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema 1 Inicio:  011/02/2021
Primera Insaculacion : Término: UI3/02/2021
| |
| |
| |
I |
| |
| |
339 Dar soporte a la operacion del Sistema de Seguimiento a la I Inicio:  06/02/2021
Primera Etapa de Capacitacion : Término: (?6/02/2021
| |
| |
| |
| |
|
|
340 D teal i6n de la App Supervisores Electoral : e 2Rl
ar soporte a la operacién de la App Supervisores Electorales | rmino: 05/06/2021
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
341 Dar soporte a la realizacién de pruebas y simulacros del Sistema I Iniciog 22/02/2021
de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion | Término: 31/03/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
342 Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema I Inicip:  05/04/2021
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de  Administracion de la Operacion UTSI 1
recepcion de votacién de soluciones tecnoldgicas |
|
343 Dar soporte a la realizacion de pruebas y simulacros del Sistema Inicib:  05/04/2021

Sustitucion de SEy CAE Térn{ino: 08/04/2021

jcio:  12/04/2021
rmino: 05/06/2021

|

I

icio:  26/04/2021
rmino: 05/06/2021

|

344 Dar soporte a la operacién del Sistema Segunda Insaculacién

Dar soporte a la operacion del Sistema Sustitucion de

345 funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
|
346 D teal ion del Sist Eval ion de SE 'y CAE e 17/05/2021
ar soporte a la operacién del Sistema Evaluacion de SE y ino: 25/06/2021
1
|
347 Dar soporte a la operacion del Sistema Desempefio de | 06/06/2021
Funcionarios de Casilla T 0:31/07/2021
|
Administracion del desarrollode  UTSI |
soluciones tecnoldgicas :
348 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Administracion de Inicio:  01/01/2020

Materiales para Capacitacion Electoral Término: 31/1,2/2020

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Administraciéon del desarrollo de  UTSI I
recepcion de votacién soluciones tecnoldgicas
349 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Reclutamientoy Inicio:  01/01/2020

Seguimiento a SE y CAE en Iinea Término: 27/09/2020

|
350 Anali disefi d llar la App S i Electoral IitcTer G 0RO
nalizar, disefiar y desarrollar la App Supervisores Electorales Téri'nino: 21/07/2020
|
|
1
|
351 Liberar el Sistema Primera Insaculacién para pruebasy
simulacros
|
|
350 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Secciones con Inicio: 20/04/2020:
Estrategias Diferenciadas Término: 05/10/2020 |
|
1
1 1
1 1
I
1
353 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Reclutamientoy
Seguimiento a SEy CAE
|

|
Inicio:  02/07/2020
Término: 30/10/2020
I
I
1

I
Inicio:  277/01/2020
Término: q4/02/2021

Inicio: 01/06/2(120
Término: 15/11/2020

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Secciones con

o4 Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Administracion del desarrollode  UTSI

|
recepcion de votacion soluciones tecnoldgicas |
|
|

Liberar la App Supervisores Electorales para pruebasy nicio:  22/07/2020

:
1
|
|
55 simulacros fermino: 28/08/2020 |
| |
| |
| |
| |
|
|
356 P — - o ‘ "y Inicio:  26/08/2020
nalizar, disefiar y desarrollar el Sistema Primera Insaculacion Término: 23/1%/2020
1
|
| |
| |
| 1
| |
357 Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas : Inicio:  20/09/2020 :
para pruebas y simulacros I | Término: 22/09/2020 |
| |
| |
| 1
| |
| |
| |
| |
358 Liberar el Sistema de Reclutamiento SE y CAE en linea para | | Inicio:  26/09/2020 |
pruebas y simulacros : Término: 28/09/2020 :
| |
| |
| |
| 1
| |
| |
359 Liberar el Sistema de Reclutamientoy Seguimiento a SE y CAE I | Inicio: 01/10/2020 I
para pruebasy simulacros : Término: 02/10/2020 :
| |
| 1
| |
| |
| |
| |
360 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la : Inicio: 06} 10/2020
Primera Etapa de Capacitacion I Término: 22/01/2021
|
|
|

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Administracion del desarrollode  UTSI :
recepcion de votacién soluciones tecnoldgicas

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema de Sustitucién de SEy Inicio: 16/1¢/2020

361

Capacitacién para pruebas y simulacros Término: 2|9/01/2021
|

|
|
|
|
|
CAE | Término: 23/12/2020
| |
| 1
| |
| |
| |
| |
| |
362 Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de I Inicio:  20/10/202¢
Ruta de Visita para pruebas y simulacros : Término: 21/10/202|D
| |
| |
| 1
| |
| |
| |
363 Liberar el Sistema de Administracién de Materiales para | Inicio:  01/12/2020
Capacitacion Electoral para pruebas y simulacros : Término: 31/]:2/2020
| 1
| |
| |
| |
| |
| |
364 Analizar, disefar y desarrollar el Sistema Evaluacién de SE y CAE : fiio: 01/01/2021
nalizar, disefiar y desarrollar el Sistema Evaluacién de SE y I Téfmino: 30/04/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ..
365 Liberar el Sistema Sustitucién de SE y CAE para pruebasy I Inicio: 08/p1/2021
simulacros | Término: 11/01/2021
| 1
| |
| |
| |
| |
| |
| |
366 Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de 1 Inicio:  2$/01/2021
|
|
|
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Administracion del desarrollode  UTSI |
recepcion de votacion soluciones tecnoldgicas |
|
Iniciot  01/02/2021
367 Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Segunda Insaculacién 102/

Térm{no: 31/03/2021
I

Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Sustitucién de Inicio; 01/02/2021

S — —— —

pruebas y simulacros Tgrmino: 04/06/2021

|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
368 : ) ) : } I .
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla I Término: 31/03/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| 1
369 Liberar el Sistema de Sustitucién de funcionarios de Mesas : Iniciql: 30/03/2021
Directivas de Casilla para pruebas y simulacros | Término: 02/04/2021
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1
370 Liberar el Sistema Segunda Insaculacién para pruebasy 1 Iniciq:  30/03/2021
simulacros : Térmlino: 02/04/2021
| |
| |
| |
| |
| 1
| |
371 Liberar el Sistema de Evaluacién de SE y CAE para pruebasy 1 Inicio:  01/05/2021
simulacros : T‘%rmino: 14/05/2021
| |
| |
| |
| |
|
|
372 Liberar el Sistema Desempefio de Funcionarios de Casilla para : Ificio:  01/06/2021
|
|
|
|

01/08/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20

01/12/19
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Subproceso UR No.
Disefiar, seguiry evaluar el DECEYEC

Programa de Integracion de

Mesas de Escrutinio y Cémputo,

Capacitacion Electoral y 373
Seguimiento del Voto de los

Mexicanos Residentes en el

Extranjero de la ECAE 2020-2021

374

375

376

377

378

Actividad

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la Estrategia de Capacitaciony Asistencia Electoral
del VMRE para el Proceso Electoral 2021-2021 y sus respectivos
anexos

Elaborary aprobar el material de capacitacion electoral para la
primera etapa (local) VMRE

Elaborary aprobar del material de capacitacién electoral para la
segunda etapa (local) VMRE

Elaborary aprobar la Guia para el funcionario de MEC Postal y
Guia para el Funcionario de MEC Electrénica

Capacitar a los ciudadanos sorteados (Primera Etapa de
Capacitacion)

Notificar a los ciudadanos sorteados y capturar la informacion
para la integracion de las Mesas de Escrutinio y Cémputo

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

IBicio:  15/06/2020
Término: 15/08/2020

01/12/20

Inicio:  01/Q
Término: 05/(?1/2021

Inicio:

Inicio:

Inici

01/04/21

Términ

Términ

P e e e e D e O ——

Iniciog
Térmlno: 31/03/2021

8/2020

18/01/2021
:05/03/2021

18/01/2021
:05/03/2021

09/02/2021

Término: 31/03/2021

09/02/2021

01/08/21

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso

Disefiar, seguiry evaluar el
Programa de Integracion de
Mesas de Escrutinio y Cémputo,
Capacitacion Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

379

380

381

382

383

384

Actividad

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y Cdmputo, en la primera etapa de
capacitacién por Consejos Distritales

Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y Computo, en la primera etapa de
capacitacion por Consejos Locales

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracién de
Mesas de Escrutinioy COmputo, en la primera etapa de
capacitacion por Junta Local

Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y Computo, en la primera etapa de
capacitacién por Oficinas Centrales

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y COmputo, en la primera etapa de
capacitacion, por Junta Distrital

Visitar a los ciudadanos sorteados y capturar la informacién para
la integracién de las Mesas de Escrutinio y Computo

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

I
|
I
Iniciot  09/02/2021

Te’rmlno: 31/03/2021
I

Inicit  09/02/2021
Térmjno: 31/03/2021
I

Inicio; ~ 09/02/2021
Término: 31/03/2021
1

Inicior  09/02/2021
Térmlno: 31/03/2021

Iniciot  09/02/2021
Térmlno: 31/03/2021
|

Inicict  09/02/2021
Térmjno: 31/03/2021
I

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso
Disefiar, seguiry evaluar el
Programa de Integracion de

Mesas de Escrutinio y Cémputo,

Capacitacion Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el

Extranjero de la ECAE 2020-2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

385

386

387

388

389

390

Actividad

Efectuar en sesion conjunta de Consejo y Junta Distrital la
segunda insaculacién para la integracién de las Mesas de
Escrutinioy Computo

Capacitar a los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Computo
(segunda etapa de capacitacién electoral)

Entregar los nombramientos a funcionarios de Mesas de
Escrutinioy Computo

Realizar las sustituciones de funcionarios de Mesas de Escrutinio
y Cémputo, derivado de los rechazos y razones por las cuales no
participan

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y Cdmputo, en la segunda etapa de
capacitacion por Consejos Locales

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracién de
Mesas de Escrutinioy COmputo, en la segunda etapa de
capacitacion por Junta Local

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

|
I
I
Inicip:  08/04/2021
Término: 08/04/2021
|

13/04/2021
05/06/2021

i 13/04/2021

rmino: 05/06/2021

| 13/04/2021

05/06/2021

i 13/04/2021

05/06/2021

icio:  13/04/2021
rmino: 05/06/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso
Disefiar, seguiry evaluar el
Programa de Integracion de

Mesas de Escrutinio y Cémputo,

Capacitacion Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el

Extranjero de la ECAE 2020-2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

391

392

393

394

395

396

Actividad

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y Cdmputo, en la segunda etapa de
capacitacién, por Consejos Distritales

Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracion de
Mesas de Escrutinio y COmputo, en la segunda etapa de
capacitacion, por Consejos Distritales

Elaborar el apartado correspondiente a la integracion de las
Mesas de Escrutinio y Cémputo, para el Informe sobre el
desarrollo de la primera etapa de capacitacion electoral, gue se
presenta a la Comision de Capacitaciony Organizacion Electoral.

Elaborar el apartado correspondiente a la integracion de las
Mesas de Escrutinio y Computo, para el Informe sobre el
desarrollo de la segunda etapa de capacitacion electoral, que se
presenta a la Comision de Capacitacion y Organizacion Electoral.

Realizar la primera publicacion de las listas de integrantes de
Mesas de Escrutinioy COmputo

Aprobar el listado de empleados suplentes en las Mesas de
Escrutinioy Computo el dia de la Jornada Electoral

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

icio:  13/04/2021
rmino: 05/06/2021

jcio:  13/04/2021
rmino: 05/06/2021

|
|
1
1
1
1
1
A
|

cio:  15/04/2021
§rmino: 31/05/2021

icio:  15/04/2021
rmino: 31/05/2021

Inidio:  15/04/2021
Térfnino: 15/04/2021

icio:  14/05/2021
grmino: 21/05/2021
|

o —

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR
Integracion de 6rganos de Disefiar, seguiry evaluar el DECEYEC
recepcion de votacién Programa de Integracion de

Mesas de Escrutinio y Cémputo,

Capacitacion Electoral y

Seguimiento del Voto de los

Mexicanos Residentes en el

Extranjero de la ECAE 2020-2021

Disefiar, producir y distribuir
materiales de capacitacion
electoral

DECEYEC

No.

397

398

399

400

401

402

Actividad

Capacitar al personal propuesto para las suplencias en las Mesas
de Escrutinioy Cémputo

Realizar la segunda publicacion de las listas de integrantes de
Mesas de Escrutinioy COmputo

Elaborar contenidos de los materiales didacticos y de apoyo a
utilizar en la primera etapa de capacitacion electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitacién a SEy CAE

Elaborar los modelos de materiales didacticos para la segunda
etapa de capacitacién a elaborar por parte de los OPL

Elaborar contenidos de los materiales didacticos y de apoyo a
utilizar en la segunda etapa de capacitacion electoral a
funcionarios de mesas directivas de casilla

Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didacticos y
de apoyo para la primera etapa de capacitacion electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitacion a SE y CAE

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

o
N
~
[eV
-
~
D
o

|
|
I
icio:  14/05/2021
¢rmino: 31/05/2021

|

|

|

|

|

|

|
nicio:  15/05/2021
?rmino: 25/05/2021

Inicio:  01/08/2020
Término: 31/1:2/2020

Inicio:  01/10/2020
Término: 18/13/2020

Inicio:

} 02/01/2021

Términor 01/03/2021

Inicio:

Término:

01/04/21

02/01/2021
01/02/2021

01/08/21
01/12/21



Proceso

Integracion de 6rganos de Disefiar, producir y distribuir

recepcion de votacién

Subproceso

materiales de capacitacién
electoral

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

JLE

No.

403

405

404

406

407

408

Actividad

Revisar y validar los materiales didacticos para la segunda etapa
de capacitacion a elaborar por parte de los OPL

Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didacticos y
de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitacion
electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla

Distribuir a las Juntas Distritales materiales didacticos y de
apoyo para la primera etapa de capacitacién electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitacion a SE y CAE.

Recibir materiales didacticos a cargo del OPL para la segunda
etapa de capacitacion electoral a funcionarios de casilla

Distribuir a las Juntas Distritales materiales didacticos y de
apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitacién
electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla

Distribuir a las Juntas Distritales materiales didacticos a cargo
del OPL para la segunda etapa de capacitacion electoral a
funcionarios de casilla

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Ini

cio:

11/01/2021

Términ}): 12/03/2021

Inicio:

|
|
|
|
|
|
|
Térmiqli
|
|
|
|
|

02/03/2021
0: 22/03/2021

Inicio:  20/01/2021
Término: 05/02/2021
|

Inicio

22/03/2021

Térmilho: 25/03/2021

Inicib:

23/03/2021

Térnlino: 07/04/2021

Inicio"l. 26/03/2021
Térmjno: 31/03/2021
|
|
I
— — —
(Y [ N
I @ <
< < <
— — —
(@) o o



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso

Disefiar, seguiry evaluar la
estrategia para la integracion de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

409

410

411

412

413

414

Actividad

Disefar la Estrategia para la Integracion de las Mesas Directivas
de Casilla: Documento rector, Programa de IMEC, Programa de
Capacitacién Electoral, Mecanismos de Coordinacién
Institucional, Articulacion Interinstitucional, Manual para el
reclutamiento, selecciény contratacién de SE y CAE, Programa de
Asistencia Electoral, Criterios para la elaboracion de materiales
didacticos y de apoyo para la capacitacién

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la Estrategia de Capacitacion y Asistencia Electoral
para el Proceso Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos

Coordinar la aplicacion de la Estrategia de Capacitaciony
Asistencia Electoral y del Programa de Integracion de Mesas
Directivas de Casillay Capacitacion Electoral

Coordinar reuniones regionales de preparacién del Proceso
Electoral 2020-2021 en materia de integracién de Mesas
Directivas de Casillay capacitacion electoral

Realizar talleres de capacitacién para los Vocales de los Organos
Desconcentrados sobre la aplicacién de la entrevistaa SEy CAEy
del Multisistema ELEC2021

Coordinar la elaboracién y entrega a los Consejeros Electorales
Distritales de la propuesta del Listado de Secciones de
Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con Excepcién
del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran

01/08/19

01/12/19

01/04/20

o
N
~
[e0)
o
~
D
o

icio:  03/03/2020
rmino: 15/08/2020

—D e ———

I
T

——————m

|
Inicio:  15/04/2020
Término: 15/08/2020

Inicio:  01/09/2020

Término: 30/06/2021

|
|
|
|
Inicio:  01/09/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:  01/09/3020
Término: 30/11/2020
|

Inicio:  01/10/2020
Término: 0|6/02/2021

01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Integracién de érganos de Disefiar, seguiry evaluar la DECEYEC I

recepcion de votacién estrategia para la integracion de |
Mesas Directivas de Casillaen 1

Verificar la fase de reclutamiento, seleccién, contrataciony Inicio:  19/10/2020

Procesos Electorales . B

415 capacitacion de SE y CAE por la Junta Local Ejecutiva Término: (15/02/2021

|

|

|

|

|

P . . s .z I
N e s o 18107202
pac y P ! Término: 05/02/2021

Distritales .

|

|

|

|

|
417 Verificar la fase de reclutamiento, seleccién, contratacién y Inicio: 1b/10/2020
capacitacion de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales Término: 05/02/2021

|

|

1

|

|

1

1
418 Verificar la fase de reclutamiento, seleccién, contrataciony Inicio:  19/10/2020

capacitacién de SE y CAE por Oficinas Centrales Término: C’|5/02/2021

I
|
|
I
|
|
Inicio:  16/12/2020
Término: 23/1?/2020
|

Sortear un mes del calendario que servird como base para
421 realizar la primera insaculacién de los ciudadanos que integraran
las Mesas Directivas de Casilla

|
|
|
: . . : I
Proporcionar a los Vocales Ejecutivos Locales las llaves virtuales

423 de acceso al Multisistema ELEC2021, para su entrega a los

Inicio: 13/01/2021
Vocales Ejecutivos Distritales

Término: 31/01/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Subproceso UR No.
Disefiar, seguir y evaluar la DECEYEC

estrategia para la integracion de

Mesas Directivas de Casilla en

Procesos Electorales 424

425

426

427

428

429

Actividad

Enviar los codigos de acceso a la Lista Nominal de Electores via
correo electrénicoalasy los VE y VCEYEC distritales, con todas
las medidas de seguridad necesarias.

Sortear las 26 letras que comprende el alfabeto, para obtener la
letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se
seleccionard a los ciudadanos que integrardn las Mesas
Directivas de Casilla

Aprobar el Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadasy
Secciones Ordinarias con Excepcidn de la Ruta de Visita en los
Consejos Distritales

Entregar la lista de ciudadanos sorteados a los Partidos Politicos
que la soliciten vy, en su caso, de los candidatos independientes

Realizar la primera insaculacion del 13% de ciudadanos de la
Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2021

Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

|
|
|
Inicio:  25/01/2021
Término: 31/01/2021

1
Inicio:  011/02/2021
Término: (J|5/02/2021

Inicio:  06/02/2021
Término: ¢6/02/2021
I

1
|
1
|
1
Inicio:  06/02/2021
Término: 6/02/2021
1
|
|
1
I

I

Inicio:  (6/02/2021

Término: 06/02/2021
I

|
Iniciog  09/02/2021

Térmlno: 31/03/2021

01/04/21
01/08/21

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcién de votacién

Subproceso

Disefiar, seguiry evaluar la
estrategia para la integraciéon de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

430

431

432

433

434

435

Actividad

Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen
con los requisitos legales para desempefiarse como funcionarios
de Mesas Directivas de Casilla

Llevar a cabo la Integracién de nuevas Secciones con Estrategias
Diferenciadas y Secciones Ordinarias con excepcion de la Ruta de
Visita.

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracién de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitacién
por la Junta Distrital Ejecutiva

Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracion de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitacién
por la Junta Local Ejecutiva

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitacién
por los Consejeros Electorales Distritales

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracién de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitacion
por los Consejeros Electorales Locales

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

:
I
I

Iniciot  09/02/2021

Te’rmlno: 31/03/2021
|
|
I
I
|
|
Inicict  09/02/2021
Térmjno: 31/03/2021
I
I
I
|
I
I
|

Inicio; ~ 09/02/2021
Término: 31/03/2021
|

Iniciog  09/02/2021
Térm:no: 31/03/2021

Iniciot  09/02/2021
Térmlno: 31/03/2021

Inicict  09/02/2021
Térmjno: 31/03/2021
I

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcién de votacién

Subproceso
Disefiar, seguir y evaluar la

estrategia para la integraciéon de
Mesas Directivas de Casilla en

Procesos Electorales

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

436

437

438

439

440

441

Actividad

Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitacién
por Oficinas Centrales

Realizar la segunda insaculacién y designacion de funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla

Realizar la primera publicacién de las listas de integrantes de
Mesas Directivas de Casilla

Entregar los nombramientos y capacitar a la ciudadania
designada para integrar las Mesas Directivas de Casilla

Realizar las sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de
Casilla

Supervisar la sustitucion de funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicio} ~ 09/02/2021
Término: 31/03/2021
|

Inicip:  08/04/2021
Tér|1|1ino: 08/04/2021

Inicio:  09/04/2021
Tér|11ino: 15/04/2021

icio:  13/04/2021
rmino: 05/06/2021

icio: 13/04/2021
rmino: 05/06/2021

icio:  13/04/2021
rmino: 05/06/2021

01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Disefar, seguiry evaluar la DECEYEC
recepcién de votacién estrategia para la integraciéon de
Mesas Directivas de Casilla en ifi i fs imi i i6 .
\/emﬁcarlla mlstrumentaqon del procedimiento de mtegragm ’de icio:  13/04/2021
Procesos Electorales 442 Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitacion

por la Junta Distrital Ejecutiva rmino: 05/06/2021

Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracion de

447 capacitacion electoral que se presenta a la Comisién de

Capacitacién y Organizacion Electoral rmino: 31/05/2021

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B _ N ! 13/04/2021
443 Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitacion | 05/06/2021
por la Junta Local Ejecutiva :
|
|
|
|
|
Verificar la instrumentacion del procedimiento de integracion de |
13/04/2021
444 Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitacion I /04,
) S | 05/06/2021
por los Consejeros Electorales Distritales I
|
|
|
|
|
.o . s . . . s I
\/emﬁcarlla mlstrumentaqon del procedimiento de mtegragoq ’de I : 13/04/2021
445 Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitacion I 05/06/2021
por los Consejeros Electorales Locales |
|
|
| |
| |
|
Verificar la instrumentacién del procedimiento de integracién de : i 13/04/2021
446 Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitacién I 05/06/2021
por Oficinas Centrales |
|
|
| |
| |
| |
| 1
Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la primera etapa de | 15/04/2021
|
|
|
|
|

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Integracion de 6rganos de

recepcién de votacién

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
Subproceso UR No. Actividad
Disefiar, seguir y evaluar la DECEYEC
estrategia para la integraciéon de
Mesas Directivas de Casilla en

Procesos Electorales 448 Realizar la segunda publicacion de las listas de integrantes de

Mesas Directivas de Casilla

Realizar, en su caso, la tercera publicacién de las listas de
449 integrantes de Mesas Directivas de Casilla (dia de la Jornada
Electoral)

Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de
450 capacitacion electoral que se presenta a la Comision de
Capacitaciony Organizacion Electoral

Realizar reuniones regionales de evaluacién de la Estrategia de
Capacitacion y Asistencia Electoral del Proceso Electoral
2020-2021 en materia de integracion de mesas directivas de
casillay capacitacion electoral.

451

DERFE

Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la
419 preparacién del sistema durante el mes de diciembre de 2020 con
corte al 15 de noviembre de 2020.

UTSI

Entregar a la DECEYEC dos cédigos de acceso a la Lista Nominal
420 de Electores por cada JDE, para el desarrollo de los simulacros
del proceso de primera insaculacion.

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

cio:  15/05/2021
rmino: 25/05/2021

|
T

cio:  06/06/2021
rmino: 06/06/2021

—— e B il = = = = P\ =D = —

[ 7/06/2021
T 1/08/2021

I
|
I
I

Ir{icio: 01/ 21

Tgrmino: 30, 21
1
|
1
I
|
|

02/12/p020

Término: 04/12/R020

01/12/20

I
Inicio:  10/12/2020
Término: 31/12/2020

01/04/21

01/08/21
01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcién de votacién

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Subproceso UR
Disefiar, seguiry evaluar la uTsSlI
estrategia para la integraciéon de

Mesas Directivas de Casilla en

Procesos Electorales

Generacién de Insumos para DERFE
insaculacion

Reclutamiento, Seleccién, DECEYEC
Contrataciény Evaluacion de

Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes

Electorales (CAE)

No.

422

452

453

454

455

456

Actividad

Entregar a la DECEYEC dos codigos de acceso a la Lista Nominal
de Electores por cada JDE, para la ejecucién del proceso de la
primera insaculacién.

Entregar de manera mensual los estadisticos del Padrén
Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel seccién, manzanay
distrito electoral de cada Entidad Federativa a la DEOE, DECEYEC
y las Vocalias Ejecutivas Locales y Distritales

Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para
realizar la insaculacion del 13% de los ciudadanos de cada seccion
electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografia,
con corte al 15 de enero de 2021

Generary proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la
segunda insaculacion con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.

Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE)

Impartir la platica de induccién a las y los aspirantes a SE y CAE
(JDE)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  08/01/2021

Término: 22,/01/2021

Inicio: ~ 24/01/2021
Término: 25/01/2021

Inicio:
Término:

Inicio:
Término:

01/12/20

Térm

|
|
|
|
|
Inic‘o: 01/09/2020
1
|
|
|
|
|
|

no: 16/04/2021

Inicip:  05/04/2021
Térnino: 09/04/2021

19/10/2020
o1/12/4020
|

|

I

I

|
19/10/2020
02/12/¢020

I

I

01/04/21
01/08/21

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso

Reclutamiento, Seleccidn,
Contrataciény Evaluacion de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

457

458

459

460

461

462

Actividad

Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE 'y
CAE (JDE)

Revisar la documentacion de las y lo aspirantes a SE y CAE (JDE)

Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes
(DECEYEC)

Conformar AREy ZORE (JDE)

Distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a
Juntas Locales Ejecutivas (JLE)

Recibir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en
las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  19/10/3020
Término: 01/12/2020
|

|
Inicio:  19/10/2020
Término: 03/12/2020

|
Inicio:  03/11/2020
Término: 20/11/2|)20

Inicio:  16/11/2020
Término: 05/91/2021

Inicio:  01/12/p020
Término: 05/12/R020

Inicio:  05/1242020
Término: 10/12}|2020

01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso

Reclutamiento, Seleccidn,
Contrataciény Evaluacion de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

463

464

465

466

467

468

Actividad

Llevar a cabo la aplicacién del Examen de conocimientos,
habilidades y actitudes (JDE)

Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JDE)

Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a CAE (JDE)

Designar por parte del CD y publicacién de resultados de SE

Coordinar los trabajos de los SE en todo su periodo de
contratacion (JDE)

Evaluar el desempefio de las figuras de SE (JDE)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

|
1
I
Inicio:  12/12)/2020
Término: 13/12/2020
I
1
1
|
1
|

Inicio:  16/12/2020
Término: 22/12/2020

Inicio:  04/01/2021
Término: 13/01/2021

l
Inicio:  15/01/2021
Término: 15{01/2021

01/04/21
01/08/21

cio: 17/01/2021
rmino: 12/06/2021

cio:  17/01/2021
rmino: 12/06/2021

01/12/21



Proceso
Integracion de 6rganos de
recepcion de votacién

Subproceso

Reclutamiento, Seleccidn,
Contrataciény Evaluacion de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DECEYEC

No.

469

470

471

472

473

474

Actividad

Designar por parte del CD y publicacién de resultados de CAE

Coordinar los trabajos de los CAE en todo su periodo de
contratacién (JDE)

Evaluar el desempefio de las figuras de CAE (JDE)

Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEYEC)

Elaborar el Informe sobre el reclutamiento, selecciény
contratacion de SE y CAE federales (DECYEC)

Presentar el informe de la primera etapa tema Reclutamientoy
Seleccidon de SE y CAE Federales (DECEYEC)

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicio:

2/01/2021
Término: 20/01/2021
i

T

Inicio: I

01/04/21

= ————

D

cio:
rmino

cio:
rmino

cio:
rmino

24/01/2021
:12/06/2021

24/01/2021
:12/06/2021

25/01/2021
:14/05/2021

01/02/2021
Términot 28/02/2021

Inigio:
Tétmino: 30/04/2021

01/08/21

01/03/2021

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integracion de 6rganos de Reclutamiento, Seleccidn, DECEYEC 1
recepcion de votacion Contratacion y Evaluacion de |
Supervisores Electorales (SE) y 1
Capacitadores Asistentes 475 Coordinar el Reclutamiento, Selecciény Contratacién de SE Inicio:l 20/03/2021

locales y CAE locales Térmil#o: 16/04/2020

Electorales (CAE)

Integraciony difusionde  Sistema informatico DEOE
|a estadistica electoral

I
I
I
|
|
1

|
|
|
1
! I
476 Integrar los resultados electorales del PEF 2020-2021 I Te
I g
1
|
|
Integraciény Designacion de consejerasy DEOE :
funcionamiento de los consejeros de consejos locales I
Consejos Localesy del INE 1. .
Distritales 479 Difundir | tori laint i6n de C 05 Local Inicio:  03/08/2020
ifundir la convocatoria para la integracién de Consejos Locales Término: 17/08/2020
I
|
I
|
|
1
|
480 Recibir las solicitudes e integracién y remision de expedientes, Inicio:  03/08/2020
para ocupar los cargos vacantes Término: 17/08/2020

Remitir las propuestas de los integrantes de los Consejos Locales
481 alos representantes de los Partidos Politicos y a los Consejeros
del Poder Legislativo del CG del INE

Idicio:  11/08/2020
Tlérmino: 14/08/2020
|

488 Analizary revisar los expedientes para la seleccion de los Inicio:  02/09/2020
candidatos Término: 10/09/2020
|
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Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integraciony Designacion de consejeras y DEOE : :
funcionamiento de los consejeros de consejos locales 5 o | ) q bai | | I I
Consejos Locales y del INE Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las y los I o I
Distritales 490 integrantes del CG del INE para conocer las observaciones ;| Inicio: 05/10/2020I
formuladas por los representantes de los Partidos Politicos y los I | Término: 09/10/2020]
Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE | |
| |
| |
| |
| |
| |
Elaborar y someter a consideracién del CG proyecto de acuerdo I — I
491 para la designacién de las y los integrantes de los Consejos : !I'r:él:‘:::i.nO' ;(Zig;;gig
Locales I ' 1
| |
| |
! !
DEOE /SE | |
| |
o : 1 1
Recibir \.as obsell’v.amones formu\gdas por los represgntahtes de lhicio:  15/08/2020 I
483 los Partidos Politicos y los Consejeros del Poder Legislativo del érmino: 23/08/2020 1
CG del INE rmino: I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
484 Recibir las listas preliminares de las solicitudes de las JLE, para lhicio:  18/08/2020 :
ocupar los cargos vacantes érmino: 21/08/2020 I
| |
| |
| |
| |
| |
| |
.. |
485 Distribuir las listas preliminares a las y los Integrantes del inICIo: 25/08/2020 I
Consejo General del INE Término: 25/08/2020 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Rem\tlr_\as obsgryamones formu.\adas por los repregentgntes de Inicio:  25/08/2020 I
486 los Partidos Politicos y los Consejeros del Poder Legislativo del Término: 25/08/2020 I
CG del INE | ormine: I
| |
| |
1 1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21

01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integraciény Designacion de consejeras y DESPEN |
funcionamiento de los consejeros de consejos locales Revisar los expedientes de los 32 vocales ejecutivos locales para :
Consejos Locales del INE verificar el cumplimiento de requisitos del funcionariado que ..

e Y ear . au wriadoq Iniciol  27/04/2020
Distritales 477 serd designado en el mes de septiembre como presidentesy

presidentas de sus respectivos consejos locales e informar a la Terml:no: 30/06/2020

Comisidén del Servicio periddicamente sobre el avance.

Elaborar y someter a consideracion de la Comisién del Servicio un

informe en el que se dé cuenta del cumplimiento dado a los

requisitos de los 32 vocales ejecutivos locales que seran !r
I

478 designados como presidentas y presidentes de su respectivos n,luo_: 01/08/2020
consejos, paraello se entregaran los 32 dictdmenes en el que se erminoe: 30/08/2020
funda y motiva la procedencia de cada uno de ellos, asi como el I
nombramiento para su revision y recabar las firmas respectivas .. :
|
Elaborar y someter a consideracion de la Comision del Servicio el :
Anteproyecto de Acuerdo de los 32 nombramientos del
482 funcionariado que serd designado como presidentasy
presidentes de Consejos Locales en la primera semana de
septiembre para la aprobacion por parte del Consejo General.

Inicio:  15/08/2020
Término: 31/08/2020
|

Elaborar y someter a consideracién el Proyecto de acuerdo del CG
487 para los 32 nombramientos del funcionariado que serd
designado como presidentas y presidentes de consejos locales.

Inicio:  01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:  07/09/2020

489 de su designacién para que instalen sus consejos a mas tardar en Término:10/09/2020

|
|
Notificar a los 32 presidentas y presidentes de consejos locales
el mes de septiembre.
|
|

Designacion de presidentes 'y DESPEN Elaborar y someter a consideracion de la Comision del Servicio un
presidentas de consejos informe en el que se dé cuenta del cumplimiento de los requisitos
distritales del INE de los 300 vocales ejecutivos distritales que seran designados
492 como presidentas y presidentes de su respectivos consejos, para
ello se entregaran los 300 dictdmenes en el que se funday
motiva la procedencia de cada uno de ellos, asi como el
nombramiento para su revision y recabar las firmas respectivas .. 1

Inicio:  15/07/2020 !
Término: 05/10/2020 |

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/12/20
01/04/21

01/08/20

01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integraciény Designacién de presidentes 'y DESPEN '
funcionamiento de los presidentas de consejos Elaborar y someter a la consideracion de la Comisién del Servicio
ansgjos Localesy distritales del INE eIAnteproye.cto dg Acuer.do dg\ CG dle Io.s 300 nombramlentos de Inicio:  01/09/2020
Distritales 493 los vocales ejecutivos y ejecutivas distritales que seran A
designados presidentas y presidentes de sus respectivos consejo Término: 30/09/2020
distrital.

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
494 de los 300 nombramientos del funcionariado que sera designado
como presidentas y presidentes de consejos distritales.

Inicio:  01/10/2030
Término: 31/10/2020

Elaborar y someter a consideracién del CG los 300
495 nombramientos del funcionariado que sera designado como
presidentasy presidentes de Consejos distritales en octubre.

Inicio:  01/10/2020
Término: 31/10/2040
I

Notificar a los 300 presidentes y presidentas de consejos
496 distritales de su designacién para que instalen sus consejos a

mas tardar el 30 de noviembre Término: 31/10/2040

|
|
|
|
Inicio: o1/10/zojo
|
|
|
|

Designaciones temporales DESPEN Designar temporalmente a las presidentasy presidentes de
consejos locales vy distritales, cuando se dé el supuesto, por
generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o
497 presidente que originalmente fueron designados.
Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la
designacion temporal de presidenta o presidente de consejo local
o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiv..

Inicio:  07/09/2020
Término: 15/09/2021

1
Publicacion de la integracionde  DEOE ;
los Organos Desconcentrados 1
|

Inicio: 101/01/2021

Término} 28/02/2021

temporales Dar seguimiento a la publicacién de la integracién de Organos
498 Desconcentrados temporales, en por lo menos uno de los diarios
de mayor circulacion de las Entidades Federativas

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Integraciény Sistema Informatico DEOE |
funcionamiento de los |
Consejos Locales 'y !
Llevar a cabo la gestién del Sistema para el Seguimiento a las
Sesiones de los Consejos Locales y Distritales

IInicio:  01/05/2020

Distrital
istritales 499 :Término: 31/08/2020

Supervisiény seguimiento a la DEA
integracién de los Organos DEOE

Desconcentrados temporales

Gastos de campo de técnicos de juntas locales y distritales Inicio:  01/10/2020

|
|
|
|
|
|
|

204 ejecutivas : Término: 30/06/2021
|
|
|
|
|
|

o . e S | Inicio:  01/11/2020

ieta y apoyo financiero a los consejeros locales I Término: 31/07/2021
|
|
|
DEOE i
500 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales Inicio:  01/093/2020
y Distritales Término: 31/08/2021

Dar seguimiento a la acreditacién y sustitucion de
501 representantes de Candidaturas Independientes ante los
Organos Desconcentrados temporales

Inicio:  15/09/2020
Término: 31/08/2021

Dar seguimiento a la acreditacion y sustitucion de
502 representantes de Partidos Politicos ante los Organos
Desconcentrados temporales

Inicio:  15/09/2020
Término: 31/08/2021

(@] (@] (@) i
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01/08/19
01/12/19
01/08/21

01/12/21



Proceso
Integraciény
funcionamiento de los
Consejos Locales 'y
Distritales

Subproceso

Supervisiény seguimiento a la
integracién de los Organos
Desconcentrados temporales

UR
DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

503

505

507

508

509

510

Actividad

Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de
Partidos Politicos y de Candidaturas Independientes a las
sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al
CG

Dar seguimiento a la publicacion de la integracién de los Consejos
Locales y Distritales en por lo menos uno de los diarios de mayor
circulacion a nivel estatal y sitios Web.

Dar seguimiento a la designacion de los Consejeros Electorales
que integren los Consejos Distritales del INE

Dar seguimiento a la generacién de vacantes de los Consejeros
Electorales Locales y Distritales

Sesiones de Consejo Local

Sesiones de Consejo Distrital

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  15/09/2020

Término: 31/08/2021

Inicio: 101/11/2020
Término} 28/02/2021

Inicio:  03/11/R020
Término: 05/12/}2020

Inicio:  03/11/2020
Término: 30/07/2021

Inicio:  03/11/2020

Término: 30/07/2021

Inicio:  01/12/2020
Término: 30/07/2021

01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/12/21



Proceso
Observacién Electoral

Subproceso
Acreditacién de observadoras/es
electorales

Convocatoria

Disefiar, producir y distribuir
materiales de capacitacion
electoral

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

UR
DEOE

DEOE

DECEYEC

DECEYEC/JLE

JLE

No.

511

512

513

514

515

516

Actividad

Dar seguimiento al procedimiento de recepcién de solicitudes,
capacitaciény aprobacién de acreditaciones de observadores
electorales.

Emitir la convocatoria para la ciudadania que desee participar
como observadora electoral.

Elaborar el modelo del material didactico para la capacitacion a
observadores electorales

Revisar y validar el material didactico para la capacitacién a
observadores electorales

Recibir por parte del OPL el material didactico dirigido a la
capacitacién a observadores electorales

Distribuir a las Juntas Distritales el material didactico dirigido a
la capacitacién a observadores electorales

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

01/10/2020

Término: 30/06/2021

Inicio:  01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:  01/08/2020
Término: 17/09/2020

Inicio:

Inicio:

Inicio:

Término: 25/11/;

01/12/20

09/10/20

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
20

01/11/2020
Término: 23/11/21020

23/11/,

01/04/21

:

020
020

01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Observacion Electoral Sistema Informatico DEOE :
|
I
I

Llevar a cabo la gestién del sistema para el seguimiento a la Inicio:  01/05/2020

>/ acreditacion de observadoras/es electorales. Término: 31/08/2020
|
|
|
Sistematizacién de los Informes  DEOE i
de observacién electoral 1
entregados ante las Juntas Dar seguimiento a la recepcion de los Informes de observacién : 06/2021
Locales y Distritales 518 electoral presentados de manera individual o por agrupacién I
L 09/2021
ante las Juntas Locales y Distritales I
|
|
! !
Operacion del esquema de Aprobacion del Acuerdo del CAl I 1
atencion e informacion Consejo General para visitantes lab id 6n del | de A d I
para visitantes extranjeros Ela orarysomgteracon& eralcw.on el CGe Prloyecto e Acuerdo o 1
extranjeros 519 para atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a Inicio:  01/04/2020 |
presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021, Término: 15/09/2020 :
que incluye la Convocatoria y el Formato de acreditacion I
|
| |
Aprobacion del Programa de CAl |
atencion a visitantes extranjeros ! . I
Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo I
520 relativo al Programa de atencion a visitantes extranjeros que Inicio:  17/08/2020
acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente Término: 31/10/2020
2020-2021
Difusién de la Convocatoria para CAl I
la acreditacion de visitantes
extranjeros i i i isi i L.
] leundlr.la C.o,nvo.catorla para visitantes extranjerosygl Fo.rmato Inicio:  04/08/2020
521 de acreditacion, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias

potencialmente interesadas Término: 26/05/2021

Remitir para difusion a los OPL el Acuerdo del CG, incluyendo la
522 Convocatoriay el Formato de acreditacion; asi como informacién
sobre el procedimiento de acreditacion

Inicio:  04/08/2020
Término: 17/09/2020

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Operacion del esquema de
atencion e informacién
para visitantes
extranjeros

Subproceso

Difusién de los informes
presentados por los visitantes
extranjeros

Elaboraciény entrega de los
gafetes de acreditacion a los
visitantes extranjeros

Organizaciény realizacion del
foro informativo para visitantes
extranjeros

Presentacion de informes al
Consejo General de informes
sobre la atencién a visitantes
extranjeros

Recepcidny resolucion de
solicitudes de acreditacién como
visitante extranjero

UR
CAl

CAI

CAl

CAl

CAl

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

523

524

525

526

527

528

Actividad

Difundir los Informes presentados por los visitantes extranjeros

Elaborar y entregar los gafetes de acreditacion de los visitantes
extranjeros

Llevar a cabo un foro informativo para visitantes extranjeros

Presentar al CG Informes mensuales sobre la atencién a
visitantes extranjeros

Dictaminar sobre las solicitudes de acreditacién como visitantes
extranjeros

Notificar a los interesados la resolucion a la solicitud de
acreditacion como visitante extranjero

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

Inicio:

05/08/2020

Término: 05/06/2021

Inicio:

Inicio:

01/12/2020
Término: 31/10/2021

icio:

rmino:

01/04/2021
06/06/2021

17/09/2020

Térm.no: 30/11/2021

04/08/2020

Término: 29/05/2021

Inicio:

04/08/2020

Término: 30/05/2021

o
N
~
[eV
-
~
D
o

01/04/21

01/08/21

01/12/21



Proceso

Operacion del esquema de
atencion e informacién
para visitantes
extranjeros

Planeacion, aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacién Electoral
al Término de la Jornada
Electoral

Subproceso UR
Recepciony resolucion de CAl
solicitudes de acreditacién como
visitante extranjero

Remisién de informacién sobre el  CAl
Proceso Electoral 20-21

Remisién del listado de visitantes CAl
extranjeros acreditados

Capacitacion sobre los DEOE
mecanismos de recoleccion UTVOPL
Capacitacion sobre los DEOE

mecanismos de recoleccién a los
SE y CAE federales

Elaboracién de los Lineamientos DEQE
parala Planeacién e

implementacion de los

mecanismos de recoleccion

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

529

530

531

532

533

534

Actividad

Recibir las solicitudes de acreditacion como visitantes
extranjeros

Remitir a los visitantes extranjeros informacion sobre el Proceso
Electoral Federal y los procesos electorales concurrentes

Remitir a los OPLs, que reconozcan la figura de visitante
extranjero, el listado de acreditados

Dar seguimiento, en su caso, a la capacitacion en materia de
mecanismos de recolecciéon a los funcionarios e integrantes de los
6rganos competentes de los OPL

Dar seguimiento, a la capacitacion en materia de mecanismos de
recoleccion a los SE y CAE federales

Elaborary remitir a los consejos distritales del INE, los
Lineamientos y cronograma para la planeacién e implementacion
de los mecanismos de recoleccion

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:  04/08/2020

Término: 26/05/2021

Inicio:  02/10/2020
Término: 30/09/2021

Inicio:
Término: 01/06/2021

30/09/2020

Ificio:  27/04/2021
Termino: 15/05/2021
1

|
1
|
1
1
L
|

Inicio:  27/04/2021
Término: 15/05/2021

é
|
|
I
I
I
I

Inicio:  01/09/2020
Término: 20/12:/2020

01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Planeacion, aprobacién y  Elaboracidn del Protocolo de DEOE | 1
operacion de los atencién sanitariay proteccion a 1 1
mecanismos de la salud para la operacion de los iti j istri ! N I
m . p p n Elaborarly’ remltl\r allos consejo.s’d\strltales del INE, el Protlo’colo I Inicio: 101/01/2021
recoleccion de la mecanismos de recoleccién 535 de atencién sanitaria y proteccién a la salud para la operacion de | Términol 28/02/2021
Documentacion Electoral los mecanismos de recoleccién | [
al Término de la Jornada I I
Electoral : :
Sistema informatico DEOE : :

Llevar a cabo la gestiéon del Sistema para la sistematizacién de la
536 informacion de los Mecanismos de Recoleccion y Cadena de
Custodia

Inicio:  01/09/2020

Término: 30/06/2021

Supervision a la aprobacion de los DEOE
mecanismos de recoleccion

Dar seguimiento a la aprobacion de los mecanismos de
537 recoleccion, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y
locales

Inifio:  26/04/2021

Término: 30/04/2021
|

Supervision a la elaboracionde ~ DEOE
los Estudios de factibilidad de los
mecanismos de recoleccién

Dar seguimiento a la presentacién de los estudios de factibilidad Iniciop  15/03/2021

=38 para las elecciones federales y locales Térm:no: 31/03/2021
1
1
1
1
1
1
539 Dar seguimiento a la remisién al OPL de los estudios de Iniciot  15/03/2021
factibilidad para implementar mecanismos de recoleccién Térmtno: 31/03/2021
1
1
1
1
|
Dar seguimiento a la remision del OPL al Consejo Local del INE de 1
540 sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la prevision Iniciol‘l. 01/04/2021

presupuestal para la operacion de los mecanismos de recoleccion
de la eleccion local

Térmjno: 24/03/2021
|

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Planeacion, aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacion Electoral
al Término de la Jornada
Electoral

Preparaciony ejecucion
del computo delas
Elecciones

Subproceso
Supervision a la operacion de los
mecanismos de recoleccién

Supervision al registro de los
Representantes de Partidos
Politicos y Candidaturas
Independientes ante los
mecanismos de recoleccion

Capacitacion sobre documentos
normativos en materia de
computos

Coordinaciény seguimiento a la
celebracion de las sesiones de
computos de los Consejos Locales
cabecera de Circunscripcion

Coordinaciény seguimiento a la
celebracion de las sesiones de
cémputos distritales

UR
DEOE

DEOE

DEOE

DEOE

DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

541

542

543

544

545

546

Actividad

Dar seguimiento a la operacion de los mecanismos de recoleccién
al término de la Jornada Electoral

Dar seguimiento a la acreditacién y sustitucién de
Representantes de Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes ante los mecanismos de recoleccién

Coordinar e impartir cursos de capacitacion y asesoria a los
integrantes de las Juntas y Consejos Locales y Distritales del INE
para el adecuado desarrollo de los cémputos distritales

Dar seguimiento al desarrollo de la sesién especial de computo de
Representacion Proporcional en cada Circunscripcion

Elaborar los lineamientos para la sesion especial de computos
distritales del Proceso Electoral 2020-2021

Llevar a cabo la gestién del Sistema de Registro de Actas de
Escrutinioy Computo de Casillas y el Sistema de Cémputos
Distritales y de Circunscripcion

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

Inicio:

Infcio:  06/06/2021
Término: 07/06/2021

icio: 27/04/2021
rmino: 04/06/2021

!
|
I
I
Inicio:  01/05/2021
T‘%rmino: 15/05/2021

r{iio: 13/06/2021
Termino: 13/06/2021

01/05/2020

Término: 30/10/2020
1

15/07/2020

Término: 13/06/2021

o
N
~
N
<
H
o

01/04/21

01/08/21
01/12/21
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
Preparaciony ejecucion Coordinaciény seguimientoala DEOE
del cémputo de las celebracion de las sesiones de
Elecciones cémputos distritales I .
. » 5 , , o Infcio:  09/06/2021
547 Dar seguimiento a la Sesion Especial de computos distritales

Termino: 12/06/2021

Coordinaciény seguimientoala DEOE
normativa aplicable a los actos
preparatorios

Dar seguimiento a la reunién de trabajo y a la sesidn Injcio:  08/06/2021

i
I
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
| .
48 extraordinaria de los Consejos Distritales previa al computo Tdrmino: 08/06/2021
|
1 [
1 [
| |
Instrucciéon de planeacion de DEOE : :
escenarios para realizacion de los I I
computos en cada consejo irai istri i i B
asrita | 549 G planastiin con los sacenarios exremos de os COTPURSS e | Inicio: |01/02/2021
. i ios ex u u N
P remos putesd I Términot 28/02/2021
se puedan presentar en cada consejo distrital I I
| |
1 1
Integraciéony remision de DEOE : :
expedientes de las elecciones | |
federalesy de las consultas | 1
populares 550 Dar seguimiento a la integracion y remisién de los expedientes de | Inyi 4/06/2021
las elecciones federales a las instancias correspondientes : Tél 1/08/2021
1 1
| |
! !
Programa de Resultados ~ Administracion del desarrollode  UTSI 1 1
Preliminares soluciones tecnoldgicas I
|
551 Analizar. disefiar v d lar el Si | PREP Iniciot  01/01/2020
nalizar, disefiar y desarrollar el Sistema para e Térm‘no: 30/03/2021
|
1
|
|
1
1
5o Instrumentar y operar la infraestructura del PREP a nivel central, Inicio:  01/04/2021

CATDy CCV Tgrmino: 15/05/2021
|
1

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso
Programa de Resultados
Preliminares

Promocién del Votoy
Participacién Ciudadana

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Subproceso UR
Administracién del desarrollode UTSI
soluciones tecnoldgicas

Operacién del PREP uTSI

Apoyo especializado y asesoria en UTIGyND
materia de igualdad de géneroy
no discriminacion

No.

553

554

555

556

557

558

Actividad

Liberar el Sistema PREP para pruebas y simulacros

Realizar pruebasy simulacros del Sistema PREP

Dar soporte a la operacion del Sistema PREP

Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados
Electorales

Elaborar la normatividad asociada a la implementacion y
operacion del PREP

Asesorar los trabajos y actividades realizadas por las Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas a fin de que incorporen la
perspectiva de género y no discriminacion, mediante la
colaboracién en la implementacion de acciones afirmativas para
el Congreso de la Unidn: mujeres, personas indigenas, personas
con discapacidad.

01/08/19
01/12/19

01/04/20

|
|
|
Inicio:  01/04/2021
Término: 15/04/2021
|

jicio:  19/04/2021
rmino: 30/05/2021

—— =

Inicio:  06/06/2021
Tdrmino: 07/06/2021

Inicio:  18/05/2020

Término: 31/07/2021

|
|
|
|
Inicio} ~ 15/10/2020

Término: 31/03/2021
1

Inicio:  03/08/2020

Término: 30/09/2021

01/08/20

(@) i —
Y & Y
[QV] < [00)
< < <
I i i
(@] (@] (@]

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Promocion del Votoy Difusion alaciudadaniadela UTIGYyND
Participacion Ciudadana  informacion relacionada con la

perspectiva de géneroy lano

1
discriminacion 559 icio:  01/05/2021

rmino: 31/05/2021

Realizar actividades del simulacro para el ejercicio del voto de las
personas con discapacidad y las personas trans.

Difusién dirigida a organismos UTIGYND
electorales de la informacion
sobre |la perspectiva de géneroy

Elaborar tutorial para la organizacién de los simulacros de Inicio: ! 04/01/2021

I
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
la no discriminacion | N
560 votacion para personas con discapacidad y personas trans. I Términoj 26/02/2021
1 1
1 1
| |
| |
|
. - . . . sy I
S L : o1/03/2021.
cor jeresp d panery g I 0:30/07/2021
indigenas. I
|
1 [
Publicacién de Actualizacién del sistema UTYPDP : :
informacién en el portal Candidatas y Candidatos: | I
del INE Condceles i izacié i i i : I I
Rea\]zar\a actuahzgoo!ﬂ’delswstenja CalndldatasyCand\datos. I icio:  01/04/2021
562 Condceles para la difusién de las sintesis curriculares de las y los I rmino: 02/06/2021
candidatos a puestos de eleccién popular del PEF 2020-2021 I '
|
|
1
Generacion de estructura, UTYPDP 1

secciones y contenido del
apartado del PEF 2020-2021

63 Elaborar la estructura, secciones y contenido del apartado del Inicio:  01/09/2020
> PEF 2020-2021 que se publicard en el portal de Internet del INE Término: 30/09/2020
Realizacion del monitoreo Administracion del desarrollode DEPPP
y analisis de informacién  soluciones tecnoldgicas
de medios convencionales ) o ) ) .
y redes sociales e Analizar, disefiar y desarrollar el Sistema Certeza para monitoreo icio:  07/01/2021

de Redes sociales grmino: 30/05/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Realizacién del monitoreo Administracion del desarrollo de

y analisis de informacién

de medios convencionales

y redes sociales

Subproceso UR
DEPPP

soluciones tecnoldgicas

Elaboraciény remisién de CNCS

alertas, tarjetas y documentos

analisis sobre redes sociales

Elaboraciény remision de CNCS

alertas, tarjetas y documentos de
analisis sobre medios
convencionales

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

565

566

567

568

569

570

Actividad

Dar soporte a la realizacion de pruebas del Sistema Certeza para
monitoreo de Redes sociales

Liberar el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales

Dar soporte a la operacién del Sistema Certeza para monitoreo de
Redes sociales

Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la informacién
recuperada para elaborar productos informativos

Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la informacion
recuperada para elaborar productos informativos

Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisiony portales) y analizar la informacién recuperada para
elaborar productos informativos

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

rﬁcio:

T@rmino:

= —

icio:
rmino:

—
—— D

Inicio:
Termino:

Inicio:  01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:  01/01/2021

Término: 31/08/2021

Inicio:  01/01/2021
Término: 31/08/2021

01/04/21
01/08/21

01/06/2021
06/06/2021

01/06/2021
01/06/2021

06/06/2021
06/06/2021

01/12/21



Proceso

Realizacién del monitoreo
y analisis de informacién
de medios convencionales
y redes sociales

Recepcion de Paquetes
Electorales al Término de
la Jornada Electoral

Subproceso UR
Elaboraciény remision de CNCS
alertas, tarjetas y documentos de
analisis sobre medios

convencionales

Prevensiéon de desinformacion CNCS

Sistema Informatico DEOE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

571

572

573

574

575

576

Actividad

Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisiény portales) y analizar la informacién recuperada para
elaborar productos informativos

Monitorear de redes sociales y medios convencionales para
prevenir la desinformacién

Realizar pruebas de captura al aplicativo para la recepcién de
paquetes, a fin de retroalimentar al desarrollador

Llevar a cabo las gestiones del Aplicativo para la recepcién de
paquetes

Realizar primer simulacro del aplicativo para la recepcion de
paquetes

Realizar segundo simulacro del aplicativo para la recepcion de
paquetes

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

Inicio:

Término:

01/01/2021
31/08/2021

01/01/2021
0:31/07/2021

Inicio:  24/08/2p20
Término: 23/11/2020
I

01/09/2020

Término: 30/06/2021

01/12/20

01/04/21

Inicio:  30/04/2021
Té}rmino: 30/04/2021

icio:  16/05/2021
grmino: 16/05/2021

=

01/08/21
01/12/21



Proceso

Recepcion de Paquetes
Electorales al Término de
la Jornada Electoral

Registro de candidaturas,
plataformas electorales 'y
coaliciones o0 acuerdos de
participacion

Subproceso
Sistema Informatico

Supervision a la aprobacion del
Modelo Operativo

Supervision a la recepcion de los
paquetes electorales

Inscripciony publicacion

Revision del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electoralesy
coaliciones o acuerdos de
participacion

UR
DEOE

DEOE

DEOE

DEPPP

DEPPP

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

577

578

579

580

581

582

Actividad

Presentar resultados y evaluacion de la operacion de la recepcion
de paquetes con el uso del aplicativo

Dar seguimiento a la aprobacién del modelo operativo para la
recepcién de los paquetes electorales en los consejos distritales

Dar seguimiento a la entrega de los recibos de recepcién de
paquetes en los 6rganos competentes del OPL

Dar seguimiento a la recepcién de paquetes electorales de las
elecciones federales en los Consejos Distritales del INE al término
de la Jornada Electoral

Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos
politicos, coaliciones y candidaturas independientes

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se establece el periodo de precampafias, asi como
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con
las mismas

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

|

|

|
)
é
|
|
|
i
|
|
1
Inyi

Inicio:  01/02/2020

Término: 02/06/2021

|
1
|
|
|
1M Inicio:  15/09/2020
: Término: 30/09/2020
|
|
1

01/12/20
01/04/21

cio:

Términ

cio:

cio:

cio:

01/08/21

1/08/2021
1/08/2021

27/04/2021
T?rmino: 15/05/2021

06/06/2021

Tdrmino: 08/06/2021

06/06/2021

Tg¢rmino: 08/06/2021

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad
Registro de candidaturas, Revision del cumplimiento de los DEPPP I
plataformas electoralesy requisitos de candidaturas, Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al dreay :
coahAvonels’o acuerdos de p\atgformas electoralesy en Organos Dgsconcentradgs para recabaryorgamzarla Inicio:  01/10/2020
participacion coaliciones o acuerdos de 583 documentacién correspondiente a las acreditaciones y L.

participacién sustituciones de los Representantes de Partidos Politicos, que se Término: 30/10/2020

registren ante los diversos érganos del Instituto

—— N

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
del marco normativo que deberan observar los Partidos Politicos
Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de
participacion para el PEF 2020-2021

Inicio:  01/10/202

584 Término: 15/10/202

Elaborar y someter a consideracién del CG el Proyecto de Acuerdo
relativo al marco normativo para el registro de candidaturas a

585 Diputaciones por ambos principios que deberan observar los
Partidos Politicos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos
del Instituto

Inicio:  01/10/202
Término: 15/10/202

= S L © - B

Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al drea'y
586 en Organos Desconcentrados para el registro de candidaturas
independientes al cargo de Diputacién Federal

Inicio:  15/10/202p
Término: 26/10/2020

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los
ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura
independiente

Inicio:  15/10/2020

587 Término: 24/10/202p

Verificar que los métodos de seleccidn, que en sumomento sean
informados por los Partidos Politicos, se encuentren apegados a

588 lo sefialado en el Acuerdo del CG respectivo, asi como a la Ley
Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su
oportunidad rendir un Informe al CG

Término: 18/11/2020

I
|
I
I
|
|
Inicio: 26/10/2$20
I
I
I

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/12/20
01/04/21

01/08/20

01/08/21
01/12/21



Proceso

Registro de candidaturas,
plataformas electorales 'y
coaliciones o acuerdos de
participacion

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Subproceso UR No.
Revision del cumplimiento de los DEPPP
requisitos de candidaturas,

plataformas electoralesy

coaliciones o acuerdos de

participacién

589

590

592

593

594

595

Actividad

Recibir, revisar y analizar la documentacion presentada por los
Partidos Politicos a efecto de solicitar el registro de una
Coalicién, asi como elaborar los Anteproyectos de Resolucion
respectivos

Recibir, revisar y analizar, la documentacion presentada por las
Agrupaciones Politicas a efecto de solicitar el registro de un
Acuerdo de Participacion, asi como elaborar los Proyectos de
Resolucion respectivos

Recibir, revisar y analizar, la documentacion presentada por los
Partidos Politicos a efecto de solicitar la modificacién de un
convenio de Coalicién, asi como elaborar el Anteproyecto de
Resolucion respectivo

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
para registrar las plataformas electorales de los Partidos
Politicos, previa revision y analisis

Analizar, disefiar y desarrollar el repositorio con el expediente
electrénico de cada una de las candidaturas presentadas.
(Candidaturas de partidos politicos y coaliciones e
independientes)

Difundir con anticipacién los plazos para el registro de
candidaturas a Diputaciones Federales

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

01/12/20

Inicio:  01/21/2020
Término: 02/01/2021

Inicio:

Inicio:
Término: 3

01/

Iniciol
Térm{no: 31/03/2021

0

i

1/2020
Término: 02/0|1/2021

11/11/2020

/01/2021
/01/2021

Inicio: | 07/01/2021
Términor 01/03/2021

Inicio:

01/04/21

120/02/2021
TérminoiI 20/02/2021

01/08/21

01/12/21



Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Proceso Subproceso UR No. Actividad

Registro de candidaturas, Revision del cumplimiento delos DEPPP

plataformas electoralesy requisitos de candidaturas,

coaliciones o acuerdos de plataformas electoralesy

participacion coaliciones o acuerdos de 596
participacién

Dar soporte a la operacién del repositorio con el expediente
electrénico de cada una de las candidaturas presentadas.
(Candidaturas de partidos politicos y coaliciones e
independientes)

icio:  02/03/2021
rmino: 06/06/2021

Dar soporte a la realizacion de pruebas del repositorio con el
expediente electrdénico de cada una de las candidaturas
presentadas. (Candidaturas de partidos politicos y coaliciones e
independientes)

icio:  02/03/2021

597 rmino: 06/06/2021

Liberar el repositorio con el expediente electrénico de cada una
598 de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos
politicos y coaliciones e independientes)

Inicioz, 02/03/2021
Térmimo: 22/03/2021

I

I

|

|

I

I

Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de
Diputaciones por el principio de Mayoria Relativa que no fueron

|
Iniciop  22/03/2021

599 registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de Término: 29/03/2021
determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género. :
|
|
|
|
Recibir las solicitudes de registro de candidaturas y analizar que 1
600 las mismas cumplan con los requisitos legales. Elaborary Inicid:  22/03/2021
someter a consideracién del CG el o los proyectos de Acuerdo por Térm?no: 03/04/2021
los que se aprueba el registro correspondiente |
|
|
|
Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidaturas.
601 Elaborar los Anteproyectos de Acuerdo respectivos, asi como en icio:  04/04/2021

acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relacion
con el registro.

rmino: 06/06/2021

01/08/19
01/12/19
01/04/20
01/08/20
01/12/20
01/04/21
01/08/21
01/12/21



Proceso

Registro de candidaturas,
plataformas electorales 'y
coaliciones o acuerdos de
participacion

Resguardoy distribucion
de la documentaciény
materiales electorales

Sistemas informaticos

Ubicacidn, arrendamiento
e instalacién de plantas de
emergencia de generacion
de energia eléctrica.

Subproceso

Revision del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electoralesy
coaliciones o acuerdos de
participacién

Acondicionamientoy
equipamiento de las bodegas
electorales en los érganos
competentes del OPL

Acondicionamientoy
equipamiento de las bodegas
electorales locales y distritales
del Instituto

Bodegas distritales

Organizacion Electoral

Elaboracion del Convenio de
Colaboracién y Contrato(s)
INE-CFE, para la revision de
instalaciones eléctricas de los
inmuebles que participaran en el
Proceso Electoral Federal y

arrendamiento de plantas de em..

UR
DERFE

DEOE

DEOE

DEOE

DEOE

UTSI

DEA

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

591

602

603

604

605

606

Actividad

Verificar la situacion registral de los ciudadanos inscritos en la
Lista Nominal, que presenten los Aspirantes a Candidatos
Independientes para los diversos cargos de eleccion popular
tanto del ambito federal como local.

Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el
acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en
los Organos Competentes de OPL

Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el
acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en
los Organos Desconcentrados del Instituto

Acondicionar y equipar las bodegas y espacios de custodia en los
6rganos desconcentrados

Gestionar los sistemas informaticos en materia de organizacion
electoral

Dar seguimiento a la elaboracién del Convenio de Colaboracion
INE-CFE, asi como a la elaboracién del (los) Contrato(s) que
deriven de él, donde se definiran los alcances, servicios y costos
por el arrendamiento de plantas de emergencia que
proporcionara CFE al INE.

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

I

Inicio:  05/11/2020

Término: 04/02/2021
I

jicio: 01/02/2021
rmino: 31/05/2021

icio:  01/02/2021
rmino: 31/05/2021

Inicio: ! 01/12/2020
Término; 28/02/2021

01/04/2020

Término: 31/07/2021

01/12/20

1/06/2021
1/08/2021

— —
Y Y
[00) [eV)
< <
i —
(@] (@}

01/04/21



Proceso

Ubicacién, arrendamiento
e instalacion de plantas de
emergencia de generacion
de energia eléctrica.

Verificacién, diagndsticoy
validez del Padron
Electoral

Subproceso UR
Levantamiento de necesidades de DEA
plantas de emergencia para

inmuebles de Oficinas Centrales,
Juntas Locales y Distritales.

Revision de Redes Generalesde  DEA
Distribucién e instalaciones

eléctricas de los inmuebles que
participaran en el Proceso

Electoral Federal.

Seguimiento con CFE, Oficinas DEA
Centrales, Juntas Localesy

Distritales, a la instalaciony
funcionamiento de las plantas de
emergencia.

Seguimiento y coordinacién de
los trabajos del Comité Técnico
de Evaluacién del Padrén
Electoral

DERFE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

607

608

609

610

611

612

Actividad

Dar seguimiento a las necesidades de plantas de emergencia,
para determinar la ubicacion en donde se instalaran, cantidad,
capacidad (kW) y fechas en que se requieren.

Dar seguimiento con CFE al informe resultados de la revision de
sus Redes Generales de Distribucidn, asimismo, con Oficinas
Centrales, Juntas Locales y Distritales y CFE, a la revision de
instalaciones eléctricas de los inmuebles que participaran en el
Proceso Electoral Federal.

Dar seguimiento con CFE, Oficinas Centrales, Juntas Localesy
Distritales, a lainstalacion y funcionamiento de plantas de
emergencia para la Jornada Electoral.

Elaborar y someter a consideracion del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creacién del Comité Técnico de Evaluacion
del Padrén Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de
Evaluacién del Padrén Electoral encaminadas a la definicion de su
programa de trabajo.

Elaborar y someter a consideracion de la Comision del Registro
Federal de Electores y la Comisién Nacional de Vigilancia el
Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluacién del Padrén
Electoral 2020-2021.

01/08/19
01/12/19

01/04/20

01/08/20

nicio:  15/08/2020
érmino: 28/08/2020

Inicio:  01/10/2020
Término: 15/11/2420

I

I

|

I

I

I

Inicio: 16/11{2020

Término: 15/12/2020

o ———

01/12/20
01/04/21
01/08/21

01/06/2021
o: 01/08/2021

1/06/2021
1/08/2021

1/06/2021
1/08/2021

01/12/21



Proceso Subproceso

Verificacién, diagndsticoy Seguimientoy coordinacion de

validez del Padron los trabajos del Comité Técnico

Electoral de Evaluacion del Padron
Electoral

Verificacion Nacional Muestral

UR
DERFE

DERFE

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

No.

613

614

615

616

617

Actividad

Dar seguimiento a los avances del programa de trabajo del
Comité Técnico de Evaluacion del Padrdn Electoral.

Integrar el informe final de resultados del Comité Técnico de
Evaluacion del Padron Electoral.

Presentar para aprobacion de la Comision Nacional de Vigilancia
los instrumentos de captacion y procedimiento operativo de la
Verificacion Nacional Muestral-2021

Realizar recorrido cartografico, operativo de campo, estimar
indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificacién
Nacional Muestral 2020-2021.

Entregar el Informe de Resultados de la Verificacién Nacional
Muestral -2021 a la Comision Nacional de Vigilancia

01/08/19

01/12/19

01/04/20

01/08/20

Inicio:

(@]
AN
~
[qV]
<
—
(@]

Inicio} ~ 16/12/2020
Término: 31/03/2021

10/09/2020
Término: 10/09/2020

01/04/21

Inicio:  01/04/2021
Térrl'lino: 14/04/2021

Inicfo:  02/11/2020
Término: 13/04/2021

Inicjo: ~ 14/04/2021
Término: 14/04/2021
I

01/08/21
01/12/21



