UNICOM | (Lijenig:(rjvi-(r:?;:igglnformética CONTAMOS%BS? *INE
& INE « PREF

Avance de los OPL en la implementacion de los PREP

Octubre 2020
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Descripcion de la leyenda

El circulo verde (¢) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El circulo amarillo ()
refiere a que el entregable fue remitido, pero se generé alguna observacién relevante derivada
del andlisis del contenido. El circulo rojo (e) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte

del informe. El circulo azul () refiere que el entregable en cuestion no debe ser remitido por el

OPL debido a las caracteristicas de su implementacion. El circulo negro (e) refiere que el
entregable no ha sido remitido al Instituto y no ha vencido el plazo para su envio.

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los 32 OPL al 30 de
septiembre de 2020 - fecha de corte del Informe -
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Entregable Fecha limite de
J remision al INE

Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna 11 de septiembre 2020
responsable de coordinar el PREP.

2 |nforme del mes de septiembre sobre el avance en la 5 de octubre 2020

implementacion y operacion del PREP
Proyecto de Acuerdo de integracion del Comité Técnico 6 de octubre 2020

Asesor del PREP
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