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Generales

Objetivo

Informar el estado de avance en la implementaciéon de los sistemas informaticos de las
Unidades Responsables (UR) requirentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo,
actualizaciéon e implementacion de dichos sistemas.

Antecedentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo publico autbnomo dotado de personalidad
juridica y patrimonio propios, el cual contara con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones,
segun lo establecido por el articulo 41, parrafo segundo, Base V, Apartado A de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como, el articulo 29 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, el 25 de octubre de 2016 en sesion ordinaria, la Junta General Ejecutiva
aprobé mediante Acuerdo INE/JGE255/2016 el Manual de Procedimientos del Sistema de
Gestidn de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones (SIGETIC) del INE, mismo que es
de observancia obligatoria para todas las areas del INE con actividades de Tecnologias de la
Informacion y Comunicaciones (TIC). Asimismo, se designé a la Unidad Técnica de Servicios de
Informatica (UNICOM) como el area que coordinara las acciones de asesoria, seguimiento y
evaluacion de la aplicacion del Manual de Procedimientos del SIGETIC del INE. Igualmente,
una vez que entré en vigor el Manual de Procedimientos del SIGETIC quedaron abrogados el
Manual del SIGETIC, aprobado y modificado mediante Acuerdos JGE65/2913 y JGE139/2013
respectivamente, asi como el Manual de Procedimientos del SIGETIC, aprobado mediante
Acuerdo JGE140/2013.

Por otra parte, una vez aprobado el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal
2020-2021, en el articulo 77 del Reglamento de Elecciones, se establece que se implementara
el seguimiento de los planes integrales y calendarios, con el apoyo de una herramienta
informatica que permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por
parte de las &reas responsables. Ademas, se sefiala que la metodologia a implementarse para
el seguimiento a los planes y calendarios de los procesos electorales debera considerar por lo
menos los siguientes elementos: un mecanismo para realizar el monitoreo y seguimiento
mensual de actividades; un esquema de operacién entre la comision y todas las areas
responsables; que permita la generacién de los reportes o informes que presentara la comision,
y un conjunto de estrategias para el adecuado control de las actividades.

Por lo que el presente informe es un insumo para el Grupo de Trabajo en el cual participan los
distintos actores que integran la Comisién de Capacitacion y Organizacion Electoral (CCOE), en
donde su finalidad es contar con un foro para presentar y discutir, previo a las sesiones de la
Comisién de Capacitacion y Organizacion Electoral (CCOE), los informes sobre el avance en la
implementacién y puesta en produccion de los sistemas para los Procesos Electorales Federal y
Locales 2020-2021.
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Alcance

Aplica exclusivamente para el seguimiento a los sistemas informéticos que impactan en los
Procesos Electorales Federal y Locales 2020 — 2021, e integra informacion del periodo del 07
de septiembre al 05 de octubre de 2020.

Total de sistemas informaticos de los Procesos Electorales Federal y Locales
2019-2020

En el siguiente esquema se muestra la distribucion de los sistemas agrupados en funcién de las
actividades electorales que soportan:

Grupos y sistemas reportados

Organizacion
Electoral

9 sistemas

Capacitacion
Electoral

17 sistemas

Sistemas de
Apoyo

2 sistemas

Proceso
Electoral Federal

Té%?iﬂﬁ%{é‘é‘# 2020-2021
2 Sig‘felamas

Jornada

Electoral y
Resultados
6 sistemas

Partidos
Politicos y
Candidaturas
Independientes

4 sistemas

Voto Emitido en
el Extranjero
3 Sistemas

Imagen 1. Resumen de sistemas de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020 — 2021
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Sistemas en operacion Sistemas en preparacion
3 Sistemas de Operacién Continua Sistemas que se encuentran en preparacion.
1 Sistema en Operacion (01-Sep) (En “Pruebas” + “Actualizaciéon” + “Por iniciar”)

2 Sistemas entraron en operacién en el
periodo actual

Imagen 2. Seguimiento de sistemas de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020 — 2021

Desglose por Unidad Responsable:
Unidad Responsable Sistemas

Liberado/Operando En pruebas En Sin
actualizacion iniciar

Direccion Ejecutiva de 20 1 1 8 10
Capacitacion Electoral y

Educacion Civica

(DECEYEC)

Direccion Ejecutiva de 12 1 4 7
Organizacion Electoral
(DEOE)

Direccion Ejecutiva de 1 1

Prerrogativas y Partidos Politicos

(DEPyYPP)

Direccion Ejecutiva del Registro 4 1 3
Federal de Electores

(DERFE)

Unidad Técnica de Fiscalizacion 2 1 1

(UTF)

Unidad Técnica de Servicios de 2 1 1

Informatica

(UNICOM)

Unidad Técnica de Transparencia 1 1
y Proteccion de Datos Personales

(UTTyPDP)

Coordinacién Nacional de 1 1
Comunicacioén Social

CNCS

Totales 43 (] 5 10 22

Tabla 1. Desglose de sistemas informéaticos por UR
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de 10gy.tybre 2020
sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021

Nota: Se considera el Sistema Integral de Fiscalizacién como Liberado / Operando, debido a que es de operacion permanente y su
desarrollo se realiza a través de todo el afio, atendiendo los requerimientos del area usuaria. Las funcionalidades para el registro en
los periodos de Precampafia y Campafa se activan de acuerdo con los calendarios de los Procesos Electorales Federal y Locales

2020 - 2021.

A continuacién, se indica la etapa actual del ciclo de desarrollo en el que se encuentran los
sistemas informaticos:

Etapa actual del ciclo de desarrollo

M Liberado/Operando
H Pruebas
W En actualizacion

M Sin iniciar

Gréfica 1. Etapa actual del ciclo de desarrollo

Descripcion de las etapas del ciclo de desarrollo:

Etapa del ciclo de

desarrollo

En actualizacién

Descripcion

El sistema se encuentra en andlisis, disefio y/o desarrollo de sus funcionalidades o médulos.

En pruebas

El sistema se encuentra en la etapa de pruebas de aceptacion por parte del area solicitante,
las cuales se pueden dar desde la entrega de los primeros médulos.

Liberado/Operando

Etapa en donde se ha realizado la primera liberacién a produccion del sistema, o modulo,
durante el cual las areas usuarias comienzan a utilizar el sistema.

Sin iniciar

AUn no ha iniciado el desarrollo del sistema.

Cerrado

El sistema se encuentra habilitado para consulta.
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

sistemas para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 Octubre 2020

Estado actual del avance de los sistemas

DECEyYEC (1/2)
| Liberacién al requirente | Inicio de operacion
@ Cumplido O Sin iniciar OCtI 05
octi14 oct19 dic 01 ene18 ene 25 feb 09
e
o) o
1
I £ 6 10
sep20 det dic 01 ene18) ene 25 feb 09
+: g feb 09
1] 5 9
i
I
]
: : : —_—
3er ! 4to 1ler 2do
Trimestre 2020 ! Trimestre imestre 2021 Trimestre
12 7 |8
]
oct01?o'ct 19 ene 08 lene 24 feb 06
dect 19 a ene2
i
ioct20 <|)nov 01
1) Secciones con Estrategias Diferenciadas 6) Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral
2)  Reclutamientoy Seguimiento a SE y CAE * 7)  Sustitucion de SE y CAE
3)  Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE 8)  Primera Insaculacion
4)  Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita 9)  Seguimiento ala Primera Etapa de Capacitacion *
5) Administracion de Dispositivos Moviles 10) Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion

* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréafica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (1/2)
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DECEYEC (2/2)

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion

oct 05 abr02 abr13

@ Cumplido O Sin iniciar
| 16
1 . -
| mar 30 abr13 jun01b jun 06
i
i 15 may 01 may 17 2

jul 22 H feb 22{) mar 30 f] ros
1
1
i 11 18
| |
]
L] : i L] i ]
3er ! 4to 1ler 2do
Trimestre 2020 ! Trimestre Trimestre 202 Trimestre

i 12 17 19
| 0 o)
[ dic 01 feb 22 abr 02 abr13 may 31
! 14 may 03
i
H abr 13
| w57

11) App para Supervisores Electorales 16) Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

12) App para Vocales y Consejeros 17) App Simulacrosy Practicas de la Jornada Electoral

13) Segunda Insaculacion 18) Evaluaciones de SE y CAE

14) Seguimiento ala Segunda Etapa de Capacitacion * 19) App INE

15) Sustitucion de Funcionarios de Casilla 20) Desemperfio de Funcionarios de Casilla

* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréafica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (2/2)
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DEOE

| Liberacién al requirente

| Inicio de operacion

® Cumplido O Sin iniciar OCtI 05
O C. Distritales y C. Web 03 ] (08 bro1 101 o1 un 08
| ) se 1|oc abr ma un un
O Computos Tribunal ‘ . Y ! !
3 i 7 10
sep21 ofck 01 mar 01 abro1y abr19;™301 | juno1
‘ H+--> Por definir
2|1 6 8 9

i

I

1
“es 'l L - : 'l - - . L - L

3er H 4to 1er 2do
Trimestre 2':'2|:’ i Trimestre Trimestre 202 Trimestre
1 14 12

]

abr14 sep07 21 i oct27 may 03 jun 06
se
11 5 11
| ?
sep28 | nov 03 mar 30 jun 06

1) Documentacién y Materiales Electorales para OPL

2)  Observadores Electorales

3) Sistema de Produccion, Distribucidén y Almacenamiento

de la Documentacién y Materiales Electorales

4)  Sesiones de Junta y de Consejo

5)  Ubicacion de Casillas

6) Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia
7)  App Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)

Péagina 14 de 242

8) Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacién de
los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

9) Sistema de Informacién de Instalacién de Mesas de
Escrutinio y Computo (SIMEC)

10) Computos Distritales y de Circunscripcién

11) Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

12) Registrode Actas de Escrutinio y Cémputo de Casillas

Gréfica 4. Estado actual del avance de los sistemas de DEOE
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DERFE

| Liberacion al requirente | Inicio de operacion

® Cumplido O Sin iniciar oct 05

may 016 juno1

4
may 01 jun01
o

3

3el
Trime:;tre 2020

4to 1er

2do
Trimestre Trimestre 2021

Trimestre

2

mar 23 sep 01 abr30 jun 06

1)  Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

2)  Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

3) Conteo Rapido para laintegracién de la Cdmara de Diputados del Congreso de la Unidn
y de las15 Entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local (Conteo Rapido)

4)  Coémputos VMRE

Gréfica 5. Estado actual del avance del sistema de DERFE

Pagina 15 de 242 C O N TAM O ;8883 ‘ ;ﬁ;,ﬂ,ﬂ,ﬁ



DEPPP

® Cumplido O Sin iniciar oct 05

O Mapas Digitales de Radio y TV
O Monitoreo de Noticiarios
() Certeza Monitoreo Redes Sociales

3er

Trimestre 2020

4to ler

2do
Trimestre Trimestre 2021 Trimestre

oct 26 dic 23 jun 06

1) Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios

Grafica 6. Estado actual del avance de los sistemas de la DEPPP
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UTF
| Liberacién al requirente | Inicio de operacion
@ Cumplide O Sin iniciar oct 05
O Apoyo Ciudadano

O Precampaiia
O Edos. de Cta.y CEIl *

O Campaﬁa dic 03] dic23 mar 03 abro04 jun 01
O SIFIJE ** 1
— 4t L] L] L] L] L]
Jer 0 ler 2do
Trimestre 2020 Trimestre Trimestre 2021 Trimestre

oct 27 oct 30

1)  Sistema Integral de Fiscalizacion
2)  Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR)

* Estados de Cuenta y Comprobantes Electrénicos por Internet
*¥ Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral

Gréfica 7. Estado actual del avance de los sistemas de la UTF

Nota: Se considera el Sistema Integral de Fiscalizacion como Liberado / Operando, debido a que es de operacion permanente y su desarrollo se realiza a través de todo el afio,

atendiendo los requerimientos del area usuaria. Las funcionalidades para el registro en los periodos de Precampafia y Campafia se activan de acuerdo con los calendarios del
Procesos Electorales Federal y Local 2020 — 2021.
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UNICOM (1/2)
A

A

oct 05

o)
-0

-
-
-
-
-
o

4to ler 2do

Jer
Trimestre Trimestre 2021 Trimestre

Trimestre 2020
1) Sistema Generador de Bases de Datos

A B

Liberados antes del Liberados enel
comienzo dEI PEF 20-21 perifdo
1. sistemade Registro para Votar desde el Extranjero ' 73, sistemaNacional de Registro de Precandidatosy Candidatos !
2. Sistemalntegral de Fiscalizacion 4. ObservadoresElectorales
5. Secciones con Estrategias Diferenciadas
C
Por liberar
; A
6 Sesiones de Junta y de Consejo 24 Segunda Insaculacion
7 Sistema de Produccion, Distribucion y Almacenamiento de la Documentacion y Materiales 25, Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
Electorales 26.  Sustitucion de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
8 Reclutamiento y Seguimiento a SEy CAE 27 Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion
9 Cantrol de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE 28 App Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral
10 Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita 29, Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los PP y Cl
11 Ubicacién de Casillas 300 App INE
12, Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion 31, Sistemade informacion de Instalacion de Mesas de Escrutinioy Computo
13, Administracién de Dispositivos Maviles 32, Conteo Rapido para la integracion de la Camara de Diputados del Congreso de la Unién y de las 15
14, Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local
15, Sustitucionde SEy CAE 33, Codmputos VMRE
16, Primera Insaculacion 34 Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
17.  Evaluacion de Supervisores y Capacitadores 35, Reqistro de Actas de Escrutinioy Computo de Casillas
18, Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion 6. Sistemade Consulta en Casillas Especiales
19 App Supervisores Electorales 37. PREP
20, App Vocales y Consejeros 38  Desempefio de Funcionarios de Casilla
21.  Candidatas y Candidatos, Condcelos 39 Cdmputos (Distritales y de Circunscripcién, Web, Tribunal)
22 Mecanismos de Recoleccidny Cadena de Custodia 40, Documentos y Materiales del OPL
23 App Seguimiento a Paquetes 41, Sistemade Acreditacion

Gréfica 8. Estado actual del avance de los sistemas de la UNICOM (1/2)
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UNICOM (2/2)
| Liberacién al requirente | Inicio de operacion
@ Cumplide O Sin iniciar oct 05
O Primer Simulacro

O Segundo Simulacro
O Tercer Simulacro

2)  Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

may 23

I
1
1
1
1
[
[
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
' Il L L L L
i

3er 4to ler 2d

1 :

Trimestre 2020 ! Trimestre Trimestre 2021 Trimestre
1
1
! 2
1
[ 4
[ abr01 uju n 06
1 may 16 % may 3
3
I
I
I
I

Gréfica 9. Estado actual del avance de los sistemas de la UNICOM (2/2)

Pagina 19 de 242 C O N TAM O ;888? ‘ ,‘%"l.Nm.E



UTTyPDP

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion

@ Cumplido O Sin iniciar oct 05
:
1
1
1
]
]
1
| mar 01
I
l 1
;
1
]
1
T L ]
3er | 4fo 1er 2do
Trimestre 2020 i Trimestre Trimestre 2021 Trimestre
:
1
1
1
]
1
]
]
1
1
1
!

1) Candidatasy Candidatos, Condcelos

Gréfica 10. Estado actual del avance de los sistemas de la UTTyPDP
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CNCSs

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion

@ Cumplido O Sin iniciar oct 05

:

:

1

]

]

1

| may
1

i

: 1

1

;

]

1

T L]

3er | 4fo 1er 2do
Trimestre 2020 i Trimestre Trimestre 2021 Trimestre

1

1

:

1

]

1

]

]

1

1

1

!

1)  Sistema de Acreditacion (por definir)

Grafica 11. Estado actual del avance de los sistemas de la CNCS
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Sistemas en operacion por entidad federativa

Proceso

Sistemas operando para

los Procesos Electorales

Federal y Locales 2020 -
2021

Tabla 3. Total de sistemas en operacién

En la siguiente tabla, se presentan los totales de incidencias recibidas en los sistemas
informaticos que se encuentran en operacion por CAU, asi mismo se reportan las incidencias
reportadas por el area requirente las cuales son de caracter global:

Sistemas Total

Incidencias recibidas 16
CAU
Incidencias reportadas 6
por el area requirente
Total de incidencias 22

Tabla 4. Total de incidencias de sistemas en operacién

Nota: El detalle de las incidencias se desglosa en el apartado de cada sistema.
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Total de usuarios que accedieron a los sistemas informaticos

Los accesos a los sistemas informaticos pueden corresponder entre otros, a registros,

administracién y consultas de informacion, ya sea de procesos electorales actuales o, en
algunos casos, historicos.

Historico del 07-Sep-20/ 05-Oct-20 Accesos en el periodo del 07-Sep-20 / 05-Oct-20
769 1,166 0 896

Documentacion y Materiales Electorales

25 18 126
169 l Sistema de Generacién de BD . 169
9 3 0
12 |Secciones con Estrategias Diferenciadas | 12
3,000 2,000 1,000 0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
= Histérico de 07-Sep-20 / 05-Oct-20 m Oficinas Centrales = Junta Local mJunta Distrital = OPL

Grafica 12. Total de usuarios que accedieron a los sistemas informaticos

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Acceso de Usuarios
(01-Sep-20 / 05-Oct-20)

85 184

|/

Total del
Periodo

7,332

4,230

= UNICOM = DERFE = |[NETEL ® Ciudadanos

Grafica 13. Total de usuarios que accedieron al SRVE
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Calendario de avance de los sistemas informaticos

A continuacion, se presentan los calendarios por UR, en donde se reflejan las fechas relevantes
de cada proyecto asociado a los sistemas informaticos a implementarse para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2020 — 2021.

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educaciéon Civica (DECEyYEC)

Mediante el oficio INE/DECEYEC/DCE/0193/2020, la DECEYEC inform6 a la UNICOM las
fechas de operacion de los sistemas informaticos que administrara esta Direccion Ejecutiva en
los Procesos Electorales Federal y Local 2020-2021. Los cuales se mencionan en la siguiente
tabla:
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Fechas relevantes

Sistema de Cierre de Fin de Liberacién | Pruebas/ Inicio Etapa actual
informacion requerimientos | desarrollo al simulacros | operaciones

requirente

Sistema de Secciones con 20/04/2020 05/10/2020 | 20/09/2020 23/09/2020 01/10/2020 Liberado/
Estrategias Diferenciadas Operando
(SED)
Sistema de Reclutamiento 01/06/2020 15/11/2020 = 01/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 En Pruebas
y Seguimiento a 13/10/2020 19/10/2020*
Supervisores y 14/10/2020 En Linea
Capacitadores - Asistentes 19/10/2020
(SUPyCAP). En linea

12/10/2020

13/10/2020

14/10/2020
Control de calidad del 06/05/2020 09/10/2020 | 14/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 En
Reclutamiento de SE y actualizacion
CAE (CCSEyCAE)
Sistema de Secciones con 02/07/2020 30/10/2020 = 20/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 En
Cambio a la Propuesta de 01/11/2020* actualizacion
Ruta de Visita (SCPRV)
Sistema de Administracion 01/01/2020 31/12/2020 | 01/12/2020 11/01/2021 18/01/2021 En
de Dispositivos Mdviles actualizacion
Sistema de Administracion 01/01/2020 31/12/2020 = 01/12/2020 11/01/2021 18/01/2021 En
de Materiales actualizacion
para Capacitacion
Electoral
Sistema de Sustitucion de 16/10/2020 23/12/2020 | 08/01/2021 05/04/2021 17/01/2021 Sin iniciar
Supervisores Electorales y 13/01/2021% | 24/01/2021*
Capacitadores-Asistentes
Electorales
Sistema Primera 26/08/2020 23/12/2020 = 27/01/2020 01/02/2021 12/01/2021 En
Insaculacion 27/01/2021 27/01/20212 06/02/2021* actualizacion

2
Sistema de Seguimiento a 06/10/2020 22/01/2021 | 25/01/2021 22/02/2021 06/02/2021 Sin iniciar
la Primera Etapa de 02/02/2021% | 09/02/20212
Capacitacion
Médulo
"Centros"
01/12/2020*
Movil
09/02/2021

Control de calidad de la 23/10/2020 22/01/2021 = 25/01/2021 02/02/2021 09/02/2021 Sin iniciar

primera etapa de
capacitacion

Aplicaciéon mévil para 01/01/2020 21/07/2020 | 22/07/2020 01/02/2021 22/02/2021 En
Supervisores Electorales actualizacion
Aplicacion Movil para 01/01/2020 31/12/2020 = 01/12/2020 01/02/2021 22/02/2021 En
Vocales y Consejeros actualizacion
Sistema Segunda 01/02/2021 31/03/2021 | 30/03/2021 05/04/2021 12/04/2021 Sin iniciar
Insaculacion 08/04/20211

Sistema para el 01/02/2021 26/03/2021 = 29/03/2021 01/04/2021 09/04/2021 Sin iniciar
Seguimiento a la Segunda Movil

Etapa de Capacitacion 13/04/2021

Sistema de Sustitucion de 01/02/2021 31/03/2021 | 30/03/2021 05/04/2021 26/04/2021 Sin iniciar
funcionarios de Mesas 13/04/2021%

Directivas de Casilla

Control de calidad de la 01/04/2021 08/04/2021 = 09/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 Sin iniciar

segunda etapa de
capacitacion

Aplicacion moévil de 01/01/2020 17/06/2020 | 02/04/2021 05/04/2021 12/04/2021 En
Simulacros y practicas de 13/04/2021% actualizacion
la Jornada electoral
Sistema de Evaluacioén de 01/01/2021 30/04/2021 @ 01/05/2021 10/05/2020 17/05/2021 Sin iniciar
Supervisores y 10/05/20212
Capacitadores Médulo

“Verificacion

en Gabinete”

09/02/2021*

PAgipaRE de 242 01/04/2021 30/04/2021 | 03/05/2021 10/05/2021 31/05/2021 Sin iniciar

Sistema Desemperio de 01/03/2021 15/06/2021 = 01/06/2021 31/05/2020 06/06/2021 Sin iniciar

Funcionarios de Casilla 31/05/20212 07/06/2021*



Tabla 5. Avance de los sistemas informaticos de DECEyEC

Modificaciones u observaciones al calendario.

1. Actualizacién de fechas de liberacién de acuerdo con el oficio INE/DECEYEC/DCE/0193/2020.

2. Actualizacion de las fechas contenidas en el Plan Integral y Calendario PEF 20-21.

Direccidn Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)
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Fechas relevantes

Sistema de Cierre de Fin de Liberacion Pruebas / Inicio Etapa
informacion requerimientos | desarrollo al simulacros operaciones actual
requirente
Documentacion y 29/05/2020 27/08/2020 14/04/2020 28/08/2020 07/09/2020 Liberado/
Materiales Electorales para al Operando
OPL 04/09/2020
Sistema de Observadores 07/08/2020 31/12/2020 21/09/2020 20/09/2020 30/09/2020 En Pruebas
Electorales Por definirt
Sistema de Produccion, 24/01/2020 30/05/2021 24/08/2020 17/08/2020 25/08/2020 En Pruebas
Distribucion y 21/01/2021% | 03/09/2020° | 03/09/2020° | 08/10/2020°

Almacenamiento de la
Documentacion y
Materiales Electorales
Sistema Sesiones de Junta Sesiones de 31/12/2020 30/09/2020 01/10/2020 08/10/2020 En Pruebas
y de Consejo Consejo 21/09/2020® = 22/10/2020? 27/10/20202

07/08/2020

Sesiones de

Junta

14/08/2020
Sistema Ubicacion de 04/09/2020 31/12/2020 28/09/2020 08/10/2020 03/11/2020 En pruebas
Casillas (SUC)

Sistema de Mecanismos de 01/01/2021 01/06/2021 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021 Sin iniciar
Recoleccion y Cadena de

Custodia

App Mévil de Seguimiento 01/01/2021 01/06/2021 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 Sin iniciar
a Paquetes Electorales

(SPE)

Sistema de Registro de 01/01/2021 30/04/2021 01/04/2021 05/04/2021 19/04/2021 Sin iniciar

Solicitudes, Sustituciones y

Acreditacion de los

Partidos Politicos y

Candidaturas

Independientes

Sistema de informacion de 01/01/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/05/2021 01/06/2021 Sin iniciar
Instalacién de Mesas de

Escrutinio y Cémputo,

SIMEC
Sistema de Cémputos 01/01/2021 30/04/2021 10/05/2021 17/05/2021 Cémputos Sin iniciar
Distritales y de Distritales
Circunscripcion y de Circun.

09/06/2021

Cémputos

Web
09/06/2021
Computos
Tribunal

01/06/2021

Sistema de Informacion 01/01/2021 31/03/2021 30/03/2021 01/04/2021 06/06/2021 Sin iniciar

sobre el desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE)
Sistema de Registro de 01/01/2021 30/04/2021 03/05/2021 10/05/2021 06/06/2021 Sin iniciar
Actas de Escrutinio y
Cémputo de Casillas
Tabla 6. Avance de los sistemas informaticos de DEOE

Modificaciones u observaciones al calendario.

1. El sistema esta liberado listo para su entrada en operacion. Se estan realizando pruebas nacionales por lo
gue su inicio de operacion esta por definirse.

2. Fechas de acuerdo con la Atenta Nota INE-DiS-1031-2020
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3. Fechas de acuerdo con la Atenta Nota INE-DiS-0931-2020
Nota: Se realizaron las siguientes actividades de pruebas de aceptacion por parte del area usuaria:
e  Sesiones de Junta: 15 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE/DEDE/N-0503/2020.
e Sesiones de Consejo: 15 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE-DEDE-N-0490-2020.
e  Observadores Electorales: 14 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE-DEDE-N-0489-2020.
e Ubicacién de Casillas: 26 de agosto de 2020 a través de la atenta nota INE/DEDE/N-0528/2020.

e Sistema de Produccion, Distribucion y AlImacenamiento de la Documentacion y Materiales Electorales: 20 de
julio de 2020.
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Direccién Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fechas relevantes
Sistema de Etapa

informacién . . . - actual
Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas /

requerimientos desarrollo requirente simulacros operaciones

Sistema de Registro 01/01/2020 15/05/2021 23/03/2020 23/03/2020 01/09/2020 Liberado/
para Votar desde el Operando
Extranjero (SRVE)

Sistema de Consulta en 16/01/2021 29/04/2021 30/04/2021 07/04/2021 06/06/2021 Sin iniciar
Casillas Especiales

(SICCE)

Conteo Rapido para la 01/01/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/05/2021 01/06/2021 Sin iniciar

integracion de la
Céamara de Diputados
del Congreso de la
Union y de las 15
entidades que
renovaran el Poder
Ejecutivo Local, (Conteo
Réapido)

Cémputos VMRE 01/01/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/05/2021 01/06/2021 Sin iniciar

Tabla 7. Avance de los sistemas informéaticos de DEPPP
Modificaciones u observaciones al calendario.
Sin modificaciones ni observaciones al calendario.

Direccién Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Fechas relevantes

Sistema de Cierre de Fin de Liberaci6n al Pruebas / Inicio Etapa
informacion requerimientos desarrollo requirente simulacros | operaciones actual

Sistema de Pautas, Operacion Liberado/
Control y Seguimiento de continua Operando
Materiales

Subsistemas

Sistema de Monitoreo de

LS 16/11/2020 17/11/2020 18/12/2020 23/12/2020 En actualizacién
Noticiarios
Sistema de Mapas Digitales
de Radio y Television 26/10/2020 En pruebas
Certeza para Monitoreo de 02/05/2021 al R
Redes Sociales 31/03/2021 30/05/2021 01/06/2021 05/06/2021 06/06/2021 Sin iniciar

Tabla 8. Avance de los sistemas informaticos de DEPPP

Nota: El Sistema de Mapas Digitales de Radio y Television es un tablero, por lo que no tiene definidas las etapas de implementacion
de un sistema. En el caso del resto de los sistemas se atiende el mantenimiento y ajustes bajo demanda a partir de las solicitudes
de las areas usuarias.

Modificaciones u observaciones al calendario.

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.
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Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Sistema de

informacion

Sistema Nacional de
Registro de
Precandidatos y
Candidatos, (SNR)

Cierre de
requerimientos

15/07/2020
02/10/2020%

Fechas relevantes

Fin de
desarrollo

10/05/2021
10/05/20211

Liberacion al
requirente

01/09/2020
27/10/2020%

Pruebas /
simulacros

01/09/2020
16/10/2020"

Inicio
operaciones

15/09/2020
30/10/2020%

Etapa
actual

En
actualizacio
n

Integral de Fiscalizacion

Precamparia
23/12/2020
Campafia
04/04/2021
Estados de
Cuenta
03/03/2021
Comprobante
s
Electrénicos
por Internet
(CEI)
03/03/2021
Fiscalizacion
de Jornada
Electoral
(SIFIJE).
01/06/2021

Liberado/
Operando

Tabla 9. Avance de los sistemas informaticos de UTF

Modificaciones u observaciones al calendario.

1. Se revisO con el area usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizé el plan de

trabajo, el cual esta en proceso de formalizacién su Ultima version.

Unidad Técnica de Servicios de Informéatica (UNICOM)

Fechas relevantes

.Slstema _d,e Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas / Inicio
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones
Sistema de Operacion Liberado/
Generacion de Bases continua Operando
de Datos
Sistema PREP 01/01/2020 30/03/2021 01/04/2021 19/04/2021 06/06/2021 En
Primer actualizacio
Simulacro n
16/05/2021
Segundo
Simulacro
23/05/2021
Tercer
Simulacro
30/05/2021

Tabla 10. Avance de los sistemas informaticos de apoyo UNICOM

Modificaciones u observaciones al calendario.

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.
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Unidad Técnica de Transparencia y Proteccién de Datos Personales (UTTyPDP)

Fechas relevantes

Sistema de Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas / Inicio Etapa
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual

Candidatas y 01/06/2021 01/03/2021

01/01/2021
Candidatos, Conécelos

01/03/2021 01/03/2021 Sin iniciar

Tabla 11. Avance de los sistemas informéticos de apoyo UTTyPDP

Modificaciones u observaciones al calendario.

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.

Coordinaciéon Nacional de Comunicacién Social (CNCS)

Fechas relevantes

Sistema de Cierre de Fin de Liberacién al Pruebas | Inicio Etapa
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual

Sistema de Acreditacion

Modificaciones u observaciones al calendario.

Por definir Por definir Por definir Por definir Por definir Sin iniciar

Tabla 12. Avance de los sistemas informaticos de apoyo CNCS

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.

Descripcion de las Fechas relevantes:

a) Cierre de requerimientos: Fecha limite en que el éarea solicitante entrega
formalmente los requerimientos del sistema.

b) Fin de desarrollo: Fecha en que acaban las etapas de andlisis, disefio y desarrollo
del sistema (todas sus funcionalidades y/o médulos).

c) Liberacién al requirente: Fecha de la entrega del sistema o primeros
médulos, al area solicitante para pruebas de aceptacion.

d) Pruebas/simulacros: Fecha de inicio de las pruebas integrales organizadas
por el area solicitante, involucra a los procesos operativos con los sistemas
de informacién.

e) Inicio operaciones: Fecha en donde se realiza la primera liberacion a
produccion del sistema o modulo, durante el cual las areas usuarias
comienzan a utilizar el sistema.
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Descripcion general de los aspectos relevantes al periodo

Sistemas en operacion

Sistema - Integral de Fiscalizacion

Datos generales

Nombre:

Integral de Fiscalizacion

Descripcion: operacion ordinaria.

Aplicacién para que los sujetos obligados realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos. Esta herramienta permite adjuntar
la documentacién soporte de cada operacién, también genera
reportes contables, distribuciones de gastos y la generacion de
forma automética de los informes de apoyo ciudadano, precampafia
y campafa, asi como los informes trimestrales y anuales de la

La importancia de la operacion del sistema durante el Proceso
Electoral es que, permite detectar las omisiones que puedan llegar a
realizar los Partidos Politicos, y realizar un proceso de fiscalizacion
en un tiempo de ejecucion mucho menor al que tomaria hacerlo por
la via tradicional.

Unidad Responsable: | Unidad técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fecha de inicio de
operaciones:

Operacion continua

Estatus:

. Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

. Concluid
o Sprint en que .
Requerimiento . o Observaciones
se atiende SilNo

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Integral de Fiscalizacion
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Modificaciones

solicitud

Fecha Solicité

Descripcion de la modificacion

Atendid Justificacién

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Integral de Fiscalizacion

Avance

ESCALA DE TIEMPO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ESCALA DE TIEMPO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Actividades

jue 02/01/20

Hoy
‘Feb 20 ‘mar'ZO |abr'20 |may 20 |jun 20 |Ju\ 20 |ago 20 |sep 20 |nd ‘20 |nov ‘20 ‘di( 20 |ene 21 |T=b 2 ‘mar'Zl
Inicio [~ orinigo Fin
Jue 02/01/20 - jue lun 01,/03/21
al PEL 19-20 v6.0

Jjue 02/01/20 - lun 01/03/21

Sprints

mi€ 08/01/20 - lun 01/03/21

SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento al PE
FECHAS CRITICAS Estado de todas las Para ver el estado de Iz bt ;, haga dic en el

HITOS PENDIENTES

H1 Clerre de Sprin - Infarmes Frecampaia PE20-21 [Esapa mié
<orreccion) 07/10/20
H1 Fruebas de Aceptacién del Are Usuaria - 4w Trimestral 2020 mar
27/10/20
H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint § jue
22/10/20
H1 Clerre d Sprint - Ordinarie-Infarme Anual Ejercicio 2020 mar
{Normal} 10/11/20
H1 Pruebas de Aceptacién del Ares Usuaria - Sprint 10 jue
10/12/20
H1 Clerre de Sprint - Infarmes Trimestrales 2021 [ler Trimastrs)  jue
18/01/21
H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 11 vie
25/01/21

HITOS FENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS CUMPLIDGS

H1 Entraga de Requerimientas jue
02/01/20
H1 Aprobacién de |a Solucidn lun
27/01/20
i i Selucién de incideni B e
Informes [Sprint 13) 18/01/20
H1 Prusbas de Aceptacién del Ares Usuaria - Sprint 1 un
27/01/20
H1 Prusbas de Aceptacién del Ares Usuaria - Informes Trimestrales  jus
03/01/20
HL Cierre da Sprint - Consulta TEPIF, Migracidn de arquitactura mid
26/02/20
H1 Pruebas de Aceptacién del dres Usuaria - Sprint 2 vie
21/02/20
H1 Prussas de jue
Cantratas - RNP 30/01/20
H1 Cierre de Sprint - Infarmes Campafia 19-20, Consuita TEFJF: jue
Modificar Pantalla 26/03/20

gréfico y actuzlice el nivel de esquema en la Lista de campos

100% 100%

0% 71%

0%
0%
0%
o%
0%
Inicio Sprints Hitos SIF Informes,
Temporslicady
Mantenimiento al PEL13-20
veD

‘TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
‘Tareas que estén pendientes de término.

Sprints mie lun 267 1%
08/01/20  01jo3j2L  diss

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento al PE

Hoy
[feb'20  |mar'20  jabr'20  |may'20  |jun'20  [jul'20  |ago'20  [sep'20  |ogi’20  [mov'20  |dic’20  |eme’21  |feb'21 |mar'21  |abr2l  |may’21  [jun‘21  |jul'2l  jage 21
Inicio [TZinigo Fin
Jue 02/01/20 [ e mar 03/08/21
jue 02/01/20 - mar 03/08/21
Hitos SIF: Registro Contables, Reportes Contables y al PEL 2019-2020,
mié 08/01/20 - vie 09/07/21
SIF - Registro y Reportes Contables y Mantenimiento al PE
% COMPLETADO
Estado de de Para ver el estado de |: bt , haga dicen el

HITOS PENDIENTES

H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 4y 6 - mar 20/10/20
Arquitecturs migrada de Precampafiz

K1 Cierre de Sprint- Sprint 7 mar 13/10/20
Hi1 Gierre de Sprint- Sprint 8 mié 02/12/20

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 7y 8 Carga
de catdlogas de = Pracampafa - PEF 2020-2021

jue 1711220

H1 Cierre de Sprint - Sprint § mié 14/10/20
H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 9 jua 22/10/20
H1 Cierre de Sprint - Sprint 10 jue 13/11/20
Hi Cierre de Sprint - Sprint 11 vie 11/12/20
H Prusbas de Aceptacion del Area Usuariz - Sprint 11 jue03/12/20

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS CUMPLIDDS

K1 Gierre de Sprint - Sprint 1 mar 25/02/20
K1 Pruebas de Aceprzcion del Area Usuzria - Doc Ad). Iun 02/03/20
Concantradors [Precampafia]

K1 Pruebas de Aceptzcion del Area Usuaria - Doc Adj. mié 18/03/20
[cor]

K1 Pruebas de Aceprzcion del Area Usuzria - Inc CAU, Cuentas  mar 14/01/20
Ord

Kl Inicio de & Adi. I fie], jue 28/05/20

gréfica y sctuslice el nivel de esquem en I3 Lista de campos.
100% 100%
0%
50%
36%
0%
20%

- o
o5

Iridio Sprints Hitos SIF: Registro Contables,
Repartes Contables y
WMantenimizrto al PEL 2015~
2020, versién 6.0
‘TAREAS PENDIENTES DE TERMING
Tareas que estén pendientes de térming.
Sprints jue02/01/20  mar03/08/21  3ialss 6%

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto SIF Registros Contables a PE

Fecha de inicio
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Fecha de término

periodos relevantes del Sistema Integral de Fiscalizacion

Actividad




Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema Integral de Fiscalizacién, Precampafia

Operacion

El sistema integral de fiscalizacion es de operacién continua, actualmente, principalmente esta
atendiendo actividades de las Elecciones Locales de Coahuila e Hidalgo, por lo que en el
presente informe no se indican cifras de operacion.

Desempeiio del sistema
v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, en el Centro de
Atencion a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del
sistema.

Area usuaria

Fecha de Fecha de

Incidencia envio Estatus

atencion

UNICOM
Sin incidencias que reportar durante el periodo
Tabla 4. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Integral de Fiscalizacion
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Sistema - Pautas

Datos generales

Nombre: Pautas

Aplicacién para llevar la administracién de los tiempos del Estado
para la transmision de los mensajes de los partidos politicos,
Descripcion: coaliciones, candidatos, candidatos independientes y autoridades
electorales en las emisoras de radio y canales de television durante
los procesos electorales y periodo ordinario.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Pautas

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcidn de la modificacion Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema
Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios
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Avance

Q [mar ‘19 |abr 19 |may 19 |iun 19 [IRE] |ago 19 |sep 19 Joct 19 [nov 19 |dic'19

= Inicio 7 Planeac Fin

E mié 13/02/19 i lun 02/12/13
W v Sprints

< mié 06/03/19 - lun 02/12/19

Sistemas de Pautado

% COMPLETADO
HITOS PENDIENTES Paraver, haga cic en &l
gréfico y acualice el ivel de esquem enla Lista de: campos.

FECHAS CRITICAS

1o 100% 1005 100%
HITOS CUMPUIDOS
g ECEE
¢ EEE R
g a0%
2 H1 Entrega de Requerimintos mié 70%
£ FERIE) 0%
g 1 aprobacién de fa solucidn rar 0%
- zafoa/sz a0%
= H1 Conclusién de Obsenaciones mié 0%
o 08/03/1% 20%
z o R . HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA
i H1 Prushas dz aceptacian dl Ares Usuaria - Sprint 1. vie 10%
18
z = s -
'9 H1 Cierre de Sprint - Pautas v5.3 | RecepMat vs.1 vie H1Entregade Planeaién del proyecto Sprints
2 a3/os/18 Requermisntos
= H1 Conclusién de Obseriaciones vie
g 23/03/19 TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
< 1 Prusbas se Acsptscidn s Ares Usuara - Sprinc 2 e Tares qus srin pendiens deémine

o3/0s/19

H1 Ciarre de Sprint - Pautas vS.3 | RecepMatva.L | PortalRTus.L vie
2518

H1 conclusién de Obsenaciones ue
23/0e/28

H1 Pruebas de Aceptacidn dei Are3 Usuaria - sprint 3 mar
wsize

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Pautas

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe las fechas de cada una de las etapas del Proceso
Electoral Federal 2020-2021, asi como la aprobacién por parte de los Organismos Publicos Locales respecto de las fechas de
los Procesos Electorales Locales Coincidentes.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Operacién

Cantidad de usuarios

Numero de usuarios registrados
desde su puesta en operacion

Tipo de usuario

Administrador 8
Operativo de materiales 14
Gestor de materiales 6
Operativo de pautas 16
Gestor de pautas 6

Tabla 4. Tipos de usuarios registrados en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

El sistema lo opera exclusivamente personal de la Direccion de Administracién de los Tiempos
del Estado en Radio y Television (DATERT) de la DEPPP.
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Cantidad de registros

Periodo Réplicas por medio en el periodo del Acumulado de Réplicas generadas
07 de septiembre al 05 de octubre de desde el 7
2020

Periodo electoral

Periodo ordinario

Tabla 5. Réplicas generadas en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Ordenes de transmisién

Ordenes de transmisién del 07 de septiembre al 05 de octubre de Ordenes de transmisién acumuladas

2020 desde el 07 de septiembre de 2020
Versiones generales 33 33
Periodo electoral
Versiones por medio 1,776 1,776
Versiones generales 248 248
Periodo ordinario
Versiones por medio 13,205 13,205

Tabla 6. Ordenes de transmision del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
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Subsistema - Monitoreo de Noticiarios y Portal

En este sistema, se registran las piezas de monitoreo de noticiarios
transmitidos en Radio o Televisidn, en las que se mencionan partidos
politicos, coaliciones, candidatas y candidatos y a otros actores
politicos. Asimismo, permite obtener informacion sobre el tratamiento
gue los programas que difunden noticias brindan a las precampafias y
Descripcion: campafias federales.

- Carga de Catalogo de Noticieros

- Gestidn de Testigos

- Aplicacion de la Metodologia de andlisis

- Generacion de Reportes

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Aplicar hallazgos de seguridad 1 Si
2 Agregar la opcién para poder consolidar uno o mas dias 1 Si
3 Agregar opciones para selecciones observaciones a 1 Si
noticiarios
4 Eliminar el nombre del proveedor de la nube en los 1 Si

apartado testigos

5 Aplicar filtro de administracién a la accién de enviar 1 Si
testigos
6 Agregar campos/filtros para permitir editar o eliminar una 1 Si

incidencia de un testigo

7 Agregar/ modificar los incidentes de testigos (CEVEM, 1 Si
Emisora, Externo).
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Agregar/ modificar los incidentes de testigos (CEVEM,
Emisora, Externo).

Agregar/ modificar los incidentes de testigos (CEVEM,
Emisora, Externo).

Modificacion de etiquetas al apartado de Reportes

Modificacién al reporte de Base de Datos

Modificacion de etiquetas y funcionalidad para el
monitoreo de la precampafia y campafia

Modificacion al M6dulo de Metodologia - encuestas

Modificacién al Médulo de Metodologia - encuestas

Crear Web service para catalogo de noticiarios

Creacion de modulo de administracion de noticiarios
nacional

Creacion de modulo para exportar catalogo final

Agregar etiquetas de precampafia en los mddulos
Catéalogo de noticiarios y Administracion de noticiarios

Portal/Inicio/Actualizar Home

Portal/ Inicio/Ajustar graficas

Portal/  Inicio/Agregar etiquetas de diputados y
precampafia

Portal/Graficas/Aplicar Layout

Portal/ Graficas /Ajustar graficas

Portal/ Graficas /Agregar etiquetas de diputados y
precamparia

Portal/Apartado Informacion Detallada/Aplicar Layout

Portal/ Apartado Informacién Detallada /Ajustar gréaficas
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27  Portal/l Apartado Informacién Detallada /Agregar 4
etiquetas de diputados y precampafia

28 | Portal/Apartado Descargar Informes y Base de 4
Datos/Aplicar Layout

29  Portal/Apartado Descargar Informes y Base de Datos 4
/Ajustar graficas

30 | Portal/ Apartado Descargar Informes y Base de Datos 4
/Agregar etiquetas de diputados y precampafia

31  Aplicar requerimiento de ajustes a la metodologia 5

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios
Modificaciones

Fecha

solicitud Solicito

Descripcidn de la modificacion

Atendid
o

Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios

Avance
Hoy
|abr'20 | may ‘20 Jjun ‘20 ‘jul ‘20 |age ‘20 |sep ‘20 ‘oct‘ 0 |nav ‘20 ‘d\c'ZO |ene 21
e Inicio [T Andlisis y Seleccién y contratacién de servicio de Sprint 4. Portal SMN2020 al fin
2 1un 30/03/20 || may 31/03/20 - lun mar 05/05/20 - jue 09/07/20 mié 26/08/20 - mar 08/12/2(| ml lun 11/01/21
F Disefio Sprint 1. Hallazgos de + Sprint 2. Metodologia, reportes, disefio
H mar 31/03/20 -mar  mar 05/05/20 - jue 18/06/20  vie 19/06/20 - mié 26/08/20
< Sprint 5. Ajustes de player en i
mar 31/03/20 - mar 05/01/21
g + Spiint 3 Administracién de catilogo
mar 05/05/20 - mi€ 08/07/20
Sistema de Monitoreo de Noticiarios
% COMPLETADO

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Inicio de Operacian - (PYCIPEF | mié 25/12/20

H1. simulacro - Con Institucién d Educacién superior mar 08/12/20 R

HA Cierre de Sprint - S5-Ajustes de metodologiz, player vie 77/13/20

despliegue en produccidn H1 Entrega de Requerimigntos

HI Ligaracidn d 53 para praubas mar 17/11/20 M2 Conclusidn 2 Observacionas

H1 Prugbas de Aceptacidn del Area Usuaria PYCIPEF fun 185/11/20 12 Prusbas de Aceptacién del Arsa Usuaris - (Sprint 1)
H1 Pruzbas de Aceptacion dal Area Usuaria - (Sprint 5. ) wie 13/11/20 2 Clerre g2 5print - 51-+allazzos de seguridad, prediccidn,
H1 Prugbas de Aceptacicn del Area Usuaria - {Sprint 4 ) mié 02/12/20 consolidacion y gestion de testiges

H1 Cierre de Sprint - 54-Portal SMN2020 mié 0212/20

H1 Prushes de aceptacian del dres Ususria - (sprint 2 ]

Estadn de todss las taress de nivel superior. Para ver el estado de fas subtaress, haga dic en el
grifico y actualice el nivel de esquema enla Lista de campos.

1008 102%
0%
60%
e I
1;“;: . oF oW 0%
v@’ A &” 0“‘@ ¥ o n\"‘é o
# v‘“ & &
> :.g‘& o o

TAREAS PENDIENTES DE TERMING

lun 30/03/20 Tareas que estin pendientes de término.

mar 05/05/20

jue 11/06/20

mar 16/06/20 Sistema de lun30/03/20  uni3/04/21  203dias 57%
naonitoreo de
Hoticiarics -

vie 21/08/20 SMINZ020 VS

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Subsistema de Monitoreo de Noticiarios
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe las fechas de cada una de las etapas del Proceso Electoral
Federal 2020-2021, asi como la aprobacion por parte de los Organismos Publicos Locales respecto de las fechas de los Procesos
Electorales Locales Coincidentes.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios
Desempeiio del sistema

v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, en el Centro de
Atencion a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del
sistema.

Area usuaria

Fecha de Fecha de

> Estatus
atencion

Incidencia envio
UNICOM

Sin incidencias que reportar durante el periodo

Tabla 4. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios
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Sistema - Sistema de Generacion de Base de Datos

Datos generales

Nombre: Sistema de Generacion de Base de Datos

Aplicacion que se encarga del registro de cortes a bases de datos y !
Descripcion: la consulta de los mismos para los sistemas que participan en
Proceso Electoral y los sistemas institucionales. ?

Unidad Responsable: : Unidad Técnica de Servicios de Informética (UNICOM)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende

1 Requerimiento 1. Dar atencion a la operacion en los 12,3 Si
procesos electorales

2 Requerimiento 2. Adecuar el flujo para editar el corte 3 Si

3 Requerimiento 3. Poner en operacion la actualizacion de 13 Si
arquitectura

4 Requerimiento 4. Portal publico 4,5 Si
5 Requerimiento 5. Habilitar cortes de Bitacoras 8,10,11 Si
6 Registro de cortes ligado a roles 5,6,7 Si
7 Requerimiento 6. Que la salida de los cortes pueda ser 12 Si

utilizada por el usuario final y sea accesible para poder
mostrar en tableros.

8 Requerimiento 8. Dar capacitacién a los usuarios de la 13
DiS de la version 5.1 del sistema de bases
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Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema Generador de Base de Datos

Modificaciones

Fecha
solicitud

Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema Generador de Base de Datos

Avance

E |l!l! 20 |mar 20 |abl 20 |may 20 |jun 20 Uu\ 20 |ago 20 |sep 20 loct 20 [nov 20 ‘d\z 20

s _Inido [T rPlaneadién Sprint2  Sprint 5 + Sprint 10 Sprint o v Fin

& mi¢ 08/01/720 | mié 0a/01/20 - mar 04/02/20 - vie 20/03/20 vie 17/04/20 - mié  jue m lun mar 08/12/20
w + Configuracién ¥ Spr  Spiint 6 + Sprint 7 spri

e mié 08/01/20 - mié lun mar 24/03/20 - mié  jue 23/04/20 - mar mié

3 ~C  vsprntd Spiint 4 + Sprint

g vie mar 21/01/20 - vie 28/02/20 - jue mié

Sistema Generador de Base de Datos v5.1

% COMPLETADO
Estado de todas as tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clicen el
gréfico y actwalice el nivel de esquema enla Lista de campos

AS CRI
FECHAS CRITICAS J00%

H1 Fechs Critics - Capacitacion SGBD v5 1 lun 07/08/20 96%.
HITOS PENDIENTES 2% 21%
0%
o ] o
HITOS CUMPLIDOS

SGBD, versién 5.1

TAREAS PENDIENTES DE TERMINO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1 Encrega de Reguerimientos vie l7/01/20 ) Tareas que estén pendientes de términc.

H1 Aprobacin de la Solucién Jue 30/01/20 FITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

g e e e m

nusvaversien Seguimiento s mi¢08/08/20  marZ7/10/20 27 dies 15% Ernesto Galicia
H1 Cierre de Sprint - Solucionar problemas ie 28/02/20 Cortes registrados. (DBD) Evelia
accese Representantes y consultas gran para proceso Santos
cantidad de registros, Migracion WeoDav a electoral - 2020- (LTD) Nestor
Gluster NFS 2021 Parte | Galicia (DS)
H1 Gierre de Sprint - Solucionar problemas ie 28/02/20

Operacin e Ingreso del rol de captura

H1 Pruebas de Aceptacién del frea Usuaria - mié 17/06/20

Pruebas de integracion

H1 Inicio de Operacién - Version 5.1 jue 18/06/20

H1 Gierre de Sprint - Portal piblico, jue 26/03/20

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Generador de Base de Datos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema Generador de Base de Datos
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Operacién

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
durante el periodo comprendido registrados desde su puesta
entre el 07 de septiembre al 05 de en operacion
octubre de 2020

Personal OC 8 8

Personal JL 1 1

Personal JD 0 0

Personal OPL 0 0

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema Generador de Base de Datos

Cantidad de accesos

Tipo de usuario Numero de accesos durante el Numero de accesos desde su
periodo comprendido entre el 07 de puesta en operacién
septiembre al 05 de octubre de 2020
Personal OC 9 9
Personal JL 3 3
Personal JD 0 0
Personal OPL 0 0

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema Generador de Base de Datos

Cantidad de registros

. s Numero de operaciones durante el periodo comprendido
Tipo de operacién

entre el 07 de septiembre al 05 de octubre de 2020

Cortes creados 1

Tabla 6. Cantidad de solicitudes de acreditacion del Sistema de Generacién de Bases de Datos

Desempeiio del sistema
v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, en el Centro de
Atencién a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del
sistema.

Area usuaria

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio
UNICOM

Sin incidencias que reportar durante el periodo

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema Generador de Base de Datos
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Sistema - Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Datos generales

Nombre: Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)
Aplicacion para que los ciudadanos residentes en el extranjero
Descripcion: puedan realizar su solicitud de inscripcion a la Lista Nominal de

Electores Residentes en el Extranjero (LNERE).

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones:

01/09/2020

Estatus:

Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento Sprinten  Concluid  Observacione

que se s
atiende

1 Blogueo para el control del inicio de sesion derivado de realizar intentos 1 Si

fallidos.

2 Maédulo de generacion masiva de cuentas de acceso al SIVEI. 1 Si

3 Médulo de registro para solicitudes de tipo SIVE. 2 Si

4 Médulo para envio masivo de cuentas de acceso al SIVEI. 2 Si

5 Maodulo de registro para solicitudes de tipo SIILNERE. 3 Si

6 Médulo para la actualizacion de informacién de los registros por parte 3 Si

del ciudadano.

7 Médulo para la generacion del cédigo QR como segundo factor de 3 Si
autenticacion al SIVEI utilizando Google Authenticator.

8 Médulo para la comprobacién de integridad de la informacion cargada en 4 Si
la nube con las cuentas de acceso al SIVEI.

9 Adecuaciones a los métodos del servicio Web de Procesamiento para el 4 Si
intercambio de informacion entre SRVE y el SPRVE.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Médulo para el subsane de inconsistencias de informacién en las
solicitudes de registro de parte de los ciudadanos.

Médulo para la recuperacion del folio de registro de un ciudadano.

Actualizacion de formatos para documentos emitidos por el SRVE para
el proceso electoral actual.

Médulo de registro de INETEL.

Maodulo de bithcora de comentarios de INETEL.
Maodulo de seguimiento al registro por parte de INETEL.

Médulo para realizar una encuesta de satisfaccion al ciudadano después
de realizar el registro de su solicitud.

Médulo de seguimiento para los registros con inconsistencias por parte
de INETEL.

Moédulo de carga de informacién inicial desde CECYRD para los
médulos de INETEL.

Activacion de las credenciales para votar de los ciudadanos que realicen
su solicitud de registro.

Reporte nominativo de todas las atenciones realizadas por INETEL.

Reporte nominativo de la Gltima atencion realizada por INETEL.

Reporte nominativo de las atenciones realizas por dia y por comentario
por parte de INETEL.

Reporte de los ciudadanos pendientes por trabajar para los médulos de
INETEL.

Médulo de envio individual de la cuenta de acceso al SIVEI al
ciudadano.

Validacion del parametro correspondiente al correo electrénico en el
servicio para regenerar la contrasefia.

Implementacion de validacién de politica de contrasefias.

Maodificacion de algoritmo de generacion de usuarios y contrasefias del
Sistema.

Envio de correo electrénico de restablecimiento de contrasefia mediante
Servidor de Correos.

Incremento de intentos para el bloqueo/desbloqueo de usuarios en el
primer factor de autenticacion.

Tabla intermedia LNERE.
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10

11

13

14

14

Pendiente
por definir

14

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Este
requerimiento
depende de otras
areas para
llevarse a cabo
por lo que se esta
realizando
revision del
mismo.

Este
requerimiento se
atendera para el



afio 2021.

31 Computos VEMRE.

No Este

requerimiento no
aplica para el
SRVE ya que es
correspondiente
al proyecto de
Cémputos VMRE.

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcién de la modificacion

Atendid
o

Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Avance

Hoy

|290 20 [sep 20 |pet 20 [nov 20 |dic 20

Inicio —
Jue 02/01/20 | jue 02/01/20 - vie 18/12/20

Inic + Aprovisiona + Aprovisiona
Jue mar 28/01/20 - lun 22/06/20 - vie

[feb 20 |mar 20 abr 20 |may 20 (jun 20 jiul 20
Votar ljero, versién 5.0

ESCALA DE TIEMPO

Sprints
vie 10/01/20 - vie 18/12/20
E
jue 30/01/20 - vie

Fin
vie 18/12/20

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero,

versién 5.0

H1 Fecha Critica - Genreacion de cuentas mar 08/06/20
acceso al SVEI para auditores

E H1 Fecha Critica - Capacitacién al personal jue 23/07/20
>
e H1 Fecha Critica - Atencién requerimientos mar 21/07/20
& HITOS PENDIENTES INETEL
B H1 Fecha Critica - Atencidn requerimientos mié 28/07/20
= H1 Fecha Critica - Liberacion de mar 13/10/20 H1 Fecha Critica - Atencién requerimientas jue 10/08/20
o funcionalidades Version 5.2 INETEL DAC 094
3 H1 Cierre de Sprint - Automatizacion adendas  jue 15/10/20 H1 Fecha Critica - Lineracion de mar 22/08/20
5] CECYRD, Reportes SRVE funcionalicades Version 5.1
< . s Liberacis
H H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - vie 06/11/20 H1 Fecha Critica - Liberacion de mar 13/10/20
g Sprinc 13 funcionalicades Version 5.2
s
H H1 Fecha Critica - Liberacian de lun 23/11/20 H1 Fecha Critica - Liberacion de lun 23/11/20
funcionalidades Version 5.3 funcionalidades Version 5.3
H1 Cierre de Sprint - Modulos de verificacion, mié 25/11/20 H1 Fecha Critica - Ajustes WS SRVE en Nube mié 07/10/20
Logs de WS, Envio individual de cuenta SVEI segln Consejo General
H1 Fecha Critica - Ajustes WS SRVE en Nube mié 07/10/20 H1 Fecha Critica - Lieracin de mié 08/12/20
segin Consejo General funcionalicates Version 5.4
H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - mié 25/11/20 H1 Fecha Critics - Inicis Mantenimiento a la mar 24/11/20
Sprint 14 Operacion
H1 Fecha Critica - Liberacidn de mié 08/12/20 H1 Fecha Critica - Finaliza Mantenimientoala  vie 18/12/20
funcionalidades Version 5.4 Operacion

% COMPLETADO
Estado de todas Ias tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga diic en el
grifico y actualice el nivel de esquema enIa Lista de campos.

100% 100% 100% 100%

100%
55% s
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o o o o o Bl
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o o e & &
« ‘,}‘- Ky & W
& 3
& ¢
TAREAS RETRASADAS
Tareas que estén pendientes de término.
sistema de Registro jue 02/01/20  vie 18/12/20 242 dias 87%

para Votar desce el
Extranjero, versién

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término

Actividad

1 de septiembre de 2020 10 de marzo de 2021

Periodo de registro de solicitudes.

1 de septiembre de 2020 6 de junio de 2021

Periodo de consulta de solicitudes.

1 de septiembre de 2020 10 de marzo 2021

Periodo valido para la modificacion de datos de

domicilio.

1 de septiembre de 2020 10 de marzo de 2021

Periodo valido para la modificacién de la
modalidad de voto.

1 de septiembre de 2020 2 de junio de 2021

Periodo valido para la madificaciéon de los medios
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de contacto.
7 de mayo de 2021 7 de mayo de 2021 Envio de cuentas de acceso de los ciudadanos al
SIVEL
8 de mayo de 2021 19 de mayo de 2021 Socializacién y capacitacién a los ciudadanos para
el uso de SVEI.

22 de mayo de 2021 6 de junio de 2021 Jornada de votacion electronica

6 de junio de 2021 6 de junio de 2021 Cémputo de votos y publicacion de resultados de

la Jornada de votacion electronica.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Operaciéon
Cantidad de usuarios internos registrados

Tipo de usuario Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
durante el periodo comprendido registrados desde su puesta
entre el 01 de septiembre al 05 de en operacion
octubre de 2020

Admin DSCI 0 0

Admin DiS 5 5

Admin DERFE 8 8

Consulta CAU 2 2

INETEL Supervisor 32 32

INETEL Consultor 109 109

Tabla 4. Cantidad de usuarios internos registrados del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de usuarios externos registrados

Tipo de usuario Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
durante el periodo comprendido registrados desde su puesta

entre el 01 de septiembre al 05 de en operacion
octubre de 2020

Ciudadanos 2,833 2,833

Tabla 5. Cantidad de usuarios externos registrados del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de accesos de usuarios internos

Tipo de usuario Numero de accesos durante el Numero de accesos desde su

periodo comprendido entre el 01 de puesta en operacion
septiembre al 05 de octubre de 2020

Admin DiS 85 85

Admin DERFE 184 184

Consulta CAU 0 0

INETEL Supervisor 960 960

INETEL Consultor 3,270 3,270
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Tabla 6. Cantidad de accesos de usuarios internos al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de accesos de usuarios externos

Tipo de usuario

Ciudadanos

Numero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido
entre el 01 de septiembre al 05 de
octubre de 2020

NuUmero de usuarios

registrados desde su puesta

en operacion

Tabla 7. Cantidad de accesos de usuarios externos al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de solicitudes registradas por entidad de origen

Entidad de origen

Baja California Sur

Numero de registros durante el

periodo comprendido entre el 01 de
septiembre al 05 de octubre de 2020

Numero de registros desde su

puesta en operacién

Chihuahua 165 165
Ciudad de México 1,165 1,165
Colima 21 21
Guerrero 266 266
Jalisco 411 411
Michoacan 366 366
Nayarit 66 66
Querétaro 63 63
San Luis Potosi 147 147
Zacatecas 156 156
TOTAL 2,833 2,833

Tabla 8. Cantidad de registros por entidad de origen del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de solicitudes registradas por pais de residencia

Alemania 29 29
Arabia Saudita 1 1
Argentina 7 7
Australia 4 4
Austria 3] 3
Bélgica 4 4
Bolivia 1 1
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Brasil 7 7
Canada 159 159
Chile 18 18
China 1 1
Colombia 15 15
Costa Rica 5 5
Croacia 1 1
Dinamarca 6 6
El Salvador 3 3
Emiratos Arabes Unidos 3 3
Eslovaquia 4 4
Espafia 130 130
Estados Unidos de América 2,169 2,169
Finlandia 3 3
Francia 33 33
Guatemala 10 10
Honduras 4 4
Hong Kong 2 2
Hungria 9 9
Irlanda 4 4
Islandia 1 1
Israel 1 1
Italia 24 24
Japén 13 13
Kenia 2 2
Malasia 1 1
Noruega 5 5
Nueva Zelandia 2 2
Paises Bajos 25 25
Panama 6 6
Perd 5 5
Polonia 1 1
Portugal 6 6
Puerto Rico 3 3
Qatar 1 1
Reino Unido 36 36
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Republica Checa 6 6
Republica de Corea 4 4
Rumania 1 1
Suecia 7 7
Suiza 12 12
Turquia 1 1
Uruguay 3 3
En revisién por parte del analisis juridico 32 32
TOTAL 2,833 2,833

Tabla 9. Cantidad de registros por pais de residencia del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de solicitudes registradas por medio de registro

Aplicacion Web 737 737
INETEL 2,096 2,096
TOTAL 2,833 2,833

Tabla 10. Cantidad de registros por medio de registro del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Cantidad de solicitudes registradas por modalidad de voto

Postal 1,260 1,260
Electrénica 1,573 1,573
TOTAL 2,833 2,833

Tabla 11. Cantidad de registros por medio modalidad de voto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Péagina 51 de 242




Cantidad de solicitudes registradas por género

Género Numero de registros durante el Numero de registros desde su
periodo comprendido entre el 01 de puesta en operacion
septiembre al 05 de octubre de 2020
Mujeres 1,146 1,146
Hombres 1,687 1,687
TOTAL 2,833 2,833

Tabla 12. Cantidad de registros por género del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Desempeiio del sistema
v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, en el Centro de
Atencién a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte del usuario del
sistema.

Area usuaria

e i Fecha de

Incidencia envio Estatus

UNICOM atencion

Sin incidencias que reportar durante el periodo
Tabla 13. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)
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Sistema - Documentacion y Materiales Electorales para OPL

Datos generales

Nombre: Documentacién y Materiales Electorales para OPL

Aplicacibn que sistematiza las actividades que realiza la
Subdireccién de Documentacion y Materiales Electorales, respecto a
Descripcion: la revision, validacion, adjudicacion y produccion de la
documentacion y materiales electorales que llevan a cabo los
Organismos Publicos Locales (OPL)

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 07/09/2020
operaciones:

Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Carga de catalogos de documentos y materiales 2
2 Carga de catalogos de correos 2
3 Gréficas en el home del sistema 6
Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema
4 Revision / carga de disefio de documentos y materiales 2
por el OPL
5 Revision / validacion de documentos y materiales por la 2
DEOE
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6 Aprobacion de documentos y materiales por el OPL 3 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

7 Adjudicacién de documentos y materiales del OPL 3 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del

sistema
8 Registro de avance de producciéon de los documentos y 6 Si Mediante la atenta nota INE-
materiales electorales DiS-0978-2020 se indica

que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

9 Reporte de avance de produccion 5y6 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

10 | Reporte de Revisiéon OP 5 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

11 = Reporte de Aprobacién 5 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

12 | Reporte de Adjudicacion 5 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
hallazgos solventados se
realiza la actualizacion del
sistema

13
Reporte de inventario 4 Si Mediante la atenta nota INE-
DiS-0978-2020 se indica
que debido a que no se ha
recibido la respuesta de los
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hallazgos solventados se
realiza la actualizacién del
sistema

14 | Modificaciéon al médulo de validacion para omitir la 7 Si
obligatoriedad de la segunda revision de los documentos
con emblema

15 Modificacion a los reportes para omitir la obligatoriedad 8 Si
de la segunda revision de los documentos con emblema

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Documentacién y Materiales Electorales para OPL

Modificaciones
Fecha Solicité Descripcion de la modificacién Atendid Justificacion

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Documentacién y Materiales Electorales para OPL

Q |feb 20 |mar ‘20 |abr 20 |may 20 jjun 20 |jul 20 |age 20 [sep 20 |oct 20

= Inicio Plancagon Fin

= jue 02/01/20 - aet mar 06/10/20
= Jue 02/01/20 - jue

w Sprints

< mar 26/01/20 - mar 06/10/20

Documentos y Materiales Electorales OPL, V1.0

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dlic en el
Eréfico y actualice &1 nivel de esquema en |a Lista de campos.

HITOS CUMPLIDOS FECHAS CRITICAS 100% 100%

: I .
g 100%
2 H1 Entrega de Requerimientos jue 02/01/20 95
o - »

H1 Aprobacidn de la Sl 28/01/20 : 99%
= probacien gz (2 olucien mer 28/01/ HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA o 55
=] H1 Cierre de Sprint - Acceso y cargas 3l sistema vie 18/02/20
= 9%
s H1 Cierre de Sprint - Catdlogo, Disefio y mié 25/03/20 95
& o -
= Validaci6n de documentas y materizles e
ﬁ H1 Prusbas de Aceptaciin del Area Usuaria - mar 14/04/20 HITOS PENDIENTES Planeacién del proyecta Sprints.
z Sprints 1y 2
0 . -
< Proguczién de documentas y materisies n Tareas que estén pendientes de términa.
= H1 Prusbas de Aceptacitn del Area Usuria - mi&03/03/20
@ H1 Prubas de Aceptacion del Area Usuaria - mié 23/04/20 Sprint &
2 Sprint 3
=

H1 Cierre de Serint - Home, Reporte inventaric,  hun 18/05/20
Verificacién a la produccicn

H1 Prusbas de Acaptacién del Area Usuaria - mié 03/05/20
Sprint 4

H1 Cierre de Sprint - Reportes jue 18/08/20
H1 Prugbas de Aceptacion del Area Usuaria - jue 18/08/20

Srrint £

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL
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Operacién

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
durante el periodo comprendido registrados desde su puesta
entre el 07 de septiembre al 05 de en operacion
octubre de 2020

Personal OC 29 29

Personal JL 49 49

Personal JD 0 0

Personal OPL 41 41

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL

Cantidad de accesos

Tipo de usuario Numero de accesos durante el Numero de accesos desde su

periodo comprendido entre el 07 de puesta en operacién
septiembre al 05 de octubre de 2020

Personal OC 769 769
Personal JL 1,166 1,166
Personal JD 0 0
Personal OPL 896 896

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL

Desempeiio del sistema

v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, el Centro de
Atencion a Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a los usuarios del Sistema
generandose 9 reportes distribuidos de la siguiente manera:

333.33%
Funcionalidad

6| 66.67%
Asesoria

Grafica 1. Documentacién y Materiales Electorales para OPL, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo
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De Ios cuales podemos detallar lo siguiente:
I = = e I
creados abiertos Solucionados

Asesoria referente
Asesoria 66.67% Bajo sistema.
No se presentaron reportes
en el periodo.
No se puede ingresar al
sistema, muestra el
mensaje: El usuario esta
bloqueado temporalmente.
Al cargar el archivo PDF
muestra el mensaje “10.
-Ocurrié un error.
Comunicate al CAU”.

Disponibilidad 0% 0 0 0

Funcionalidad 33.33% Bajo

No se presentaron reportes

H 0,
Permisos 0% 0 0 0 en el periodo

Total 100% 9 0 9

Tabla 6. Documentacion y Materiales Electorales para OPL, detalle de solicitudes de soporte por tipo

La siguiente grafica muestra la distribucién de los reportes por semana en el periodo reportado

(431

=

38 39 40
Asesoria 4 1 1
Funcionalidad 1 1 1
Total 5 2 2

Gréfica 2. Documentacién y Materiales Electorales para OPL, cantidad de solicitudes de soporte por tipo

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en la grafica

corresponden a:

37 Del 08 al 12 de septiembre

38 Del 13 al 19 de septiembre

39 Del 20 al 26 de septiembre

40 Del 27 de septiembre al 03 de octubre
41 Del 04 al 05 de octubre

Tabla 7. Documentacién y Materiales Electorales para OPL, distribucion de periodos de soporte por semana
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Area usuaria

Incidencia

Fecha de
envio
U] \\[[ed0] Y]

Fecha de

atencion

Estatus

25/09/2020

1 Se detecté que la JL podia Notificar en vez de OC 22/09/2020 Atendido
Modificacion de funcionalidad no solicitada en la carga .

2 de catélogos 23/09/2020 25/09/2020 Atendido
inconsistencia en la funcionalidad del seleccionado

3 predeterminado de las casillas al momento de entrar la 28/09/2020 30/09/2020 Atendido
primera vez a la validacion de las especificaciones

a Usuarios bloquegdos hab~iendo introducido 20/09/2020 02/10/2020 Atendido
correctamente usuario y contrasefia

5 OC puede validar (capturar observaciones) de 20/09/2020 En espera
documentos que aun no han sido notificados por la JL de atencién
No se puede guardar observaciones y evidencia por No resuelto,

6 parte de la JL de Veracruz para Materiales electorales 01/10/2020 02/10/2020 nuevamente
Base porta urna en revisién

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL
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Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)

Datos generales

Nombre: Secciones con Estrategias Diferenciadas

Aplicacién que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar a cabo
la generacion de la propuesta, verificacion y aprobacion de las
Descripcion: secciones que por sus caracteristicas y/o problematicas dificultan la
operacion de Integracibn de Mesas Directivas de Casilla en la
Primera Etapa de Capacitacion del Proceso Electoral.

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe |n|f:|o de 01/10/2020
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende
1 e Se agregara a las gréaficas los estatus de carga inicial 4 Si Se realizaron los
y sin informacion. requerimientos en la Pagina
e Agregar apartado de secciones con control de calidad Principal
en gabinete.

¢ Se modificaran etiquetas correspondientes al Proceso
Electoral Actual.

2 e Se agregara el estatus “Carga inicial’ y precargara la 4 Si
informacién para aquellas secciones que en el PE Modulo de Caracterizar y
inmediato  anterior fueron registradas como: generar propuesta

“caracterizada”, “propuesta para sed” o “adicionadas”.

e Se agregara el estatus de las secciones como ‘“sin
informacién” y precargara la informacion para
aquellas secciones que en el PE inmediato fueron
registradas como: “genéricas”.

e Se agrega una nueva problematica llamada “riesgo
epidemioldgico”.

3 e Mddulo de Control de Calidad en Gabinete JL-CL 4 Si Nuevo Médulo
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10

11

Médulo de Control de Calidad en Gabinete CD

Se modificara la condicion para mostrar las secciones
con observaciones.
Se elimina el campo de observaciones.

Se modificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se agrega una nueva problemética llamada “riesgo
epidemiologico”.

Se modificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se modificara la validacion en la captura del campo
“fecha de aprobacion”, el cual debera comprender el
periodo del procedimiento para proponer sed
“original”, asi como las secciones consideradas como
propuestas “adicionadas”.

Se modificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se modificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se madificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se madificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Se modificaran etiquetas correspondiente al Proceso
Electoral Actual.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Nuevo Médulo

Mddulo de Revision
observaciones

Médulo de Secciones
propuestas para adicionar

Maédulo de Aprobacion de
Listado JD

Maodulo de Aprobacion de
Listado CD

Maodulo de Aprobacion de
nuevas SED por el CD

Méddulo de Deshacer
aprobacion y eliminar las
secciones adicionadas
Médulo de Cambio de nivel
de afectacion

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)

Modificaciones

Fecha Solicito

solicitud

Descripcion de la modificacién

Atendid
o

Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)
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ESCALA DE TIEMPO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Actividades

Hoy
04 may 20 |18 may 20 1011un 20 |151un 20 |29jun 20 [131u1 20 27 Jul 20 |10age 20 |24age 20 07 sep 20 |21sep 20
Inicio [~F Plansacon del Fin

1un 20/04/20 | 1y 20/04/20 - jue vie 02/10/20

o Sprints

lun 20/04/20 - vie 02/10/20
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO

Secciones con Estrategias Diferenciadas v6.0

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES

HITOS CUMPLIDOS

12 Inicio de Sprint - Migracion a Java 11,

Cédula SED 1y Publicadores

12 Inicio de Sprint - Generador de reportes,

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

lun 20/04/20

lun 25/05/20

Cédulss: Clasificacién y Propuestas,

Verificaciones gabinete

H2 Inicio de Sprint - Cédulas de propuestas SED

 Listados

H2 Inicio de Sprint - Médulos
H2 Solicitud de Infraestructura - Produccion

H2 Aprobacién del Disefio de Infraestructuz -

Produccién

H2 Entrega de Servidores

vie 26/06/20

lun 27/07/20
mié 12/08/20
lun 17/08/20

Jue 27/08/20

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dlic en el
gréfico y actualice el nivel de esquema en Ia Lista de campos.

100% 100% 100%
50%
80%
70%
60%

Planeacién del proyecto Sprints

TAREAS RETRASADAS
Tareas que estén pendientes de término.

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)

periodos relevantes

Fecha de inicio

Fecha de término

Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)

Operaciéon

Personal OC

Cantidad de usuarios reg

istrados

Tipo de usuario

entre el 01 de octubre al 05 de
octubre de 2020

11

Numero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido

Numero de usuarios
registrados desde su puesta
en operacion

11

Personal JL

10

10

Personal JD

58

58

Personal OPL

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)
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Cantidad de accesos

Tipo de usuario Numero de accesos durante el Numero de accesos desde su
periodo comprendido entre el 01 de puesta en operacion
octubre al 05 de octubre de 2020
Personal OC 25 25
Personal JL 18 18
Personal JD 126 126
Personal OPL 0 0

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)

Cantidad de registros

Seccione Carga

inicial

68,378 29,942 | 43.79% | 37,337 @ 54.60% 426 0.62% 288 0.42% 385 0.56%

% Nivel Nivel de % Nivel

de . de
L. afectacié >
afectacio afectacio

% Nivel de

Saca Ll enucse Propuesta  Urbana Rural Mixta afectacio

68,378 385 0.56% 271 81 33 240 0.35% 145 0.21%

Tabla 7. Cantidad de secciones propuestas con porcentajes por nivel de afectacién del Sistema de Secciones con Estrategias
Diferenciadas (SED)

Propuestas Propuestas Adicionada Adicionada Total % Total No % No

Aprobadas Aprobadas Aprobadas Aprobadas

Secciones SED SED No 5 s No
Aprobadas Aprobadas Aprobadas Aprobadas

68,378 0 381 0 0 0 0.00% 381 0.56%

Tabla 8. Cantidad de secciones aprobadas y no aprobadas con porcentajes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas
(SED)

Desempeiio del sistema
v' Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, el Centro de
Atencion a Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a los usuarios del Sistema
generandose 7 reportes distribuidos de la siguiente manera:
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1]14.29%
Funcionalidad

6|85.71%
Asesoria

Gréfica 1. Secciones con Estrategias Diferenciadas, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tipo Casos Casos Casos Detalles
creados abiertos Solucionados

Asesoria 85.71% Bajo gztteesr?]ga referente
Disponibilidad 0% 0 0 0 gr?eﬁ) el?:gsg'mafon reportes
Funcionalidad 14.29% ! ! 0 Bl ’s\leocciosnilmi;iqgj?ealiggdo?e-
Permisos 0% 0 0 0 ’:r?e?% e;')’:’sss-ntaron reportes
Total 100% 7 1 6

Tabla 9. Secciones con Estrategias Diferenciadas, detalle de solicitudes de soporte por tipo

Péagina 63 de 242



La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

=]

39 A0 a1
Asesoria 3 1 2
Funcionalidad 1
Total 3 1 3

Grafica 2. Secciones con Estrategias Diferenciadas, cantidad de solicitudes de soporte por tipo

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en la grafica
corresponden a:

Semana Periodo

37 Del 08 al 12 de septiembre

38 Del 13 al 19 de septiembre

39 Del 20 al 26 de septiembre

40 Del 27 de septiembre al 03 de octubre
41 Del 04 al 05 de octubre

Tabla 10. Secciones con Estrategias Diferenciadas, distribucién de periodos de soporte por semana

Area usuaria

A través de la circular Num. INE/DECEYEC-UNICOM/005/2020, se informé a los titulares de las
Vocalias Ejecutivas de las Juntas Locales Ejecutivas, sobre la liberaciéon del Sistema de
Secciones con Estrategias Diferenciadas que operard para el desarrollo de las tareas
inherentes al Proceso Electoral 2020-2021.

En relacion con el periodo comprendido del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2020, se
informa que no existen incidencias qué reportar respecto a la operacion del Sistema.

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio
UNICOM

Sin incidencias que reportar durante el periodo
Tabla 11. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED)
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Sistemas en actualizacion

Sistema - Observadores Electorales

Datos generales

Nombre: Observadores Electorales

Aplicaciéon que permite administrar y registrar a las personas que
actuaran como Observadores Electorales, registrar la capacitacion
gue se imparte para acreditarlos y registrar las actividades de !
promocion que se realizan para ello. :

Descripcion:

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones: :
Estatus: i Pruebas

Por definir

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende

1 Login, menud y home: 1 Si

Se actualiza el disefio para mostrar el home con
informacion general acerca de las solicitudes,
dependiendo el tipo (Individual, organizacion y visitante
extranjero) ademas de los diferentes estatus que puede
tomar (Recibidas, Validadas, Rechazadas vy
Acreditadas), asi mismo se agrega un nuevo disefio para
el Login y menu.
2 Convocatoria: 1 Si

Se requiere contar con un médulo en donde se permita
cargar el anexo 6.6 de la convocatoria aprobada por el

Consejo General editable, misma que puedan descargar
las Juntas Locales y Distritales para personalizarla.

En el médulo se debe permitir las siguientes acciones:

. Registrar la convocatoria.
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. Permitira el registro de convocatorias que registra
el INE.

. Consultar la convocatoria.
. Modificar la convocatoria.

. Publicar y descargar la convocatoria en el portal
publico del sistema.

Se requiere que una vez personalizada la convocatoria
por las Juntas Locales y Distritales el sistema permita su
carga en el médulo de Convocatoria.

Se requiere que las convocatorias cargadas por las
Juntas Locales y Distritales se puedan consultar por el
resto de las Juntas.

Se requiere contar con una liga en el Portal publico que
permita consultar las convocatorias de cada entidad
federativa.

Se requiere que en el Portal publico se implemente un
catdlogo con las direcciones de las Juntas Locales y
Distritales, esto es con la finalidad de que la ciudadania
realice la bisqueda de la Junta que llevara su tramite y
puedan registrar dicha informacién en el registro de la
solicitud.

Se requiere la actualizacion del aviso de privacidad
debido a que se actualiz6 el reglamento de elecciones.

Creacion y validacion de cuenta del ciudadano:

Se requiere que desde la creacion de la cuenta se
presente una leyenda en el sistema, en donde se indique
al usuario que se utlizardn sus datos del correo
electrénico para recibir las notificaciones
correspondientes.

Se requiere que cuando se trate de una contingencia o
eleccion extraordinaria, para el registro de solicitud por el
portal se considere el cambio en la vigencia de las
cuentas de observadoras/es.

Se requiere una funcionalidad para recuperar
contrasefa, cuando el ciudadano no la recuerde.

Registro de Organizaciones (Sistema):

Se requiere un moédulo que permita el registro de
organizaciones.

Se requiere que permitira ingresar los siguientes datos
acta constitutiva, nombre de la agrupacion, nombre del
representante legal e identificacion del mismo, siglas,
correo electronico, teléfono y domicilio, para su
validacion.

Registro de solicitudes por las Juntas:

Se requiere contar con la funcionalidad que permita el
registro de solicitudes (individuales) en linea (portal) y en
red INE (en las juntas ejecutivas. Se requiere un moédulo
gue permita el registro de las solicitudes que se reciban
en las juntas y/u organizaciones de las personas cuya
documentacion sea entregada fisicamente en las
oficinas del INE.

Se requiere que, en el Sistema, sea posible identificar
las modalidades de los cursos via internet y/o presencial
segun lo indique el ciudadano.
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Registro de solicitudes publicas:

Se requiere un moédulo que permita realizar el registro
del ciudadano para ser observador/a electoral desde el
sistema el cual estara disponible en un portal piblico en
Internet.

El ciudadano podra registrarse y subir la documentacion
requerida para solicitar ser observadora u observador
electoral.

Este moédulo permitira las siguientes funcionalidades:

. Ingresar con su cuenta de acceso al portal publico

. Capturar su solicitud de Observador Electoral

. Adjuntar la documentacién correspondiente.

. Generar un comprobante de registro.

El registro en el portal serd exclusivamente para registrar
solicitudes de observadores de manera individual,
misma, que el sistema debe de permitir su descarga en
formato .pdf, en donde la ciudadania podra elegir la
instancia local o distrital que revisara y dara seguimiento
a su tramite hasta su posible acreditacién, ya que no se
tiene limite en la seccion o entidad del domicilio, es
decir, el sistema solo tiene que sugerir la junta que
corresponda a la seccion de su domicilio pero la
ciudadania podra elegir entre las 332 juntas ejecutivas
del pais, ademas una sola acreditacion sera suficiente
para realizar la observacién electoral en mas de una
entidad; notificando a la junta distrital o local que la
ciudadania eligi6 y a aquellos juntas locales que
correspondan a las entidades donde realizara
observacion electoral.

Se requiere que en el apartado del domicilio se
agreguen las secciones en un combo asociadas a la
entidad del domicilio de la credencial de elector de la
ciudadania, con el objetivo de referenciar al Consejo
Distrital que le corresponda para la validaciéon de su
documentacion y en su caso, la acreditacion como
observador. Se requiere que cuando se registre el correo
electrénico de la ciudadania se presente una leyenda en
el sistema, en donde se indique al usuario que se
utilizaran sus datos del correo electrénico para recibir las
notificaciones correspondientes.

Revision y validacion de solicitudes:

Se requiere un modulo que permita realizar las
revisiones de las solicitudes registradas desde el portal
publico.

Los funcionarios de las juntas locales y distritales podran
describir las observaciones detalladas que tenga la
solicitud para su correccion por parte del ciudadano.

Se requiere que en la validacion de la solicitud el
sistema permita copiar y pegar la clave de elector, para
ser mas eficiente su busqueda.

Correccién de observaciones:

Se requiere un mddulo que permita realizar al ciudadano
corregir las observaciones realizadas por las juntas en
caso de tener observaciones, desde el portal publico de
observadores.

Validacion contra sistemas (cargas iniciales):

Se requiere que se pueda verificar que los ciudadanos
no se encuentren registrados como candidatos de
partidos politicos o independientes o militantes para que
el ciudadano pueda ser observador electoral de acuerdo
con el articulo 217, de la LGIPE.
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Registro de acciones de difusion:

Permitira el registro de las acciones de promocion, fecha
y una descripcion de cémo se realizé la difusién, podra
llevar acabo el registro las juntas ejecutivas y los OPL.
Permitiendo que los OPL registren los medios en que
han promovido la participacion del ciudadano para ser
observadores electorales.

Se requiere un rol de captura para usuarios OPL
exclusivamente para el registro de informacion de las
acciones de difusién (m6dulos Acciones de Difusion).

Se requiere que se modifique el nombre del actual
médulo “Acciones de promocién” por “Acciones de
difusion”.

Se requiere del desarrollo del reporte “Acciones de
difusién” en donde se presente el nimero total y su
respectivo porcentaje de acciones de difusion realizadas
para invitar a la ciudadania a participar como
observadoras/es electorales, por tipo de accion y junta
(local y distrital), el sistema debe de permitir la
generacion de este de manera nacional y por entidad;
asi mismo, su representacion grafica.

Adecuaciones a los sprints (home, convocatoria, registro
de organizaciones):

Permitira el registro de las acciones de promocion, fecha
y una descripcion de como se realiz6 la difusién, podra
llevar acabo el registro las juntas ejecutivas y los OPL.
Permitiendo que los OPL registren los medios en que
han promovido la participacion del ciudadano para ser
observadores electorales.

Se requiere un rol de captura para usuarios OPL
exclusivamente para el registro de informacion de las
acciones de difusién (médulos Acciones de Difusion).

Se requiere que se modifique el nombre del actual
moédulo “Acciones de promocién” por “Acciones de
difusién”.

Se requiere del desarrollo del reporte “Acciones de
difusién” en donde se presente el nimero total y su
respectivo porcentaje de acciones de difusion realizadas
para invitar a la ciudadania a participar como
observadoras/es electorales, por tipo de accion y junta
(local y distrital), el sistema debe de permitir la
generacion de este de manera nacional y por entidad;
asi mismo, su representacion grafica.

Registro de curso presenciales:

Se requiere un médulo que me permita el registro de
cursos que impartiran el INE,OPL y las organizaciones
de forma presencial.

Se requiere agregar la modalidad del curso que la
ciudadania realiz6 en linea o presencial y en el caso de
curso presencial, ademas de quien impartié el curso:
INE, OPL o Agrupaciones; Fecha del curso, Hora de
inicio y termino del cuso; Cargo y nombre de quien
imparti6 el curso; Sede donde se imparti6 el curso: de la
Junta o Sede alterna.

Se requiere que el sistema presente los siguientes
estatus de acuerdo con el siguiente procedimiento

Reporte de organizaciones y acciones de difusion:

Se requiere un reporte que muestre la informacién mas
relevante de los registros de las organizaciones y se
pueda descargar en Excel.

Se requiere un reporte que muestre la informacién mas
relevante de los registros de las acciones de difusion
registradas por las juntas y OPL, ademas se pueda
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descargar en Excel.

Se requiere que se modifique el nombre del actual
moédulo “Acciones de promocién” por “Acciones de
difusién”.

Reporte de solicitudes de ciudadanos:

Se requiere un reporte que muestre la informacién mas
relevante de los registros de las solicitudes y se pueda
descargar en Excel.

Se requiere del desarrollo del reporte “Solicitudes de
observadoras/es electorales” en donde se presente el
namero total y su respectivo porcentaje de las solicitudes
recibidas por consejo local, distrital, OPL y entidades sin
proceso electoral, el sistema debe de permitir la
generacién por entidad, sexo y edad; asi mismo, su
representacion gréfica.

Ajustes en el médulo de registro de solicitudes en linea
(Mexicanos residentes en el extranjero) y ajustes al
moédulo de correccion de observaciones (Mexicanos
residentes en el extranjero):

Se requiere que se ajusten el formulario del registro de
solicitudes para permitir la captura de la informacion de
los mexicanos residentes en el extranjero.

Se requiere que se modifique y adecue los formularios
para la correccion de las observaciones de los
mexicanos residentes en el extranjero.

Es necesario identificar en el sistema, la recepcion de
las solicitudes de los residentes en el extranjero con el
propésito de garantizar el derecho de la observacion
electoral de la ciudadania, los datos que se deben de
considerar son los siguientes: Es usted mexicano
residente en el extranjero, Entidad del domicilio o
referencia de la credencial de elector, Lugar donde se
emitié la credencial para votar y pais de procedencia,
cabe mencionar que esta informacion también se debe
de presentar en el reporte.

Se requiere que a partir de la clave de elector se pueden
presentar prellenados los campos: nombre, sexo, edad,
seccion y domicilio en la solicitud del registro.

Por otro lado, se requiere que el ciudadano indique las
entidades donde desea realizar actividades de
observacion electoral para fines estadisticos.

Se requiere que, en el grado académico de algun vocal,
gue a partir de la informacion registrada en el médulo
"Registro de Vocales" del Sistema de Sesiones de Junta;
aparezca: C. para bachillerato, Lic. para licenciatura, Ing.
para ingenieria y Esp. para especialidad, Mtra/Mtro. para
maestria y Dr./Dra. Para doctor/a.

Ajustes en el médulo de registro de solicitudes por las
juntas (Mexicanos residentes en el extranjero y
Descarga de solicitudes de acreditacion). Ajustes al
médulo de validacion de solicitudes (Mexicanos
residentes en el extranjero):

Se requiere que se ajusten el formulario del registro de
solicitudes para permitir la consulta de la informacion de
los mexicanos residentes en el extranjero.

Se requiere que se modifique y adecue los formularios
para la verificacion de la informacion registrada por los
mexicanos residentes en el extranjero.

Se requiere se permita la descarga de los documentos
qgue carga el ciudadano, asi como que se genere la
solicitud de acreditacion.

Es necesario identificar en el sistema, la recepcion de
las solicitudes de los residentes en el extranjero con el
prop6sito de garantizar el derecho de la observacion
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electoral de la ciudadania, los datos que se deben de
considerar son los siguientes: Es usted mexicano
residente en el extranjero, Entidad del domicilio o
referencia de la credencial de elector, Lugar donde se
emitié la credencial para votar y pais de procedencia,
cabe mencionar que esta informaciéon también se debe
de presentar en el reporte.

Se requiere que a partir de la clave de elector se pueden
presentar prellenados los campos: nombre, sexo, edad,
seccion y domicilio en la solicitud del registro.

Por otro lado, se requiere que el ciudadano indique las
entidades donde desea realizar actividades de
observacion electoral para fines estadisticos.

Se requiere que, en el grado académico de algun vocal,
que a partir de la informacién registrada en el médulo
"Registro de Vocales" del Sistema de Sesiones de Junta;
aparezca: C. para bachillerato, Lic. para licenciatura, Ing.
para ingenieria y Esp. para especialidad, Mtra/Mtro. para
maestria y Dr./Dra. Para doctor/a.

17  Modificaciones al home y login del sistema y el login de 6
Portal:

Se requiere se adecuen las pantallas del home, login y
mend con los estadisticos que se tengan hasta el
momento para facilitar la interaccién del usuario con el
sistema.

18 | Registro de asistencia al curso presencial: 6

Se requiere de un modulo que permita capturar,
consultar, modificar y eliminar la consulta de los
ciudadanos que tomen sus cursos presenciales.

En su caso podran otorgar los siguientes estatus a la
solicitud:

* Pendiente: Este estatus inicial, se otorgara de manera
automatica, siempre y cuando en el médulo de solicitud,
en los apartados “Estatus de revision de la solicitud” este
seleccionada la opcion “Validada” y en el apartado
“Estatus general de la solicitud” se refleje la opcién
“Pendiente”.

* Con curso: Corresponde a la informacion e
identificacion de los ciudadanos que tomaron el curso de
capacitacion y tienen derecho a continuar con el tramite

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Observadores Electorales

Modificaciones
Fecha Solicité Descripcién de la modificacion Atendid Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Observadores Electorales
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solicitudes por las juntas y por el ciudadano
desde el portal piblico de observadores.

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Observadores Electorales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Observadores Electorales

Area usuaria

El sistema aun no se ha liberado para operacion, debido a que se estan atendiendo las
incidencias presentadas durante la ejecucion del primer simulacro con 6rganos
desconcentrados. Se realizard un segundo simulacro previo a su liberacion en ambiente
productivo.
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Sistema - Produccion, Distribuciéon y Almacenamiento de la Documentacién y
Materiales Electorales

Datos generales

Sistema de Produccion, Distribucion y Almacenamiento de la

Nombre: . .
Documentacion y Materiales Electorales

Aplicacién para registrar la informacion referente al ciclo de vida
Descripcion: desde la proyeccion de produccion de los documentos y materiales
electorales hasta su destruccion y deslinde. :

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 08/10/2020
operacmnes.

Estatus: . En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprint en Concluido  Observacione
que se (Si/No) S
atiende
1 Configuracion inicial del sistema 1 Si
Login y home
2 Catalogo de Articulos Electorales. 2 Si

Catélogo de Peso y Volumen

3 Catalogo de Registro de proveedores, 3 Si
Catélogo de Criterios de Distribucion.
Catalogo de Registro de Personal
4 Orden de produccién de documentos. 4 Si
Orden de Produccion de Materiales.
Avance de produccién de documentos.
Reporte de Articulos Electorales (via sistema de Bases de Datos)
5 Médulo de Salida de Documentos del Taller 5
Registro de Recepcién en Bodega de Taller.
Recibo de recepcion de Documentos y Materiales Electorales.
Médulo de Salida de Materiales del taller
6 Recibo de Salida de Materiales del Taller. 6
Recibo de Salida de Documentos del Taller.

7 Médulo de Avance de Produccién de Materiales. 7
Reclasificacion de Materiales

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Produccion, Distribucién y Almacenamiento de la Documentacion y Materiales
Electorales
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Atendid Justificacién

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Produccién, Distribucion y Almacenamiento de la Documentacién y Materiales Electorales
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Produccion, Distribucién y Alimacenamiento de la Documentacion y
Materiales Electorales.

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Produccién, Distribucién y Almacenamiento de la Documentacion y
Materiales Electorales
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Sistema - Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR)

Datos generales

Nombre: Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
Aplicacion que permite llevar el registro y control de los ciudadanos
que se postulen como aspirantes, precandidatos, candidatos vy
candidatos independientes a los diferentes cargos de eleccion
popular a nivel Local y Federal. 5

Descripcion:

La importancia de la operacion del sistema es que permite el registro -
de Aspirantes, precandidatos y candidatos, quienes una vez gque son
aprobados, se les genera identificador de contabilidad, lo cual !
permite iniciar el proceso de fiscalizacion. :

Unidad Responsable: | Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fecha de inicio de
operaciones:

30/10/2020

Estatus:

. En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende

Administracién de usuarios que ingresaran al sistema:

Creacion de cuentas externas para los partidos
politicos nacionales.

Asignacién de permisos para el SNR federal (para
usuarios del Instituto y para partidos politicos).

Administracién de usuarios que ingresaran al sistema:

Consulta de cuentas internas y externas (con
permisos para el SNR federal).

Eliminar permisos para el SNR federal (Para
usuarios internos y externos).

Modificar datos de cuentas y restablecer
contrasefias de partidos politicos.
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3

Configuracion de un Proceso Electoral Federal:

3 Identificar automaticamente el afio en el cual se
esta configurando, por lo tanto, el inicio del proceso
electoral, el dia de la jornada electoral, ambito,
candidaturas participantes y la lista de partidos
politicos nacionales vigentes se mostraran
precargados para realizar la confirmacion del PEF.

4

Configuracion de candidaturas:

. Configurar las candidaturas de mayoria relativa
para el registro de aspirantes.

. Capturar la fecha inicio y fecha fin del proceso (de
apoyo ciudadano).

. Célculo automatico del tope de gastos de apoyo
ciudadano.

. Configuracion automatica en todos los entornos
geogréficos de la candidatura que se esta
configurando.

. Configuracién de candidaturas de mayoria relativa
y representacion proporcional para la etapa de
precamparia y campana.

. Captura de las fechas inicio y fin y tope de gastos
para la configuracion de candidaturas para
precamparfia y campana.

5

Temporalidad para el registro de aspirantes:

. Capturar la fecha inicio y la fecha fin para el registro
en linea de la manifestacién de intencion.

. Capturar la fecha inicio y la fecha fin para la
modificacion de datos de la manifestacion de
intencion.

6

Creacion de cuenta de acceso al SNR mediante correo

electrénico para las personas interesadas en postularse

como candidatos independientes:

. Envio de URL personalizada para verificar la
cuenta.

. Envio del acuse del alta de la cuenta de acceso al
SNR.

o Envio de la guia para el registro de manifestacién
de intencion.

7

Registro de manifestacién de intencion:

. Captura de la manifestacion de intencion para
usuarios del Instituto.

3 Creacion del Formulario de Manifestacion de
intencion en formato PDF y enviarlo al correo
electrénico del aspirante.

3 Consulta de informacion de manifestacion de
intencion para usuarios del Instituto.

. Consultar el Formulario de Manifestacion de
Intencion en formato PDF para usuarios del
Instituto.

8

Registro de manifestacion de intencion:

. Adjuntar el FM firmado vy digitalizado y actualizar el
estatus del registro a “Por verificar”.

. Modificar datos (respetando la temporalidad).

. Al modificar datos de un aspirante se debe generar
el Formulario de Actualizacion de Manifestacion en
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formato PDF y se debe enviar al correo electrénico
del aspirante.

Verificacién de requisitos de aspirantes:

3 Visualizar aquellos registros de aspirantes que ya
adjuntaron su FM firmado.

3 Revisar la informacién y la documentacion adjunta
mediante checks.

3 Envio de un correo electrénico al aspirante donde
se le notifiqgue que se encontraron omisiones en su
informacién o en su documentacién adjunta.

10
Aprobacion de aspirantes:

. Se deben aprobar a todos los aspirantes que ya
fueron verificados y los cuales ya tienen su
constancia de aspirante a candidato independiente.

. Al aprobar a los aspirantes, se actualizara su
estatus a Aprobado.

. Al momento de la aprobacion, se debe generar su
usuario y contrasefia para el Sistema Integral de
Fiscalizacion y su id de contabilidad para el mismo
sistema.

11
Aviso de no precampafia:

. Se solicita que los partidos politicos registren su
acuse de no precampafa para la candidatura y el
entorno geografico en el cual no registraran
precandidatos.

. El aviso de no precampafia podra ser consultado
por las cuentas del partido politico que lo genero.

12
Registro de precandidatos:

o Los capturistas de partido politico deberan registrar
a los precandidatos de su propio partido en el SNR.

o El formulario de registro de precandidatos debe
obedecer al formulario normado por el anexo 10.1
del reglamento de elecciones.

. Cuando se registre a un precandidato, se debe
generar su Formulario de Aceptacion de Registro
(FAR) de precampafia en formato PDF.

. El FAR se debe enviar adjunto mediante correo
electrénico al correo electrénico registrado en la
seccion de Datos de contacto del precandidato.

o El FAR de precampafa debera ser firmado por el
precandidato y se debe digitalizar para que se
adjunte en el SNR.

13
Aprobacion de precandidatos:

3 El Administrador de partido politico CEN debera
aprobar a todos los precandidatos registrados por
sus capturistas.

. Al realizar la aprobacién, el estatus de los
precandidatos se actualizara a Aprobado.

3 Por cada precandidato aprobado, se debe generar
el usuario y la contrasefa para el SIF, asi como su
id de contabilidad.

. Se debe enviar al correo electronico registrado para
el precandidato en la seccion de datos de contacto,
el acuse de alta del usuario para el SIF.
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14

15

16

17

18

19

20

Gestion de precandidatos:

. A los precandidatos que ya se encuentran
aprobados por su Administrador CEN se podran
cancelar, dejar sin efectos y modificar su
informacion previamente capturada.

. Cuando se realice la cancelacién, se debe de
cancelar la contabilidad en el SIF.

. Cuando se deje sin efectos un registro de
precandidato aprobado, entonces la contabilidad en
SIF se debera inactivar.

Registro de coaliciones federales.

3 Se deben registrar las coaliciones aprobadas por el
Consejo General del INE, las cuales deberan
integrarse por los partidos politicos que participen
en ella.

Aviso de no precampafia:

o Se solicita que los partidos politicos registren su
acuse de no postulacién para la candidatura y el
entorno geografico en el cual no registraran
candidatos.

. El aviso de no postulacion podra ser consultado por
las cuentas del partido politico que lo gener6.

Registro de solicitud de candidatura independiente:

. Los aspirantes que hayan recabado el porcentaje
correspondiente de su apoyo ciudadano deberan
solicitar en el SNR su registro como candidatos
independientes.

e Al finalizar su solicitud de registro como candidatos
independientes, el sistema deberd generar el
Formulario de Aceptacion de Registro en formato
PDF.

3 El FAR de -candidatos independientes debera
enviarse al correo electrénico que se registré en la
solicitud de registro de candidato independiente.

Registro de candidatos:

. Captura de la solicitud de registro de candidatos
por parte de la DEPPP.

Complementar el registro de candidatos:

. Una vez que la DEPPP capture los datos relevantes
de los candidatos, los capturistas de partido politico
deberan complementar el formulario de aceptacion
de registro.

. Cuando los capturistas de partido politico terminen
de complementar la informacion, el sistema debera
generar un Formulario de Aceptacion de Registro
(FAR) en formato PDF.

3 El archivo FAR en formato PDF se debe enviar al
correo electrénico del candidato que fue capturado
en la seccién de Datos de contacto.

Reporte de bloques de votacion:
o Conforme al procedimiento establecido en el

articulo 282 del Reglamento de Elecciones,
deberan determinarse los blogues de votacion baja,
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media y alta, segln el porcentaje de votacion valida
obtenida en el proceso electoral anterior por cada
uno de los partidos politicos o coaliciones. Asi, el
reporte deberd mostrar cuales son las entidades
(Senadurias) o distritos (Diputaciones) que
corresponden a cada bloque (del bloque mas bajo,
ademas, en el caso de diputaciones debera
identificarse el 20% menor), sirva de ejemplo el
cuadro siguiente, que refleja los bloques de
candidaturas que se  consideraron  para
Diputaciones del PRI, tomando en consideracién
Unicamente las entidades en que no fue en
Coalicion
21
Reporte de paridad transversal:

. De la mano del reporte anterior ira este reporte, en
el cual debera reflejarse el nimero de hombres y
mujeres que fueron registrados en cada bloque.

3 El reporte debera generarse por partido politico o
coalicion, por tipo de candidatura, GUnicamente para
mayoria relativa, tanto en HTML como en TXT.

22
Reporte de duplicidad:

. Este reporte deberd mostrar la informacion de
registros duplicados, haciendo un cruce con el SNR
de ambito local, de tal forma que se puedan
identificar registros de candidatos postulados para
ambos ambitos (federal y local).

23
Registro de candidatos y candidatos independientes:

3 Modificacion de informacién en el registro de
candidatos.

3 Al generarse la actualizacion de la informacion, se
debera generar un Formulario de Actualizacion de
Aceptacion de registro (FAA), el cual se debera
enviar por correo electrénico al candidato.

3 El FAA se debe adjuntar firmado al registro del
candidato que fue modificado.

24

Verificacién de requisitos de candidatos y candidatos

independientes:

. Se debe validar la informacion capturada y la
documentacion adjunta, tanto de las solicitudes de
candidatos independientes, como las de candidatos
de partido politico.

. Si el registro de solicitud de candidato de partido
politico no cumple con los requisitos de la
verificacion, el sistema le mandara un correo
electrénico al partido politico, indicando la o las
omisiones de su solicitud.

. Si de la verificacion de la solicitud de registro del
candidato independiente, se determina que no
cumple con los requisitos, se le deberd mandar un
correo electronico al correo del candidato
independiente, indicando la o las omisiones que se
presentaron en su solicitud de registro.

25
Aprobacion de candidatos y candidatos independientes:

3 Una vez que el Consejo General apruebe las
solicitudes de registro de candidatos y de
candidatos independientes, se deberan aprobar en
el sistema a los candidatos y a los candidatos
independientes.
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3 Una vez que los candidatos y candidatos
independientes sean aprobados en el SNR, se les
debe generar un usuario y una contrasefia para el
SIF, asi mismo, se les creara su id de contabilidad
para ese mismo sistema.

26 12
Reporte de candidatos y candidatos independientes
aprobados

3 Se debe mostrar a la ciudadania (en la pagina del
INE), la lista de los candidatos y candidatos
independientes que ya fueron aprobados.

27  Reporte para la impresion de boletas electorales. 13

28 13
Reporte de registros realizados por tipo de candidatura:

3 Debera generarse por tipo de candidatura (para
2021 sélo seran diputaciones, pero con el afan de
utilizar el mismo sistema para el proceso siguiente,
también deberian incluirse senadurias); debera
incluir ambos principios, pero de forma separada;
deberda generarse tanto por férmulas de
candidaturas (propietario y suplente) como por
candidaturas en los individual.

29 Reporte de listado definitivo de candidatos MR. 13

30 | Reporte de edad. 13

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR)

Modificaciones

Fggha Solicité Descripcién de la modificacion (AL
solicitud o

Justificaciéon

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR)
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Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, v4.0 - PEF 2020-2021

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
gréfico y actualice el nivel de esquema en Ia Lista de campos

FECHAS CRITICAS

100% 100% 100%
80%
HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA 60%. 7%
0%
20%
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&
&
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- HI Pruebas de Aceptacidn el drea Usuaria - vie 13/11/20 -
& orine8) HI Conclusién de Observaciones vie 24/01/20 .
] o TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
= H1 Inicia de Operacién - (Sprint ) mar 01/12/20 H1 Aprobacién de la Solucion Jjue 30/01/20 Tareas que estan pendientes de término.
z
S H1 Clerre de Sprint - Aprobacin de Apoyo mar01/12/20 H1 Clerre de Sprint - Usuarios Proceso mar 11/02/20
2 Ciudadano Concurrente
= . . .
§ H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria - mar 15/12/20 H1 Cierre de Sprint - Usuarios PEF mar 28/04/20 Sprints i€ mi 319 47%
s (Sorint 9) H1 Cierre de Sprint - Configuracién Electoral mié 27/05/20 29/04/20  19/05/21  dias
H1 Cierre de Sprint - Configuracin de vie 18/12/20 H1 Cierre de Sprint - Usuariosy Configuracion  lun 13/07/20
Precampatic et
H1 Pruehas de Aceptacion del Area Usuaria=  lun 01/02/21
(Sprint 10]
H1 Inicio de Operacin - (Sprint 10) jue 1170221

H1 Cierre de Sprint - Aprobacidn Precampaia  jue 11/02/21

H1 Pruebas de Aceptacidn oel Area Usuaria-  Iun 01/02/21
(Serint 11)

H1 Cierre de Sprint - Configuracién Campafia vie 05/02/21

H1 Pruehas de Aceptacidn del Area Usuaria - Jue 15/04/21

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR)
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Sistema - Sesiones de Junta y de Consejo
Datos generales

Nombre: Sesiones de Junta y de Consejo

Aplicacion para llevar el control de las sesiones celebradas por los |
Consejos Locales y Distritales, mediante la captura de informacion -
de los funcionarios/as, registro de asistencias. los puntos del orden '
del dia, asi como acuerdos y resoluciones.

Descripcion:

. . Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral
Unidad Responsable: (DEOE)
Fecha Qe |n|f:|o de 27/10/2020
operaciones: _
Estatus: i En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende

Disefio de la interfaz y arquitectura del sistema

2 Acceso por rol: visualizacién del ment 1 Si

Acreditacion de partidos politicos y candidatos
independientes

Administracion de representantes

5 Sustitucion y baja de representantes 3 Si El 3 de abril el AS hizo la
observacion, en el diagrama
del proceso, al subproceso
"Administrar integrantes el
Consejo™: "Coémo tal no hay
una consideracion expresa
en el reglamento del acto de
realizar una baja de un
representante de PP o
ClI" por lo que se replantea
el concepto de sustitucion
para todos los integrantes.
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22

23

Administracion de consejeros

Administracién de vocales

Sustitucion y baja de vocales y consejeros

Administracién de domicilios

Integracién de comisiones

Agenda de sesion

Elaborar el orden del dia

Enviar la convocatoria y el orden del dia

Seguimiento del inicio y conclusion de la sesién

Seguimiento a la asistencia de los participantes

Seguimiento al sentido de la votacién de los

participantes

Seguimiento a las sesiones suspendidas

Seguimiento al informe de comisiones

Subir al sistema el proyecto de Acta de la sesion

Subir al sistema documentos anexos al acta

Subir al sistema el Acta editable

Reportes de integrantes

Reportes de sesiones
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El 3 de abril el AS hizo la
observacion, en el diagrama
del proceso, al subproceso
"Administrar integrantes el
Consejo™: "Cémo tal no hay
una consideracion expresa
en el reglamento del acto de
realizar una baja de un
representante de PP o CI"
por lo que se replantea el
concepto de sustitucion para
todos los integrantes.



24 | Firma electrénica 8
25 | Consultar informacion de los integrantes de las Juntas 5 Si
26 | Consultar informacion de los integrantes de los Consejos 5 Si
27 | Servicio para proporcionar informacion de los integrantes 5 Si
de las juntas y de los consejos
28 | Servicio para proporcionar informacion de los domicilios 5 Si
de las juntas
29  Integrar la gestion del orden del dia y de la convocatoria 10
a la agenda de modo responsivo
30 | Creacién de cuentas genéricas para los partidos - No
politicos y candidaturas independientes para registrar a A partir de la revision del
Sus representantes proceso se propone la
creacion de cuentas
genéricas para partidos
politicos y candidaturas
independientes para que
registren a sus
representantes ante el
consejo.
31 Consulta de sustituciones de los integrantes de las 8 No De la consulta de los
juntas y de los consejos integrantes de las juntas y
de los consejos se extrae lo
relacionado con las
sustituciones de los
integrantes.
32 | Seguimiento a la aprobacion del orden del dia en la 6 Si
sesion
33 | Creacion de cuentas para consejeros 8
34 | Notificaciones a los integrantes del 6rgano 11
35 | Registrar los datos relacionados con levantar la sesién 6 Si
36 | Propuesta de agenda para sesiones de consejo por 9
parte de la DOR
37 | Seguimiento a las modificaciones del Orden del dia 10
38 | Seguimiento a los recesos durante la sesion. 10
39  Adecuaciones a los mddulos de Administracion 7 Si
derivados de la recepcion de requerimientos
40 | Adecuaciones a las funcionalidades de la agenda 7 Si

derivados de la recepcion de requerimientos
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41  Elaboracion de la convocatoria

42 | Cambiar el Reporte "Relacion de vacantes en la Junta

Ejecutiva” por el reporte "Relacién de vacantes y
designaciones temporales en la Junta Ejecutiva"

43 | \ersion responsiva de la Agenda

10

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Sesiones de Junta y de Consejo

Modificaciones

Fecha

solicitud

Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sesiones de Junta y de Consejo

>
<
Y
>
(2]
(1]

|ago 20 Jsep 20 |En 20 |nov 20 |dic 20

g [feb 20 |mar 20 |abr 20 |may 20 Jiun 20 Jiul 20

2 Inicio [istema de Sesiones, version 1.0 Fin

= jue 02701720 | e 02/01/20 - jue 311220 jue 31712720
& Plancac + Capa " Aprovisionamiento de Infracstructura de

< jue mar mié 19/02/20 - mar 28/04/20

Sprints
mié 15/01/20 - jue 31/12/20

Sistema de Sesiones v1.0

HITOS PENDIENTES

H1 Prubas de Aceptacion el Ares Usuaria - mar 20/10/20
Sprint &
H1 Cierre de Sprint - Adecuaci6n  Admon. mié 14/10/20

Consejeros, Propuesta DOR Agenda, Reporte
sustitutiones, votaciones y sesiones

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - lun 23/11/20
sprint &
H1 Cierre de Sprint - Blsqueda documentes, lun 16/11/20

Modificacién/eliminacion puntos Orden del
Dis, Receso, Notificaciones

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Pruebas de Aceptacion el Area Usuaria - vie 11/12/20
sprint 10

H1 Clerre de Sprint - Gbtencién de domicilios  vie 11/12/20
del Directoric Institucional, Adecuacién

responsiva de Agenda

H1 Incio de Operacién - Versién 1.2 vie 18/12/20

H1 Cierre de Sprint - Reporte historico de actas,  mar 29/12/20
Servicio de Firma Electrdnica

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dlic en el
gréfico y actualice el nivel de esquema ena Lista de campos.

100%

FECHA ICAS 100% 100% 100%
- I

e

HITOS CUMPLIDOS

H1 Aprobacién de la Solucion

H1 Cierre de Sprint - Disefio de la solucidn y
Acceso por ral

H1 Cierre de Sprint - Acreditacion PPy CI,
Admon. Representantes

H1 Cierre de Sprint - Admon. Vocales,
Domicilios Juntas, Sustitucion Representantes

H1 Cierre de Sprint - Agenda, Sustitucion
Vocales, Admon. Consejeros, Integracién
Comisiones

H1 Pruebas de Aceptacin del Area Usuaria -
Sprint

H1 Cierre de Sprint - Orden del dis,
Convocatoria, Reporte integracion de sesiones,
ws

vie 17/01/20
mar 25/02/20

jue 02/04/20

mar 12/05/20

Iun 08/06/20

mié 15/07/20

mar 07/07/20

Planeacion del proyecto  Capacitacion RRHH  Aprovisionamiento de Sprints
Infrzestructura de
pruebas

TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
Tareas que estén pendientes de término.

Sprints mié15/01/20  jue3lf12/20 232 dliss 62%

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sesiones de Junta y de Consejo

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio

Fecha de término

Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sesiones de Junta y de Consejo
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Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-
Asistentes

Datos generales

Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-
Asistentes (SUPyCAP)

Aplicacion que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar el
registro de las areas de trabajo donde realizaran las actividades los
Supervisores  Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes
Electorales (CAE), la difusion de la convocatoria para el
reclutamiento de aspirantes, asi como llevar a cabo el proceso de
seleccibn a través de las etapas de evaluacion (examen y
entrevista), y la asignacion de los cargos para su contratacion.

Nombre:

Descripcion:

Asi también, es una herramienta que permite al interesado realizar el
registro de su solicitud para participar en la contratacion como SE o
CAE en linea, a su vez adjuntar la documentacién correspondiente a
los requisitos administrativos para su contratacion.

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitaciéon Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe |n|.C|o de 19/10/2020
operaciones: :
Estatus: i En Pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende o
(Si/lNo)
1 Modificacion de la etiqueta en el catadlogo de Medios de 3 Si
difusién de la convocatoria.
Dice: "Internet y Redes sociales"
Dice: "Internet"
2 Inclusion del campo "ARE asignado para desarrollar las 3 Si
tareas del Voto de las y los mexicanos residentes en el
extranjero”, que permitird diferenciar aquellas que
estaran apoyando en las actividades de Integracion de
Mesas de Escrutinio y Cémputo.
3 Inclusion de columna "ARE encargada a realizar la 4 Si
integracion de MEC, con el objetivo de diferenciar
aquellas que estaran encargadas para la IMDC y los que
seran para las MEC.
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4 Inclusién del campo "Justificacion de la asignacion de 3 Si
ARE a la ZORE", el cual permitird conocer la razén por
la cual las juntas distritales realicen una designacién por
fuera del tramo de control solicitado, respecto a la
asignacién de ARE en la ZORE.

5 Inclusion de la columna “Justificacién de la asignacion 4 Si
de ARE a la ZORE", en el listado de ZORE 1a Etapa

6 Inclusion del rubro "Visualizacion de la cépsula de 3 Si
induccién”, el cual permitird identificar si el aspirante
ademas de que haya realizado la platica de induccién
presencial, realizé la capsula de induccién en el Sistema
de Reclutamiento en Linea
7 Inclusion del campo "¢ El aspirante cuenta con alguna 3 Si
discapacidad?", donde a partir del valor obtenido, se
otorgara un punto extra en la calificacion del examen,
siempre y cuando el aspirante tuvo la calificacion minima
aprobatoria, es decir, 6.000
8 Incluir las columnas "¢ El aspirante cuenta con lengua 2 Si
indigena?", "Punto Extra por principio de igualdad" y
"Calificacion final" en el listado con el resultado del
examen.
9 Cédula "A.5 Examen de conocimientos de los 3 Si
aspirantes" - Se eliminaron las columnas con los rubros
de los aciertos mayor a 20, ya que se modificaron los
aciertos que contendra el examen
10 | Incluir campo "¢ Contratado para el voto del extranjero?", 5
para la asignacién de cargos, a efecto de identificar los
SE o CAE que estaran asignados para esta actividad.

11 | Incluir columna para identificar a los SE o CAE 2 Si
contratados para el voto del extranjero en el listado de
"Supervisores y Capacitadores Asistentes contratados" y
los que estaran para el voto ordinario.

12 | Incluir filtro para visualizar el estadistico de SE y CAE 2 Si
contratados por rango y edad para el proyecto del voto
de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

13 | Incluir filtro para visualizar el estadistico de SE y CAE 2 Si
contratados por rango y edad para el proyecto del voto
de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

14 | Se modificé el valor permitido para registrar el niamero 3 Si
de aciertos en "conocimientos electorales", "habilidades
y actitudes de SE" y "habilidades y actitudes de CAE"
con un valor de 20 en cada uno, por lo que el examen
constara de 60 reactivos.

15 Se modificara el célculo para obtener la calificacion del 3 Si
examen:

Dice: **Formula para el célculo de la calificacion del
examen: ((Aciertos conocimientos electorales + Aciertos
Habilidades y actitudes de SE + Aciertos Habilidades y
actitudes de CAE) x 10) / 90 (Maximo de aciertos):

Debe decir: *Formula para el calculo de la calificacion
del examen: ((Aciertos conocimientos electorales +
Aciertos Habilidades y actitudes de SE + Aciertos
Habilidades y actitudes de CAE) x 10) / 60 (Maximo de
aciertos):
16 | Se debera incluir en la impresion del gafete un cédigo 5
QR, el cual, al escanearlo mediante un lector de codigos
muestre a través de una pagina oficial del Instituto
Nacional Electoral los siguientes datos:
- Nombre del SE o CAE
- Puesto
- Folio
- Vigencia del gafete
- Foto del SE o CAE
Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes
(SUPYCAP)
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Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende o

(Si/No)
1 Andlisis y disefio de proceso 2 Si
2 . Modificacién de informacién por parte del 4 Si
aspirante

. Ejecucion manual de Compulsa/Descarga
Reenvio de acuses

Gréficas interactivas

. Informacion para el Home

3 Andlisis y disefio del Home 5 Si

4 . Registro de Aspirantes 6 Si
3 Actualizacion de Acuses

. Actualizacion de notificaciones
. Conectividad con Lista Nominal

5 3 Descarga de expedientes y acuses 9 Si
3 Maodulo de contacto
. Observaciones Documentacion
3 Barra de tamafio de archivos
3 Impresioén de solicitud de registro
e  Visor de archivos
6 3 Quitar declinacion 10 Si
. Adecuacion de carga de documentos
(Validaciones)
. Listado de estatus de Aspirantes
3 Excel de estadistico
7 e  Validacién del Registro con el geogréfico de 11 Si
Lista Nominal
3 Modificacion del Registro con el geografico de
Lista Nominal

e Adecuacion de bitacora de acceso
. Infografias para las notificaciones del sistema
. Descarga de acuses por parte del Aspirante
8 3 Seleccién de fecha de registro en JDE 12 Si
. Bitacora de fechas
e  Asignacién automatica de sede
e  Actualizacion de Bandejas
Listados:
. Aspirantes a contratar CAE
. Aspirantes a contratar CAE y SE
. Aspirantes a contratar SE
e  Aspirantes que asistieron a la platica de
induccion y que presentaran el examen
e  Aspirantes que fueron representantes de
partidos politicos
3 Registro de aspirantes
Tabla 2. Requerimientos del servicio, Sistema de Reclutamiento en Linea

Modificaciones

Fecha Atendid
solicitud

Solicité Descripcién de la modificacién o Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 3. Modificaciones del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes (SUPyCAP)
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3 Sprints

g jue 18/06/20 - lun 09/11/20

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO .
Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y B
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, hagaclicen el

Ca pa Citad (o] rES-ASiSte ntes’ VerSic’) n 70 grifico y actualice el nivel de esquema en fa Lista de campos.

FECHAS CRITICAS 1005  100%  100%

E

2
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o

& HITOS PENDIENTES HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

g o o |

g

[c] H1 Cierre de Sprint - Mdulos desistema3/3 vie 23/10/20

= HITOS CUMPLIDOS

% c;:.:n:x;als de Aceptacion del Area Usuaria - mar 27/10/20 TAREAS RETRASADAS

kS Tareas que estan pendientes de término.

H HI Inicio de Operacion - SUPYCAP v7.1 vie 06/11/20 H2 Solicitud de Infraestructura - Productiva mié 26/08/20

g H2 Inicio de Sprint- Cédulas ADL 3 A1L jue 18/06/20
H2 Inicio de Sprint - Publicadores, Listados CAE  mié 22/07/20 Aprovisionamiento  mar 25/08/20  mar 28/08/20 25 dias
12 de Infraestructura
H2 Inicio de Sprint - Médulos de sistema 1/3 lun 10/08/20 Sprints jue 18/06/20 lun 08/11/20 101 dias 59%

H2 inicio de Sprint- Listados CAE 2/2, Modulos  Iun 31/08/20
de sistema 2/3

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes
(SUPYCAP)
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% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
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= 10/11/20 H1 Cierre de Sprint - Registro en Linea de SE y CAE (RL) Jue 20/02/20
o N
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z 07/12/20 H1 Cierre de Sprint - Modificacién de datos y Estadistico. mié Sprints jue02/01/20  jue3l/iZ/20  252diss  79%
=] H Cierre de Sprint - Asignacion y Recaleccion (AD) mié aspirantes (RL) 11/03/20 HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA
z 21/10/20 K1 Cierre de Sprint - Home AD y Home AN ié
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09/11/20 H1 G print - Registra de aspi ¥ Noti (R lun 20/04/20 HS Simulacro Conclusién vie 16/10/20
H1 Clerre de Sprint - Revision / Notificaciones (AD) zm;iu/lu H1 Cierre de Sprint - Simulacros vie 03/04/20 HS Liberacién final Reclutamiento en linea-v2.0 vie 16/10/20
H1 Pruebas de Aceptacion el Area Ususria - Sprint 7 03/04/20 HS Fin de las pruebas de integracién vie 06/11/20
H1 Clerre de Sprint - Reportes (AD) vie 11/12/20 rushas e Aceptacion oel Area stiara - spri vie 0304/
: 60 - Si i H5 Inicio o 125 prugbas de aceptacin 1un 09/11/20
H1 Pruebas de Aceptacidn el Area Usuaria - RL mar Fid Inice de Operacidn - Smulacres vL.0 Jue 04/0820 " e it
22/12/20 H1 Cierre de Sprint - Registros (Simulacros) jue 21/05/20 H5 Fin de las pruebas de aceptacin mié 18/11/20
HL Inicio de Operacién - Administracion de Dispositivos Méviles  jue H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Simulacros vie 28/05/20 HS Inicio de pruzbas de segurioad mié 18/11/20
vio 31/12/20 - .
H1 Inicio de Operaci6n - Simulacros v1.1 jue 18/06/20 H5 Liberacin Reclutamiento CAE Local -v2.0 vie 04/12/20

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes
en Linea

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
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Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 4. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes
(SUPYCAP)
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Sistema - Control de calidad del Reclutamiento de SE y CAE
Datos generales
Nombre: Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE (CCSEyCAE)

Aplicacién que permite tanto a los miembros de la Junta Local como
a los consejeros locales y distritales, realizar el registro del resultado
de las tareas de verificacion de gabinete y campo de las distintas
Descripcion: actividades que comprende el proceso de reclutamiento, seleccion y
contratacion de SE y CAE. Lo anterior, permite identificar posibles
desviaciones a la aplicacion de procedimientos, y asi, poder
corregirlas de manera oportuna y eficaz.

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha _de |n|f:|o de 19/10/2021
operaciones:
Estatus: En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en Concluid Observaciones

que se
atiende
1 Cédulas 3 Si
Cédula V.2 Control de Calidad en gabinete y campo de la
revisién documental
Cédula V.3 Control de Calidad en campo de la platica de
induccion
Cédula V.4 Verificacion en campo de la aplicacion del
examen
Cédula V.5 Control de Calidad en campo de la calificacion
examen
Cédula V.6 Control de Calidad en campo de la captura de los
resultados del examen
Cédula V.7 Control de Calidad en campo de la captura de los
resultados de la entrevista
Cédula V.8.1 Control de Calidad en campo del primer taller
de capacitacion a SE
Cédula V.8.2 Control de Calidad en campo del primer taller
de capacitacion a SE y CAE
Cédula V.8.3 Control de Calidad en campo del segundo taller
de capacitacion a SE y CAE
Cédula V.9 Control de Calidad en gabinete de la entrega de
prendas de identificacién a los SE y CAE
Cédula V.10 Control de Calidad en gabinete de la evaluacion
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de los perfiles / competencias de los SE

Control de calidad en gabinete de la difusion de la
convocatoria por la JL / CL
* Agregar la Meta de verificacion el Uso de una red social al
menos 1 vez.

» Agregar en el apartado Avance en la difusion de la
convocatoria el Total de publicaciones en redes sociales.

» Mostrar dos opciones excluyentes, “Municipio” y “Sede de
reclutamiento” en la tabla Medios de difusiébn de la
convocatoria verificados.

* Realizar el nuevo apartado Informacion de la actividad de
control de calidad.

« Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

Control de calidad en campo de la revisiéon documental por la
JL / CL
e Agregar una pregunta para registrar si se realizaron
expedientes en linea.

« Agregar un campo para registrar el nimero de expedientes
realizados en linea.

» Agregar una pregunta para registrar si el aspirante acepta
tener parentesco con algun integrante de JD, JL o
Representante de Partido Politico.

» Agregar un campo para registrar por qué un aspirante no
habria aceptado el parentesco.

« Agregar una pregunta para registrar si el aspirante acepto
la militancia en un Partido Politico.

- Agregar un campo para registrar por qué un aspirante no
habria aceptado la militancia.

» Agregar una pregunta para registrar como fue el
seguimiento para atender las inconsistencias.

Control de calidad en gabinete de la revision documental por
el CD
* Agregar una pregunta para registrar si se realizaron
expedientes en linea.

» Agregar un campo para registrar el nUmero de expedientes
en linea realizados.

» Agregar una pregunta para registrar si el aspirante acepta
tener un parentesco con algin integrante de JD, JL o
Representante de Partido Politico.

» Agregar un campo para registrar por qué un aspirante no
habria aceptado el parentesco.

» Agregar una pregunta para registrar si el aspirante acepté
la militancia en un Partido Politico.

» Agregar un campo para registrar por qué un aspirante no
habria aceptado la militancia.

» Agregar una pregunta para registrar como fue el
seguimiento para atender las inconsistencias.

» Agregar como opciones en los Responsables de la
verificacion a los Vocales.

Control de calidad en campo de la platica de induccion por la
JL / CL
 Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

Control de calidad en campo de la platica de induccion por el
CD

« Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

» Agregar como opciones en los Responsables de la
verificacién a los Vocales.

Control de calidad en campo de la aplicacion del examen por
la JL / CL
* Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.
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10

11

12

13

14

15

Control de calidad en campo de la aplicacion del examen por
el CD
« Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

Control de calidad en campo de la calificacién del examen
por la JL/CL
* Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

Control de calidad en campo de la captura de los resultados
del examen por la JL / CL
» Agregar la pregunta: ¢ Se subsanaron las inconsistencias?
* Agregar el campo: Indique por qué no fueron subsanadas.

« Actualizar el Formato “Imprimir formato de verificacién” que
se descarga del sistema.

Control de calidad en campo de la captura de los resultados
del examen por el CD
« Agregar la pregunta: ¢ Se subsanaron las inconsistencias?

« Agregar el campo: Indique por qué no fueron subsanadas.

» Agregar el Campo de: Marque si el OPL acompafi6 en la
actividad de control de calidad

» Agregar el Campo de: Consejeros

» Agregar el Campo de: Otra figura

« Agregar el Campo de: Marque si alguna RPP acompafié en
la actividad de control de calidad

*» Agregar el Campo de: Nacionales

« Agregar el Campo de: Locales

» Actualizar el Formato “Imprimir formato de verificacién” que
se descarga del sistema.

Control de calidad en campo de la captura de los resultados
de la entrevista por la JL / CL
» Agregar la pregunta: ¢ Se subsanaron las inconsistencias?
« Agregar el campo: Indique por qué no fueron subsanadas.

* Actualizar el Formato “Imprimir formato de verificacion” que
se descarga del sistema.

Control de calidad en campo de la captura de los resultados
de la entrevista por el CD
* Agregar la pregunta: ¢ Se subsanaron las inconsistencias?
* Agregar el campo: Indique por qué no fueron subsanadas.

» Agregar el Campo de: Marque si el OPL acompafi6 en la
actividad de control de calidad

* Agregar el Campo de: Consejeros

* Agregar el Campo de: Otra figura

» Agregar el Campo de: Marque si alguna RPP acompafi6 en
la actividad de control de calidad

» Agregar el Campo de: Nacionales

* Agregar el Campo de: Locales

 Actualizar el Formato “Imprimir formato de verificacion” que
se descarga del sistema.

Control de calidad en gabinete de la entrega de prendas por
la JL/CL
» Agregar el Campo de: Marque si el OPL acompafi6 en la
actividad de control de calidad

» Agregar el Campo de: Consejeros

» Agregar el Campo de: Otra figura

» Agregar el Campo de: Marque si alguna RPP acompafi6 en
la actividad de control de calidad

» Agregar el Campo de: Nacionales

 Agregar el Campo de: Locales

Control de calidad en campo de primer taller de capacitacion
a SE por la JL/CL

Control de calidad en campo de primer taller de capacitacion
a SE por el CD

Control de calidad en campo de primer taller de capacitacion
a SE y CAE por la JL/CL

Control de calidad en campo de primer taller de capacitacion
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a SE y CAE por el CD

* Agregar el Campo de: Nimero de participantes

 Sustituir la etiqueta de Fecha de verificacién por Fecha de
actividad

* Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.

« Dividir el registro de Participacion de Candidatos
Independientes en dos: Federales y Locales.

» Agregar el apartado de Resultados obtenidos de la
actividad de control de calidad, mostrando 3 opciones:

No se encontraron inconsistencias

Se encontraron inconsistencias minimas y fueron atendidas.
Se encontraron inconsistencias graves

* En caso de haber inconsistencias agregar una caja de
texto para el registro de la misma.

16 @ Control de calidad en campo de segundo taller de 5
capacitacion a SE y CAE por la JL/CL
Control de calidad en campo de segundo taller de
capacitacion a SE y CAE por el CD
» Agregar el Campo de: Ndmero de participantes
« Sustituir la etiqueta de Fecha de verificacion por Fecha de
actividad
« Habilitar un campo de texto para cada inconsistencia.
« Dividir el registro de Participacion de Candidatos
Independientes en dos: Federales y Locales.
» Agregar el apartado de Resultados obtenidos de la
actividad de control de calidad, mostrando 3 opciones:
No se encontraron inconsistencias
Se encontraron inconsistencias minimas y fueron atendidas.
Se encontraron inconsistencias graves.
* En caso de haber inconsistencias agregar una caja de
texto para el registro de la misma.

17 | Control de calidad en gabinete de la evaluacién de los 6
perfiles/competencias de los SE por la JL/CL
« Agregar el Campo de: Indique el total de distritos revisados
* Agregar el Campo de: ¢ Se detectaron distritos donde no se
realizo la evaluacion?

« Agregar el Campo de: Indique porqué

* Agregar el Campo de: En su caso, indique el nimero de
distritos que no se realiz6 la evaluacion

« Agregar el Campo de: ¢ Fue necesario informar al VCEyEC
distrital?

« Eliminar tabla: Participacion de los Vocales y Consejeros

« Eliminar el campo de: ¢ Todos los Vocales y Consejeros de
la Junta Distrital participaron en la evaluacion de
perfiles/competencia de los SE?

« Eliminar tablas de: Distritos a asignar y Distritos asignados

18 | Listados 5
V.1 Verificacion en gabinete de la difusion de la convocatoria
V.2 \Verificacion en gabinete y campo de la revisién
documental
V.3 Verificaciéon en campo de la platica de induccion
V.4 Verificacion en campo de la aplicacién del examen
V.5 Verificacion en campo de la calificacion examen
V.8. Verificacion en campo al taller de capacitacién para SE
y CAE
V.9 Verificacion en gabinete de las prendas de identificacion
alos SEy CAE
V.10 Verificaciobn en gabinete a la evaluacion de los
Perfiles/Competencias de los SE por la JL/ CLV.

19 Listados 6
V.6 Verificacion en campo de la captura de los resultados del
examen
V.7 Verificaciéon en campo de la captura de los resultados de
Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Control de calidad del Reclutamiento de SE y CAE (CCSEyCAE)
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Modificaciones

Fecha

solicitud Solicité

Descripcion de la modificacion

Atendid Justificacién

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Control de calidad del Reclutamiento de SE y CAE (CCSEyCAE)

>
<
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2 |may 20 jun ‘20 [jul 20 |290 20 [sep 20 [pet 20 [nov'20 |dic 20 [ene 21 |feb 21 |mar 21
2 Inicio [T Tareas micales “Activi Fin
= 1un 06/04/20 | jyn 06/04/20 - lun Iun Jjue 18/03/21
a  Planeadién
< 1un 04/05/20 -
g Sprints
mié 06/05/20 - jue 18/03/21
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE S

version 6.0

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES

H1 Inicio de Operacién - CCSEYCAE v6.0

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Inicio de Operacién - CCSEYCAE v6.0

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - vie 02/10/20 HITOS CUMPLIDOS
Sprint 6
H1 Simulacro - Pruebas v simulacros mié 14/10/20

H2 Inicia de Sprint - Migracion a Java 11,

un 19/10/20 Andlisis de Cédulas

jue 18/03/21

H2 Inicio de Sprint - Servicio Web bitécora de
reportes, Actuslizacidn JAR admin

H2 Inicio de Sprint - Extractores.
H2 Inicio de Sprint - Médulos del sistema 1/3
H2 Solicitud de Infraestructura - Productiva
H2 Pruebas de Seguridad - Sprint 4

H2 Liberacién de Pruebas de Seguridad - Sprint
3

mié 06/05/20

vie 05/06/20

jue 09/07/20
vie 14/08/20
mié 26/08/20
mié 26/08/20
jue 24/08/20

Estado de tadas |as tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtaress, haga clic en el
grifico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

100% 100% 100%

0%

o 605

50%

50%

40%

30%

20%

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA 10% =

0%

Tareasiniciales Actividades de

Cierre

Planeacin Sprints

TAREAS RETRASADAS
Tareas que estn pendientes de término.

Sprints mié06/05/20  jue 18/03/21 201 dias 9%

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Control de calidad del Reclutamiento de SE y CAE (CCSEyCAE)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio

Fecha de término

Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Control de calidad del Reclutamiento de SE y CAE (CCSEyCAE)
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Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

Datos generales

Nombre: Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV)

Aplicacién que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar a cabo
la generacion de propuesta, verificacion y aprobacion de las
secciones que se modificara la ruta donde se llevara a cabo la visita -
en la Primera Etapa de Capacitacion. :

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
P " (DECEYEC)

Fecha _de |n|f:|o de 01/11/2020

operaciones: _

Estatus: . En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones

se atiende o
(Si/lNo)
1 Médulo: Generacién de propuesta del listado de SCPRYV, 1 Si
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agrega la causa de modificacion:
“Secciones electorales clasificadas de alto potencial de
contagio de Covid-19”
2 Médulo: Aprobacion del listado de SCPRV por la Junta 1 Si
Distrital
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agregan los porcentajes en el cuerpo del correo.
3 Médulo: Control de calidad en gabinete de las secciones 1 Si
propuestas con CPRV por los consejeros y/o Junta Local
Modulo nuevo

4 Médulo: Control de calidad en gabinete de las secciones 1 Si
propuestas con CPRV por los consejeros distritales
Modulo nuevo

5 Méodulo: Aprobacién del listado de SCPRV por el 2 Si
Consejo Distrital
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agregan los porcentajes en el cuerpo del correo.
Se agrega el boton “Imprimir”, a efecto de que desde
este apartado se imprima el listado de secciones con
cambio a la propuesta de la ruta de visita.
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6 Médulo: Generacion de propuesta para adicionar al 2 Si
listado de SCPRV
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agrega la causa de modificacion:
“Secciones electorales clasificadas de alto potencial de
contagio de Covid-19”
7 Médulo: Deshacer aprobacion de SCPRV vy eliminar 2 Si
adicionadas
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se integran la aprobacién de adicionadas.
8 Cédula SCPRV 1. Propuesta de Secciones con Cambio 3 Si
a la Propuesta de la Ruta de Visita
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agrega la causa de modificacion:
Secciones electorales clasificadas de alto potencial de
contagio de Covid-19
9 Cédula SCPRV 2. Seccién con cambio en la propuesta 3 Si
de la ruta de visita aprobadas y no aprobadas
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agrega la causa de maodificacion:
Secciones electorales clasificadas de alto potencial de
contagio de Covid-19
10 | Cédula SCPRV 3. Cotejo de secciones aprobadas 3
SCPRYV contra SED exceptuadas al orden de visita
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
Se agrega la causa de modificacion:
Secciones electorales clasificadas de alto potencial de
contagio de Covid-19
11  Cédula SCPRV.V1 Control de calidad en gabinete de las 3
secciones propuestas como SCPRV
Nueva cédula
12 | Listado SCPRV.V1 Secciones con control de calidad en 4
gabinete por los consejeros y juntas distritales
Nuevo listado

13 Listado SCPRV.V2.1 Secciones con control de calidad 4
en gabinete por miembros del consejo distrital
Nuevo listado

14 | Listado SCPRV Referencia geogréafica utilizada para 4 Si
calcular la ruta de visita
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
15  Listado SCPRV 1. Generacion de Propuestas de listado 4
SCPRV
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
16 Listado SCPRV 2. Causas de modificacién de las 4 Si
secciones
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
17  Listado SCPRV.3 Secciones con cambio en la propuesta 4
de la ruta de visita
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV)
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Atendid Justificacién

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV)

Avance

) Hoy

£ |29jun ‘20 |13jul'20 |27jul'20 |10aga 20 |24.aga 20 (07 sep 20 [215ep°20 05 oct 20 19 0ct 20 02 nov'20

= Inidie. ™ Planeacion y analisis del Fin

& 1un 22/06/20 | 1un 22/08/20 - Jue 09/07/20 mar 03411720
[=] o

§ vie 26/06/20 - mar 03/11/20

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga diic en el

. . .y
Visita, version 3.0 rificoy actualice e mvelde esquema en 13 Lista Ge campos.
FECHAS CRITICAS 100% L0 o0
90%
T -
0% 61%
60%
E 50%
% 40%
E 30%
E 20%
b HITOS PENDIENTES HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA 10%
g 0%
B - " proyecto anslisisy planeacion
=z H1Pruetas de Aceptacién del AreaUsuaria-  mar 13/10/20 s CoLIb0s
el Sprint3y4
o
H Tareas que estan pendientes de términc.
E H1 Fin de simulacres - Sistema SCPRV vie 23/10/20 H2 Selicitud de Infraestructura - lun 06/07/20
=z . DESA/PRUEBAS/CAPA
E H1 Inicio de Gperacidn - SCPRY vie 30/10/20
12 Aprobacion del Disefio de Infraestructus - vie 10/07/20 . . .
(Indicar tipo de infrazstructura: Produccién, Serints vie 26/05/20  mar03/11/20  Eldias 61%
04, etc)
12 Entraga de Servidores 1un 10/08/20
12 Solicitud de Instalacion del Paguete mar 11/08/20
12 Liberacion de Pruebas de Seguridad - jue 20/08/20
{Inicar tipo de infragstructura: Produccién,
04, etc)
12 Entrega de Ambients - jue 27/08/20
DESA/PRUEBAS/CAPA

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (SCPRV)
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Sistema - Ubicacion de Casillas

Datos generales

Nombre: Ubicacion de Casillas (SUC)
Aplicacién para el registro y seguimiento de las actividades que
realizan las Juntas Distritales con relacion a las casillas, como la
determinar el numero de casilla, su ubicaciéon, planeacion y
Descripcion: desarrollo de recorridos, visitas de examinacion a fin de recabar

informacién necesaria para la instalacion de casillas, generacion y
notificacion de anuencias, asi como aprobacion de casillas por la
junta distrital y el consejo

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:

03/11/2020

Estatus:

En actualizacién

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Requerimiento Sprint en Concluid Observaciones

que se

atiende

1 Planeacion de Visitas de Examinacion JD 8

Se requiere desarrollar un submédulo para el registro
de la Planeacion de visitas de examinacion de la JD,
el cual debe contar con los siguientes campos......

2 Desarrollo de Visitas de Examinacién JD 8

Se requiere que se agreguen dos campos uno con la
etigueta Numero de visita y fecha en que se planeg,
el cual serd un combo que muestre todas las visitas
programadas en el submédulo de Planeacion de
visitas de examinacion

3 Desarrollo de Visitas de Examinacion JD 8
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10

3 Se requiere que en el apartado Miembros asistentes

al seleccionar del combo Miembros asistentes la
opcion Personal del OPL se deben mostrar tres
campos de texto..

Desarrollo de Visitas de Examinacion JD

. Se requiere cambiar modificar la tabla del apartado

Casillas visitadas en la cual se agreguen las
columnas Cumple con los requisitos para la
instalacion, la cual debe contar con dos opciones Si 'y
No, y la columna Observaciones......

Planeacion de recorridos de supervision por la JL /
Desarrollo de recorridos de supervisién por la JL

3 Se requiere desarrollar un médulo con el nombre de

Etapa recorridos, este debe estar dividido en dos
submoédulos Planeacion de supervision de la JL,
etapa recorridos y Desarrollo de supervision de JL,
etapa de recorridos

Planeacion de recorridos de supervisién por la JL

. Se requiere que el submoddulo de Planeaciéon de
supervision de la JL, se integre de los siguientes
campos:

Desarrollo de recorridos de supervision por la JL

. Se requiere que el submddulo de Desarrollo de
supervision de JL, se integre de los siguientes
campos:

Planeacion de visitas de examinacion JL / Desarrollo de
visitas de examinacién JL

. Se requiere desarrollar un médulo con el nombre de
Etapa visitas de examinacién, este debe estar
dividido en dos submddulos Planeacion de
supervision de la JL, etapa visitas de examinacién y
Desarrollo de supervisiéon de JL, etapa de visitas de
examinacion

Planeacion de visitas de examinacion JL

3 Se requiere que el submédulo de Planeacion de
supervision de la JL, etapa de visitas de examinacion
se integre de los siguientes campos:

Planeacién de visitas de examinaciéon JL

o Se requiere que el submddulo de Desarrollo de
supervision de la JL, etapa de visitas de examinacion
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se integre de los siguientes campos:

11  Reporte Concentrado de planeacion de recorridos JD, JL y
ocC

3 Se requiere que la presentacion de informacion del
reporte, sea por columna, esto es que ninguna
columna debe estar combinada, esto para su mejor
tratamiento cuando sea exportado a Excel.

12 | Reporte Concentrado de planeacion de recorridos JD, JL y
ocC

. Se requiere agregar un filtro para generar el reporte a
manera de concentrado por distrito de todos los
recorridos planeados por las Juntas Distritales de la
Entidad, este tendra el nombre de Concentrado
Estatal de los programas de recorridos por las Juntas
Distritales, y se debe integrar por las siguientes
columnas:

13  Reporte Concentrado de desarrollo de recorridos JD, JL y
ocC

3 Se requiere agregar un filtro para generar el reporte a
manera de concentrado por distrito de todos los
recorridos realizados por las Juntas Distritales de la
Entidad, este tendra el nombre de Concentrado
Estatal de los recorridos de las Juntas Distritales, y se
debe integrar por las siguientes columnas

14 | Reporte Concentrado de planeacion de recorridos JD, JL y
oC

. Se requiere cambiar el orden en que se ordena el
reporte de planeacion de recorridos ya que en
primera instancia se debe ordenar la entidad, en un
segundo nivel el distrito el forma ascendente y en
tercer nivel se deberd ordenar el nimero de
recorridos en forma ascendente

15 @ Reporte Concentrado de planeacion de recorridos JD, JL y
OoC

3 Se requiere agregar un filtro para generar el reporte a
manera de concentrado por entidad y distrito de todos
los recorridos planeados por las Juntas Distritales de
la Entidad, este tendra el nombre de Concentrado
Estatal de los programas de recorridos por las Juntas
Distritales, y se debe integrar por las siguientes
columnas:

16 | Reporte Concentrado de desarrollo de recorridos JD, JL y
ocC

o Se requiere agregar las siguientes columnas al
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reporte existente:

17 | Reporte Concentrado de desarrollo de recorridos JD, JL y
ocC

3 Se requiere agregar un filtro para generar el reporte a
manera de concentrado por distrito de todos los
recorridos realizados por las Juntas Distritales de la
Entidad, este tendrd el nombre de Concentrado
Estatal de los recorridos de las Juntas Distritales, y se
debe integrar por las siguientes columnas:

18 | App Movil

. Se requiere desarrollar una aplicacion mévil como
apoyo para las actividades en campo que desarrollan
las JDE y JLE, en la cual se pueda capturar lo
referente al Desarrollo de recorridos, Domicilios
recorridos, Desarrollo de las visitas de examinacion,
Accesos, Anuencias, equipamiento y
acondicionamiento, Recuperacion de equipamiento
por parte de la Junta Distrital y Desarrollo de visitas
de supervision, etapa recorridos, Domicilios
recorridos JL y Desarrollo de visitas de supervision,
etapa de vistas de examinacién por parte de la Junta
Local.

19 | App Movil

. Se requiere que la informacién capturada en la
aplicacion debera conectarse a la base de datos del
Sistema de Ubicacion de Casillas, sin embargo, no
sera necesario, para su utilizacion, que el dispositivo
se encuentre conectado a una red de internet. La
aplicaciéon podra almacenar la informacion hasta que
esta pueda ser conectada a una red wi fi y el usuario
realizara la transferencia de informacion

20 | App Movil

. Se requiere contar con dos tipos de privilegios para la
captura en la aplicacién, uno sera a nivel distrital y
Unicamente podra capturar y visualizar lo relativo a
Desarrollo de recorridos, Desarrollo de las visitas de
examinacioén, Accesos, Anuencias, equipamiento y
acondicionamiento, Recuperacién de equipamiento,
dentro de su distrito electoral. Por otra parte los
usuarios con privilegios de captura a nivel Junta Local
Unicamente podran capturar y visualizar lo relativo al
Desarrollo de visitas de supervision, etapa recorridos,
Domicilios recorridos JL y Desarrollo de visitas de
supervision, etapa de vistas de examinacion

21 = APP MOVIL - Parte 1 Médulo de Desarrollo de Recorridos
(asistencia y cumplimiento de requisitos)

3 Se requiere considerar los mismos campos que se
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encuentran en el sistema, con el objetivo de que
exista congruencia entre los datos capturados en la
aplicacién y los que se almacenan en el sistema. La
informacion capturada en el médulo de planeacion de
recorridos debe mostrarse en la aplicacion para poder
realizar captura, el usuario tendra que seleccionar el
numero de recorrido y sobre este debera realizar la
captura de los datos. De igual manera sera posible
modificar o eliminar otros recorridos previamente
capturados en el sistema

22 APP MOVIL - Parte 3 Médulo de Desarrollo de Recorridos
(accesos)

. Se requiere considerar los mismos campos que se
encuentran en el sistema para el médulo de accesos,
con el objetivo de que exista congruencia entre los
datos capturados en la aplicacion y los que se
almacenan en el sistema. De igual manera sera
posible modificar o eliminar la informacion
previamente capturada en el sistema.

23  APP MOVIL - Parte 2 Médulo Desarrollo de Recorridos
(anuencias)

3 Se requiere considerar los mismos campos que se
encuentran en el sistema para el médulo de accesos,
con el objetivo de que exista congruencia entre los
datos capturados en la aplicacion y los que se
almacenan en el sistema. De igual manera sera
posible modificar o eliminar la informacion
previamente capturada en el sistema.

24 | APP MOVIL - Parte 4 Mddulo Desarrollo de Recorridos
(equipamiento y acondicionamiento)

. Se requiere considerar los mismos campos que se
encuentran en el sistema para el mdédulo de
equipamiento y acondicionamiento, con el objetivo de
gue exista congruencia entre los datos capturados en
la aplicacion y los que se almacenan en el sistema.
De igual manera sera posible modificar o eliminar la
informacion previamente capturada en el sistema

25  Aprobacién masiva de casillas por JD / CD

. Se requiere que en la pantalla Modificar se agregue
un check con la etiqueta Baja formal por parte del
Consejo al ser marcada ésta casilla, la casilla ya no
se considerard para las casillas aprobadas por
consejo, ni formara parte de la lista final de ubicacién
de casillas, a menos que sea desmarcada, con la
finalidad de contar puntualmente con la informacion
todas aquellas casillas que fueron desaprobadas por
el Consejo; cabe precisar que dicha informacion tiene
como objetivo contar con el histérico de movimientos
gue se llevan a cabo en los trabajos para determinar
el nimero definitivo de casillas aprobadas por los
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consejos.

26 | Ajustes a los médulos: Ubicacién de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

. Se requiere que en el apartado Domicilio de la
Casilla, se agregue un campo con la etiqueta Numero
de domicilios alternos en la misma seccion, el cual
debe ser un campo texto que Unicamente acepte
ndmeros y sera un dato obligatorio.

27 | Ajustes a los médulos: Ubicacion de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

3 Se requiere que la sumatoria de Padrén Electoral y
Listado Nominal, se realice en la casilla seleccionada
en el moédulo de Secciones electorales con
movimientos constantes de registros de ciudadanos
en Padrén Electoral y Lista Nominal y que estos
datos sean presentados como los datos capturados
por el usuario en los reportes correspondientes del
Sistema.

28 | Ajustes a los médulos: Ubicacion de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

. Se requiere que las casillas Extraordinarias contiguas
gue no son sede, cuando hereden la “Justificacién de
propuesta de ubicacién”, también lo hagan para el
“Origen de la propuesta” y “Fecha de la propuesta” y
por tanto, sean guardadas automaticamente, ya que
actualmente es necesario guardar la informacion para
cada una de las casillas.

29  Ajustes a los médulos: Ubicacion de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

3 Se requiere que el combo Motivo de movimiento se
integre de las siguientes opciones:

- Menos de 100 electores en Listado Nominal.

- Mas de 100 electores en Listado Nominal pero que en
realidad son menos por migracién u otras causas.

- Instalaciones navales y/o militares.

30 | Ajustes a los médulos: Ubicacién de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

. Se requiere que en el apartado Seccién destino se
agregue un campo en el cual sea posible seleccionar
el tipo de casilla que recibira a las y los votantes de la
secci6bn origen, en este campo se mostraran las
casillas capturadas para la seccion seleccionada. Se
requiere asegurar que la funcionalidad de
transferencia de electores de la secci6n origen a la
seccion (o casilla) destino, se actualice de manera
automatica en cada carga de corte estadistico de
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Padron Electoral y Lista Nominal.

31  Ajustes a los médulos: Ubicacion de casillas, Especiales y
extraordinarias, Secciones con menos de 100 electores.

3 Se requiere agregar un campo con la etiqueta Se
notifico a la totalidad de la ciudadania en que casilla
votaran con las opciones Siy No.

32  Ajustes a los moédulos: Equipo y Acondicionamiento,
Planeacion de Recorridos, Desarrollo de Recorridos.

o Se requiere que ademas de los requerimientos que
se mantienen pendientes, solicitados en el proceso
2019-2020, se agreguen los siguientes campos en el
apartado de Acondicionamiento:

33 | Ajustes a los modulos: Equipo y Acondicionamiento,
Planeacion de Recorridos, Desarrollo de Recorridos.

3 Se requiere que en el apartado de miembros
asistentes al seleccionar en el combo Miembros de la
Junta, Consejo, OPL y Representantes de Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes la opcion
Personal del OPL se deben mostrar tres campos de
texto, en los cuales Unicamente se permita la captura
de numeros, el primero tendra la etigueta Numero de
Consejeras/os del OPL que asistiran, el segundo
Numero de Funcionarias/os del OPL gue asistiran y el
tercero, NUmero de Representantes de Partido
Politico o Candidatura Independiente Locales que
asistiran. Se requiere que en el apartado de
miembros asistentes al seleccionar en el combo
Miembros de la Junta, Consejo, OPL vy
Representantes de Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes la opcion Personal del OPL se deben
mostrar tres campos de texto, en los cuales
Unicamente se permita la captura de numeros, el
primero tendra la etiqgueta Nimero de Consejeras/os
del OPL que asistiran, el segundo Numero de
Funcionarias/os del OPL que asistiran y el tercero,
Numero de Representantes de Partido Politico o
Candidatura Independiente Locales que asistiran.

34 | Ajustes a los moédulos: Equipo y Acondicionamiento,
Planeacion de Recorridos, Desarrollo de Recorridos.

. Se requiere que la etiqueta de Fecha en que se
planed el recorrido cambie por Numero de recorrido y
fecha en que se planed. Se requiere que en el
apartado de miembros asistentes al seleccionar en el
combo Miembros de la Junta, Consejo, OPL y
Representantes de Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes la opcién Personal del OPL se deben
mostrar tres campos de texto, en los cuales
Unicamente se permita la captura de numeros, el
primero tendra la etiqueta Nimero de Consejeras/os
del OPL que asistiran, el segundo Numero de
Funcionarias/os del OPL que asistiran y el tercero,
Nimero de Representantes de Partido Politico o
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Candidatura Independiente Locales que asistiran.

35 Ajustes a los moédulos: Home del Sistema (gréaficos),
Formatos y seguimiento a la entrega de anuencias.

3 Se requiere adecuar los siguientes textos en el
formato de anuencias

Dice: El proximo 07 de junio de 2020

Debe decir: El proximo 06 de junio de 2021

Dice: Se realizara la Jornada Electoral para la Eleccion de
Ayuntamientos del estado

Para las entidades con eleccion concurrente de
Diputaciones Federales, Ayuntamientos, Diputaciones
locales y Gubernatura

requerimiento para impactarlo en el plan de trabajo y poder
atenderlo....

36 | Ajustes a los moédulos: Home del Sistema (gréaficos),
Formatos y seguimiento a la entrega de anuencias.

. Se requiere adecuar el texto en los formatos de
notificacién

Dice: El domingo 07 de junio de 2020

Debe decir: El domingo 06 de junio de 2021

Dice: se celebraran Elecciones para renovar los cargos de
Ayuntamientos del estado

Para las entidades con eleccion concurrente de
Diputaciones Federales, Ayuntamientos, Diputaciones
locales y Gubernatura

Debe decir: se celebraran Elecciones para renovar los
cargos de Diputaciones Federales

37 Reporte Secciones donde se instalaran Casillas
Extraordinarias JD, JLy OC

3 Se requiere desarrollar el reporte de Secciones
donde se instalaran Casillas Extraordinarias, este
reporte sera similar al que se genera a nivel distrital,
sin embargo, se deberd incluir la informacién de
todos los distritos que conforman la entidad.

38 | Reporte Secciones electorales con movimientos
constantes JLy OC

. Se requiere desarrollar el reporte de Secciones
electorales con movimientos constantes a nivel Junta
Local, este debe contener la informacion que se
muestra a nivel distrital, concentrando la informacién
de la totalidad de la Entidad.

39 Reporte Secciones donde se instalaran Casillas
Extraordinarias JD, JLy OC

3 Se requiere desarrollar el reporte de Secciones
donde se instalaran Casillas Extraordinarias, este
reporte sera similar al que se genera a nivel distrital,
sin embargo, se debera incluir la informacién de
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45

46

47

todas las entidades y los distritos.

Reporte  Secciones electorales con  movimientos
constantes JLy OC

Se requiere desarrollar el reporte de Secciones
electorales con movimientos constantes a nivel
Oficinas centrales, este debe contener la informacion
a detalle tal como se muestra a nivel distrital,
incorporando la informacién de la totalidad de las
Entidades vy distritos. Se debe tener la posibilidad de
generar el reporte a manera de concentrado

Esquema de BD Geografico NE

Actualizacion de las BD de Geografico

Sistema de Admin INE

Se requiere que se libere el sistema Admin al mismo
tiempo que se libere el sistema SUC

Sistema de Bases de Datos

Se requiere que se libere el sistema de BD al mismo
tiempo que el sistema SUC

Esquema de BD Casillas INE

Se requiere actualizar el diccionario de datos

Maodulo para generar informacion histérica después de las
aprobaciones de casillas (snapshot)

Se requiere gque el snaptshot de la BD del SUC haga
los cortes en los siguientes momentos: Después de la
aprobacién por junta, y dos dias después de la
aprobacién por consejo.

Material de Ayuda

Se requiere actualizar el material de ayuda del SUC
conforme a los requerimientos solicitados

Ajustes a los moddulos: Home del Sistema (gréaficos),
Formatos y seguimiento a la entrega de anuencias.

Se requiere adecuar todas las etiquetas referentes al
proceso electoral (2020-2021) en todos los formatos,
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pantallas y reportes....

48 | Ajustes a los modulos: Home del Sistema (gréaficos), 8
Formatos y seguimiento a la entrega de anuencias.

. Se deben actualizar las fechas de corte de BD

49 | Ajustes a los modulos: Home del Sistema (gréficos), 8
Formatos y seguimiento a la entrega de anuencias.

e Se requiere adecuar en la pantalla principal, el
periodo de operacion del Sistema que va de octubre
de 2020 a junio de 2021.

50 | Sistema Ubicacion de Casillas, version 10 10

e  se requiere que conserven la funcionalidad actual del
sistema, ademas de implementar los requerimientos
que han quedado pendientes en otros Procesos
Electorales

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Ubicacion de Casillas (SUC)

Modificaciones

e Solicité Descripcion de la modificacion R Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Ubicacion de Casillas (SUC)
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[feb 20 [mar'20 abr 20 [may ‘20 |iun 20 |iu"20 [3g0 20 [sep°20 |pet 20 [nov 20 |dic 20 |ene 21
Inicio [~ Praneacén ael Fin
jue 02/01/20 | i1e 02/01/20 - mié jue 12/01/21
Sprints
mar 04/02/20 - jue 14/01/21

ESCALA DE TIEMPO

F091810 - DEOE Ubicacién de Casillas v 10.0

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga diic en el
gréfico y actualice el nivel de esquema en Ia Lista de campos.

FECHAS CRITICAS
100% 100%

K
a
#

HITOS CUMPLIDOS HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

g

H1 Entrega de Requerimientos jue02/01/20
0%
H1 Cierre ge Sprint - Configuracién, Loginy 1un 08/03/20 HITOS PENDIENTES Planescion el proyecto sprnts
Parametrizacion
H1 Cierre de Sprint - Geogréfico y Bitécora de vie 08/05/20 " B
movimientos H1 Cierre de Sprint - Planeacién de Recorridos, jue 08/10/20 TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
Desarrollo de Recarridos, Formatos v Reportes Tareas que estan pendientes de término.

H1 Cierre de Sprint - Modul carga DERFE |

H1 Simulacro - Ejercicios y simulacros vie 16/10/20
H1Ci print - M9 inicial y jue 04/06/: A

H1 Pruehas de Aceptacidn del Area Usuaria - Jue 22/10/20

Validaciones para comparar y notificar

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Sprint 8
H1 Cierre de Sprint - Proyeccion de casillas jue 02/07/20 . -
Basicas, Contiguas, Especiales y Extraordinarias, H1Cierre de Sprint - App Mouil, Desarroliode  vie 06/11/20
Seccciones can movimientos recorridos de supervision, Adecuaciones y
Reportes
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - jue 27/08/20 N -
Sprint & H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Iun 23/11/20
Sprint 9
HL Cierre de Sprint - Ubicacién de casillas, 1un 07/09/20 N N - -
Extraordinarias y Especiales, Mejora en H1 Cierre de Sprint - App Mouil, Planeacion de  un 07/12/20
Secciones con mevimientos. Calendaric v visitas de examinacion ID y JL, Desarrollo de
Reportes ’ visitas de examinacidn 1D y L y Aprobacion de
casillas
H1 Inicio de Operacion - Version 10.3 jue 10/12/20
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Jue 17/12/20
Sprint 10

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Ubicacion de Casillas (SUC)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Ubicacién de Casillas (SUC)
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Sistema - Sustituciéon de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales

Datos generales

Sistema de Sustitucién de Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales
Aplicacion que permite a las juntas distritales registrar las altas y
Descripcion: bajas de los SE y CAE que se encuentran contratados durante el
Proceso Electoral, 5

Nombre:

. . Direccién Ejecutiva de Capacitacidon Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: (DECEYEC)
Fecha ple |n|f:|o de 24/01/2021
operaciones: :
Estatus: ¢ Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende

1 Méodulo Sustitucion de Supervisores y Capacitadores 5
Asistentes Electorales
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
FOTOGRAFIA para el sustituido: Se solicita permitir la
carga de la fotografia

2 Médulo Sustitucion de Supervisores y Capacitadores 6
Asistentes Electorales — Incapacidad
Se actualizardn etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
FOTOGRAFIA para el sustituido: Se solicita permitir la
carga de la fotografia

3 Médulo Sustitucion de Supervisores y Capacitadores 6
Asistentes Electorales — Rescision de contrato
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
FOTOGRAFIA para el sustituido: Se solicita permitir la
carga de la fotografia

4 Maodulo Sustitucion de Supervisores y Capacitadores 6
Asistentes Electorales — Término de contrato
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.
FOTOGRAFIA para el sustituido: Se solicita permitir la
carga de la fotografia
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5 Listado Sust. CAE.1 Listado de sustituciones de 7
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales

Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

6 Listado Sust.CAE 2.1 Lista de reserva para 7
capacitadores - asistentes.

Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

7 Listado Sust. CAE.3 Listado del historial de sustituciones 7
de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales

Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

8 Cédula CAE1. Cédula de sustituciones de Supervisores 8
y Capacitadores-Asistentes

Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

9 Cédula Sust. SE y CAE 1. Lista de reserva 8
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Sustitucion de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcion de la modificaci Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sustitucién de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales

2 [29un 20 [13jul 20 |27 jul 20 [10ag0 20 [24ag0 20 07 sep 20 |215ep 20 05 oct 20 [19 0ct 20 02 nov 20 |16 nov 20 |30 nov 20 14 dic 20

= Inicio - isores y Capacr Asistentes Electorales, version 7.0 Fin

w 1un 22/06/20 | jun 22/06/20 - jue 24/12/20 jue 24712120
< + Planeacién y Sprints

% lun 22/06/20 - jue vie 24/07/20 - jue 24/12/20

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes

Estado de todas las tareas de nivel supetior. Para ver el estado de las subtareas, haga dlic en el

Ny
Electo rales version 7 0 gréfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.
y .
FEC cAS 100% 100
50%
0%
8 0%
o 50%
a 40%
&
& 30%
o 16%
& 20%
- - i
< HITOS PENDIENTES HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA 0% 0% -
“zJ 0%
= . " proyecto anilisic y planeacion
g Hi Clerre de Sprint -Sustitucién D y deshacer  Iun 18/10/20 TS CUMPLIDOS
g sustitucisn
= H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - mié 28/10/20 TAREAS RETRASADAS .
z Sorints Tareas que estin pendientes de término.
2 P H1 Entrega de Requerimientos lun 29/06/20
z .
= H1 Cierre de Sprint - Sustituciones por mar 03/11/20
H1Ent de R nite 24/07/20
Administrador, Publicador/Extractor rega e Requenimientos vie 28/071
H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - jue 12/11/20 Sustitucion de lun 22/06/20 jue 24/12/20 121 dias 19%
5 Supenvisaresy
print 6
Capacitadores
H1 Cierre de Sprint - Listados 1un 23/11/20 Asistentes
—— Electorales, versién
H1 Cierre de Sprint - Cédulas vie 11/12/20 70
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - mar 15/12/20

Sprint7y8

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sustituciéon de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sustitucion de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales
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Sistema - Administracion de Dispositivos Méviles

Datos generales

Nombre: Administracion de Dispositivos Moviles

Aplicacién para administrar la distribucién de dispositivos méviles en
las Juntas Locales y Distritales, asi como su respectiva asignacion a -
Supervisores  Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes !
Electorales (CAE). ?

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
P " (DECEYEC)

Fecha Qe |n|f:|o de 18/01/2021

operaciones: _

Estatus: . En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende
1 e  Andlisis de Home 4 Si
2 Mapa interactivo 14 Si

Estadisticos generales
Obtencion de informacion para el home
Gréficas interactivas
Carga de nuevos equipos 15 Si
Carga de equipos en almacenamiento
Carga de tarjetas sim
Envio y recepcion:
o  Proveedor - JL
o JL-JD
o JD-JL
o JD-JD
Asignacion CAE 16
Asignacion SE
Recoleccion CAE
Recoleccion SE
Revision JL 17
Revisién JD
Estadistico de revision
Notificaciones:
o Proveedor - JL/ DECEYEC - JL

w
® o o o o o o o
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0o JL-JD-JL
o JD-JD
o JL- Proveedor/JL - DECEYEC

6 3 Listado de inventario 18
. Listado de Envios

. Listado de Almacenamiento
. Estadistico de dispositivos

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Administracion de Dispositivos Méviles

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcidn de la modificacién Justificacién

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Administracién de Dispositivos Moviles

>
<
o
=
o
®

9 Hoy

Z |feb 20 [mar 20 |abr 20 [may 20 |jun 20 |jul 20 |ag0 20 [sep 20 |pct 20 |nov 20 |dic'20

= Inicio = Fi

i « Planeacion del proyecto in

& jue 02/01/20 | juie 02/01/20 - lun 02/03/20. jue 31712120
g Sprints

g iue 02/01/20 - jue 31/12/20

Sistemas Registro en Linea y Administracion de Dispositivos Moviles, App Simulacros

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dlic en el
grafico y actualice el nivel de esquema en Is Lista de campos.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

. 74%
60%
0%
2%
HITOS PENDIENTES HITOS CUMPLIDOS 0%
& * & K &
& &

§ R & & &
S 5 © S
o (R e e A A A
= HL Inicio de Operacién - Reclutamiento en linea v2.0 jun H1 Entrega de Reguerimientos fue 02/01/20 o @? o &8 5
= 18/10/20 W v‘“&
= H1 Formalizacién de Requerimientos un 02/03/20
H HL Cierre de Sorint - CAE Local (RL) jue
@ 29/10/20 H1 Cierre de Sprint - Registra en linea (RL) y Administracion de lun 17/02/20 TAREAS PENDIENTES DE TERMING
z ~ Dispositivos Méviles (AD) B i penientes e 1é
k] H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - RL mar areas gue estan pendientes de témine.
= 10/11/20 H1 Cierre de Sprint - Registra en Linea de SE y CAE (RL) jue 20/02/20
k=l N . N . .
5 HL Inicie de Operacién - Reclutamiento en linea v2.0 Jun H1 Cierre de Sprint - Administracion de Materiales (AM) vie 06/03/20
< N . . .
H or[0 1 Cierre de Sprint - Modificacidn de datos y Estadistico mié Sprints jue02/01/20  jue31ji2/20  2s2dies 9%
9 H1 Cierre de Sprint - Asignacion y Recoleccion (AD) mié aspirantes (RL) 11f03/20 "HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA
= 21/10/20 H1 Cierre de Sprint - Home AD y Home AM e
L ruess e Acetacn e v Usar- 40 n owszo [
08/11/20 H1 G print - Registra de aspi ¥ Noti (L lun 20/04/20 HS Simulacro Conclusidn vie 16/10/20
H1 Gierre de Sprint - Revisidn / Notificaciones (AD) 'zr;/éum H1 Cierre de Sprint - Simulacros vie 03/04/20 H5 Liberacicn final Reclutamienta enlinea- v2.0 vie 16/10/20
i Ay ia- HS Fin de las pruebas de integracidn vie 06/11/20
1 Grerre e Sprint - Reportes (AD) e 11/12/20 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 7 vie 03/04/20 P g 111/
. ‘ H1 Inicio de Of én - Simul 10 jue 08/06/20 HS Inicio de las pruebas de aceptacién lun 08/11/20
H1 Pruehas de Aceptacion el Area Usuaria - RL mar nicio de Operacion - Simulacros v ue 03/06/.
22/12/20 H1 Cierre de Sprint - Registros (Simulacros) jue 21/05/20 HS Fin de las pruebas de aceptacion mié 18/11/20
H1 Inicie de Operacién - Administracion de Dispositivos Méviles  jue H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Simulacros vie 29/05/20 HS Inicio de pruebas de seguridad mig 18/11/20
vio 31/12/20 N
H1 Inicio de Operacién - Simulacros vi.1 jue 18/06/20 H5 Liberacién Reclutamiento CAE Local -v2.0 vie 04/12/20

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Administracion de Dispositivos Mdviles

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Administracion de Dispositivos Moviles
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Sistema - Administracion de Materiales para Capacitaciéon Electoral
Datos generales

Nombre: Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral

Aplicaciébn que permite a los usuarios de la DECEyYEC llevar el
seguimiento puntual a los procesos de validacion de materiales

DS EIE elaborados por los OPL y distribucion de materiales a los 6rganos
desconcentrados. f
. . Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica
Unidad Responsable: (DECEYEC)
Fecha Qe |n|f:|o de 18/01/2021
operaciones: _
Estatus: . En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se

debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Loguin y Bandeja de seguimiento (front) 7 Si
2 Bandeja de seguimiento (Back) 8 Si
3 Registro de materiales 9 Si
4 Revisién y validacion de materiales 10
5 Atencion a observaciones 11
6 Reporte de validaciéon de materiales 12

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral
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Modificaciones

Fecha Atendid

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Administracién de Materiales para Capacitacién Electoral

>
<
Y
>
(]
(1]

9 Hoy

2 |feb 20 |mar 20 |abr 20 |may 20 Jiun 20 [jul 20 [290°20 |sen 20 et 20 [nov 20 |dic'20

= Inicia [y Planeacion y andlisis del proyecto Fin

" Jue 02/01/20 | jue 02/01/20 - mar 19/05/20 jue 31/12/20
< Sprints

g mié 05/02/20 - jue 31/12/20

F091810 - Supervisores Electorales; Vocales y Consejeros; Admin. Materiales

% COMPLETADO
Estado de todas |as tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
graficoy actuslice el nivel de esquema enla Lista de campos

FECHAS CRITICAS oo 100%
0%
E HITOS PENDIENTES HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA 0%
I
E3 20%
E e L eme
=4 H1 Cierre de Sprint - Sprint 10 VerificacionesVC  vie 23/10/20 o%
o
o Control de Calidad en campo, AdminMateriales Planeacion y ani
y andlisis del proyecto Sprints
&= Revisidn y validacion HITOS CUMPLIDOS
é 1 Prusbas de Aceptacién del Area Usuaria - mar 27/10/20 TAREAS PENDIENTES DE TERMING
Z AdminMateriales 5 " Tareas que estan pendientes de término.
& ) o : H1 Entrega de Requerimientos mié 22/01/20
= H1 Clerre de Sorint - Sprint 11 VerificacionesVC  vie 20/11/20
1 CC Nombramientos y WS, AdminMateriales H1 Formalizacion de Requerimientos mié 25/01/20
S "’
b3 Observaciones H1 Aprobacién de la Solucién lun 24/02/20
= H1 Prusbas de Aceptacién del Area Usuaria-  mar 24/11/20 11 Arobacion de I Soncis o5/03/20
g VertfeationeniC probacién de la Solucién vie 06/03/:
= . i i
= H1 Cierre de Sprint - Sprint 12 VerificacionesVC  juz 17/12/20 H1 Aprobacién de la Solucin mié 08/04/20
CC Nombramientos (campo), APRSE Ajustes, H1 Clerre de Sprint- Sprint 1 AppSE WS mié 04/03/20
AdminMateriales Reporte validacion }
N B H1 Cierre de Sprint - Sprint 2 AppSE lun 30/03/20
H1 Prughas de Aceptacidn el Area Usuaria - lun 21/12/20 Estadisticas, W5 descarga, Mend Verif, WS
VerificacionesVC. sincroniza
H1 Prughas de Aceptacion el Area Usuaria - lun 21/12/20 H1 Cierre de Sprint- Sprint 3 AppSE Jie 17/04/20
AdminMaterisles Cuestionarios de Calidad v Nombramientos
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - mar 21/04/20
Versién 10
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - mar 18/05/20
Version 1.0

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral
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Sistema - Primera Insaculacion

Datos generales

Nombre: Primera Insaculacion

Aplicaciéon para llevar a cabo el proceso de seleccionar de entre el
listado nominal de electores al porcentaje de ciudadanos que, con
base en su mes de Nacimiento, pudieran considerarse para la
integracion de mesas directivas de casilla. Asi mismo, permite el
seguimiento a las tareas de visita, notificacion y capacitacién a
dichos ciudadanos.

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha ple |n|f:|o de 06/02/2021
operaciones: :
Estatus: i En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones

se atiende

1 Proceso de Primera Insaculacion 9
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

Se modificaran las fechas de corte de secciones
compartidas y/o casillas extraordinarias.

Se hard la configuracion correspondiente para el
despliegue de mapas de las entidades del pais.

2 Reportes del Proceso de Primera Insaculacion 10
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

3 Generacion de llaves de acceso 11
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

4 Cédulas del Proceso de Primera Insaculacién 12
Se actualizardn etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

5 Reinicio del Proceso de Primera Insaculacion 12
Se actualizaran etiquetas y fechas para el correcto
funcionamiento.

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Primera Insaculacion
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Modificaciones

Fecha Atendid

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Primera Insaculacion

>
<
)
>
3]
o

z |29jun'20  [13jul’20 |2Tjul'20 [10ago'20  |24ago'20  |07sep'20  |21sep’20 [ |D50ct20  |190c’20  [02now20  |16novi20  [30nov20  |14dic20  |28dic20  [11ene2]  [25ene 21

= Inicio [ Pimera Insaculacion version 8.0 Fin

o lun 22/06/20 | juyn 22 /06/20 - sab D6/02/21 sab 06/02/21
g 2020

g 1N 06/07/20 - jue 24/12/20 lun 11/01/21 - 54b 06/02/21

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H HP4 HP4 % COMPLETADO
Primera Insaculacion version 8.0
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Primera Insaculacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Primera Insaculacién
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Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitaciéon

Datos generales

Nombre: Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Aplicacibn que permite llevar a cabo el registro de la visita,
notificacién y capacitacion de los ciudadanos que fueron sorteados
en la Primera Etapa de Capacitacion, asi como realizar el
seguimiento respectivo por parte de los érganos desconcentrados.

Descripcion: Por otra parte, a través de la aplicacion movil “Primera Etapa de
Capacitacion” permite a los CAE registrar las actividades en campo
de la Primera Etapa de Capacitacién, permitiendo asi obtener de
manera oportuna el avance en la visita, notificacion y capacitacion,
para contar con mayores elementos para la toma de decisiones
respecto a la integracion de mesas directivas de casilla.

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha _de |n|f:|o de 09/02/2021
operaciones: _
Estatus: ¢ Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprinten que  Concluid Observaciones
se atiende

3 Emitir alerta si el ciudadano tiene méas de 60
afos.
e  Adecuar el sistema para el consumo de la

Lista Nominal.
2 . Creacion de 2 nuevas secciones: 7 Si
o Escenario 2 (E2): Secciones compartidas
con extraordinarias:
o Escenario 3 (E3): Secciones con
extraordinarias.
7 Si

3 e  Adecuar las margenes de la impresion y
contenido de la carta.
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10

Agregar logos de los OPLs.

Validacion al registrar quién recibi6 la
notificacion.

Moadificar las razones por lo que el ciudadano
no participa, se agregaron 3 nuevas razones
consecuencia del COVID.

Agregar apartado donde se muestre el
concentrado por distrito.

Modificar el coédigo para el consumo de
cuentas externas.

Incluir las columnas en los tres momentos
(visita, notificacion y capacitacion) con la fecha
y hora de sincronizacién, (Ultima fecha de
sincronizacion, % registro web y movil).
En el listado de seguimiento del apartado
“Notificacion”, incorporar  la  siguiente
informacion:

o ¢ Entregaste la notificacion?

0  ¢Quién recibid la notificacion?

o Nombre de quien recibi6 Ila

notificacion
o  Nudmero telefénico
o  Ndmero de revisitas

Incorporar el numero telefénico y correo
electronico.

Modificar la condicion para que en la cédula
muestre el ordenamiento de “Seccion”
considerando el dato como “numérico”.
Actualmente, el dato esta ordenado como tipo
“Texto”.

Mostrar el contenido de Ila cédula,
diferenciando por los siguientes origenes del

ciudadano.
Sorteados: Solamente mostraran los

ciudadanos que fueron obtenidos del
Resultado del Proceso de Primera

Insaculacion.
Lista Nominal: Mostrar los ciudadanos que

fueron incluidos en el médulo de “Agregar

Lista Nominal”.
Sorteados + Lista Nominal: Mostrar de manera

global el resultado del proceso, considerando
las dos vifietas anteriores. Nota: Esta opcion
esta disponible en el Sistema.

Mostrar de manera desglosada el Rubro
“Familiar”, en las siguientes opciones:

o Padre

o Madre

o  Cobnyuge o Pareja
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1 3 Moadificar el calculo de las sig. Columnas:

o "Ciudadanos con orden geografico
que cumplen con la ruta de visita".

0 "% Cumplimiento".

12 7 Si
3 Nuevo médulo

13 8 Si
3 Nuevo Listado

14 8 Si
. Nueva Cédula

15 7,8 Si
3 Se actualizan fechas y etiquetas

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Modificaciones

Fecha Atendid

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

>
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+ Planeacio Sprints
lun 20/04/20 lun 14/09/20 § mar 09/02/21

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO )
Sistema para el Seguimiento a la Primera Etapa de

ESCALA DE TIEMPO

% COMPLETADO
. . Estado de todas les tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
Capacitacion v8_0 réfico y acualice el nivelde exquem en a Lita de campos.
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a
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& 10% 3%
: . — Planeacién del proyecto Sprints
B Hi Cierre de Sprint - Migracién a Java 11 lun 12/10/20 HITOS CUMPLIDOS
& - - — Tareas que estén pendientes de térming
2 H1 Inicio de Operacién - Version 8.0 mar 01/12/20 H1 o
z s ”
- H1 Cierre de Sprint - Médulos: Avance devisita,  lun 09/11/20 H1 Aprabacién de I3 Solucion mar 05/05/20
Ciudadanos mal referenciados, Ficha de avance _ "
Sprints 1un14/08/20  mar08/02/21 82 dias 3%
W1 Pruebas de Aceptaci6n del Area Usuaria - mié 18/11/20
Sorint 7
Wi Cierre de Sprint - LN con WMRE y Cédulas,  vie 18/12/20
Listaclos y Cédulas
W1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - mié 13/01/21
sprint 8
Wi Simulacro - Pruebas y simulacros lun 25/01/21

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion
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Sistema - Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion
Datos generales

Nombre: Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion

Aplicaciébn que permite tanto a los miembros de la Junta Local y
Distrital como a los consejeros locales y distritales, realizar el registro
del resultado de las tareas de verificacion de gabinete y campo de
las distintas actividades que comprende el Procedimiento de
Integracion de Mesa Directiva de Casilla (IMDC) en la Primera Etapa
de Capacitacion. Identificando posibles desviaciones a la aplicacién
de procedimientos, y asi, poder corregirlas de manera oportuna y
eficaz.

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Fje |n|.c:|o de 09/02/2021
operaciones: _
Estatus: ¢ Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Control de calidad de la primera etapa de capacitacion

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicito Descripcion de la modificacion Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Control de calidad de la primera etapa de capacitacién
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Control de calidad de la primera etapa de capacitacion
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Sistema - Aplicacion Mévil para Supervisores Electorales
Datos generales

Nombre: Aplicacion Moévil para Supervisores Electorales

Aplicacion que permite a los Supervisores Electorales llevar a cabo !
Descripcion: el seguimiento y verificacion de las actividades relacionadas con la
visita, notificacion y capacitacion de ciudadanos sorteados. :

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Qe InI.CIO de 22/02/2021
operaciones:
Estatus: En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Loguin con internet 1 Si
2 WS de descarga de ZORE 1 Si
3 WS de descarga de ARE 1 Si
4 WS de descarga de catalogos 1 Si
5 Estadistico para ZORE y ARE 2 Si
6 WS de descarga de observaciones, sustituciones y 2 Si
temporalidad
7 Menu de verificaciones 2 Si
8 WS de sincronizacién 22 etapa 2 Si
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9 Cuestionario de calidad de la capacitacion 3 Si
10 | Cuestionario de nombramientos y capacitacion 3 Si
11 | Login sin internet 4 Si
12 | Cuestionario de simulacros 4 Si
13 | Cuestionario de razones 12 etapa 5 Si
14 | Cuestionario para inconsistencia de datos 5 Si
15 Estadistico rendimiento y patrones 12 etapa 5 Si
16 | Estadistico rendimiento y patrones 22 etapa 5 Si
17 | Atencion a la verificacion 6 Si
18 | WS de sincronizacién de cuestionarios anda 6 Si
19 Estadistico de 12 etapa para ZORE y ARE 6 Si
20 | WS de notificaciones 6 Si
21  Ajuste autenticacion de usuarios 12

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Aplicacion mévil para Supervisores Electorales

Modificaciones

A Solicité Descripcién de la modificacion Ategd'd Justificacion

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Aplicaciéon movil para Supervisores Electorales
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Jue 02/01/20 | e 02/01/20 - mar 19/05/20

Sprints
mié 05/02/20 - jue 31/12/20

Hoy
|feb 20 |mar 20 |abr 20 |may 20 Jjun 20 (jul 20 39020 |sep 20 |pct 20 [nov 20 |dic 20
Inicio [~ Planeacion y analisis del proyecto Fin
jue 31712720

ESCALA DE TIEMPO

F091810 - Supervisores Electorales; Vocales y Consejeros; Admin. Materiales

HITOS PENDIENTES

H1 Cierre de Sprint - Sprint 10 VerificacionesVC
Contrel de Calidad en camp, AdminMateriales
Revisién y validacién

H1 Pruebas de Aceptacidn el Area Usuaria -
AdminMaterisles

H1 Clerre de Sprint - Sprint 11 VerificacionesVC
CC Nombramientos y WS, AdminMateriales
Observaciones

H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria -
Verificaciones\C

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Clerre de Sprint - Sprint 12 VerificacionesVC
CC Nembramientos (campo), AppSE Ajustes,
AdminMateriales Reporte validacién

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria -
Verificaciones\C

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria -
AdminMateriales

vie 23/10/20

mar 27/10/20

vie 20/11/20

mar 24/11/20

jue 17/12/20

lun 21/12/20

lun 21/12/20

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS CUMPLIDOS

H1Entrega de Requerimientos

H1 Formalizacién de Requerimientos
H1 Aprobacién de a Solucién

H1 Aprobacién de la Solucién

H1 Aprobacién de la Solucién

H1 Cierre de Sprint - Sprint 1 AppSE WS

H1 Cierre de Sprint - Sprint 2 AppSE
Estadisticos, WS descarga, Mend Verif, WS
sincroniza

H1 Cierre de Sprint - Sprint 3 AppSE
Cuestionarios de Calidad y Nombramientos

H1Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria -

Versién 1.0

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria -

Version 1.0

mié 22/01/20
mié 25/01/20
lun 24/02/20
vie 06/03/20

mié 08/04/20
mié 04/03/20
1un 30/03/20

vie 17/04/20

mar 21/04/20

mar 18/05/20

% COMPLETADO
Estado de todas |as tareas de nivel superior. Para ver &l estado de las subtaress, haga clic en el
gréfico y acualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

J00% 100%

80% os
60%

40%

20%

0%

Planeacién y analisis del proyecto Sprints
TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
Tareas que estan pendientes de término

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Aplicacion movil para Supervisores Electorales

Actividades

Fecha de inicio

periodos relevantes

Fecha de término

Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Aplicacion mévil para Supervisores Electorales
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Sistema - Aplicacion Mévil para Vocales y Consejeros
Datos generales

Nombre: Aplicacion Moévil para Vocales y Consejeros

Permite a los vocales de las juntas locales y distritales y a los
Descripcion: consejeros locales y distritales realizar las verificaciones de los
procedimientos inherentes a la seqgunda etapa de capacitacion. :

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Qe InI.CIO de 22/02/2021
operaciones:
Estatus: En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Loguin 7 Si
2 WS de descarga de catalogos y datos de 12 etapa de 7 Si
capacitacion
3 Pantalla de inicio 7 Si
4 Verificacién en campo del avance en la visita, 8 Si

notificacion y capacitacion

5 Verificacién en campo de la informacién capturada en 8 Si
ELEC Movil de la 12 etapa

6 Verificaciéon en gabinete del cumplimiento de la ruta de 8 Si
visita (gabinete)

7 Control de calidad del avance en la visita, notificacion y 9 Si
capacitacion (gabinete)

8 Control de calidad de las razones por las que un 9 Si
ciudadano no participa (gabinete)
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9 Control de calidad de la ciudadania imposible de 9 Si
localizar en la visita (gabinete)

10 | Control de calidad de avance en la visita, notificacion y 10
capacitacion (campo)(ajuste)

11 | Control de las razones por las que un ciudadano no 10
participa (campo)(ajuste)

12 | WS de descarga de catalogo y datos de la 22 etapa de 10
capacitacion

13 | Control de calidad del avance en la entrega de 11
nombramientos y capacitacion en segunda etapa
(gabinete)

14 | WS de sincronizacion de la 12 etapa de capacitacion 11

15 | Control de calidad de la ciudadania imposible de 11

localizar en la visita (campo)

16 | Control de calidad de avance en la entrega de 12
nombramientos y capacitacion en segunda etapa de
capacitacion (campo)

17 WS se sincronizacion de la 22 etapa de capacitacion 12

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Aplicacion Mdvil para Vocales y Consejeros

Modificaciones

Atendid
o

Fecha

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Aplicacion Movil para Vocales y Consejeros
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Jue 02/01/20 | e 02/01/20 - mar 19/05/20

Sprints
mié 05/02/20 - jue 31/12/20

Hoy
|feb 20 |mar 20 |abr 20 |may 20 Jjun 20 (jul 20 39020 |sep 20 |pct 20 [nov 20 |dic 20
Inicio [~ Planeacion y analisis del proyecto Fin
jue 31712720

ESCALA DE TIEMPO

F091810 - Supervisores Electorales; Vocales y Consejeros; Admin. Materiales

HITOS PENDIENTES

H1 Cierre de Sprint - Sprint 10 VerificacionesVC
Contrel de Calidad en camp, AdminMateriales
Revisién y validacién

H1 Pruebas de Aceptacidn el Area Usuaria -
AdminMaterisles

H1 Clerre de Sprint - Sprint 11 VerificacionesVC
CC Nombramientos y WS, AdminMateriales
Observaciones

H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria -
Verificaciones\C

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Clerre de Sprint - Sprint 12 VerificacionesVC
CC Nembramientos (campo), AppSE Ajustes,
AdminMateriales Reporte validacién

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria -
Verificaciones\C

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria -
AdminMateriales

vie 23/10/20

mar 27/10/20

vie 20/11/20

mar 24/11/20

jue 17/12/20

lun 21/12/20

lun 21/12/20

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS CUMPLIDOS

H1Entrega de Requerimientos

H1 Formalizacién de Requerimientos
H1 Aprobacién de a Solucién

H1 Aprobacién de la Solucién

H1 Aprobacién de la Solucién

H1 Cierre de Sprint - Sprint 1 AppSE WS

H1 Cierre de Sprint - Sprint 2 AppSE
Estadisticos, WS descarga, Mend Verif, WS
sincroniza

H1 Cierre de Sprint - Sprint 3 AppSE
Cuestionarios de Calidad y Nombramientos

H1Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria -

Versién 1.0

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria -

Version 1.0

mié 22/01/20
mié 25/01/20
lun 24/02/20
vie 06/03/20

mié 08/04/20
mié 04/03/20
1un 30/03/20

vie 17/04/20

mar 21/04/20

mar 18/05/20

% COMPLETADO
Estado de todas |as tareas de nivel superior. Para ver &l estado de las subtaress, haga clic en el
gréfico y acualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

J00% 100%

80% os
60%

40%

20%

0%

Planeacién y analisis del proyecto Sprints
TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
Tareas que estan pendientes de término

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Aplicacion Mévil para Vocales y Consejeros

Actividades

Fecha de inicio

periodos relevantes

Fecha de término

Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Aplicacion Mévil para Vocales y Consejeros
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Sistema - Mecanismos de Recolecciéon y Cadena de Custodia

Datos generales

Nombre: Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Aplicaciéon para llevar el control y seguimiento de las actividades de
acopio de la documentacion electoral de las casillas al término de la
Jornada Electoral, para garantizar su entrega en las sedes de los
organos competentes.

Descripcion:

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones: 01/03/2021

Estatus: . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid
o Observaciones
(Si/No)

Sprint en que

Requerimiento se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Modificaciones

Fecha Atendid
solicitud

Solicité Descripcidn de la modificacion o Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia
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Sistema - Candidatas y Candidatos, Condcelos

Datos generales

Nombre: Candidatas y Candidatos, Condcelos

Aplicacién para que la ciudadania conozca informacion general de la
vida politica, laboral y publica de las candidatas y candidatos de
cargos federales que participaran en la Jornada Electoral, y cuenten
con criterios suficientes al momento de emitir su voto. La informacion
es proporcionada voluntariamente por cada una de las candidatas y
candidatos contendientes a cargos de eleccion popular.

Descripcion:

Unidad Responsable: Unidad Técnica de Transparencia y Proteccion de Datos Personales

(UTTyPDP)
Fecha Qe |n|f:|o de 01/03/2021
operaciones: :
Estatus: . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Candidatas y Candidatos, Conécelos

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcidn de la modificacién Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema
Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Candidatas y Candidatos, Condcelos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Candidatas y Candidatos, Condcelos
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Sistema - Aplicacion Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)
Datos generales

Nombre: Aplicaciéon Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)

La aplicacibn mdovil tiene como objetivo registrar de manera
automatica o manual, el seguimiento a los paquetes electorales
durante la Jornada Electoral, desde su salida de bodega hasta su
retorno a la misma.

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

(DEOE)
Fecha de inicio de
operaciones: . 01/04/2021
Estatus: Sin'iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid
o Observaciones
(Si/No)

Sprint en que
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de App Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)

Modificaciones

e Solicité Descripcion de la modificacion Ategdld Justificacion

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Madificaciones del Sistema de App Mdvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de App Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)
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Sistema

- Segunda Insaculacion

Datos generales

Nombre: Segunda Insaculacion
Aplicaciébn mediante la cual se asigna el cargo que desempefaran
L los ciudadanos sorteados como funcionarios de casilla el dia de la
Descripcion:

eleccion. Tomando en cuenta la escolaridad del ciudadano y la letra
asignada por el consejo.

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de
operaciones: . 08/04/2021
Estatus: Sin'iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid

e I o Observaciones

se atiende

Requerimiento

(Si/No)

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Segunda Insaculacion

Modificaciones

Fecha

solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion Ategdld Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Segunda Insaculacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Segunda Insaculacién
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Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Datos generales

Nombre: Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Aplicacién que permite a las juntas distritales realizar el registro y
seguimiento de las actividades de Segunda Etapa de Capacitacion,
correspondiente a la entrega de nombramientos, imparticion de la
Capacitacion en Segunda Etapa y la asistencia de simulacros y/o
practicas de la Jornada Electoral.

Descripcion: Por otra parte, a través de la aplicacion mévil “Segunda Etapa de
Capacitacion” permite a los CAE realicen las actividades en campo
en la Segunda Etapa de Capacitacion, permitiendo asi obtener de
manera oportuna el avance en la entrega de nombramientos y la
capacitacion en Segunda Etapa, para contar con mayores elementos
para la toma de decisiones respecto a la Integracion de Mesas
Directivas de Casilla.

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Qe |n|f:|o de 09/04/2021
operaciones: :
Estatus: : Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

Requerimiento Observaciones

se atiende

Requerimientos por definir
Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Modificaciones

Atendid
o

Fecha

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
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Sistema - Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Datos generales

Nombre: Aplicaciéon Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Aplicaciébn para registrar simulacros o practicas de la Jornada
Descripcion: Electoral referentes a la Segunda etapa de capacitacion, con la
finalidad de capacitar de forma grupal a los Funcionarios de Casillas.

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha fje |n|F:|o de 13/04/2021
operaciones:
Estatus: En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Edicién de simulacros
Sincronizacioén de informacion
Conectividad con sistema web
Reporte de asistencias

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende
1 ®  Registro de Asistencia 7 Si
3 Edicién de asistencia
3 Login
. Home
3 Sincronizacion
3 Consulta de catalogos funcionarios
. Consulta de catalogos CAEs
2 . Registro de simulacros 8 Si
L]
L]
L]
L]

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Aplicacion mévil de Simulacros y practicas de la Jornada electoral

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcidn de la modificacién Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema
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Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Aplicacion movil de Simulacros y practicas de la Jornada electoral

g [ Hoy |
§ o |teb 20 {mar 20 jabr 20 |may 20 Lun 20 |l 20 |#90 20 |5tp 20 \pat 20 |nev20 |20 .
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= Jue 0201720 mm-:m Jue 3171220
§ Sprints.
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Aplicacion mévil de Simulacros y practicas de la Jornada electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Aplicacion mévil de Simulacros y practicas de la Jornada electoral
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Sistema

— Sustitucidn de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Datos generales

Nombre: Sustitucion de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
Aplicaciébn para el registro y control de las renuncias de los
Descripcion: funcionarios que son designados como parte de las mesas directivas

de casilla en la Segunda Etapa de Capacitacion.

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacién Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Qe |n|.C|o de 13/04/2021
operaciones:
Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Sustitucién de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Modificaciones

Fecha

solicitud

Solicité Descripcién de la modificacion Ate2d|d Justificacién

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sustituciéon de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sustitucion de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
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Sistema - Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

Datos generales

Nombre: Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

Aplicaciébn que permite tanto a los miembros de la Junta Local y
Distrital como a los consejeros locales y distritales, realizar el registro
del resultado de las tareas de verificacion de gabinete y campo de
las distintas actividades que comprende el Procedimiento de
Integracion de Mesa Directiva de Casilla (IMDC) en la Segunda
Etapa de Capacitacion. Identificando posibles desviaciones a la
aplicacion de procedimientos, y asi, poder corregirlas de manera
oportuna y eficaz.

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha Fje |n|.c:|o de 13/04/2021
operaciones: _
Estatus: ¢ Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcién de la modificacién Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitacién
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Sistema - Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciéon de los Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes

Datos generales

Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de

Nemalofe: los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
Aplicacion para registrar a los representantes de partidos politicos y
candidaturas independientes generales y ante mesas directivas de
o casillas, permite validar la informacion de los representantes a través
Descripcion:

de cruces con diversos sistemas, evitando la duplicidad de
informacién. Genera los diversos documentos que se emiten para la
acreditacion de representantes.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 19/04/2021
operaciones:

Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situaciéon extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

Requerimiento Observaciones

se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los Partidos Politicos y
Candidaturas Independientes
Modificaciones

Atendid
o

Fecha

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacién de los Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes
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Sistema

- Evaluacién de Supervisores y Capacitadores

Datos generales

Nombre: Sistema de Evaluacion de Supervisores y Capacitadores
Aplicacién que permite a las juntas distritales obtener los resultados
de la evaluacion del desempefio de los SE y CAE que fueron
Descripcion: contratados a partir de las metas cualitativas y cuantitativas, en los

temas de capacitaciébn y asistencia electoral para la Primera y
Segunda Etapa de Capacitacion.

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe |n|f:|o de 17/05/2021
operaciones:
Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

[P G o Observaciones

se atiende

Requerimiento

(Si/No)

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Evaluacion de Supervisores y Capacitadores

Modificaciones

Fecha

solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion Ate(r:dld Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Evaluacion de Supervisores y Capacitadores

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Evaluacion de Supervisores y Capacitadores
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Sistema - APP INE
Datos generales
Nombre: APP INE

Aplicacibn que permite acceder a la ciudadania a una serie de
servicios del INE para el Proceso Electoral: PREP, Resultados de
Cdmputos Distritales, Ubicacion de Casillas, Funcionarios de Casilla,
Informacion de Candidatos, Informacion de la Credencial para Votar.

Descripcion:

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de
operaciones: | 31/05/2021
=Siie . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid
o Observaciones
(Si/No)

Sprint en que
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de APP INE

Modificaciones

Fecha Atendid
solicitud

Solicité Descripcidn de la modificacién o Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de APP INE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de APP INE
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Sistema

— Desempeiio de Funcionarios de Casilla

Datos generales

Nombre: Desempenfio de Funcionarios de Casilla
Aplicacién que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar a cabo
Descripcion: el registro de la Integracibn de Mesas Directivas de Casilla en la

Jornada Electoral.

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de
operaciones: | 06/06/2021
=Siie . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid

e I o Observaciones

se atiende

Requerimiento

(Si/No)

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Desempefio de Funcionarios de Casilla/Desempefio de Funcionarios de Mesas

Fecha
solicitud

Modificaciones

Escrutinio

Solicité Descripcion de la modificacion Ategd'd Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Desempefio de Funcionarios de Casilla

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Desempefio de Funcionarios de Casilla
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Sistema - Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
Datos generales

Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Nombre: (SIJE)
Aplicacion que permite realizar el registro y seguimiento del avance
en la instalacion de las casillas en la Jornada Electoral, también
o permite conocer la integracion de las mesas directivas de casilla, la
Descripcion:

presencia tanto de representantes de partidos politicos y
candidaturas independientes como de observadores, asi como el
registro de incidentes suscitados en las casillas.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 06/06/2021
operaciones:

Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcion de la modificacion Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema
Tabla 2. Madificaciones del Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
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Sistema - Registro de Actas de Escrutinio y COmputo de Casillas

Datos generales

Nombre: Registro de Actas de Escrutinio y Computo de Casillas

En la aplicacion se captura la informacién de las Actas de Escrutinio
y Cbémputo de Casilla (resultados e informacion complementaria),
una vez que los paquetes electorales son recibidos en las sedes de
los Consejos Distritales al término de la Jornada. Permite registrar
Descripcion: los resultados e informacion de las actas de escrutinio y cémputo
una vez que los paquetes llegan al Consejo Distrital. Clasificar las
Actas que se irdn a recuento y cotejo en el sistema de Computos
Distritales. Generar reportes que apoyan a determinar el nimero de
paguetes que seran objeto de recuento durante el COmputo Distrital.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 06/06/2021
operaciones:

Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

Requerimiento Observaciones

se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Coémputo de Casillas

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcidn de la modificacién Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cémputo de Casillas
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cémputo de Casillas
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Sistema - Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

Datos generales

Nombre: Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

Aplicacién que permite la identificacion del ciudadano de manera
rapida y confiable en la lista nominal, asi como las reglas de votacion
Descripcion: que le aplican de acuerdo con su ubicacion geopolitica, para indicar
al presidente de la mesa directiva de casilla los cargos por los que
puede o no votar en la casilla especial.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de 06/06/2021
operaciones:

Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacién extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

Modificaciones
Fecha Atendid

Solicité Descripcion de la modificacion Justificacion

solicitud o

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)
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Sistema - Programa de Resultados Electorales Preliminares

Datos generales

Nombre: Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

El PREP es el mecanismo de informacién electoral previsto en la ley
encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de
caracter estrictamente informativo a través de la captura,
digitalizacion y publicacion de los datos plasmados en las Actas de
Escrutinio y Cémputo de las casillas que se reciben en los Centros
de Acopio y Transmision de Datos (CATD).

Descripcion:

Unidad Responsable: | Unidad Técnica de Servicios de Informatica (UNICOM)

Fecha de inicio de 06/06/2021
operacmnes.

Estatus: . En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Requerimiento Sprint en que  Concluid Observaciones
se atiende
1 Requerimiento 1. Servicio de digitalizacion en campo 1,2,3,45
2 Requerimiento 2. Servicio de digitalizacion 1 Si
3 Requerimiento 3. Servicio de captura 2
4 Requerimiento 4. Servicio de publicacion 4.5
5 Requerimiento 5. Servicio de cotejo de Actas S

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema PREP (Aplicaciones)

Requerimiento Sprint en que Concluid Observaciones

se atiende o
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(SilNo)

1 Analisis de informacion e investigacion de usuarios. 1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10, 11, 12, 13

2 Arquitectura de informacion. 1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10, 11, 12, 13

3 Disefio de interfaz 1,2,3,4,56,7,8,
9,10, 11,12, 13

4 Medicion 1,2,3,4,56,7,8,
9,11,12,13

Tabla 2. Requerimientos del servicio, Sistema PREP (AlI/UX)

Modificaciones

Fecha Atendid
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion o Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema
Tabla 3. Modificaciones del Sistema de PREP

Avance
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de PREP - Aplicaciones
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Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de PREP — Al-UX

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 4. Actividades y periodos relevantes del Sistema de PREP
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Sistema - COmputos Distritales y de Circunscripciéon

_Datos generales

Nombre: Sistema de Computos Distritales y de Circunscripcion

- La aplicacién lleva el seguimiento del cémputo en cada uno de los |
. consejos posterior a la reunion de trabajo extraordinaria, envia
. notificacion sobre el tipo de recuento que se llevara acabo, registra '
los votos de las actas levantadas en pleno de consejo, las actas que
- son cotejadas y las que se capturen en los grupos de recuento,
_genera actas con informacién de los votos capturados y su
- distribucion, asi como se generan diversos reportes para dar :
- seguimiento al registro, conocer los resultados y el avance del |
.~ cémputo. |

El portal de Computos Web da a conocer a la ciudadania el avance y
. resultado de los Computos que se llevan en los Consejos Distritales |
. de una manera concisa, transparentando la emision de los |

 Descripcion: : . : ;
> . resultados hacia la ciudadania en general.

Es el procedimiento para declarar a los ganadores de la eleccion,
- mediante la suma total de votos, lo cual determina el resultado
. definitivo y oficial de la eleccion. :

Sistema de Declaraciéon de Validez de las Elecciones

- (Computos Tribunal). Permite a las juntas distritales, cargar las
. Constancias y Actas de Escrutinio y Computo digitalizadas, para que
. sean enviadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la !
- Federacién para cotejo e insumo para resolver las impugnaciones
. que sean presentadas. :

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sistema de Cémputos Distritales y de Circunscripcion y Cémputos

Fecha de inicio de Web 09/06/2021
operaciones: Sistema de Declaracion de Validez de las Elecciones

LOLIOBIZ02L e
Estatus: . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.
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- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Concluid
o Observaciones
(Si/No)

Sprint en que

Requerimiento se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Computos Distritales y de Circunscripcion

Concluid
o Observaciones
(Si/lNo)

Sprint en que

Requerimiento se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 2. Requerimientos del servicio, Sistema de Cémputos Web

Concluid
o Observaciones
(Si/No)

Sprint en que
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 3. Requerimientos del servicio, Declaracion de Validez de las Elecciones, (Coémputos Tribunal)

Modificaciones

Fecha Atendid

solicitud Justificacion

Solicité Descripcion de la modificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 4. Modificaciones del Sistema de Sistema de Computos Distritales y de Circunscripcién/Cémputos Web/Declaracién de
Validez de las Elecciones, (Computos Tribunal)

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 5. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Cémputos Distritales y de Circunscripcion/Cémputos Web/Declaracion de
Validez de las Elecciones, (Cémputos Tribunal)
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Sistema - Informacién de Instalacion de Mesas de Escrutinio y COmputo
Datos generales

Sistema de Informacion de Instalacién de Mesas de Escrutinio y

NTuLOI(EE Cémputo, SIMEC
Aplicacion que tiene por objetivo proporcionar informacion oportuna y
o confiable sobre la instalacién, funcionamiento y operacion de las
Descripcion:

mesas de escrutinio y computo de los votos emitidos por mexicanos
residentes en el extranjero durante la Jornada Electoral.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 01/06/2021
operaciones:

Estatus: Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Informacion de Instalaciéon de Mesas de Escrutinio y Computo, SIMEC

Modificaciones

A Solicité Descripcién de la modificacion Ategdld Justificacién

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Informacién de Instalacion de Mesas de Escrutinio y Cémputo, SIMEC

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Informacién de Instalaciéon de Mesas de Escrutinio y Cémputo, SIMEC
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Sistema - Conteo Rapido

Datos generales

Conteo Répido para la integracion de la Camara de Diputados del
Nombre: Congreso de la Unién y de las 15 entidades que renovaran el Poder
Ejecutivo Local, (Conteo Rapido)

Aplicacion para registrar los conteos rapidos que lleva a cabo el
Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales son ejercicios
estadisticos en los que varias areas del mismo Instituto (DEOE-
UNICOM-DERFE) asi como un Comité Técnico Asesor para el
Conteo Rapido (COTECORA) trabajan en equipo para estimar las
tendencias de la votacibn en una eleccibn determinada y
comunicarlas a la ciudadania en la noche del mismo dia de la
Jornada Electoral.

Descripcion:

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones: 01/06/2021

Estatus: . Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual
tienen 3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Concluid

Sprint en que

Requerimiento Observaciones

se atiende

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Conteo Réapido para la integracion de la Camara de Diputados del Congreso de la
Unién y de las 15 entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local, (Conteo Réapido)

Modificaciones

Solicité Descripcion de la modificacion Ate(r;dld Justificacion

Fecha

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Conteo Réapido para la integracion de la Camara de Diputados del Congreso de la Unién y
de las 15 entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local, (Conteo Rapido)

Péagina 156 de 242



Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Conteo Rapido para la integracion de la Camara de Diputados del
Congreso de la Unién y de las 15 entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local, (Conteo Rapido)
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Sistema

- Cémputos VMRE

Datos generales

Nombre:

Computo de Votos de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

Descripcion:

Aplicaciéon que tiene el propésito de obtener el resultado de la
votacion emitida por electores mexicanos residentes en el extranjero
durante la Jornada Electoral, asi como registrar la informacion
asentada en las Actas de Mesa de Escrutinio y Computo (MEC),
hacer la integracién de resultados y distribucién de la votacién, y
generar el Acta de Cémputo para la eleccion.

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones:

01/06/2021

Estatus:

. Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Sprint en que Concluid

. Observaciones
se atiende

Requerimiento

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Coémputos VMRE

Modificaciones

Fecha

Atendid

solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion o Justificacion
Por el momento no se han presentado solicitudes de modificaciéon al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Cémputos VMRE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Cémputos VMRE

Péagina 158 de 242



Sistema

- Acreditacion

Datos generales

Nombre: Sistema de Acreditacion
Aplicaciobn para realizar el registro de invitados, medios de
L comunicacion, funcionarios del INE y proveedores a cada uno de los
Descripcion:

eventos y a la Jornada Electoral correspondientes a cada proceso
electoral.

Unidad Responsable: : Coordinacion Nacional de Comunicacion Social (CNCS)

Fecha de inicio de
operaciones:

Por definir

Estatus:

. Sin iniciar

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se
debe de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado
con el area usuaria.

Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacioén extraordinaria.

Concluid

e I o Observaciones

se atiende

Requerimiento

(Si/No)

Requerimientos por definir

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Acreditacion

Modificaciones

Fecha

Atendid

Solicité Descripcidn de la modificacién o Justificacion

solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Acreditacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes reportados en el periodo

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Acreditacion
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Consideraciones de seguridad

Para fortalecer la seguridad de los sistemas de informacién se utilizan servicios de seguridad
aplicables a las arquitecturas referidas en el Anexo de Infraestructura, estos servicios se
implementan a través de un esquema (un esqueleto, un patrén) para el desarrollo y/o la

implementacion de elementos de seguridad (en este caso, Spring Security), mismo que permite
implementar:

. Filtros para detectar una sesion invalida.
J Filtros para el manejo de sesiones concurrentes
. Control de servicios de autenticacion
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Anexo Infraestructura

1. Arquitectura de software

Arquitecturas generales

Los sistemas de informacién se implementan a través de diferentes arquitecturas tipo, que,
dependiendo de las necesidades que se buscan atender, establecen las lineas base para la
construccién de estos.

Se encuentran clasificadas en cuatro arquitecturas base y ocho arquitecturas especificas.
1. Arquitectura A: Aplicaciéon web

Esta arquitectura es utilizada en aplicaciones que requieren realizar el registro de informacion
proveniente de formularios o pantallas de captura disponibles a través de un navegador Web,
para lo que se requiere acceso a Internet o, en su caso, a la Red Nacional de Informética del
Instituto Nacional Electoral.

2. Arquitectura B: Servicios Web (WebServices)

Se aplica a los servicios web construidos con las APl JAX-RS (JSR 311) o JAX-WS (JSR 224 y
JSR 67) y cuya funcion principal es permitir la interoperabilidad entre distintos sistemas de
informacién y/o bases de conocimiento, lo que permite la posibilidad de acceder a sus recursos
0 procesar ldgica de negocio.

3. Arquitectura C: Aplicaciones basadas en clientes (Standalone)

Arquitectura para las aplicaciones que se instalan y ejecutan en el equipo del usuario. Se
desarrollan cuando es necesario que el procesamiento se lleve a cabo del lado del usuario y
pueden hacer uso de la Arquitectura B para obtener informacién o autenticacion desde los
servidores del Instituto. Estas aplicaciones se encuentran construidas en lenguajes de
programacion que permite ejecutarse en diferentes sistemas operativos.

4. Arquitectura D: Aplicaciones moviles.

Se utiliza para el desarrollo enfocado a dispositivos moviles; en este ambito, se puede optar por
desarrollos nativos para iOS y Android, si el requerimiento implica el uso de cuestiones de
hardware especificas, en otro caso, si el requerimiento no contara con dicha necesidad se
puede optar por un desarrollo basado en tecnologias hibridas que permitiran que el mismo
codigo fuente funcione en ambos sistemas operativos. Estas aplicaciones haran uso de la
arquitectura B para obtener y enviar informacion, y estardn construidas siguiendo los patrones
de la Arquitectura A.

Arquitecturas especificas
1. Arquitectura el: Colas de mensajes + procedimientos almacenados en base de datos.

Es utilizada para procesar en la base de datos grandes volumenes de informacion mediante
procedimientos almacenados u otros programas de base de datos que realizan l6gica y cruces

Péagina 161 de 242



entre varias tablas, al requerir de una gran cantidad de tiempo por el volumen de informacion,
no pueden ser ejecutados en paralelo por todos los usuarios que ingresan al sistema, para lo
gue hace el uso de colas de mensajes (JMS) que envien el proceso uno a uno. Es util cuando
tenemos mas de un usuario concurrente enviando informacién que debe ser procesada a través
de procedimientos almacenados en la base de datos.

2. Arquitectura e2: Procesamiento de archivos de texto en base de datos

Es utilizada para realizar el almacenamiento de informacién en base de datos a partir de un
archivo de texto (formato TXT o CSV). Esta arquitectura puede ser combinada con la
Arquitectura B, si se requiere el procesamiento concurrente de varios archivos.

3. Arquitectura e3: Reportes a Vistas Materializadas

Est4 disefiada para soportar grandes cantidades de consultas de informacion sin afectar el
desempefio de las operaciones de registro, lectura, actualizacién y eliminacion de registros
(CRUD, por sus siglas en inglés) en la base de datos. Esta arquitectura envia la informacién a
vistas materializadas en un periodo determinado de tiempo (establecido en lo general cada
cinco minutos) desde donde son consumidas por las aplicaciones web.

4. Arquitectura e4: Reportes a archivos.

Esta diseflada para aquellos reportes que se generan a partir de consultas de un solo clic, es
decir, sin seleccionar una gran cantidad de filtros. Este tipo de reportes ayudan a descargar el
procesamiento de los servidores de aplicacion y base de datos.

5. Arquitectura e5: DataGrid.

Disefiada para procesar informacién en memoria que, de otro modo, tendria que procesarse en
la base de datos, lo que implica un riesgo de bloqueos de tablas en la base de datos. Esta
arquitectura requiere que la informacion a procesar sea cargada en el DataGrid para que pueda
ser procesada por alguna de las Arquitecturas Generales y después estas puedan entregar la
informacién hacia los medios que se requieran.

6. Arquitectura e6: Orquestacién de servicios.

Disefiada para realizar la composicion de servicios mediante un Bus de Servicio Empresarial
(ESB, por sus siglas en inglés) cuando se requiere proporcionar una solucidon a partir de
servicios web ya construidos. Esta arquitectura evita la orquestacion mediante otros servicios
web, reduciendo asi el procesamiento en los servidores que conforman la Plataforma de
Aplicaciones Empresariales (EAP, por sus siglas en inglés) donde se encuentran instalados,
ademas de poder hacer uso de las capacidades de transformacion, proxy y descubrimiento del
ESB.

7. Arquitectura e7: Reglas y légica de negocio.

Define la construccion de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de
componentes que permitan separar las reglas y logica de negocio mediante el uso de
herramientas de gestién de reglas de negocio (por ejemplo, Drools) o de componentes de
software empresarial.

8. Arquitectura e8: Firma electrénica.
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Define la construccion de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de
componentes que permitan emplear la firma electronica para la autenticacion y no repudio de la
informacién registrada; esto a través del firmado electronico de mensajes, registros y
documentos utilizando la infraestructura del Instituto, la cual es capaz de reconocer los
certificados emitidos por el Servicio de Administracion Tributaria.

Ahora bien, la tabla que se presenta a continuacién contiene una relacion de los componentes
utilizados durante la implementacion de los sistemas que genera la Unidad, asi como el tipo de
arquitectura relacionada en cada caso.

Componente Tipo de arquitectura que lo implementa
Java SE ArquitecturaA, By C
Java EE ArquitecturaA, By C

Java Server Faces (JSF)

Arquitectura A

PrimeFaces Arquitectura A
Spring Core Arquitectura Ay B
Spring TX Arquitectura Ay B
Spring MVC Arquitectura A
Spring WebFlow Arquitectura A

Hibernate Arquitectura A, By C
Apache CXF Arquitectura B

Java FX Arquitectura C
Jboss EAP ArquitecturaAy B
Jboss Fuse Web-Service

Jboss DataGrid Arquitectura A

Oracle ArquitecturaAy B
Swift Arquitectura D
Android Arquitectura D

Tabla Al. Tecnologias, frameworks y software de desarrollo
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2. Arquitectura de Cémputo y Comunicaciones

La infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones que da servicio a los
sistemas de informacion electoral en un ambiente productivo, se encuentra alojada en el Centro
de Datos Tlalpan del Instituto Nacional Electoral.

El disefio de arquitectura es flexible y se adapta a las necesidades especificas de cada sistema
de informacion, de tal forma que es posible incrementar o disminuir la capacidad de la misma
con base en su uso, de acuerdo con la capacidad establecida en el requerimiento por parte de
las Unidades Responsables del Instituto para sistema, como son: cantidad de usuarios por tipo
de operacioén (captura y/o consulta), necesidades de almacenamiento y periodos de operacion
critica.

Adicionalmente, es importante destacar que para actividades previas a la puesta en operacion
de los sistemas -desarrollo, pruebas y capacitacion- se cuenta con infraestructura especifica, de
caracteristicas similares, en el Centro de Datos Acoxpa, mismo que hasta la fecha funge como
esquema de contingencia en caso de presentarse situaciones que impidan la operacion del
Centro de Datos Tlalpan.

[ : o
- Usuarios o
Infraestructura
ﬂ sem‘"d?d Fl.rewall Proteccion Proteccion contra ataques Certificado digital
Fisica para aplicaciones de aplicaciones de negacitn de servicios
web y Pravail
:—:—: Red Firewall Firewall Balanceador de cargas
—— y Balanceo de cargas
@ Sistemas Sistemas web y mévil
. Servidor
Virtual de aplicaciones JBoss EAP Fuse DataGrid Base de datos
y bases de datos
E Servidores Sistema operativo vinual Sistema operativo virtual
— virtuales para servidores de aplicaciones para base de datos
E Procesamiento,
Fisica Almacenamiento Procesamiento Almacenamiento Respaldos
y Respaldo

Grafica Al. Arquitectura de infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones

La tabla que se muestra a continuacion describe los elementos generales de la infraestructura
de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones.

Componente Implementacién

Sistema Operativo (Servidores de Linux
aplicaciones y almacenamiento de

archivos en red)

Sistema Operativo (Bases de datos) Linux
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Hipervisor para servidores de aplicaciones
y almacenamiento de archivos

Hipervisor para bases de datos

Servidor de aplicaciones

Software de Arquitectura Orientada a
Servicios

Autenticacion de usuarios institucionales
Software de grid de datos

Software de sistema de archivos

Servidores de procesamiento

Equipos de almacenamiento

Balanceadores de carga

Firewall

Capacidad de crecimiento vertical

Redundancia en procesamiento

Redundancia en equipos de
comunicaciones

Redundancia en equipos de seguridad

VMware

Oracle Virtual Machine

Jboss Enterprise Application Platform

Jboss Fuse

LDAP

Jboss Data Grid

Gluster FS / NFS

Servidores Blade: Memoria RAM de 512 GB de 2 procesadores y 24
nucleos cada uno.

Servidores de rack: Memoria RAM de 128 GB de 2 procesadores y
24 ndcleos cada uno.

Tipo SAN

Equipos fisicos

Equipos fisicos

Es posible incrementar recursos en tiempo real (procesadores y
memoria), esto es, sin detener la operacion de los sistemas.

Todos los servicios se ofrecen con un esquema de redundancia en
los servidores fisicos, lo que permite operacion tolerante a fallos.

Todos los elementos de comunicaciones operan con redundancia,
es decir, tienen alta tolerancia a fallos (Switches, balanceadores,
entre otros).

Todos los elementos de seguridad operan con redundancia, es decir,
tienen alta tolerancia a fallos (Firewall)

Tabla A2. Caracteristicas de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones
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Sistema - Sistema Integral de Fiscalizacion

Datos generales

Nombre:

Unidad Responsable:

Arquitectura de

software:

Infraestructura de TIC

‘;f.":{) Servicios Web
Cantidad de servidores
Procesadores
- Memoria RAM:

Sistema Operativo
- Servidor de Aplicaciones

- Méquina virtual

Aplicaciones
Cantidad de servidores
Procesadores

- Memoria RAM:
Sistema Operativo
Servidor de Aplicaciones

- Maquina virtual

Base de Datos
- Servidores de bases de datos
Procesadores
Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

Manejador de bases de datos

~

4
8 GB
Linux
JBoss
5GB

10

8
25GB
Linux
JBoss
23GB

2

26

80 GB
Linux
Oracle

Imagen Al. Integral de Fiscalizacion, Infraestructura de TIC

Sistema - Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

_Datos generales

Nombre:
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Unidad Responsable: ' Direccidon Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Arquitectura de Arquitectura A (Aplicaciéon web), el (Colas de mensaje +

software: procedimientos almacenados en base de datos), e8 (Firma
' electrénica).

Infraestructura de TIC

oy Servicios Web
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 8
- Memoria RAM: 12 GB
— - Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 10 GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
— - Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 6 GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
- Procesadores: 18
- Memoria RAM: 35 GB
- S1stema Operativo: Linux
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A2. Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, Infraestructura de TIC

Sistema - Sistema de Generacion de Bases de Datos
_Datos generales

Nombre: Sistema de Generacion de Bases de Datos

Unidad Responsable: UNICOM

Péagina 167 de 242



. Arquitectura de
. software:

Arquitectura A (Aplicacién web) y B (Servicios Web)

Infraestructura de TIC

clea Servicios Web

Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: SGB

— - Sisterna Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
— - Memoria RAM: 10 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Méquina virtual: 5GB
Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 2

- Procesadores: g

- Memoria RAM: 16 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A3. Sistema de Generacién de Bases de Datos, Infraestructura de TIC

Sistema - Sistema Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Datos generales

Nombre:

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Arquitectura de
software:

Arquitectura A (Aplicacion web) y B (Servicios Web)
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Infraestructura de TIC

Ty Servicios Web

Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
— - Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Méquina virtual: 5GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
— - Memoria RAM: 10 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Méquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
- Procesadores: 8
- Memoria RAM: 16 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A4. Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, Infraestructura de TIC

Sistema - Documentacion y Materiales Electorales para OPL
Datos generales

Nombre: Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL

Unidad Responsable: : Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de . o o
software: Arquitectura A (Aplicacién web) y B (Servicios Web)
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Infraestructura de TIC

Ty Servicios Web
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
— - Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Méquina virtual: 5GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 4
— - Memoria RAM: 10 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Méquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
- Procesadores: 8
- Memoria RAM: 16 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A5. Sistema de Documentacion y Materiales Electorales para OPL, Infraestructura de TIC

Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas
Datos generales

Nombre: Secciones con Estrategias Diferenciadas

. . Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: (DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacion web), B (Servicios Web) y e3 (Reportes a
software: Vistas Materializadas).
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Infraestructura de TIC

Servicios Web

"% Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 8
- Memoria RAM: R GB
—_— - Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 6 GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 2
- Procesadores: 8
— - Memoria RAM: S GB
- Sistema Operativo: Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: 12 GB
- Sistema Operativo: Linux
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A7. Secciones con Estrategias Diferenciadas, Infraestructura de TIC

3. Espacio que ocupa la informaciéon de cada sistema

A continuacion, se presenta el espacio expresado en MB que ocupa la informaciéon de cada
sistema que se encuentra actualmente en operacion.

Sistema

Espacio actual en  Espacio actual para

BD* NFS 2
94,956.60 2,379,782.00

Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Sistema Integral de Fiscalizacion 74,031.60 29,360,128.00

Sistema de Generacion de Bases de Datos 48.30

46,080.00
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Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 1,678.90
Documentacién y Materiales Electorales para OPL 39.80
Secciones con Estrategias Diferenciadas 38.80

Tabla A3. Espacio ocupado en BD y NFS de cada sistema
1. BD: Base de datos.

2. NFS: Network File System (Sistema de almacenamiento de archivos).

Péagina 172 de 242

184.00
2,764.80

3,072.00



Anexo Versiones de los Sistemas en operacidn

Para el desarrollo de los sistemas en INE los planes de trabajo establecen periodos de entrega
de funcionalidades, estos periodos son llamados Sprint, su definicién es la siguiente:

Sprint: Es la cantidad de tiempo establecida que el equipo tiene para completar las
funcionalidades seleccionadas. Los Sprint son generalmente de una a cuatro semanas de
duracion, y esa duracion se mantiene durante toda la vida del proyecto para establecer una

cadencia de entrega de valor.

1Sliger, M. (2011). Agile project management with Scrum. Paper presented at PMI® Global Congress
2011—North America, Dallas, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
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Registro Contables, Reportes Contables y Mantenimiento al PEL 2019-2020,
version 6.0

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Continuacion: Actualizacion de la Consulta de XML [COP] (Sprint 13)
Mantenimiento al PEL 2019-2020, Incidentes CAU

Incorporar al catalogo de cuentas (4 cuentas extra a Gasto Ordinario)

Dias de Diferencia - Recalculo de temporalidad [Ordinario] Andlisis y Disefio
Documentacién Adjunta a la Concentradora PEL 19-20 [Precampafa]
Documentacién Adjunta a la Concentradora PEL 19-20 [Campafia]

Retest Precampanfa, Etapa Normal del PE 2019-2020

Ajustes derivados del Retest Precampafia - PE 2019-2020

Ajustes derivados del Retest Precampafia (Altas, medias y bajas) - PE 2019-2020
Reclutamiento y contratacién de Vacante Profesional en desarrollo de Software

Reporte XML [COP] - PEL 2019-2020

Administracion: Ajustes al médulo de usuarios - PEL 2019-2020
Reporte de Evidencias [COP] - PEL 2019-2020

Migracién de arquitectura - Integracion de aplicaciones precampafia-campafia

Referencia al oficio de errores y omisiones al agregar evidencia. [Precampafia] - PEL
2019-2020. (Cancelado a solicitud del area usuaria)

Integracion de incidencias solventas en periodos de retest a la arquitectura migrada
de Precampafia

Registro Contable Precamparfia PEF 2020-2021 - Captura una a una - Normal

Registro Contable Precamparfia PEF 2020-2021 - Lotes — Normal
Carga de catélogos de la Precampafia - PEF 2020-2021

Adecuaciones a Casas de Precamparia - PEF 2020-2021
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Sprint 10
e Adecuaciones en Agenda de Eventos de Precampafa PE 2020-2021 - Captura una
a una.

Sprint 11
e (Carga de catalogos de Ordinario 2021
e Ajustes derivados de Carga de Catalogos Ordinario 2021

Sprint 12
e Adecuaciones en Agenda de Eventos de Precampafia PE 2020-2021 - Captura una
a una.

Sprint 13
e Reportes Contables Precampafia (Diario Mayor y de Catalogos de Auxiliares) PEF
2020-2021 - Etapa Normal y de Correccion

Sprint 14
* Adecuaciones en Agenda de Eventos de Campafia PE 2020-2021 - Captura una a

una.
¢ Adecuaciones en Agenda de Eventos de Campafia PE 2020-2021 - Carga por lotes.

Sprint 15
¢ Implementacién de servicio de nube en modulos contables

Sprint 16
e Adecuaciones en Agenda de Eventos de Campafia PE 2020-2021 - Captura una a

una
e Adecuaciones en Agenda de Eventos de Campafia PE 2020-2021 - Carga por lotes

Sprint 17
e Reportes Contables Campafa (diario mayor y mayor de auxiliares) PE 2020-2021
(Normal, Correccién y Jornada Electoral Normal/Correccién).

Sprint 18
e Poliza de Cierre 2021 — Normal
e Traspaso de saldos 2021 -Normal

Sprint 19
e Migracion de Arquitectura de Ordinario

Sprint 20
e Pdliza de Cierre 2021 — Correccién
e Traspaso de saldos 2021 -Correccion

Sprint 21

e Integracidn de incidencias solventas en periodos de retest a la arquitectura migrada
de Camparfia 2020-2021
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Informes, Temporalidad y Mantenimiento al PEL 19-20 v6_0 (Continuacion)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Continuacion: Solucion de Incidencias productivas de Informes Precampania-
Ordinario (Sprint 13) Bloque 1

Continuacion: Solucion de Incidencias productivas de Informes Camparfa-Ordinario
(Sprint 13) Bloque 2

Continuacion: Solucion de Incidencias productivas de Informes Ordinario (Sprint 13)
Bloque 3

PEL 2019-2020: Informes de Precampafa (Etapas Normal - Correccion)

Consulta TEPJF: Restriccidén de Ejercicios - Alcance 1 -Andlisis

RNP: Implementacién de habilitacién/inhabilitacion de ejercicios del modulo de
contratos.

Consulta TEPJF: Restriccién de Ejercicios - Alcance 1 - Disefio, Codificacion
Migracién de Arquitectura - Campafa: Redisefio Login y Menda.

PEL 2019-2020: Incorporacién de Cuentas de REPAP en el médulo de Prorrateo de
Gastos

Migracién de Arquitectura - Campafa: Redisefio Login y Menda.

Mantenimiento PEL 2019-2020, correccion de incidencias derivados del Retest
(Temporalidad)

Informes de Campafia 2019-2020.

Descarga Masiva de Informacién — Oficio

Consulta TEPJF: Modificar pantallas de consulta - Alcance 1

PEL 2019-2020: Cargas de parametros de Captura de concentradoras de Campafa

Mantenimiento al proceso electoral 2019-2020, correccion de incidencias derivados
del Retest (Temporalidad)

Actualizacion de reglas de negocio informe trimestral

Mantenimiento al proceso electoral 2019-2020" (correccion de incidencias derivados
del Retest (Temporalidad)

Informes Trimestrales 2020 (2do trimestral)

Mantenimiento al proceso electoral 2019-2020, (correccion de incidencias derivados
del Retest Jornada (Prorrateo, Temporalidad e Informes — Campafia)
Informes Anuales 2019 (Primera y Segunda correccién)

Especificaciones para el rol de Consulta TEPJF (Nuevo Requerimiento)

Retest proceso electoral 2019-2020 (Prorrateo, Temporalidad e Informes — Jornada
Electoral etapa Normal)
Informes Trimestrales 2020 (3ro y 4to trimestral)
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Sprint 8
e Retest al proceso electoral 2019-2020 (Prorrateo, Temporalidad e Informes -

Campania y Jornada Electoral etapas de Correccidn)
e Informes Precampafia — Proceso Electoral 2020-2021 (Etapa Normal)/Clasificacion

Doc Adjunta Trimestral

Sprint 9
e Retest al proceso electoral 2019-2020 (Prorrateo, Temporalidad e Informes —
Campania)
e Informes Precampafia — Proceso Electoral 2020-2021 (Etapa Correcion)

Sprint 10
e Retest al proceso electoral 2019-2020 (Prorrateo, Temporalidad)
e Ordinario - Informe Anual Ejercicio 2020 (Normal)

Sprint 11

e Retest al proceso electoral 2020-2021 (Prorrateo, Temporalidad)
e Informes Trimestrales 2021 (1ler Trimestre)
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Monitoreo de Noticiarios

Sprint 1
e Modulo Gestion de testigos-Consolidacion
e Modulo Gestion de testigos-Adjuntar testigos
e Modulo Gestidn de testigos-Gestidn testigos

Sprint 2
e Mddulo de reportes
e Mddulo de metodologia

Sprint 3
e MoAdulo de registro de Noticiarios en SIVM
e Moddulo catalogo de noticiarios

Sprint 4
e Apartado Inicio
e Apartado de Graficas
e Apartado de Informacion detallada
e Apartado descargar informes y base de datos

Sprint 5
e Aplicacién de metodologia
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Sistema - Generador de Base de Datos

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Sprint 1
e Solucionar Problema para editar en la nueva versién

Sprint 2
e Solucionar Problema para el acceso del sistema de Representantes
e Solucionar Problema para la accién de validar consultas con gran cantidad de
registros

Sprint 3
e Solucionar Problema para editar en la version de Operacion
e Solucionar Problema en el ingreso del rol de captura para los sistemas que registran
cortes

Sprint 4
e Estructura del Portal publico
e Adecuacion para reestructura de carpetas y exportar cortes en formato de CSV y
JSON

Sprint 5
e Descarga de cortes publicos
e Creacion de cortes por Rol Captura - Reingenieria médulo menu

Sprint 6
e Creacion de cortes por Rol Captura - Reingenieria modulo Sistema- Corte
e Consulta de informacion al sistema de Generacion de Base de Datos

Sprint 7
e Creacibn de cortes por Rol Consulta - Reingenieria médulo Histéricos - Procesos

Sprint 8
e Agregar bitdcoras en modulos administrativos

Sprint 9
e Incapacidad

Sprint 10
e Apoyo al sistema de Cuestionarios 4.0
e Agregar bitdcoras en médulos de Captura y Consulta

Sprint 11
e Apoyo al Sistema de Gestién 3.1
e Agregar bitacoras en médulos de Captura y Consulta (continuacion)

Sprint 12
e Adecuar la salida de cortes para uso en tableros
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Sprint 13
e Adecuar generacion de cortes por hallazgos de area usuaria
e Ajustar migracion de datos
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Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Configuracion inicial del sistema
Login y home

Catéalogo de articulos electorales
Catélogo de peso y volumen

Catalogo de registro de proveedores, Catalogo de criterios de distribucion
(actual funcionamiento)
Catalogo de registro de personal (funcionamiento actual)

Reporte de Articulos Electorales (Via Sistema de Bases de Datos)
Orden produccién de documentos, Orden de produccion de materiales
Avance de produccion de documentos

Mdédulo Salida de documentos de taller

Registro de Recepcion en Bodega de Taller y Recibo de recepcion de
documentos y materiales electorales

Médulo Salida de Materiales del taller

Reporte Recibo de Salida de Materiales del Taller
Recibo de salida de documentos electorales de taller

Mdédulo Avance de produccion de Materiales
Reclasificacion de Materiales

Péagina 181 de 242



Sistema - Registro para Votar desde el Extranjero, versién 5.0

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Sprint 1
g e [P1] - Actualizacién de arquitectura de SRVE (Jboss, Spring, Oracle)
e [P2] - Implementacion del Login para el Administrador
e [P3] - Bloqueo para control de inicio de sesion
e [P4] - Modulo de generacion de cuentas de SVEI para el ciudadano

Sprint 2
e [P5] - Implementacién del menu dinamico en la administracion de SRVE
e [P6] - Modulo de registro de solicitud de tipo SIVE
e [P7] - Pagina de bienvenida del Ciudadano
e [P8] - Envio de cuentas a Ciudadano para acceso a SVEI

Sprint 3
e [P09] - Actualizacién de arquitectura de servicio Web de Procesamiento
e [P10] - Modulo de registro de solicitud de tipo SIILNERE
e [P11] - Mddulo de actualizacion al registro de ciudadano
e [P12] - Implementacion de QR para doble factor de autenticacion

Sprint 4

e [P13] - Médulo para comprobar la integridad de informacion cargada a la
Nube

e [P14] - Modulo de bitacora de acceso al sistema

e [P15] - Adecuaciones a los métodos del servicio web de Procesamiento

e [P16] - Ajustes a los servicios web del SVEI derivado de las pruebas y
simulacros

e [P17] - Mbodulo de Subsane de Inconsistencias

e [P18] - Implementaciéon de link de un solo uso (One-Time-Link) para entrega
de credenciales de acceso a SVEI

Sprint 5
e [P19] - Recuperar folio de solicitud del ciudadano
e [P20] - Modulo de administracion de procesamientos por lotes
e [P21] - Actualizacién de formatos para documentos emitidos por SRVE
e [P22] - MOdulo de administracion de parametros

Sprint 6
e [P23] - Modulo de registro para INETEL
e [P24] - Adecuaciones a los métodos del servicio web de Procesamiento
e [P25] - Actualizacion de arquitectura de servicio Web de Entidades Externas
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Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Sprint 11

Sprint 12

[P26] - Disefio responsivo para dispositivos moviles en el Registro del
Ciudadano

[P27] - Modulo de bitacora de comentarios de INETEL (Llamadas Salientes)
[P28] - Mbdulo de seguimiento al registro para INETEL (Llamadas Entrantes)
[P29] - Disefio responsivo para dispositivos moéviles en la péagina de
bienvenida del Ciudadano

[P30] - Encuesta de Satisfaccion

[P31] - Médulo de seguimiento de INETEL para registros con inconsistencias
(Llamada Entrantes y Salientes)

[P32] - MAdulo de administracion de calendarizacion de tareas

[P33] - Mdbdulo de bithcora de comentarios de INETEL para registros con

inconsistencias (Llamadas Entrantes - Salientes)
[P34] - Disefio responsivo para dispositivos moviles en el Subsane del
Ciudadano

[P35] - Secciones que el ciudadano podra modificar dependiendo el estatus
de la solicitud

[P36] - Mddulo de carga inicial para CECYRD

[P37] - Parametrizacién de Preguntas Frecuentes

[P38] - Activacion de credencial para votar en el Extranjero desde el modulo
de registro

[P39] - Generacidn de reporte Nominativo de todas las atenciones de INETEL
[P40] - Generacion de reporte Nominativo de la ultima atencion de INETEL
[P41] - Generacion de reporte Atenciones realizadas por dia y por comentario
de INETEL

[P42] - Integracion de ayuda animada al registro del ciudadano

[P43] - Generacion de reporte del total de registros para el Administrador de
SRVE

[P44] - Generacién de reporte de estadisticas de género, estado y pais de
residencia para el Administrador de SRVE

[P45] - Reporte pendiente por trabajar de INETEL

[P46] - Generacién de reporte de estadisticos de inconsistencia para el
Administrador de SRVE

[P47] - Generacion de reporte estadistico SRVE (Atenciones INETEL, Tipo de
Estatus de Solicitud, Dictaminaciones)
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Sprint 13

Sprint 14

[P48] - Automatizacion de adendas de ciudadanos cargadas por CECYRD
[P49] - Generacién de reporte de historial de solicitudes para el Administrador
de SRVE

[P50] - Generacion de reporte de encuesta de satisfaccion para el
Administrador de SRVE

[P51] - MdAdulo de verificacion de integridad de carga y cifrado de usuarios
[P52] - Modulo de verificacion de medios de contacto
[P53] - Generacién de reporte de logs de servicios web para el Administrador

de SRVE
[P54] - M6dulo de envio individual de cuenta de acceso a SVEI del ciudadano

[P55] - M6dulo de carga de LNERE Definitiva en SRVE
[P56] - Adecuaciones graficas y mejoras en funcionalidad del médulo de

Administrador
[P57] - M6dulo de registros postales extemporaneos
[P58] - Bitacora de acceso a Servicios Web SVEI
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Sistema - Secciones con Estrategias Diferenciadas v6_0

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Sprint 1

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Analisis de Sprint

Base de Datos (Extractor)

Migracion de la aplicacién a Java 11

Cédula SED 1 Secciones con caracteristicas y/o problematicas
Publicador Cédulas

Publicador Listados

Programacion Reportes (Captura Cortes)

Generador de reportes

Cédulas: Clasificacion de secciones y Propuestas SED por Nivel de afectacion
Cédula Verificaciones en gabinete y campo de las SED

Administrador de Jobs

Home y Menu

Base de Datos (SED)

Vista Administrador, Integracion con Quartz y Gluster, Administrador de Gluster
Cédulas de Propuestas SED y Secciones Aprobadas

Listados: Categorizacion de las secciones electorales, Problematicas y/o
caracteristicas, Secciones verificadas en gabinete y campo, Secciones con
estrategias diferenciadas

Base de Datos (SED)

Médulos: Pagina principal, Aprobacién de nuevas SED, Aprobacién listado por el CD,
Aprobacion listado por la JD, Eliminar aprobacion de JD/CD y secciones adicionadas
Médulos: Caracterizar y generar propuesta, Propuestas de nuevas SED, Revision
observaciones; Cambio Nivel de Afectacion

Médulos: Control de calidad en gabinete de CD, Control de calidad en gabinete de
JL/CL; Listados de Secciones con cambio de nivel de afectacion, Secciones
aprobadas y no aprobadas

Integracion de la bitacora reportes y adecuacion a los listados
Adecuacion a las cédulas
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Anexo Versiones de los Sistemas en preparacion

Sistema - Observadoras/es Electorales, version 11.0 - Proceso Electoral Federal
2020-2021

Sprint 1
e |ogin, mendy home
e Convocatorias
e Actividades de BD

Sprint 2
® Creacion y validacion de cuentas del ciudadano
e Registro presencial de organizaciones
e Actividades de BD

Sprint 3
e Registro presencial de solicitudes por las Juntas
e Registro de solicitudes de ciudadanos en linea
e Actividades de BD

Sprint 4
e Revisién y validacion de solicitudes por parte de las Juntas
e Correccidn de observaciones por la ciudadania en linea
e Registro de acciones de promocion
e Validacion inicial contra sistemas
e Actividades de BD

e Ajustes a los médulos derivado de las pruebas de aceptacion
* Registro de curso presenciales

e Reporte de organizaciones y acciones de difusion

e Reporte de solicitudes de ciudadanos

e Actividades de BD

e Adecuaciones a los médulos por requerimientos del usuario

Sprint 6
e Ajustes en el médulo de registro de solicitudes en linea (Mexicanos residentes en el

extranjero) y ajustes al médulo de correccion de observaciones (Mexicanos
residentes en el extranjero).
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Sprint 7

Sprint 8

Ajustes en el modulo de registro de solicitudes por las juntas (Mexicanos residentes
en el extranjero y Descarga de solicitudes de acreditacion). Ajustes al médulo de
validacion de solicitudes (Mexicanos residentes en el extranjero).

Modificaciones al home y login del sistema y el login de Porta

Registro de asistencia al curso presencial

Actividades de BD

Acreditacion

Estado general de solicitudes (Sistema), Declinacion de solicitudes (Portal publico).
Registro de materiales de capacitacion.

Validacién contra sistemas.

Actividades de BD

Documentos de acreditacion

Cursos en linea.

Reportes de cursos, acreditacion y estaticos.
Actividades de BD
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Sistema - Sistema de Sesiones, version 1.0

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 1
e 1. Disefio de la Solucion Tecnol6gica
e 2. Acceso por rol: visualizacion del menu

Sprint 2
e 3. Acreditacion de PPy ClI
e 4. Administracién de Representantes

Sprint 3
e 5.  Administracion de Vocales
e 6. Domicilios de Juntas
e 7. Sustitucién de Representantes

Sprint 4
e Estructuracion de modulo de Agenda para ambos negocios
e Sustitucién de Vocales
e Administracion de Consejeros
e Integracién de Comisiones

Sprint 5
e Orden del dia
e Convocatoria
e Reporte de integracion de sesiones de junta y consejo
e Web service de integrantes de las sesiones
e Web service de informacion de las juntas
e Adecuaciones a la Administracion de Vocales

Sprint 6
e Aprobacion del orden del dia

e Asistencia a la sesion

e \otacion

e Suspensién de las sesiones

e Cierre de la sesion

Sprint 7
e Adecuaciones a los médulos de Administracion
e Adecuaciones a las funcionalidades de la Agenda

Sprint 8
e Adecuacién a administracion de consejeros
e Propuesta de la DOR de agenda de sesiones de consejo
e Reporte de sustituciones, votaciones y sesiones

Sprint 9
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¢ Implementacion de busqueda de documentos

e Aprobacion de modificacién/eliminacién de puntos de la orden del dia
¢ Receso durante las sesiones

e Notificaciones

Sprint 10
e Obtencion de domicilios de Juntas del Directorio Institucional
e Adecuacion responsiva de Agenda

Sprint 11
e Reporte de histérico de actas
e Servicio de Firma electrénica
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Sistema - Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos SNR PEF

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Definicion y creacion de Roles LDAP
Administracion de Usuarios
Administracion de Responsables

Definicion y creacion de Roles LDAP (Ambito Federal)

Disefio y creacion de esquema de base de datos para los moédulos de
configuracién

Creacidon de menu de navegacion y home principal del sistema
Administracion de Usuarios: Creacién de usuarios (cuentas externas) y
asignacion de permisos (cuentas internas) al sistema

Capacitacion de personal de nuevo ingreso

Generacion de persistencia e insercion de datos a la base de datos por medio
de JPA

Configuracion de Procesos Electorales: Captura del detalle del PE,
vinculacion de partidos politicos y candidaturas de forma automatica de
acuerdo con el afio de eleccion

Configuracion de Procesos Electorales: Consulta y modificacion de
caracteristicas del PE

Administracion de Usuarios: Consultar cuentas, consultar permisos Yy
restablecimiento de contrasefia

Administracion de Usuarios: Eliminacion de permisos y modificar datos de
cuentas

Configuracion de PE: Creacion de home del médulo, incorporacion de iconos
de acceso a submend, automatizacion de icono de creacién de proceso
electoral y adecuacion de pantallas de acuerdo a wireframe recibidos por
parte del area de disefio

Administracion de Usuarios: Creacion del home del modulo, incorporacion de
iconos de acceso a submenu y adecuacién de pantallas de acuerdo a
wireframe recibidos por parte del area de disefio

Configuracion de Candidaturas: Administracion de las caracteristicas de la
configuracion de las candidaturas que estaran participando en el PE y
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Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

vinculacion automatica a su entorno geografico por periodo (Apoyo
Ciudadano, Precampaina y Campana)

Temporalidad General: Definicion de fechas (inicio y fin) de las etapas
involucradas en cada periodo (Apoyo Ciudadano, Precampafa y Campafa)
Creacion de funcién genérica para la validacion de temporalidad a partir de
las fechas capturadas

Atencion de hallazgos derivados de pruebas de seguridad completas y
checkmark

Registro de cuenta de acceso para aspirante (correo electronico y
contrasefia), validacidbn de la cuenta en el SNR y restablecimiento de
contrasena

Registro de Apoyo Ciudadano: Captura de informacion (propietario y
suplente) y carga de documentacién con rol interno

Registro de Apoyo Ciudadano: Consulta del registro de apoyo ciudadano con
roles internos.

Ajustes al login acceso del sistema, para acceder mediante correo electronico
y asignacion de rol virtual al aspirante

Creacion del Formulario de Manifestacion de Intencion (FM) y envio via
correo electrénico (notificacion de registro en SNR)

Registro de Apoyo Ciudadano: Llenado de formulario de registro con los
datos ingresados para la creacion de la cuenta del aspirante y ajustes a la
consulta para visualizacion de documentacién adjunta

Registro de Apoyo Ciudadano: Visualizacion de FM en la consulta

Registro de Apoyo Ciudadano: Adjuntar FM (digitalizado y firmado por el
aspirante) e implementacién de reglas para dejar sin efecto el documento.
Cambio de estatus al registro (por verificar)

Registro de Apoyo Ciudadano: Modificacion del registro (datos del formulario
y documentacién adjunta)

Creaciéon y envio via correo electronico del Formulario de Actualizacion de
Manifestacion (FAM)

Verificacion de requisitos de Apoyo Ciudadano: Visualizacion de informacion y
documentacién de aspirantes registrados en el SNR

Verificacion de requisitos de Apoyo Ciudadano: Captura de observaciones al
aspirante derivado de la verificacion

Verificacion de requisitos de Apoyo Ciudadano: Envio de observaciones en
formato pdf via correo electrénico

Aprobacion del registro en el SNR

Generacion de constancia de aspirante a candidato independiente
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Sprint 9

Sprint 10

Sprint 11

Sprint 12

Generacion de contabilidad: Creacion de contabilidad (uno a uno o masivo),
creacion de cuenta de acceso del aspirante para SIF (usuario y contrasefa)
y notificacion via correo electrénico

Avisos de No Precampafia: Registro de avisos de no participaciéon en
precampana

Registro de Precampafia: Captura de informacién (propietario y suplente).
Consulta del registro de apoyo ciudadano capturado

Creacion y envio via correo electronico del Formulario de Aceptacion de
Registro (FAR)

Registro de Precampafa: Modificacion de informacion del registro, carga de
FAR (digitalizado y firmado por el precandidato) y cambio de estatus al
registro

Creacidon y envio via correo electronico del Formulario de Actualizacion de
Aceptacion (FAA)

Aprobacién de Precampafa: Aprobaciéon en SNR, creacion de contabilidad
(uno a uno o masivo), creacion de cuenta de acceso del precandidato para
SIF (usuario y contrasefia) y notificacion via correo electrénico

Gestion de Precampafia: Dejar sin efecto el registro (inactivacion de
contabilidad en SIF, cancelacion del registro (cancelacion de contabilidad en
SIF) y modificacion de datos.

Reporte de ciudadanos aprobados como precandidatos

Coaliciones: Registro de coaliciones

Avisos de No Postulacién: Registro de aviso para no registrar candidatos
Registro de Campafia: Captura de informacién (propietario y suplente) por
parte de la DEPPP y notificacion via correo electronico al candidato. Consulta
del registro de campania.

Registro de Campariia: Complemento del registro (propietario y suplente) por
parte del candidato, creacion y envio de FAR via correo electronico al
candidato.

Reporte: Blogues de votacion

Reporte: Paridad transversal

Reporte: Duplicidad

Registro de Campafia: Modificacion de informacion del registro, carga de FAR
(digitalizado y firmado por el candidato) y cambio de estatus al registro
Verificacion de requisitos de Campafia: Validacion de informacion cargada y
notificacién al partido politico en caso de omisién de requisitos

Aprobacién de Campafia: Aprobacion en SNR (uno a uno o masivo), carga de
documentacién adjunta
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e Generacion de contabilidad en Campafa: Creacion de contabilidad (uno a
uno o0 masivo), creacion de cuenta de acceso del candidato para SIF (usuario
y contrasefa) y notificacion via correo electrénico

e Reporte de ciudadanos aprobados como candidatos y candidatos
independientes

Sprint 13
e Reporte de impresiones de boletas: Generacion de archivo .txt para impresion
de boletas
* Reporte: Registros realizados por tipo de candidatura
e Reporte: Listado definitivo de candidatos MR
* Reporte: Edad
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Sistema - Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-

Asistentes (SUPyCAP)

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y Capacitadores-Asistentes, version

70
Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Cédulas A01, A02, A03, A04
Cédulas A05, A06, AO8
Cédulas A07, A09, A10, A1l

Publicador Listado/Publicador Cédulas
Listados CAE 01, CAE 10, CAE 11
Listados CAE 04, CAE 06, CAE 08

Secciones compartidas, Registro de platica de induccién, Comprobante de asistencia
a la platica de induccion, Integracion de areas de 2da etapa

Integracion de ARE y ZORE, Registro de periodos de atencion, Asistencia a la platica
de induccidn, Intercambio de zonas

Registro de convocatoria, Difusion de convocatoria, Personal a contratar, Registro de
calificacion de examen

Listados CAE 03, CAE 02, CAE 12

Listados CAE 13, CAE 14, CAE 15

Registro de calificacion de entrevista, Impresion de caratulas de entrevista, Registro
de sedes

Impresion de gafetes para SE y CAE, Intercambio de areas, Intercambio de &reas
entre zonas

Proceso ARE 2a etapa, Taller de Capacitacion para SE y CAE, Cuentas no creadas
Asignacion de cargos, Eliminacion de cargos, Cuentas creadas

Reclutamiento de SE y CAE en linea versién 2_0

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 4

Reclutamiento en Linea de SE y CAE (RL)

Reclutamiento en Linea de SE y CAE (RL)

Modificacién de datos — RL
Estadistico de aspirantes - RL
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Sprint 6
e Registro de Aspirantes (ListaNom) — RL
¢ Notificaciones - RL

Sprint 9
e Expedientes/Impresion de solicitud — RL
e Contacto/Validacion de Documentos - RL

Sprint 10
e Actualizacion de estatus de Aspirantes por JDE — RL
e Listado de Aspirantes/ Descarga estadistico - RL

Sprint 11
e Geografico de Aspirantes — RL
e Observaciones al aspirante / descarga de acuses - RL

Sprint 12
e Registro / Reportes — RL
e Bitacora de registro / Reportes - RL

Sprint 13
e Acceso CAE Local - RL
e Acciones CAE Local - RL
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Sistema - Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE version 6.0

(CCSEyYCAE)

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Base de Datos

Migracién a Java 11

Publicador (Cédulas y Listados)

Andlisis de cédulas (V1, V2, V3, V4, V5, V6)
Andlisis de cédulas (V7, V8.1, V8.2, V8.3, V9,V10)

Analisis para la propuesta de mejoras
Creacion de Servicio Web de bitacora de Reportes
Actualizacion de los JAR de admin

Extractor - V.1 Control de Calidad en gabinete de la difusidon de la convocatoria por
los miembros y/o consejeros locales,V.4 Control de Calidad en campo de la
aplicacion del examen,V.5 Control de Calidad en campo de la calificacion examen
Extractor-V.2 Control de Calidad en gabinete y campo de la revisién documental,V.3
Control de Calidad en campo de la platica de induccién,V.9 Control de Calidad en
gabinete de la entrega de prendas de identificacién a los SE y CAE

Extractor -V.6 Control de Calidad en campo de la captura de los resultados del
examen,V.7 Control de Calidad en campo de la captura de los resultados de la
entrevista,V.10 Control de Calidad en gabinete de la evaluacion de los perfiles /
competencias de |

Extractor-V.8.1 Control de Calidad en campo del primer taller de capacitacion a
SE,V.8.2 Control de Calidad en campo del primer taller de capacitacion a SE y
CAE,V.8.3 Control de Calidad en campo del segundo taller de capacitacion a SE y
CAE

Médulos: Control de Calidad en gabinete de la difusiéon de la convocatoria por la
JL/CL, Control de Calidad en campo de la aplicacion del examen por la JL/CL,
Control de Calidad en campo de la aplicacién del examen por el CD, Control de
Calidad en campo de la

Modulos: Control de Calidad en gabinete de la revision documental por el CD,
Control de Calidad en campo de la revision documental por la JL/CL, Control de
Calidad en campo de la platica de induccién por la JL/CL, Control de Calidad en
campo de la platica de

Médulos: Control de Calidad campo de la captura de los resultados del examen
JL/CL, Control de Calidad gabinete a la captura de los resultados del examen CD,
Control de Calidad campo de la captura de los resultados de la entrevista JL/CL,
Control de Calidad gabinete

Maodulos: Control de Calidad campo primer taller de capacitacién a SE por JL y/o CL,
Control de Calidad campo primer taller de capacitacion a SE por CD, Control de
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Sprint 5

Sprint 6

Calidad campo primer taller de capacitacion a SE y CAE por JL y/o CL, Control de
Calidad campo p

Médulos: Control de Calidad gabinete entrega de prendas de identificacién por
JL/CL, Control de Calidad gabinete entrega de prendas de identificacion por CD,
Listados: V.2 Control de Calidad gabinete y campo de la revisién documental,V.3
Control de Calidad en

Médulos: Control de Calidad campo segundo taller de capacitacion SE y CAE por
JL/CL, Control de Calidad campo segundo taller de capacitacion SE/CAE por
CD,Listados:V.8.Control de Calidad campo taller de capacitacion para SE vy
CAE,V.9Control de Calidad gabinete

Listados: V.1 Control de Calidad en gabinete de la difusién de la convocatoria, V.4
Verificacion en campo de la aplicacién del examen, V.5 Control de Calidad en campo
de la calificacion examen, V.10 Control de Calidad gabinete evaluacion de los
Perfiles/Co

Médulos: Control de Calidad gabinete evaluacién perfiles/competencias de SE por
JL/CL.Listados:V.6Control de Calidad campo captura de los resultados del
examen,V.7 Control de Calidad campo captura de los resultados de la entrevista
Adecuacion OPL

Adecuacion OPL

Implementacién Captcha Google
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Sistema - Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita, version 3.0

(SCPRV)

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
: Civica

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Actualizacion de configuraciones del proyecto

Cargas de Admin e histéricos de secciones en BD
Reportes

Generacion de propuesta del listado de SCPRV
Control de calidad de gabinete JL/CL

Control de calidad de gabinete JD/CD

Aprobacion del listado de SCPRYV por la Junta Distrital

Publicador/Extractor

Generacion de propuesta para adicionar al listado de SCPRV
Deshacer aprobacién de SCPRV y eliminar adicionadas
Aprobacion del listado de SCPRYV por el Consejo Distrital

C - SCPRV 1. Propuesta de Secciones Ordinarias con Excepcion al Orden de Visita
C - SCPRYV 3. Cotejo de secciones aprobadas SCPRV contra SED exceptuadas al
orden de visita

C - SCPRYV 2. Secciones con Cambio en la Propuesta de Ruta de Visita aprobadas y
no aprobadas

C - SCPRV.V1.1 Verificacion de las secciones propuestas como SCPRV por los
miembros de la Junta Local

L - SCPRYV Referencia geogréfica utilizada para calcular la ruta de visita

L - SCPRYV 1. Generacién de Propuestas de listado SCPRV

L - SCPRYV 2. Causas de excepcion de las secciones

L - 3.1 Secciones con Cambio en la Propuesta de Ruta Visita Aprobadas y No
aprobadas
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Sistema - Ubicacion de Casillas

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Analisis, disefio y desarrollo de la configuracién para que el sistema soporte varios
procesos

Login, mena y home

Parametrizacion del sistema

Desarrollo del procedimiento para la validacion de los scripts de Geogréfico
(Intérprete)

Andlisis, disefio y desarrollo de la configuracion del sistema para la carga de
Geografico

Bithdcora de movimientos

Procedimiento para validacion y generacion de nuevos archivos para la carga PE y
LN por seccién y desagregado

Procedimiento para la carga en la Base Datos de PE y LN por seccion y
desagregado

Desarrollo de la interfaz del médulo para la carga de PE y LN

Médulo para la carga inicial de casillas
Validacién para comparar y notificar cambios, seccién
Validacién para comparar y notificar cambios, desagregado

Proyeccion de casillas basicas y contiguas

Proyeccion de casillas inicial (secciones con menos de 100 electores u otras
problematicas)

Proyeccion de casillas extraordinarias y especiales

Ubicacion de casillas

Secciones con menos de 100 electorales u otras problematicas

Extraordinarias y Especiales

Reportes de Ubicacién de casillas (basicas, contiguas, extraordinarias y contiguas)
Reporte de Secciones con menos de 100 electores u otras problematicas
Calendario para la actualizacion del estadistico de PE y LN

Planeacion de recorridos de Supervision por la JL
Planeacion de Recorridos

Desarrollo de Recorridos (asistencia)

Desarrollo de Recorridos (anuencias)
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Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Desarrollo de Recorridos (acondicionamiento y equipamiento)
Formato de anuencia / Formato de notificaciones a propietarios de inmuebles
Reporte Concentrado de planeacion de recorridos JD, JLy OC

Desarrollo de Recorridos (accesos)

App movil - Servicios Web Desarrollo de recorridos

App movil -Login, Menu y Home Desarrollo de recorridos
Adecuaciones al Home del Sistema (graficos)

Reporte Concentrado de desarrollo de recorridos JD, JLy OC
Desarrollo de recorridos de Supervision por la JL

Planeacion de visitas de examinacion JD

App movil - parte 1 Modulo de desarrollo de Recorridos (asistencia y cumplimiento
de requisitos)

App movil parte 2 Mddulo Desarrollo de Recorridos (anuencias)

Reporte de Desarrollo de visitas de examinacion JD, JLy OC

Aprobacion masiva de casillas por JD / CD

Planeacion de visitas de examinacion JL

Desarrollo de visitas de examinacion JD

Desarrollo de visitas de examinacion JL

App movil parte 3 Mddulo de desarrollo de Recorridos (accesos)

App movil parte 4 Modulo Desarrollo de Recorridos (equipamiento y
acondicionamiento)

Reporte Ficha técnica

Actualizacion de la proyeccién de casillas, derivado de la actualizacién de cortes /
Proyeccion de casillas final

Modulo para generar informacion histérica después de las aprobaciones de casillas
(snapshot)

Generacion de version estatica del sistema estatica del sistema
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Sistema - Sustitucién de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales,
version 7.0

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 5
e Cargas iniciales y configuraciéon del proyecto
e Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales
e Deshacer Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales

Sprint 6
e Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales-Incapacidad,
Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales-Rescision de
contrato, Sustitucion de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales-
Termino de contrato.

Sprint 7
e Sust. CAE.1 Listado de sustituciones de SE y CAE, Sust. CAE.2.1 Lista de reserva
SE, Sust. CAE.2.2 Lista de reserva CAE, Sust. CAE.3 Listado del historial de
sustituciones de SE y CAE

Sprint 8

e Sust. CAE 1 Cédula de sustituciones de SE y CAE, Sust. SE 2.1 Cédula de Lista de
reserva SE, Sust. CAE 2.2 Cédula de Lista de reserva CAE
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Sistema - Administracion de Dispositivos Méviles

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica

Sprint 1
e Registro en Linea de SE y CAE (RL)
e Administracion de Dispositivos Méviles (AD)

Sprint 2
e Registro en Linea de SE y CAE (RL)

Sprint 3
e Administracion de Materiales (AM)

Sprint 4
e Modificacion de datos — RL
e Estadistico de aspirantes - RL

Sprint 5
e Home-AD
e Home -AM

Sprint 6
* Registro de Aspirantes (ListaNom) — RL
¢ Notificaciones - RL

Sprint 7
* Registro de Asistencia — Simulacros
e Obtencion Simulacros y Funcionarios - Simulacros

Sprint 8
e Registro de Simulacros — Simulacros
e Registro de Asistencia de otro Distrito/Reporte — Simulacros
e |D de Google Analytics

Sprint 9
e Expedientes/Impresion de solicitud — RL
e Contacto/Validacion de Documentos - RL

Sprint 10
e Actualizacion de estatus de Aspirantes por JDE — RL
e Listado de Aspirantes/ Descarga estadistico - RL

Sprint 11
e Geografico de Aspirantes — RL
e Observaciones al aspirante / descarga de acuses — RL
e |D de Google Analytics
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Sprintl2
e Registro / Reportes — RL
e Bitacora de registro / Reportes - RL

Sprint 13
e Acceso CAE Local - RL
e Acciones CAE Local - RL

Sprint 14
e Home-AD
e Estadisticos - AD

Sprint 15
* Registro- AD
e Envio y Recepcion - AD

Sprint 16
e Asignacion
e Recoleccion

Sprint 17
e Revision —AD
¢ Notificaciones - AD

Sprint 18
e Publicador
e Reportes
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Sistema - Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 7
* Loginy Bandeja de seguimiento (front) (AdminMateriales)

Sprint 8
e Bandeja de seguimiento (Back) (AdminMateriales)

Sprint 9
* Registro de materiales (AdminMateriales)

Sprint 10
e Revisidn y validacion de materiales (AdminMateriales)

Sprint 11
e Atencion a observaciones (AdminMateriales)

Sprint 12
e Reporte de validacion de materiales (AdminMatriales)
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Sistema - Primera Insaculacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 9
e Andlisis y disefio de base de datos, Configuraciones iniciales de proyecto
e Proceso de insaculacion para elecciones federales
e Actividades de disefio y capacitacion

Sprint 10
e Proceso de insaculacion para elecciones federales
e Mapa de seguimiento al proceso de insaculacion
e Scripts de marcado de lista nominal
e Actividades de disefio y capacitacion

Sprint 11
e Resultado de la primera insaculacion para OPL(reporte), Listado de ciudadanos
insaculados para OPL (reporte)
e Generacion de llaves para el proceso de insaculacion
e Actividades de disefio y capacitacion

Sprint 12
e Cédula de resultado del proceso de insaculacioén para OPL
¢ Reinicio del proceso de insaculacion
e Actividades de disefio y capacitacion

Sprint 13
e Pruebas y actualizacion de configuraciones al proceso de Insaculacion
e Pruebas y actualizacion de configuraciones al Mapa de seguimiento
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Sistema - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitaciéon v8 0

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Migracion de la aplicacion a Java 11 y Centros de Capacitacion, Periodos de
Atencion y Listado de centros de capacitacion

Médulos: Avance de visita, notificaciébn y capacitacion con VMRE y Cédulas de
Resultados 1ra insaculacion

Mddulos: Ciudadanos mal referenciados, Secciones ABC, Reportes de la aplicacion
movil, Cargar imagen de firma, Impresion de Cartas-Notificacion y VMRE

Médulos: Ficha de avance, Ficha técnica y VMRE, Publicador Cédulas, Publicador
Listados

Médulo Ciudadanos lista nominal con VMRE y Cédulas: Ciudadanos Capacitados,
Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificacion y capacitacion,
Avance de Notificacion, capacitacion y ciudadanos que cumplen los requisitos
Listados: Ciudadanos que cumplen con los requisitos para la integracion de las
mesas, Avance visita, notificacién, capacitacion la etapa, Ciudadanos sorteados;
Cédulas: Ciudadanos cumplen los requisitos escolaridad, Ciudadanos que no fue
posible localizar

Cédulas : Conteo de recepcion de carta, Visita y Entrega de notificaciones a
ciudadanos insaculados, Ciudadanos notificados y capacitados que cumplen los
requisitos, Cumplimiento de la ruta de visita, Género de los ciudadanos sorteados,
notificados, capacitados.
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Sistema - Control de calidad de la primera etapa de capacitacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 1
e VerificaSEMovil Login, consumo de WS de autenticacion
e VerificaSEMovil WS de descarga de ZORE
e VerificaSEMovil WS de descarga de ARE vy bitacora
e VerificaSEMovil WS de descarga de catalogos

Sprint 2
e VerificaSEMovil Estadisticos de SE para ZORE y ARE
e VerificaSEMovil WS para descarga de observaciones, sustituciones y temporalidad
e VerificaSEMovil Menu de verificaciones
e VerificaSEMovil WS de sincronizacion

Sprint 3
e VerificaSEMovil Cuestionarios de Calidad de la capacitacion
e VerificaSEMovil Cuestionarios de Nombramientos y Capacitacion

Sprint 4
e VerificaSEMovil Modificacion al login para el acceso sin internet
e VerificaSEMovil Cuestionarios de Simulacros

Sprint 5
e VerificaSEMovil Cuestionarios de razones primera etapa
e VerificaSEMovil Cuestionario para inconsistencias de datos
e VerificaSEMovil Estadisticos rendimiento y patrones primera etapa
e VerificaSEMovil Estadisticos rendimiento y patrones segunda etapa

Sprint 6
e VerificaSEMovil Atencion a la verificacion
e VerificaSEMovil WS de sincronizaciéon de cuestionarios
e VerificaSEMovil Estadisticos de primera etapa de SE para ZORE y ARE
e VerificaSEMovil WS de notificaciones

Sprint 12
e Ajustes a la autenticacion de usuarios (AppSE)
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Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Sprint 11

Sprint 12

Pagina 209 de

Login, consumo de WS de autenticacion (Verificaciones VC)
WS de descarga de catalogos y datos de 1a etapa (Verificaciones VC)
Pantalla de inicio de la aplicacién (Verificaciones VC)

Verificacion en campo del avance en la visita, notificacion y capacitacion
(VerificacionesVC)

Verificacion en campo de la informacién capturada en ELEC Mdévil de la etapa
(VerificacionesVC)

Verificacion en gabinete del cumplimiento de la ruta de visita (VerificacionesVC)

Control de calidad del avance en la visita, notificacion y capacitacion (en gabinete)
(VerificacionesVC)

Control de calidad de las razones por las que un ciudadano no participa (en
gabinete) (VerificacionesVC)

Control la calidad de la ciudadania imposible de localizar en la visita (en gabinete)
(Verificaciones VC)

Control de calidad de avance en la visita, notificacién y capacitacion (en campo)
(ajuste)(VerificavVC)

Control de calidad de las razones por las que un ciudadano no participa (en campo)
(VerificaVC)

WS de descarga de catalogos y datos de 2a etapa (Verificaciones VC)

Control de calidad del avance en la entrega de nombramientos y capacitacion en
segunda etapa (en gabinete) (VerificaVC)

Web service de sincronizacion de la etapa (VerificacionesVC)

Control de calidad de la ciudadania imposible de localizar en la visita (en campo)
(VerificacionesVC)

Control de calidad de avance en la entrega de nombramientos y capacitacion en
segunda etapa (en campo) (VerificaVC)
Web service de sincronizacion de segunda etapa (VerificaVC)

242



Sistema - Mecanismos de Recolecciéon y Cadena de Custodia

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Candidatas y Candidatos, Condcelos

Unidad Técnica de Transparencia y Proteccion de Datos
. Personales

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Plan de trabajo por definir
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Sistema - Segunda Insaculacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Aplicaciéon moévil de Simulacros y practicas de la Jornada electora

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Sprint 7
* Registro de Asistencia — Simulacros
e Obtencion Simulacros y Funcionarios - Simulacros

Sprint 8

e Registro de Simulacros — Simulacros
* Registro de Asistencia de otro Distrito/Reporte - Simulacros
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Sistema - Sustitucion de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Evaluacién de Supervisores y Capacitadores

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - APP INE

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
. Civica

Unidad Responsable:

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Desempeiio de Funcionarios de Casilla/Desempeiio de Funcionarios de
Mesas Escrutinio

Unidad Responsable: g:{/(?é::on Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Informacidn sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Registro de Actas de Escrutinio y Computo de Casillas

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Consulta de Casillas Especiales (SICCE)

Plan de trabajo por definir
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Sistema - PREP

Aplicaciones

Sprint 1

Sprint 5

MCAD - Solicitar acta

MCAD - Captura sin acta

MCAD - Captura manual de actas

MCAD - Consultar actas

MCAD - Registrar actas fuera de catélogo
PREP CASILLA - Servicios movil

PREP CASILLA - App movil

TCA - Solicitar acta

TCA - Mostrar informacion del acta

TCA - Segmentar y capturar acta

TCA - Autorizar envio de acta ilegible

TCA - Mostrar acta completa (Coordinador) y capturar acta
PREP CASILLA - Servicios movil

PREP CASILLA - App movil

COTEJO - Solicitar acta aleatoria

COTEJO - Solicitar acta especifica

COTEJO - Asignar estatus (Aceptada, Redigitalizacion, Recaptura, Mal clasificada)
COTEJO - Verificar (Imagen, Informacion completaria, Voto)

COTEJO - Autorizacion de supervisor (cambio de estatus)

PREP CASILLA - Servicios movil

PREP CASILLA - App movil

Publicacion (Seccién, Distrito, Municipio) - Votos por Partido / Coalicion
Publicacion (Seccion, Distrito, Municipio) - Votos por Candidato
Publicacion (Distrito) - Votos en el extranjero

Publicacion (Estatal) - Votos por Partido / Coalicién

Publicacion (Estatal) - Votos por Candidato

PREP CASILLA - Servicios movil

PREP CASILLA - App movil

Publicacion (Nacional) - Votos por Partido
Publicacion (Nacional) - Votos por Candidato
Histdrico de Cortes

Difusores
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Sala de Prensa
PREP CASILLA - Servicios movil
PREP CASILLA - App movil

Al-UX - Desarrollo

Sprint 1 - Al-UX MCAD

Analisis de informacién e investigacion de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 2 - AI-UX TCA

Andlisis de informacion e investigacién de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 3 - Al-UX PREP Casilla

Andlisis de informacién e investigacion de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 4 - Al-UX Cotejo de Actas

Analisis de informacién e investigacion de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 5 - Al-UX Publicacién

Andlisis de informacion e investigacién de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 6 - Al-UX Histérico de cortes

Andlisis de informacién e investigacion de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion

Sprint 7 - Al-UX Sitio de Capacitacion Operativa

Analisis de informacién e investigacion de usuarios
Arquitectura de Informacion

Disefio de interfaz

Medicion
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Sprint 8 - Al-UX Tableros BI
e Analisis de informacion e investigacion de usuarios
e Arquitectura de Informacion
e Disefio de interfaz
e Medicion

Sprint 9 - Al-UX Pantallas PREP OPL
e Andlisis de informacion e investigacion de usuarios
e Arquitectura de Informacién
e Disefio de interfaz
e Medicion

Sprint 10 - Al-UX Sala de Prensa
e Analisis de informacion e investigacion de usuarios
e Arquitectura de Informacion
e Disefio de interfaz

Sprint 11 - Al-UX Centro de Ayuda
e Analisis de informacion e investigacion de usuarios
e Arguitectura de Informacién
e Disefio de interfaz
e Medicién

Sprint 12 - Al-UX Pagina de difusores
e Andlisis de informacién e investigacion de usuarios
e Arquitectura de Informacion
e Disefio de interfaz
e Medicion

Sprint 13 - Al-UX Pagina alterna
e Analisis de informacion e investigacion de usuarios
e Arquitectura de Informacién
e Disefio de interfaz
e Medicion

Desarrollo Front

Sprint 1 - Front Autenticacién con cognito
e Autenticacion con cognito

Sprint 2 - Front MCAD- plugin chrome
e  MCAD- plugin chrome

Sprint 3 - Front MCAD-digitalizacion
e MCAD-digitalizacion
e Integracion servicios back

Sprint 4 - Front TCA- Captura datos generales
e TCA- Captura datos generales
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Sprint 5 - Front TCA- captura votos
e TCA- captura votos

* Integracion servicios back

Sprint 6 - Front COTEJO
e COTEJO
e Cotejo
e Integracion servicios back

Sprint 7 - Front Publicacion- Nacional (4 pantallas)
e Publicacién- Nacional (4 pantallas)

Sprint 8 - Front Publicacién- Estatal (4 pantallas)
e Publicacion- Estatal (4 pantallas)

Sprint 9 - Front Publicacién- distrito (4 pantallas)
e Publicacién- distrito (4 pantallas)

Sprint 10 - Front Publicacidon- seccion (4 pantallas)
e Publicacion- seccion (4 pantallas)

Sprint 11 - Front Histérico de cortes- 2 pantallas
e Histdrico de cortes- 2 pantallas
e Difusores - 1 pantalla
e Integracion servicios back

Sprint 12 - Front Documentacién
e Documentacioén

Sprint 13 - Front Centro de ayuda
e Centro de ayuda
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Sistema - CoOmputos Distritales y de Circunscripcion/Cémputos Web/Declaracion
de Validez de las Elecciones, (Coémputos Tribunal)

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Informacidn de Instalacion de Mesas de Escrutinio y Coémputo (SIMEC)

Plan de trabajo por definir
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Sistema - Conteo Rapido para la integraciéon de la Camara de Diputados del
Congreso de la Unidon y de las 15 entidades que renovaran el Poder Ejecutivo

Plan de trabajo por definir
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Sistema - COmputos VMRE

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Plan de trabajo por definir
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Plan de trabajo por definir
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Plan de trabajo por definir
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Apéndice

Presupuesto aprobado de los sistemas informaticos

A continuacion, se presenta la informacion sobre el presupuesto aprobado para los proyectos
la Cartera Institucional de Proyectos 2020 a cargo de UNICOM para llevar a cabo
las actividades relacionadas con el disefio, construccion, pruebas, simulacros, infraestructura,
seguridad, puesta en operacion y soporte a los sistemas de informacién para organizacion y
electoral; asi como la actualizaciéon de sistemas y preparacion del Programa de

que integran

capacitacion

Resultados Electorales Preliminares Federal.

Proyectos:

( 0 Actualizacion y mantenimiento de sistemas de informacion para el proceso electoral en

- materia de organizacién electoral, capacitacién electoral y de jornada electoral
Actualizar y/o implementar sistemas y aplicaciones moviles para atender las
necesidades de proceso electoral, para el Proceso Electoral 2020-2021.

Alcance
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Clave de proyecto F091810

A partir del redisefio de los procesos, basados en la experiencia de los
procesos electorales 2017-2018 y 2019; se realizaran mejoras, adecuaciones y
nuevas funcionalidades a los sistemas y Apps. Mismas que estaran apegadas a
los lineamientos, estrategias, procesos, procedimientos, acuerdos y demas

documentos aprobados para el Proceso Electoral 2020-2021.
Sistemas DEOE:
e Ubicacion de Casillas
e Observadores Electorales
e Sesiones de Junta y Consejo
Sistemas DECEYEC:
e Registro en Linea de Aspirantes a Supervisores y CAEs
e Administracion. de Materiales para Capacitacion Electoral
e Administracion de Dispositivos Moviles
Apps DECEYEC:
e Verificaciones Vocales y Consejeros

e Simulacros



e Supervisores Electorales

Actualizacién de sistemas y preparacion del Programa de Resultados Electorales Preliminares
[Bederaflar nuevas tecnologias y mejoras al Sistema Informatico que se utiliza

en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, para optimizar el
procEkamitnooyateo FOXMUIA y validacion de imagenes, asi como los
procedimientos operativos asociados, en preparacion al Proceso Electoral
Federal.

Alcance Disefiar e implementar procesos de optimizacion en la captura de actas para una
publicacion de resultados preliminares mas oportuna, abarcando aspectos
técnicos y logisticos que permitan, con el apoyo del COTAPREP, contar con un
sistema informatico que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento
de Elecciones y permita el inicio de la auditoria en noviembre de 2020.

El Sistema Informatico debe considerar las recomendaciones COTAPREP y el
modelo de operacién debe demostrar, a través de procesos de simulacion, que
los tiempos de publicacion de resultados se reducen en comparacién con la
operacion del PREP en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Presupuesto aprobado para 2020

(Cifras en millones de pesos)

Presupuesto por proyecto

m F091810 m FO9A110

Gréfica 1. Presupuesto aprobado para 2020.
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Presupuesto 2020 por capitulo

Total $36.05

(Cifras en millones de pesos)

$35.00

$31.80
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m Presupuesto por capitulo

Gréfica 2. Presupuesto 2020 por capitulo.
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Presupuesto 2020 del proyecto F091810

(Cifras en millones de pesos)
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Grafica 3. Presupuesto 2020 de los proyectos F091810 y FO9A110




Presupuesto 2020 del proyecto FO9A110

(Cifras en millones de pesos)
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Gréfica 4. Presupuesto 2020 del proyecto FO9A110
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Ante Proyecto 2021 del proyecto F091810
$29.81
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Gréfica 5. Ante Proyecto 2021 del proyecto F091810
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Ante Proyecto 2021 del proyecto F091610
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