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Informe sobre el avance en la implementaciéon y puesta en
produccion de los sistemas para los Procesos Federal y Locales
2020 — 2021, del mes de febrero de 2021.

Actualizacién del Informe sobre el avance en la implementacion
y puesta en produccion de los sistemas para los Procesos
Federal y Locales 2020 — 2021, del mes de febrero de 2021,
detallando lo siguiente:

Caratula, se indico el periodo del informe.

P&gina 8, se actualiza la gréfica de Resumen de sistemas.
P&gina 11, se actualiza la gréafica de linea de tiempo.

Pagina 35, se actualiza y complementa la nota para detallar las
incidencias reportadas respecto al Sistema Integral de
Fiscalizacion.

Pagina 207, se indican los cambios de las fechas relevantes.
Actualizacién del Informe sobre el avance en la implementacion
y puesta en produccién de los sistemas para los Procesos
Federal y Locales 2020 — 2021, del mes de febrero de 2021,
detallando lo siguiente:

Pagina 8, se actualiza el alcance del informe.

Paginas: 21, 43, 80, 95, 153, 159, 171, 192 actualizacion de
casos abiertos reportados a CAU al 15 de febrero de 2021.
Péaginas: 9, 10, 12, 13, 18, 21 actualizacién de los sistemas que
entraron en operacion al 15 de febrero de 2021

Paginas: 197, 201, 203 actualizacion del estatus de los
sistemas que entraron en operacion al 15 de febrero de 2021.
Paginas: 228 y 229, se integran las Modificaciones y las
Actividades y periodos relevantes indicadas por el Area
Usuaria, correspondientes al sistema de Conteo Rapido.
P&gina 333, se integran los sprints y actividades contempladas
para el sistema de Conteo Rapido.

Febrero 2021

12/02/2021

16/02/2021

Nota: El nimero de versién corresponde a los ajustes o actualizaciones realizadas al informe, un documento por
periodo reportado, siendo este progresivo y se reinicia en el siguiente informe.
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Generales

Objetivo

Informar el estado de avance en la implementacion de los sistemas informéticos de las Unidades
Responsables (UR) requirentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo, actualizacion
e implementacion de dichos sistemas.

Alcance

Aplica exclusivamente para el seguimiento a los sistemas informaticos que impactan en los
Procesos Federal y Locales 2020 — 2021, e integra informacion del periodo del 04 de enero al
07 de febrero de 2021.

Este informe fue presentado el 16 de febrero en el marco del Grupo de Trabajo en materia de
Sistemas de la Comision de Capacitacion y Organizacion Electoral (CCOE), con fecha de corte
al 7 de febrero de 2021.

En términos generales, las actualizaciones versan sobre:

Caratula, se indico el periodo del informe.

Se actualiza la gréfica de Resumen de sistemas.

Se actualiza la gréfica de linea de tiempo de sistemas DECEyYEC.

Se actualiza y complementa la nota para detallar las incidencias reportadas respecto al Sistema
Integral de Fiscalizacion.

Se indican los cambios de las fechas relevantes en el sistema de Candidatas y Candidatos,
Conoceles.

Actualizacion de casos abiertos reportados a CAU al 15 de febrero de 2021.

Actualizacion de los sistemas que entraron en operacioén al 15 de febrero de 2021

Actualizacion del estatus de los sistemas que entraron en operacion al 15 de febrero de 2021.

Se integran las Modificaciones y las Actividades y periodos relevantes indicadas por el Area
Usuaria, correspondientes al sistema de Conteo Rapido.

e Se integran los sprints y actividades contempladas para el sistema de Conteo Rapido

Pagina 8 de 344 C O N TAM O ¥888§ ‘ ,;ﬁ;,!em.ﬂ%



Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

Febrero 2021

Total de sistemas informaticos de los Procesos Federal y Locales 2020-2021

En el siguiente esquema se muestra la distribucién de los sistemas agrupados en funcién de las

actividades electorales que soportan:

/
[

Apoyo

Transparencia
1 Sistema

Sistemas de

2 sistemas

[ Voto Emitido en

40

[ organizacién Sistemas
{ Electoral

9 sistemas

Capacitacion
Electoral

17 sistemas

Procesos
Federal y Locales

2020-2021

Jornada

Electoral y
Resultados
6 sistemas

Partidos
Politicos y
Candidaturas
Independientes

4 sistemas

el Extranjero
1 Sistema

Imagen 1. Resumen de sistemas de los Procesos Federal y Locales 2020 — 2021

Nota: El Sistema de Acreditacién, correspondiente a la Coordinaciéon Nacional de Comunicacion Social, se deja de reportar a partir
de este informe de febrero, debido a que no fueron autorizados los recursos para el desarrollo del mismo.

El Sistema de informacion de Instalacion de Mesas de Escrutinio y Computo, SIMEC y Computos VMRE, se deja de reportar a partir
de este informe de febrero, debido a que el area usuaria determind no usar los sistemas debido a la poca cantidad de mesas de

escrutinio.

Seguimiento a sistemas

Sistemas en operaclén

| Sistemas en preparacion |

4 sistemas entraron en operacion
en el periodo actual.

18
Sistemas

Sistemas que se encuentran en preparacion.

(En “Pruebas” + “Actualizacion” + “Sin iniciar”)

Imagen 2. Seguimiento de sistemas de los Procesos Federal y Locales 2020 — 2021

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, la App para
Supervisores Electorales y la App para Vocales y Consejeros, por lo 1ue el total de sistemas en operacion al 15 de febrero de 2021

son 21.
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Desglose por Unidad Responsable:

SINCEINES

Unidad Responsable En Sin
actualizacion iniciar

Liberado/Operando En pruebas

Direccion Ejecutiva de Capacitacién

Electoral y Educacién Civica 20 8 4 2 6
(DECEYEC)

Direccion Ejecutiva de

Organizacion Electoral 11 5 6

(DEOE)

Direccidn Ejecutiva del Registro

Federal de Electores 3 1 1 1
(DERFE)

Direccion Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Politicos 1 1

(DEPyYPP)

Unidad Técnica de Fiscalizacion
(UTF)

Unidad Técnica de Servicios de
Informatica 2 1 1
(UNICOM)

Unidad Técnica de Transparenciay

Proteccién de Datos Personales 1

(UTTyPDP)

1
“

Tabla 1. Desglose de sistemas informaticos por UR

Nota: Se considera el Sistema Integral de Fiscalizacion como Liberado / Operando, debido a que es de operacién permanente y su
desarrollo se realiza a través de todo el afio, atendiendo los requerimientos del area usuaria. Las funcionalidades para el registro en
los periodos de Precampafia y Campafia se activan de acuerdo con los calendarios de los Procesos Electorales Federal y Locales
2020 — 2021.

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, la App para
Supervisores Electorales y la App para Vocales y Consejeros, por lo 1ue el total de sistemas en operacion al 15 de febrero de 2021
son 21.

A continuacion, se indica la etapa actual del ciclo de desarrollo en el que se encuentran los
sistemas informaticos:

Etapa actual del ciclo de desarrollo

N Liberado/Operando
W En actualizacion
B Sin iniciar

En pruebas

Gréfica 1. Etapa actual del ciclo de desarrollo
Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, la App para

Supervisores Electorales y la App para Vocales y Consejeros, por lo 1ue el total de sistemas en operacion al 15 de febrero de 2021
son 21.
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Descripcion de las etapas del ciclo de desarrollo:

Etapa del ciclo de Descripcion
desarrollo
En actualizacién El sistema se encuentra en andlisis, disefio y/o desarrollo de sus funcionalidades o médulos.
En pruebas El sistema se encuentra en la etapa de pruebas de aceptacién por parte del area solicitante, las

cuales se pueden dar desde la entrega de los primeros médulos.

Liberado/Operando Etapa en donde se ha realizado la primera liberacién a produccion del sistema, o mddulo,
durante el cual las areas usuarias comienzan a utilizar el sistema.

Sin iniciar AuUn no ha iniciado el desarrollo del sistema.

Cerrado El sistema se encuentra habilitado para consulta.

Tabla 2. Descripcion de las etapas del ciclo de desarrollo
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

Estado actual del avance de los sistemas

DECEYEC (1/2)

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion
® Cumplido O Sin iniciar enP: 04 feb 07

1

1

oct14 oct19 I ene25
o )
oct01 2 i abr13 may 01 may17
sep 20 1 mar 30
! ene25@ ﬁl)
1 i 8 10
|
1
11 'l ! 1
3er 4io / 2do
Trimestre 2020 Trimes! i 2021 Trimestre
4 i 9
i
nov 19 dic 01 ene18l- abr02 <|>abr13
nov 20 I ene2 f

i i

1 1

! !
1. Secciones con Estrategias Diferenciadas 6. Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion *
2.  Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE 7.  Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion
3. Secciones con Cambio ala Propuesta de la Ruta de Visita 8.  Sustitucidn de Funcionarios de Casilla
4,  Administracion de Dispositivos Moviles 9.  App Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral
5. Primera Insaculacion 10. Evaluaciones de SE y CAE

* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréafica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (1/2)

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, asi como la aplicacion movil del Seguimiento a la Primera
Etapa de Capacitacion (la aplicacién web entr6 en operacion el 7 de febrero de 2021)
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

DECEYEC (2/2)

Febrero 2021

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion

11.
12.
13.
14.
15.

Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE *
Administracion de Materiales para Capacitacion Electoral
Sustitucion de SE y CAE

App para Supervisores Electorales

App para Vocales y Consejeros

16.
17.
18.
19.
20.

@ Cumplido O Sin iniciar enel 04 febl 07
] 1
1 1
dic 01 epe18 I _Préximoa abro02 abr13 jun01 jun 07
‘ T T> liberarse 6 6
12 | | 18 20
jul22 i febl1zﬁl’?>feb 22 mar30 gl’a ros
] 1
1 1
14 i i
i i
1 ]
1 ]
1 ' l L
3e 4o i 1er 2do
Tn'me;tre 2020 Trimestre i Trinesm 202 Trimestre
11 115 | 19
] 1
oct01 dic 01? | febi12<l)<sl>feb 22 may 03]  may 31
oct19* i 13 i
ene Ogll?ene Y i

17
mar29<|) <|><|)3I|C"'13
abr09

Segunda Insaculacion
Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion *
Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacion

App INE

Desemperio de Funcionarios de Casilla

* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréafica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (2/2)

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion la App para Supervisores Electorales y la App para Vocales y Consejeros.
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

DEOE

Febrero 2021

| Liberacion al requirente

| Inicio de operacién

abr 29 may 09 may 23

mar 30 jun 06
® Cumplido O Sin iniciar ene: 04 EEbl 07 ¢ 00 0o 6
O C. Distritales y C. Web : : 101 S“" 09
. . sep03 oct08 I I may 1 jun 01 jun14
O Coémputos Tribunal ‘ | | 1F
O Simulacros SIJE 3 i i 9
| H abr16
sep 21‘ nov 23‘ i i mar01 abro1
1 1
1 1
2 i i 6 8
; i
] 1
] 1
s i i i : : T T i
3e 4to / Mer 2do
Tn'me;tre 2('2|:' Trimestre i Trimeslre 2021 Trimestre r
1 i i 11
] I
abr14 sep 07 ? oct 31 i i may 03 jun 6<|>
sep 21 H H
5 | ! 7
1 ]
sep28 nov 24? E :, abr1ﬁ(|> may 31
1) Documentos y Materiales Electorales OPL 7)  App Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE)
2) Observadores Electorales 8) Registrode Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
3) Sistema de Produccién, Distribucion y Almacenamiento los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
de la Documentacion y Materiales Electorales 9)  Computos Distritales y de Circunscripcion
4) Sesiones de Junta y de Consejo 10) Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada
5)  Ubicacion de Casillas Electoral (SUE)
6) Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia 11) Registrode Actas de Escrutinio y Cémputo de Casillas
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

DERFE

| Liberacién al requirente | Inicio de operacion

® Cumplido O Sin iniciar enF:' 04 feb 07
: :
1 1
1 I
1 ]
1 I
1 ]
[] 1
i i may 01 juno01
i i
i | 3
1 1
1 1
1 I
1 ]

e 'l : : L L . - 1

3e 40 | Her 2do
Trime;lre 2020 Trimestre i Tr:lnestre 2021 Trimestre
1 ! i 2

1 ]

mar 23 sep01 :. i abr30:3Imay 03 jun 06
! !
1 1
I 1
I 1
! !

1) Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE)

2)  Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE)

3)  Conteo Rapido para la integracion de la Camara de Diputados del Congreso de la Unidn

y de las15 Entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local (Conteo Rapido)

Grafica 5. Estado actual del avance del sistema de DERFE
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

DEPPP

| Operacién de médulos

@ Mapas Digitales de Radio y TV ene 04 feb 07
@ Monitoreo de Noticiarios

O Certeza para Monitoreo de
Redes Sociales

3er 4io

Trimestre 2020 Trimestre

Her 2do
1
Trllneslre 2021 Trimestre

oct 26 dic 23 jun 06

1) Sistema de Pautas y Monitoreo de Noticiarios

Gréfica 6. Estado actual del avance de los sistemas de la DEPPP
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

UTF
| Liberacién al requirente | Inicio de operaciéon | Inicio de operacion de médulo
® Cumplido O Sin iniciar enel 04 febl 07
O Apoyo Ciudadano e .
. nov 10 ] I mar 05
O Precampafia SIF PEL I | o
OEdos.de Cta.y CEI*  ——————_—____9_________ R i
O campafia 1 dic03)] dic23] |~ =~ T maro3y] " abrod " " Tjuno1]
SIF PEF ' !
O SIFUE ** i i i
___________ —— 4+ &4 L ___
1 I
] ]
33 1 1
L] 4‘0 L] L] : :1 L] L] 2d L]
3er er o
Trimestre 2020 Trimestre : Trllneslre 2021 Trimestre
——————— 5 ettt s
1
SNR PEF i |
- __octe?l Toct30 _ _ __ _ __ _ i .
______________________ .:_______|.________________________
]
SNR PEL i i
C o _octtoloet20 _ _ ______t |
1) Sistema Integral de Fiscalizacion
2) Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR)
* Estados de Cuenta y Comprobantes Electrénicos por Internet
** Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral

Gréfica 7. Estado actual del avance de los sistemas de la UTF

Nota: Se considera el Sistema Integral de Fiscalizacién como Liberado / Operando, debido a que es de operacion permanente y su desarrollo se realiza a través de todo el afio,

atendiendo los requerimientos del area usuaria. Las funcionalidades para el registro en los periodos de Precampafia y Camparia se activan de acuerdo con los calendarios del Procesos
Electorales Federal y Local 2020 — 2021.
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

UNICOM (1/2)

A feb 07 B
1
A 1 A
r YV f 1
1
[
I
i
1
1
4t =1 2d
3er o \ter [}
Trimestre 2020 Trimestre Tr'fnestre 2021 Trimestre
1) Sistema de Generacion de Bases de Datos A
Liberadosala
fechade corte
A
r . . . H B ‘
2. Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 10. Sesionesde Junta y de Consejo
3. Sistema Integral de Fiscalizacion 11. Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita
4. Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 12. Observadores Electorales
5. Documentosy Materiales del OPL 13. Ubicacion de Casillas
6. Secciones con Estrategias Diferenciadas 14. Sustituciénde SE y CAE
7. Sistema de Produccion, Distribucién y Almacenamiento de la Documentacién 15. Administracién de Dispositivos Méviles
y Materiales Electorales 16. Primeralnsaculacion
8. Reclutamiento y Seguimientoa SE y CAE 17. Seguimiento ala Primera Etapa de Capacitacién
9. Control de Calidad del Reclutamiento de SE y CAE
Por liberar
r A \
18 Administracién de Materiales para Capacitacion Electoral 29, Control de Calidad de la Segunda Etapa de Capacitacidn
19 Evaluacion de Supervisoresy Capacitadores 30, App Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral
20 Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion 31, Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los PP y Cl
21, App Supervisores Electorales 32, App INE
22 App Vocales y Consejeros 33, Conteo Rapido para la integracién de la Camara de Diputados del Congreso de la Union y de las 15
23, Candidatas y Candidatos, Condcelos entidades que renovaran el Poder Ejecutivo Local
24 Mecanismos de Recolecciény Cadena de Custodia 34 Sistemade Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
25 App Seguimiento a Paquetes 35, Registro de Actas de Escrutinioy Cémputo de Casillas
26, Segunda Insaculacién 36. PREP
27.  Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion 37.  Desempefio de Funcionarios de Casilla
28 Sustitucion de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 38, Computos (Distritales y de Circunscripcidn, Web, Tribunal)

Gréfica 8. Estado actual del avance de los sistemas de la UNICOM (1/2)

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, la App para Supervisores Electorales y la App para Vocales
y Consejeros, por lo que se ponen a disposicion las bases de datos correspondientes.
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

UNICOM (2/2)

Febrero 2021

| Liberacién al requirente

| Inicio de operacién

| simulacros

2)  Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

® Cumplido O Sin iniciar enF:' 04 febl 07

O Primer Simulacro 1 |
1 ]

O Segundo Simulacro : I
1

O Tercer Simulacro i :I may 23

may 16 A may 30
| ! abro1 juno06
i i
i i 2
1 1
1 1
1 I
1 ]
1 1
Jer 1to : i1er i 20
Trimestre 2020 Trimestre : Tr!meslre 2021 Trimestre

i
]
l
]
]
]
]
I
!
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Gréfica 9. Estado actual del avance de los sistemas de la UNICOM (2/2)




Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

UTTyPDP
| Liberacién al requirente | Inicio de operacion
@ Cumplido O Sin iniciar ene 04 feb 07

3er 4o

ler 2do
Trimestre 2020 Trimestre Trimestre 2021

Trimestre

1)  Candidatas y Candidatos, Condcelos

Grafica 10. Estado actual del avance de los sistemas de la UTTyPDP
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién Eebrero 2021
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

Sistemas en operacion

Proceso

Sistemas operando para

los Procesos Electorales

Federal y Locales 2020 -
2021

Tabla 3. Total de sistemas en operacion

18

Nota: El 12 de febrero de 2021 entraron en operacion el sistema Control de Calidad de la Primera Etapa de Capacitacion, la App para
Supervisores Electorales y la App para Vocales y Consejeros, por lo 1ue el total de sistemas en operacion al 15 de febrero de 2021
son 21.

En la siguiente tabla, se presentan los totales de incidencias recibidas en los sistemas
informaticos que se encuentran en operacion por CAU, asi mismo se reportan las incidencias
reportadas por el area requirente las cuales son de caracter global:

Sistemas Total

Incidencias recibidas
CAU* 3,510
Incidencias reportadas 78
por el arearequirente
Total de incidencias 3,588

Tabla 4. Total de incidencias de sistemas en operacién

De 3,510 casos CAU, 2,005 casos son de Asesorias, 47 casos son de Disponibilidad de los cuales fueron 5
casos diferentes, 882 casos son de Funcionalidad y 576 casos son de Permisos.

De los 882 casos de Funcionalidad, se tienen s6lo 187 casos diferentes.

Al 7 de febrero de 2021 se tenian 395 casos abiertos, 92 de Asesoria, 3 de Disponibilidad, 291 de Funcionalidad y 9
Permisos. Al 15 de febrero de 2021 se tienen 341 casos abiertos, 80 de Asesoria, 3 de Disponibilidad, 249 de
Funcionalidad y 9 permisos.

*Nota: El detalle de las incidencias se desglosa en el apartado de cada sistema.
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

Febrero 2021

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

Total de usuarios que accedieron a los sistemas informaticos

Los accesos a los sistemas informéticos pueden corresponder entre otros, a registros,
administracion y consultas de informacion, ya sea de procesos electorales actuales o, en algunos

casos, historicos.

Histérico del 07-Sep-20/ 07-Feb-21

150,000 100,000 50,000

B Histérico de 07-Sep-20 / 07-Feb-21

s,556 ||| G Ubicacién de Casillas
36,176 [ Sesiones de Consejo

Control de Calidad del Reclutamiento
25,904 - de SE y CAE

9,336 . Secciones con Estr ias Dif iad
2,856 I Seguimiento a la 1ra Etapa de Capacitacion

13,214 - Documentos y Materiales Electorales OPL

0

Accesos en el periodo del 04-Ene-21/ 07-Feb-21

2,169 2,281 42,638
47,088

61,591
1,066 3,607 34,352 57
— 11,040
1,930 2271 14,416
4 204
475 2,386 8,583
11,444
—— 6,321
237 127 3,535 11
3,910
m 979
34 16 2,806
lz.sss
0
1,022 703 0 1,049
l 2,774
1 186
0 15,000 30,000 45,000 60,000

¥ Oficinas Centrales ™ Junta Local ™ Junta Distrital ™ OPL
¥ Accesos del periodo anterior

Gréfica 12. Total de accesos/sesiones de todos los usuarios a los sistemas informéticos (1/2)
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

Febrero 2021

Historico del 07-Sep-20/ 07-Feb-21

192 90 2,363 4

2,649
0

2 649 I Sustitucion de SE y CAE
!

142 139 2,019 7

I 2,307

4:1°3I Secciones con Cambio en la Propuesta de la
n 538

Ruta de Visita

36 132 1,190
1,358 I Administracion de Dispositivos Méviles I 1,358
[}
976 59 46
2,725 I Sistema de Generacién de Bases de Datos 1,081
1378
95 76 880
1,051 | Primera Insaculacion 1,051
0
102 1 32
225 | Produccién, Distri y Alrr iento | 135
de la Documentacion y Materiales Electorales a5
150,000 100,000 50,000 0 0 15,000 30,000

¥ Oficinas Centrales

B Histérico de 07-Sep-20 / 07-Feb-21 ¥ Accesos del periodo anterior

¥ Junta Local

Accesos en el periodo del 04-Ene-21/ 07-Feb-21

45,000
B junta Distrital

60,000
¥ opL

Grafica 12. Total de accesos/sesiones de todos los usuarios a los sistemas informaticos (2/2)

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

14,003

Total de accesos acumulados
(01-Sep-20 / 07-Feb-21)
196 307

l!

Total

Acumulado
31,935

® ynicom

17,429 5,589

¥ DERFE

Acceso al sistema en el periodo

(04-Ene-21 / 07-Feb-21)

¥ INETEL

28 0

Total del 2,872

Periodo

8,489

Periodo anterior
4,640

¥ Ciudadanos
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
(Version Federal)
Total de accesos al SNR Accesos al SNR en el periodo
(Acumulado del 30-Oct-20 / 07-Feb-21) (04-Ene-21 / 07-Feb-21)
585
1,333
Total del
1,743 Total Periodo
Acumulado
3,720 Perlozd,:agn?enm ~ 0
391 72
0 1,535
644
B Oficinas Centrales B Juntas Locales
B Juntas Distritales B Partidos Politicos

Gréfica 14. Total de usuarios que accedieron al SNR PEF 20 -21

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
(Version Local)

Total de accesos al SNR Accesos al SNR en el periodo
(Acumulado del 20-Oct-20 / 07-Feb-21) (04-Ene-21/ 07-Feb-21)

8,759 6,970

W 26 12,957 y 21
125 94
2,657

4,131

14,588

B personal OC ¥ personal JL M personal JD B personal OPL ™ partidos Politicos

Gréfica 17. Total de usuarios que accedieron al SNR — Local v6.0
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021

Febrero 2021

Sistema Integral de Fiscalizacion

1,844 I Responsable de Finanzas Federal I 1595
172

1,2l Administrador Sujeto Obligado | EREH
1117

638 [l Precandidato Izéisat
s12 | Consulta INE OC |4:43
217 Consulta Sujeto Obligado | 1216
69 | Consulta Tribunal gg
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 o 5,000 10,000 15,000
B Usuarios externos B Usuarios internos

= Accesos del periodo anterior

Precampaiia
Histérico accesos del 10-Nov-20 / 07-Feb-21 Accesos en el periodo del 04-Ene-21 f 07-Feh-21
2240 Capturista I, 22,123
= 1,115
15,040 Auditor UTF I < cct
=931
10,330 [ Aspirante I :.136
— 1764
5,081 [ Responsable de Finanzas Local I 703
327
3,873 [ Supervisor de Fiscalizacién UTF I 2555
== 528
3,34¢ Administrador INE UTF H 253
= 460

25,000

Gréfica 15. Total de usuarios que accedieron al Sistema Integral de Fiscalizacion

Observadores Electorales

Total de accesos acumualdos Acceso al sistemaen el periodo
(23-Nov-20 / 07-Feb-21) (04-Ene-21/ 07-Feb-21)
513 4 138 208 5 102

® OPL ¥ Ciudadania (Portal)

7,927

Total del

Total Periodo

Acumulado 21,720

19,855 44!245 Perio;i;:onzterior
19,316 ‘
11,180
423

B Oficinas Centrales B Juntas Locales B Juntas Distritales

Gréfica 16. Total de usuarios que accedieron al Sistema de Observadores Electorales
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

Calendario de avance de los sistemas informaticos

A continuacion, se presentan los calendarios por UR, en donde se reflejan las fechas relevantes
de cada proyecto asociado a los sistemas informéticos a implementarse para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2020 — 2021.

Direccion Ejecutiva de Capacitaciéon Electoral y Educacién Civica (DECEYEC)

Mediante el oficio INE/DECEYEC/DCE/0193/2020, la DECEYEC inform6 a la UNICOM las fechas
de operacion de los sistemas informaticos que administrara esta Direccién Ejecutiva en los
Procesos Electorales Federal y Local 2020-2021. Los cuales se mencionan en la siguiente tabla:

Fechas relevantes

_S:‘Stema _d,e Cierre de Fin de Liberacién Pruebas / Inicio Etapa actual
Informacton requerimientos | desarrollo al simulacros | operaciones
requirente

Sistema de Secciones con 20/04/2020 05/10/2020 @ 20/09/2020 23/09/2020 01/10/2020 Liberado/
Estrategias Diferenciadas Operando
(SED)
Sistema de Reclutamiento 01/06/2020 15/11/2020 = 01/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 Liberado/
y Seguimiento a 13/10/2020 19/10/2020 Operando
Supervisores y 14/10/2020
Capacitadores - Asistentes
(SUPyCAP).
Control de calidad del 06/05/2020 09/10/2020 = 14/10/2020 16/10/2020 19/10/2020 Liberado/
Reclutamiento de SE y Operando
CAE (CCSEyYCAE)
Sistema de Secciones con 02/07/2020 30/10/2020  20/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 Liberado/
Cambio a la Propuesta de Operando
Ruta de Visita (SCPRV) 19/11/2020° = 20/11/2020°
Sistema de Administracion 01/01/2020 31/12/2020 @ 01/12/2020 11/01/2021 18/01/2021 Liberado/
de Dispositivos Moéviles 25/01/2021* Operando
Sistema de Administracion 01/01/2020 31/12/2020 @ 01/12/2020 11/01/2021 18/01/2021 En pruebas
de Materiales Por definir®
para Capacitacion
Electoral
Sistema de Sustitucion de 16/10/2020 23/12/2020 = 08/01/2021 05/04/2021 17/01/2021 Liberado/
Supervisores Electorales y 13/01/20212 24/01/20211 Operando
Capacitadores-Asistentes
Electorales
Sistema Primera 26/08/2020 23/12/2020 @ 27/01/2020 01/02/2021 12/01/2021 Liberado/
Insaculacion 27/01/2021  27/01/20212 06/02/20211 Operando
2
Sistema de Seguimiento a 06/10/2020 22/01/2021 = 25/01/2021 22/02/2021 09/02/2021 Liberado/
la Primera Etapa de 02/02/20212 07/02/2021° Operando
Capacitacion
Médulo
"Centros"
18/01/2021
Movil

09/02/2021

12/02/2021°
Control de calidad de la 23/10/2020 22/01/2021 = 25/01/2021 02/02/2021 09/02/2021 En pruebas
primera etapa de 12/02/2021°

capacitacion
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

Aplicacion mévil para 01/01/2020 21/07/2020 @ 22/07/2020 01/02/2021 22/02/2021 En pruebas
Supervisores Electorales 12/02/2021°
Aplicacion Mavil para 01/01/2020 31/12/2020  01/12/2020 01/02/2021 22/02/2021 En pruebas
Vocales y Consejeros 12/02/2021°
Sistema Segunda 01/02/2021 31/03/2021 = 30/03/2021 05/04/2021 12/04/2021 Sin iniciar
Insaculacion 08/04/20211
Sistema para el 01/02/2021 26/03/2021 = 29/03/2021 01/04/2021 09/04/2021 Sin iniciar
Seguimiento a la Segunda
Etapa de Capacitacion Movil

13/04/2021
Sistema de Sustitucion de 01/02/2021 31/03/2021 = 30/03/2021 05/04/2021 26/04/2021 Sin iniciar
funcionarios de Mesas 13/04/2021
Directivas de Casilla
Control de calidad de la 01/04/2021 08/04/2021 = 09/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 Sin iniciar

segunda etapa de
capacitacion

Aplicacion mévil de 01/01/2020 17/06/2020 = 02/04/2021 05/04/2021 12/04/2021 En
Simulacros y practicas de 13/04/2021 actualizacion
la Jornada electoral
Sistema de Evaluacion de 01/01/2021 30/04/2021  01/05/2021 10/05/2020 17/05/2021 En
Supervisores y 10/05/20212 actualizacion
Capacitadores Médulo

“Verificacion

en Gabinete”

09/02/2021

02/03/20217
APP INE 01/04/2021 30/04/2021 = 03/05/2021 10/05/2021 31/05/2021 Sin iniciar
Sistema Desempefio de 01/03/2021 15/06/2021 = 01/06/2021 31/05/2020 06/06/2021 Sin iniciar
Funcionarios de Casilla 31/05/20212 07/06/20211

Tabla 5. Avance de los sistemas informéticos de DECEyEC
Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 5.
1. Actualizacion de fechas de liberacion de acuerdo con el oficio INE/DECEYEC/DCE/0193/2020.
2. Actualizacion de las fechas contenidas en el Plan Integral y Calendario PEF 20-21.

3. Actualizacion de fechas de Pruebas/Simulacros e Inicio de Operacién del Sistema de Secciones con Cambio
a la Propuesta de Ruta de Visita de acuerdo a la circular INE/DECEYEC-UNICOM/009/2020.

4. Actualizacion de la fecha de Inicio de Operacion para el sistema de Administracion de Dispositivos Moviles,
de acuerdo a la circular INE/DECEYEC-UNICOM/002/2021.

5. El sistema se encuentra listo para su Inicio de Operacion, sin embargo, alin no realizan las pruebas y
simulacros, de acuerdo a la Atenta Nota INE-DiS-0178-2021, por lo que el sistema se encuentra proximo a
iniciar su operacion.

6. Actualizacion de fechas de acuerdo a la Circular INE/DECEYEC-UNICOM/003/2021.

7. Actualizacion de la liberacion del Médulo Verificacion en Gabinete, de acuerdo a la Atenta Nota INE-DiS-0322-
2021.
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Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fechas relevantes

_Slstema _d,e Cierre de Fin de Liberacién Pruebas / Inicio Etapa
informacién requerimientos | desarrollo al simulacros operaciones actual
requirente
Documentos y Materiales 29/05/2020 27/08/2020 14/04/2020 28/08/2020 07/09/2020 Liberado/
Electorales OPL al Operando
04/09/2020
Sistema de Observadores 07/08/2020 31/12/2020 = 21/09/2020 20/09/2020 23/11/2020 Liberado/
Electorales Operando
12/10/2020

Actualizacion

13/11/2020 07/12/2020

Sistema de Produccion, 24/01/2020° 30/05/2021 24/08/2020 17/08/2020 25/08/2020 Liberado/
Distribucion y 21/01/2021% | 03/09/2020° | 03/09/2020° | 08/10/2020° Operando
Almacenamlt_apto de la 04/08/2020°
Documentacion y
Materiales Electorales
Sistema Sesiones de Junta Sesiones de 31/12/2020 30/09/2020 16/10/2021 30/10/2020 Liberado/
y de Consejo # Consejo 21/09/20202 Operando
07/08/2020 Actualizacion
31/10/2020
Sesiones de
Junta
14/08/2020
Sistema Ubicacién de 04/09/2020 31/12/2020 | 28/09/2020 20/11/2020 24/11/2020 Liberado/
Casillas (SUC) 4 Operando
Sistema de Mecanismos de 01/01/2021 01/06/2021 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021 En
Recoleccion y Cadena de actualizacion
Custodia 26/11/2020"
App Movil de Seguimiento 18/12/2020 15/04/2021 16/04/2021 Pruebas de 31/05/2021 En
a Paquetes Electorales Captura actualizacion
(SPE) 19/04/2021
al
23/04/2021
ler Simulacro
28/04/2020
al
29/04/2020
2° Simulacro
08/05/2020
al
09/05/2020
3er Simulacro
22/05/2020
al
23/05/2020
Sistema de Registro de 23/11/20208 30/04/2021 | 01/04/2021 05/04/2021 16/04/2021° En
Solicitudes, Sustituciones y actualizacion
Acreditacion de los
Partidos Politicos y
Candidaturas
Independientes
Sistema de Cémputos 01/01/2021 30/04/2021 Primeras 17/05/2021 Cémputos En
Distritales y de pruebas de Distritales actualizacion
Circunscripcion aceptacién y de Circun.
26/03/2021 09/06/2021
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Liberacion Coémputos
final Web
10/05/2021 09/06/2021
Coémputos
Tribunal
01/06/2021
14/06/20211°
Sistema de Informacion 01/01/2021 31/03/2021 30/03/2021 Pruebas de 06/06/2021 En
sobre el desarrollo de la captura: actualizacion
Jornada Electoral (SIJE) 01/04/2021 al
15/04/2021
Simulacros:
29/04/2021,
09/05/2021 y
23/05/2021
Sistema de Registro de 01/01/2021 30/04/2021 Primeras 10/05/2021 06/06/2021 En
Actas de Escrutinio y pruebas de actualizacion
Computo de Casillas aceptacion
15/03/2021
Liberacion
final
03/05/2021

Tabla 6. Avance de los sistemas informaticos de DEOE

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 6.

1.

El sistema de Observadores Electorales entr6 en operacion el 23 de noviembre de 2020, de acuerdo a la
Circular INE / DEOE-UNICOM / 010/ 2020.

Fechas de acuerdo con la Atenta Nota INE-DiS-1031-2020.
Fechas de acuerdo con la Atenta Nota INE-DiS-0931-2020.

Los sistemas estan operando con una version inicial, posteriormente se realizaran actualizaciones a las
mismas.

Primer envio de requerimientos (reingenieria) enviados el 24 de enero de 2020 a través de la nota
INE/DEDE/N-0057/2020

Ajuste de requerimientos (reduccion, mejora continua) solicitado el 04/08/2020, a través de la atenta nota
INE/DEDE/N/0478/2020

Requerimientos enviados el 26 de noviembre de 2020, a través de la atenta nota INE/DEDE/N-757/2020.
Requerimientos enviados el 23 de noviembre de 2020, a través de la atenta nota INE/DEDE/N-742/2020.

Sistema de Representantes de Partidos Politicos y Candidaturas Independientes inicio de operacion el 16 de
abril de 2021 en concordancia con el modelo aprobado por el acuerdo del Consejo General INE/CG298/2020
para el Sistema que operara en el PE 2020-2021.

10. Definicién de fecha de inicio de operacion de acuerdo a la Atenta Nota INE-DiS-0233-2021.

Nota: Se realizaron las siguientes actividades de pruebas de aceptacion por parte del area usuaria:

Sesiones de Junta: 15 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE/DEDE/N-0503/2020.

Sesiones de Consejo: 15 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE-DEDE-N-0490-2020.
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e Observadores Electorales: 14 de julio de 2020 a través de la atenta nota INE-DEDE-N-0489-2020.

e Ubicacion de Casillas: 26 de agosto de 2020 a través de la atenta nota INE/DEDE/N-0528/2020.

e Sistema de Produccion, Distribucién y Alimacenamiento de la Documentacion y Materiales Electorales: 20 de
julio de 2020.

Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fechas relevantes

Sistema de Etapa
informacion . . . . - . actual
Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas / Inicio
requerimientos desarrollo requirente simulacros operaciones
Sistema de Registro 01/01/2020 15/05/2021 23/03/2020 23/03/2020 01/09/2020 Liberado/
para Votar desde el Operando
Extranjero (SRVE)
Sistema de Consulta en 16/01/2021 29/04/2021 30/04/2021 07/04/2021 06/06/2021 En
Casillas Especiales 13/04/2021 03/05/2021 06/05/2021 actualizacion
(SICCE) *
Conteo Répido para la 01/01/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 Sin iniciar
integracion de la Pruebas de
Camara de Diputados captura:
del Congreso de la 14/04/2021
Union y de las 15 al
entidades que 15/04/2021
renovaran el Poder
Ejecutivo Local, (Conteo Simulacros:
Réapido) 29/04/2021,
09/05/2021y
23/05/2021

Tabla 7. Avance de los sistemas informaticos de DEPPP

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 7.

1. Se realizaron ajustes a las fechas derivado de una reunién con el area usuaria en la cual se definieron
las fechas para la generacion de los insumos finales (Lista Nominal y Libro negro), los cuales son el
insumo principal para el funcionamiento del aplicativo. Estos ajustes se formalizaron a través de la atenta
nota INE-DIS -0265-2021.
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Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Fechas relevantes

_SlStema_d,e Cierre de Fin de Liberacién al Pruebas / Inicio Etapa
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual
N/A N/A N/A N/A

Sistema de Pautas, Operacion Liberado/
Control y Seguimiento de continua Operando
Materiales

Subsistemas

Sistema de Monitoreo de Liberado/
Noticiarios 16/11/2020 17/11/2020 18/12/2020 23/12/2020 Operando
Sistema de Mapas Digitales Liberado/
de Radio y Television ARt Operando
Certeza para Monitoreo de 02/05/2021 al T

Redes Sociales 31/03/2021 30/05/2021 01/06/2021 05/06/2021 06/06/2021 Sin iniciar

Tabla 8. Avance de los sistemas informaticos de DEPPP

Nota: El Sistema de Mapas Digitales de Radio y Televisién es un tablero, por lo que no tiene definidas las etapas de implementacién
de un sistema. En el caso del resto de los sistemas se atiende el mantenimiento y ajustes bajo demanda a partir de las solicitudes de
las areas usuarias.

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 8.

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.

Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fechas relevantes

_Slstema_d,e Cierre de Fin de Liberacién al Pruebas / Inicio Etapa
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual

Sistema Nacional de 15/07/2020 10/05/2021 01/09/2020 01/09/2020 15/09/2020 Liberado/

Registro de 02/10/2020* 10/05/20211 27/10/2020% 16/10/2020% | 30/10/2020* = Operando
Precandidatos y

Candidatos 4.0 PEF 20-

21, (SNR)
Sistema Nacional 12/05/2020 30/06/2021 19/10/2020 20/10/2020 Liberado/
de Registro de Operando

Precandidatos y
Candidatos v6.0
PE 20-21, (SNR)

Federal Liberado/
Precamparia Operando
23/12/2020
Campafa
04/04/2021
Estados de
Cuenta
03/03/2021
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Comprobantes
Electrénicos por
Internet (CEI)
03/03/2021
Fiscalizacion de
Jornada
Electoral
(SIFIJE).
01/06/2021

Local
Apoyo
Ciudadano y
precampafia
local
10/11/2020

Tabla 9. Avance de los sistemas informaticos de UTF

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 9.

1. Sereviso con el &rea usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualiz6 el plan de trabajo,
el cual esta en proceso de formalizacion su Ultima version.

Unidad Técnica de Servicios de Informética (UNICOM)

Fechas relevantes

_S'Stema_d,e Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas / Inicio '
informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual

Etapa

Sistema de Operacion Liberado/
Generacion de Bases continua Operando
de Datos

Sistema PREP 01/01/2020 30/03/2021 01/04/2021 19/04/2021 06/06/2021 En
Primer actualizacion

Simulacro
16/05/2021

Segundo
Simulacro
23/05/2021

Tercer
Simulacro
30/05/2021
Tabla 10. Avance de los sistemas informaticos de apoyo UNICOM

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 10.

Sin modificaciones ni observaciones al calendario.
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Unidad Técnica de Transparenciay Proteccion de Datos Personales (UTTyPDP)

Fechas relevantes

_Sistema_qe Cierre de Fin de Liberacion al Pruebas / Inicio Etapa

informacion requerimientos | desarrollo requirente simulacros | operaciones actual
Candidatas y 01/01/2021 01/06/2021 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021 En
Candidatos, Condceles * 29/01/2021 15/06/2021 30/03/2021 04/04/2021 actualizacion

Tabla 11. Avance de los sistemas informéaticos de apoyo UTTyPDP

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 11.
1. Serealizaron ajustes a las fechas con base en el documento de requerimientos enviados por el area usuaria

mediante el Oficio INE/UTTyPDP/226/2020 en el cual se detallaron los ajustes necesarios para la operacion
del Sistema de Candidatas y Candidatos, Condceles, durante el proceso electoral federal del 2021.

Descripcién de las Fechas relevantes:

a) Cierrede requerimientos: Fecha limite en que el area solicitante entrega
formalmente los requerimientos del sistema.

b) Fin de desarrollo: Fecha en que acaban las etapas de analisis, disefio y desarrollo
del sistema (todas sus funcionalidades y/o médulos).

c) Liberacion al requirente: Fecha de la entrega del sistema o primeros
mddulos, al area solicitante para pruebas de aceptacion.

d) Pruebas/simulacros: Fecha de inicio de las pruebas integrales organizadas
por el area solicitante, involucra a los procesos operativos con los sistemas
de informacion.

e) Inicio operaciones: Fecha en donde se realiza la primera liberacion a
produccion del sistema o modulo, durante el cual las &reas usuarias
comienzan a utilizar el sistema.
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Descripcion general de los aspectos relevantes al periodo

Sistemas en operacion

Sistema

- Integral de Fiscalizacién

Datos generales

Nombre:

Integral de Fiscalizacion

Descripcion:

operacién ordinaria.

tradicional.

concentradoras del SIF los movimientos realizados.

Aplicacion para que los sujetos obligados realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos. Esta herramienta permite adjuntar
la documentaciébn soporte de cada operacion, también genera
reportes contables, distribuciones de gastos y la generacion de forma
automatica de los informes de apoyo ciudadano, precampafia y
campafia, asi como los informes trimestrales y anuales de la

La importancia de la operacion del sistema durante el Proceso
Electoral es que, permite detectar las omisiones que puedan llegar a
realizar los Partidos Politicos, y realizar un proceso de fiscalizacion en
un tiempo de ejecucién mucho menor al que tomaria hacerlo por la via

Por otro lado, el Sistema de Fiscalizacién de Jornada Electoral permite
a los Sujetos Obligados reportar los montos pagados a los
representantes generales y de casilla, para asi impactar
posteriormente en las contabilidades de los candidatos vy

Unidad Responsable: = Unidad técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fecha de inicio de
operaciones:

Operacion continua

Estatus:

Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual

tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplio al 100% y se debe
de poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el

area usuaria.
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- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el
tiempo de poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se
puede incluir observaciones de alguna situacion extraordinaria.

SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento.

Sy Concluido
Requerimiento que se (Si/No) Observaciones
atiende

Implementacion de la nube en de
Campafia para el PEF 2020-2021.

2 Mantenimiento a Informes de campafia. 2

Ajustes  derivados al célculo de

3 temporalidad derivado de la liberacion del 1
SNR Federal.
4 Migracion de arquitectura de Campafia. 1

Tabla 1. Requerimientos del servicio, SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento

SIF Registro Contables, Reportes Contables y Mantenimiento.

SIEOTI e Concluido
Requerimiento gue se (Si/No) Observaciones
atiende

Implementacién de la nube en Registro
Contable de Camparia para el PEF 2020-
2021.

Mantenimiento al registro contable de 1
campana.

3 Migracion de arquitectura de Campafia. 1

Tabla 2. Requerimientos del servicio, SIF Registro Contables, Reportes Contables y Mantenimiento

Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral.

Sprint en .
Concluido .
Requerimiento que se . Observaciones
. (Si/No)
atiende

Optimizacion del reporte SIF y SIFIJE

Ajustes en SIF-Campafia para la captura y
2 contabilizacion de comprobantes de pago a 3
representantes.

Optimizacién de la generacion de archivos
3 PDF y XML posterior al firmado de 4
comprobantes.

Adecuaciones en la captura uno a uno y
4 masiva del monto pagado a los 4
representantes.

Generacion de los Anexo de 5
Observaciones de Auditoria.

Tabla 3. Requerimientos del servicio, Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion  Atendido Justificacion

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacién al sistema
Tabla 4. Modificaciones del Sistema de Integral de Fiscalizacion

Nota: ElI 3 de febrero, con motivo del vencimiento del plazo para la presentacién de
informes en el Sistema Integral de Fiscalizacion, especificamente del sub sistema de SIF-
Precampafia, se presentaron algunas intermitencias en su uso. Por lo anterior, se
incrementd el recurso de memoria a la infraestructura, sin embargo, derivado de la
continuidad de intermitencia en el sistema, se identific6 un consumo de recursos de
memoaria y procesamiento excesivo en algunos componentes del servidor de aplicaciones,
en este sentido, se incremento el recurso de infraestructura al doble, tanto en memoria
como en procesador y, se sumaron 5 servidores a los ya existentes, logrando que las
intermitencias se presentaran en menor medida.

Asimismo, se reportaron algunas incidencias con la infraestructura de cambios en la
autenticacion, la cual es utilizada para la generacion y actualizacion de las cuentas de
usuario y no afectan el ingreso al sistema, mismas que fueron solucionadas.

Por lo anterior, se realiz6 una ampliacion para la presentacion de informes hasta las 00:00
horas del 4 de febrero, quedando pendiente de presentar 297 informes de los 3,727
esperados, mismos que representan un 7.9%.

El 5 de febrero se realizaron cambios en la configuracién de la infraestructura para reducir
el consumo excesivo de recursos, aperturar el sistema y permitir a los Sujetos Obligados
presentar sus informes y concluir el proceso, en este sentido, de los 297 informes
faltantes, en 136 de los casos éstos se presentaron sin incidentes; finalmente, respecto
los 161 faltantes, es importante sefialar que se derivaron de la omision por parte de los
Sujetos Obligados de su presentacion.
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Avance

SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento al PE

FECHAS CRITICAS

HITDS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS PENDIENTES

H1 Pruehas de Aceptacién del Ares Usuariz - Sprint 3 Inf. Camp. 19 mar
20, Cansults TEPIF 14/04/20

H1 Prusbas de Aceptacién del Ares Usuariz - PEL15-20 Prorrates - lun

9 [feb 20 | mar 20 |abr 20 |may 20 Jiun 20 jjut 20 |ag0 20 |sep 20 |oct 20 |nov 20 |dic'20

= Inicio [T inide Fin

= jue 02/01/20 | juie 02/01/20 - jue 20/02/20 jue 31712720
u  Sprints

< mié 08/01/20 - jue 31/12/20

§ HITOS CUMPLIDOS

2

o

=

=4 H1 Entrega de Requerimisntos jue

= 02/01/20

E H1 Aprobacién g la Solucidn wn

F 2701420

i

9 HL Cierr P ién de i d jue

s Informes {Sprint 13 16/01/20

g HL1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 1 un

z 27/01/20

o H1 Fruebas de Aceptacian del Ares Usuaria - Informes Trimestrales  jue

£ 03/01/20
H1 Clerrs de Sprint - Cansulta TEPIF, Migracién de arquitecturs mié

26/02/20
HL Prugbas de Aceptacién del Arez Usuariz - Sprint 2 vie
21/02/20

H1 Fruebas de jue
Cantratos - RNF 30/01/20
H1 Cierre de Sprint - Informes Campafia 19-20, Cansulta TEFJF: jue
Modificar Pantalls 26/03/20

% COMPLETADO
Estado de todss las tareas e nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dic en el
gréfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

100% 100% 100% 1005
80%
50%
40%
20%
23

Inicie Sprints Hitos SIF Informes,

Temporlicady

Mantenimiento al PEL 18-20
vE.0

TAREAS PENDIENTES DE TERMING
Tareas que estin pendientes de térming.

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto SIF Informes, Temporalidad y Mantenimiento al PE

FECHAS CRITICAS

HITOS PENDIENTES HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA

HITOS CUMPLIDOS

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Doc Ad). mié 18/03/20
Concentradora [Campaiia], Actuslizacién de la Consulta de XML

1c07)

H1 Pruebas de Aceptacién del Are Usuaria - Inc. CAU, Cuentas  mar 14/01/20

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ord.
H1 Inicio de Operacién - Doc Adj. Concentradora [Campafia), jue 28/05/20
Actualizacién de Ia Consufta de XML [COP]
H1 Inicio de Operaci6n - Incidentes CAU, Incoporar cuentas mar 28/01/20
ord
H1 Cierre de Sprint -Sprint 2 mié 11/03/20
H1 Cierre de Sprint -Sprint 3 jue 26/03/20
H1 Clerre de Sprint -Sprint 4 Jue19/03/20

2 [feb 20 |mar ‘20 [abr ‘20 [may 20 jun 20 Jjul 20 |3g0 20 [sep 20 |oct 20 [nov'20 |dic 20
s Inicio [“7imiga Fin
2 Jjue 02/01720 | jiie 02/01/20 - jue vie 18/12/20
o ‘o sprints
1720
< jue 02/0°

SIF - Registro y Reportes Contables y Mantenimiento al PE

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dic en el
gréficoy actualice el nivel de esquema en fa Lista de campos.

100%

. ‘TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
H1 Cierre de Sprint - Sprint 1 mar 25/02/20 Tareas que estan pendientes de término.

K1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Doc Ad 1un02/03/20
‘Concentradora [Precampafia]

100% 100%

Inicie Sprints

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto SIF Registros Contables a PE

Nota: El plan se ajusté para su término en 2020 de acuerdo con presupuesto de la Cartera Institucional de Proyectos 2020.

Péagina 37 de 344



Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién

de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021 Febrero 2021

| Hoy |
| mar 20 |abr 20 |may 20 |jun ‘20 jul 20 |ago 20 [sep 20 |oct 20 |nov 20 |dic'20 [ene 21 [feb 21 [mar 21 |abr 21
Inicio [ToFinicio Fin

vie 07/02/20 | yie 07/02/20 - mar Iun 19/04/21
Sprint

mar 25/02/20 - Iun 19/04/21

Hitos: Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral, versién 1.0. Comprobantes Electrénicos por Internet, version 1.0
mar 25/02/20 - lun 19/04/21

ESCALA DE TIEMPO

Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral v1.0

% COMPLETADG
Estado de todas Ias tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga diic en el
Eréfico y actualice e nivel de esquems en la Lista de campos.

FECHAS CRITICAS

4%

H1 Fecha Oritica - Mantenimientoy operscién  jue 30/04/20 0%

HITOS PENDIENTES H1 Fecha Critica - Cierre del proyecto mar 02/03/21 %
- e -
M1 Prusbas d= Aceptacidn del Area Usuaria - Sprint 15 HITOS CUMPLIDO3 o

§
&
& mer
g S s e TS S e
e H1 Pruekas de Aceptacién del Area Usuar mié
S 31/03/21 H1 Entraza de Requanmisntos mié 26/02/20 TAREAS PENDIENTES DE TERMINO
"‘z‘ H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 17 mié H1 Pruebas de A i6n del Area Usuaria - Sprints 1y 2 & ¥ ‘Tareas que estan pendientes de término.
prr 31/03/21 ;
] 10 H1 Prusbas de Aceptacion del Ars 2-Sprint 3 jue 23/05/20
z H1 Cierre de Sprint - 15 16y 17 mar S
¥} Tejosja H1 Prusbas ds Aceptacién del Ars =-Rez. Cont SIF (D] vie 22/05/20
o] .
< H1 Fecha Criica - Cerre del prayecto mar H1 Prusbas de Aceptacién del drea Ususria - Reg. Cant. SIF vie 22/05/20
2 020321 (oPN)
2 H1 Fecha Critica - Mantenimiento y operacién jue 30/04/20 HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA
z .

H1 Cierre de Sprint - Sprint 5 mig 15/07/20

lun 31/08/20
Jue 10/05/20

H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Actualizacionde  lun 20/07/20

reversa de pdliza

H1 Prusbas de Aceptzcion del Area Usuaria - Mantta y mar 04/08/20

coreccion hallzzgos prusbas DAU y DPN

Imagen 3. Tablero de avance del proyecto Sistema de Fiscalizacién de Jornada Electoral

Actividades y periodos relevantes del Sistema Integral de Fiscalizacion

Fechade inicio Fecha de término Actividad

03/12/2020 31/01/2020 Precampafa del PEF 20-21

Tabla 5. Actividades y periodos relevantes del Sistema Integral de Fiscalizacién, Precampafia
Operacién
Cantidad de usuarios registrados, Precampana.

NUmero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido

NUmero de usuarios
registrados desde el 10 de
noviembre de 2020

Tipo de usuario

del 04 de enero al 07 de febrero
de 2021

ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO OC 82 106

ADMINISTRADOR INE OC 28 53
ASPIRANTE OC 420 537
AUDITOR OC 635 766
CAPTURISTA OC 694 2,063
CONSULTA OC 50 61
CONSULTA SO OC 4 5
CONSULTA TEPJ OC 17 24
PRECANDIDATO OC 237 248
RESPONSABLE DE FINANZAS JL 379 470
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RESPONSABLE DE FINANZAS OC 22 32

SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC 83 136
Tabla 6. Nimero de usuarios registrados en el Sistema Integral de Fiscalizacién, Precampafia.

Cantidad de accesos, Precampaiia.

NUmero de accesos durante el NuUmero de accesos
periodo comprendido del 04 de registrados desde el 10 de
noviembre de 2020

Tipo de usuario

enero al 07 de febrero de 2021

gICD:MINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO 1,138 1,289
ADMINISTRADOR INE OC 2,539 3,346
ASPIRANTE OC 8,136 10,380
AUDITOR OC 14,864 15,849
CAPTURISTA OC 22,123 23,492
CONSULTA OC 443 512
CONSULTA SO OC 216 217
CONSULTA TEPJ OC 43 69
PRECANDIDATO OC 664 688
RESPONSABLE DE FINANZAS JL 4,703 5,081
RESPONSABLE DE FINANZAS OC 1,695 1,844
SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC 2,555 3,873

Tabla 7. Numero de accesos de usuarios en el Sistema Integral de Fiscalizaciéon, Precampafia.

Cantidad de registros
Registros capturados

Precampainia.

Nimero de registros capturados durante

en el Sistema Integral

de Fiscalizacion,

NUumero de registros desde el

Modulos el perlodatl) S;Jrgé);zg:j;(rjg‘;ﬂeelzgife enero 10 de noviembre de 2020
Contabilidades 4,942 5,939
Pélizas 15,586 16,452
Evidencias 38,754 42,009
Prorrateos 233 236
Eventos 13,934 16,029
Cuentas Bancarias 1,883 1,987
Casas de Precampafia 1,482 1,532
Informes 4,746 4,763

Tabla 8. Numero de registros efectuados en el Sistema Integral de Fiscalizacion, Precampafia.
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Desempeno del sistema

Soporte técnico.

Durante el periodo comprendido del 4 de enero al 7 de febrero de 2021, el UTF Centro
de Ayuda ha brindado soporte técnico-operativo a los usuarios del Sistema generandose
880 reportes distribuidos de la siguiente manera

90 | 10.23%
Funcionalidad

790 | 89.77%
Asesoria

Gréfica 1. Sistema Integral de Fiscalizacién, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Casos Casos Casos Impacto Detalles

creados abiertos
Solucionados

Asesorias referentes al
sistema.
No se presentaron reportes en
el periodo.
Error al utilizar los filtros de
blsqueda.
Error al enviar el archivo PDF
1 0 1 Critico con el usuario y contrasefia de
acceso.
Carga de la e.firma en el
1 1 0 Alto apartado de Firma de
Responsable de Finanzas.
Habilitacion del submenu
1 1 0 Alto Firma de Responsable de
Finanzas.
Se visualizan correos
2 0 2 Critico diferentes en los destinatarios
de SNE y SIF.
Al ingresar a la captura de
Conciliaciones Bancarias no
despliega ningln afio para
seleccionar la opcién "ANO".

Asesoria 89.77 % 790 0 790 Bajo
Disponibilidad 0 0 0

1 1 0 Alto

Funcionalidad 10.23 %

2 0 2 Critico
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Casos Casos Casos Impacto Detalles

creados abiertos
Solucionados

Signos negativos en los

2 0 2 Critico indicadores de la agenta de
eventos.

1 0 1 Critico Error en el rgglstro de avisos
de contratacion.

8 2 6 Critico _Error en la firma Eie los
informes de Precampafa.
Error al ingresar al médulo de

5 3 2 Critico Precampafia/Apoyo
Ciudadano.
Se visualizan correos erréneos

1 0 1 Critico en los destinatarios en
Notificaciones Electronicas.

4 2 2 Alta Er_ror aI_ cargar videos como
evidencia.
Error al consultar la

5 0 5 Critico documentacion adjunta a la
concentradora.

a 4 0 Critico Error__en_ la consulta_\ de las
conciliaciones bancarias.
No se visualizan algunos

e v . Al destinatarios en SNE.

3 3 0 Alto Error en la carga de la macro

de la agenda de eventos.
Asignacion de contabilidades
1 1 0 Critico con rol de Supervisor de
Fiscalizacion.
Duplicidad de entidades en el
1 1 0 Bajo moédulo de Administraciéon y
Precampania.
Error en la generacién de

1 0 1 Medio p
cédula de prorrateo.
Duplicidad del Financiamiento

1 1 0 Alto Privado para la Operacion
Ordinaria.

1 1 0 Alto Error en la dgscarga del
reporte de operaciones.
Se visualizan las

1 1 0 Alto contabilidades dejadas sin
efectos en SIF.

1 1 0 Medio Error en el filtro de entidad.

1 1 0 Medio Error en la descarga del

reporte de contabilidades.
1 0 1 Medio Error en la consulta de pdélizas.
El sistema no permite
seleccionar contabilidad para

S 0 3 Critico .
presentar un Aviso de
Contratacion.

2 0 2 Bajo Error en la creacién de

proyectos en el SNE.

Error al reflejarse el saldo de la
1 1 0 Critico contabilidad en las
conciliaciones bancarias.
Error en la consulta de un

L 1 0 g Responsable de Finanzas.
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Casos Casos Casos Impacto Detalles

creados abiertos
Solucionados

1 0 1 Critico Error en la carga de evidencia

en las polizas.
- Proyectos no firmados vy
. 2 . SEe enviados en el SNE.
1 0 1 Critico Error en Ia_qescarga de pdlizas
de correccion.
. Error en la bandeja de
L 1 v R consulta del SNE.
1 0 1 Medio Carga de videos en cédula de
prorrateo.
En Campafia Extraordinaria
2020-2021 Local, la busqueda
avanzada muestra
1 1 0 Critico Responsables de Finanzas de
entidades que no
corresponden al  proceso
electoral.
1 1 0 Alto Errqr_ en la carga de catalogos
auxiliares.
. Error en la carga de anexos del
1 1 0 Medio SNE.
1 1 0 Bajo Error en la consulta del informe

enviado a firma.

En el SNE, el listado de la
1 1 0 Bajo busqueda por nombre muestra
registros en blanco.

Error en la carga por lotes de

1 1 0 Critico ; :
simpatizantes.

1 1 0 Critico E’rror en la cancelacién de una
cédula de prorrateo.

7 7 0 Critico Error al enviar el informe a
firma.
En la documentacién adjunta
de concentradora permite

1 1 0 Alto realizar la captura de los datos

de Oficio de Errores vy
Omisiones sin el apartado No.
de Observacion.

Error en la etiqueta del reporte
4 4 0 Bajo de la Documentaciéon Adjunta
de Concentradora.

Error en el acceso, usuario
inexistente.

Error al asignar a un
Responsable de Finanzas.x
Error en la asignacion de
1 1 0 Critico operaciones a capturistas,
admin SO y consulta.

Error al dejar sin efecto

2 0 2 Critico

4 1 3 Critico

1 1 0 Alto evidencias en pélizas
contables.
Permisos 0% 0 0 0 No se presentaron reportes en

el periodo.
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Casos Casos Casos Detalles

creados abiertos
Solucionados

Total 100% 103 49 92

Tabla 9. Sistema Integral de Fiscalizacién, detalle de solicitudes de soporte por tipo

Nota: Al 15 de febrero de 2021 se tienen 13 casos abiertos.

La siguiente grafica muestra la distribucién de los reportes por semana en el periodo

reportado.
400
300
200
) . .
2 3 4 5 [ 7
. Aszesoria 51 99 a4 201 345 3]
. Funcionalidad g 24 11 15 32
Total 59 123 95 216 381 ]

Gréfica 2. Sistema Integral de Fiscalizacion, cantidad de solicitudes de soporte por tipo

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en la
grafica corresponden a:

Semana ’ Periodo
2 Del 4 al 9 de enero
3 Del 10 al 16 de enero
4 Del 17 al 23 de enero
5 Del 24 al 30 de enero
6 Del 31 de enero al 6 de febrero
7 7 de febrero

Tabla 10. Sistema Integral de Fiscalizacion, distribucion de periodos de soporte por semana
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Area usuaria

Fechade Fecha de

atencion

Incidencia envio

Febrero 2021

Estatus

UNICOM
Sin incidencias que reportar durante el periodo
Tabla 11. Reportes de incidencias levantadas en el Sistema de Integral de Fiscalizacion
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Sistema — Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Datos generales

Nombre: Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Aplicacién para llevar la administracion de los tiempos del Estado para
la transmision de los mensajes de los partidos politicos, coaliciones,
Descripcion: candidatos, candidatos independientes y autoridades electorales en
las emisoras de radio y canales de televisiébn durante los procesos
electorales y periodo ordinario.

Unidad Responsable:  Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Pautas se encuentra en operacién sin requerimientos pendientes de
realizar.

Modificaciones

Fecha

e Solicito Descripcion de la modificacion  Atendido Justificacién
solicitud

Por el momento no se han presentado solicitudes de modificacion al sistema
Tabla 1. Modificaciones del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Avance

[mar ‘12 Jabr 12 |may 19 lun 12 jur 12 |ago 12 |sep 12 |oct 19 [nov 19 |dic 19

Inicio 7 Planeac Fin

mié 13/02/19 I lun 82/12/19
+ Sprints

mié 06/03/19 - lun 02/12/13

ESCALA DE TIEMPO

Sistemas de Pautado

HITOS PENDIENTES

HITOS CUMPLIDOS

H1 Entraga de Requerimientos mid
13702718
H1 Aprobacion de fa Solucidn mar
250218
H1 conclusién de Obsenaciones mié
o6/03/28

H1 Pruebas de Aceptacidn dei Area Usuaria - Sprint 1 via
os/o4/29

H

H1 Cierre de Sprint - PaUtas v 3 [ RecepMstvs.1 vie e Planeaibn del proyecto
o3/os/29

H1 Condusién de Obseraciones vie
20/03/28
1 Prusbas de Aczptacién del Area Usuaria - Sprint 2

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

vie
o3/0s/19

H1 Ciarre e Sprint - Pautesvs3 | Recepliatys.d | PortalRTus .  vie
24/05/18

H1 Conclusién de Obsenaciones ue
2s/04/18

H1 Prugbas de Aceptacidn de! Area Usuaria - sprint3

mar
2805118

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Pautas
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Actividades y periodos relevantes

Proceso Electoral Inicio Término

Precamparfia 23/12/2020 31/01/2021
Intercampafa 01/02/2021 03/04/2021
Federal

Campafia 04/04/2021 02/06/2021

Reflexion y Jornada Electoral 03/06/2021 06/06/2021

Precampafia 23/12/2020 31/01/2021

Intercampafia 01/02/2021 18/04/2021

Aguascalientes

Campafia 19/04/2021 02/06/2021

Reflexion y Jornada Electoral 03/06/2021 06/06/2021

Precampana 23/12/2020 31/01/2021

Intercampana 01/02/2021 03/04/2021

Baja California

Campafia 04/04/2021 02/06/2021

Reflexion y Jornada Electoral 03/06/2021 06/06/2021

Precampaia 23/12/2020 31/01/2021

Intercampafia 01/02/2021 03/04/2021

Baja California Sur

Campafia 04/04/2021 02/06/2021

Reflexion y Jornada Electoral 03/06/2021 06/06/2021

Precampana 08/01/2021 16/02/2021

Intercampana 17/02/2021 28/03/2021

Campeche

Campafia 29/03/2021 02/06/2021

Refl