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Generales

Objetivo
Informar el estado de avance en la implementacion de los sistemas informaticos de las Unidades

Responsables (UR) requirentes, y las UR que se encuentran a cargo del desarrollo, actualizacion
e implementacion de dichos sistemas.

Alcance

Aplica exclusivamente para el seguimiento a los sistemas informéticos que impactan en los
Procesos Electorales Locales 2022-2023, e integra informacion del periodo del 5 de abril al 14
de mayo de 2023.

Unidad Técni .
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Total de sistemas informaticos para los
Procesos Electorales Locales 2022-2023

En el siguiente esquema se muestra la distribucion de los sistemas agrupados en funcion de las
actividades electorales que soportan:

43 sistemas

Organizacién electoral

4
Jornada electoral y resultados 4 @ Sistemas de apoyo

Imagen 1. Resumen de sistemas de los Procesos Locales 2022-2023

Capacitacion electoral @

Partidos politicos y
candidaturas independientes 5

Voto emitido en el
extranjero

10 Sistemas en preparacion,
en sus diferentes etapas: En actualizacion

o en pruebas.

28 Sistemas en operacion,

seis sistemas entraron en operacién en el
periodo actual, veinte reportados con
anterioridad (de los cuales, uno cerrd en el

periodo), y tres son de operacién continua

5 Sistemas sdlo para consulta,

un sistema cerré en el periodo reportado, o

y cuatro sistemas se encontraban cerrados —
s6lo para consulta.

Imagen 2. Seguimiento de sistemas de los Procesos Locales 2022-2023

Unidad Técni 4 qi
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Sistemas que entraron en operacién:

En el periodo:

Sistema Fecha de inicio

de operacion

Segunda Insaculacion 07/04/2023

. o Web: 08/04/2023
Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion Movil: 09/04/2023
Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion 09/04/2023
Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 09/04/2023
Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral 09/04/2023
Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes de los Partidos Politicos

° - 16/04/2023

y Candidaturas Independientes

Tabla 1. Sistemas que entraron en operacién en el periodo reportado

Unidad Técni 4 i
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Cambio de fechas relevantes en el periodo:

Tipo de Fecha relevante
Sistema fecha
relevante | Anterior INSUE
Pruebas 10/04/2023 y Conforme a la Circular Nam. INE /
App Seguimiento a Paquetes Electorales 12/04/2023 | DEOE-DECEYEC-UTSI / 002 /
Inicio de 2023
Operacion 28/05/2023 29/05/2023
Fin de 28/02/2023 | 11/03/2023
desarrollo
Liberacion al
requirente 30/04/2023 | 03/04/2023
01/02/2023 12/01/2023
Pruebas al al
30/04/2023 30/04/2023
Primer Se definen las fechas relevantes
Sistema de Voto Electrénico por Internet Simulacro | gjystandose al Plan Integral de
para las y los Mexicanos Residentes en el 03/04/2023 Trabajo del Voto de las Mexicanas
Extranjero al y los Mexicanos Residentes en el
01/03/2023 | 10/04/2023 | Exranjero
Simulacros al
30/04/2023 Segundo
Simulacro
24/04/2023
al
28/04/2023
Inicio de 06/05/2023 | 20/05/2023
operaciones
ANEE 12/05/2023 | 09/05/2023
desarrollo
s, | 15092023 | aooazozs | S8 Scualian s fechas evartes
Slstema. i Ident|f|cg(:|on s Wl 26/04/2023 | Voto Presencial en el Extranjero a
Presencial en el Extranjero g h
Pruebas 15/05/2023 al solicitud y en acuerdo con el Area
02/05/2023 | Usuaria
Simulacros 19/05/2023 28/04/2023
Liberacion al Se actualiza la fecha de Liberacion
requirente 15/05/2023 | 08/05/2023 | ge| sistema de Fiscalizacion de
Sistema de Fiscalizacion de Jornada Jornada Electoral, conforme se
Electoral especifica en el Ultimo Plan de
Pruebas 15/05/2023 | 08/05/2023 Trabajo entregado al  Area
Requirente.
Inicio de Se corrige la fecha de entrada en
Ubica tu Casilla o iy 16/05/2023 | 15/05/2023 | operacion del sistema de Ubica tu
peracion Casilla.

Tabla 2. Cambio de fechas relevantes en el periodo

Unidad Técnica
U T s I | de Servicios de Informatica
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Desglose por Unidad Responsable:

SINCEMES

Unidad Responsable

Cerrados
(sélo
consulta)

Liberado/ En En Silg)
Operando pruebas actualizacion iniciar

Direccion Ejecutiva de Capacitacién 20 17 1 2
Electoral y Educacién Civica (DECEYEC)

Direccion Ejecutiva de Organizacion 10 7 3

Electoral (DEOE)

Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y 2 1 1

Partidos Politicos (DEPyPP)

Direccion Ejecutiva del Registro Federal 5 3 >
de Electores (DERFE)

Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF) 4 2 1 1
Unidad Técnica de Servicios de 5 1 1

Informatica (UTSI)

Totales

Tabla 3. Desglose de sistemas informaticos por UR

A continuacion, se indica la etapa actual del ciclo de desarrollo en el que se encuentran los
sistemas informaticos:

Etapa actual del ciclo de desarrollo

B Liberado/Operando
B En actualizacidn
En pruebas
Cerrado

B Operacion Continua

Gréafica 1. Etapa actual del ciclo de desarrollo

Unidad Técni 2 i
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Descripcion de las etapas del ciclo de desarrollo:

Etapa del ciclo de

Descripcion

desarrollo P

En actualizacién El sistema se encuentra en andlisis, disefio y/o desarrollo de sus funcionalidades o médulos.
En pruebas El sistema se encuentra en la etapa de pruebas de aceptacién por parte del area solicitante, las

cuales se pueden dar desde la entrega de los primeros mddulos.

Etapa en donde se ha realizado la primera liberacién a produccién del sistema, o médulo,

Liberado/Operando . . h i~ .
P durante el cual las areas usuarias comienzan a utilizar el sistema.

Operacién continua El sistema es de operacion continua, y suele operar para diversos procesos electorales.
Sin iniciar AUn no ha iniciado el desarrollo del sistema.
Cerrado El sistema se encuentra habilitado sélo para consulta.

Tabla 4. Descripcion de las etapas del ciclo de desarrollo

Unidad Técni £
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Estado actual de avance en la implementacién de los sistemas

DECEyEC (1/2)

I Inicio de operacion

| Liberacion al requirente

abr 05 may 14

1) Secciones con Estrategias Diferenciadas

2) Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

3) Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion
de las y los SEy CAE

4)  Administracion de Dispositivos Moviles

5) Validacién de Cuentas de Usuario de SE y CAE

1
1
1
: : Periodo reportado abr09 i
- 1
@ Cumplido +nov 01 feb 09 i
. . . . 1
O Sin iniciar 3 6 i
oct07 ene Ot& feéb 07 !
1
1 4 7 i
2do ler . 3er

Semes Bimestre : Bimestre
L] ] I
1
2022 / !
]
2 5 !
1
?nov 01 ene 03 8 i
abro08 H
feb 09 H
abr09 i
feb 08 I

6. App para Supervisoras y Supervisores Electorales

7. Primera Insaculacion

8. Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion *
9. Segunda Insaculacion

10. Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion *
11. App Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréafica 2. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (1/2)
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en producciéon de los

Instituto Nacional Electoral  SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

DECEyEC (2/2)

Mayo 2023

| Liberacion al requirente
I Inicio de operacién
: i Periodo reportado

abr 05 may 14

Capacitacion

1
1
1
1
1
i
@ Cumplido nov 01 ene 30 ! may 30 jun 12
O Sin iniciar 2 i
geb 09 ‘abrog i
i 9
6 7 i
1
2do r 2do | . r
Semest_re ) Bi fre Bimestre: : Bi fre
] L] l l n ]
202 / 2023 i
1 1
1 5 8 !
'@abro9 1
oct 07 ?feb 09 I? i
4 i i
1 1
ene23 i i
1 1
1) Secciones con Cambio ala Propuesta de la Ruta de Visita 6. Evaluacion de SE y CAE
2) Reclutamiento en Linea 7. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de
3) Conoce atuSEvy CAE Capacitacion
4)  Sustitucion de SE y CAE 8. Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas
5) Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Directivas de Casilla

9. Desempeiio de Funcionariasy Funcionarios de Mesas Directivas
de Casilla

Gréfica 3. Estado actual del avance de los sistemas de DECEYEC (2/2)
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!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en producciéon de los
stituto Nacional Electoral SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
DEOE
I Liberacion al requirente abr 05 may 14
. . . abr 27 may 07 . may 21
I Inicio de operacion oct 24 abr{w‘ ! 6‘“"04*
! i Periodo reportado i i
. 5 . 9 |
@ Cumplido sep26 feb 13 abri10 ! may 28[Imdy 29
O Sin iniciar 6 i 3 i
O Simulacro 3 i i
: :
1 i i
do ler 2do | . r
_Se esl.re Bimestre Bimeslre: : Bi tre
L] L] l l LI}
202 / 2023 i
1 1
2 N Vi !
1 1
sep15 ! abr16 i
: 10}
oct10 abrilo i <|>jur| 04*
1) Sesiones de Junta 7. Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de los
2) Documentos y Materiales Electorales OPL Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
3) Sesiones de Consejo 8. Seguimiento a Paquetes Electorales
4) Observadoras y Observadores Electorales 9. Sistema de Informacion sobre el desarrollo de |a Jornada
5) Ubicacién de Casillas Electoral *
6) Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia 10. Conteo Rapido *
* Fecha de inicio de operacion de la aplicacion movil

Gréfica 4. Estado actual del avance de los sistemas de DEOE
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
stituto Nacional Electoral SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
DEPyPP
I Liberacion al requirente abr 05 may 14
I Inicio de operacion i
: i Periodo reportado i
@ Cumplido E may 11 juno03
s a e 1
O Sin iniciar : 5
I
1
1
1 i
2do ler 2do | 3er
Semestre

Bimestre Bimestre:
]

2022 / 2023!

&
3
2
@

1) Pautas, control y seguimiento de materiales
2) Certeza

Grafica 5. Estado actual del avance de los sistemas de DEPyPP
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DERFE

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en producciéon de los

Instituto Nacional Electoral  SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

I Inicio de operacion
: i Periodo reportado

I Liberacion al requirente abr 05

1
1
1
1
1
i
@ Cumplido i
O Sin iniciar i
H may 05
sep 01 !
1
1 i
1
2do ler 2do :
Semestre Bimestre Bimestre:
2022 /
2 3
dic 151 ene10 " abr3o
A B
1) Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
2) Sistema de captacion de datos para procesos de Participacion Ciudadana y Actores Politicos
A. Estado de México
B. Coahuila
3) Sistema de Voto Electronico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero
4)  Ubicatu casilla
5) Sistema de Consulta en Casillas Especiales

Gréfica 6. Estado actual del avance de los sistemas de DERFE
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!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en producciéon de los
stituto Nacional Electoral SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
UTF
I Liberacion al requirente abr 05 may 14
I Inicio de operacion i
: i Periodo reportado i
@ Cumplido i
O Sin iniciar i
oct08 a:br 02
1
1 3| |
1
2do ler 2do | 3er
Semest] Bimestre Bim rel Bimestre
L] L] 1
2022 / 2023;
1
2 ! 4
1
dic15] ene10 ene 14 H may 08 [<=-Tmay 15 jun 04
A B C ! !
1 1
1 1
1 ]
1 ]
1) Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
2) Sistema Integral de Fiscalizacion — Precampana
A. Apoyo Ciudadano Estado de México
B. Apoyo Ciudadano Coahuila
C. Precampaiia (Estado de México y Coahuila)
3) Sistema Integral de Fiscalizacion — Campaiia
4)  Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral

Gréfica 7. Estado actual del avance de los sistemas de la UTF
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
4

Instituto Nacional Electoral  SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

uTSI (1/3)

I Liberacion al requirente abr 05
I Inicio de operacion
: :Periodo reportado
@ Cumplido
O Sin iniciar

2do ler 2do Jer
Semestre Bimestre Bimeslre: Bimestre
1
2022 / 2023
jun 04

1) Sistema de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero

Gréfica 8. Estado actual del avance de los sistemas de la UTSI (1/3)
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral  SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
UTSI (2/3)
: : Periodo reportado abro5 A may 14
Ir A 21
1 1
1 1
i i
2do ler 2do : : 3er
Semestre Bimestre Bimeslrel I Bimestre
1 1
2022 / 2023! i
I 1
1) Sistema de Generacion de Bases de Datos
A
Liberados con
dispunibil‘ikdad de BD
! 2. Sesionesde Junta 15. Sistema Primeralnsaculacion
3. Documentosy Materiales Electorales OPL 16. Sistema de Seguimientoala Primera Etapa de Capacitacién
4. Sesionesde Consejo 17. Aplicacién Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales
5. Secciones con Estrategias Diferenciadas 18. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacién
6. Seccionescon Cambioenla Propuestade la Ruta de Visita 19. Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadorasy
7. Observadorasy Observadores Electorales Capacitadores
8. Ubicacion de Casillas 20. Mecanismos de Recolecciony Cadena de Custodia
9. Reclutamientoy Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, 21. Sistemalntegral de Fiscalizacion— Campaiia
Capacitadorasy Capacitadores Asistentes 22. Segundalnsaculacion
10. ReclutamientoenLinea 23. Sistemaparael Seguimientoala SegundaEtapa de Capacitacion
11. Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los 24. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion
procedimientos de reclutamiento, selecciony contratacion delas y los 25. Sustitucion de Funcionariasy Funcionarios de Mesas Directivas de
SEy CAE Casilla
12. SIF-Precampaiia 26. Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciondelos
13. Administracion de Dispositivos Moviles Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
14. Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Gréfica 9. Estado actual del avance de los sistemas de la UTSI (2/3)
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
stituto Nacional Electoral SIStEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
UTSI (3/3)
: : Periodo reportado abr 05 may 14 B
i i ’
1 I i
2do \ 1er 2do : E Jer
Semestre Bimestre Bimestr : ! Bimestre
1 1
2022 / 2023E i
1) Sistema de Generacion de Bases de Datos
B
Por liberar
A

=]
w

27 App Movil de Seguimiento a Paquetes Electorales
28. Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, App y Portal

. Sistema de Conteo Rapido
0. Desempefio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla

w

Grafica 10. Estado actual del avance de los sistemas de la UTSI (3/3)
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistemas en operacion

Proceso
Sistemas puestos en
operacion para los
Procesos Electorales
Locales 2022-2023

33

Tabla 5. Total de sistemas en operacion

En la siguiente tabla, se presentan los totales de incidencias recibidas en los sistemas
informaticos que se encuentran en operacién por CAU, asi mismo se reportan las incidencias
reportadas por el area requirente las cuales son de caracter global:

s Asesorias Disponibilidad Funcionalidad Permisos

en el periodo

CAU 347 125 241 27 740

Incidencias reportadas por el Area Requirente 3

Total de solicitudes recibidas

Tabla 6. Total de incidencias reportadas de los sistemas en operacion

Nota: El detalle de las incidencias se desglosa en el apartado de cada sistema.

Unidad Técni £
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Casos CAU por sistema

Sistema

Asesorias

Creados

Disponibilidad

Creados

Creados

Mayo 2023

Funcionalidad Permisos

Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos

Sistema de Sesiones de Junta 1 0 0 1 0 2 0
Sistema de Documentos y Materiales

Electorales OPL 2 0 0 0 0 2 0
Sistema de Sesiones de Consejo 1 0 1 1 0 3 1
Sistema de Observadores Electorales 65 5 3 1 0 74 0
Portal de Observadoras y

Observadores Electorales e e g Y g L v
Sistema de Ubicacion de Casillas

(SUC) 14 59 5 3 0 81 2
Sistema de Reclutamiento y

Seguimiento a Supervisores y 10 0 41 5 0 56 1
Capacitadores-Asistentes

Sistema de Reclutamiento en Linea 2 0 0 1 0 3 0
Mecanismos de Garantia de Calidad

de la aplicacion de los procedimientos

de reclutamiento, selecciony & & g g g v & e
contratacion de las y los SE y CAE

Sistema Nacional de Registro de

Precandidatos y Candidatos, (SNR) 0 0 2 0 0 2 2
Sistema de Sustitucion de

Supervisores Electorales y 16 26 12 1 0 0 54 2
Capacitadores-Asistentes Electorales

Sistema de Seguimiento a la Primera

Etapa de Capacitacion 16 0 2 0 0 0 18 0
Slstemg de Aplicacion movil para 5 0 0 0 0 0 5 0
Supervisores Electorales

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Asesorias Disponibilidad Funcionalidad Permisos

Sistema

Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos

Mecanismos de Garantia de Calidad

de la 1ra Etapa de Capacitacion 2 0 0 0 3 0 ! 0 6 0
Sistema de Evaluacion de

Supervisores y Capacitadores & Y g Y & g g Y 9 Y
Sistema de Mecanismos de

Recoleccion y Cadena de Custodia 20 0 35 0 1 0 8 0 & 0
Integral de Fiscalizacion — Campafia 15 0 0 0 20 10 0 0 35 10
Sistema de Segunda Insaculacién 5 0 0 0 0 0 1 0 6 0
Sistema de Seggimignto a la Segunda 26 0 0 0 21 1 1 0 48 1
Etapa de Capacitacion

App Movil de Seguimiento a la

Segunda Etapa de Capacitacién 12 0 0 0 1 0 0 0 23 0
Mecanismos de Garantia de Calidad

de la 2da Etapa de Capacitacion & g . & 23 g g v £ v
Sustitucion de Funcionarios de Mesas 9 0 0 0 65 4 2 0 157 4
Directivas de Casilla

App Movil de Simulacros y Practicas

de la Jornada Electoral 9 Y e e L Y Y g 2 v
Sistema de Registro de Solicitudes,

Sustituciones y Acreditacion de

Representantes de los Partidos 10 0 0 0 1 0 2 0 13 0
Politicos y Candidaturas

Independientes

Tabla 7. Incidencias reportadas a CAU de los sistemas en operacion

Nota: El detalle de los casos CAU se desglosa en el apartado de cada sistema.

Unidad Técni £
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!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Instituto Nacional Electoral SIS{EMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Casos reportados por el area requirente por sistema

Asesorias Disponibilidad Funcionalidad Permisos

Sistema

Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos Creados Abiertos

Pautas, Control y Seguimiento de
Materiales 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Sistema de Ubicacion de Casillas
(SUC) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Sistema de Mecanismos de
Recoleccion y Cadena de Custodia

Tabla 8. Incidencias reportadas por el area requirente de los sistemas en operacion

Nota: El detalle de las incidencias se desglosa en el apartado de cada sistema.

Unidad Técni £
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SIS{EMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Mayo 2023

Total de usuarios que accedieron a los sistemas informaticos

Los accesos a los sistemas informaticos pueden corresponder entre otros, a registros,
administracion y consultas de informacion, ya sea de procesos electorales actuales o, en algunos

casos, historicos.

Observadoras y Observadores

Electorales

63,693 visitas en el periodo
(80.7% de Ciudadania)

Iad

Seguimiento a la Segunda
Etapa de Capacitacion

25,250 visitas en el periodo
(76.2% de Juntas Distritales)

SIF — Campafia

29,623 visitas en el periodo
(47.3% de Capturistas)

4

Sustitucion de Funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla

13,450visitas en el periodo
(93.9% de Juntas Distritales)

Grafica 11. Resumen de los sistemas con mayor nimero de accesos en el periodo

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Calendario de avance en la

Implementacion de los sistemas

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

A continuacién, se presentan los calendarios por UR, en donde se reflejan las fechas relevantes
de cada proyecto asociado a los sistemas informéticos a implementarse para los Procesos
Electorales Locales 2022 — 2023.

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica (DECEYEC)
Fechas relevantes

Sistema de

informacion Cierre de Fin de leer?mén SiEs ol Inicio Etapa actual
requerimientos desarrollo re u?rente oS LIS aC0S operaciones
Sistema de
Eecc'on‘?s con 09/09/2022 27/10/2022 | 02/10/2022 | 28/09/2022 | 03/10/2022 | 07/10/2022 Liberadof
strategias Operando
Diferenciadas
Sistema de
Secciones con Liberado/
Cambio ala 09/09/2022 27/10/2022 | 02/10/2022 | 28/09/2022 | 03/10/2022 07/10/2022 o :
Propuesta de perando
Ruta de Visita
Reclutamiento y
Seguimiento a 2041012022
Supervisoras, 19/10/2022 16/10/2022 24102022 Liberado/
Supervisores, 09/09/2022 10/12/2022 25/10/2022 ol eraé’
Capacitadoras y 25/10/2022 1 | 25/10/2022 y 01/11/20221 peranco
Capacitadores 26/10/2022 1
Asistentes
| _ 19/10/2022 | 25/10/2022 beradof
fﬁﬁagtam'e”to en 09/09/2022 18/10/2022 | 25/10/2022 y 01/11/2022 ('5' :r':m‘j’o
25/10/20221 | 26/10/20221 P
Mecanismos de
Garantia de
Calidad de la
aplicacion de los 24/20/2022 | 27/10/2022 .
g;orceec%’g;r:te?io 09/09/2022 23/12/2022 | 27/10/2022 y 01/11/2022 ('S'b:r':r?(‘j’é
seleccion y : 27/10/2022 1 | 28/10/2022 1 P
contratacion de
lasy los SEy
CAE
Sistema de
Administraciéon Liberado/
de Dispositives 09/09/2022 08/12/2022 | 13/12/2022 | 09/12/2022 | 14/12/2022 04/01/2023 Operando
Moviles
Validacién de
Sue”t.as de 09/09/2022 13/12/2022 | 16/12/2022 | 14/12/2022 - 04/01/2023 Liberado/
suario de SEy Operando
CAE
06/01/2023 | 12/01/2023 | 16/01/2023 berado/
gz‘;‘;ce AWSEY | 59/09/2022 05/01/2023 | 11/01/2023 ('3' eradol
25/01/2023 2 | 25/01/2023 2 | 30/01/2023 2 P
Unidad Técnica 4 i
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
Sustitucion de
Supervisoras, 06/01/2023 | 12/01/2023
Supervisores, 11012023 16/04/2023 Liberadol
Capacitadoras y 09/09/2022 05/01/2023 18/01/2023 | 18/01/2023 ol era é’
Capacitadores 17/01/20233 al al 23/01/2023 3 perando
Asistentes 19/01/2023 3 | 19/01/2023 3
Electorales
. . 30/01/2023
a:;iflzgg?era 09/09/2022 31/12/2022 | 27/01/2023 | 02/01/2023 y 07/02/2023 Cerrado
01/02/2023*
Web:
_ 30/01/2023 07/02/2023
glesg;tﬁwne}gnio ala 08/02/2023* Liberado/
" 09/09/2022 22/01/2022 27/01/2023 23/01/2023 31/01/2023%
Prlmer_a EFé,apa de y MO6Vil: Operando
Capacitacion 021022023 07/02/2023
09/02/2023*
Aplicacion Movil 30/01/2023
para 07/02/2023 .
Supervisoras y 09/09/2022 22/01/2022 | 27/01/2023 | 23/01/2023 7 L'beradé"
Supervisores 02/02/2023% 09/02/2023 Operando
Electorales
Mecanismos de 30/01/2023
Garantia de .
Calidad a la 00/09/2022 | 22/01/2022 | 27/01/2023 | 23/01/2023 07/02/2023 Siberadol
Primera Etapa de 07/02/20234 | 09/02/2023 perando
Capacitacion
Evaluacién de
Supervisoras, Liberado/
Supervisores, 08/10/2022 27/01/2022 03/02/2023 30/01/2023 06/02/2023 09/02/2023 o i
Capacitadoras y peran
Capacitadores
31/03/2023
Segunda 27103/2023 30/03/2023
Ins%cu lacion 04/01/2023 24/03/2023 30/03/2023 20/03/20235 y 07/04/2023 Cerrado
03/04/2023°
Web:
, 07/04{2023
Sistema para el 31/03/2023 | 08/04/2023° .
SRUITTED &l 04/01/2023 24/03/2023 | 30/03/2023 | 27/03/2023 y HIEEe)
Segunda Etapa 5 M6Vil: Operando
de Capacitacion 04/04/2023 ovi®:
07/04/2023
09/04/2023°%
Mecanismos de 31/03/2023
Garantia de .
Calidad a la 04/01/2023 | 24/03/2023 | 30/03/2023 | 27/03/2023 y ° / ° /2g235 Siberadol
Segunda Etapa 04/04/20235 09/04/2023 perando
de Capacitacién
Sustitucion de .
Funcionarias y 03/04/2023 10/04/2023 :
Funcionarios de 04/01/2023 30/03/2023 | 04/04/2023 | 31/03/2023 y 00/04/20235 é‘;’;r:ggc’)
Mesas Directivas 05/04/2023
de Casilla
Aplicacion movil 03/04/20235
de Simulacros 'y 10/04/2023 Liberado/
Practicas de la 04/01/2023 30/03/2023 04/04/2023 31/03/2023 y 09/04/20235 Operando
Jornada electoral 05/04/2023
Desempefio de
Funcionarias y 04/01/2023 25/05/2023 30/05/2023 26/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 En
Funcionarios de 06/06/2023° | 08/06/2023% | 12/06/2023% | actualizacion
Casilla
Tabla 9. Avance de los sistemas informéticos de DECEYEC
Unidad Técnica A qi
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Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 9.
Se modifican diversas fechas de los sistemas de: “Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras,
Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes”, “Reclutamiento en Linea” y “Mecanismos de
Garantia de Calidad de la aplicacion de los procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion de
las y los SE y CAE”, de acuerdo con la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 009 / 2022.
Se modifican las fechas de Pruebas, Simulacros e Inicio de Operacién del sistema de Conoce a tu SE y
CAE, en acuerdo con el Area Usuaria y conforme al Oficio INE/UTSI/3295/2022
Se modifican las fechas de Pruebas, Simulacros e Inicio de Operacion de Sustitucion de Supervisoras,
Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, en acuerdo con el Area Usuaria.

Se ajustan las fechas de diversos sistemas conforme a la Circular INE / DECEYEC-UTSI /002 / 2023.

Se ajustan las fechas de diversos sistemas conforme a la Circular INE / DECEYEC-UTSI / 003 / 2023.

1.

Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fechas relevantes

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Sistema de : : : > D
informacion Cler_re_de Fin de L|bera_1C|on Pruebas Simulacros |n|c_|o Etapa actual
requerimientos  desarrollo  al requirente operaciones
Sesiones de ) ) ) Operacion Liberado/
Junta ) ) Continua Operando
Documentos y Liberado/
Materiales 10/06/2022 31/01/2023 11/08/2022 11/08/2022 - 15/09/2022 Operando
Electorales OPL
Primer
Simulacro
i 20/09/2022 .
ges'o".es de 10/06/2022 03/11/2022 | 09/08/2022 | 09/08/2022 26/09/2022 Liberado/
onsejo Se do Operando
gun
Simulacro
23/09/2022
Sistemay Portal
de Observadoras Liberado/
y Observadores 05/07/2022 31/03/2023 15/08/2022 15/08/2022 27/09/2022 10/10/2022 Operando
Electorales
bicacién d Liberado/
ga's‘fﬁ‘;'son € 15/09/2022 28/02/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2022 O'pgrr:ngo
20/10/2022 1 | 24/10/2022 1
Mecanismos de 9*"93‘29233 95"93*29233
AT EOIE Y 10/06/2022 28/04/2023 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 940220287 | 12022023 LIl
Cadena de Operando
Custodia 09/02/2023 4 | 13/02/2023 4
27/03/2023
al
11/04/2023
Sistema de .
Registro de Primer
Solicitudes, Simulacro®
Sustituciones y 27/03/2023 Liberado/
Acreditaciéon de 05/07/2022 31/03/2023 13/10/2022 13/10/2022 al 16/04/2023 Operando
los Partidos 31/03/2023
Politicos y
Candidaturas Segundo
Independientes Simulacro®
03/04/2023
al
11/04/2023
Unidad Técnica 4 i
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Primer
Simulacro
13/04/2023

y
14/04/2023

App Mévil de 10/04/2023 | Segundo

S Simulacro
Seguimiento a 11/04/2023 28/05/2023
Paquetes 31/11/2022 28/02/2023 10/04/2023 y 27/04;2023 29/05/2023°

6
Electorales 12/04/2023 28/04/202

En pruebas

Tercer
Simulacro
11/05/2022

y
12/05/2022

Primer
Simulacro

27/04/202
Sistema de 0472023

Informacion

sobre el 10/04/2023 SSi,?nguul gg:)o
desarrollo de la 30/09/2022 31/05/2023 09/12/2022 al 11/05/2023 04/06/2023 En pruebas
Jornada 20/04/2023 7/05/2023 2
Electoral, App y 07/05/2023

Portal
Tercer

Simulacro
21/05/2023

Primer
Simulacro
27/04/2023

Segundo
18/10/2022 07/04/2023 10/04/2023 10/04/2023 Simulacro 04/06/2023 En pruebas
07/05/2023

Sistema de
Conteo Rapido

Tercer
Simulacro
21/05/2023

Tabla 10. Avance de los sistemas informaticos de DEOE

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 10.

1. Se modifican las fechas de Simulacro y de Inicio de Operacion del sistema de Ubicacién de Casillas de
acuerdo con la Circular INE / DEOE-UTSI / 012 / 2022.

2. Se modifica la fecha del Segundo simulacro del Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral, App y Portal, establecido en el Acuerdo INE/COTSPEL2023/003/2022.

3. Se modifican las fechas de Simulacros y de Inicio de Operacién de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de
Custodia, de acuerdo con la Atenta Nota INE-DEDE-N-0356-2022.

4. Se modifican las fechas de Simulacros y de Inicio de Operacion de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de
Custodia, en acuerdo con el area usuaria y a correo enviado por la misma (esta por formalizarse la Circular).

5. Se precisan las fechas de los dos simulacros del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y
Acreditacién de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes, conforme a la Circular num. INE /
DEOE-UTSI-UTF / 001 / 2023.

6. Se madifican las fechas de las Pruebas y del Inicio de Operacion de la App de Seguimiento a Paquetes
Electorales, conforme a la Circular Num. INE / DEOE-DECEYEC-UTSI / 002 / 2023.

Unidad Técni qi
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Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fechas relevantes

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

_Sistema_(][e - ; Fin d Liberacién et
informacion JEMAS IS LGl al Pruebas Simulacros AliEIe
requerimientos desarrollo : operaciones
requirente
Sistema de
Registro para 29/07/2022 30/12/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 29/08/2022 | 01/09/2022 Cerrado
Votar desde el
Extranjero
Sistema de
Captacién de Edo de México
Datos para 15/12/2022
Procesos de 17/10/2022 17/11/2022 24/10/2022 25/10/2022 - Cerrado
Participacion Coahuila
Ciudadanay 10/01/2023
Actores Politicos
01/03/2023
04/02/2023 al
al 30/04/2023
30/04/2023 .
) Primer
Slstema _de Voto 12/01/2023 Simulacro®
Electrénico por 03/04/2023
Internet para las 31/12/2022 28/0212023 30/04/2023 e 1 al 08/05/2023 En Pruebas
y los Mexicanos 11/03/20231 | 03/04/2023% | 30/04/2023 20/05/2023%
> 10/04/2023
Residentes en el
Extranjero (Preparacion y
ejecucion de Segundo
pruebas de Simulacro?!
QA y auditoria 24/04/2023
al sistema) al
28/04/2023
25/04/2023
16/05/2023
Ubica tu Casilla 06/03/2023 24/04/2023 25/04/2023 y 26/04/2023 15/05/20232 En Pruebas
26/04/2023
Primer entrega
Sistema de 15/06/2022
Consulta en
; 04/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 05/05/2023 04/06/2023 En pruebas
Casillas Segunda
Especiales entrega
06/01/2023

Tabla 11. Avance de los sistemas informaticos de DERFE

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 11.

1. Se modifican fechas relevantes del Sistema de Voto Electrénico por Internet para las y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, con base en el Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero. La fecha de liberacion del sistema se ajusta a la realizacion del Primer
Simulacro.

2. Se corrige la fecha de entrada en operacion del sistema de Ubica tu Casilla.

UTSI

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPyPP)

Fechas relevantes

Sistema de ; ; ; > n
informacion Cler_re_de Fin de leere_lmon al BEES - Inlc]o
requerimientos desarrollo requirente operaciones
Sistema de
Pautas, Control y ) ) ) ) ) Operacion Liberado/
Seguimiento de Continua Operando
Materiales
15/05/2023 30/05/2023
al al
05/05/2023 12/05/2023 29/05/2023 02/06/2023 03/06/2023
Certeza 31/03/2023 al En pruebas
10/05/20231 11/05/20231 11/05/2023 18/05/2023 04/06/2023
al al
15/05/2031 | 31/05/2023!

Tabla 12. Avance de los sistemas informaticos de DEPyPP

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 12.

1. Se modifican las fechas relevantes del sistema de Certeza de acuerdo con el cronograma formalizado en
conjunto con el Area usuaria.

Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fechas relevantes

Sistema de : : : : D
it meEe Cierre de Fin de Liberacién SR Simulacros Inicio Etapa
requerimientos  desarrollo  al requirente operaciones actual
Sistema Nacional
de Registro de Liberado/
Precandidatos y 20/07/2022 02/12/2022 29/09/2022 29/09/2022 - 08/10/2022 Operando
Candidatos
Apoyo
Ciudadano
Edo de México
15/12/2022 1
Sistema Integral de 16/11/2022 16/11/2022
. Y } Apoyo
Elscahzachm 20/07/2022 02/12/2022 10/11/20222 | 29/11/20222 Ciudadano Cerrado
recampafa .
Coahuila
10/01/2023 *
Precampafia
14/01/2023
Sistema Integral de 20/03/2023 20/03/2023 .
) o Liberado/
Elscallz~a0|on - 20/07/2022 17/03/2023 29/11/20222 | 15/03/20232 - 02/04/2023 Operando
amparia
Sistema de
15/05/2023 15/05/2023 02/06/2023
Fiscalizacion de 20/07/2022 12/05/2023 3 3 | 26/05/2023 2 En pruebas
Jornada Electoral 08/05/2023 08/05/2023 04/06/2023

Tabla 13. Avance de los sistemas informaticos de UTF

Unidad Técni £
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Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 13.

1. Se actualiza el Inicio de operacién de SIF-Precampaiia, conforme al acuerdo “IEEM/CG/51/2022” del Estado
de México, y del acuerdo “IEC/CG/065/2022” de Coahuila.

2. Se actualizan diversas fechas de Liberacién, Pruebas e Inicio operaciones conforme se ha indicado por
correos electronicos enviados al Area Usuaria o de acuerdo con lo indicado en Plan de Trabajo acordado.

3. Se actualiza la fecha de Liberacién del Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral, conforme se especifica
en el Ultimo Plan de Trabajo entregado al Area Requirente.

Unidad Técnica de Servicios de Informatica (UTSI)

Fechas relevantes

.Sistema.d,e - ; ind Liberacion e
informacion lerre de Fin de al Pruebas SiiuEeies Inicio Etapa actual
requerimientos desarrollo requirente operaciones
2I:rt1irrnaii%?1 de ) ) ) ) ) Operacion Liberado/
Continua Operando
Bases de Datos
Sistema de 15/05/2023
Identificacion 12/05/2023 | 15/05/2023 | 26/04/2023 | 19/05/2023
Vi 29/07/2022 4/06/202 E

L 9/07/20 09/05/2023" | 26/04/2023 al 28/04/20231 | 04/06/2023 n pruebas
e s 02/05/20231

Tabla 14. Avance de los sistemas informéticos de apoyo UTSI

Modificaciones u observaciones al calendario de la tabla 14.

1. Se actualizan las fechas relevantes del Sistema de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero a
solicitud del Area Usuaria.

Descripcién de las Fechas relevantes:

a) Cierre de requerimientos: Fecha limite en que el area solicitante entrega
formalmente los requerimientos del sistema.

b) Fin de desarrollo: Fecha en que acaban las etapas de analisis, disefio y desarrollo
del sistema (todas sus funcionalidades y/o mo6dulos).

c) Liberacion al requirente: Fecha de la entrega del sistema o primeros
madulos, al area solicitante para pruebas de aceptacion.

d) Pruebas/simulacros: Fecha de inicio de las pruebas integrales organizadas
por el &rea solicitante, involucra a los procesos operativos con los sistemas
de informacion.

e) Inicio operaciones: Fecha en donde se realiza la primera liberacion a
produccion del sistema o mdédulo, durante el cual las é&reas usuarias
comienzan a utilizar el sistema.

Unidad Técni £
U T S I d:lsgrvici:;g: Informatica Pagina 34 de 355 C O N TAM OS %ng .‘..,.‘..T..l....:lE



AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Descripcidon general de los aspectos
relevantes al periodo
Sistemas en Operacion

Sistema — Generacion de Base de Datos
Datos generales

Nombre: Sistemas de Generacion de Base de Datos

Sistema que se encarga del registro de cortes a bases de datos y la
Descripcion: consulta de los mismos para los sistemas que participan en Proceso
Electoral y los sistemas institucionales.

Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Servicios de Informatica (UTSI)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Generacién de Base de Datos es de operacion continua y se encuentra sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas y creacion de cortes solicitados

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Generacion de Base de Datos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Generacién de Base de Datos

Unidad Técni £
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Avance

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Mayo 2023

El sistema es de operacién continua, solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas y
creacion de cortes solicitados.

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al
14 de mayo de 2023

NUmero de usuarios
registrados desde su
puesta en operacion para
este Proceso Electoral

NUumero de usuarios registrados durante

Personal OC 133 853
Personal JL 28 268
Personal JD 149 1,436

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Generaciéon de Base de Datos

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el periodo  Nimero de accesos desde

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de Su puesta en operacién
mayo de 2023 para este Proceso Electoral
Personal OC 1,161 5,711
Personal JL 85 653
Personal JD 229 2,905

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Generacion de Base de Datos

Cantidad de registros

Nimero de operaciones durante el

Tipo de operacion periodo comprendido del 5 de abril al 14
de mayo de 2023

Cortes Electorales creados 23
Cortes Electorales de 7
Partidos Politicos

Tabla 5. Cantidad de solicitudes de acreditacién del Sistema de Generacion de Bases de Datos

NOTA. El sistema es utilizado para diferentes procesos, por lo tanto, puede contener cortes de otros procesos y del Proceso Electoral
Local 2022-2023.

UTsSl |

Unidad Técnica
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Desemperio del Sistema de Generacién de Base de Datos
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencion
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion e

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Generacién de Base de Datos

Unidad Técni £
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Sistema — Sesiones de Junta
Datos generales

Nombre: Sesiones de Junta

Sistema para llevar el control de las sesiones celebradas por las juntas
Locales y Distritales, mediante la captura de informaciéon de las
Funcionarias y Funcionarios, registro de asistencias, los puntos del
orden del dia, asi como acuerdos y resoluciones.

Descripcion:

Direccién Ejecutiva de Organizacion Electoral

Unidad Responsable: (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Sesiones de Junta se encuentra en operacién sin requerimientos pendientes de
realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha

- Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Sesiones de Junta

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sesiones de Junta

Avance

El sistema es de operacion continua, solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Unidad Técni £
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Operacion

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario

Numero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido
del 5 de abril al 14 de mayo de 2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Mayo 2023

Numero de usuarios registrados
desde su puesta en operacién

para este Proceso Electoral

Personal OC 61 500
Personal JL 65 514
Personal JD 396 3,224

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Sesiones de Junta

Cantidad de accesos

Tipo de usuario

NUumero de accesos durante el
periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Numero de accesos desde su
puesta en operacion para este

Proceso Electoral

Personal OC 936 6,722
Personal JL 939 7,003
Personal JD 3,400 31,532

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Sesiones de Junta

Cantidad de registros

Registro de sesiones por entidad

Sesiones registradas a
la fecha de corte *

Sesiones concluidas a
la fecha de corte *

COAHUILA

241

226

ESTADO DE MEXICO

1,154

1,111

Tabla 5. Cantidad de sesiones registradas por entidad del Sistema de Sesiones de Junta

* Se considera el total de sesiones registradas y concluidas que han sido reportadas a esta Comision, desde el 1 de
septiembre y hasta la fecha de corte.

Desempefio de Sesiones de Junta
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 2 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técnica
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1| 50.00%
Permizos
1| 50.00%
Asesoria

Grafica 1. Sesiones de Junta, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

% Impacto Detalles

de
atencion

creados abiertos solucionados

Asesoria 50.00% 1 0 1 Bajo 1hr. SOIENE 6B EEEHTie
referente al sistema.

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0 No se ~ presentaron
reportes en el periodo.

L No se presentaron
0,

Funcionalidad | 0.00% 0 0 0 reportes en el periodo.

Permisos 50.00% 1 0 1 Bajo 30hrs, | Solicitud de asignacion
de permisos.

Total | 100% | p) | 0 p)

Tabla 6. Sesiones de Junta, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

Asesoria 1
B Permisos
Total

Gréfica 2. Sesiones de Junta, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

L Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente del Sistema de Sesiones de Junta

Unidad Técni £
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Sistema — Pautas, Control y Seguimiento de Materiales
Datos generales

Nombre: Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Sistema para llevar la administracion de los tiempos del Estado para
la transmision de los mensajes de los partidos politicos, coaliciones,
Descripcion: candidatas/candidatos, candidatas/candidatos independientes vy
autoridades electorales en las emisoras de radio y canales de
television durante los procesos electorales y periodo ordinario.

Unidad Responsable:  Direccidn Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPPP)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Operacion continua

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales se encuentra en operacién sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

Durante el periodo no se presentaron ajustes relevantes para el PEL

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
14/01/2023 04/06/2023 Proceso Electoral Local Coahuila 2023
14/01/2023 04/06/2023 Proceso Electoral Local Estado de México 2023

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Unidad Técni £
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!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Instituto Nacional Electoral SIS{EMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Avance

El sistema es de operacidn continua, solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Operacion
Cantidad de usuarios

NUmero de usuarios

Tipo de usuario registrados desde su puesta
en operacion

Administrador 11
Operativo de materiales 12
Gestor de materiales 6
Operativo de pautas 15
Gestor de pautas 5

Tabla 3. Tipos de usuarios registrados en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

El sistema lo opera exclusivamente personal de la Direccion de Administracion de los Tiempos del Estado en Radio y
Televisién (DATERT) de la DEPyPP.

Cantidad de réplicas

Réplicas por medio en el Acumulado de Réplicas
Periodo periodo del 5 de abril al 14 de generadas desde el 01 de
mayo de 2023 septiembre de 2022

Periodo electoral

Periodo ordinario

12,816

Tabla 4. Réplicas generadas en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Cantidad de materiales nuevos

Materiales nuevos en el Acumulado de materiales
Periodo periodo del 5 de abril al 14 de nuevos desde el 01 de
mayo de 2023 septiembre de 2022

Periodo electoral

Periodo ordinario

Tabla 5. Materiales nuevos generados en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Unidad Técni £
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Ordenes de transmision

Ordenes de transmision del 5 de abril al 14

de mayo de 2023

Ordenes de transmision acumuladas

desde el 01 de septiembre de 2022

Mayo 2023

medio

TOTAL

20,183

Tabla 6. Ordenes de transmision del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Periodo electoral | Versiones por 2,707 13,148
medio
Periodo ordinario | Versiones por 17,476 107,621

Nota: Las cifras de operacion pueden incluir consultas o registros de procesos anteriores y del Proceso Electoral Local
2022-2023, debido a que el sistema es de operacién continua.

Desempenio del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencion
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del

sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Incidencia

Fecha de Fecha de

atencion

Estatus

Al generar el reporte de OT no muestra informacién al seleccionar

Autoridades Electorales

18/04/23 20/04/23 Atendido

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema

Mayo 2023

— Registro para Votar desde el Extranjero

Datos generales

Nombre: Registro para Votar desde el Extranjero
Sistema para que las ciudadanas y ciudadanos residentes en el
Descripcion: extranjero puedan realizar su solicitud de inscripcion a la Lista Nominal

de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE).

Unidad Responsable: = Direccién Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones:

01/09/2022

Estatus:

Cerrado

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro

de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.
Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en

. Concluido .
Requerimiento que se ; Observaciones
- (Si/No)
atiende
Reportes de seguimiento a PEP de A ;
. INETEL (todas las atenciones) SIS Si
Reportes de seguimiento a PEP de . .
2 INETEL (Ultima atencion) Sprint 5 Si
Reportes de seguimiento a PEP de A ;
& INETEL (pendientes por trabajar) SIS Si

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las

funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Unidad Técni £
U T S I dglsgrvici:gg: Informatica Pagina 45 de 355 C O N TAM OS %ng .‘..,.‘..T.l....:lE



‘!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Instituto Nacional Electoral SIS{EMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

19/02/2023 19/02/2023 Jornada Electoral extraordinaria

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Avance

4
2 feb 22 |mar 22 Jabr 22 |may 22 jiun 22 it 22 ago 22 jsenz2 Joat 22 Jnow 22 |
z o
ri] -
1
3
HITOS PENDIENTES Est, ior. Para s subtareas, haga dic en el
e esauema e st de carmpos
[ el o oo
80%
sox
B
B
g 0%
:
E TOS CUMPLIDOS
a8
H (e R o
Fl H1 Entrega de Reguerimientos lun 03/01/22 Planeacion del Proyecto para PELy RM Sprints
g H1 Aprobacién de la Sclucidn jue 06701122 F Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, version 7.0
2 H1 Prusbas de Aceptacidn del Area Usuaria - Sprint 1 mié 02/02/22 H1 Facha Critica - Liberacion y entrega version 7.0 vie 04/02/22 R .
z H1 Fecha Critica - Liberacidn y entrega versidn 7.0 vie 04/02/22 H1 Facha Critica - Liberacion y entrega version 7.1 vie 18/02/22
H1 Simulacro - Primer simulacro PEL mar 25/01/22 H1 Facha Critica - Liberacion y entrega varsion 7.2 vie 25/02/22
H1 Clerre de Sprint - P6 a P8 RM mié 16/02/22 H1 Fecha Critica - Liberacion y entrega version 7.3 vie 25/03/22
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 2 jue 17/02/22 H1 Fecha Critica - Inicio de Jornada Electoral RM Jue 31/03/22
H1 Fecha Critica - Liberacién y entrega version 7.1 vie 18/02/22
H1 Fecha Critica - Fin de Jornada Electoral RM lun 11/04/22
H1 Simulacro - Primer simulacro RM lun 07/03/22
H1 Fecha Critica - Inicio deé Jornada Electaral RM. b 21/05/22
M1 Cierre de Sprint - P9 a P14 RM y PEL mar 22/02/22
I P P H1 Fecha Critica - Fin de Jomada Electoral RM lun 06/06/22
Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
[ oy ]
oz a3 s s jun s s sz pe s s oz e e
119 [ Pracess Hectaral Locl 2022-2023. Fin

Proceso Electors Federal 2023 7024
mik 260423 - e 05/01/24

ESCALA DE TIEMPO

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), versiéon 7.5

DIENTES

ado de las subtareas, haga clic en el
pos.

H1 Inicio de Operacin - Inicio de Jornada Electoral RM s4b 20/05/23
H1 Fecha Critica - Fin de Jornada Electoral RM lun 05/06/23 0%
H1 Clerre de Sprint - PEF P1y P2 mar 30/05/23 o
g H1 Cierre de Sprint - PEFP3 y P4 Jue 15/06/23
g 0%
g W1 Cierre e Sprint - PEF PS y 5 mar 04/07/23
20%
2 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - PEFSprints 1al 3 mar 11/07/23 %
H S
F] W1 Fecha Critica - Liberacidn y entrega version .0 mié 02/08/23 o
2 1 Entreaa de Requenment PPy Proceso Electorsl Local 2022-2023 Broceso Electoral Federal 2023-2024
g rega de Requerimientos mar
§ - — H1 Cherre de Sprint - PEF £7y P8 Ju= 20/07/23 Sistema de Registro para Votar desde el Extranjera (SRVE], version 7.5
z H1Aprokackin dels solvcidn we13/01/23 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - PEF Sprint 4 jue 27/07/23
g HA. Sinmulacro - Primes simulsaro P b $5401/8 H1 Fecha Critica - Liberacion y entrega version 8.1 jue 03/08/23
. : ndientes de término.
E W1 Fecha Critica - Liberacidny entrega PEx Jue 19/03/23 [rppR—— S es de
2 H1 Cierre de Sprint - PEL P1 3 P4 jue 02/03/23 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - PEF Sprint 5 Iun 14/08/23
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - PEL Sprint 1 jue 03/03/23 1 Fecha Citca - Lbaracidn y nrega versidn 8.2 oo 21708723
) R Procesoflectoral  mar03/01/23  WnOS/06/23  l0Adias 9%
H1 Simulacro - Primer simulacro PEL vie 03/02/23 H1 Cierre de Sprint - PEF P11 y P12 mar 22/08/23 Local 2022-2023
H1 Inicio de Operacién - Inicio de Jornada Electaral PEx vie 03/02/23 1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - PEF Sprint 6 ‘mar 29/08/23 Procesa Electaral mié26/04/23  wieOS/01/24 181 dias ™
W1 Fecha Critica - Fin de Jormada Electoral PEx dom 19/02/23 W1 Fecha Critica - Liberacion y entrega versidn 8.3 ‘mar 05/09/23 Federal 20232004
M1 Clerre de Sprint - PEL PS5 3 P8 vie 17/03/23 [y —————y [T
H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - PEL Sprint 2 Iun 27/03/23 2 Prushas de Aceptacktn del Ares Liuaia - EF Sprimt T mar 19)8/23

e T
Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
Operacion
Cantidad de usuarios internos registrados
NUmero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
5 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Administrador UTSI 0 5
Administrador DERFE 0 1
INETEL Supervisor 0 23
INETEL Consultor 7 151

Tabla 4. Cantidad de usuarios internos registrados del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de usuarios externos registrados

Nimero de usuarios
Tipo de usuario registrados desde su puesta

en operacion

Ciudadanos 7,842

Tabla 5. Cantidad de usuarios externos registrados del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de accesos de usuarios internos

NUmero de accesos de usuarios

Tipo de usuario internos durante el periodo Numero de accesos desde su
P comprendido del 5 de abril al 14 de puesta en operacion
mayo de 2023
Administrador UTSI 39 154
Administrador DERFE 3 40
INETEL Supervisor 58 971
INETEL Consultor 284 10,864

Tabla 6. Cantidad de accesos de usuarios internos al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de accesos de usuarios externos

Nimero de accesos de usuarios
externos registrados durante el periodo

Ndmero de usuarios
registrados desde su
puesta en operacion

2 8 LEmEr comprendido del 5 de abril al 14 de mayo

de 2023

Ciudadanos 285 6,777

Tabla 7. Cantidad de accesos de usuarios externos al Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Unidad Técni £
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Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

por entidad de origen
NUmero de registros

Entidad de origen desde su puesta en

operacion

Cantidad de solicitudes registradas

Coahuila

Estado de México

Tabla 8. Cantidad de registros por entidad de origen del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

pais de residencia
NUmero de registros desde

Cantidad de solicitudes registradas

Pais de residencia

Su puesta en operacion

AFGANISTAN 1
ALEMANIA 90
ARGENTINA 13
AUSTRALIA 27
AUSTRIA 13
BAHAMAS 1
BELGICA 7
BRASIL 9
CANADA 223
CHILE 14
CHINA 1
COLOMBIA 16
COSTA RICA 11
CROACIA 1
CUBA 2
DINAMARCA 8
ECUADOR 6
EL SALVADOR 1
EMIRATOS ARABES UNIDOS 2
ESPANA 133
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 6,938
ESTONIA 2
FEDERACION DE RUSIA 2
FILIPINAS 1

Unidad Técni £
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Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
FINLANDIA 8
FRANCIA 60
GRECIA 3
GUATEMALA 9
HAITI 2
HUNGRIA 5
IRAN 1
IRLANDA 9
ISLANDIA 1
ISRAEL 2
ITALIA 27
JAPON 6
LITUANIA 1
LUXEMBURGO 3
MALTA 1
NICARAGUA 4
NORUEGA 5
NUEVA ZELANDA 2
PAISES BAJOS 36
PANAMA 8
PARAGUAY 1
PERU 5
POLONIA 2
PORTUGAL 3
PUERTO RICO 4
QATAR 1
REINO UNIDO 70
REPUBLICA CHECA 8
REPUBLICA DE COREA 1
REPUBLICA DOMINICANA 2
SINGAPUR 1
SUECIA 10
SUIZA 15
TURQUIA 1

Unidad Técni 4 i
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Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
URUGUAY 1
VENEZUELA 2
TOTAL 7,842

Tabla 9. Cantidad de registros por pais de residencia del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de solicitudes registradas por medio de registro

Numero de registros desde su
puesta en operacion

Medio de registro

INETEL

Aplicacion Web

Tabla 10. Cantidad de registros por medio de registro del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de solicitudes registradas por modalidad de voto

Modalidad de voto NUumero de registros desde su

puesta en operacion

Postal 2,653
Electrénica 4,834
Presencial 355

TOTAL 7,842

Tabla 11. Cantidad de registros por modalidad de voto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Cantidad de solicitudes reg
Modalidad de voto

istradas por entidad y modalidad de voto
NUmero de registros desde su

puesta en operacion

Coahuila Postal 867
Coahuila Electrénico 1,404
Coahuila Presencial 102
Estado de México Postal 1,786
Estado de México Electrénico 3,430
Estado de México Presencial 253
TOTAL 7,842

Tabla 12. Cantidad de registros por modalidad de voto del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

UTsSl |

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

Pagina 50 de 355

CONTAMO



!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Cantidad de solicitudes registradas por género

Nimero de registros

Modalidad por Género desde su puesta en
operacion

Hombres

Mujeres

Tabla 13. Cantidad de registros por género del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Desempeiio del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del

sistema.

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

9 Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 14. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Unidad Técni £
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Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema

Mayo 2023

— Documentos y Materiales Electorales OPL

Datos generales

Nombre: Documentos y Materiales Electorales OPL
Sistema que sistematiza las actividades que realiza la Subdireccion
de Documentacion y Materiales Electorales, respecto a la revision,
Descripcion: validacién, adjudicacién y produccion de la documentacion y

materiales electorales que llevan a cabo los Organismos Publicos
Locales (OPL).

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:

15/09/2022

Estatus:

Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro

de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.
Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

S El Concluido

(Si/No) Observaciones

Requerimiento gue se
atiende

Desarrollo del médulo de personas
con discapacidad

Sprint 7 Si

Generacion de reportes de medidas
2 | de seguridad, reporte de concentrado, Sprint 8
reporte de personas con discapacidad

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Modificaciones

Fecha

solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las

funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al Sistema de Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Unidad Técni £
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Instituto Nacional Electoral

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

sistemas para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Actividades y periodos relevantes
Fecha de inicio ‘ Fecha de término Actividad

01/08/2022 31/08/2022 Configuracién/Consulta de los catélogos para los Organismos Publicos
Locales (correos electronicos y articulos).

01/09/2022 31/01/2023 Revisién (Cargas y validacion) por parte de los Organismos Publicos
Locales, Junta Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales.

01/12/2022 31/01/2023 Aprobacion (Sesion de Consejo OPL) carga de los acuerdos para la
aprobacién de Documentos y Materiales Electorales que seran adjudicados.

15/01/2023 22/05/2023 Adjudicacion (Registro)

15/02/2023 22/05/2023 Seguimiento a la produccion.

15/02/2023 Pendiente Captura de verificaciones.

Pendiente Pendiente Cierre del Sistema como historico.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Avance
£ 2 ul 22 ago 22 sep22 etz oo dic 22 I [few m Jabr23 |me .
% a5 M,N,m oo S e A2
i
Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL, PEL 22-23

Nombre
HI Entrega de Requerimientos,
H1 Aprobacidn de la Solucién

H1 Cierre de Sprint - M6dulo de produccidnverificacidn
Homologar filtrado de bisgueda en la tabla de “Sesiones OPL
registradas” / Modificacion a justificacion del articulo no
adjudicads.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

HI Clerre de Sprint - Medidas de seguridad, Configuracidn
inicial PEL 22-23

W1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria - Sprints 1y 2
WL Inicio de Operacidn - versidn 3.0
H1 Clerre de Sprint - Modificaciones al médulo de revisidn

H1 Cierre de Sprint - Generscidn de bitdcora de envio de
correos

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 4

H1 Fecha Critica - Atencion 3l Proceso Electorsl

Extraordinario parte

Fin
mar 03/05/22 Nombre
mar 10/05/22

vie 27405/22

H1 nicio de Dperacion - Version 3.5

H1 Cierre de Sprint - Beneracion de reportes de medidas de

jue 10/11/22

seguridad, reporte de cancentrado, reporte de personas con

discapacidad

H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 8

mar 12/07/22

jue 21/07/22
jue 15/09/22
mar 16/08/22

lun 12/09/22

mar 13/03/22

H1 Inicio de Operacion - Version 3.6

Fin
mar 23/05/23 Planeacidn del proyecto Sprints
!
mar 06/06/23
mié 07/06/23
Nombre Comienzo Fin Duracién % Nombres de
jue 22/08/23 completada  ls recursos
Sprints mar 03/05/22  jue 22/06/23 264 dias 50%

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Numero de usuarios registrados durante Numero de usuarios
Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al registrados desde su
14 de mayo de 2023 puesta en operacion
Personal OC 24 121
Personal JL 2 17
Personal JD 0 0
Personal OPL 9 38

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el periodo .
Numero de accesos desde

Su puesta en operacién

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de
mayo de 2023

Personal OC 231 1,158
Personal JL 13 169
Personal JD 0 0

Personal OPL 192 762

Tabla 5. Cantidad de accesos al Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Desempenio del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 2 reportes distribuidos de la siguiente manera.

2| 100.00%
A=sesaria

Gréafica 1. Documentos y Materiales Electorales OPL, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio
. . Impacto Detalles
creados abiertos solucionados (o[}
atencion
Solicitudes de
Asesoria 100.00% 2 0 2 Bajo 8 hrs asesoria referente al
sistema.
No se presentaron
Disponibilidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Funcionalidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
. No se presentaron
Permisos 0.00% 0 0 0 reportes en el periodo

Tabla 6. Documentos y Materiales Electorales OPL, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente gréafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15 17
Asesoria 1 1
Total 1 1

Gréfica 2. Documentos y Materiales Electorales OPL, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Unidad Técni £
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Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Unidad Técni £
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Sistema — Sesiones de Consejo
Datos generales

Nombre: Sesiones de Consejo

Sistema para llevar el control de las sesiones celebradas por los
Consejos Locales y Distritales, mediante la captura de informacién de
las funcionarias y funcionarios, registro de asistencias, los puntos del
orden del dia, asi como acuerdos y resoluciones.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Organizacion Electoral

(DEOE)
Fecha FIe inicio de 26/09/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Sesiones de Consejo se encuentra en operacion sin requerimientos pendientes
de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Sesiones de Consejo

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
09/08/2022 20/09/2022 Pruebas de aceptacién con usuarios de DEOE
20/09/2022 20/09/2022 Primer simulacro con usuarios finales
23/09/2022 23/09/2022 Segundo simulacro con usuarios finales
26/09/2022 26/09/2022 Inicio de operacion del sistema

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sesiones de Consejo

Unidad Técni £
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] mar 7106722 || /06122~ hin 11ATI2Z un 191222
] mar 210622 - un 12403722

< o Sprints

g tun 21706722 - lun 18712722

Sesiones de Consejov9 5

EEE

o nivel superia haga clic en &
. 100%
0%
60%
¥ ENDIENTE 0%
20%
I MPLIDO: o=

Planeacion del  Ap: Sprints
H1 Entrega de Requerimientos mar 07/06/22 prueb avas We . RODUCOONYSS
H1 Aprobacidn de Ia Solucidn Jue 07/07/22 Sistema de Sesiones de Consejo 9.5
H1 Cierre de Sprint - WS expasicidn consejeros y vocales, jue 21/07/22

Actualizacion de parches y ibrerias, Etiquetas y cargas iniciales

INFORMACION GENERAL DEL PROVECTO

areas que estin pendientes de
H1 Simulacro - Simulsero 1 mar 20/09/22
H1 Cierre de Sprint -Acreditacién de Consejeras, Informacidn un 26/09/22

general de la sesidn, Representantes, Modificacion reporte
Punto ordene del dia.

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuarla - Sprint 2 mar 04/10/22
Hi Inicio de Operacion - Version 3.5 sprint 2 lun 17/10/22
H1 Cierre de Sprint - Partidos Politicos, Sustitucién de lun 24/10/22

Consejeros Reporte naslstencias e PP.

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sesiones de Consejo

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

NUmero de usuarios registrados durante Numero de usuarios

Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al registrados desde su

14 de mayo de 2023 puesta en operacion
Personal OC 57 309
Personal JL 8 66
Personal JD 76 532

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Sesiones de Consejo

Cantidad de accesos

Nimero de accesos durante el periodo

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de NUMERS ¢ FEHEEEs d¢§de
Su puesta en operacion
mayo de 2023
Personal OC 360 1,653
Personal JL 142 590
Personal JD 1,556 7,520

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Sesiones de Consejo

Unidad Técni £
UTSI dglszrvici;:'g:lnformética Pagina 58 de 355 CONTAMO %ng ‘ "‘lNE

Inatituts Nacionai Elsctoral



AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Cantidad de registros

Reqistro de sesiones por entidad Sesiones registradas a la Sesiones concluidas ala
9 P fecha de corte * fecha de corte *
COAHUILA 95 84
ESTADO DE MEXICO 512 461

Tabla 5. Cantidad de sesiones registradas por entidad del Sistema de Sesiones de Consejo

* Se considera el total de sesiones registradas y concluidas que han sido reportadas a esta Comisioén, desde el 26 de
septiembre y hasta la fecha de corte.

Desempenfo de Sesiones de Consejo
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 3 reportes distribuidos de la siguiente manera.

1| 33.33%
Permisos

1]/33.33%
Asesoria

1|33.33%
Funcionalidad
Gréfica 1. Sesiones de Consejo, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo

Casos Casos Casos promedio
% Impacto de

; ; Detalles
creados | abiertos solucionados
atencion

Solicitud de
referente al sistema.

No se presentaron reportes
en el periodo.

En el reporte “Informacion
sobre las Sesiones de
Funcionalidad | 33.33% 1 0 1 Bajo 193 hrs. Consejo” al consultar el tipo
de reporte: “Inicio de sesion” y
“Conclusion  de sesién” no

asesoria

Asesoria 33.33% 1 1 0

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio
de
atencion
muestra los mismos registros

Impacto Detalles

creados | abiertos solucionados

en las asistencias de los
partidos politicos.

Solicitud de asignacion de
permisos.

Permisos 33.33%

Tabla 6. Sesiones de Consejo, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

©

18
Asesoria 1
B Funcionalidad 1
Bl Permisos 1
Total 1 1 1

Gréfica 2. Sesiones de Consejo, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

s Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Sesiones de Consejo

Unidad Técni £
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Sistema — Secciones con Estrategias Diferenciadas
Datos generales

Nombre: Secciones con Estrategias Diferenciadas

Sistema que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar a cabo la
generacién de la propuesta, verificacion y aprobacién de las secciones
Descripcion: gque por sus caracteristicas y/o problematicas dificultan la operacion
de Integracion de Mesas Directivas de Casilla en la Primera Etapa de
Capacitacién del Proceso Electoral.

: Direccion Ejecuti itacion Electoral y E i6n Civi
e ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha gle inicio de 07/10/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas se encuentra en operacion sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
03/10/2022 03/10/2022 Primer Simulacro Nacional
04/10/2022 04/10/2022 Segundo Simulacro Nacional
07/10/2022 07/10/2022 Inicio Operacion
01/11/2022 31/12/2022 Liberacion de Moédulos
31/03/2023 31/03/2023 Cierre de operacion

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Unidad Técni £
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K1 Cierre de Sprint - SED Ajustes para a integracion del PEL
22-23 (sequnds parte]

H1 Cierre de Sprint - SED Revision de Cédulas/Listados para
nuevas entidades

H1 Clerre de Sprint - SED Ajustes ACAE 2023
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - SEO
H1 Simulacro - Simulacro SED de usurios DECEYEC

H1 Inicio de Operacion - SED PEL 2023

H1 Cierre de Sprint - Conace a tu CAE Integracion Proceso
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ar 19/07/22

ar 09/08/22

ar 16/08/22
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ar 27/08/22
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vie 09/12/22

Secciones con Estrategias Diferenciadas 7.1, Portal Conoce a tu CAE, Mecanismos de Garantia
de Calidad 1a Etapa 8.0, Mecanismos de Garantia de Calidad 2a Etapa 7.1

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Operacion

Cantidad de usuarios registrados

Tipo de usuario

NUmero de usuarios registrados durante
el periodo comprendido del 5 de abril al
14 de mayo de 2023

Numero de usuarios
registrados desde su
puesta en operacion

Personal OC 16 171
Personal JL 1 53
Personal JD 11 623

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Cantidad de accesos

Tipo de usuario

Numero de accesos durante el periodo
comprendido del 5 de abril al 14 de mayo

NUmero de accesos desde
Su puesta en operacion

de 2023
Personal OC 83 1,573
Personal JL 1 213
Personal JD 15 2,472
Tabla 4. Cantidad de accesos del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas
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Cantidad de registros

Total Sin % Sin % %

. Distritos . oo .. Genéricas e Caracterizadas .
Entidades informacién | informacion Genéricas Caracterizadas

2 48 2,850 34.23% 1,711 20.55% 292 3.51%
Tabla 5. Cantidad de secciones con clasificaciéon

. % Nivel 7 % Nivel
0,
Total Propuestas % Nivel de Nivel de e

Distritos Secciones Propuestas Urbana Rural Mixta afectacion de_’ afectacion o
SED afectacion > afectacion

2
2 48 8,327 3,154 37.88% | 2,648 | 379 | 127 1,635 51.84% 1,519 48.16%
Tabla 6. Cantidad de secciones propuestas SED

Entidades

Desempenio del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn

a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

Estatus

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Unidad Técni £
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Sistema — Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita
Datos generales

Nombre: Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

Sistema que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar a cabo la
generacién de propuesta, verificacién y aprobacién de las secciones
gue se modificara la ruta donde se llevara a cabo la visita en la Primera
Etapa de Capacitacion.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe inicio de 07/10/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita se encuentra en
operacion sin requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a
incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
19/08/2022 05/09/2022 Pruebas de seguridad
14/09/2022 21/09/2022 Pruebas de aceptacion
29/09/2022 07/10/2022 Liberacion y entrega de la version 5.0 del sistema.
03/10/2022 04/10/2022 Simulacros
07/10/2022 31/03/2023 Operacion del sistema

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

Unidad Técni £
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gréfico y actualice el nivel de esquema en |3 Lista de campos.
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27/082022 0%
0g/05/2022

%
18/05/2022 Planeacion del proyecto  HS - Condusién de Sprints. Liberacion y entrega de
27j0sj2022 andlisis y planeacidn Ia version 5.0
20/06(2022 TAREAS RETRASADAS

Tareas que estén pendientes de término.

13/03/2022 FECHAS CRITICAS

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

Operacion
Cantidad de u

suarios registrados

NUumero de usuarios registrados durante Numero de usuarios

Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al registrados desde su

14 de mayo de 2023 puesta en operacion
Personal OC 12 112
Personal JL 1 20
Personal JD 4 338

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el periodo

NuUmero de accesos desde

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de mayo P
Su puesta en operacion
de 2023
Personal OC 48 517
Personal JL 1 65
Personal JD 5 842

Tabla 4.

Cantidad de accesos del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Unidad Técni £
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Cantidad de registros

%
Secciones Secciones

Entidades | Secciones Urbanas | Mixtas Rurales JD

propuestas propuestas
| secciones
2 8,327 1,129 13.56 870 73 186 1,129 0 1,129

Tabla 5. Cantidad de secciones propuestas con cambio a la ruta de visita

Desempenio del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de la
Ruta de Visita

Unidad Técni £
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Sistema — Nacional de Registro Precandidatos y Candidatos
Datos generales
_ Sistema Nacional de Registro de Precandidatas, Precandidatos,
Nombre: . .
Candidatas y Candidatos
Aplicacion que permite llevar el registro y control de las ciudadanas y
ciudadanos que se postulen como aspirantes,
precandidatas/precandidatos, candidatas/candidatos y
candidatas/candidatos independientes a los diferentes cargos de
Descripcion: eleccion popular a nivel Local y Federal.

La importancia de la operacion del sistema es que permite el registro
de personas aspirantes, precandidatas y candidatas, quienes una vez
gque son aprobados, se les genera identificador de contabilidad, lo cual
permite iniciar el proceso de fiscalizacion.

Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

08/10/2022

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sfgul e Concluido

(Si/No) Observaciones

Requerimiento que se
atiende

Implementacién de botén "Aprobar sin requisitos”

e Implementacién de opcion "Aprobar sin
requisitos” en la bandeja de Registro -

1 Campafa (Modifica y Consulta)" Sprint 2 Sj

e Implementacion de notificacion de
aprobacién sin requisitos a los Responsables
de partidos politicos.

e Modificacion en las bandejas de registro,
aprobacién y gestion (Campaiia)

Unidad Técni £
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Mayo 2023
e Ajuste de reportes de bandejas de registro,
aprobacién y gestion (Campafia)
e Ajuste de reportes generales
Andlisis y disefio de vinculacion SNR-SIREC
e Induccién y preparacion de ambiente /
Andlisis de Requerimientos
2 | * Andlisis de los métodos de consumo Y | Sprint3
respuesta del servicio (parametros recibidos
y entregados)
e Diseflo de la propuesta de solucién
(WebService)
Implementacién de vinculacion SNR-SIREC
e Desarrollo de la propuesta de solucién .
3 (WebService) Sprint 3
e Configuraciones para la comunicacién entre
el WebService y el SIREC
Convenios / Candidaturas comunes
4 | o Eliminacion e incorporacion de partido | SPrint4 Si
politico en el convenio.
Registro / Campafa
e  Captura: Eliminacion de la dependencia entre
candidaturas para su registro.
e Captura: Asociacion de las candidaturas
integrantes del ayuntamiento, conforme al
entorno geografico y sujeto obligado.
e Captura: Eliminacién de los submédulos de
Planilla de ayuntamiento y Listado de
ayuntamiento.
e Consulta: Visualizacion de los nombres de
cada uno de los aspirantes registrados en el
filtro Sujeto obligado, en sustitucion de la
5 etiqueta CANDIDATURA INDEPENDIENTE. Sprint 5
e Consulta: Histérico de documentacion de
candidatos/as independientes que fueron
registrados como aspirantes, asi como para
candidatos/as que fueron registrados como
precandidatos/as.
e Consulta: Incorporacion de la captura de
fiscalizables, no fiscalizables e integrantes
del ayuntamiento.
e Consulta: Actualizacion del Formulario de
Registro de Aceptacion para cargos
fiscalizables, no fiscalizables e integrantes
del ayuntamiento.
e Consulta: Modalidades de Busqueda a través
de filtros y Busqueda avanzada.
idad Técni A qi
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e Consulta: Reacomodo de la tabla de
consulta.

e Modifica: Actualizacion de las opciones,
Modificaciones, Postulaciones y Verificacion
de requisitos.

Madifica: Visualizacién de todos los registros.
Modifica: Reglas para dejar sin efectos.
e Reporte: Actualizacién del descargable.

Verificacion de requisitos / Campafia

e Incorporacion de la opcién “Verificacion de

6 requisitos” dentro del médulo de Registro. Sprint 6

e Actualizacion de los filtros de busqueda y
busqueda avanzada.

e Reglas de negocios y criterios de blusqueda.

Gestion / Campafia

Actualizacién de descargable en Excel.
Generacion de correo electronico.
Actualizacién de filtros de busqueda. Sprint 7
Reglas de operaciébn para gestion por
periodo.

e Actualizacion de candidaturas por
inactivacion o reactivacion de convenios.

Gestion / Apoyo Ciudadano

Actualizacién de descargable en Excel.
Generacion de correo electronico. Sprint 8
Actualizacién de filtros de busqueda.

Reglas de operacion para gestion por
periodo.

Gestion / Precamparia

Actualizacién de descargable en Excel.
Habilitacion de campos para su modificacion )
Generacién de correo electrénico. Sprint 9
Actualizacion de filtros de busqueda.

Reglas de operacibn para gestién por
periodo.

©
e o o o o

Avisos / No precampafa

e Homologar precampafia y camparnia.

e Incorporacion de temporalidad en los avisos i
de no precampafia. Sprint 10

e Presentacion de avisos de no precamparia
(todos los cargos).

e Actualizacion del acuse de modificacion.

e Actualizacion de filtros, captura y consulta.

10

Unidad Técni £ i
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e Actualizacion de columnas.
e Actualizacion descargable Excel.

Avisos / No postulacion

e Presentacion de avisos de no postulacion
(todos los cargos). )

11 Actualizacion del acuse de modificacion. Sprint 11

Actualizacion de filtros, captura y consulta.

Actualizacién de columnas.

Actualizacion descargable Excel.

Registro / Carga por lotes precampafa

12 | » Consulta de inconsistencias en la opcion | sprint 12
Masivo.
e Descarga del archivo de inconsistencias.

Registro / Carga por lotes campafia

e Actualizacion de macro, candidaturas
fiscalizables, no fiscalizables e integrantes
del ayuntamiento. )

e Reglas de llenado de macro. Sprint 13

e Eliminacién de la regla de asociar el registro
de integrantes del ayuntamiento elegibles por
el principio de mayoria relativa, a la
candidatura titular del ayuntamiento.

13

Registro / Campafia - Liga Publica

e Eliminacion del mdédulo Planilla de
ayuntamiento.

e Regla de nuevos registros de candidaturas
independientes tanto en procesos electorales
ordinarios, como en extraordinarios.

e Actualizacion en la visualizacién de los

14 menus de tareas. Sprint 14

e Habilitacion en la liga publica, para la captura
de cargos integrantes del ayuntamiento, a
través de la opcion Captura.

e Visualizacion de las secciones formulario de

registro por tipo de candidatura, conforme a

la seccion Registro — Apoyo ciudadano,

precampafia y campafa.

Reglas de visualizacion de registros.

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Unidad Técni qi
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

13/10/2022 25/11/2022 Registro de personas aspirantes a una candidatura independiente
(Gubernatura), Estado de México

14/12/2022 14/12/2022 Aprobacién de la o el aspirante a una candidatura independiente
(Gubernatura), Estado de México

16/12/2022 30/12/2022 Registro de personas aspirantes a una candidatura independiente
(Gubernatura y Diputaciones Locales MR), Coahuila

09/01/2023 09/01/2023 Aprobacién de personas aspirantes a una candidatura independiente
(Gubernatura y Diputaciones Locales MR), Coahuila

14/01/2023 12/02/2023 Registro y aprobacion de personas precandidatas (Gubernatura), Estado de
México

14/01/2023 12/02/2023 Registro y aprobaciébn de personas precandidatas (Gubernatura,

Diputaciones locales MR y RP), Coahuila

18/03/2023 27/03/2023 Registro y postulacion de personas postulantes a candidaturas
(Gubernatura), Estado de México

23/03/2023 27/03/2023 Registro y postulacion de personas postulantes a candidaturas (Gubernatura,
Diputaciones locales MR y RP), Coahuila

28/03/2023 01/04/2023 Aprobacién de personas candidatas (Gubernatura, Diputaciones locales MR
y RP), Coahuila

02/04/2023 02/04/2023 Aprobacién de personas candidaturas (Gubernatura), Estado de México

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Unidad Técni £
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Avance

£
feb 22 mar ‘22 abr 22 may ‘22 jun *22 Jul ‘22 age 22 sep 22 oct 22 nav 22 dic 22
- . [ Il L | 1% Il L | i Ik i
B wnovou [ Joe 132
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR-L)
FECHAS CRITICAS tareas de nivel superior. Para ver el estado de (a3 subtaress, hags clic &n el
gréfica y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.
100%
HITOS BENDIENTES DEL AREA USUARIA
e W
g HITOS CUMPLIDDS .
g T0S PENDIENTES o
: . |
F 0%
] H1 Prusbias de Aceptacion del Area Usuaria - Migracion de Iun 03/01/22
g arguitactura o
z H1Inido de Operacion - Migrackén de arquitectura vie01/04/22 Sisterna Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR-L)
2 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 1 vie 03/06/22
£ "
- H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 2 jue 23/06/22
H1inicio de Operacién - Sprint 2 lun 15/08/22
H1 Pruehas de Aceptacin del Area Usuaria - Sprint 3 vie 15/07/22
H1 Inicio de Operacion - Sprint 4 lun 15/08/22
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint & vie 12/08/22
H1 Inicio de Operacidn - Sprint 4 mié 24/08/22
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 5 vie 26/08/22
Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
P L ]

2 o3 obr 23 a2y 23 a2y o2y wn 2y ot 23 w23 e ene 24
= | | I 1 ! | | | | | I |
g o i
§ oo i

Sprints.
g - - mar 20124
FECHAS CRITICAS % COMPLETADO
stado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
100
HITOS PENDIENTES
80%
E H1 Inicio de operacién - Sprint 3 lun 22/05/23
57%
= H1 Pruebas de Aceptacian del Area Usuaria vie 19/05/23 0%
g wroscumsuoos
= H1 Inicio de operacion - Sprint 5 jue 08/06/23
g H1 Clerre de Sprint 6 - Verfficacién de requisitos / Campafia jue 08/06/23 i
2 H1 Entrega de Reguerimientos. mar 03/01/23
] M1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuarla vie 23/06/23
] HL Cigrre de Sprint 1 - Continuacidn Convenias/Coaliciones. lun 09/01/23 20%
H1 Inicio de operacién - Sprint 6 Jue 13/07/23
3 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria jue 19/01/23
g H1 Clerre de Sprint 7 - Gestion / Campania jue 06/07/23
E HL inicio de operacién - Sprint 1 mié 08/02/23 0%
§ H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria lun 17/07/23 Planeacién del proyecto sprims
H1 Cierre de Sprint 2 - Aprobacidn sin requisitos mié 22/02/23 N
E 1 Prostas e Aceptaciin el res U e 16103723 H1 Inicio de operacion - Sprint 7 vie 04/08{23 Sisterna Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR-1) v2.0
ruebas de Aceptacidn del Ares Ususria oo
H1 Cierre de Sprint & - Gestion / Apoyo Ciudadano jue 27/07/23
H1 Inicio de operacion - Sprint 2 vie 12/05/23
H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria lun 07/08/23
H1 Clerre de Sprint 3 - Vinculacién SNR-SIREC lun 270223
M1 Inicio de operacién - Sprint B vie 25/08/23 tes de té
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria mar 18/03/23
M1 Clerre de Sprint 9 - Gestién / Precampafia Jue 17/08/23
H1 Cierre de Sprint 4 - Convenios / Candidaturas comunes mié 15/03/23 .
H1 Pruebas de Aceptacign del Area Usuaria lun 28/08/23
HlPr\!hzsdtlnzplicm’ndEl.ﬁma Usuaria wvie 31/03/23
H1 Inicio de operacidn - Sprint 9 vie 15/03/23 Sprints mar03/01/23  mar 02/01/24 253 dias 57%
H1 Inicio de operacion - Sprint 4 wie 12/05/23 N N

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
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Mayo 2023
Operacion
Cantidad de usuarios registrados
Nimero de usuarios registrados durante Ndmero de usuarios
Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al registrados desde su
14 de mayo de 2023 puesta en operacion
Personal OC 3 27
Personal JL 0 0
Personal JD 0 0
Personal OPL 1 5
Partidos Politicos 1 8

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el periodo Numero de accesos
Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de mayo desde su puesta en
de 2023 operacioén
Personal OC 308 2,417
Personal JL 2 3
Personal JD 0 3
Personal OPL 50 537
Partidos Politicos 19 775

Tabla 5. Cantidad de accesos al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Desemperio del Sistema Nacional de Registro Precandidatos y Candidatos
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el UTF Centro de Ayuda
ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema generandose 2
reportes distribuidos de la siguiente manera:

alidad

Gréfica 1. Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo

Unidad Técni £
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De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Mayo 2023

Casos
. Casos Impacto EIEES
abiertos
Asesoria 0 0 No se presentaron reportes
en el periodo.
. - No se presentaron reportes
Disponibilidad 0 0 p' P
en el periodo.
Reportes: Errores al generar
Funcionalidad 100 0 Alto reportes de usuarios y de
registros.
Permisos 0 0 No se p.resentaron reportes
en el periodo.
Total

100 2 2 0

Tabla 6. Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, detalle de solicitudes de soporte por tipo

La siguiente grafica muestra la distribucién de los reportes por semana en el periodo reportado.

B Funcionalidad
Total

15

2

Gréafica 2. Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, cantidad de solicitudes de soporte por tipo

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatas,
Precandidatos, Candidatas y Candidatos

Unidad Técni £
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Sistema — Observadoras y Observadores Electorales
Datos generales

Nombre: Observadoras y Observadores Electorales

Sistema que permite administrar y registrar a las personas que
actuaran como Observadoras u Observadores Electorales, registrar la
capacitacion que se imparte para acreditarlos y registrar las
actividades de promocion que se realizan para ello.

Descripcion:

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

10/10/2022

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Observadoras y Observadores Electorales se encuentra en operacion sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Observadoras y Observadores Electorales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

27/09/2022 27/09/2022 Ejercicios de prueba de acceso y captura

07/10/2022 10/10/2022 Liberacion e inicio de operacion de la version 13.0

25/10/2022 26/10/2022 Liberacion e inicio de operacion de la version 13.1

07/12/2022 08/12/2022 Liberacion e inicio de operacién de la version 13.2

16/12/2022 19/12/2022 gg:;?\c/:ifdnoseisr;icio de operacion de la version 13.3 (Curso virtual de
26/01/2023 27/01/2023 Liberacion e inicio de operacioén de la version 13.4

02/03/2023 03/03/2023 Liberacion e inicio de operacién de la version 13.5

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales

Unidad Técni £
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Avance
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§ mrcvoy: nie 16/1222
I 2022208
g R 1771023 oo 1412022
HITOS PENDIENTES DEL AREA USUARIA
% COMPLETADO
grifico y actualice sl nivel de esquema enla Lista de campos.
HITOS PENDIENTES 100% L =
§  wmoscumruno o
g
2 ao%
Z H1 Aprobacién de la Solucién vie 27/05/22 -
§ H1 Cierre de Sprint - Men multiproceso, Optimizacion solicitud  jue 02/06/22
z y notificacion del curso o
sistema y Portal lectorales, Sistema y Portal de Obs Electorales
§ HL Clerrs de Sprint - Librerias Jboss 7.4, Token chudadano, Jue a7/a7/22 versign 130 2022 para el PE EXT 2022-2023
Actualizacian WS, Cambios de estatus
2 . .
E H1 Cierre de Sprint - Adecuaciones formatas, Ajustes lun 08/08/22 TAREAS RESRASADAY .
Qrganizaciones y sdecuaciones al registro Tareas que estin pendientes de término.
H1 Pruebas de Aceptacian del Area Usuaria - Sprints 1, 2y 3 lun 15/08/22
H1 Fecha Critica - Programar cortes en ¢l SGBD mié 31/08/22
WL Cierre de Sprint - Home, Captura de salicitudesy atencidn i 07/03/22
de observaciones por los 0PL
HL Simulacro - Sistema y Portal lun 26/08/22
1 nicko de Oparaciin -Versn 130 on 10110722 H1 Fechs Critica - Programar cortes &n el SGED  mid 31/08/22
Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales
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2 H1 Cierre de Sprint - PE 2023-2024 Validacién Organizaciones,  jue 15/06/23 Observadoras/es Electorales,  Observadoras/es Electorales para  Observadoras/es Electorales,
F H1 Gierre de Sprint - PE 2022-2023 Notificacion proceso wvie 13/01/23 ‘Ajustes solicitud de acreditacién publica, Registro de cursos y versién 13.0 PE 2022-2023 el PE EXT 2022-2023 wersién 14.0 PE 2023-2024
¥ acreditacin y capacitacidn, Netificacion capacitacion Vocales parametrizacién
8 . Sistemna y Portal de Observadoras/es Electorales, version 13.0 PE 2022-2023, PE EXT 20222023,
e H1 Prucbas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 8 PE 2022~ lun 23/01/23 HL Cierre de Sprint - PE 2023-2024 Linea de las mar 08/08/23 versign 14.0 PE 20232024
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2 H1 Gierre de Sprint - PE 2022-2023 R W1 Prubas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprints 1,2,3, 4y mié 16/08/23 Tareas que estan pendientes de término
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H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 9 PE 2022 jue 02/03/23 1 Fechi Critica - Cortes n el S580 lun 28/08/23
HL simulacro - Simulacro sistemay gortal un 03/08/23 sceayPorulds  mar0dLZ WS/ 56 das o
H1 Inicio de Operacion - Version 13.4 PE 2022-2023 jue 23/03/23 W1 Cierre de Sprint - PEF 2024 Adecuacién sistema y portal vie 08/09/23 Observadoras/es
| BEF 2024, € irtual para PEF 2024, Redisefio C Electorales, versién
H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 3PEEXT  mié 04/01/23 pare e urea virtua pars diseia truces 13,0 PE 2022-2023
2022-2023 H1 Prusbas de Aceptacién del rea Usuaria - Sprint 6 PEF 2024 lun 18/09/23 s 022 - .
Sistema y Portal e230223  vielS273  1aTdas 16k
M1 Inicio de Operacion - Version 13.4 PE EXT 2022-2023 vie 13/01/23 HL Inicio de Operacién - Versin 14.0 PEF 2024 vie 29/09/23 Obrservadorasfes
11 Aprobacidn de Is Solucian - Versian 14 PE 2023-2024 mié 22/03/23 W1 Clerre de Sprint - PEF 2024 Adeeuaeidn Convoratoria mié 18/10/23 e o
metr | Captcha, Ajust ort . -
H1 Clerre de Sorint - PE 2023-2024 Login ! mar 21/03/23 [porametrizaconl, ¢ Justes A reportes
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Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Nimero de usuarios registrados durante el NUmero de usuarios
Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril al 14 de registrados desde su puesta
mayo de 2023 en operacion
Personal OC 53 225
Personal JL 18 108
Personal JD 194 931
Personal OPL 3 21
Ciudadania (Portal) 11,153 15,563

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados al Sistema de Observadoras y Observadores Electorales

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el periodo

Numero de accesos desde su

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de mayo P
de 2023 puesta en operacion
Personal OC 460 1,117
Personal JL 595 2,518
Personal JD 11,118 30,111
Personal OPL 93 331
Ciudadania (Portal) 51,427 66,346

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Observadoras y Observadores Electorales

Cantidad de registros
Solicitudes de acreditacion en el periodo comprendido

e del 5 de abril al 14 de mayo de 2023

Electoral Aprobadas

PORTAL INE OPL

Coahuila

Estado de México

TOTAL

Tabla 5. Cantidad de solicitudes de acreditacion del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales durante el periodo

Unidad Técni £
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Solicitudes de acreditacion

e desde su puesta en operacion del sistema

Electoral Aprobadas

PORTAL INE OPL

Estado de México

Coahuila

Tabla 6. Cantidad de solicitudes de acreditacion del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales desde su puesta en
operacion

Soporte técnico
Desempenio del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales
Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a

Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 74 reportes distribuidos de la siguiente manera.

5| 6.76% 1|1.35%
Disponibilidad  Permisos
3| 4.05%

Funcionalidad

B5 | 87.84%
A=esoria

Gréfica 1. Observadores Electorales, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni L.
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De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo

Casos Casos Casos romedio
Impacto P

de BEEES

atencion

creados | abiertos solucionados

Solicitudes de asesoria

. . .
Asesoria 87.84% 65 0 65 Bajo 4 hrs. e ol SEEE.

Al ingresar al sistema, al
Disponibilidad | 6.76% 5 0 5 Bajo 1hr. intentar capturar, consultar o

modificar en los maddulos,
estas presentan lentitud.

En el modulo “Solicitudes”
submédulo  "Registro  de
ciudadania" al validar una
1 0 1 Bajo 6 hrs. solicitud el sistema genera el
mensaje: “Puedes eliminar los
registros desde el modulo de
Registro de ciudadania”.

En el modulo “Solicitudes”
submédulo "Registro de la
ciudadania” al  modificar
1 0 1 Bajo 40 hrs. informacion genera el
mensaje: " Error Ocurri6 un
error, revise sus datos o
inténtelo mas tarde. ".

En el médulo de "Solicitudes"
submédulo  "Registro  de
ciudadania" al modificar la
informacién en el apartado
“Seccion Electoral” genera el
mensaje: "Error, la seccion
electoral no corresponde al
estado seleccionado en el
domicilio del ciudadano, favor
de validar."

Permisos 1.35% 1 0 1 Bajo 102 hrs, | Solicitud de asignacion  de

) PErmisos.
Total I 74 | 0 74

Tabla 7. Observadores Electorales, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Funcionalidad | 4.05%

1 0 1 Bajo 5 hrs.

La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

0 - - I
17 18 15
11

15 16
Asesoria 7 5 1 20 22
Il Disponibilidad 5
B Funcionalidad 1 1 1
B Permisos 1
Total 9 5 16 21 23

Gréfica 2. Observadores Electorales, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréaficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Desempeiio del Portal de Observadoras y Observadores Electorales

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 11 reportes distribuido de la siguiente manera.

11 | 100.00%
Asesoria

Grafica 1. Portal Observadores, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Casos Casos Casos [METpo
Tipo % : : Impacto  promedio de Detalles
creados abiertos solucionados atencién
Solicitudes de
Asesoria 100.00% 11 0 11 Bajo 11 hrs. asesoria referente al
sistema.
No se presentaron
Disponibilidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Funcionalidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Permisos 0.00% 0 0 0 reportes en el

periodo.
Total | 100% 11 \ 0 11

Tabla 8. Portal Observadores, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

14
Asesoria 1
Total 1

16 17 1z 15
2 1 ) 1
= 1 6 1

Gréfica 2. Portal Observadores, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas

de los sistemas corresponden a:

Semana |

14

Periodo |
Del 05 al 08 de abril

15

Del 09 al 15 de abril

16

Del 16 al 22 de abril

17

Del 23 al 29 de abril

18

Del 30 de abril al 06 de mayo

19

Del 07 al 13 de mayo

20

Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Incidencia envio a
UTSI

Fecha de Fecha de

atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Sistema — Ubicacion de Casillas
Datos generales

Nombre: Ubicacién de Casillas

Sistema para el registro y seguimiento de las actividades que realizan
las Juntas Distritales con relacion a las casillas, como la determinacion
del nimero de casilla, su ubicacion, planeaciéon y desarrollo de
Descripcion: recorridos, visitas de examinacion a fin de recabar informacion
necesaria para la instalacion de casillas, generacién y notificacién de
anuencias, asi como aprobacion de casillas por la junta distrital y el
consejo.

Unidad Responsable:  Direccién Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 18/106/2022
operaciones: 24/10/2022
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Ubicacién de Casillas se encuentra en operacion sin requerimientos pendientes
de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Ubicacién de Casillas

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
20/10/2022 20/10/2022 Simulacros
24/10/2022 24/10/2022 Liberacion del primer sprint en produccién (Inicio de Operacion)
07/11/2022 07/11/2022 Liberacion del segundo sprint en produccion
09/12/2022 09/12/2022 Liberacion del tercer sprint en produccion

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Ubicacion de Casillas

Unidad Técni £
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Sistema de Ubicacion de Casillas- PEL 22-23 / Registro de Actas PELEx 22-23

5
2
£
g
]
g H1 Entrega de Requerimientos vie 10/06/22
- H1 Aprobacidn de I3 Sol mié 13/07/22
g
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vidos, Cortes SGBD Casillss - Sprints PEL
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Ubicacion de Casillas

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Numero de usuarios registrados durante p : :
Numero de usuarios registrados

desde su puesta en operacion

Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al
14 de mayo de 2023

Personal OC 69 168
Personal JL 13 68
Personal JD 183 788

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Ubicacién de Casillas

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el periodo .
NUmero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de
mayo de 2023

Personal OC 533 808
Personal JL 324 2,062
Personal JD 5,251 17,443

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Ubicacion de Casillas

Unidad Técni £
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Cantidad de registros

Registros reportados o modificados en el

Modulo periodo comprendido del 5 de abril al 14
de mayo de 2023

Acceso casillas 387
Acceso casillas vias 400
Acondicionamiento 3,792
Anuencia 2,149
Anuencia encargados 6,447
Anuencia figuras 6,447
Asistencia visitas 0
Casillas Visitas 0
Domicilio casillas 354
Equipo 22,735
Equipo acondicionamiento 7,243
Especiales extraordinarias 1
Historial transferencia electores 0
Localidades extraordinarias 334
Manzanas extraordinarias 60
Planeacién de recorridos 0
Ubicacion Casillas 24,117
Ubicacion Casillas Consejo 0
Ubicacion casillas Junta 0
Visitas 0

Tabla 5. Total de moédulos registrados en el Sistema de Ubicacion de Casillas.

Casillas Capturadas o modificadas

Entidad Numero de casillas capturadas o modificadas
durante el periodo comprendido del 5 de abril

al 14 de mayo de 2023

Coahuila 3,877

Estado de México 20,240

Tabla 6. Casillas Capturadas o modificadas en el Sistema de Ubicacion de Casillas.

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
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Casillas Capturadas por tipo

Casillas capturadas o modificadas por

Tipo de casilla tipo en el periodo comprendido del 5 de
abril al 14 de mayo de 2023

Aprobadas por Consejo 24,027
Aprobadas por junta 17
Basica 8,125
Con acceso capturado 24,059
Con anuencia capturada 24,110
Con equipamiento capturado * 7,243
Con movimiento o secciones anexadas 0
Contigua 15,212
Especial 20
Extraordinaria 392
Extraordinaria contigua 368

Tabla 7. Casillas Capturadas y/o Modificadas por Tipo en el Sistema de Ubicacion de Casillas.
* Corresponde al total de equipamiento capturado dentro del periodo en las casillas

Nota: Las cifras de operacion no son acumulativas, por lo tanto, no se presenta la columna de acumulados, ya que las
cifras de casillas estan en constante movimiento, y toma los ultimos valores registrados para cada casilla capturada.

Desempenio del Sistema de Ubicacion de Casillas
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 81 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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3| 3.70%
5|6 17% Permisos :4':?.289‘5
Azesoria

Funcionalidad

59 | 72.84%
Disponibilidad

Gréfica 1. Ubicacion de Casillas, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

: - Detalles
creados abiertos solucionados de

atencion

Solicitudes de
Asesoria 17.28% 14 0 14 Bajo 3 hrs. asesoria referente
al sistema.

Los modulos del
sistema al realizar
capturas, modificar
o consultar el
sistema se queda
cargando, después
de un tiempo de
espera, genera el
mensaje: "Se
generé una
solicitud no valida
en el sistema”.

En el reporte "13.
Ubicacion e
Integracion de
Mesas Directivas
de Casillas
(ENCARTE)"  no
3 0 3 Bajo 4 hrs. muestra la lista de
los funcionarios de
Funcionalidad 6.17% casilla que
conforman la mesa
directiva de cada
una de las casillas
del distrito.

En el reporte "12.
Acondicionamiento
, equipamiento y
recuperacion  del

Disponibilidad 72.84% 59 0 59 Bajo 16 hrs.

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio

Impacto Detalles

de
atencion

creados abiertos solucionados

equipamiento y
acondicionamiento
de casillas" por
"Equipamiento/Aco
ndicionamiento

registrado por:
"Casilla", los
registros se
visualizan
duplicados.
Solicitudes de
Permisos 3.70% 3 0 3 Bajo 11 hrs asignacion de

permisos.

100%
Tabla 8. Ubicacién de Casillas, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucién de los reportes por semana en el periodo reportado.

o)
©

0 I —
14 15 17 1s 13
Asesoria 2 2 & 1 2
I Disponibilidad 59
B Funcionalidad 3 2
B Permisos 3
Total 2 5 68 3 3

Gréfica 2. Ubicacion de Casillas, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréaficas
de los sistemas corresponden a:

emana Periodo
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Unidad Técni £
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Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

El sistema de administracion no permite realizar aperturas y
cierres masivos de los médulos del SUC.
Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Ubicacién de Casillas

11/04/2023 -- En curso

Unidad Técni £
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Sistema — Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
Datos generales

Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,

Nombre: . . .
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
Sistema que permite a las juntas distritales ejecutivas llevar el registro
de las é&reas de trabajo donde realizaran las actividades las
Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
Descripcion: Asistentes Electorales (SE y CAE), la difusion de la convocatoria para

el reclutamiento de aspirantes, asi como llevar a cabo el proceso de
seleccion a través de las etapas de evaluacion (examen y entrevista),
y la asignacion de los cargos para su contratacion.

. Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
Uil FemmanEse ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 241106/2022
operaciones: 01/11/2022
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes se encuentra en operacion sin requerimientos pendientes de
realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha

Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
Asistentes Electorales

Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a
Supervisores y Capacitadores-Asistentes (SUPyCAP

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
25/10/2022 26/10/2022 Simulacros de pruebas nacionales
27/10/2022 27/10/2022 Maodulo de Convocatoria
01/11/2022 01/11/2022 Inicio de Operacion
01/11/2022 15/06/2023 Periodo de operacion del sistema

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Técni £
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales

Operacion
Cantidad de usuarios registrados en el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y
CAE

Nimero de usuarios registrados durante - . :
Numero de usuarios registrados

desde su puesta en operacién

Tipo de usuario el periodo comprendido del 5 de abril al
14 de mayo de 2023

Personal OC 28 199
Personal JL 6 31
Personal JD 159 1,166

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales

Cantidad de accesos al Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

Nimero de accesos durante el periodo

Numero de accesos desde su

Tipo de usuario comprendido del 5 de abril al 14 de mayo P
de 2023 puesta en operacion
Personal OC 180 1,567
Personal JL 9 77
Personal JD 749 4,717

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Técni £
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Cantidad de registros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras,
Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales.

Cantidad de Registros de Difusion de la Convocatoria

Medios de difusion de las convocatorias

Total Distritos Total de

Entidades Convocatorias Bolsa | Internet

de VAGHES
trabajo | sociales

2 48 104 8,487 | 55,155 434 26 1 8 2 130 2,116
Tabla 5. Cantidad de medios de difusion de la convocatoria empleados

Radio Prensa Platicas Television

Cartel | Volante Perifoneo : - . ’ .
regional regional informativas regional

Evaluacion curricular de los aspirantes

Aspirantes con
capsula de
induccion

Aspirantes con Evaluacion

Entidad Curricular

2 20,357 15,999
Tabla 6. Cantidad de personas aspirantes con evaluacion curricular y capsula de induccion.

Evaluacién Integral

Total de Total de Total Total
asistencia a (D EMENES entrevista  entrevista
platicainduccion presentados SE CAE

2 820 4,914 20,357 15,999 12,284 2,544 10,378
Tabla 7. Cantidad de personas aspirantes con evaluacién integral

CAE a Evaluacién
contratar  curricular total

Entidad SE a contratar

Desemperfio del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 56 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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51893%
Permisos

10 |17.86%
Asesoria

41| 73.21%
Funcionalidad

Grafica 1. Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes, porcentaje de
solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

% Impacto Detalles

de
atencion

17.86% 10 0 10 Bajo 1 hr.

creados abiertos  solucionados

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.

No se presentaron reportes

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0 :
en el periodo.
En el moédulo "Aspirantes”
submddulo "Asignacion de
27 0 27 Bajo 16 hrs. cargos" en el apartado

"Cuentas creadas” al generar
la bisqueda de la o el CAE,
no arroja resultados.

En el médulo "Aspirantes”
submddulo "Asignacion de
Cargos" en el apartado de
9 0 9 Bajo 11 hrs. "Cuentas Creadas" al tratar
de generar el acuse muestra
el mensaje: "No se obtuvo el
acuse.”

El acuse del CAE generado
en el moédulo "Aspirantes"
submddulo "Asignacion de
2 0 2 Bajo 5 hrs. cargos" en el apartado
"Cuentas creadas” no
permite el acceso a las
aplicaciones moviles.

Al ingresar al sistema no se
1 1 0 visualizan los modulos de
captura.

En el médulo "ARE Y ZORE”
submodulo “Integracién ARE
1 0 1 Bajo 10 hrs. y ZORE" genera el mensaje
"error al obtener Intercambios
de ARE entre ZORE."

Funcionalidad | 73.21%

Unidad Técni £
U T S I d:lsgrvici:;g: Informatica Pagina 93 de 355 C O N TAM O %ng ‘ .‘..,.‘..T..l....:lE



AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

) Detalles

creados abiertos  solucionados de
atencion

En el listado "CAE 08-1
Desglose Evaluacion
integral” solo muestra
informacién de la primera
convocatoriay no de las 3 las
convocatorias registradas.
Solicitudes de asignacion de
permisos.

1 0 1 Bajo 27 hrs.

Permisos 8.93% 5 0 5 Bajo 4 hrs.

Total | 100% | 56 1 55
Tabla 8. Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes, detalle de
solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente gréafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

16 17 18 15

o

14 15

Asesoria 2 1 =) 1
B Funcionalidad 4 8 10 5 10 4
B Permisos 1 3 1

Total 7 8 13 7 16 5

Gréfica 2. Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes, cantidad de
solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana Periodo

14 Del 05 al 08 de abiril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Unidad Técni £
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Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de TR CE

P Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras,
Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Técni £
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Sistema — Reclutamiento en Linea
Datos generales

Nombre: Reclutamiento en Linea

Es una herramienta que permite al interesado realizar el registro de su
solicitud para participar en la contratacion como SE o CAE en linea, a
su vez adjuntar la documentacion correspondiente a los requisitos
administrativos para su contratacion.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe inicio de 01/11/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Reclutamiento en Linea se encuentra en operacién sin reguerimientos
pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Modificaciones

Fecha

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Reclutamiento en Linea

Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento en Linea

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

01/11/2022 15/06/2023 Periodo de operacion del sistema

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Reclutamiento en Linea

Unidad Técni £
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¥
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ESCALA DE TIEMP
£z
H
E
B

H1 Inicio de Operacion - Valida Usuario

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Clerre de Sprint - Sprint 2 Red

H1 Cierre de Sprint - Sprint 3 Red

PEL 22-23 DECEYEC - Validacidn de Cuentas de Usuarios, Reclutamlento en Linea,
App 1ra Etapa y App Supervisores Electorales s e d ol g o st o i s g o

H1 Prusbas de Acaptacidn del drea Usuaria - Valida Usuarios

H1 Aprobacion de la Sakucion - Recluta en Linea

H1 Clerre de Sprint - Sprint 1 Recluta en Linea

120%
Nombre. Fin 100%

80%
H1 Fecha Critica - Uberacién y entrega versidn 4 para simulscros — mar ]
Recluta en Linea 18/10/22 20%
o5
Sistena de Valida Siste onfige ny A i il
Usuarios ameento st i e
AE : R AE 1P
Hombre Fin
Fin
lun 27/06/22
vie 16/12/22 Hombre fin

mié 15/06/22
mar 14/06/22
mar 08/07/22
jue 21/07/22
lun 15/08/22

jue 18/08/22

Operacion

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Reclutamiento en Linea

Cantidad de usuarios registrados en el Sistema de Reclutamiento en linea

Tipo de usuario

Numero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido del
5 de abril al 14 de mayo de 2023

Numero de usuarios registrados

desde su puesta en operacion

Usuarios internos

226 1,729

Usuarios externos

461 25,460

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Reclutamiento en linea

Cantidad de accesos en el Sistema de Reclutamiento en linea

Tipo de usuario

NUumero de accesos durante el
periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

NUmero de accesos desde su
puesta en operacion

Usuarios internos

1,565 20,072

Usuarios externos

2,024 99,511

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Reclutamiento en linea

Cantidad de registros del sistema de Reclutamiento en linea.

Registrado por

. Aspirantes
Entidades Distritos Asplzanées sinvalidar i, dadano % Junta
ICYISHRUDS correo en linea  Ciudadano Distrital
en linea (JDE)
2 48 20,358 448 19,662 96.58 696 3.42
Tabla 5. Cantidad de personas aspirantes registrados en el Sistema de Reclutamiento en Linea.
Unidad Técnica Adi TODAS
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Fase del proceso de reclutamiento (Personas aspirantes)

Aspirantes
sin Aspirantes
documentos que

Aspirantes Aspirantes Aspirantes Aspirantes
con con Aspirantes finalizgdos finalizados

% documentos % documentos % Seafies) % sin platica con
adjuntos con Cechpacos de platicade

por validar observaciones induccion induccion

Entidades | Distritos | Aspirantes
sin validar % %

y con acuden a
correo la JDE
validado

2 48 448 |2.20| 3,212 [15.78| 965 |4.74 42 0.21 753 3.70| 535 |2.63| 150 |0.74| 15,216 |74.74
Tabla 6. Cantidad de personas aspirantes por fase del proceso de reclutamiento.

correo

Desempenio del Sistema de Reclutamiento en Linea
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 3 reportes distribuidos de la siguiente manera.

1]/33.33%
Permisos

2| 66.67%
A=esoria

Gréfica 1. Reclutamiento en Linea, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos )
. : Impacto  promedio de Detalles
creados abiertos solucionados >
atencion
Solicitudes de
Asesoria 66.67% 2 0 2 Bajo 8 hrs. asesoria referente al
sistema.
No se presentaron
Disponibilidad | 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Funcionalidad | 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
Solicitud de
Permisos 33.33% 1 0 1 Baja 2 hrs, asignacion de
permisos.

Total | 100% |
Tabla 7. Reclutamiento en Linea, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

16 13

Asesoria 2
Bl Permisos 1
Total 1 2

Gréfica 2. Reclutamiento en Linea, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

Incidencia envio a Estatus

uTSI atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Reclutamiento en Linea

Unidad Técni £
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Sistema - Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE
Datos generales

Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los

Nombre: procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y
los SE y CAE

Sistema que permite tanto a los miembros de la Junta Local como a
las consejeras y consejeros locales y distritales, realizar el registro del
resultado de las tareas de control de calidad en la modalidad en
Descripcion: gabinete y campo de las distintas actividades que comprende el
proceso de reclutamiento, seleccion y contratacion de SE y CAE. Lo
anterior, permite identificar posibles desviaciones a la aplicacion de
procedimientos, y asi, poder corregirlas de manera oportuna y eficaz.

. Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
Uil FemmanEse ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha fje inicio de 01/11/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los procedimientos de
reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE se encuentra en operacién sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas.

Modificaciones

Fecha

Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los procedimientos de reclutamiento,
seleccion y contratacion de las y los SE y CAE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
31/10/2022 01/11/2022 Liberacion y Entrega de los Sprints 1, 2,3, 4,5y 6
07/11/2022 16/11/2022 Liberacion y Entrega del Sprint 7
16/12/2022 16/12/2022 Liberacion y Entrega del Sprint 8

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE

Unidad Técni £
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Avance
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE
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Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE
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Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Nimero de usuarios registrados . . :
Numero de usuarios registrados

desde su puesta en operacién

Tipo de usuario durante el periodo comprendido del
5 de abril al 14 de mayo de 2023

Personal OC 18 149
Personal JL 12 61
Personal JD 138 1,136
Personal OPL 1 1

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE

Cantidad de accesos

NUumero de accesos durante el
Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Personal OC 109 795
Personal JL 46 302
Personal JD 304 3,923
Personal OPL 1 1

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los procedimientos de
reclutamiento, seleccién y contratacion de las y los SE y CAE

Cantidad de registros

Mecanismos de Garantia de calidad de la capsula de induccion

Mecanismo de Mecanismo de
Garantia de Garantia de
calidad realizados calidad realizados

por vocales por consejeras/ros

Mecanismo de
Garantia de
calidad realizados

Distritos a realizar el Mecanismo de

Entidad Garantia de Calidad

Tabla 5. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la capsula de induccién

Mecanismos de Garantia de Calidad de la revision documental

Distritos con . Mecanismos de | Mecanismos de
s Mecanismos de . .
actividades de . Garantia de Garantia de
. Garantia de . .
Mecanismos de Calidad Calidad Calidad
Garantia de realizadas por | realizados por

. realizadas .
Calidad vocales consejeras/ros

Distritos a realizar el Mecanismo
de Garantia de Calidad

Entidad

Tabla 6. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la revisién documental

Unidad Técni 4 i
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Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion del examen

Distritos a Distritos
realizar el con Mecanismos
Mecanismo Mecanismos | de Garantia
de de Garantia | de Calidad
Garantia de Calidad realizadas
de Calidad por JL

Mecanismos Mecanismos
de Garantia de Garantia de Acompafiamiento Acompafiamiento
de Calidad Calidad P de Partidos
. . del OPL "
realizadas  realizados por politicos

por vocales consejeras/ros

Entidad

Tabla 7. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la aplicacién de examen

Mecanismos de Garantia de Calidad de la calificacion del examen

Distritos a Biisiifies Gon Distritos con

realizar el ; Mecanismos
Mecanismo MISEETMISITES de Garantia
de Garantia

Mecanismos  Mecanismos

de Garantia de Garantia de o Acompafiamiento
Entidad | de Garantia : de Calidad ; de Calidad Calidad Acompafiamiento de Partidos

d : de Calidad O, de Calidad ! : del OPL o
e Calidad v > (aplicacion y . realizadas realizados por politicos
S (Calificacion ) realizadas .
(Aplicacion examen) calificaciéon por vocales consejeras/ros
examen) examen)

Mecanismos
de Garantia

Tabla 8. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la calificaciéon de examen

Mecanismos de Garantia de Calidad de los resultados de la captura del examen

Mecanismos
Mecanismos de Mecanismos de Garantia de Garantia de Acompafiamiento Acompafiamiento
Entidad Garantia de Calidad de Calidad realizados Calidad d%l OPL de Partidos
realizadas por vocales realizados por politicos
consejeras/ros

Tabla 9. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la captura de examen

Mecanismos de Garantia de Calidad de los resultados de la captura de la entrevista

Mecanismos de . . . . . .
Entidad Garantia de Calidad Mecanismos de Garantia de Calidad Mecanismos de Garantia de Calidad

; realizados por vocales realizados por consejeras/ros
realizadas

Tabla 10. Cantidad de mecanismos de garantia de calidad de la captura de entrevista

Mecanismos de Garantia de calidad del primer taller SE por CD

DI Mecanismo Control de
con Control Control de . . L
calidad Acompafiam Acompafiamiento

de calidad SCE calidad ! : : !
or algan Garantia de realizados realizados iento del de Pgr_tldos
P por OPL politicos

. Calidad
miembro de P por vocales conseieros
la JL/CL !

Distritos a
realizar el

Entidad Mecanismo de
Garantia de
Calidad

Tabla 11. Cantidad de mecanismos de garantia del primer taller SE por CD

Unidad Técni 4 i
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Desemperfio del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion de las y los SEy CAE
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 8 reportes distribuidos de la siguiente manera.

8 100.00%
Asesoria

Grafica 1. Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de
las y los SE y CAE, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

periodo.
Total | 100% 8 0 8

Tiempo
Casos Casos Casos promedio
. : Impacto Detalles
creados abiertos solucionados de
atencion
Solicitudes de
Asesoria 100.00% 8 0 8 Bajo 10 hrs. asesoria referente al
sistema.
No se presentaron
Disponibilidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Funcionalidad 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Permisos 0.00% 0 0 0 reportes en el

Tabla 12. Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion de
las y los SE y CAE, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

UTSI

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15 16 17
Asesoria 3 2 3
Total 2 2 3

Gréfica 2. Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion de
las y los SE y CAE, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

Incidencia envio a Estatus

UTSI atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 13. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad de la
aplicacion de los procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion de las y los SE y CAE

Unidad Técni £
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Sistema — Captacion de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y
Actores Politicos
Datos generales

Sistema de Captacion de Datos para Procesos de Participacion
Ciudadana y Actores Politicos

Es la herramienta tecnolégica implementada por el Instituto Nacional
Electoral para recabar los registros de apoyo de la ciudadania
(aplicativos méviles y web), la cual se puede usar por medio de la
modalidad “Auxiliar”, ésta consiste en la disposicién de una aplicacion
movil que permite la captura de registros ciudadanos en campo por
una persona que es autorizada por la o el aspirante a candidatura
independiente; y la modalidad “Mi Apoyo”, la cual consiste en la
disposicién de una aplicaciéon web a la ciudadania con la que pueden
proporcionar su registro de apoyo para los Procesos Electorales
Locales sin la mediacion de auxiliares y sin salir de su hogar.

Nombre:

Descripcion:

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de Estado de México: 15/12/2022
operaciones: Coahuila: 10/01/2023
Estatus: Cerrado

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Captacién de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y Actores
Politicos se encuentra cerrado y solo para consulta sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacién a las
funcionalidades del sistema para el proceso de Candidaturas Independientes (captacion de registros de apoyo
ciudadano).

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Captacion de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y Actores Politicos

Unidad Técni £
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio ‘ Fecha de término Actividad
05/12/2022 16/12/2022 Capacitacion a los OPL
12/12/2020 09/01//2023 Registro de usuarios del OPL
12/12/2022 09/01//2023 Registro de Aspirantes a Candidaturas Independientes (registro a realizar por
los usuarios del OPL)
15/12/2022 12/02/2023 Ini(li/ilo de Captacioén de registros de apoyo ciudadano, modalidades “Auxiliar’
y “Mi apoyo”

Inicio de Captacion de registros de apoyo ciudadano, modalidades “Auxiliar
y “Mi apoyo” para un aspirante a candidatura independiente de México en
B Lz cumplimiento a la sentencia dictada por la sala superior del TEPJF al
expediente SUP-JDC-32-2023, asi como al acuerdo IEEM-CG-22-2023.

16/12/2022 17/02/2023 Ejecucion de Derechos de audiencia finales *

20/02/2023 24/02/2023 Entrega de resultados para procesamiento del OPL *

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Captacion de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y Actores
Politicos

* Periodos en funcién de la ejecucion de las actividades que realice el OPL por lo que estan sujetas a cambios dependiendo del
avance en la revision de registros de apoyo ciudadano y conclusion de actividades de derechos de audiencia ejecutadas por los OPL.

Avance

‘feb 22 Imar‘ZZ ‘abr‘ZZ |may 22 ‘Jun‘ZZ ‘Ju\‘ZZ |2g0 22 ‘sep‘ZZ ‘ud‘ZZ [nov. 22 ‘d\(‘ZZ
Inicio ["[112210 Administracion, operacién, izacién, soporte y imiento de la Solucién Tecnolégica del Sistema de Captacion de Datos para Procesos de Participacion Cludadana y Actores Pollticos.
lun 03 ene | jun 03 ene - vie 30 dic

Fin
vie 30 dic

Sprint 3 - Avance Hallazgos de Seguridad Sprint 4 - Atencién Hallazgos de seguridad
mié 01 jun - vie 02 sep lun 05 sep - vie 30 dic

ESCALA DE TIEMPO

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Captacion de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y Actores
Politicos (registros de apoyo ciudadano)

Operacion

* Nota: Para este informe no hay estadisticos adicionales que reportar, ya que la fecha de entrega de resultados finales
para Coahuila fue el 25 de febrero de 2023 y para el Estado de México fue el 12 de febrero de 2023 para 4 de los 5
aspirantes y el 19 de marzo del 2023 para el aspirante faltante

Aspirantes a candidaturas independientes registrados por entidad y cargo.

Coahuila Estado de México
GOBERNATURA 3 5 8
DIPUTADO LOCAL 0 0 0
TOTAL 3 5 8

Tabla 3. Cantidad de Aspirantes a candidaturas independientes registrados por entidad y cargo

Unidad Técni £
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Apoyos ciudadanos recibidos para los aspirantes a candidaturas independientes
por entidad.

APOYOS

LISTA DUPLICADO FUERA
—— CIUDADANOS | “on MISNO PADRON BAJAS AVBITO DATOS NO CON EN EN MESA DE CONTROL
nfida E,i\ﬁy\?ss ERENMINARY I ASE ATl [ELEGICRAT GEOGRAFICO  ENCONTRADOS | INCONSISTENCIA PROCESAMIENTO | (CLARIFICACION)
COAHUILA 1,575 1,193 17 17 7 7 4 313 - 17
ES’\;ll'EA)zgcl)DE 3,257 2,887 143 15 9 18 8 116 59 2

4832 4,080 ‘ 160 ‘ B
Tabla 4. Cantidad de apoyos ciudadanos recibidos para los aspirantes a candidaturas independientes por entidad

Apoyos ciudadanos recibidos por modalidad para los aspirantes a candidaturas
independientes por entidad.

APOYOS

Entidad AUXILIAR MI APOYO
COAHUILA 1,557 18
ESTADO DE MEXICO 2,996 261

Tabla 5. Cantidad de apoyos ciudadanos recibidos por modalidad para los aspirantes a candidaturas independientes por entidad

Auxiliares activos por entidad.
Entidad AUXILIARES AUXILIARES
ACTIVOS CON APOYO
COAHUILA
ESTADO DE MEXICO

Tabla 6. Cantidad de auxiliares activos por entidad

Nota: En el caso de la entidad del Estado de México, el dia 16 de febrero 2023 se le entregaron los resultados
definitivos de 4 de los aspirantes que concluyeron su periodo el 12 de febrero 2023. Y el dia 22 de marzo de 2023 se
le entregaron los resultados definitivos del aspirante que concluyd su periodo el 19 de marzo 2023.

Nota: En el caso de la entidad de Coahuila, el dia 27 de febrero 2023 se le entregaron los resultados definitivos
después de concluir Derecho de audiencia el dia 25 de febrero de 2023.

Unidad Técni 4 i
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Desempenio del Sistema de Captacién de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana
y Actores Politicos
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en la Mesa de Atencion
Técnica y Operativa (MATO), no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas
usuarias del sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

L Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Captacién de Datos para Procesos de
Participacion Ciudadana y Actores Politicos
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Sistema - Integral de Fiscalizacion — Precampana
Datos generales

Nombre: Integral de Fiscalizacion — Precampafia

Sistema para que los sujetos obligados realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos. Esta herramienta permite adjuntar
la documentacion soporte de cada operacion, también genera
reportes contables, distribuciones de gastos y la generacion de forma
automatica de los informes de apoyo ciudadano, precampanfa.
Descripcion:
La importancia de la operacion del sistema durante el Proceso
Electoral es que, permite detectar las omisiones que puedan llegar a
realizar los Partidos Politicos y personas Aspirantes a Candidaturas
Independientes, y realizar un proceso de fiscalizacion en un tiempo de
ejecucion mucho menor al que tomaria hacerlo por la via tradicional.

Unidad Responsable: = Unidad técnica de Fiscalizacion (UTF)

Apoyo Ciudadano:
Estado de México: 15/12/2022

FEBME e IED s Coahuila: 10/01/2023

operaciones:

Precampafia: 14/01/2023
Estatus: Cerrado

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema Integral de Fiscalizacién — Precampafia se encuentra cerrado y sélo para consulta
sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha

- Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al SIF — Precampafia

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del SIF — Precampafia

Unidad Técni £
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Avance

g s . . - e - . . i . e —
M 10000 [~ 5IF - ORDINARI ADMIN, Doc. Adjunta o
E o i |
&
§
SIF - ORDINARIO, ADMIN, CAMPANA, PRECAMPANA - Registro Contable, Reportes Contables, Catalogos Auxiliares, Doc
FECHAS CRITICAS Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en &l
gréfico y actualice el nivel de esquema en 15 Lista de campos.
;- = o o o
s
g e e
g
£ won
o HITOS PENDIENTES
g
z FreTeTTTT————
% 2022 - Registra Contable, Distribucién, Catdlogos Auxikiares, -
o Doc. Adjunta a la Cancentradora, Reportes, Reportes sprints Hitos
é Contables, Administracién - ELapas Normal y Correccidn .
§ H1 Pruebas de Aceptacin del drea Usuaria - Sprint 1, Retest de  mar 11/01/22
finaria 2¢ gi . dientes de términ.
g Distribucién, Catlogos Auxiliares, Doc. Adjunta a la
Etapas Normal y Correcc
H1 Inicio de Operacién - Sprint 1, Retest de Precampafia lun 24/01/22
Extraordinaria 2022 - Registro Contable, Distribucién, Catdlogos
Auxiliares, Doc, Adjunta a la Concentradors, Reportes, Reportes
Contables, Administracion - Etapas Normal y Coreccidn.
H1 Cierre de Sprint 2 - Retest de Campafia Proceso Electoral Jue 10/02/22
Extraordinario Local 2022 - Registro Contable, Distribucién,
Catalogos Auziliares, Doc. Adjunta, Reportes, Repartes
Contables, Administracién - Etapas Normal y Correccidn,

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema SIF - Registro Contable, Reportes contables y Catalogos auxiliares

Nota: El plan de trabajo contempla hitos y actividades correspondientes a diversos procesos electorales y ejercicios,
los cuales se han desarrollado a lo largo del afio 2022.

g
z [teb22 fmarzz [sor 2z [y 22 jn 22 o 22 Jrg0 22 [sep 22 joazz jnow 22 a2z
g 11010 [ DD, Temporaia. e tnformes. 4
W 1 8301722 | o 031122 - vie 3012722 vie 12z
SIF - Distribucion, Temporalidad, Concentradoras e Informes
ECHAS CRITICAS tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el
gréfico y actualice &l nivel de esquema en la Lista de campos.
100% L
-
; emwe W
2 HITOS CUMPLIDOS
g ax
g -
D e e e
z Electoral Extraordinario Local 2022 [Temporalidad, %
o Concentradoras y Distribucién), etapas Normal y Correccidn. spetois
g H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 1, Retest de mar 11/01/22
H Precampaiia del Proceso Electoral Extraordinario Local 2022 TAREAS RETRASADAS
H {Temporalidad, Concentradoras y Distribucion), etapas Normal Tareas que estan pendientss de término.
B | Foenin
H1 Iniclo de Operacion - Sprint 1, Retest de Precampana del lun 24/00/22 _
Proceso Electoral Extraordinario Local 2022 [Temporalidad,
Concentradoras y Distribucion), etapas Normal y Correccion.
H1 Cierre de Sprint 2 - Informes para Precampaia para el mar D8/02/22
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022 Etapa Normal y
Extraordinario 2022, Etapa Normal y Correccion.
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 2, Informes lun 24/01/22
2021-2022 Extraordinario 2022, ¥

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema SIF - Distribucion, Temporalidad, Informes

Nota: El plan de trabajo contempla hitos y actividades correspondientes a diversos procesos electorales y ejercicios,
los cuales se han desarrollado a lo largo del afio 2022.

Unidad Técni -
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[fe0 22 mar 22 fobr 22 |may 22 jun 22 jui 22 jago 22

IS
1722 | tan 0301/22 - wie 301222

ESCALA DE TIEMPO.

SIF - Administracion y Avisos de contratacion

Hombre Fin
00%
e
G s0%
5 Nombre Fn
- 0%
& Nombre fin
2 . " -«
Gl H1 Ciarre de Sprint - Sprint 1, Retest de Pracampafiaprocesa  vie 21/01/22
z Electoral Extraprdinario Local 2022{admin, Avisos de Nembre Fin o
8 i o
= contratacién) -
g W1 Prucbas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 1, Retestde  mar 11/01/22
3 Precampafi proceso Electoral Extraordinario Local
H 2022(admin, Avisos de contratacidn),
z H1 Inicio de Operacién - Sprint 1, Retest de Precampafia lun 24/01/22 Nombre Comienzo Fin Duracién % Nombres de
proceso Electoral Extraordinario Local 2022(admin, Avisas de completado  los recursos.

contratacidn).

W1 Cierre de Sprint - Sprint 2, Retest de Campaia proceso vie 11/02/22
Electaral Extraordinario Local 2022{admin, Avisos de

contratacidn).

W1 Prusbas de Aceptacin del Area Usuaria - Sprint 2, Retest de Jue 27/01/22
Campaia pr Extraordinaric Local 2022{admin,

Avisos de contratacin).

Imagen 3. Tablero de avance del proyecto del Sistema SIF — Administracion y Avisos de contratacion

Nota: El plan de trabajo contempla hitos y actividades correspondientes a diversos procesos electorales y ejercicios,
los cuales se han desarrollado a lo largo del afio 2022.

Operacion
Cantidad de usuarios registrados, Precampairia.

NUumero de usuarios registrados
durante el periodo comprendido

NUmero de usuarios

Tipo de usuario* registrados desde el 15

del 5 de abril al 14 de mayo de de diciembre de 2022
2023
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO OC 1 23
ADMINISTRADOR INE OC 12 36
ASPIRANTE OC 0 172
AUDITOR OC 0 682
CAPTURISTA OC 4 287
CONSULTA OC 0 11
CONSULTA SO OC 0 14
CONSULTA TEPJ OC 2 2
PRECANDIDATO OC 0 0
RESPONSABLE DE FINANZAS JL 1 26
RESPONSABLE DE FINANZAS OC 0 0
SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC 0 59

Tabla 3. Nimero de usuarios registrados en el Sistema Integral de Fiscalizacion, Precampafia.

* Se indican los usuarios registrados en el periodo, sin embargo, existen usuarios dados de alta con anterioridad que
pueden seguir utilizando el sistema.

Unidad Técni £
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Cantidad de accesos, Precampafa.

NUumero de accesos durante el NUmero de accesos
Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril  registrados desde el 15
al 14 de mayo de 2023 de diciembre de 2022

ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO OC 21 207
ADMINISTRADOR INE OC 59 1,386
ASPIRANTE OC 5 401
AUDITOR OC 281 8,747
CAPTURISTA OC 132 6,246
CONSULTA OC 62 706
CONSULTA SO OC 9 91
CONSULTA TEPJ OC 76 126
PRECANDIDATO OC 0 0
RESPONSABLE DE FINANZAS JL 22 727
RESPONSABLE DE FINANZAS OC 17 605
SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC 332 3,360

Tabla 4. Nimero de accesos de usuarios en el Sistema Integral de Fiscalizaciéon, Precampafia.

Cantidad de registros, Precampafa

Numero de registros
Tipo de usuario capturados al 14 de

mayo de 2023

Contabilidades 356
Pdlizas 4,028
Evidencias 81,169
Prorrateos 65
Eventos 4,692
Cuentas Bancarias 176
Casas de Campafia 150
Informes 516

Tabla 5. Registros capturados en el Sistema Integral de Fiscalizacion, Precampafia.

Unidad Técni £
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Desempenio del Sistema Integral de Fiscalizacién, Precampafia
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion e

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema Integral de Fiscalizacién, Precampafia

Unidad Técni £
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Sistema — Administracion de Dispositivos Méviles
Datos generales

Nombre: Administracion de Dispositivos Mdéviles

Sistema para administrar la distribucion de dispositivos moviles en las
Juntas Locales y Distritales, asi como su respectiva asignacion a las
Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
Asistentes Electorales (SE y CAE).

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

Descripcion:

Unidad Responsable:

(DECEYEC)
Fecha FIe inicio de 04/01/2023
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Administracion de Dispositivos Moviles se encuentra en operacion sin
requerimientos pendientes de realizar. Solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Administracion de Dispositivos Mdéviles

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
15/09/2022 22/09/2022 Pruebas de aceptacion de sprint 1y 1.2
22/11/2022 07/12/2022 Pruebas de aceptacion del sprint 2y 2.2
12/11/2022 15/12/2022 Pruebas de aceptacion del sprint 3
16/12/2022 19/12/2022 Liberacion en ambiente productivo

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Administracion de Dispositivos Méviles

Unidad Técni £
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Procesos de registro y de revision &
Lty

H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprints 1y 1.2 jue 15/09/22

W1 Ciarre de Sprint - Restructuracianes Envio-recapcidn, lun 10/10/22

Asignacion y Notificaciones

H1 Cierre de Sprint - Restructuraciones Envio-recepcion parte 2 vie 18/11/22
y Recoleccion, Generacin de Notificaciones

H1 Prusbas de Aceptacidn del Area Usuaria - Sprints 2y 2.2 mar 22/11/22
H1 Cierre de Sprint - Modificacidn de los mapas de distribucion  vie 08/12/22

H1 Prusbas de Aceptacidn del Area Usuaria - Sprint 3 lun 12/12/22
H1 Inicio de Operacidn - Versidn 2.0 lun 19/12/22

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Administracion de Dispositivos Moviles

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Numero de usuarios
registrados desde su puesta
en operacidn para este
Proceso Electoral

NUmero de usuarios registrados

Tipo de usuario durante el periodo comprendido del
5 de abril al 14 de mayo de 2023

Personal OC 7 25
Personal JL 3 9
Personal JD 18 130

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Administracion de Dispositivos Méviles

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el Numero de accesos desde su
Tipo de usuario periodo comprendido del 5de abril  puesta en operacion para este
al 14 de mayo de 2023 Proceso Electoral
Personal OC 36 104
Personal JL 6 28
Personal JD 36 336

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Administraciéon de Dispositivos Mdviles

Unidad Técni 4 i
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Cantidad de registros

Dispositivos Moviles

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Mayo 2023

Total Porcentaje
Entidad Dispositivos  Dispositivos  Dispositivos Dispositivos Dispositivos  Dispositivos Dispositivos
Requeridos Enviados Asignados Recolectados Enviados Asignados Recolectados
OFICINAS CENTRALES 2 0 2 0 0.00 100.00 0.00
COAHUILA 948 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ESTADO DE MEXICO 4,878 1 171 0 0.00 3.51 0.00

Tabla 5. Total de dispositivos registrados por entidad del Sistema de Administracion de Dispositivos Moviles

Desempenio del Sistema de Administracién de Dispositivos Méviles

Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencion
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del

sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de
envio a
UTSI

Fecha de

Incidenci s
ClE el atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Administracion de Dispositivos Méviles

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI
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Sistema — Validaciéon de Cuentas de Usuario de SE y CAE
Datos generales

Nombre: Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Portal web de uso externo utilizada para realizar la validacion de las
Descripcion: cuentas creadas de las supervisoras, supervisores, capacitadoras y
capacitadores (SE y CAE) electorales.

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha gle inicio de 04/01/2023
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE se encuentra operando sin
requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha

- Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
12/12/2022 12/12/2022 Liberacion productiva
01/01/2023 Por definir Operacion del sistema

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Unidad Técni £
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Avance
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ESCALA DE TIEMPO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
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App 1ra Etapa y App Supervisores Electorales s e d ol g o st o i s g o

120% 100% 100% 100 100m 100%
Nombre Fin 120
0%
M1 Fecha Critica - Liberacién y entrega versidn 4 pars smulscros mar s
Recluta en Linea 18/10/22 b
£
Sistema de Valida Sistemna d. Mévil
Usuarios |b cl de de a
CAE P Electorales de
Mombre Fin
Nombre Fin
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Valida Usuarios lun 27/06/22
H1 Inicio de Operacion - Valida Usuario vie 16/12/22 ‘Nombre Fin
H1 Aprobacién de la Solucion - Recluta en Linea mid 15/06/22
mar 14708721
ost Nombre Comienzo Fin owracién % Nombres de
mar 03707722 completsdo  losrecursos

Recluta en Linea

H1 Cierre de Sprint - Sprint & Recluta en Linea

jue 21/07/22
lun 15/08/22

jue 18/08/22

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Operacion
Cantidad de usuarios registrados:

NUmero de usuarios registrados Numero de usuarios

Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
5 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion

Usuarios JD internos 0 17

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Cantidad de accesos

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Usuarios JD internos 0 83

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Desempefio del Sistema Validacién de Cuentas de Usuario de SEy CAE
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencion
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

UTsSl |

Unidad Técnica
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Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 5. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Unidad Técni £
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Sistema — Sustitucidén de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales
Datos generales

Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y

Nombre: ) .
Capacitadores Asistentes Electorales
Sistema que permite a las juntas distritales registrar las altas y bajas
L, de las Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
Descripcion:

Asistentes Electorales (SE y CAE) que se encuentran contratados
durante el Proceso Electoral.

: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: J P y

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 16/0412023
operaciones: 23/01/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores
Asistentes Electorales se encuentra operando sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
Electorales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
28/12/2022 31/12/2022 Liberacion del sistema
18/01/2023 19/01/2023 Simulacros
23/01/2023 15/06/2023 Inicio de operacion

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sustitucién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Técni £
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H1 Ciarre de Sprint - Ajustes a médulos y publicador para mar 06/12/22
Eleccion Extraordinaria
H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Sprint 6 / versién mié 11/01/23

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Operacion
Cantidad de usuarios registrados
Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 5 registrados desde su puesta
de abril al 14 de mayo de 2023 en operacién
Personal OC 38 125
Personal JL 8 20
Personal JD 195 602

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Sustitucién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Personal OC 350 736
Personal JL 44 66
Personal JD 1,155 2,954
Tabla 4. Cantidad de accesos del Sistema de Sustitucién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
Electorales

Unidad Técni 4 i
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Cantidad de registros

Sustituciones de SE y CAE

Personal Contratado Sustituidos
o % SE CAE % CAE
ez SE SUSEos Contratados Sustituidos contratados
2 820 4,914 5,734 74 9.02 1,259 25.62
Tabla 5. Cantidad de registros del Sistema de Sustituciéon de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
Electorales

Desempenfio del Sistema de Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales
Soporte técnico

Reporte CAU. Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro
de Atencion a Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del
Sistema generandose 54 reportes distribuidos de la siguiente manera.

12| 22.22%
Funcionalidad

16| 29.63%
Azesoria

26 | 48.15%
Disponibilidad

Gréfica 1. Sustitucidon de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, porcentaje de
solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio
. : Impacto
creados abiertos | solucionados de
atencion
Asesoria 20.63% | 16 1 15 Bajo She  ColERIEe G
referente al sistema.
Al ingresar al sistema genera el
Disponibilidad | 48.15% 26 0 26 Bajo 18hrs. | Mensaje: "Se encontro un
problema durante la ejecucion
del sistema".
Al ingresar al sistema vy
seleccionar cualquier mddulo
Funcionalidad | 22.22% 5 0 5 Bajo 7 hrs. genera el mensaje: "500 Se
generdé una solicitud no valida
en el sistema".

%

asesoria

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio

% Impacto Detalles

creados abiertos | solucionados de

atencion

Al ingresar al sistema no
permite la selecciébn en los
combos "Proceso"”, “Entidad” y
“Junta Distrital”.

En el moédulo "Sustitucion de
Supervisores y Capacitadores
Asistentes  Electorales”  al
1 0 1 Bajo 2 hrs. sustituir, el sistema no arroja la
lista de reserva de la segunda
convocatoria, en la cual viene la
0 el CAE que se sustituira.

En el médulo “Sustitucion de
Supervisores y Capacitadores
Asistentes Electorales”  al
modificar el registro en el
combo: “Término del contrato”
de una sustitucion realizada con
fecha (09/02/2023) por la causa
de “Incapacidad Temporal” el
sistema genera el mensaje:
"Aun no se cuenta con la
asignaciéon completa por parte
del sistema: "Reclutamiento y
Seguimiento a Supervisores y
Capacitadores-Asistentes".”.
Después de ingresar “Usuario” y
“Contrasefia” y dar clic en
1 1 0 “Iniciar Sesién” genera el
mensaje: "Usuario ylo
contrasefia incorrecta”

En el modulo “Sustitucion de
Supervisores y Capacitadores
Asistentes  Electorales” al
1 0 1 Bajo 52 hrs. modificar la “Fecha de alta”
genera el mensaje: "Debe de
seleccionar un sustituto para el
capacitador".

Permisos 0.00% 0 0 0 No se presentaron reportes en

el periodo.
Total | 100% | 54 2 \ 52

Tabla 6. Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, detalle de solicitudes de
soporte por tipo.

3 0 8 Bajo 2 hrs.

1 0 1 Bajo 36 hrs.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15 16 17 18 19

Asesoria g 2 1 4

B Disponibilidad 26
B Funcionalidad 5 1 2 4
Total 14 3 1 2 34

Gréfica 2. Sustituciéon de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, cantidad de solicitudes
de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion BEiE

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Sustitucién de Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Técni £
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Sistema — Conoce a tu SE y CAE
Datos generales

Nombre: Conoce atu SEy CAE

Portal web de acceso publico que permite conocer y validar la
Supervisora/Supervisor Electoral y/o Capacitadora/Capacitador
Asistente Electoral (SE y CAE) de acuerdo con su gafete o la seccién
electoral de la credencial de elector de la ciudadania.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 16/01/2023
operaciones: 30/01/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Conoce a tu SE y CAE se encuentra en operacion sin requerimientos pendientes
de realizar.

Modificaciones

Fecha

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacién a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema Conoce a tu SE'y CAE

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema Conoce a tu SE y CAE

Unidad Técni £
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Avance
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de Calidad 1a Etapa 8.0, Mecanismos de Garantia de Calidad 2a Etapa 7.1
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1008 otk
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60%
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%

H1 Cierre de Sprint - SED Ajustes para la integracion del PEL  mar 13/07/22 ITOS PENDIENTE
2223 (primeca parte)

P ————————el— Wicctstu)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

22:23 (segunds parte)
H1 Cierre de Sprint - SED Revisién de Cédulas/Listadas para mar 16/08/22 - L

nuevas entidades Tareas que estin pendientes de térmi

M1 Cletrede Sprint - SED Ajustes ACAE 2023 mié 12110722 _
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - SED mar 27/08/22

H1 Simulacro - Simulacro SED dé usurios DECEYEC lun 03/10/22

H1inicio de Operacidn - SED PEL 2023 vie 07/10/22

H1Clerre de Sprint - Conoce 3 tu CAE Integracién Proceso. wie 09/12/22

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema Conoce a tu SE y CAE

Operacion
Accesos por medio

Numero de accesos por p % de accesos
: . Numero de accesos
. medio comprendido del ; totales al portal
Accesos al Portal por medio 3 por medio desde su 3
5 de abril al 14 de mayo llesialerioneracién por medio
de 2023 P P
Windows 98 329 24.9%
Ordenadores Linux 10 18 1.4%
Macintosh 1 4 0.3%
Android 210 775 58.8%
Moviles
i0S 54 193 14.6%

Tabla 3. Accesos por medio al Sistema Conoce a tu SE y CAE

AcCcesos por grupo etario

Nimero de accesos por Nimero de accesos % de accesos
Accesos al Portal grupo etario comprendido por grupo etario totales al portal
por grupo etario del 5 de abril al 14 de mayo desde su puesta en por grupo etario
de 2023 operacion
18-24 30 108 26.9%
25-34 40 105 26.1%
35-44 24 79 19.6%
45-54 31 69 17.2%
55-64 0 30 7.5%
Més de 65 0 11 2.7%

Tabla 4. Accesos por grupo etario al Sistema Conoce a tu SE y CAE

Unidad Técni 4 i
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Accesos por género

% de accesos
totales al portal

Numero de accesos por
Accesos al Portal género comprendido del

Nimero de accesos
por género desde su

por género 5 de abril al 14 de mayo . por género
de 2023 puesta en operacion
Hombre 60 173 38.0%
Mujer 90 282 62.0%

Tabla 5. Accesos por genero al Sistema Conoce a tu SE'y CAE

Accesos por navegador

Numero de accesos por Numero de accesos % de accesos

Accesos al Portal navegador comprendido por navegador desde totales al portal

por navegador del 5 de abril al 14 de mayo Su puesta en por navegador

de 2023 operacion

Chrome 291 1,039 78.9%
Safari 51 177 13.5%
Samsung Internet 9 38 2.9%
Edge 6 26 2.0%
Firefox 8 19 1.4%
Android Webview 5 11 0.8%
Safari (in-app) 0 4 0.3%
Opera 2 3 0.2%

Tabla 6. Accesos por navegador al Sistema Conoce a tu SE'y CAE

Acces0os nuevos Vs recurrentes

Numero de accesos nuevos Numero de accesos % de accesos
Accesos al Portal
VS concurrentes nuevos Vs concurrentes totales al portal
nuevos vs : :
comprendido del 5 de abril desde su puesta en nuevos vs
recurrentes s
al 14 de mayo de 2023 operacion concurrentes
Nuevo visitante 333 1,234 78.0%
Recurrente 94 349 22.0%

Tabla 7. Accesos nuevos vs recurrentes al Sistema Conoce a tu SE 'y CAE

Nota: Las cantidades mostradas en las diferentes tablas de operacién, no son coincidentes debido a que no todos los
accesos cuentan con un identificador que permita hacer una clasificacion, por ejemplo en el grupo etario o género.

Unidad Técni £
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Desempeiio del Sistema Conoce atu SEy CAE
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Conoce a tu SE y CAE

Unidad Técni £
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Sistema — Primera Insaculacion
Datos generales

Nombre: Primera Insaculacion

Sistema para llevar a cabo el proceso de seleccionar de entre el
listado nominal del electorado al porcentaje de ciudadanas y
ciudadanos que, con base en su mes de Nacimiento, pudieran
considerarse para la integracion de mesas directivas de casilla. Asi
mismo, permite el seguimiento a las tareas de visita, notificacion y
capacitacion a dicha ciudadania.

Descripcion:

: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: J P y

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 07/02/2023
operaciones:

Estatus: Cerrado

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Primera Insaculacion se encuentra cerrado para captura y sin requerimientos
pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Primera Insaculacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Primera Insaculacion

Unidad Técni £
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E 1un 02,0822 |y gavarez - we W 19022 - vie 1401022 19N 1771022 - War 221122 ek 2311722 - mar 1312722 1 1601/23 - N 062123 mar 072723
“ o speint 1 | o para Produccién

< vie 12/0822 - jue 15/0822 mit 23/11/22 . vie 1301723

3

Primera Insaculacion Proceso Electoral Local 2023

)
3
g
g H1 Entrega de Requerimientos lun 08/08/22
2| HLAprobacién de la Solucién vie 19/08/22
2 | HLCierre de Sprint - Migracion a lboss 7.4, Actualizar leyendas  jue 15/09/22
S delsistema
E
S | MLCiere de Sprint - Mes y letra sorteados, Interfaz para su vie 12/10/22
z captura, Porcentje a insacular par VMRE
= H1 Pruebas de Aceptacién del firea Usuaria - Sprints 1y 2 mid 07/12/22
M1 Fecha Critica - Preparacin para entrega de Lista Nominal,  mar 17/01/23
Pruebas
H1 Fecha Critica - Preparacidn para entrega de Lista Nominal,  mié 25/01/23

Produceién

H1 Fecha Critica - Preparacidn de Lista Nominal para el Proceso  Jue 26/01/23
de Insaculaion H1 Fecha Critica - Preparacion para entrega de Lista  mar 17/01/23

Nominal, Pruebas
M1 Simulacro - Primer simulacro mar 31/01/23 v

H1 Fecha Critica - Preparacion para entrega de Lista  mié 25/01/23

H1 Simulacro - Segundo simulacro vie 03/02/23 Nosiifal, Produccin

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Primera Insaculacion

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

NUmero de usuarios registrados NUmero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
5 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 8 73
Personal JL 2 12
Personal JD 28 212

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Primera Insaculacion

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Personal OC 14 142
Personal JL 2 16
Personal JD 34 374

Tabla 4. Cantidad de accesos del Sistema de Primera Insaculacion

Unidad Técni 4 i
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Cantidad de registros del Proceso de Primera Insaculacién

Resultado del proceso de Primera Insaculacion

Lista %

Entidad . Ene Feb Mar Abr EW Jun Jul  Ago Sept | Oct | Nov Dic Hombres Mujeres % Mujeres Total
nominal Hombres
COAHUILA 2,323,161 106,741 | 1,351 676 338 124 36 16 5 7 6 7 197,190 150,958 49.25 155,539 50.75 306,497
MEXICO 12,557,924 | 582,666 | 1,746 661 225 98 76 37 30 18 18 12 | 1,054,731 | 776,077 47.31 864,241 52.69 1,640,318
TOTALES 14,881,085 | 689,407 | 3,097 1,337 563 222 112 53 35 25 24 19 | 1,251,921 | 927,035 47.62 1,019,780 52.38 1,946,815

Tabla 5. Resultado del Proceso de Primera Insaculacién

Desemperio del Sistema de Primera Insaculacion
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencidn
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

Estatus

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Primera Insaculacion

Unidad Técni £
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Sistema — Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Datos generales

Nombre: Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Sistema que permite llevar a cabo el registro de la visita, notificacion
y capacitacion de las ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados
en la Primera Etapa de Capacitacion, asi como realizar el seguimiento
respectivo por parte de los 6rganos desconcentrados.

Descripcion: Por otra parte, a través de la aplicacién movil “Primera Etapa de
Capacitacién” permite a los CAE registrar las actividades en campo
de la Primera Etapa de Capacitacion, permitiendo asi obtener de
manera oportuna el avance en la visita, notificacion y capacitacion,
para contar con mayores elementos para la toma de decisiones
respecto a la integracion de mesas directivas de casilla.

: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educaciéon Civica
Unidad Responsable: J P y

(DECEYEC)

Web: 67022023
Fecha de inicio de 08/02/2023
operaciones: Movil: 0402/2023

09/02/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

El sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacién se encuentra en operacion sin
requerimientos pendientes de realizar.

App Moévil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion Moévil

La App de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion se encuentra en operacion sin
requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Actividades y periodos relevantes de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Actividades y periodos relevantes de App MAvil de Seguimiento a la Primera Etapa de
Capacitacion

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes de App Movil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

22090 22 |29 ag0 22 (05 5ep 22 |12 5ep 22 |1935ep 22 [26sep 22 |03 22 ooc 22 |17 ot 22 |e0a 22 51 oct 22 (07 naw 22 14 nev 22
70 [ of Praneaion del proyecto. o

[  Sprints I
mer 160423 - mié 1671122

ESCALA DE TIEMPO

L091810 - Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion, version 10

Hombre Fin

o 100% 100%

80%
o Nombre Fin
E 0%
3 -
g a0%
a Nombre Fin 20
2 W1 Entrega de Requenimientas mié 17/08/22 o
2
e W1 Formalizacidn de Requarimientos vie 26/08/22 Plan e
z 0
] H1 Clerre de Sprint - Actualizacién de Arquitectura lun 19/08/22
¢ Homl
i H1 Clerre de Sprint - Configuracidn de médulos mig 21/09/22 o (i ! ’
2 vie 07/10/22
= Nombre Comienzo Fin Duracién % Nombres de

lan 31/10/22 completado  los recursos.

mié 16/11/22

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Imagen 2 . Tablero de avance del proyecto de la App Mévil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacién

Operacion
Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion
Cantidad de usuarios registrados

Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 5 registrados desde su puesta
de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 38 155
Personal JL 21 78
Personal JD 354 1,300
Personal OPL 12 17

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacién

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Personal OC 186 1,856
Personal JL 81 566
Personal JD 1,870 39,680
Personal OPL 62 81

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Cantidad de registros al Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de
Capacitacion

Ciudadania capacitada por lugar

Total
Espacio alterno ciudadania
capacitada

Domicilio

Entidades Centro fijo Centro itinerante .
particular

2 948 0 458,569 1,111 460,628
Tabla 6. Ciudadania capacitada por lugar

Recepcién de carta notificacion

Personal Personal
Entidades Ciudadano/a | Padre Madre Coényuge Otro Vecino/a de de Autoridad Patrén Total
servicio Seguridad

2 2,048,228 | 16,784 | 48,198 | 46,121 | 139,006 | 9,978 2,824 3,556 982 50 1,174,138
Tabla 7. Desglose de recepcion de carta notificacion

Visita y entrega de notificaciones a la ciudadania insaculada

Visita Notificacién

Entidad

Imposibles q 4 Ciudadania
Ciudadania - A q .
de " 5 Notificados con Rechazos Imposibles q q Ciudadania
localizar Ciudadanfa con durante la impedimento  durante la de Ciudadanfa por
durante la TRYEIEEE EUESE visita durante la notificacion notificar fetiicaca notificar
Pre pendiente Y
visita notificacion

2 265,511 | 1,055,681 | 4,659 | 722,377 0 523,009 | 571,362 | 266,097 | 417,590 | 1,360,468 | 4,659
Tabla 8. Avance de la visita y notificacion a la ciudadania sorteada

[GLEGENIEY Notificados
por visitar  efectivamente

Avance de notificacién, capacitacion y ciudadania que cumplen los requisitos de ley

Ciudadania

Entidad Secciones Sorteados(as) Visitados(as) Notificados(as) Capacitados(as)
gue cumplen

2 8,327 2,048,228 2,048,228 1,360,468 461,901 461,436
Tabla 9. Avance de la visita, notificacion y capacitacion en Primera Etapa de Capacitacion

Ciudadania que no fue posible localizar en la visita, notificacion o capacitacion

Ciudadania Ciudadania
imposible de | Ciudadania | imposible de
localizar en | visitada para | localizar en
la capacitar la
notificacion capacitacién

Ciudadania

imposible de | Ciudadania
localizar en Notificada
lavisita

Entidad Secciones Ciudadania visitada

2 8,327 2,048,228 265,511 1,360,468 417,590 520,515 3,118
Tabla 10. Ciudadania imposible de localizar en la visita, notificacion y capacitacién

Unidad Técni 4 i
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Cumplimento de la ruta de visita

Numero

Entidad Secciones de ARE

81-100% % 61-80% % | 41-60% % 21-40% % |0-20% | %

2 8,327 4,914 3,848 |[78.31 199 4.05| 173 3.52 155 3.15 | 536 |10.91
Tabla 11. Cumplimento de la ruta de visita

Registro via movil y Web del Avance de la visita, notificacién y capacitacion en 1a Etapa

Estado o Visita % Notifica Notificacion Capacitacion

Capacitacion
0, 0, [}
Web Mévil & Web & &

0,
Movil Web %

2 1,818,705 | 88.79 | 229,523 | 11.21 | 1,235,751 | 90.83 | 124,717 |[9.17 | 399,677 |86.53 62,224 13.47
Tabla 12. Registro Mdvil y Web del Avance de la visita, notificaciéon y Capacitaciéon 12 Etapa

Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacién Movil

Cantidad de usuarios registrados

NUumero de usuarios registrados al
14 de mayo de 2023
CAEs 5,967

Tipo de usuario

Tabla 13. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion Movil

Cantidad de accesos

Tipo de usuario

Numero de accesos al 14 de mayo de

2023
CAEs 5,967
Tabla 14. Cantidad de accesos del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion Movil

Nota: La cantidad de usuarios y accesos es la misma derivado de que se identifico que los CAEs no cierran la sesion
en el dispositivo movil.

Desempenio del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 18 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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[EN]

Funcionalidad

16| 88.85%
A=zesoria

Grafica 1 Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo

G promedio de

solucionados

Casos
abiertos

Casos

Detalles
creados

Impacto

Asesoria

atencion

Solicitudes de asesoria
5 hrs.

88.89% .
referente al sistema.

Bajo

Disponibilidad

No se presentaron

0,
0.00% reportes en el periodo.

Funcionalidad

En el médulo "Reportes”
al ingresar genera el
mensaje: “"403 Acceso
denegado."

11.11% Bajo 8 hrs.

Permisos

No se presentaron

0.00% 0 0 0

reportes en el periodo.
Total | 100% | 18 0 \ 18

Tabla 15. Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucién de los reportes por semana en el periodo reportado.

o

14 15 16 18 13
Asesoria 1 7 5 2 1

B Funcionalidad 1 1
Total 1 8 6 2 1

Gréfica 2. Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

UTSI |
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Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréaficas
de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo |
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Desempenio del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion Movil
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, en el Centro de Atencion
a Usuarios (CAU) no se recibieron solicitudes de soporte por parte de las personas usuarias del
sistema.

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

Incidencia envio a SIS EES

uTSI atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 16. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de
Capacitacion

Unidad Técni £
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Aplicacién — Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales
Datos generales

Nombre: Aplicacion Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Aplicacion que permite a las Supervisoras y Supervisores Electorales
llevar a cabo el seguimiento y verificacion de las actividades
relacionadas con la visita, notificacion y capacitacion de ciudadanas y
ciudadanos sorteados.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 040212023
operaciones: 09/02/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

La Aplicacion Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales se encuentra en operacion
sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones a la Aplicacion Moévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes de la Aplicacion Movil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Unidad Técni £
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Imagen 2. Tablero de avance del proyecto de la Aplicacién Moévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

Numero de usuarios registrados

Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 5
de abril al 14 de mayo de 2023

Supervisores Electorales 806

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados a la Aplicacién moévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Unidad Técni -
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Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril
al 14 de mayo de 2023

Supervisores Electorales 806

Tabla 4. Cantidad de accesos a la Aplicacion movil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Nota: La cantidad de usuarios y accesos es la misma derivado de que se identificé que los CAEs no cierran la sesion
en el dispositivo movil.

Desempenio de la Aplicacion mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 2 reportes distribuidos de la siguiente manera.

2] 100.00%
A=esoria

Gréfica 1. Aplicacion Movil para Supervisores Electorales, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

Impacto de

atencion

creados abiertos solucionados

Solicitudes de asesoria

a 0 .
Asesoria 100.00% 2 0 2 Bajo 1 hr. referente al sistema.
Disponibilidad | 0.00% 0 0 0 No se  presentaron
reportes en el periodo.
Funcionalidad 0.00% 0 0 0 MO e s U

reportes en el periodo.
Permisos 0.00% 0 0 0 No se presentaron

e | reportesenelperiodo.
Total 100% 2 0 2

Tabla 5. Aplicacion Movil para Supervisores Electorales, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

Asesoria
Total

17

2

Grafica 2. Aplicacion Movil para Supervisores Electorales, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas

de los sistemas corresponden a:

Semana |

14

Periodo |
Del 05 al 08 de abril

15

Del 09 al 15 de abril

16

Del 16 al 22 de abril

17

Del 23 al 29 de abril

18

Del 30 de abril al 06 de mayo

19

Del 07 al 13 de mayo

20

Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Incidencia envio a
UTSI

Fecha de Fecha de

atencion BEiE

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Aplicacion Mévil para Supervisores Electorales

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion
Datos generales

Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de
Capacitaciéon

Herramienta informética que permite tanto al personal miembro de las
Juntas Distritales y Locales, asi como Consejeras y Consejeros
Descripcion: Electorales, registrar informacion acerca de la revision de control de
calidad del avance en la visita, notificacion y primera etapa de
capacitacion.

Nombre:

: Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
I ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 040212023
operaciones: 09/02/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion se
encuentra operando sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha

- Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
09/02/2023 17/02/2023 Pruebas de aceptacion
20/02/2023 12/05/2023 Operacion

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacién

Unidad Técni £
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Operacion
Cantidad de usuarios registrados

NUmero de usuarios registrados NUmero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 5 registrados desde su puesta
de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 31 91
Personal JL 15 53
Personal JD 199 654

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el

Numero de accesos desde su

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de abril P
puesta en operacion

al 14 de mayo de 2023

Personal OC 362 1,211
Personal JL 224 501
Personal JD 1,769 5,600

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacién

Cantidad de registros al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la
Primera Etapa de Capacitacién

Mecanismos de Garantia de Calidad del Avance en la visita, notificacién y capacitacion por la JL/CL

Control de Control de Control de Control de
Calidad Calidad Calidad Calidad
realizados realizados realizados realizados
vocales consejeros vocales consejeros
Gabinete Gabinete Campo Campo

Distritos Control de Calidad

Realizados

Entidad en la
entidad

Tabla 5. Mecanismos de Garantia de Calidad del Avance en la visita, notificacién y capacitacién por la JL/CL

Desempefio del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de
Capacitacion
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 6 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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1| 16.67%
Permisos

2 | 50.00%
Funcionalidad

Gréfica 1. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacién, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

Impacto Detalles

de
atencion

Asesoria 33.33% 2 0 2 Bajo 1hr.

creados abiertos solucionados

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.

No se presentaron reportes en
el periodo.

En el moédulo “Controles en
campo” submodulo “Avance
(Campo)”, al capturar un
nuevo mecanismo de calidad
en el apartado “Informacién
del mecanismo de garantia de
calidad” en el combo “ZORE”
no despliega informacion
generando el mensaje: "No
hay datos".

Permisos 16.67% 1 0 1 Bajo 2 hrs. Solicitud - de  asignacion - de

PErmisos.
Total 2 6 0 6

Tabla 6. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Funcionalidad | 50.00% 8 0 3 Bajo 31 hrs.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

14 15 17
Asesoria 1 1
I Funcionalidad 3
B Permisos 1
Total 3 2 1

Gréfica 2. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

SENERED Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

= Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la
Primera Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Sistema — Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores
Datos generales

Evaluacién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y

Nombre: .
Capacitadores
Sistema que permite a las juntas distritales obtener los resultados de
la evaluacion del desempefio de las Supervisoras, Supervisores,
N Capacitadoras y Capacitadores (SE y CAE) que fueron contratados a
Descripcion: P y~ap (SEy )d

partir de las metas cualitativas y cuantitativas, en los temas de
capacitacion y asistencia electoral para la Primera y Segunda Etapa
de Capacitacion.

Unidad Responsable: Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha gle inicio de 09/02/2022
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores se
encuentra operando sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha

- Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Evaluacién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores

Unidad Técni £
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores

Operacion
Cantidad de usuarios registrados:

Numero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su
5 de abril al 14 de mayo de 2023 puesta en operacion
Personal OC 19 38
Personal JL 3 6
Personal JD 67 123

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Evaluaciones de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde

Su puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 5 de
abril al 14 de mayo de 2023

Personal OC 61 152
Personal JL 10 13
Personal JD 284 533

Tabla 4. Cantidad de accesos al Sistema de Evaluaciones de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores

Unidad Técni 4 i
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Desemperio del Sistema de Evaluaciones de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 6 reportes distribuidos de la siguiente manera.

3| 50.00%

Funcicnalidad _ o
3| 50.00%

A=zesoria

Gréfica 1. Evaluacion Supervisores y Capacitadores, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

Impacto Detalles

de
atencion

50.00% 3 0 3 Bajo 21 hrs.

creados | abiertos solucionados

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.

No se presentaron reportes en
el periodo.

Al ingresar al sistema vy
seleccionar cualquier médulo
1 0 1 Bajo 8 hrs. genera el mensaje: "500 Se
gener6 una solicitud no valida
en el sistema".

En el médulo “Evaluacion del
CAE” submoédulo “Razones
por las que un ciudadano(a)
no participa (22 etapa)’ al
1 0 1 Bajo 32 hrs. intentar consultar y/o modificar
la informacion capturada, no
se visualiza informacién
generando el mensaje: “No
existen datos”.

En el moédulo “Reportes” al
generar los listados y cédulas
no se muestra la informacion

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Funcionalidad | 50.00%

1 0 1 Bajo 29 hrs.
capturada, generando el
mensaje: “No existe
informacién”.
Permisos 0.00% 0 0 0 No se presentaron reportes en

el periodo.
Total | 100% | 6 \ 0 6

Tabla 5. Evaluacion Supervisores y Capacitadores, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15

14
Asesoria 2
B Funcionalidad

Total 2 3 1
Gréfica 2 Evaluacion Supervisores y Capacitadores, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 6. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Evaluacion Supervisores y Capacitadores

Unidad Técni £
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Sistema — Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia
Datos generales

Nombre: Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia
Sistema que apoya las actividades de captura, consulta y modificacion
Descripcion: de la informacion referente a la entrega y recoleccién de los paquetes
electorales.

Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de .y
operaciones:

13/02/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el Area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en

Requerimiento ue se . Observaciones
: zgtiende (Si/No)

Concluido

Reportes: Se requiere que se desarrolle un
reporte con el nombre Seguimiento de los
paquetes electorales en el cual se visualice todos
los paquetes del Distrito, asi como las columnas
1 | PLANEACION_CRYT_FIJO, Sprint 8 Si
PLANEACION_CRYT_ITINERANTE y
PLANEACION_DAT en las cuales se visualizara
la informacion capturada en los médulos de
planeacién.

Reporte en el cual se muestre un listado de los
mecanismos de recoleccién aprobados por el

2 Consejo Distrital a nivel de Entidad Federativa, Sprint 8 Si
Distrito Electoral Federal y Local.
Adecuacion a reportes planeados (Mecanismos y - .
3 | funcionarios) Sfeulii e Si
Bitacora de correos, descarga de recibos - .
4 enviados Sprint 8 Si
Parametrizacion - Adicion de municipio para 5 ;
5 | acceso a la App SPE RN Si
6 Actualizacion de Acta de CRyT Fijo Sprint 9 Si

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Unidad Técni £
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Modificaciones

FEEITE Solicito Descripcion de la modificacion Atendido  Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al Sistema de Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
14/12/2022 20/12/2022 Fecha de pruebas de aceptacion a la Direccion Ejecutiva de Organizacion
Electoral.
04/02/2023 04/02/2023 Fecha de pruebas con usuarios finales.
12/02/2023 30/07/2023 Fecha de liberaciéon en ambiente operativo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

g e (oS

Z wn00s22 |(eSaesos e vz

: S
" et (70622 - lun 11,0722 1 08/0822 - mié 07/0922

< ¥ Aprovionamiento e rasstructuta

:

Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia, version 6.0

rega de Requerimientos mar 07/06/22
H1 Aprobacién de la Solucién jue 07/07/22

H1 Cierre de Sprint - Actualizacion de Jboss y Librerias, wvie 17/06/22
Habilitar pruebas de acceso APK

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Clerre de Sprint - Integracion de 80 recepcion de paquetes  jue 14/07/22
(web, apk)

HI Cierre de Sprint - Modificacidn de cargos, Adicion Reprey  vie 26/08/22
Fun a DAT, Mapas DERFE; Aprobacién masiva mecanismos,
t

Jue 08/09/22

mar 25/10/22

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Unidad Técni £
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£ b s b een  omes  ewas  [swn  [muen  rws e e mors  mes @ owrs  [rars s ness  pesws sk
] Inico (SRS
= mar 0301723 | mar 03/01/23 - jue 18/05/23
=
3
2023 - DiS - L091810 - Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia v6.0 PEL 2022-2023
‘Nombre Fin Estade d las tareas de niv perior. Para ver el esta bitareas, haga clic en
H1 Inicio de Operacién - Sprints 7, 8y 8 lun 15/05/23 “o
H1 Simulacro - Tercer simulacro jue 11/05/23
o o9
: .
4 98%
o Nombre Fin a7
] 6%
& H2 Inicio Sprint S P2- Generacidn de reparte de tiempos ¥ mar 25%
g distancias, Precargar Seguimiento DAT; Captura de tiempos y 03/01/23
z distancias en planeacon, 5%
°
g Realizar el andlisis de los paguetes de trabajo mar 845
E 03/01/23 Sprints
5
< \dentificar y desarrollar/modificar |5 raglas de negocio mig
- 04/01/23
Desarrollar/modificar las historias de usuario mar Tareas que e s térm
03/01/23
Nombre Comienzo Fin Duracidn. % Nombres de
Elaborar el disefio de interfaz de alta calidad mig ‘completado los recursas
04/01/23
Complementar/actuslizar las historias de usuario mié
04/01/23
Elaborar/factualizar diagrama de BD mig Nombre o
04/01/23

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Operacion
Cantidad de usuarios registrados:

NUmero de usuarios

NUmero de usuarios

pe a2 Tipo de acceso B IETEEos dl Ehi registrados al 14 de
usuario P periodo comprendido del 5de gma o de 2023
abril al 14 de mayo de 2023 y
Admin 8 18
CAU 8 23
Personal OC Captura 0 40 0 85
Consulta 24 44
UTSI 0 0
Captura 0 0
Personal JL 5 12
Consulta 5 12
Captura 137 301
Personal JD 137 301
Consulta 0 0

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

TODAS
TODOS

UTSI
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Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante

Tipo de Tino de acceso el periodo comprendido del 5 Numero de accesos desde
usuario P de abril al 14 de mayo de Su puesta en operacién
2023
Admin 226 299
CAU 79 120
Personal OC Captura 0 462 0 608
Consulta 157 189
UTSI 0 0
Captura 0 0
Personal JL 209 298
Consulta 209 298
Captura 4,212 5,755
Personal JD 4,212 5,755
Consulta 0 0

Tabla 5. Cantidad de accesos al Sistema de Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia

Desempenio del Sistema de Mecanismos de Recoleccidon y Cadena de Custodia

Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 74 reportes distribuidos de la siguiente manera.

8 10.81%

Permisos

20 | 27.03%
Asesoria

11| 14.86%
Funcicnalidad

35 | 47.30%
Disponibilidad

Gréfica 1. Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.
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De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

Impacto Detalles

de
atencion

creados abiertos solucionados

Solicitudes de asesoria

Asesoria 27.03% 20 0 20 Bajo 10 hrs. .

referente al sistema.

En el médulo “Reportes” al
Disponibilidad | 47.30% 35 0 35 Bajo 4trs. realizar la consulta, el

sistema presenta lentitud y
se gueda procesando.

En el médulo “Planeacion”
submaédulo “CRyT
Itinerante” en el apartado
"Distancia 'y  tiempos
estimados" permite cémo
Unica  opcion  guardar
7 0 7 Bajo 7 hrs. modificaciones, el dia en
que se esta realizando la
modificacion y el mes de
abril; si se ingresa el dato
correcto "4 de junio" el
sistema no admite el
cambio.

En el médulo "Paquetes”
submédulo “"Seguimiento”
al realizar una nueva
captura, en el Campo
"Fecha de recepcion del
paquete" solo aparecen los
meses de mayo y junio, no
se muestra abril.

En el médulo “Formatos” al
obtener el formato
“Generacion de cédigos
1 0 1 Bajo 1 hr. QR y de barras”
redirecciona a otra pagina
generando el mensaje: "
Esta pagina no funciona".
En el médulo “Planeacion”
submoédulo “CRyT Fijo” en
el combo “Numero de
CRyT” al seleccionar el 4,
en el apartado “Datos
1 0 1 Bajo 30 hrs. Generales” la localidad
"LOS NOGALES
(MANUEL TERRAZAS
RAMIREZ)" es incorrecta,
debe aparecer: "SAN
BUENAVENTURA”.

En el médulo "Formatos" al
generar la " Solicitud de
apoyo para el traslado de
paquetes electorales” los
1 0 1 Bajo 43 hrs. textos vienen incompletos
y solo indica traslado a
Consejo Distrital cuando
también se requiere para
Comité.

Permisos 10.81% 8 0 8 Bajo 21 hrs Solicitudes de - asignacion

) de permisos.
Total 100% 74 \ 0 74 |

Tabla 6. Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

1 0 1 Bajo 1 hr.

Funcionalidad | 14.86%

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

0 — - - L
15 16
- S

14 17 18 13
Asesoria 2 7 3 1 4 3
B Disponibilidad 35
B Funcionalidad 1 7 1 2
Bl Permisos 1 5 1 1
Total 3 13 1 38 6 3

Grafica 2. Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

SENERED Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de

. . ) Fecha de
Incidencia envio a e Estatus
UTSI

El sistema presenta error al presentar mapas en el médulo de
1 planeacion de CRYT Itinerante, por lo que no es posible realizar la En proceso
captura para algunas secciones.
Tabla 7. Reportes de incidencias levantadas por el area requirente en el Sistema de Mecanismos de Recoleccién y Cadena de
Custodia

Unidad Técni £
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Sistema - Integral de Fiscalizacion — Campaia

Datos generales

Nombre:

Integral de Fiscalizacion — Campafa

Descripcion:

Aplicacion para que los sujetos obligados realicen el registro de sus
operaciones de ingresos y gastos. Esta herramienta permite adjuntar
la documentacion soporte de cada operacién, generar reportes
contables, distribucion de gastos y la generacion de forma automética
de los informes Campaiia.

La importancia de la operacion del sistema durante el Proceso
Electoral es que, permite detectar las omisiones que puedan llegar a
realizar los Partidos Politicos y las personas Candidatas
Independientes, y efectuar un proceso de fiscalizacion en un tiempo
de ejecucion mucho menor al que tomaria hacerlo por la via
tradicional.

Unidad Responsable:

Unidad Técnica de Fiscalizacién (UTF)

Fecha de inicio de
operaciones:

02/04/2023

Estatus:

Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen

3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento que se

S El Concluido

(Si/No) Observaciones

atiende

CAMP 22-23 - Mobdulos Contables
Registro Contable, Catéalogos Auxiliares,
Doc. Adjunta, Reportes, Reportes

1 - 5 Sprint 7
Contables, Avisos de Contratacion
Periodo 2 Etapa Normal
CAMP 22-23 - M0ddulos Contables
Registro Contable, Catélogos Auxiliares, )
2 Sprint 9

Doc. Adjunta, Reportes, Reportes
Contables, Avisos de Contratacion - Etapa
de Correccién del dltimo periodo y

UTSI

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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concurrencia con Jornada Electoral con
vinculacién - SIFIJE,

Actualizaciébn de meétricas, célculos y
3 formatos para Infp’rmes — Periodo 1 Etapa Sprint 12
Normal y Correccion PEL CAMP 22-23

PEL CAMP 22-23 -CAMP 22-23 -
4 Distribucic_'Jn (Prorra_teo), Concentradoras y Sprint 13
Temporalidad - Periodo 2 Etapa Normal

Actualizacion de métricas, calculos y
5 formatos para Informes — Periodo 2 Etapa Sprint 15
Normal PEL CAMP 22-23

PEL CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo),
6 Concentradoras y Temporalidad — Jornada Sprint 16
Electoral Etapa Normal

PEL CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo),
7 Concentradoras y 'I_'gmporalidad — Periodo Sprint 18
2 Etapa de Correccion

Actualizaciébn de meétricas, célculos y
8 formatos para Informes — Periodo 2 Etapa Sprint 17
de Correccién PEL CAMP 22-23

PEL CAMP 22-23 - Mobdulos de
9 administracién y Avisos de Contratacion - Sprint 8
Periodo 2 Etapa Normal

PEL CAMP 22-23 - mobdulos de
10 | administracion y Avisos de Contratacion — Sprint 10
Jornada Electoral Etapa Normal

PEL CAMP 22-23 - modulos de
11 administracién y Avisos de .(,:ontratacién - Sprint 11
Periodo 2 Etapa de Correccion

Tabla 1. Requerimientos del servicio, SIF — Campafia

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido  Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al SIF — Campafia

Unidad Técni £
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio ‘ Fecha de término Actividad

02/04/2023 Inicio de periodo de Campafia para el Estado de Coahuila

03/04/2023 Inicio de periodo de Campafia para el Estado de México

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del SIF — Campafia

Avance

feb 23 |mar 23 jabe 33 |may 23 jjun'23 jiul 23 om0 23 |23 jsat 23 v 23 |23 jene 24

nco Pap o
maro3012 s nmonze

ESCALA DE TIEMPO.

SIF - Administracion y Avisos de Contratacion

HITCS PENDIENT bniad

= = 1 .

H1 Pruebas de Aceptacién del firea Usuaria - Reasignacion del  vie 21/07/23

HITOS CUMPLIDOS Rol de Cansulta TERJF
0%
_ H1 Inicio de Operacién - Reasignacién del Rol de Consulta vie 28/07/23
TEPIF
H Entrega de Requerimientos ar B/ H1Inicio de Operaci6n - PEL CAMP 22-23 - Médulos de jue 01/06/23 o
HL Aprobacién de la Solucién un 30/01/23 administracidn y Avisos de Contratacian - Jornada Electoral
Etapa Normal o

H1 Cierre de Sprint - Campafia Extraordinaria Tamaulipss 2022 vie 13/01/23 SIF - Administracion y Avisos de Contratacidn

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2023 - Periodo 2 Etapa Normal - Administracidn y Avisos de H1 Clerre de Sprint - PEL CAMP 22-23 - Médulos de mié 18/05/23
Contratacion. administracion y Avisos de Contratacidn — Periodn 2 - Jomada

" ‘electoral Etapa de Correccion
M1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria - Campaha Jue 0s/a1/23

ntes de térming.

Extraordinaria Tamaullpas 2022-2023 - Periogo 2 Etapa Narmal W1 Pruebas de Aceptacion del drea Usuaria - PELCAMP 2223 mié 31/05/23
- Administracién y Avisos de Contratacién, - Médulos de administracidn y Avisos de Contratacion — e e
Perioda 2 - Jornada electoral Etapa de Correccion
H1Inicio de Operacién - Campsfa Extraordinaria Tamaulipas  lun 16/01/23
2022-2023 - Periodo 2 Etaps Normal - Administracion y Avisos H1 Inicio de Operacion - PEL CAMP 22-23 - Mdulas de Jue 15/06/23 Codficacidny Vied0/0523  Wn17/07/23  12dias o
de Contratacion. ‘administracion y Avisos de Contratacion — Periodo 2 - Jornada Pruebas de
electoral Etapa de Correccion
H1 Clerre de Sprint - Mddulos de administracién y Avisas de Jue 26/01/23 components
Contratacién - Jomada Elactoral - Etapa Normal para Camparia H1 Clerre de Sprint - Modulos de adminstracion y Avisas de  Jue 29/06/23 pruebas de mari0NZ  jue20/0723  3diss % utst
PEF-EXT-TAMPS 2023, Contratacion - Primeray Segunda Correccion de Ordinario Integracion de
02
H1 Prusbas de Aceptacién del drea Usuaria - Médulos de mar 31/01/23 Reasignacion del Rol

o TEDIE

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del SIF — Campafia (administracién y Avisos de contratacién)

[feb 23 |mar 23 jabie 23 may 23 Jjun 23 ul 23 |age 23 [sen'23 |ed 23 [nov23 |die'23
s Cinformes 10 o
mar 0301723 0L e 228 vie 29012723

ESCALA DE TIEMPO

SIF - Distribucidon, Temporalidad, Concentradoras e Informes 7.0

eas de nivel superior. Para v
el nivel de esquama en la Lista d

a4%

HITOS CUMPLIDO!

H1 Entraga de Requerimientos mar 03/01/23

2023 - Perlado 1 Etapas Normal y Correccion.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

H1 Prushas de Aceptacion del Area Usuaria - Informas de mié 04/01/23 A
Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Perlads 1 Etapas Normal y tes de términe,
Correccitn.
2023 - Perlads 1 Etapas Nermal y Correccidn.
sprint 7 Viel0/o323  juelifaaz  2adiss 0%
1 Cierre d Sprint - Campafis Extraordlinaria Tamaulipas 2022+ vie 13/01/23
2023 - Periodo 2 Etapa Normal - Distribucion y Temporalidad Prusbas de Vielf0a23  jue20f04/z3  Sdiss o% uTsi
. integracian de
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Campafia jue 05/01/23 médulo de
Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal vinculacién
— Distribucidn y Temporalidad. automdtica SiF —
H1 Inicio ds Operacién - Campaha Extravrdinaria Tamaulipss  Jun 16/01/23 ;;fhﬁ::
2022.2023 - Periodo 2 Etapa Normal - Distribucidn y {Provateo).

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del SIF — Campafia (Distribuciéon, Temporalidad, Concentradoras e Informes)
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Mayo 2023

teb 23 |mar 23

Inicio [SiF - GROINATIO. ADMIN, CAMPARA
ma D302 | mar O4/01/23 - jue 15/02/24

ESCALA DE TIEMPO

SIF - Registro Contable, Reportes Contables, Catalogos Aucxiliares,

Nombre Fin

H1 Clerre de Sprint - Poliza de Cierre de Ejercicio Ordinaria
2022 y Traspaso de Sakdos 2022,

jue 26/01/23 - sprint 42/
Campaiia - XML 4.0
v2.0 (Pagos y Pagos

H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Poliza de Cierre de__lun 16/01/23

H1 Prusbas de Aceptacion del Area Usuaria - Campafia - XML mié 17/05/23 10
4042.0 [Complemento INE} 0%
H1 Inicio de Operscién - Campafia - XML4.0v2.0 mié 07/06/23 oK
- {Complemento INE)
g 0% i
g W1 Cierre de Sprint - Carga por Lotes con Tipa de vie 26/05/23
g Financiamiento para Campais, Alance I - _
£
g Nombre Fin H1 Pruebas de Aceptacién del Area Usuaria - Carga por Lotes  lun 05/06/23 o
e con Tipo de Financiamiento para Campaia, Alcance II ‘
S H1 Entrega de Requerimientos mar 03/01/23 SIF - QRDINARIC, ADMIN, CAMP A-Re bl
F : H1 Inicio de Operacién - Carga por Lotes con Tigo de Tun 19/06/23 Catilogos Auxllares, Doc. Adjunta
H H1 Aprobacion deIa Solucion fun 30/01/23 Financiamiento para Campafia, Akcance Il
g H1 Cierre de Sprint - Campafia Extraordinaria Tamaulipas 2022~  vie 13/01/23
g 2023 - Periodo 2 Etapa Normal Registro Contable, Catilogas
é Auxiliares, Doc. Adjunta, Repartes, Reportes Contables. P pendisntes de 1
4 H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Campafia jue 05/01/23
2 Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal (=1 Comisnie o 1z
Registro Contable, Catalogos Auiiares, Doc. Adjunta, Reportes,
Reportes Cantables. Pruebas de un 15/05/23  vie13/05/23 5 dias
. . Seguridad - Sprint
H1 Inicio de Operacion - Campafia Extraordinaria Tamaulipas  lun 16/01/23 42/ Campafia- XML
2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal Registro Contable, 4.0%2.0 [Pagosy
Catalogos Ausiliares, Do Adjunta, Reportes, Reportes Pagas de Homina)
Contables.
Uberacion y Entrega  1un 220523 un 220523 1dia

% Nombres de
completade  los recursos.
10%
%

Imagen 3. Tablero de avance del proyecto del SIF — Campafia (Registro y reportes contables, Catalogos auxiliares)

Operacion
Cantidad de usuarios registrados, Campafa.
NUmero de usuarios

registrados durante el periodo
comprendido del 5 de abril al

Numero
registrado

Tipo de usuario*

de usuarios
s desde el 2 de

abril de 2023

14 de mayo de 2023
ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO OC

ADMINISTRADOR INE OC

CANDIDATO INDEPENDIENTE OC

AUDITOR OC 633

633

CAPTURISTA OC

1,219

CONSULTA OC

CONSULTA SO OC

CONSULTA TEPJ OC

CANDIDATO OC

RESPONSABLE DE FINANZAS JL

RESPONSABLE DE FINANZAS OC

SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC

Tabla 4. Numero de usuarios registrados en el Sistema Integral de SIF — Campafia

* Se indican los usuarios registrados en el periodo, sin embargo, existen usuarios dados de alta con anterioridad que

pueden seguir utilizando el sistema.

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI
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Cantidad de accesos, Campafa.

Nimero de accesos
registrados desde el 2 de

Numero de accesos durante el
periodo comprendido del 5de

Tipo de usuario

abril al 14 de mayo de 2023 abril de 2023

ADMINISTRADOR DE SUJETO OBLIGADO OC 449 471
ADMINISTRADOR INE OC 636 756
CANDIDATO INDEPENDIENTE OC 8 8
AUDITOR OC 10,708 11,233
CAPTURISTA OC 14,013 15,235
CONSULTA OC 270 287
CONSULTA SO OC 155 209
CONSULTA TEPJ OC 52 55
CANDIDATO OC 1 1
RESPONSABLE DE FINANZAS JL 661 751
RESPONSABLE DE FINANZAS OC 294 320
SUPERVISOR DE FISCALIZACION OC 2,376 2,598

Tabla 5. Numero de accesos de usuarios en el Sistema Integral de SIF — Campafia

Cantidad de registros, Camparia

Nimero de registros
capturados durante el periodo

NUumero de registros

Tipo de usuario capturados desde el 2 de

comprendido del 5 de abril al

14 de mayo de 2023 o)) ele 2028

Contabilidades 6 74
Pélizas 6,789 6,957
Evidencias 114,975 116,988
Prorrateos 359 359
Eventos 7,535 23,208
Cuentas Bancarias 54 110
Casas de Campaifia 72 119
Informes 117 117

Tabla 6. Registros capturados en el Sistema Integral de SIF — Campafia

U T S | | Unidad Técnica

de Servicios de Informatica
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Desempenio del Sistema Integral de Fiscalizacion, Campafia
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el UTF Centro de Ayuda
ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema generdndose 35
reportes distribuidos de la siguiente manera

15| 42 86%
Asesoria

20| 57.14%
Funcionalidad

Gréafica 1. Sistema Integral de Fiscalizacién, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Casos Casos Casos
Impacto Detalles

creados abiertos Solucionados

Asesorias respecto a
Asesoria 42.85 15 0 15 Bajo la  operacion del
sistema.

No se presentaron
reportes en el periodo.
Notificaciones
electrénicas:
Dificultades técnicas y
lentitud.

Disponibilidad 0 0 0 0

b 2 3 Critica Agenda de eventos:
error en la descarga de
reporte.

Evidencias: error en
Funcionalidad 57.15 descarga de XML.
Distribucién: No se
visualizan datos para
seleccionar
candidatos.

e 2 & Alto Administracion de

usuarios: Se visualizan
las contabilidades de
mas de un partido para
un SO, error en los

Unidad Técni £
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Casos
creados

Casos
abiertos

Casos
Solucionados

Impacto

Mayo 2023

Detalles

filtros de busqueda de

contabilidades a
trabajar.

Operaciones: Errores
en los filtros de

bausqueda de |las
pdlizas y en la
numeracion

consecutiva, error en
carga de cuentas
contables permitidas
para el proceso de
campana.

Medio

Temporalidad: error en
la descarga de
reportes.

Operaciones:  datos
faltantes en una péliza
vinculada a un aviso
de contratacion.

Administracion de
usuarios: Datos de SO
repetidos.

Bajo

Catélogos: error en el
formato del catalogo
de simpatizantes.

Inicio: dificultades
técnicas, error 500.

Avisos de
Contratacién: no se
visualiza la
contabilidad a trabajar.

Informes: Error en el
apartado de saldos.

Permisos

Total \

0

100

0

35

0

10

0

25

No se presentaron
reportes en el periodo.

Tabla 7. Sistema Integral de Fiscalizacién, detalle de solicitudes de soporte por tipo

Unidad Técnica

UTSI
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

14 15 16 17 18 15

[ee]

]

(=]

Asesoria 1 2 1 2 4 5
B Funcionalidad S 5 1 = 2 B
Total 4 7 2 5 6 11

Gréafica 2. Sistema Integral de Fiscalizacién, cantidad de solicitudes de soporte por tipo

Arearequirente
En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas por el area requirente en el Sistema Integral de SIF — Campafia

Unidad Técni £
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Sistema — Segunda Insaculacién
Datos generales

Nombre: Segunda Insaculacién

Sistema mediante la cual se asigna el cargo que desempefaran las
ciudadanas y ciudadanos sorteados como funcionarias y funcionarios
de casilla el dia de la eleccion. Tomando en cuenta la escolaridad de
la ciudadana o ciudadano y la letra asignada por el consejo.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha FIe inicio de 07/04/2023
operaciones:
Estatus: Cerrado

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Segunda Insaculacién se encuentra cerrado para captura y sin requerimientos
pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones al Sistema de Segunda Insaculacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Segunda Insaculacién

Unidad Técni £
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Avance

Mayo 2023

[EIE] |20 1eb 23 27 16023 06 mar 23 113 mar ‘23 |2mar 23 |27 mas 23 jo3 abs 23
T

ESCALA DE TIEMPO.

2023 - DiS - L091810 - Segunda Insaculacién

mié 08/02/23 o
lun 20/03/23

boss 7.4, Ajuste s médulas, vie 03/03/23 20
Act ndes, ad carga de insumas

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Clerre de Sprint - Indicadar de progreso par distrito, Reporte  vie 24/03/23
de resultados, Modulo de reportes

H1 Pruebas de Acsptacicn del Ares Ususria - Sprints 1y 2 lun 03/04/23

H1 Simulacro - Primer simulacro e 30/03/23

HI Simulacro - Segundo simalacra un 03/04/23

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Segunda Insaculacion

Operacion
Cantidad de usuarios registrados

NUmero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
7 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 53 53
Personal JL 4 4
Personal JD 217 217

Tabla 3. Cantidad de usuarios registrados al Proceso de Segunda Insaculacion

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el

Numero de accesos desde su

Tipo de usuario periodo comprendido del 7 de abril
al 14 de mayo de 2023

puesta en operacion

Personal OC 138 138
Personal JL 10 10
Personal JD 525 525

Tabla 4. Cantidad de accesos al Proceso de Segunda Insaculaciéon

Unidad Técni 4 i
U T S I | d:Seaervicitf:'g: Informatica Pagina 168 de 355 C O NTAM O

1085 | 4 INIE

TODOS Insttuta Macionst Eectoral



!IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Instituto Nacional Electoral SIS{EMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Registros del Proceso de Segunda Insaculacion

Resultado de la Segunda Insaculacion

Funcionariado Funcionariado Total Total Total

S Cesilles requerido designado Automatica Manual Sustitucién

Coahuila 4,047 28,329 28,329 17,299 2,879 8,151

Estado de México 20,433 143,031 143,031 90,555 16,697 35,779

Tabla 5. Resultado del Proceso de Segunda Insaculacion

Funcionarios ‘ Total de funcionarios designados por género y edad Hombres

Entidad Distritos  Secciones | Casillas 70y

mas) (Total)

Requeridos | Designados | (18-19) ‘ (20-24) (25-29) (30-34) (35-39) (40-44) ‘ (45-49) | (50-54) (55-59) (60-64) (65-69)

COAHUILA 28,329 28,329

MEXICO 143,031 143,031

48 8,327 24,480 171,360 ‘ . , y

Tabla 6. Funcionarios hombres designados por grupo etario en la Segunda Insaculacion

Funcionarios ‘ Total de funcionarios designados por género y edad Mujeres

Entidad Distritos Secciones | Casillas =
Requeridos ‘ Designados‘ (18-19) ‘ (20-24) (25-29) (30-34) (35-39) (40-44) | (45-49) | (50-54) (55-59) (60-64) (65-69) I(nésy (Total)

COAHUILA 28,329 28,329

MEXICO 143,031 143,031

8,327 24,480 171,360 ‘ 171,360 ‘ 4,235 ‘ 14,067 11,821 11,143 10,267 10,249 ‘ 10,379‘ 9,714 7,608 5,646 3,651 2,924 | 101,704

Tabla 7. Funcionarias mujeres designadas por grupo etario en la Segunda Insaculacion

Desemperio del Sistema
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 6 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni 4 i
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1|16.675%
Permisos

5| 83.335%
Azesaria

Grafica 1. Segunda Insaculacién, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccién de los

Mayo 2023

Tiempo
Casos C?‘SOS C‘T"SOS Impacto EETER(D Detalles
creados abiertos solucionados de
atencion
Solicitudes de
Asesoria 83.33% 5) 0 5 Bajo 1 hr. asesoria referente al
sistema.
No se presentaron
Disponibilidad | 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
No se presentaron
Funcionalidad | 0.00% 0 0 0 reportes en el
periodo.
Solicitud de
Permisos 16.67% 1 0 1 Bajo 1hr. asignacion de
permisos.

100% |

Total \

Tabla 8. Segunda Insaculacion, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

14

Asesoria 5
B Permisos 1
Total &

Grafica 2. Segunda Insaculacién, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

emana Periodo
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Segunda Insaculacion

Unidad Técni £
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Sistema — Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
Datos generales

Nombre: Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitaciéon

Sistema que permite a las juntas distritales realizar el registro y
seguimiento de las actividades de Segunda Etapa de Capacitacion,
correspondiente a la entrega de nombramientos, imparticion de la
Capacitacion en Segunda Etapa y la asistencia de simulacros y/o
practicas de la Jornada Electoral.

Descripcion: Por otra parte, a través de la aplicacion movil “Segunda Etapa de
Capacitacion” permite a las y los CAE realicen las actividades en
campo en la Segunda Etapa de Capacitacion, permitiendo asi obtener
de manera oportuna el avance en la entrega de hombramientos y la
capacitacion en Segunda Etapa, para contar con mayores elementos
para la toma de decisiones respecto a la Integraciéon de Mesas
Directivas de Casilla.

. Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
Uil FemmanEse ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Web: 6710412023
Fecha de inicio de 08/04/2023
operaciones: Movil: 070412023
09/04/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio
Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

El sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion se encuentra en operacion
sin requerimientos pendientes de realizar.

App Mévil de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

La App de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacidon se encuentra en operacién sin
requerimientos pendientes de realizar.

Unidad Técni £ i
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Modificaciones

FEEITE Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Actividades y periodos relevantes Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacién

Actividades y periodos relevantes App Mévil de Seguimiento a la Segunda Etapa de
Capacitacion

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes de la App Mévil de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Yy o |

] (09 ene 23 16ene 23 | ez |p0ene 23 06 | Joten 23 211w 2 o6 marz3 |13marzs [zomar 23 27 mar 2 03 901 3

g ni6s [~ F Paneacdn del provecto o Realizar Liberacion y entrefis Fn

W 170 | mar 030123 - vie a3i02/23 e 240323 | jue 3003723 -vie 023 | Ve 0770423
= o Sprints

3 Iun 160123 - vie 31/83,23

i

L091810-Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacidn, version 10.0 - Proceso Electoral Local 2022-2023

o0%

INFORMACIGN GENERAL DEL PROYECTO

Hombre Fin Nombre Comienza Fin Duracién % Nombres de.
completada los recursos.

mar3OL23  we07/0823 67 dias 9%

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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[R2ene 23 109 ene 23 16 ane 23 |23eme 23 04ne 23 (06 ten 23 Vanen 2 |20ten 23 e (06 mae 23 [13mar 23 [omarzs |27 mar 23 o3 0123

e e, S

" Process de Segunds Ltaps de Capacitacian
vie 1002723 - W 140423

ESCALA DE TIEMPO.

Aplicaciones Moviles de Seguimiento a la Primera y Segunda Etapa de Capacitacion

Est

It

H Cierre de Spris mié 11/01/23

H1 Pruetias wie 20/01/23
HL Simulacro - Inicio del periodo de simulscros mid 01/02/23
M Inkia de Operacidn jue 09/02/23

HLCi

App 2da jue 16/03/23

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacién

Operacion
Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
Cantidad de usuarios registrados

NUumero de usuarios registrados Numero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
8 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 57 57
Personal JL 29 29
Personal JD 419 419
Personal OPL 13 13

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 8 de abril
al 14 de mayo de 2028

Personal OC 888 888
Personal JL 324 324
Personal JD 19,237 19,237
Personal OPL 37 37

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Unidad Técni 4 i
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Instituto Nacional Electoral

Cantidad de registros al Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de
Capacitacion

C.1.4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados

Presidente Primer Secretario Escrutador 1 Escrutador 2 Suplentes Generales

Fun. Fun.

Entidad Casillas Req Des
Nomb.‘ Cap.‘ % Nomb. Cap. % Nomb. Cap. % Nomb. Cap. % Nomb.

Cap. %

3,900 | 96.37 3,979 3,905 | 96.49 3,985 3,908 | 96.57 11,921 11,623 95.73

COAHUILA 4,047 28,329 28,329 3,996 3,943 | 97.43 3,990

99.47 61,086 60,950 99.43

MEXICO 20,433 | 143,031 | 143,031 | 20,390 | 20,369 | 99.69 | 20,380 | 20,347 | 99.58 20,384 | 20,348 | 99.58 20,367 | 20,324

Tabla 6. Ciudadania designada y nombramientos entregados y funcionarias/os por cargo capacitadas/os

C.4.1 Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitacion

Nombramientos Capacitados

% % Cap % Cap
% Total / /
Nomb | Desig

Designados

Entidad | Casillas

Total H % M % Total Nomb / H
Des

COAHUILA 4,047 11,631 | 41.06 | 16698 | 58.94 | 28329 | 11,447 | 41.07 | 16,424 | 58.93 | 27,871 98.38 11,186 | 41.01 | 16,093 | 58.99 | 27,279 96.29 3.71

99.70 57,731 | 40.56 | 84,607 | 59.44 | 142,338 99.52 0.485

58,024 | 40.57 | 85007 | 59.43 | 143031 | 57,843 | 40.56 | 84,764 | 59.44 | 142,607
Tabla 7. Sexo de la ciudadania designada en la 22 Etapa de Capacitacion

MEXICO 20,433

C.5.1 Concentrado de casillas ABC (7 funcionarios)

B
Entidad Casillas
7 % 6 5 4 2
Funcionarios ° funcionarios | funcionarios funcionarios funcionarios  funcionarios
COAHUILA | 4,047 3,403 84.09 386 156 69 611 | 15.10 25 5 1 2 33 |[0.82
MEXICO 20,433 19,900 97.39 413 88 26 527 2.58 5 0 1 0 6 0.03

Tabla 8. Concentrado de casillas ABC (7 funcionarios)

C.7.1 Participantes en simulacros o practicas de la Jornada Electoral

Suplentes Generales

Presidente ‘ Primer secretario Escrutador 1 Escrutador 2

Ent Casillas
Part. % Des. Part. )

Des. ‘ Part. ‘ % ‘ Des. Part. % Des. Part. % Des.

COAHUILA 4,047 4,047 2,445 | 60.42 | 4,047 1,955 | 4831 | 4,047 1,742 | 43.04 | 4,047 1,715 | 4238 | 12,141 | 3,883 | 31.98

12,411 | 60.74 | 61,299 | 29,384 | 47.94

MEXICO 20,433 20,433 | 15,328 | 75.02 | 20,433 | 14,385 | 70.40 | 20,433 | 12,572 | 61.53 | 20,433

Tabla 9. Participantes en simulacro o practicas de la Jornada Electoral

Registro Movil y Web

Nombramiento Capacitacion
Entidad  Casillas Requeridos %
Mévil % Movil  Web %Web  Moévil . Web % Web
COAHUILA | 4,047 28,329 27,609 99.06 262 0.94 27,018 | 99.04 261 0.96
MEXICO | 20,433 143,031 140,130 98.26 2,477 1.74 139,773 | 98.20 | 2,565 1.80

Tabla 10. Registro Mévil y Web de la 2da Etapa de Capacitacion

4 INE
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Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion Movil

Cantidad de usuarios registrados

NUmero de usuarios registrados

Tipo de usuario

al 14 de mayo de 2023
CAEs 4,764

Tabla 11. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion Movil

Cantidad de accesos

NUmero de accesos

Tipo de usuario

al 14 de mayo de 2023
CAEs 4,764

Tabla 12. Cantidad de accesos del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion Mévil

Desempefio del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 48 reportes distribuidos de la siguiente manera.

1|2.03%

Permisos

21 43.75%

Funcionalidad

26| 54.17%
Asesoria

Gréafica 1. Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio
de
atencion

Asesoria 54.17% 26 0 26 Bajo 4 hrs.

Detalles

) . . Impacto
creados abiertos | solucionados P

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio
de
atencion

Detalles

% . . Impacto
creados abiertos | solucionados P

No se presentaron reportes en

el periodo.

Después de ingresar “Usuario”

y “Contrasefia” al dar clic en
9 0 9 Bajo 5 hrs. “Iniciar sesion” genera el
mensaje: “"Datos incorrectos.
Inténtelo de nuevo".
Después de ingresar “Usuario”
y “Contrasefia” al dar clic en
“Iniciar sesién” genera el

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

2 & 2 B gl mensaje: "Credenciales
incorrectas favor de verificar
gue sus datos sean correctos".
En el listado “Reporte sobre la

1 0 1 Bajo 8 hrs. IMDC con personas con

discapacidad” no se muestra la
informacion capturada.
En la cédula “C2-2
Concentrado de personas
funcionarias pendientes de
1 0 1 Bajo 12 hrs. nombramiento y capacitacion”
la informacién de los totales no
se hace la  sumatoria
correctamente.
Al ingresar al sistema, al
intentar capturar, consultar o
modificar en los médulos, estas
presentan lentitud.
En el mddulo “Reportes” al
1 0 1 Bajo 29 hrs. ingresar genera el mensaje:
“No hay reportes”.
43.75% En, e_:l listado “Simulacros y
practicas de la Jornada
Electoral “al exportar en
formato Excel no se visualiza
informacién en la columna
“cargo”.
En el médulo “Lista de reserva
manual” al agregar ciudadanos
a Lista genera el mensaje:
“null”, sin embargo, al consultar
se visualizan agregados a las y
los ciudadanos.
En el médulo “Lista de Reserva
Manual” al querer descargar el
1 0 1 Bajo 20 hrs. listado en formato PDF la
informacion se visualiza
desfasada.
En la cédula “C7-1 Personas
funcionarias que asistieron a
simulacros o practicas de la
jornada electoral” no se
visualiza la informacion
actualizada de acuerdo con lo
capturado en la aplicacion
mavil.
En el médulo “Programacion de
simulacros y practicas de la
Jornada Electoral” y
1 1 0 b S
Simulacros o practicas de la
Jornada Electoral" se presenta
lentitud al cambiar entre los

1 0 1 Bajo 3 hrs.

Funcionalidad

1 0 1 Bajo 6 hrs.

1 0 1 Bajo 18 hrs.

1 0 1 Bajo 8 hrs.

Unidad Técni £
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Casos

Casos

% .
abiertos

creados

Tiempo

Casos

. Impacto
solucionados P

atencion

promedio

de

Mayo 2023

Detalles

apartados de “CAPTURA%,
“CONSULTA” y “MODIFICAR”.

1 Bajo

13 hrs.

En la cédula “C7-1 Personas
funcionarias que asistieron a
simulacros o practicas de la
jornada electoral” y “C7-2
Personas funcionarias que
participaron en simulacros o
practicas de la jornada
electoral” en la columna
“Practicas realizadas” se
visualiza el valor con
porcentaje, cuando deberia de
mostrar el total de practicas.

Permisos 2.08% 1 0

1 Bajo

12 hrs.

Solicitud de asignacién de
permisos.

Total 100% 48 1

Tabla 13. Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacién, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

5]

]

-
14
Asesoria 2
B Funcionalidad 1
B Permisos
Total 3

15 16 17 18

4 2

W
u

>

6

1

9
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Gréfica 2. Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas

de los sistemas corresponden a:

Semana | Periodo

14

Del 05 al 08 de abril

15

Del 09 al 15 de abril

16

Del 16 al 22 de abril

17

Del 23 al 29 de abril

18

Del 30 de abril al 06 de mayo

19

Del 07 al 13 de mayo

20

Del 14 de mayo

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Desemperio del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion Movil
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 23 reportes distribuidos de la siguiente manera.

11 | 47.83%

Funcionalidad

12 |52.17%
A=esoria

Gréfica 1. Aplicacién Mévil Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
promedio
(o[}
atencion

52.17% 12 0 12 Bajo 7 hrs.

Casos
solucionados

Casos
abiertos

Casos

Detalles
creados

Impacto

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.

No se presentaron reportes en
el periodo.

Al sincronizar la informacién
capturada el aplicativo genera
el mensaje: "La aplicacion 2da

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Funcionalidad

47.83%

Bajo

11 hrs.

Etapa de capacitacion ha
dejado de funcionar”, al cerrar
sesiobn e intentar acceder
genera el mensaje: "2da Etapa
de capacitacion se detuvo".

Bajo

5 hrs.

Al realizar la sincronizacion, el
aplicativo genera el mensaje:
"El servicio no podria estar
funcionando. Error del
servidor".

Permisos

Total

0.00%
| 100% |

0
23

0
0

0
23

No se presentaron reportes en
el periodo.

Tabla 14. Aplicacién Mévil Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

UTSI |
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15
Asesoria 7

I Funcionalidad i
Total 14

Gréfica 2. Aplicacion Movil Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

16 1

3

4

W

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréficas
de los sistemas corresponden a:

SENERED Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 15. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de
Capacitacion

Unidad Técni £
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Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de
Capacitacion
Datos generales

Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa

Nombre: de Capacitacion
Sistema que permite tanto al personal miembro de la Junta Local y
Distrital como a las consejeras y consejeros locales y distritales,
realizar el registro del resultado de las tareas de verificacion de
L, gabinete y campo de las distintas actividades que comprende el
Descripcion:

Procedimiento de Integracion de Mesa Directiva de Casilla (IMDC) en
la Segunda Etapa de Capacitacién. Identificando posibles
desviaciones a la aplicacion de procedimientos, y asi, poder
corregirlas de manera oportuna y eficaz.

. Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
Uil FemmanEse ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 040412023
operaciones: 09/04/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en .
_ Concluido :
Requerimiento que se - Observaciones
- (Si/No)
atiende

1 Actualizacién Modulo Avance Campo PEL Sprint 3 Si

2023

Actualizacién Modulo Sustituciones Campo . .
2 PEL 2023 Sprint 3 Si

Actualizaciébn Modulo Simulacros Campo . n
3 PEL 2023 Sprint 3 Si
4 Actualizacion Cedula/Listado Simulacro Sprint 3 Si

Unidad Técni £
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Actualizacion  Cedula/Listado  Médulo . ]
5 | Avance Campo PEL 2023 S RULE Si
Actualizacion Listado Modulo Sustituciones . .
6 | campo PEL 2023 Sprint 4 Si
Actualizacion Cedula Médulo Sustituciones . ]
7| campo PEL 2023 S RULE Si
8 Actualizacion de Librerias Sprint 4 Si

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion

Avance

-4 < I wersn .1 (200

2 Ran G/ 6 VROTTD - vt SENLTT

[ o “weran 8.0 MGL Lt Lapal
-] TN - LT

< of Portal Conote & b CAE

§ 11111 1683

Secciones con Estrategias Diferenciadas 7.1, Portal Conoce a tu CAE, Mecanismos de Garantia
de Calidad 1a Etapa 8.0, Mecanismos de Garantia de Calidad 2a Etapa 7.1

Nombre Fin |
— 100w 100 100

¥ 0%
= Nomber Fin 20%
2
z I o
3 Mombre i ik sn  PortalConoesatu€AE S
z r £ a
3 ML Cherre de Sprint - 560 Apsites pars la integracién del PEL  mar 19/07/22 N .
E 22-23 [peientrs parte)
3 H1 Chorre i Sprint - SED Agsites detpiL LT (o
% 22.23 [segenda parte]

W1 Chire die Sprint - 400 Ravision de Cldula/Lintedes pars mas 16/08/22

s entidades

M1 Clesre de Sprint - SE0 Apastes ACAE 20023 i 12/10/22 Nemzee Comienss Fin Duracién de

HI1 Prusbas de Aceptackie del drea Uszaria - SE0 mae 2710922
M Sl - Simulacra SE0 de userios DECEYEC fun 03/10/22
Hi Inicio de Gpe

0 PIL 2020 vie 0710122

W1 Cherre di Sprint - Conte o Tu CAT Integracién Proceso vie 011322

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Cienezs  [Oenez3  |l6enez Benea3  (Penez  [O6ebE3  |13tena 20023 (reb  [0emarz  [13mar3 20 mar 23 ZTmara3  (@abra abrz  |1abras  [pMabri3  Pimayz  (0imayz

Inicio ersion 7.1 ‘ Fin
mié 1008723

dom 0101723 | dam O1/1/23 - mié 10/65,23

St
Jun G2/01/23 jue 1603723

ESCALA DE TIEMPO

PEL 22-23 Mecanismos de Garantia de Calidad de la 1ra y 2da Etapa de Capacitacion

H1 Pruehas de Aceptacion del Area Usuaria - MGCLroEtapa vie 27/01/23
H1 Prusbas de Aceptacién del Area Usuaria - MGC1rsEtapn mié 01/02/23
H1 Ajustes jue 02/02/23

H1 Ajustes vie 10/02/23

H1 lun 08/02/23

H1 Simulacro - Fin Simulacre MGC1raEtapa de usurios DECEVEC  mar 07/02/25

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Entrega de Requerimientas - MGC2daEtapa un 30/01/23

H1 Cierre de Sprint - MGE2daEtspa Aroplamienta PEL 023 mié 22/03/23
parte 2

HI Clerre de Sprint - MGC2daEtaga Cédulas PEL 2023 dom
o023

H1 Cierre de Sprint - MGC2daEtons CadulasListades PEL202S  vie 21/04/23

Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacién

Operacion
Cantidad de usuarios registrados
Numero de usuarios registrados Numero de usuarios

Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 9 registrados desde su puesta
de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion

Personal OC 43 43

Personal JL 25 25

Personal JD 331 331
Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion

Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 9 de abril
al 14 de mayo de 2023

Personal OC 325 325
Personal JL 203 203
Personal JD 1,629 1,629

Tabla 5. Cantidad de accesos al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion
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Cantidad de registros al Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la
Segunda Etapa de Capacitacion

Control de Calidad del Avance en la visita, notificacién y capacitacion por la JL/CL

Control de Control de Control de Control de
Distritos . Calidad Calidad Calidad Calidad
. Control de Calidad . . . .
Entidad en la : realizados realizados realizados realizados
. Realizados . :
entidad vocales consejeros vocales consejeros
Gabinete Gabinete Campo Campo
Coahuila 7 12 12 0 12 0
Estado de México 41 21 21 0 20 0

Tabla 6. Mecanismos de Garantia de Calidad del Avance en la visita, notificacién y capacitacion por la JL/CL

Desempefio del Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de
Capacitacion

Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 35 reportes distribuidos de la siguiente manera.

10 | 28.57%
Asesaria

25|71.43%
Funcionalidad

Gréfica 1. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

) . . Impacto
creados | abiertos solucionados P de
atencion

28.57% 10 0 10 Bajo 6 hrs.

Detalles

Solicitudes de asesoria
referente al sistema.
No se presentaron reportes en

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

el periodo.
En el mobdulo "Controles
Funcionalidad | 71.43% 5 0 5 Bajo 25 hrs. campo” submodulo

“Simulacros” al guardar la

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio

) Detalles

creados | abiertos solucionados de
atencion

captura realizada genera el
mensaje: "ERROR, No se
realizé el guardado".

En el moédulo “Controles en
campo” submaédulo
"Simulacros" al capturar un
nuevo control de Calidad, en el
5 0 5 Bajo 27 hrs. campo "Sesion” se despliegan
6 sesiones con la fecha del mes
de enero y en el campo "No.
Evento - Lugar" son del mes de
abril.

En la cédula “Avance en la
entrega de nombramientos y
capacitacion a funcionarios de
casilla - control por Junta

2 0 2 Bajo 18 hrs. Distrital” no coinciden los
registros con lo capturado en
sistema (Ejemplo: se

registraron 20 nombramientos
y en la cédula muestra 10).

En el mobdulo "Controles
campo” submaédulo
“Sustituciones  (Campo)" al
capturar un mecanismo al
2 0 2 Bajo 50 hrs. seleccionar el combo “Folio-
Nombre de la o el ciudadano”
no muestra informacion
generando el mensaje: "sin
datos".

En la cédula “C6 Calidad de la
Capacitacion a Funcionarios de
Casilla - control por Junta
distrital” la meta se visualiza
como “No Cumplida” en el
apartado “Cumplimiento meta
Gabinete” lo cual es incorrecto
de acuerdo con lo establecido
en la meta del Programa de
capacitacion electoral.

En la cédula “C6 Calidad de la
Capacitacion a Funcionarios de
2 0 2 Bajo 6 hrs. Casilla - control por Junta
distrital” no se visualizan las
capturas realizadas.

En la cédula “Avance en la
entrega de nombramientos y
capacitacion” seleccionado por
“Junta Local” se muestra como
1 0 1 Bajo 8 hrs. incumplida la meta en gabinete
para los distritos 10 y 16 de
México, aun cuando cumplen
con el 10% de ARE con

2 0 2 Bajo 31 hrs.

Mecanismo.
En el médulo "Controles
campo” submaodulo

“Sustituciones  (Campo)" al
capturar un mecanismo y dar
clic el botén “Guardar” no
realiza ninguna accion, a pesar
de contar con los datos
completos.

1 0 1 Bajo 36 hrs.

Unidad Técni £
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Tiempo
Casos Casos Casos promedio

. . Detalles
creados | abiertos solucionados de

atencion

En el médulo "Controles en
campo" Submddulo
"Simulacros" al modificar una
sesion, esta se duplica con la
1 0 1 Bajo 39 hrs. informacion no permitiendo
eliminarla, sistema se queda se
queda cargando hasta 20
minutos sin realizar accién
alguna.

En la cédula “Simulacros y/o
practicas de la Jornada
Electoral - Junta Distrital” la
meta se visualiza como
Cumplida, lo cual es incorrecto
de acuerdo a lo establecido en
la meta del Programa de
capacitacion electoral.

En el médulo “Controles en
gabinete” submodulo “Avance
(Gabinete)” al guardar la
captura realizada genera el
mensaje: “No se puede realizar
esta accion. Ocurrié un error al
guardar la verificaciéon”.

Al estar capturando en los
moédulos del sistema, presenta
1 0 1 Bajo 2 hrs. lentitud y genera el mensaje:
"Algo salié mal :( Ir a la pagina
de inicio. Consulta al CAU".

En el moédulo “Controles en
campo” submadulo "Calidad de
la capacitacion" al realizar la
1 0 1 Bajo 35 hrs. captura para las secciones, en
el combo “Seccién” no se
visualizan las secciones
compartidas.

Permisos 0.00% 0 0 0 No se presentaron reportes en

el periodo
Total | 100% | 35 | 0 35

Tabla 7. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

1 0 1 Bajo 18 hrs.

Menor a 1

1 0 1 Bajo hr.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

16 17 18 19
1 3 4 1

o

[=]

15
Asesoria 1 3
B Funcionalidad 11 7
Total 1 4 14 11 5

Gréfica 2. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacién, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

W

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

Semana Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

. Estatus
atencion

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Mecanismos de Garantia de Calidad a la
Segunda Etapa de Capacitacion

Unidad Técni £
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Mayo 2023

Sistema — Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla
Datos generales

Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de

de casilla en la Segunda Etapa de Capacitacion.

Nombre: .

Casilla

Sistema para el registro y control de las renuncias de las funcionarias
Descripcion: y funcionarios que son designados como parte de las mesas directivas

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 10/04/2023
operaciones: 09/04/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el &rea usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

Sprint en .
. Concluido :
Requerimiento gue se h Observaciones
- (Si/No)
atiende
Sustitucion de Funcionarios de Mesas ) )
1 | Directivas de Casilla Sprint 1 Si
Corrimiento de Funcionarios Designados ] .
2 | con Suplentes Generales Sprint 1 Si
Actualizacion a los Publicadores de ) .
3 | Listados y Cédulas Sprint 1 Si
Sustitucién de Suplentes Generales a partir . )
4 | del corrimiento Sprint 1 Si
Deshacer Sustituciones y Corrimiento de
5 Funcionarios Designados con Suplentes Sprint 1 Si
Generales

UTSI

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Listado - Sustitucion de funcionarios ) )
6 | (Mejoras en la navegacion) Sprint 1 Si
Sustitucién de Funcionarios de Mesas de
7 Escrutinio y Coémputo de Las y Los Sprint 2 Si
Mexicanos Residentes en el Extranjero
Corrimiento de Funcionarios Designados ) .
8 | con Suplentes Generales VMRE Sprint 2 Si
Cédula - Sustitucién de funcionarios de
9 mesas directivas de casilla (Agregar Sprint 2 Si
razones por la que una PcD no participa)
Sustitucién de Suplentes Generales a partir . )
10 | del corrimiento VMRE Sprint 2 Si
Deshacer Sustituciones y Corrimiento de
11 | Funcionarios Designados con Suplentes Sprint 2 Si
Generales VMRE
Listado - Sustitucion de funcionarios VMRE ) )
12 | (Mejoras en la navegacién) Sprint 2 Si
Actualizacion de librerias de seguridad y ) )
13 | apertura y cierre de médulos Sprint 3 Si
Cédula - Avance de sustituciones de
14 | funcionarios de casilla (Mejoras en la Sprint 3 Si
navegacion)
Cédula - Sustitucién de funcionarios de
15 | mesas directivas de casilla VMRE (Mejoras Sprint 3 Si
en la navegacion)
Cédula - Avance de sustituciones de
16 | funcionarios de casilla VMRE (Mejoras en Sprint 3 Si
la navegacion)
Cédula - Sustituciones semana previa a la
17 | Jornada Electoral (Agregar razones por la Sprint 3 Si
que una PcD no participa)
Cédula - Sustituciones semana previa a la
18 | Jornada Electoral VMRE (Mejoras en la Sprint 3 Si
navegacion)
Generacion de cortes de informacion en el )
19 | SGBD Sprint 3 Si
Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
Unidad Técnica Paaina 1 TODAS
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Modificaciones

FEEITE Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
05/04/2023 05/04/2023 Pruebas Nacionales (Simulacro)
10/04/2023 03/06/2023 Sustitucion de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
28/05/2023 03/06/2023 Sust_itucién de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla durante la semana
previa

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Sustituciéon de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla

Avance

1068 teb 23 13¢eh 23 |204eb 23 |27 teb 23 06 mar 23 113 mar 23 |20 mar 23 27 mar 23 (03 abr 23 |10a8r 23 17 abr 23 |283be 23 101 may 23 08 may 23
Sprints
vie 1042723 - lun 1505723

ESCALA DE TIEMPO

2023 - DiS - L091810 - Sustitucién de Funcionarios de MDC v11 0

tan erior. Para ver el esta htareas, haga

Nombre Fin
100% Lo
..... 0%
0%
o ‘Nombre Fin
a3 H1 Inicio de Operacion - Sprint 3 Cédulas del lun 15/05/23 o
3 sistema 60%
3 50%
&
3 0%
Z 0%
2 Nombre Fin N
ol Hombre. Fin 20%
Z | HLEntrega de Requerimientos lun 30/01/23 .
= 10% .
2 | HLFormalizacion de Requerimientos vie 03/02/23 % !
2 .
& | HLaprobacion de I Solucidn jue 09/02/23 Mlaneacidn del proyecto Sprints Cierre
z H1 Cierre de Sprint - Voto Nacional mié 08/03/23

H1 Pruebas de Aceptacidn del drea Usuaria mar 14/03/23
Sprint 1/ version 11.0.0

H1 Inicio de Operacién - Sprint 1 Voto Nacional  lun 03/04/23 compk los revarsos
H1 Simulacro - Simulacro Voto nacional mar 04/04/23

H1 Clerre de Sprint - Voto de Mexicanos lun 27/03/23

Residentes en el Extranjero

H1 Prushas de Aceptacion del fres Usuaria - vie 31/03/23

Sprint 2 / versién 11.1.0

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Unidad Técni £
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Operacion
Cantidad de usuarios registrados
NUmero de usuarios registrados NUmero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del 9  registrados desde su puesta
de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 43 43
Personal JL 9 9
Personal JD 312 312

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el
Tipo de usuario periodo comprendido del 9 de abril
al 14 de mayo de 2023

Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Personal OC 746 746
Personal JL 76 76
Personal JD 12,628 12,628

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Cantidad de registros

Sustitucién de funcionarios

Casillas con funcionarios capacitados

Imposibles | Impedimentos Impedimentos Por Labores y
Entidad Casillas Req. n . . A L L
q SUSHIUTEHES [FEl S2:E de localizar legales normativos efalld discapacidad sociales Recliazes LD iy

[
% Total stl Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total Total

COAHUILA 4,047 28,329 5,496 | 43.02 | 7,278 | 56.98 | 12,774 | 45.09 | 1,230 | 9.63 100 0.78 113 0.88 | 2,224 | 17.41 24 0.19 [ 6,303 | 49.34 [ 2,698 | 21.12 | 8,416 4,358

MEXICO 20,433 | 143,031 | 22,617 | 41.78 | 31,511 | 58.22 | 54,128 | 37.84 | 3,791 | 7.00 445 0.82 334 0.62 | 8,139 | 15.04 67 0.12 | 26,681 | 49.29 | 14,455 | 26.71 | 36,587 | 17,541

Tabla 6. Sustituciéon de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

Desempeiio del Sistema
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 157 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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2| 1.27%

Permisos

65 | 41.40%
Funcionalidad

90 | 57.32%

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Asesoria

Grafica 1. Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

%

Casos

creados

Casos Casos

abiertos

solucionados

Impacto

Tiempo
promedio
de
atencion

Detalles

Asesoria 57.32%

90

0 90

Bajo

13 hrs.

Solicitudes de asesoria

referente al sistema.

Disponibilidad | 0.00%

No se presentaron reportes en
el periodo.

Funcionalidad | 41.40%

27

Bajo

1 hr.

Al ingresar al sistema no
permite la seleccién en los
combos "Proceso", “Entidad” y
“Junta Distrital”.

Bajo

Menor a
1hr.

En la cédula "D1 Sustitucion
de funcionarios de mesas
directivas de casilla" se
muestra la informacion
incorrecta.

Bajo

20 hrs.

En el médulo “Sustitucion de
Funcionarios” al realizar
sustituciones, al ingresar la
clave de elector, el sistema
genera el mensaje “jAtencion!
No se encontré al ciudadano
con clave de elector
especificada”.

Bajo

31 hrs.

Al ingresar al sistema no se
visualizan los mobdulos de
captura.

Bajo

24 hrs.

En el médulo “Sustitucion de
funcionarios” Al descargar el
nombramiento, no se
visualizan las firmas del
Presidente del Consejo
Distrital asi como el Secretario
del Consejo.

Los listados “L1 Sustitucion de
funcionarios” y “L2
Funcionarios sustituidos” no
se visualiza la informacién
capturada, al cargar la
busqueda genera el mensaje:
"La pagina no responde”.

Unidad Técnica

UTSI

de Servicios de Informatica
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Tiempo

Casos Casos Casos promedio
% Impacto I

. . Detalles
creados abiertos | solucionados
atencion

En el médulo “Sustitucion de
funcionarios” al realizar la
sustitucién y al descargar el
nombramiento  genera el
mensaje: “"Request method
'POST' not supported".

3 0 3 Bajo 5 hrs.

Después de iniciar sesion el
sistema genera el mensaje:
"Request method 'POST' not
supported".

2 0 2 Bajo 5 hrs.

En el moédulo “Deshacer
sustituciones”  al revertir
genera el mensaje:
2 1 1 Bajo 10 hrs. “tATENCION! No se pudo
deshacer correctamente.
Inténtelo nuevamente 0
comunicate con el CAU”.

Al ingresar al sistema y
seleccionar cualquier médulo
2 0 2 Bajo 13 hrs. genera el mensaje: "500 Se
gener6 una solicitud no valida
en el sistema”.

Después de ingresar “Usuario”
y “Contrasefna” y dar clic en
1 0 1 Bajo 137 hrs. “Iniciar Sesiéon” genera el
mensaje: "Usuario ylo
contrasefia incorrecta”

En el médulo “Sustitucion de
funcionarios” al intentar
realizar la sustitucion de un
funcionario donde la seccion

1 0 1 Bajo 44 hrs. - P

con insaculacién  manual
aparece el mensaje:
“Ciudadanos de la lista de
reserva de la seccién 1172:0”.

Permisos 1.27% 2 0 2 Bajo 3 hrs. Solicitudes de asignacion de
Permisos.

Total | 100% | 157 4 \ 153 \

Tabla 7. Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

15 16 17 18 19

Asesoria 22 33 14 12 9
B Funcionalidad 11 4 4 8 38
B Permisos 1 1
Total 33 37 18 21 48

Gréafica 2. Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las gréaficas
de los sistemas corresponden a:

SEINERED Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

atencion e

Incidencia envio a
UTSI

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 8. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla

Unidad Técni £
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Aplicacién — Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral
Datos generales
Nombre: Aplicacion Movil de Simulacros y Préacticas de la Jornada Electoral

Aplicacion para registrar simulacros o préacticas de la Jornada
Electoral referentes a la Segunda Etapa de Capacitacion, con la
finalidad de capacitar de forma grupal a las y los Funcionarios de
Casillas.

Descripcion:

e Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 10/04/2023
operaciones: 09/04/2023
Estatus: Liberado/Operando

Cumplimiento de requerimientos del servicio

La Aplicacibn Movil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral se encuentra en
operacion sin requerimientos pendientes de realizar.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones del Sistema de Aplicacion Movil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Aplicacion Movil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Unidad Técni £
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z Inicia e FMDC 100 n

E mar 030123 mid 05/02723 - mar 0608723 mar 0606723
8

=

3

mar 30/05/23
mié 31/05/23
jue 03/06/23
mae 06/06/23

Demwe o m aox

cros”, "actualizaAsistencia’,
obtenerinfoCAE", "consultarFAM"

HI Clerre de Sprint 2
personas trans v vulner

iaacion de contrasefla, apartado de  un 08/03/23
. madulo de estrategas

¥ Bracticas nacionsles v VMAE. Desempefio de FMDC

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

H1 Pruebes de Aceptaciin del Arsa Usu mar 14/03/23
HI Clerre de Sprint 3 - campo de mié 29/03/23
H1 Pruebes de Aceptaciin del Area Ususria - Sarints 3 jue 30/03/23
HI Simulacro - Simulacro 1 1un 03/04/23
Desempefio de mi405/04/25  marDS/08/23 A1 dias 57
i 0=/0H23 FMDC 10.0
un 10/04/23

Dessmpeio de FMDC 100

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Aplicacion Movil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Operacion
Cantidad de accesos

NUmero de accesos durante el

Tipo de usuario periodo comprendido del 9 de abril
al 14 de mayo de 2023

Numero de accesos desde su
puesta en operacion

Usuario App 3,184 3,184

Tabla 3. Cantidad de accesos de la Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral

Desempeiio del Sistema
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencién a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema

generandose 21 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni 4 i
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E| 28.57%
Asesoria

15| 71.43%
Funcionalidad

Grafica 1. Aplicacion Movil de Simulacros y Préacticas de la Jornada Electoral, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos romedio
: ; Impacto P
creados | abiertos | solucionados de
__atencion

28.57% 6 0 6 Bajo 5 hrs.

Detalles

Solicitudes de asesoria

referente al sistema.

No se presentaron reportes en

el periodo.

Al sincronizar la informacion

capturada, el aplicativo genera
7 0 7 Bajo 14 hrs. el mensaje: “Alerta El servicio
podria no estar funcionando.
Error del servidor.”
Al sincronizar la informacion
capturada, el aplicativo genera
5 0 5 Bajo 15 hrs. el mensaje: “El servicio podria
no estar funcionando. Lectura
incorrecta.”
Después de ingresar “Usuario”
y “Contrasefia” al dar clic en
“Iniciar sesion” el aplicativo se
gueda cargando y después de
2 0 2 Bajo 31 hrs. un tiempo borra el usuario y
contrasefia generando el
mensaje: "Error en el servicio
de descarga de datos de
aspirantes."
En el apartado “Estrategias”
1 0 1 Bajo 36 hrs. se visualizan secciones que
no corresponden ala o el ARE.
Permisos 0.00% 0 0 0 No se presentaron reportes en

el periodo
Total 100% 21 0] 21

Tabla 4. Aplicacion Moévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Funcionalidad | 71.43%

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.

16 17 18

Asesoria 1
B Funcionalidad 4
Total 10 5

5]

19

W

wora W

1

Gréfica 2. Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas
de los sistemas corresponden a:

SEINERED Periodo

14 Del 05 al 08 de abril

15 Del 09 al 15 de abril

16 Del 16 al 22 de abril

17 Del 23 al 29 de abril

18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo

20 Del 14 de mayo

Area requirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Fecha de Fecha de

Incidencia envio a Estatus

UTSI atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 5. Reportes de incidencias levantadas por el Area requirente en el Sistema de Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de
la Jornada Electoral

Unidad Técni £
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Sistema — Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciéon de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
Datos generales

Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
Nombre: Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes

Sistema para registrar a las y los representantes de partidos politicos
y candidaturas independientes generales y ante mesas directivas de
casillas, permite validar la informacién de las y los representantes a
través de cruces con diversos sistemas, evitando la duplicidad de
informacion. Genera los diversos documentos que se emiten para la
acreditacion de representantes.

Descripcion:

Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: Liberado/Operando

16/04/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente
- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

S i Concluido

(Si/No) Observaciones

Requerimiento que se
atiende

Se requiere implementar dos validaciones

que:
- Permita notificarle al usuario que faltan Sprint 3

1 acreditaciones por generar de algin PP/CI | (antes Sprint Si
mediante un modal 15)

- Permita notificarle al usuario que el
procesamiento  de  generacion de
documentos de acreditacion no ha
concluido mediante un modal

Unidad Técni £
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Para VMRE se requiere realizar un ajuste
al médulo de “Acreditaciones”, debido a
que se debe de considerar la funcionalidad
del moédulo “Justificacion de representantes
con observaciones” para que pueda Sprint 3
2 detectar que representantes se pueden (antes Sprint Si
acreditar y cuales no. 15)

Adicionalmente agregar una validacién
para revisar que este registrado el
responsable de registro antes de permitir
acreditar

Con base a la Nota andlisis Cédula SUP-
RAP-22-2023, en el cual se menciona a
letra “...2) haga los cambios necesarios en
el sistema para que los sujetos obligados
sean capaces de reportar cantidades
abiertas inferiores a los cien pesos
minimos, diversas a los mudltiplos de
cincuenta y sin restriccion de un monto
maximo”; se requiere que el responsable de
PP/CI pueda introducir una cantidad mayor
a 0 pesos hasta 99,999.99 pesos en las
plantillas y en el validador se debe adecuar
la funcionalidad para que permita procesar
y encriptar archivos.

Con base a la Nota analisis Cédula SUP-
RAP-22-2023, en el cual se menciona a
letra “...2) haga los cambios necesarios en
el sistema para que los sujetos obligados
sean capaces de reportar cantidades
abiertas inferiores a los cien pesos
minimos, diversas a los mudltiplos de
cincuenta y sin restriccion de un monto
maximo”; se requiere que el responsable de
PP/CI pueda introducir una cantidad mayor
a 0 pesos hasta 99,999.99 pesos en el
registro individual y sustitucién individual
Con base a la Nota andlisis Cédula SUP-
RAP-22-2023, en el cual se menciona a
letra “...2) haga los cambios necesarios en
el sistema para que los sujetos obligados
sean capaces de reportar cantidades
abiertas inferiores a los cien pesos
minimos, diversas a los mudltiplos de
cincuenta y sin restriccion de un monto
maximo”; se requiere que el responsable de
PP/CI pueda introducir una cantidad mayor
a 0 pesos hasta 99,999.99 pesos en
registro masivo y sustitucién masiva

Con base a la Nota andlisis Cédula SUP-
RAP-22-2023, en el cual se menciona a
letra “...2) haga los cambios necesarios en
el sistema para que los sujetos obligados
sean capaces de reportar cantidades
abiertas inferiores a los cien pesos
minimos, diversas a los mudltiplos de
cincuenta y sin restriccion de un monto
maximo”; se requiere que el responsable de
PP/CI pueda introducir una cantidad mayor
a 0 pesos hasta 99,999.99 pesos en el
mddulo "Modificacién de Remuneracién”
Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes de los
Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Sprint 4 Si

Sprint 4 Si

Sprint 4 Si

Sprint 4 Si

Unidad Técni £ i
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Modificaciones

Fecha

Solicité Atendido Justificacion

solicitud

Descripcion de la modificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacién a las

funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes de los Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio

Fecha de término

Actividad

09 de enero 2023

09 de enero 2023

Entrega de los nombres de los PP y sus respectivos emblemas

16 de enero de 2023

13 de marzo de 2023

Solicitud de cuentas de acceso por parte de los PPN

16 de enero de 2023

21 de marzo de 2023

Entrega de cuentas a las representaciones ante el Consejo General

22 de marzo de 2023

22 de marzo de 2023

Limite para que los PPN soliciten por escrito a la DEOE la distribucién de sus
cuentas a las representaciones en los CD

Al inicio de las pruebas de acceso o a la
recepcion de las cuentas y cuando el Sistema
entre en operacion

Captura de responsables del registro de solicitudes de los PP y ClI

27 de marzo de 2023

11 de abril de 2023

Pruebas de acceso y simulacros de operacién (dos eventos)

16 de abril de 2023

16 de abril de 2023

Inicio de registro de solicitudes y sustitucion de representantes (individual y
carga por lote)

23 de mayo de 2023

23 de mayo de 2023

A las 18:00 horas, es el limite para carga de sustituciones por lote

22 de mayo de 2023

22 de mayo de 2023

Limite para registro de solicitudes

24 de abril de 2023

24 de abril de 2023

Inicio de cruces de informacién

25 de mayo de 2023

25 de mayo de 2023

Limite para sustituciones individuales

23 de mayo de 2023

25 de mayo de 2023

Ajuste al niUmero de representantes generales

26 de mayo de 2023

26 de mayo de 2023

Fecha para acreditar y asentar firma y sellos digitales en los nombramientos

27 de abril de 2023

25 de mayo de 2023

Verificacion del estado de las solicitudes derivado de los cruces de
informacion

27 de mayo de 2023

28 de mayo de 2023

Entrega de listados de representantes generales y ante MDC al OPL

27 de mayo de 2023

27 de mayo de 2023

Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en su caso, descarga
e impresion de nombramientos con firma digitalizada y sellos digitales.

5 de junio de 2023

23 de junio de 2023

Entrega del OPL a las JLE de copias fotostaticas legibles de las actas de la
Jornada Electoral y de Escrutinio y Cémputo de las casillas, asi como en
archivos digitales

14 de julio de 2023

14 de julio de 2023

Limite para la captura de la asistencia de las representaciones en las casillas
por las JDE.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes
de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

UTSI

Unidad Técnica

de Servicios de Informatica

TODAS
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes
de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
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Imagen 2. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciéon de Representantes
de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes
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Operacion
Cantidad de usuarios registrados
NUmero de usuarios registrados NUmero de usuarios
Tipo de usuario durante el periodo comprendido del registrados desde su puesta
16 de abril al 14 de mayo de 2023 en operacion
Personal OC 33 33
Personal JL 2 2
Personal JD 59 59
Partidos Politicos 322 322
Candidaturas Independientes 0 0
OPL 1 1

Tabla 4. Cantidad de usuarios registrados del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacién de Representantes
de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Cantidad de accesos

Numero de accesos durante el ,
Numero de accesos desde su

puesta en operacion

Tipo de usuario periodo comprendido del 16 de abril
al 14 de mayo de 2023

Personal OC 341 341
Personal JL 20 20
Personal JD 456 456
Partidos Politicos 4,705 4,705
Candidaturas Independientes 0 0
OPL 3 3

Tabla 5. Cantidad de accesos del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciéon de Representantes de los
Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Unidad Técni £
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Cantidad de Registros por Funcionalidad al Sistema de Representantes de Partidos
Politicos y Candidaturas Independientes

Numero de registros por NUmero de registros
Funcionalidad funcionalidad durante el periodo por funcionalidad
comprendido del 16 de abril al 14 de desde su puesta en
mayo de 2023 operacion

Responsable del registro 293 293
Representantes ante casillas registrados 78,463 78,463
Represen_tantes ante casillas registrados sin 72,205 72,205
observaciones
Represen_tantes ante casillas registrados con 6.258 6,258
observaciones
Representantes generales registrados 9,314 9,314
Representantes generales sin observaciones 8,465 8,465
Representantes generales con observaciones 849 849

Tabla 6. Cantidad de registros por funcionalidad al Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Cantidad de registros por Partido Politico al Sistema de Representantes de
Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Numero de registros durante el Numero de registros
Partido Politico periodo comprendido del 16 de abril desde su puesta en
al 14 de mayo de 2023 operacion
Partido Accién Nacional 2,954 2,954
Partidos Revolucionario Institucional 30,037 30,037
Partido de la Revolucién Democrética 2,392 2,392
Partido Verde Ecologista de México 16,186 16,186
Partido del Trabajo 13,845 13,845
Movimiento Ciudadano 69 69
MORENA 12,940 12,940
Partidos Politicos Locales 9,353 9,353

Tabla 7. Cantidad de accesos por Partido Politico al Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Desempefio del sistema
Soporte técnico

Durante el periodo comprendido del 05 de abril al 14 de mayo de 2023, el Centro de Atencion a
Usuarios (CAU) ha brindado soporte técnico-operativo a las personas usuarias del Sistema
generandose 13 reportes distribuidos de la siguiente manera.

Unidad Técni £
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Z2115.38%
Permisos

1|7.659%

Funcionalidad

10| 76.592%
Asesoria

Grafica 1. Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes Generales y Ante Mesas Directivas
de Casilla de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes, porcentaje de solicitudes de soporte por tipo.

De los cuales podemos detallar lo siguiente:

Tiempo
Casos Casos Casos promedio

% Impacto Detalles

de
atencion

76.92% 10 0 10 Bajo 2 hrs.

creados | abiertos solucionados

Solicitudes de  asesoria
referente al sistema.

No se presentaron reportes
en el periodo.

En el mapa que se encuentra
en la pagina inicial. Al
seleccionar  “México” el
Funcionalidad | 7.69% 1 0 1 Bajo 28 hrs. resalto refleja Chimalhuacan,
sin embargo, el distrito es el
40 que corresponde a
Zinacantepec.

Solicitudes de asignacién de
permisos.

Asesoria

Disponibilidad | 0.00% 0 0 0

Permisos 15.38% 2 0 2 Bajo 20 hrs.

Total | 100% | 13 | 0 13 \
Tabla 8. Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes Generales y Ante Mesas Directivas de
Casilla de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes, detalle de solicitudes de soporte por tipo.

Unidad Técni £
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La siguiente grafica muestra la distribucion de los reportes por semana en el periodo reportado.
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Asesoria
B Funcionalidad
Bl Permisos
Total

16

]
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Grafica 2. Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes Generales y Ante Mesas Directivas
de Casilla de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes, cantidad de solicitudes de soporte por tipo.

Para efectos ilustrativos, es importante mencionar que las semanas expresadas en las graficas

de los sistemas corresponden a:

SENERED Periodo
14 Del 05 al 08 de abril
15 Del 09 al 15 de abril
16 Del 16 al 22 de abril
17 Del 23 al 29 de abril
18 Del 30 de abril al 06 de mayo
19 Del 07 al 13 de mayo
20 Del 14 de mayo

Arearequirente

En el periodo correspondiente al presente informe se reportaron las siguientes incidencias:

Incidencia

Fecha de
envio a
UTSI

Fecha de

. Estatus
atencion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron incidencias.

Tabla 9. Reportes de incidencias levantadas por el area requirente en el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y
Acreditacion de Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Sistemas en Actualizacion

Sistema — Ubica tu Casilla
Datos generales

Nombre: Ubica tu Casilla

El sistema de Ubica tu Casilla funciona a partir de consultar
informacion contenida en la Credencial para Votar, s6lo es necesario
ubicar la seccién electoral y a partir de ese dato se conocera la
Descripcion: ubicacion de la casilla a la que debera acudir la o el ciudadano,
orientando ademas sobre los lugares en los que se instalaran las
casillas especiales para aquellas personas que se encuentren fuera
de su lugar de residencia el dia de la Jornada.

Unidad Responsable:  Direccién Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de 16/05/2023
operaciones: 15/05/2023
Estatus: En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

S i Concluido

Requerimiento que se (Si/No) Observaciones
atiende

Migracién de los componentes de Front
End

Desarrollo del Back End en cuestion de
2 servicios y ajuste de Redis para guardar -
cache

Tabla 1. Requerimientos del servicio, App Moévil de Seguimiento a Paquetes Electorales

Unidad Técni £
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones de Ubica tu Casilla

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
06/03/2023 24/04/2023 Desarrollo de los médulos del sistema
25/04/2023 26/04/2023 Pruebas y simulacro
15/05/2023 04/06/2023 Operacion del sistema

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes de Ubica tu Casilla

Avance
Sin plan de trabajo (se atienden los requerimientos y se da soporte al sistema conforme lo

solicita el Area Requirente).

Unidad Técni £
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Sistema — Voto Electrénico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero
Datos generales

Sistema de Voto Electrénico por Internet para las y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero (SIVEI)

Consiste en emitir el sufragio a través del Sistema para el Voto
Electronico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Descripcion: Extranjero, que garantiza la secrecia del voto durante su emisién,
transmision, almacenamiento y computo, utilizando medios
electrénicos.

Nombre:

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de 06/05/2023
operaciones: 20/05/2023
Estatus: En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El Sistema de Voto Electronico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero (SIVEI) se atiende a través de la contratacibn de servicios integrales de
infraestructura de cémputo.

Modificaciones

Fecha

- Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién
solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones del Sistema Voto Electronico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
03 de abril de 2023 10 de abril de 2023 Primer Simulacro de votacion
24 de abril de 2023 28 de abril de 2023 Segundo Simulacro de votacién
3 de mayo de 2023 3 de mayo de 2023 Ratificacion de la oferta electoral
1 de mayo de 2023 5 de mayo de 2023 Carga de la LNERE
4 de mayo de 2023 5 de mayo de 2023 Envio de cuentas de acceso al SIVEI
6 de mayo de 2023 17 de mayo de 2023 Periodo de Socializacion en ambiente productivo
20 de mayo de 2023 4 de junio de 2023 Periodo de votacion

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema Voto Electrénico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero

Unidad Técni £
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Nota: Durante el mes de abril del 2023, la UTSI llevé a cabo las siguientes actividades para el
proyecto “L097610 Sistema de registro y sistema de voto electrénico para la votacion de las
mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero 2022 — 2023: Elecciones Locales”:

Con respecto al Sistema de Voto Electrénico por Internet para las mexicanas y los mexicanos
residentes en el extranjero (SIVEI) en el marco de los PEL 2022-2023, se dio seguimiento y se
coordinaron las actividades relativas a la implementaciéon de las modalidades de votacion
electronica por internet y modalidad presencial en consulados; se ejecutaron los casos de prueba
en el ambiente de Simulacros/Produccion, con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento
y disponibilidad de éste para el primer y segundo Simulacro de Votacion de los PEL 2022-2023;
se coordind y dio seguimiento a la configuracion y pruebas de las elecciones correspondientes a
las Gubernaturas de Coahuila de Zaragoza y Estado de México en el marco del primer y segundo
simulacro de votacion; se elaboraron y ajustaron los materiales para la configuracion de la oferta
electoral de las elecciones como parte de las actividades de la preparacién del primer y segundo
simulacro de votacion; se elaboré y ajusto la documentacion correspondiente a los materiales de
apoyo, manuales e infografias para el usuario votante como parte de los insumos para el primer
y segundo simulacro de votacién; se elaboraron y ajustaron las infografias correspondientes a la
oferta electoral de las elecciones de gubernatura de Coahuila y Estado de México, para su uso
en el primer y segundo simulacro de votacion; se coordind y dio seguimiento a las actividades de
conformacion y la carga de la lista de participantes para el primer y segundo Simulacro de
Votacion, asi como la verificacion de la oferta electoral configurada para dichos simulacros de
votacion; se coordiné y dio seguimiento a las actividades de conformacién de la lista de
participantes de la modalidad de voto presencial para la carga de la misma al Sistema de
identificacién para voto presencial en el extranjero (SIVPE), como parte de las actividades para
el segundo Simulacro de Votacion; se actualizaron los documentos “Protocolo de Configuracion
del Sistema de Voto Electrénico por Internet”, “Protocolo de Creacion de la Llave de Apertura de
Votos en el Sistema de Voto Electrénico por Internet”, “Protocolo de Apertura del Sistema de Voto
Electrénico por Internet” y “Protocolo de computo y resultados, asi como el Guion para la
Operacion de la Mesa de Escrutinio y Computo Electrénica” correspondientes para el desarrollo
de los actos protocolarios de preparacion del SIVEI para el primer y segundo simulacro de
votacion; se elaboraron y ajustaron los materiales correspondientes a las preguntas frecuentes,
asi como una matriz de atencién de casos como apoyo al personal de INETEL, con el fin de
atender las dudas que pudieran presentarse a los ciudadanos que participan en el primer y
segundo Simulacro de Votacion; se brindé asistencia al personal de INETEL, con el fin de atender
en segundo nivel los casos de ayuda presentados por las personas participantes en el primer y
segundo Simulacro de Votacion a través del Sistema de Voto Electronico; se coordinaron los
insumos para la habilitacion del tablero de seguimiento para el primer y segundo simulacro de
votacion; se participd en las sesiones con el proveedor del Sistema de voto electrénico, con el fin
de dar seguimiento a los temas detectados durante las pruebas en el ambiente de QA y
Simulacros/Produccion; se elaboraron y enviaron las invitaciones por medio de correo electronico

Unidad Técni £ i
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a los participantes registrados en la modalidad de voto presencial en consulados para el primer y
segundo simulacro de votacién; se elaboraron los insumos correspondientes a los ajustes
solicitados al proveedor del SIVEI como parte de los preparativos para el primer y segundo
simulacro de votacion; se ejecutd el respaldo y almacenamiento de la informacion obtenida
durante el primer y segundo simulacro de votacion; se ejecutaron pruebas al Sprint 5 del Sistema
de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE) respecto a los ajustes del médulo de
generacibn de cuentas de acceso para LNERE Presencial, Credencializados y LNERE
Electrénica para la carga en LDAP del SIVEI, asi como el reporte y seguimiento de los hallazgos
encontrados para su atencion y la ejecucion de pruebas de regresion para comprobar la solucion
de los mismos; se enviaron las encuestas de satisfaccion del SIVEI correspondientes al primer y
segundo simulacro de votacion, por medio de correo electrénico; se coordind y dio seguimiento a
la preparacion y entrega de insumos requeridos para las pruebas del SIVEI referentes a la
modalidad de voto presencial en Mddulos Receptores de Votacion (MRV), conforme con lo
solicitado por la DEOE; se dio seguimiento a la documentacion correspondiente a los entregables
del proveedor del Sistema de Voto Electronico, conforme al contrato INE/112/2022, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de la entrega de estos; se ejecutaron los casos de pruebas
funcionales en el ambiente de calidad (QA) correspondiente a las liberaciones del sistema de los
dias 4 y 14 de abril, en el marco del contrato INE/112/2022, de acuerdo con los entregables
compartidos por el proveedor del SIVEI, para las modalidades de voto presencial en consulados,
asi como del voto electrénico por Internet; se registré y dio seguimiento a los hallazgos
encontrados durante las pruebas en el ambiente de QA y Simulacros/Produccion
correspondientes a las liberaciones del SIVEI del mes de abril; se analizaron las caracteristicas
de seguridad y criptografia del SIVEI en el marco del contrato INE/112/2022, con la finalidad de
evaluar si satisfacen los requerimientos establecidos por el Instituto, en este sentido se realizaron
sesiones de seguimiento con el proveedor correspondientes a la parametrizaciéon de dichas
caracteristicas; se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con el proveedor del SIVEI en el
marco del contrato INE/112/2022; se dio seguimiento a la documentacion relacionada a
criptografia y seguridad referente al SIVEI en el marco del contrato INE/112/2022, en el mismo
sentido se asistié a reuniones de entendimiento con el proveedor del Sistema relacionadas a la
documentacién revisada; se dio seguimiento al convenio INE/DJ/5/2023, como parte de los
servicios de auditoria al Sistema de Voto electrénico por Internet para el afio 2023; se coordind y
se participd en las reuniones con el auditor del Sistema de Voto Electrénico para realizar la
verificaciéon del alcance del mecanismo de validacion de componentes en relacién con la
obtencion de los cddigos de integridad del Sistema de Voto Electrénico por Internet, esto con la
finalidad de verificar la integridad durante su operacion; se coordiné y participé en la revision de
la documentacion recibida por parte del ente auditor del SIVEI en el marco del convenio
INE/DJ/7/2023, con la finalidad de validar que ésta cuenta con los requerimientos solicitados; se
coordind y particip6 en las reuniones de seguimiento de hallazgos en conjunto entre el auditor y
el proveedor del Sistema de Voto Electrénico para revisar la atencion de dichos hallazgos; se
coordind y particip6 en las reuniones de entendimiento en conjunto entre el auditor y el proveedor
del Sistema de Voto Electronico para revisar temas relacionados con el uso del modulo
criptografico, arquitectura de blockchain (pruebas funcionales en la bitacora electoral), protocolos

Unidad Técni qi
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seguros y seguridad en la infraestructura del Sistema de Voto Electrénico por Internet; se revisé
el médulo criptografico seguro en software del SIVEI, y se realizaron pruebas en este
componente, esto con la finalidad de realizar la verificacién del médulo criptogréfico para que se
pudiera llevar a cabo la creacion de la llave criptogréafica que se utilizé para cifrar y descifrar los
votos durante el periodo de votacién del primer y segundo simulacro de votacion; se dio
seguimiento a la documentacioén técnica de seguridad del SIVEI en el marco del contrato
INE/112/2022, con la finalidad de evaluar si satisfacen los requerimientos establecidos por el
Instituto en materia de seguridad informatica; se dio seguimiento a reuniones con el proveedor
del Sistema de Voto Electronico para realizar la obtencion de los codigos de integridad de los
componentes del Sistema durante el periodo de votacién en el marco del primer y segundo
simulacro de votacion; se dio seguimiento a las reuniones con el proveedor del Sistema de Voto
Electrénico para realizar la verificacion de las configuraciones de seguridad establecidas en el
Sistema de Voto electrénico en el marco del primer y segundo simulacro de votacion; se coordiné
y participé en la demostraciéon ante las y los consejeros del INE, asi como las representaciones
de los partidos politicos en las instalaciones del INE en Viaducto Tlalpan 100, respecto al
funcionamiento del Médulo criptogréafico en Software del SIVEI, con la finalidad de dar difusion de
la utilizacion de este médulo durante los periodos de operacion del Sistema de Voto Electrénico
por Internet; se ajustd el software que se utiliza para obtener de manera segura la lista de la
ciudadania que emitié su voto a través del SIVEI, la cual forma parte del protocolo de cémputo y
resultados que se llevd a cabo durante el primer y segundo simulacro de votacion; se coordinaron
las actividades de preparacion y configuracion del SIVEI durante la apertura y cierre del Sistema
de Voto Electrénico por Internet, en el marco del primer y segundo simulacro de votacion; y
finalmente, se dio seguimiento y se validé la documentacion correspondiente a los entregables
del proveedor del Servicio de una Plataforma de Envios de Mensajes SMS, conforme a lo
establecido en el contrato INE/UTSI/0210/2023, con la finalidad de verificar el cumplimiento de
entrega en tiempo y forma de éstos.

Unidad Técni qi
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Aplicacién — Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales

Datos generales

Nombre: Aplicacion Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales

Descripcion:

La aplicacibn movil tiene como objetivo registrar de manera
automatica o manual, el seguimiento a los paquetes electorales
durante la Jornada Electoral, desde su salida de bodega hasta su
retorno a la misma.

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de 28/05/2023
operaciones: 29/05/2023

Estatus: En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen

3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

— Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Requerimiento

Sprint en
que se
atiende

Concluido
(Si/No)

Observaciones

Generacion de recibo digital para fase

diputacion (Coahuila- Fase: Salida de
Bodega y Entrega a PMDC)

i Entrega a CRyT Sprint 1 Si Solicitud de cambio 2023
Adecuacion a WS y APK- Zonas horarias,
2 Captura automatica de paquetes de Sprint 2 Si Recibido por correo electrénico

Tabla 1. Requerimientos del servicio, App Movil de Seguimiento a Paquetes Electorales

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion

Atendido Justificaciéon

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones de la App Movil de Seguimiento a Paquetes Electorales

U T S | Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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Actividad

Fecha de inicio ‘ Fecha de término

07/06/22 15/06/22 Pruebas de aceptacion sprint 1 (creacion y consulta de recibo)
04/07/22 24/08/22 Pruebas de aceptacion sprint 2

17/06/22 11/08/22 Aprovisionamiento de Infraestructura de pruebas, capa y seguridad
30/09/22 26/10/22 Pruebas de aceptacion sprint 3, 4 y sprint 1 (almacenamiento de recibo)
28/10/22 11/11/22 Pruebas de aceptacion sprint 5,6y 7

21/12/22 26/12/22 Pruebas de aceptacion sprint 8y 9

09/04/23 09/04/23 Liberacion en ambiente productivo para simulacros

10/04/23 12/04/23 Pruebas de acceso

13/04/23 14/04/23 ler Simulacro

27/04/23 28/04/23 2do Simulacro

11/05/23 12/05/23 3er Simulacro

29/05/23 29/05/23 Inicio de operacion

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes de la App Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales

ESCALA DE TIEMPO.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

e 00822 - vie 30N2722

Aplicacion movil de Seguimiento a Paquetes Electorales 5.1

Nombre

H1 Entrega de Requerimientos

lun 04/03/22

mié 20/04/22
aaconsejo/  vie 06/05/22

mar 07/06/22

vie 17/06/22

vie 01/07/22
vie 22/07/22

mar 30/08/22

lun 12/09/22

Fin
actual

100% Loz
. I

proyeeto

1000
Nombres de

completado s recursos.

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto de la App Mdvil de Seguimiento a Paquetes Electorales
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H1 Simulacro - Pruebas de acceso mié 12/04/23
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Imagen 2. Tablero de avance del proyecto de la App Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales
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Sistema — Certeza
Datos generales

Nombre: Certeza

El sistema permite realizar el registro de posibles noticias falsas
(Incidentes), asi como un flujo de trabajo mediante el cual se puede
analizar la informacion por distintos grupos interdisciplinarios del
Instituto, para poder desmentir noticias falsas a través de la
publicacion de algiin comunicado a la sociedad mediante los medios
de comunicacién institucionales, en caso de que la noticia sea
verdadera permite ejecutar acciones para resolver el incidente en el
menor tiempo posible.

Descripcion:

Unidad Responsable:  Direccién Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPyPP)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: En pruebas

03/06/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en .
. Concluido q
Requerimiento que se : Observaciones
- (Si/No)
atiende

1 Camblﬂo de etiquetas en los titulos de Sprint 2 Si

bandejas y mensajes del sistema
2 Modu!o para consultar desc_ie el sistema los Sprint 2 Si

usuarios que acceden al mismo

Tabla 1. Requerimientos del servicio, del Sistema de Certeza

Unidad Técni £
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Modificaciones

FEEITE Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Certeza

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
18/05/2023 31/05/2023 Simulacros
03/06/2023 04/06/2023 Operacion jornada electoral

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Certeza

g

= Inica 7 n

E oo S -
-1

3

PEL 22-23 Certeza

ares de nivel superios. Para ver el estado de fas subtaraas, haga dhc an e
s 192% 0gN l0o% 100 g% 1go% 100w 1gm%
H1 Cierre de Spr Actuslizacion Catalogos PEL EdoMex v mar 16/05/23 h
Coa! D05 los registros, Cambi de o
etia cesos 6%
H1 Simul: Simulacros Certeza e 18/08/23
e Wi Inicio de Operacisr - Carteza i 03/06/23
I 20%
ki H1 Fecha Critica - Conciusion del provecto e 30/05/23 o o o
2 vt entrega oe Requermintos nozsz 8 2k ;¢
2 | iz rormalizacién ds miéonfou g
g HL Agrobacidn de la Solucidn e 20/01/23
z del Area 3
Z |m T 1 3
2 HLClere deSorint- A i de loges  catdlogas Ext jue 16102723
z Tamalipas, Ajustes fur ponsve
z

H1 Fecha Critica - Conclusién del proyecto. e 30/06/23 _

Sprint2 Vie11/02/23  mari6fos/z3 63 diss s6%

- mari6f0S/23  mar16/0S/23  Odis o5
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EdoMex y Coshuila,
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— Fiscalizacion de Jornada Electoral

Datos generales

Nombre: Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral
El Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral permite a los Sujetos
Obligados generar y emitir los comprobantes por el pago o la gratuidad
a la labor de las y los representantes generales y ante mesas
Descripcion: directivas de casillas durante el dia la Jornada Electoral. Esto, permite

a los Sujetos Obligados adjuntarlos de manera manual como
evidencia al momento del registro en el SIF de pdlizas y prorrateos,
segun sea el caso.

Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Fecha de inicio de 02/06/2023
operaciones: 04/06/2023

Estatus:

En pruebas

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro

de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen

3 posibles valores:

Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.
Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

S i Concluido

Requerimiento gue se Observaciones

Opcion TODOS en "Filtros por datos

atiende (SN

1 geograficos y sujeto obligado en Reporte Sprint 2
SIFIJE”
Nuevo filtro Tipo de Remuneracion en el .

2| Reporte SIFIJE Sprint 2
Libre captura del campo "Monto Pagado”

3 en captura masiva y unitaria. Apelacion Sprint 3
SUP-RAP-22/2023.

4 Habilitacién y configuracion para el PELO Sprint 3

2022-2023 (Normal y Correccion)

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral

Unidad Técni £
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Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicité Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Fiscalizaciéon de Jornada Electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

04/06/2023 Inicio de operacion del Sistema

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Fiscalizacion de Jornada Electoral

Avance

[09ene2d  [Menedl [Dfeb23 |20feb 2l [06mar23  [Mmar2l [OlabeZl [17sbe2 |01 may2) ju may2) |Pmay [1jun3 M2l [10jul  |Mjul2l  [0Tage’d) [Magll [Otsep2)  [1sep ) [020dW  |TodW  (WoctI  |1lmevd
1410 [“Sistema e Fiscallzacion te Jornada Biecioral - SIFUE - Version 4.0
mas 020120 | maw 03/01/23 - mar mié 1511723

mas /0172 - mié 15/11/23
Versidin 6.0

ESCALA DE TIEMPO

‘Siatema de NoGficaciones Blectonicas - SHE - Version 7.0 ‘

120123

2023 - DiS - SIFIJE-Notificaciones Electrénicas-Portal SIF

K nicio de Gperacidn - SIFUE PELD 22.23 - Filras reparte un 23/05/23
inicio de Gperacidn - ¥ hun fiind
ML de Op: SIFUE PELO 22-23 lun 05/06/23 0
H1 Cierre de Srint - SIFUE Resolucién de hallazgos mar 06/06/23 o
1 Incio de Operacion - Redisefo del agartado de bisaueda  ue 11/05/23 so% .
avanzada de destinatario y pantalla “Nuevo Proyecta” - 5
Cambia de etiauetas RF - Sorint 2 - INCOD003290371,
L e o
M1 Entrega de Aequerimientos mar 03/01/23 1 Clerre de Sprint - NE &justes ol centro de oyuds, Reportes e 15/06/23
rador UTF - Parte 20
H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria- SIFUEPEFE22-23 - jue 19/01/23 or UTF - Farte 2
8D Oracle 12 K1 Pruebes de Aceptacién del Area Usuaria - NE Ajustes ! mar 27/05/23
st ada es  Port

cantro de syuds

KL Incio de Gperacién - SIFUE PEFE 22-23 mié 15/02/23
M1 Cierre de Sprint - SIFUE Habiltacidn y configuracion PEFE 23 mar 03/01/23 o de ayucs s

INFORMACION GENERAL DEL PROVECTO

n
H1 Cierre de Sprint - SIFUE Fitros en reportes jue 13/04/23 vie 21/07/23 micas - SIFUE - Portal SIF 2023
1 Pruebas de Aceptacién del Ares Ususria - NE mik 02/08/23
vie 21/04/23 Implementacidn de la INE firma
hun 08/05/23 H1 Inicio de Operacidn - NE Implementacidn de I INE firma wie 18/08/23
H1 Pruebas de Aceptacidn del Area Usuaria - NE Redisefio mar 03/01/23 Tare
s s 141 Gierre de Sorint - NE Resaaido de not s 2017 jue 05/10/23
—— S 1 Pruebas de Aceptacion del Area Usiaria - NE Respaldode  mar 17/10/23
notficacones 2017
mar 03/01/23 mar 06/06/23 107 diss 9%
H1 Cierre de Sprint - NE Solucién de incidentes, Cambio de vie 03/02/23 H1 Inkcio de Opericion - NE Respaldo de notificacionts 2017 i 1571123
etiquetas H1 Cierre de Srint - Portal Reporte, actuslizacion de etiquetas  mer 06/06/23
v porte de

H1 Pruebas ds e Usuaria - NE Incorparsc
B " tema 15001523 A ams
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Sistema — de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero
Datos generales

Nombre: Sistema de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero

Sistema que permitiréa identificar a los ciudadanos por medio de los
datos de su credencial para votar, verificando su situacion registral
Descripcion: para indicar si puede o no, emitir su voto de manera presencial en las
sedes diplométicas en donde se implementara el programa piloto para
el Voto Presencial en el Extranjero.

Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Servicios de Informatica

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: En pruebas

04/06/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en .
_— Concluido -
Requerimiento que se - Observaciones
" (Si/No)
atiende
[P12] - Desarrollo vy
1 | descarga del instalador Sprint 4 Si
del SIVPE

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Identificacién para Voto Presencial en el Extranjero

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 2. Modificaciones al Sistema de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero

Unidad Técni £
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Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio ‘ Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero

Avance

Proceso. Federal 20232024 VERSION 2.0

ESCALA DE TIEMPO

2023 - DiS - L092110 - Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero version 1_0

odas las tareas de nivel

§ 100% ]
M1 Fecha Critica - Inicio de Jomada Electoral PEL 20222023 dem 04/06/23
H1 Fecha Critica - Liberacidn y entrega jue 14/12/23 0%
6%
0%

0%

H1 Entrega de Requerimientos mar 03/01/23 Planeacion del Proyecto Praceso Electoral Local 2022-  Proceso Electoral Federal 2023-

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1 Aprobacidn de s Solucidn [epr—— W1 Simulscro - Brimer simulacro PEL s4b03/06/23 2023 2024 VERSION 2.0
H1 Clerre de Sprint -P1a P3 [Rp— W1 Fechs Critica - nicic de Jomads Electoral PEL 2022-2023 dom D4/06/23 Sistera de [dentificacion para Voto Presencial en el Extranjero versién 1.0
H1 Clerre de Sprint -P4a P6 Ty W1 Clerre de Sprint - P15 3 P17 Ju201/06/25
H1 Cierre de Sprint - B7 a P10 vie 2403723 H1 Clerrs de Sprint - P16.2 P20 lun 26/06/23 P
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria - Sprint 1, 2y 3 Iun 03/04/23 H1Clerre de Sprint - P22 P23 mig 15/07/23
H1 Clerre de Sprint - P10 & P12 Jue 20/08/23 HL Clerre de Sprint- P24 2 926 b 210823 _
H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuarla - Sprint 4 mié 26/04/23 H1 Cierre de Sprint - P27 3 P23 Iun 11/09/23 :::Ie;nu 2nze;xunzr;: mar17/01/23  domo04/06/23 93 dias sa%
i smulaceo - primer imulaceo PEL Ve zaloar = ciwe Sudern e o2 tunoaores Proceso Electoral Wie28/0423  vie29/12/23  171dias 0%
H1 Cierre de Sprint - P33 a P35 lun 30/10/23 Federal 2023-2024
H1 Cierre de Sprint - P36 8 P38 jue 23/11/23 VERSION 2.0
W1 Pruebas de Aceptacidn del direa Usuaria - Sprint 12 lun 04/12/23

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Identificaciéon para Voto Presencial en el Extranjero

Unidad Técni 4 i
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Sistema — Consulta en Casillas Especiales
Datos generales

Nombre: Consulta en Casillas Especiales

Sistema que permite la identificacion de la ciudadana o ciudadano de
manera rapida y confiable en la lista nominal, asi como las reglas de
Descripcion: votaciéon que le aplican de acuerdo con su ubicacion geopolitica, para
indicar a la presidenta o presidente de la mesa directiva de casilla los
cargos por los que puede o no votar en la casilla especial.

Unidad Responsable:  Direccidén Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: En pruebas

04/06/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Los requerimientos del Sistema de Consulta en Casillas Especiales ya fueron solventados,
sblo se estan realizando las configuraciones del ejecutable para las cargas del Proceso
Electoral Local 2022-2023.

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacién

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones del Sistema de Consulta en Casillas Especiales

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
13/10/22 19/10/22 Pruebas de aceptacion Sprints 1-2
17/10/22 24/10/22 Liberacion y entrega Sprints 1-2
07/12/22 13/12/22 Pruebas de aceptacion Sprints 3
12/12/22 16/12/22 Liberacion y entrega Sprints 3

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales

Unidad Técni £
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o0 [T Setema de Consulta en Casilas Especiales v10.1 FELOZS rin
jue 1605722 | g =

"7 Proceso Flectoral Extranifinario Tamaulipas

ESCALA DE TIEMPO

H1 Entrega de Requerimientas

H1 Fecha Critica - Solicitud de equipos 3 Ia DERFE

H1 Cierre de Sprint - Ajustes al campo ID_CIUDADANO,
Integracién del flujo en casilla de jornada - Mantenimiento

H1 Cierre de Sprint - Integraridn del flujo en casilla de jornada -
Reinicio Registro Casilla, Ajustes al Cifrador DERFE

INFORMACION GENERAL DEL PROVECTD:

H1 Pruebas de Aceptaridn del drea Usuaria

H1 Clerre de Sprint - Integraidn de la Contingenia en médulo
de votaciin

H1 Pruebas de Aceptacion del Area Usuaria
H1 Clerre de Proyecto

H1 Clerre de Sprint - Configuracion del sistema para PELEX
Tamaulipas

un 20/06/22
mar 28/06/22
mar 23/08/22

jue 13/10/22

mar 18/10/22

vie 11/11/22

mié 16/11/22
jue 24/11/22

Jue 08/12/22

HITOS PENDIENTES

H1 Fecha Critica - Solicitud de equipos a la DERFE

H1 Fecha Citica - Preparacion insumos finales PELEx

Tamaulipas

H1 Fecha Critica - Preparacién Campus Virtual y Centro de

ayuda PELEx Tamaulipas

Sistema de Consulta en Casillas Especiales v10.1 PEL 2022-2023 y PELEx 2022-2023 Tamaulipas

% COMPLETADO
Estado de tadas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga dic en el grafico y actualice
el nivel de esquema en la Lista de campos.

Sistema de Consuits en Casillas Especiales v10.1

Proceso Electoral Extraordinario Tamaulipas

SICCE 2022-2023, PEL22-23 y PELEX22-23

S RETRASADAS
que estin pendientes de térmi

mar 28/06/22

jue 08/12/22

mi¢ 11/01/23

Imagen 1. Tablero de avance del proyecto Sistema de Consulta en Casillas Especiales
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s . . H1 Fecha Crtica - Envio a DERFE de contraseflas para e 21/04/23 provects
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H1 Fecha Critica - Generacién de contrasefias para JE Iun 03/04/23 contrasefias para JE AR AL
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Sistema — Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral
Datos generales
Nombre: Sistema de Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Sistema que permite realizar el registro y seguimiento del avance en
la instalacién de las casillas en la Jornada Electoral, también permite
conocer la integracién de las mesas directivas de casilla, la presencia
tanto de representantes de partidos politicos y candidaturas
independientes como de observadoras y observadores, asi como el
registro de incidentes suscitados en las casillas.

Descripcion:

Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: En pruebas

04/06/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

El sistema de Sistema de Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral se encuentra
en pruebas sin requerimientos pendientes de realizar, se estan atendiendo los hallazgos que
surgen de los simulacros.

Modificaciones

Fecha

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

solicitud

En el periodo comprendido del 5 de abril al 14 de mayo de 2023, no se tuvieron solicitudes de modificacion a las
funcionalidades del sistema.

Tabla 1. Modificaciones del Sistema de Informacién sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad
10/04/2023 20/04/2023 Pruebas de captura
27/04/2023 27/04/2023 ler Simulacro
07/05/2023 07/05/2023 2do Simulacro
21/05/2023 21/05/2023 3er Simulacro
04/06/2023 04/06/2023 Dia de la jornada electoral

Tabla 2. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Unidad Técni £
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5 s T T [E3TES CCTEs (EITES T T T IS e S (I (EITE T EXTES
ice -
E eoosm ] wesanaaz
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Sistema — Conteo Rapido
Datos generales

Nombre: Conteo Réapido

Sistema para registrar los conteos rapidos que lleva a cabo el Instituto
Nacional Electoral (INE), los cuales son ejercicios estadisticos en los
gue varias areas del mismo Instituto (DEOE-UTSI-DERFE) asi como
Descripcion: un Comité Técnico Asesor para el Conteo Rapido (COTECORA)
trabajan en equipo para estimar las tendencias de la votacion en una
eleccion determinada y comunicarlas a la ciudadania en la noche del
mismo dia de la Jornada Electoral.

Unidad Responsable: = Direccién Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Fecha de inicio de
operaciones:
Estatus: En pruebas

04/06/2023

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el area usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que  Concluido

se atiende (Si/No) Observaciones

Requerimiento

Actualizar carga de archivo muestra
1 Sprint 1 Si

Actualizar practicas de captura, generacion de
2 formatos, Rep. Practicas Sprint 1 Si

Actualizar médulo Captura de Votos (captura,

3 consulta y modifica) Sprint 1 Si
Actualizar reportes de sistema - Concentrados

4 (Nacional, Nacional Distrital, local y distrital) Sprint 1 Si

5 Actualizar carga de submuestra simulacros Sprint 2 Si

Actualizar reportes de sistema - (Nacional Distrital,

Casillas por Estrato, Casillas Faltantes) Sprint 2 Si

Unidad Técni £
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Actualizar médulo de evaluacion de capturistas

K (BD), casillas muestra, Cortes EELE Si
8 ActL_Jahzar tablero de seguimiento de reportes en Sprint 2 Si
casillas
Actualizar reportes diferencia de votos (nacional, . ]
9 | local, distrital) RIS Si
10 Modu!o de impresion de formatos - formato de Sprint 3 Si
recopilacion de resultados
1 Médulo de corte de BD de cada simulacro de Sprint 3 Si
acuerdo con su nivel consultado
12 | Médulo de impresion de formatos - SIRC Sprint 3 Si
13 Médulo historial de usuarios y reportes Sprint 3 Si
consultados
14 Qraflcas de avance de captura - comparativo de Sprint 4
simulacros nacional
15 Actuallz_ar_reportes tiempos de captura (nacional, Sprint 4
local, distrital) L, .,
En revision y aprobacion del
Gréaficas de avance de captura - comparativo de ) Area Usuaria
16 . Sprint 4
simulacros local
17 Actu_allzar report_es' diferencia de casillas Sprint 4
(nacional, local y distrital)
Versién Movil
18 | SW de Autenticion por protocolo Oauth Sprint 1
19 | Definicion de interfaz y arquetipo inicial del APK Sprint 1
20 | Modulo de inicio de sesion Sprint 1
21 | SW de inicio de sesion de la aplicacion Sprint 2
En revision y aprobacion del
Area Usuaria
22 | Funcion para deshabilitar dispositivos Sprint 2
23 | SW de carga de casillas a reportar Sprint 3
24 | Mobdulo de carga de casillas a reportar Sprint 3
25 | SW de captura de votos Sprint 4

UTSI
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26 | Modulo de captura de votos (carrusel) Sprint 4
27 | SW de modificacion de votos Sprint 5
28 | Modulo de maodificacién de votos Sprint 5

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Conteo Rapido

Modificaciones

Fgc_ha Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion
solicitud

Sin modificaciones, alin no comienza su desarrollo

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Conteo Rapido

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

10 de abril de 2023 14 de abril de 2023 Practicas de captura

17 de abril de 2023 19 de abril de 2023 Pruebas del SICR

27 de abril de 2023 27 de abril de 2023 Primer Simulacro

7 de mayo de 2023 7 de mayo de 2023 | Segundo Simulacro

21 de mayo de 2023 21 de mayo de 2023 | Tercer Simulacro

4 de junio de 2023 4 de junio de 2023 Jornada Electoral

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Conteo Rapido

Unidad Técni £
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Imagen 1. Tablero de avance del proyecto del Sistema de Conteo Rapido
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Sistema — Desempeiio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla
Datos generales

Nombre: Desempeiio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla

El Sistema de Desempefio de Funcionarios permite registrar a los
ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla el dia de la
jornada electoral y obtener el origen de los mismos, a partir de la
informacion registrada en los sistemas de primera y segunda
insaculacion. También se registra la informacién que se encuentra en
las actas de la jornada electoral y de escrutinio y computo, la hora de
instalacion y cierre de la casilla; si hubo incidentes durante el
desarrollo de la votacion; fecha y hora de entrega del paquete
electoral, asi como los funcionarios que entregaron el mismo. Asi
también se generan diplomas de los funcionarios.

Descripcion:

. Direccion Ej [ itacion El raly E i6n Civi
Uil FemmanEse ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Fecha de inicio de 05/06/2023
operaciones: 12/06/2023
Estatus: En actualizacion

Cumplimiento de requerimientos del servicio

Dentro de la siguiente tabla de Requerimientos se tiene la columna Concluido, la cual tienen
3 posibles valores:

- Si. Cuando el requerimiento ya fue concluido satisfactoriamente

- No. Cuando el requerimiento fue cerrado, pero no se cumplié al 100% y se debe de
poner en la columna de observaciones el motivo o ajuste acordado con el &rea usuaria.

- Blanco. Cuando todavia el avance del proyecto (entregables) no estan en el tiempo de
poder calificar el cumplimiento o no del Requerimiento, en la cual se puede incluir
observaciones de alguna situacion extraordinaria.

Sprint en que Concluido

Requerimiento Observaciones

se atiende (Si/No)

Ajustar la funcionalidad de Informacién de
funcionarios para el PEL 2022-2023, asi como hacer
1 cambio de etiquetas y/o mensajes para VE y el Sprint 1 Si
cargo del funcionario este personalizado de acuerdo
con el sexo del funcionario (Presidente o Presidenta)
Ajustar la funcionalidad de Reconocimiento de
participacion (impresiéon de diplomas), asi como
2 hacer cambio de etiquetas y/o mensajes, ajustar la Sprint 1 Si
funcionalidad de los listados "L.1"y "L.2" para el PEL
2022-2023 para voto nacional y extranjero

Ajustar la funcionalidad de Informacion de
funcionarios para el PEL 2022-2023, asi como hacer
3 cambio de etiquetas y/o mensajes para VN y el Sprint 1 Si
cargo del funcionario este personalizado de acuerdo
con el sexo del funcionario (Presidente o Presidenta)

Unidad Técni £
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Ajustar cedulas "E.1 Funcionarios Designados y
tomados de la fila", "E.2.1 Funcionarios De casilla el
dia de la JE por cargo y sexo","E.2.2 Funcionarios
De casilla el dia de la JE por rango de edad y sexo"
y "E.2.3 Funcionarios de casilla el dia de la JE por
escolaridad y sexo" VE y VN

Ajustar cedulas E.3.1 Funcionarios de casilla el dia
de la JE que asistieron a sim y/o practicas por lugar,
E.3.2 Funcionarios de casilla el dia de la JE
capacitados en la 2a Etapa por lugar VE y VN

Sprint 2

Sprint 2

Implementar WS de bitacora para crear reporte

estadistico de accesos de usuarios Sprint 2

Ajustar cedulas "E.3.3 Funcionarios de casilla el dia
de la JE capa en lra.etapa”, "E.3.4 Funcionarios de
casilla el dia de la JE que asistieron a simulacros y/o
préacticas", "E.4 Funcionarios De casilla por cargo y
escolaridad" y "E.5 Casillas Integradas el dia de la
JE" para VE y VN

Sprint 2

Tabla 1. Requerimientos del servicio, Sistema de Conteo Rapido

Modificaciones

Fecha
solicitud

Solicito Descripcion de la modificacion Atendido Justificacion

Sin modificaciones, alin no comienza su desarrollo

Tabla 2. Modificaciones del Sistema de Desempefio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla

Actividades y periodos relevantes

Fecha de inicio Fecha de término Actividad

Sin actividades y periodos relevantes por reportar en el periodo.

Tabla 3. Actividades y periodos relevantes del Sistema de Desempefio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla

Unidad Técni £
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Consideraciones de seguridad

Para fortalecer la seguridad de los sistemas de informacién se utilizan servicios de seguridad
aplicables a las arquitecturas referidas en el Anexo de Infraestructura, estos servicios se
implementan a través de un esquema (un esqueleto, un patron) para el desarrollo y/o la
implementacién de elementos de seguridad (en este caso, Spring Security), mismo que permite

implementar:
. Filtros para detectar una sesion invalida.
o Filtros para el manejo de sesiones concurrentes
o Control de servicios de autenticacion

Unidad Técni ‘i
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Anexo Infraestructura

1. Arquitectura de Software

Arquitecturas generales

Los sistemas de informacion se implementan a través de diferentes arquitecturas tipo, que,
dependiendo de las necesidades que se buscan atender, establecen las lineas base para la
construccién de estos.

Se encuentran clasificadas en cuatro arquitecturas base y ocho arquitecturas especificas.
1. Arquitectura A: Aplicacion web

Esta arquitectura es utilizada en aplicaciones que requieren realizar el registro de informacion
proveniente de formularios o pantallas de captura disponibles a través de un navegador Web,
para lo que se requiere acceso a Internet o, en su caso, a la Red Nacional de Informética del
Instituto Nacional Electoral.

2. Arquitectura B: Servicios Web (WebServices)

Se aplica a los servicios web construidos con las APl JAX-RS (JSR 311) o0 JAX-WS (JSR 224 y
JSR 67) y cuya funcion principal es permitir la interoperabilidad entre distintos sistemas de
informacion y/o bases de conocimiento, lo que permite la posibilidad de acceder a sus recursos
0 procesar légica de negocio.

3. Arquitectura C: Aplicaciones basadas en clientes (Standalone)

Arquitectura para las aplicaciones que se instalan y ejecutan en el equipo del usuario. Se
desarrollan cuando es necesario que el procesamiento se lleve a cabo del lado del usuario y
pueden hacer uso de la Arquitectura B para obtener informacién o autenticacion desde los
servidores del Instituto. Estas aplicaciones se encuentran construidas en lenguajes de
programacion que permite ejecutarse en diferentes sistemas operativos.

4. Arquitectura D: Aplicaciones mdviles.

Se utiliza para el desarrollo enfocado a dispositivos moéviles; en este &mbito, se puede optar por
desarrollos nativos para iOS y Android, si el requerimiento implica el uso de cuestiones de
hardware especificas, en otro caso, si el requerimiento no contara con dicha necesidad se puede
optar por un desarrollo basado en tecnologias hibridas que permitiran que el mismo cédigo fuente
funcione en ambos sistemas operativos. Estas aplicaciones haran uso de la arquitectura B para
obtener y enviar informacion, y estaran construidas siguiendo los patrones de la Arquitectura A.

Unidad Técni qi
UTSI | ge'Senviios e informatica Pégina 234 de 355 CONTAMOS cec: | £INE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Arquitecturas especificas
1. Arquitectura el: Colas de mensajes + procedimientos almacenados en base de datos.

Es utilizada para procesar en la base de datos grandes volimenes de informacién mediante
procedimientos almacenados u otros programas de base de datos que realizan légica y cruces
entre varias tablas, al requerir de una gran cantidad de tiempo por el volumen de informacion, no
pueden ser ejecutados en paralelo por todos los usuarios que ingresan al sistema, para lo que
hace el uso de colas de mensajes (JMS) que envien el proceso uno a uno. Es util cuando tenemos
mas de un usuario concurrente enviando informacién que debe ser procesada a través de
procedimientos almacenados en la base de datos.

2. Arquitectura e2: Procesamiento de archivos de texto en base de datos

Es utilizada para realizar el almacenamiento de informacion en base de datos a partir de un
archivo de texto (formato TXT o CSV). Esta arquitectura puede ser combinada con la Arquitectura
B, si se requiere el procesamiento concurrente de varios archivos.

3. Arquitectura e3: Reportes a Vistas Materializadas

Esta disefiada para soportar grandes cantidades de consultas de informacion sin afectar el
desempefio de las operaciones de registro, lectura, actualizacion y eliminacién de registros
(CRUD, por sus siglas en inglés) en la base de datos. Esta arquitectura envia la informacién a
vistas materializadas en un periodo determinado de tiempo (establecido en lo general cada cinco
minutos) desde donde son consumidas por las aplicaciones web.

4. Arquitectura e4: Reportes a archivos.

Esta disefiada para aquellos reportes que se generan a partir de consultas de un solo clic, es
decir, sin seleccionar una gran cantidad de filtros. Este tipo de reportes ayudan a descargar el
procesamiento de los servidores de aplicacion y base de datos.

5. Arquitectura e5: DataGrid.

Disefiada para procesar informaciéon en memoria que, de otro modo, tendria que procesarse en
la base de datos, lo que implica un riesgo de bloqueos de tablas en la base de datos. Esta
arquitectura requiere gue la informacién a procesar sea cargada en el DataGrid para que pueda
ser procesada por alguna de las Arquitecturas Generales y después estas puedan entregar la
informacion hacia los medios que se requieran.

6. Arquitectura e6: Orquestacion de servicios.

Diseflada para realizar la composicion de servicios mediante un Bus de Servicio Empresarial
(ESB, por sus siglas en inglés) cuando se requiere proporcionar una solucion a partir de servicios
web ya construidos. Esta arquitectura evita la orquestacion mediante otros servicios web,
reduciendo asi el procesamiento en los servidores que conforman la Plataforma de Aplicaciones

Unidad Técni £ i
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Empresariales (EAP, por sus siglas en inglés) donde se encuentran instalados, ademas de poder
hacer uso de las capacidades de transformacion, proxy y descubrimiento del ESB.

7. Arquitectura e7: Reglas y l6gica de negocio.

Define la construccion de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de componentes
gue permitan separar las reglas y légica de negocio mediante el uso de herramientas de gestion
de reglas de negocio (por ejemplo, Drools) o de componentes de software empresarial.

8. Arquitectura e8: Firma electronica.

Define la construccion de aplicaciones de la Arquitectura General haciendo uso de componentes
que permitan emplear la firma electrénica para la autenticacion y no repudio de la informacion
registrada; esto a través del firmado electronico de mensajes, registros y documentos utilizando
la infraestructura del Instituto, la cual es capaz de reconocer los certificados emitidos por el
Servicio de Administracion Tributaria.

Ahora bien, la tabla que se presenta a continuacion contiene una relacion de los componentes
utilizados durante la implementacién de los sistemas que genera la Unidad, asi como el tipo de
arquitectura relacionada en cada caso.

Componente Tipo de arquitectura que lo implementa ‘
Java SE Arquitectura A, By C
Java EE Arquitectura A, By C
Java Server Faces (JSF) Arquitectura A
PrimeFaces Arquitectura A
Spring Core Arquitectura Ay B
Spring TX Arquitectura Ay B
Spring MVC Arquitectura A
Spring WebFlow Arquitectura A
Hibernate Arquitectura A, By C
Apache CXF Arquitectura B
Java FX Arquitectura C
Jboss EAP Arquitectura Ay B
Jboss Fuse Web-Service
Jboss DataGrid Arquitectura A
Oracle Arquitectura Ay B
Swift Arquitectura D
Android Arquitectura D

Tabla Al. Tecnologias, frameworks y software de desarrollo
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2. Arquitectura de Cémputo y Comunicaciones de los sistemas en
operacion

La infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones que da servicio a los
sistemas de informacion electoral en un ambiente productivo, se encuentra alojada en el Centro
de Datos Tlalpan del Instituto Nacional Electoral.

El disefio de arquitectura es flexible y se adapta a las necesidades especificas de cada sistema
de informacién, de tal forma que es posible incrementar o disminuir la capacidad de la misma con
base en su uso, de acuerdo con la capacidad establecida en el requerimiento por parte de las
Unidades Responsables del Instituto para sistema, como son: cantidad de usuarios por tipo de
operacion (captura y/o consulta), necesidades de almacenamiento y periodos de operacion
critica.

Adicionalmente, es importante destacar que para actividades previas a la puesta en operacion de
los sistemas -desarrollo, pruebas y capacitacion- se cuenta con infraestructura especifica, de
caracteristicas similares, en el Centro de Datos Acoxpa, mismo que hasta la fecha funge como
esquema de contingencia en caso de presentarse situaciones que impidan la operacion del
Centro de Datos Tlalpan.

L ] .
- Usuarios
Infraestructura
ﬁ Segurld_ad Fl_rewall Proteccion Proteccién contra ataques Certificado digital
Fisica para aplicaciones de aplicaciones de negacién de servicios
web y Pravail
:—:—: Red Firewall Firewall Balanceador de cargas
—— y Balanceo de cargas
@ Sistemas Sistemas web y mévil
. Servidor
Virtual de aplicaciones JBoss EAP Fuse DataGrid Base de datos
y bases de datos
E Servidores Sistema operativo virtual Sistema operativo virtual
—— virtuales para servidores de aplicaciones para base de datos
m Procesamiento,
Fisica Almacenamiento Procesamiento Almacenamiento Respaldos
— y Respaldo

Grafica Al. Arquitectura de infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones
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La tabla que se muestra a continuacion describe los elementos generales de la infraestructura de
procesamiento, almacenamiento y comunicaciones.

Componente Implementacién

Sistema Operativo (Servidores de
aplicaciones y almacenamiento de archivos en | Linux
red)

Sistema Operativo (Bases de datos) Linux

Hipervisor para servidores de aplicaciones y

. i VMware

almacenamiento de archivos
Hipervisor para bases de datos Oracle Virtual Machine
Servidor de aplicaciones Jboss Enterprise Application Platform
Software de Arquitectura Orientada a

- Jboss Fuse
Servicios
Autenticacion de usuarios institucionales LDAP
Software de grid de datos Jboss Data Grid
Software de sistema de archivos Gluster FS/ NFS

Servidores Blade: Memoria RAM de 512 GB de 2 procesadores y 24
nicleos cada uno.

Servidores de rack: Memoria RAM de 128 GB de 2 procesadores y
24 nucleos cada uno.

Servidores de procesamiento

Equipos de almacenamiento Tipo SAN
Balanceadores de carga Equipos fisicos
Firewall Equipos fisicos

Es posible incrementar recursos en tiempo real (procesadores y

Capacidad de crecimiento vertical ; . o .
memoria), esto es, sin detener la operacion de los sistemas.

Todos los servicios se ofrecen con un esquema de redundancia en

Redundancia en procesamiento - b . .
los servidores fisicos, lo que permite operacién tolerante a fallos.

Todos los elementos de comunicaciones operan con redundancia,
Redundancia en equipos de comunicaciones es decir, tienen alta tolerancia a fallos (Switches, balanceadores,
entre otros).

Todos los elementos de seguridad operan con redundancia, es

REUTEENEE E EETS 6l SEpUIES decir, tienen alta tolerancia a fallos (Firewall)

Tabla A2. Caracteristicas de la infraestructura de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones
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Sistema — Generacion de Bases de Datos
Datos generales
Nombre: Sistema de Generacion de Bases de Datos
Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Servicios de Informatica (UTSI)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web), B (Servicios Web) y e2
software: (Procesamiento de archivos de texto en base de datos).
Infraestructura de TIC
Servicios Web Intra
Cantidad de servidores: 3
- Procesadores: 8
- Memoria RAM: 8GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
[—] - Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 3
= - Procesadores: 4
- Memaoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
— - Servidor de Aplicaciones: JBoss
| =——=)
- Maquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Senvidores de bases de datos: 2
@ - Procesadores: 8
% - Memoria RAM: 24 GB
t:j - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle
Imagen Al. Sistema de Generacion de Bases de Datos, Infraestructura de TIC
Unidad Técnica Adi TODAS
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Sistema — Sesiones de Junta
Datos generales
Nombre: Sesiones de Junta
Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web), Arquitectura B (WebServices) y e3
software: (Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: 4

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
=] - Servidor de Aplicaciones: Apache

- Maguina virtual: N/A

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 16
= - Procesadores: 4
- Memaoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
= - Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 6 GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
> - Procesadores: 4
% - Memoria RAM: 10 GB
[:_-_—::j - Sistema Operativo: Oracle Linux Server

- Manejador de bases de datos:  Oracle

Imagen A2. Sistema de Sesiones de Junta, Infraestructura de TIC
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Nombre:

Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos (DEPyPP)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacion web), el (Colas de mensaje +
procedimientos almacenados en base de datos), e8 (Firma

electrénica).

Infraestructura de TIC

(0

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema QOperativo:
- Senvidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema QOperativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadares:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

2

8

12GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

10 GB

2

4

8GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

6 GB

2

18

35GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A3. Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, Infraestructura de TIC
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Sistema — Registro para Votar desde el Extranjero

Datos generales
Nombre: Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero

Unidad Responsable: = Direccién Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Arquitectura de

Arquitectura A (Aplicacio B (Servicios W
software: rquitectura A (Aplicacion web) y B (Servicios Web)

Infraestructura de TIC

Servicios Web Inter

Cantidad de servidores: 6

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8GB

- Sistema Operativa: Red Hat Enterprise Linux
= - Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina virtual: 5GB

Aplicaciones
Cantidad de servidores: 6
= - Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
== - Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina virtual: 5GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 2

C} - Procesadores: 4

% _Memoria RAM: 16 GB

t::::j - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A4. Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, Infraestructura de TIC
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Nombre:

Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacién web), B (Servicios Web) y e7 (Reglas y

I6gica de negocio.

Infraestructura de TIC

(@

Servicios Web Inter
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativa:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Senvidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativa:

- Manejador de bases de datos:

4

4

8GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

4

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

16

6 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A5. Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL, Infraestructura de TIC
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Datos generales
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Nombre:

Sesiones de Consejo

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3
(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativa:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Senvidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativa:

- Manejador de bases de datos:

6

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

3

12

40 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A6. Sesiones de Consejo, Infraestructura de TIC
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Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Secciones con Estrategias Diferenciadas

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas

Materializadas).

Infraestructura de TIC

(0

Servicios Web Inter
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Senvidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maguina virtual:

Base de Datos

- Senvidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

10

4

8GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

3

12

40 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A7. Secciones con Estrategias Diferenciadas, Infraestructura de TIC
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Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Secciones con Cambio en la Propuesta de la Ruta de Visita

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacién Civica

(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas

Materializadas).

Infraestructura de TIC

(((

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maguina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maguina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memaoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

8

4

8GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

3

12

40 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A8. Secciones con Cambio en la Propuesta de la Ruta de Visita, Infraestructura de TIC
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Candidatos

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Sistema Nacional de Registro de Precandidatas, Precandidatos,
Candidatas y Candidatos

Unidad Responsable:

Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

8

12

32GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

32

54 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A9. Sistema Nacional de Registro de Precandidatas, Precandidatos, Candidatas y Candidatos, Infraestructura de TIC
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Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Observadoras y Observadores Electorales

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3

(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

(@

Servicios Web - WS Intra
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Servicios Web - WS Inter
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

8

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

8

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

16

16 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A10. Observadoras y Observadores Electorales, Infraestructura de TIC
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Sistema — Ubicacién de Casillas
Datos generales
Nombre: Ubicacién de Casillas
Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).
Infraestructura de TIC
Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
— - Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 6
— - Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
— - Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2
© - Procesadores: 8
% - Memoria RAM: 20 GB
Q:j - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle
Imagen Al1. Ubicacién de Casillas, Infraestructura de TIC
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Sistema — Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes

Datos generales

Nombre:

Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3
(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

[

(@

Servicios Web - WS Inter

Cantidad de servidores: 12

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina virtual: 5GB

Servicios Web - WS Intra

Cantidad de servidores: 12

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina virtual: 5GB

Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 2

- Procesadores: 12
- Memoria RAM: 40 GB
- Sistema Operativo: Oracle Linux Server

- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A12. Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes, Infraestructura

de TIC
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Sistema — Reclutamiento en Linea

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Reclutamiento en Linea

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3

(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

(@

Servicios Web - WS Intra
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Servicios Web - WS Inter
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

12

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

12

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

12

8 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A13. Reclutamiento en Linea, Infraestructura de TIC
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de Servicios de Informatica
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‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE

Datos generales

Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los

Nombre: procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y
los SE 'y CAE
: ~ Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: (DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web
Cantidad de servidores:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
= - Servidor de Aplicaciones:

- Maquina virtual:

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 5

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina virtual: 5GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 2
@ - Procesadores: 12
% - Memoria RAM: 40 GB
U - Sistema Operativo: Oracle Linux Server

- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen Al4. Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los procedimientos de reclutamiento, seleccién y contratacion
de las y los SE y CAE, Infraestructura de TIC

Unidad Técni 4 i
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023
Sistema - Integral de Fiscalizacion — Precampana
Datos generales
Nombre: Sistema Integral de Fiscalizaciébn — Precampafia
Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).
Infraestructura de TIC
Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
— - Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 15
= - Procesadores: 12
- Memoria RAM: 32GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
— - Servidor de Aplicaciones: JBoss
| —
- Maquina virtual: 12 GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 4
C) - Procesadores: 40
% - Memoria RAM: 97 GB
Q::j - Sistema QOperativa: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle
Imagen A15. Integral de Fiscalizacion — Precampafia, Infraestructura de TIC
Unidad Técnica Adi TODAS
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Sistema — Administracion de Dispositivos Méviles

Datos generales

Nombre:

Administracion de Dispositivos Moéviles

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Magquina virtual:

4 Contenedores

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 12

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maguina virtual: 5 GB

Base de Datos
- Servidores de bases de datos:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Manejador de bases de datos:

Imagen A16. Administracion de Dispositivos Moviles, Infraestructura de TIC

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Sistema — Validaciéon de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Datos generales

Nombre:

Validacion de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacion web) y e3 (Reportes a Vistas
Materializadas).

Infraestructura de TIC

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memaria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

4 Contenedores

Aplicaciones
Cantidad de servidores: 12
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB

Base de Datos
- Servidores de bases de datos:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Manejador de bases de datos:

Imagen A17. Validaciéon de Cuentas de Usuario de SE y CAE, Infraestructura de TIC

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI

TODAS
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Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema — Sustitucidén de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Sustitucion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores Asistentes Electorales

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3
(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

[

(@

Servicios Web Inter
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

12

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

12

39GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A18. Sustitucién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, Infraestructura de

TIC

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema — Conoce a tu SE y CAE

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Conoce a tu SEy CAE

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)

Arquitectura de
software;

Arquitectura A (Aplicacion web), Arquitectura B (WebServices) y e3

(Reportes a Vistas Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de hases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

12

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
Jboss

5GB

2

12

39GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A19. Conoce a tu SE y CAE, Infraestructura de TIC

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI
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A INE Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema - Primera Insaculacion

Datos generales

Nombre: Primera Insaculacion

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
Materializadas).

Unidad Responsable:

Arquitectura de
software;

Infraestructura de TIC

Servicios Web
Cantidad de servidores: NIA
- Procesadores: NIA
- Memoria RAM: N/A
- Sistema Operativo: NIA
= - Servidor de Aplicaciones: NIA
- Maquina virtual: N/IA
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 15
= - Procesadores: 4
- Memaoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
= - Sernvidor de Aplicaciones: JBoss
- Maguina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 3
C) - Procesadores: 12
Q::jtj _Memoria RAM: 40 GB
Q:j - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A20. Primera Insaculacion, Infraestructura de TIC

UTSI

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica
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A IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

Datos generales

Nombre: Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion

: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: J P y

(DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: NIA

- Procesadores: NIA

- Memaoria RAM: NIA

- Sistema Operativo: NIA
= - Servidor de Aplicaciones: NIA

- Maguina virtual: NIA

Aplicaciones
Cantidad de servidores: 8
= - Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
= - Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maquina wvirtual: 5GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 3

@ - Procesadores: 12

% ~Memoria RAM: 40GB

tﬁ - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Mangjador de bases de datos: Oracle

Imagen A21. Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion, Infraestructura de TIC

Unidad Técni £
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AIN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Aplicacién — Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Datos generales

Nombre: Aplicacion Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

Unidad Responsable: (DECEYEC)

Arquitectura de

Arquitectura D (Aplicaciones moéviles).
software; q (Ap )

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: N/A
C ¢ ;E < - Procesadores: N/A
i - Memoria RAM: N/A
- Sistema Operativo: N/A
- Servidor de Aplicaciones: N/A
- Maquina virtual: N/A

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 6
=3 - Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 6 GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 3

O - Procesadores: 12

% - Memoria RAM: 40 GB

tj - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A22. Aplicacion Movil para Supervisoras y Supervisores Electorales, Infraestructura de TIC

Unidad Técni £
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‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion

Datos generales

Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de

Nombre: o
Capacitacion

Unidad Responsable: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: NIA
- Procesadores: NIA
- Memoria RAM: NIA
- Sistema Operativo: N/A
- Servidor de Aplicaciones: N/IA
- Maquina virtual: NIA

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 8
= - Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
|——] . .
- Magquina virtual: 5GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 3

(::) - Procesadores: 12

% _Memoria RAM: 40GB

w - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A23. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion, Infraestructura de TIC

Unidad Técni 4 i
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‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores

Datos generales

Evaluacién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y

Nombre: .
ombre Capacitadores

: Direccion Ejecuti itacion Electoral y E i6n Civi
I ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: NIA

- Procesadores: NIA

- Memoria RAM: N/IA

- Sistema Operativao: NIA
= - Senvidor de Aplicaciones: NIA

- Maguina virtual: NIA

Aplicaciones
Cantidad de servidores: 8
= - Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativa: Red Hat Enterprise Linux
= - Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maguina virtual: 5GB

Base de Datos

- Senvidores de bases de datos: 3

® - Procesadores: 12

% _Memoria RAM: 40 GB

tj - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A24. Evaluacion de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores, Infraestructura de TIC

Unidad Técni 4 i
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A IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Datos generales

Nombre: Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Unidad Responsable: = Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: NIA

- Procesadores: NI/A

- Memoria RAM: NI/A

- Sistema Operativo: NIA
= - Servidor de Aplicaciones: NIA

- Maquina virtual: NIA

Aplicaciones
Cantidad de servidores: 4
= - Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8GB

- Sistema Operativa: Red Hat Enterprise Linux
= - Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Maguina virtual: 5GB

Base de Datos

- Servidores de bases de datos: 3

@ - Procesadores: 12

% ~Memoria RAM: 40 GB

Q:ﬁ - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A25. Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia, Infraestructura de TIC

Unidad Técni £
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A IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
Sistema - Integral de Fiscalizacion — Campaia
Datos generales
Nombre: Sistema Integral de Fiscalizacién — Campafia
Unidad Responsable: = Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).
Infraestructura de TIC
Servicios Web
Cantidad de servidores: NIA
- Procesadores: NIA
- Memoria RAM: NIA
- Sistema Operativo: NIA
— - Senvidor de Aplicaciones: NIA
- Maquina virtual: NIA
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 15
= - Procesadores: 8
- Memoria RAM: 16 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
—_— - Servidor de Aplicaciones: JBoss
[——)
- Maquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 4
@ - Procesadores: 40
% - Memoria RAM: 90 GB
Q:j - Sisterma Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle
Imagen A26. Integral de Fiscalizacién — Campafia, Infraestructura de TIC
Unidad Técnica Adi TODAS
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A IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema — Segunda Insaculacién

Datos generales

Mayo 2023

Nombre: Segunda Insaculacion

Unidad Responsable:

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:

= - Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
— - Servidor de Aplicaciones:
[—]

- Méaquina virtual:

Base de Datos
- Servidores de bases de datos:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Manejador de bases de datos:

(@

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

15

4

8GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

3

12

38 GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A27. Segunda Insaculacion, Infraestructura de TIC

Unidad Técnica 4 i
U T S I de Servicios de Informatica Pagina 265 de 355

CONTAMOS

TODAS
TODOS

4 INE

Inatituts Nacionai Elsctoral



A IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitaciéon

Datos generales

Nombre: Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

: Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
Unidad Responsable: J P y

(DECEYEC)
Arquitectura de Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
software: Materializadas).

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: N/A
- Procesadores: N/A
- Memoria RAM: N/A
- Sistema Operativo: N/A
- Servidor de Aplicaciones: N/A
- Maquina virtual: N/A

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 8
= - Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
— - Servidor de Aplicaciones: JBoss
[—] . . -
- Maquina virtual: 5GB

Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 3

© - Procesadores: 12

%ﬁ - Memoria RAM: 38 GB

tﬁ - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A28. Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion, Infraestructura de TIC

Unidad Técni £
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€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de

Capacitacion

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de

Capacitaciéon

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

(DECEYEC)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas

Materializadas).

Infraestructura de TIC

I

0

Il

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

8

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

10

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

3

12

38GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A29. Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacion, Infraestructura de TIC

Unidad Técnica
de Servicios de Informatica

UTSI

Pagina 267 de 355

CONTAMOS

TODAS
TODOS

4 INE

Inatituts Nacionai Elsctoral



€ INE

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Sistema — Sustitucidén de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de

Casilla

Datos generales

Nombre:

Sustitucion de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica
(DECEYEC)

Arquitectura de
software;:

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas
Materializadas).

Infraestructura de TIC

0

I

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores: N/A
- Procesadores: N/A
- Memoria RAM: N/A
- Sistema Operativo: N/A
- Servidor de Aplicaciones: N/A
- Maquina virtual: N/A
Aplicaciones
Cantidad de servidores: 8
- Procesadores: 4
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss
- Maquina virtual: 5GB
Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 3
- Procesadores: 12
- Memoria RAM: 38 GB
- Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A30. Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, Infraestructura de TIC

UTSI
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Aplicacién — Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral
Datos generales
Nombre: Aplicacion Movil de Simulacros y Préacticas de la Jornada Electoral

Direccién Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion Civica

Unidad Responsable: (DECEYEC)

Arquitectura de

Arquitectura D (Aplicaciones moéviles).
software; q (Ap )

Infraestructura de TIC

Servicios Web

Cantidad de servidores: N/A
- Procesadores: N/A
- Memoria RAM: N/A
- Sistema Operativo: N/A
- Servidor de Aplicaciones: N/A
- Maquina virtual: N/A

Aplicaciones

Cantidad de servidores: 8

- Procesadores: 4

- Memoria RAM: 8 GB

- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux
- Servidor de Aplicaciones: JBoss

- Méaquina virtual: 5GB

Base de Datos
- Servidores de bases de datos: 3

@ - Procesadores: 12

% - Memoria RAM: 38 GB

tj - Sistema Operativo: Oracle Linux Server
- Manejador de bases de datos: Oracle

Imagen A31. Aplicacién Moévil de Simulacros y Préacticas de la Jornada Electoral, Infraestructura de TIC

Unidad Técni £
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Sistema — Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciéon de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Datos generales

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Mayo 2023

Nombre:

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas

Independientes

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Arquitectura de
software:

Arquitectura A (Aplicacién web) y e3 (Reportes a Vistas

Materializadas).

Infraestructura de TIC

(@

Servicios Web
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Aplicaciones
Cantidad de servidores:
- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:
- Servidor de Aplicaciones:
- Maquina virtual:

Base de Datos

- Servidores de bases de datos:

- Procesadores:
- Memoria RAM:
- Sistema Operativo:

- Manejador de bases de datos:

8

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

8

4

8 GB

Red Hat Enterprise Linux
JBoss

5GB

2

8

25GB

Oracle Linux Server
Oracle

Imagen A32. Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas

Independientes, Infraestructura de TIC
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3. Espacio que ocupa la informacion de los sistemas en operacion

A continuacion, se presenta el espacio, expresado en Megabytes (MB), que ocupa la informacién
de cada sistema que se encuentra actualmente en operacion.

. Espacio actual en Espacio actual para
Sistema BD ! NES 2
Sistema de Generacion de Base de Datos 16.70 557,056.00
Sesiones de Junta 868.60 1,740.80
Pautas, Control y Seguimiento de Materiales 243,025.40 4,358,058.00
Registro para Votar desde el Extranjero 11,187.10 20,480.00
Documentacién y Materiales Electorales para OPL 13.10 34,508.80
Sesiones de Consejo 76.30 1,740.80
Secciones con Estrategias Diferenciadas 385.40 293,888.00
Secciones con Cambio en la Propuesta de la Ruta de Visita 385.40 33,484.80
Slster_na Nacional de Registro de Precandidatas, Precandidatos, Candidatas y 10,565.80 20.971,520.00
Candidatos
Observadoras y Observadores Electorales 419.30 68,608.00
Ubicacion de Casillas 292.00 2,560.00
Reclut_amlento y S_egwmlento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y 790.30 35.532.80
Capacitadores Asistentes
Reclutamiento en Linea 790.30 39,936.00
Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacién de los procedimientos de
; L . 22.10 26,624.00
reclutamiento, seleccién y contratacion de las y los SE y CAE
Captacion de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana y Actores
s N/A N/A
Politicos
Integral de Fiscalizacion — Precamparia 198,014.90 20,971,520.00
Administracion de Dispositivos Mdviles 46.80 5,632.00
Validacién de Cuentas de Usuario de SE 'y CAE 1.50 148,480.00
Sugtltumon de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores 790.30 35,532.80
Asistentes Electorales
Conoce atu SEy CAE 790.30 12,288.00
Primera Insaculacion 6,309.90 1,024.00
Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacion 6,309.90 35,532.80

Unidad Técni £
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Aplicacion Mdvil para Supervisoras y Supervisores Electorales 443.30 31,744.00
Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitacion 151.30 26,624.00
Evaluacién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores 48.20 35,532.80
Mecanismos de Recoleccion y Cadena de Custodia 175.90 861,184.00
Integral de Fiscalizacién — Campafia 198,049.90 20,971,520.00
Segunda Insaculacién 7,889.30 82.00
Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion 7,889.30 31,744.00
Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de Capacitacién 151.30 14,336.00
Sustitucién de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 7,889.30 17,408.00
Aplicacion Mévil de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral 7,889.30 31,744.00

Tabla A3. Espacio ocupado en BD y NFS de cada sistema que se encuentra en operaciéon
1. BD: Base de datos.

2. NFS: Network File System (Sistema de almacenamiento de archivos).

Unidad Técni 4 i
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Anexo — Funcionalidades de los
Sistemas en operacion

Para el desarrollo de los sistemas en INE los planes de trabajo establecen periodos de entrega
de funcionalidades, estos periodos son llamados Sprint, su definicion es la siguiente:

Sprint!: Es la cantidad de tiempo establecida que el equipo tiene para completar las
funcionalidades seleccionadas. Los Sprint son generalmente de una a cuatro semanas de
duracién, y esa duracion se mantiene durante toda la vida del proyecto para establecer una
cadencia de entrega de valor.

ISliger, M. (2011). Agile project management with Scrum. Paper presented at PMI® Global Congress
2011—North America, Dallas, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Unidad Técni £
U T S I dglsgrvici;sngg Informatica Pagina 273 de 355 C O N TAM OS %ng ‘ .‘..,.‘.I..l..,.:l.ﬁ



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Generacion de Base de Datos

Unidad Responsable: ' Unidad Técnica de Servicios de Informética (UTSI)

El sistema es de operacién continua, solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas y creacion de cortes solicitados.

Unidad Técni ‘i
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Sistema — Sesiones de Junta

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

El sistema es de operacidn continua, solamente se da mantenimiento a incidencias reportadas.

Unidad Técni 4 i
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Sistema — Pautas, Control y Seguimiento de Materiales

Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

Unidad Responsable: (DEPYPP)

El sistema es de operacion continua, solamente se da mantenimiento a incidencias
reportadas.

Unidad Técni 4 i
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Sistema — Registro para Votar desde el Extranjero

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Sprint 1

e [P1] - Modificacion al modulo de registro del ciudadano para la RM

¢ [P2] - Modificacion al médulo de manifiesto de voto para la RM

e [P3] - SWP - Actualizacién de capacidad de consulta de solicitudes para la
RM

e [P4]- SWP - Actualizacion de capacidad de actualizacion de estatus para la
RM

e [P5] - SWP - Actualizacion de capacidad de consulta de solicitudes
modificadas para la RM

Sprint 2
e [P6] - Modificacion al médulo de seguimiento de solicitud para cambio de
proceso electoral
e [P7] - Modificacién al médulo de subsane para los ciudadanos participantes
enla RM
e [P8] - SWP - Actualizacion del SW para consulta y modificacién de
solicitudes participantes en la RM
Sprint 3
e [P9] - M6dulo de basqueda de solicitudes para cambio de proceso electoral
para INETEL
e [P10] - Ajustes a los reportes de INETEL para filtrado por PEL
e [P11] - Reporte Nominativo de todas las atenciones para INETEL en la RM
e [P12] - Reporte Nominativo de ultima atencion para INETEL en la RM
e [P13] - Reporte Pendientes por trabajar para INETEL en la RM
e [P14] - Reporte Total por comentario para INETEL en la RM
Sprint 4

e [P15] - Ajuste a la guia de seguimiento de estatus de solicitud para la RM y
PEL

e [P16] - Adecuacion a los reportes de inconsistencia para INETEL con filtro
para la RMy PEL

e [P17] - Médulo de generacion y envio de cuentas de acceso para la RM

e [P18] - Mddulo de carga de LNERE para la RM

Unidad Técni qi
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Sprint 5

e [P19] - Mbdulo para reenvio de cuentas de acceso para la RM para INETEL
y Ciudadano

e [P20] - Cambio de estatus para comentarios finales en carga PEP

e [P21] - Seguimiento a PEP para comentarios finales (llamada de salida) PT1

e [P22] - Seguimiento a PEP para comentarios finales (llamada de entrada)

e Ajustes al SRVE derivado del 2do Simulacro de Votacion y la JE del PEL
2021-2022

e [P21]- Seguimiento a PEP para comentarios finales (llamada de salida) PT2

e [P23] - Mddulo de verificacion de envio de cuentas de acceso al SIVEI

Sprint 6
e [P24] - Reporte pendientes por trabajar para seguimiento de PEP
e [P25] - Actualizacion del modulo de carga de LNERE a la Nube
e [P26] - Bitacora de acceso sobre el registro de los ciudadanos

Sprint 7
e [P27] - Mddulo para apertura y cierre de menus
e [P28] - MAdulo para administracion de cuentas de acceso al SRVE

Sprint 8
e [P29] - Ajuste al home del SRVE Administrador para el PEL 2022-2023
e [P30] - Modificacion al Médulo de Registro para el PEL 2022-2023
e [P31] - Modificacion al Modulo de Seguimiento de Solicitudes para el PEL
2022-2023 y la modalidad de voto presencial
e [P32] - Actualizacion al formulario de registro del ciudadano para la
modalidad presencial

Sprint 9

e [P33] - Actualizacién al médulo de seguimiento para cambio de modalidad
presencial

e [P34] - Actualizacién al SW de Procesamiento para el PEL 2022-2023 y
modalidad presencial y subsane de solicitudes

e [P35] - Actualizacion al Médulo de Manifiesto de Voto para el PEL 2022-
2023 y modalidad presencial

e [P36] - Modificacion al Modulo de Busqueda de Solicitudes de INETEL del
PEL 2022-2023 y modalidad presencial

Unidad Técni qi
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Sprint 10
e [P37] - Mddulo para verificacién de correo electronico posterior al registro
e [P38] - Actualizacion al reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para la
modalidad presencial para todas las atenciones
e [P39] - Modificacion al moédulo de seguimiento de inconsistencias de
INETEL para el PEL 2022-2023
e [P40] - Actualizacion al reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para la
modalidad presencial para ultima atencion
e [P41] - Actualizacion al reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para el
PEL 2022-2023 para pendientes por trabajar
Sprint 11
e [P42] - Ajuste al reporte quincenal de la DERFE agregando nuevas
columnas
e [P43] - Actualizacion al reporte de Seguimiento a solicitudes con
inconsistencias de INETEL para la modalidad presencial para todas las
atenciones
e [P44] - Actualizacion al reporte de Seguimiento a solicitudes con
inconsistencias de INETEL para la modalidad presencial para la ultima
atencion
e [P45] - Actualizacion al reporte de Seguimiento a solicitudes con
inconsistencias de INETEL para la modalidad presencial para pendientes
por trabajar
Sprint 12

e [P46] - Médulo de busqueda de solicitudes para consulta de la DERFE
e [P47] - MdOdulo de reporte del histérico del registro para el detalle de
solicitudes agregando modalidad presencial

Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE), version 7.5

Sprint 1

[P1] - Columna "Ciudad" en reporte quincenal

[P2] - Modulo para verificacion de medios de contacto posterior al registro
[P3] - Modulo para generar el layout de SIVPE desde la LNERE

[P4] - Almacenamiento de notificaciones del SW de Procesamiento

Unidad Técni qi
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Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Mayo 2023

[P5] - Modificacion al proceso batch de carga de la LNERE para agregar a
los presenciales al SRVE.

[P6] - Mddulo para generar le layout de SIVPE desde los CIUDADANOS
CECYRD

[P7] - Modulo para generar cuentas de acceso para el SIVEI en la modalidad
presencial

[P8] SW de Procesamiento para cierre de registro

[P9] - Modificaciones de seguimiento a PEP RVE Ciudadano
[P10] - Modificaciones de seguimiento a PEP RVE Administrador

[P11] - Modulo de carga de PEP
[P12] - MAdulo de actualizacion de datos de contacto (SRVE Ciudadano)

[P13] - Reportes de seguimiento a PEP de INETEL (todas las atenciones)
[P14] - Reportes de seguimiento a PEP de INETEL (Ultima atencion)

[P15] - Reportes de seguimiento a PEP de INETEL (pendientes por trabajar)
[P16] - Reportes de seguimiento a PEP de INETEL (total por comentario)

Unidad Técni qi
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Sistema — Documentos y Materiales Electorales OPL

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1
e Modulo de produccion/verificacion. Homologar filtrado de busqueda en la
tabla de "Sesiones OPL registradas” / Modificacion a justificacion del
articulo no adjudicado.
Sprint 2
e Desarrollo del médulo de medidas de seguridad (paquete 1)
e Configuracion inicial PEL 22-23 (paquete 2)
Sprint 3
e Modificaciones al modulo de revision
Sprint 4
e Generacion de bitdcora de envio de correos
Sprint 5
e Eleccion de articulos que fueron aprobados en la sesién en el modulo de
aprobacion
Sprint 6
e Reporte de avance de produccion
Sprint 6.1
e Integrar nuevos tipos de documentacion
Sprint 6.2
e Integrar nuevos tipos de documentacion
Sprint 7
e Desarrollo del médulo de personas con discapacidad
Sprint 8
e Generacion de reportes de medidas de seguridad, reporte de concentrado,
reporte de personas con discapacidad
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Sistema — Sesiones de Consejo

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1
e Modificacion de ws de exposicion de consejeros y vocales, actualizacion del
servidor jboss (Web Service)
e Actualizacion de parche en servidor jboss (Aplicativo), actualizacion de
librerias (Web Service y Aplicativo)
e Configuracion del etiquetas, cargas iniciales y menu del sistema para el
Proceso Electoral Local 2022-2023

Sprint 2
e Modificaciones a los médulos Acreditacion de Consejeros, Informacion
general de la sesion, y Representantes. Modificacion a reporte Punto orden
del dia.

Sprint 3
e Modificaciones a los modulos de Partidos Politicos, Sustitucion de
Consejeros. Generacion de reporte de Inasistencias de los representantes
de partido politico en las sesiones.

Sprint 4
e Modificaciones a los modulos Sustitucion de Representantes e Integracion
de comisiones. Generacion de listado de los representantes de PP y CIi
acreditados por los Consejos Locales y Distritales, Etiqueta HOME (Carga
Actas), Material de Ayuda

Unidad Técni £ i
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Sistema — Secciones con Estrategias Diferenciadas

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1

e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Mdédulo Caracterizar y generar propuesta JL/JD Entidades 2023

e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Modulo Aprobacion del listado JD Entidades 2023

e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Maodulo Aprobacion del listado CD Entidades 2023

e Ajustes para la integracién del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Mdédulo Control de calidad en Gabinete JL/CL Entidades 2023

e Ajustes para la integracién del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Maédulo Eliminacion de aprobaciones y propuestas Entidades 2023

Sprint 2
e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Médulo Generar propuesta de SED adicionadas Entidades 2023
e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Maodulo Revision de Observaciones Entidades 2023
e Ajustes para la integracién del Proceso Electoral Local 2022-2023 en el
Mdédulo Cambio de Nivel de Afectacion Entidades 2023

Sprint 3

e Ajustar las Cedula/Listado Caracterizar y generar propuesta para mostrar
informacion del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Aprobacién del Listado JD para mostrar
informacion del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Aprobacién del Listado CD para mostrar
informacion del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Generar propuesta de SED adicionadas para
mostrar informacion del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Control de calidad en gabinete JL/CL para
mostrar informacién del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Eliminacion de aprobaciones y propuestas para
mostrar informacién del PEL 2022-2023

Unidad Técni qi
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e Ajustar las Cedula/Listado Revision de Observaciones para mostrar
informacion del PEL 2022-2023

e Ajustar las Cedula/Listado Cambio de Nivel de Afectacion para mostrar
informacion del PEL 2022-2023

Sprint 4

e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en los
Modulo Mecanismos de Garantia de Calidad en Gabinete JL/CL Entidades
2023

e Ajustes para la integracion del Proceso Electoral Local 2022-2023 en los
Modulo Mecanismos de Garantia de Calidad en Gabinete JD/CD Entidades
2023

e Ajustar las Cedulas/Listados Mecanismo de Garantia de Calidad en
gabinete JL/CL y JD/CD
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Sistema — Secciones con Cambio a la Propuesta de la Ruta de Visita

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Ajustes y mejoras generales del sistema
e Construccion de médulo para parametrizacion dependiendo del flujo de
operacion (Flujo principal, flujo alterno).
e Construccion de Médulo Administrativo: Administracion de Fechas.
Sprint 2
e Desarrollar funcionalidad que permita cargar desde el sistema las SCPRV
del proceso inmediato anterior.
e Implementacion de parametrizacion dependiendo del flujo de operacién
para todos los médulos del sistema.
e Implementacién de la descarga del soporte documental en el publicador de
los listados: 2-1 Causas de excepcion de las secciones-propuestas,2-1
Causas de excepcién de las secciones-adicionadas
e Construccion de Modulos Administrativos: Administracién de etiquetas y
Administracion de parametros.
e Base de Datos
Sprint 3

e Implementacion Apertura/Cierre de moédulo y verificacion de Madulo:
Generacion de la propuesta de SCPRV, Listados:1-1SCPRV-Propuestas
como SCPRV, 1-3SCPRV-Aprobadas, 2-1Causas de excepcion-
propuestas, Cédula: 1 Propuestas de SCPRV

e Implementacion Apertura/Cierre de modulo y verificacion Modulo:”
Generacion de propuesta para adicionar al listado de SCPRV", List:1-2
SCPRV-Adicionadas,SCPRV1-4 SCPRV-No Aprobadas, SCPRV2-2
Causas de excepcidn-adicionadas, Céd:2 SCPRV-probadas y No
Aprobadas”

e Implementacion Apertura/Cierre de modulo y verificacion Modulo: "C.C. en
Gab. de las secciones propuestas por el CD", Listado:V4-1 Secciones con
C.C en gab. por CD, Cédula:V2-2 C.C. de las secciones propuestas como
SCPRV por CD"

e Implementacion Apertura/Cierre de mddulo y verificacion Médulo: "C.C. en
gabinete de las secciones propuestas por la JL/CL", Listado:V3-1 Secciones

Unidad Técni qi
UTSI | ge'Senviios e informatica Pégina 285 de 355 CONTAMOS cec: | £INE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

con C.C. en gabinete por JL/CL, Cédula: V2-1 C.C. de las secciones
propuestas como SCPRV por JL/CL "

Sprint 4

e Implementacion Apertura/Cierre de modulo y verificacion Mod: "C.C. en
Gab. de las nuevas secciones propuestas por el CD", List: V2-1 Secciones
con C.C en Gab. por CD-con C.C,V2-2 Secciones con C.C en Gab. por CD-
Pendientes C.C, Ced: V1 Verif. en Gab. de seccion”

¢ Implementacion Apertura/Cierre de modulo y verificacion Mod: "C.C. en
Gab. de las nuevas secciones propuestas por JL/CL", List: V1-1 Secciones
con CC. en gab. por CL/JL-con CC, V1-2 Secciones con CC. en gab. por
CL/JL-Pendientes C.C., Céd: V1 Verif. en gab. de se

e Implementacion Apertura/Cierre de médulo y verificacidon Mod: "Aprobacién
del listado de SCPRYV por JD", List:3-1 SCPRV-Aprobadas, V3-2 SCPRV-
No aprobadas

e Implementacion Apertura/Cierre de médulo y verificacidon Mod: "Aprobacién
del listado de SCPRV por CD", Cédulas: SCPRV3 Cotejo de secciones
aprobadas SCPRV contra SED"

e Implementacion Apertura/Cierre de médulo y verificacion Modulo: Deshacer
aprobacion de SCPRV y eliminar adicionadas, Listado: SCPRV Referencia
geografica utilizada para calcular la ruta de visita

Unidad Técni qi
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Sistema — Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

Unidad Responsable: @ Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Robustecimiento del login del SNR para contemplar las cuentas que tengan
el rol de SNR pero no el permiso a nivel de BD.

Verificacion de datos y actualizacion de la informacién en la BD de SNR
Modificacion del reporte para realizar el cruce de informacion entre LDAP y
BD

Desactivar cuentas que no tengan el rol de SNR a nivel LDAP
Adecuaciones al reporte de usuarios generado en el sistema
Implementacion de la bitadcora de accesos y guardado de cierre de sesion
por inactividad o por peticion del usuario

Implementacion del correo de actualizacion de datos de la cuenta de
usuarios

Revision y levantamiento del servicio de generacion de cuentas de usuario
(Version migrada)

Identificacion de los sistemas que utilizan el servicio y revision de sus
necesidades (SNR-SIF)

Optimizacion de la generacién de cuentas externas (Parte 1)

Optimizacion de la consulta/modificacion de cuentas externas (Parte 1)
Optimizacion de la generacién de cuentas externas (Parte 2)

Optimizacion de la consulta/modificacion de cuentas externas (Parte 2)

Actualizacion matriz de usuarios.
Actualizacion de matriz de roles.
Actualizacion de bitacoras de usuarios.
Actualizacion campo de apellidos.

Convivencia de mas de un proceso extraordinario en un mismo afo.
Modificacion de la documentacion adjunta.
Consulta de usuario que realiza la Configuracion.
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e Incorporacion de la etapa GESTION DE LA O EL ASPIRANTE -
SUSTITUCION.

e Reporte de temporalidad (general y especifica)

Sprint 6
e Consulta: Incorporacion del campo "Estatus”
e Consulta: Reglas de visualizacion de registros.
Sprint 7
e Consulta: Visualizacion los nombres de cada uno de los aspirantes
registrados en el filtro Sujeto obligado, en sustitucion de la etiqueta
CANDIDATURA INDEPENDIENTE.
e Consulta: Modalidades de Busqueda a través de filtros y Busqueda
avanzada.
e Consulta: Reacomodo de la tabla de consulta.
e Reporte: Actualizacion del descargable.
Sprint 8
e Consulta: Modalidades de Busqueda a través de filtros y Busqueda
avanzada.
e Consulta: Reacomodo de la tabla de consulta.
e Modifica: Actualizacion de las opciones, Modificaciones.
e Reporte: Actualizacion del descargable.
Sprint 9
e Incorporacion de la opcion “Verificacion de requisitos” dentro del modulo de
Registro.
e Reglas de negocios y criterios de busqueda.
e Actualizacion de los filtros de busqueda y busqueda avanzada.
e Continuacion de paquetes de trabajo 1y 2 del Sprint 9
Sprint 10
e Habilitacion del PEF Extraordinario 2022-2023 en el SNR 4.0 (Apoyo
ciudadano, Precampafia y Campaiia)
Sprint 11

e Actualizacién de la postulacion de candidaturas.
e Carga masiva de coaliciones.

e Pre-guardado de la informacion del convenio.

e Generacion de macro de carga masiva.

Unidad Técni qi
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e Reglas de inactivacion de Convenio.

Sistema Nacional de Registro de Precandidatas, Precandidatos, Candidatas y
Candidatos (SNR-L) 7.0

Sprint 1
e Actualizacién de la postulacion de candidaturas | Pre-guardado de la
informacion del convenio.
e Carga masiva de coaliciones | Generacion de macro de carga masiva |
Reglas de inactivacion de Convenio

Sprint 2

e Implementacion de opcidon "Aprobar sin requisitos” en la bandeja de
Registro - Campafia (Modifica y Consulta)

e Implementacién de notificacion de aprobacién sin requisitos a los
Responsables de partidos politicos.

e Modificacion en las bandejas de registro, aprobacion y gestiéon (Campafa)

e Ajuste de reportes de bandejas de registro, aprobacién y gestion (Campafia)

e Ajuste de reportes generales

Sprint 3
e Andlisis y disefio de vinculacion SNR-SIREC
e Implementacion de vinculacion SNR-SIREC

Sprint 4
e Eliminacion e incorporacién de partido politico en el convenio.

Sprint 5

e Captura: Eliminacion de la dependencia entre candidaturas para su registro
| Eliminacion de los submédulos de Planilla de ayuntamiento y Listado de
ayuntamiento.

e Captura: Asociacion de las candidaturas integrantes del ayuntamiento,
conforme al entorno geografico y sujeto obligado.

e Consulta, Modifica: Visualizacion de los nombres de cada uno de los
aspirantes registrados en el filtro Sujeto obligado, en sustitucién de la
etiqueta CANDIDATURA INDEPENDIENTE.

e Consulta: Histérico de documentacion de candidatos/as independientes que
fueron registrados como aspirantes, asi como para candidatos/as que
fueron registrados como precandidatos/as.

Unidad Técni qi
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e Consulta: Incorporacion de la captura de fiscalizables, no fiscalizables e
integrantes del ayuntamiento.

e Consulta: Actualizacion del Formulario de Registro de Aceptacion para
cargos fiscalizables, no fiscalizables e integrantes del ayuntamiento |
Reacomodo de la tabla de Consulta.

e Consulta: Modalidades de Busqueda a través de filtros y Busqueda
avanzada.

e Modifica: Actualizacion de las opciones, Modificaciones y Postulaciones.

e Maodifica: Visualizacién de todos los registros.

e Modifica: Reglas para dejar sin efectos | Reporte: Actualizacion del
descargable.

e Captura: Visualizacion de los nombres de los aspirantes registrados en filtro
Sujeto  obligado, en sustitucibon de etiqgueta CANDIDATURA
INDEPENDIENTE | Ajuste a filtro de Demarcacion de reportes

Sprint 6
e Incorporacion de la opcion “Verificacion de requisitos” dentro del modulo de
Registro.
e Actualizacion de los filtros de busqueda y busqueda avanzada.
e Reglas de negocios y criterios de busqueda.

Sprint 7
e Actualizacion de descargable en Excel | Actualizacion de filtros de
busqueda | Actualizacion de candidaturas por inactivacion o reactivacion de
convenios.
e Generaciéon de correo electrénico | Reglas de operaciéon para gestién por
periodo.

Sprint 8
e Generacion de correo electronico | Reglas de operacion para gestion por
periodo.
e Actualizacidbn de descargable en Excel | Actualizacion de filtros de
busqueda.

Sprint 9
e Habilitacion de campos para su modificacion | Actualizacion de filtros de
busqueda.
e Actualizacion de descargable en Excel | Generacion de correo electronico |
Reglas de operacién para gestion por periodo.

Unidad Técni £ i
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Sprint 10
e Homologar precampafia y campafa | Presentacion de avisos de no
precampafa (todos los cargos) | Actualizacion de filtros, captura y consulta.
e Incorporacion de temporalidad en los avisos de no precampafia |
Actualizacion del acuse de modificacion | Actualizacién de columnas |
Actualizacion descargable Excel.

Sprint 11
e Presentacién de avisos de no postulacion (todos los cargos) | Actualizacion
del acuse de modificacion | Actualizacion de columnas.
e Actualizacién de filtros, captura y consulta | Actualizacion de descargable
Excel.

Sprint 12
e Consulta de inconsistencias en la opcion Masivo.
e Descarga del archivo de inconsistencias

Sprint 13
e Actualizacion de macro, candidaturas fiscalizables, no fiscalizables e
integrantes del ayuntamiento.
e Reglas de llenado de macro.
e Eliminacion de la regla de asociar el registro de integrantes del
ayuntamiento elegibles por el principio de mayoria relativa, a la candidatura
titular del ayuntamiento.

Sprint 14

e Eliminacion del mdédulo Planilla de ayuntamiento | Actualizacién en la
visualizacién de los menus de tareas.

e Visualizacion de las secciones formulario de registro por tipo de
candidatura, conforme a la seccién Registro — Apoyo ciudadano,
precampafa y campana.

e Regla de nuevos registros de candidaturas independientes tanto en
procesos electorales ordinarios, como en extraordinarios.

e Habilitacién en la liga publica, para la captura de cargos integrantes del
ayuntamiento, a través de la opcion Captura | Reglas de visualizacion de
registros.
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Sistema — Observadoras y Observadores Electorales

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1
e Construccién de los Componentes de la Solucion Tecnholdgica
e 1.1 Menu del sistema con multiproceso
e 1.2 Optimizacion del registro de solicitud en el portal y correo de notificacion
del curso presencial

Sprint 2

e 2.1 Actualizacion e integracion de librerias correspondientes a la
arquitectura JBOSS 7.4

e 2.2 Adecuaciones al token del ciudadano

e 2.3 Actualizacién del servicio web de la direccién de la junta ejecutiva y
Reporte de Detalle de Solicitudes

e 2.4 Cambio de estatus por parte del usuario con rol OC, cambio de junta de
seguimiento a la solicitud y Eliminar solicitud proveniente del portal

e 2.5 Ajustes al Centro de Ayuda - Infografias y videos (Parte 1)

Sprint 3
e 3.1 Adecuacion del sistema para el PEL 2023 (adecuaciones a formatos)
e 3.2 Ajustes al médulo de organizaciones y adecuaciones al registro de
solicitudes

Sprint 4
e 4.1 Andlisis y disefio de Home (con graficas y/o mapas que presenten datos
relevantes)
e 4.2 Ajustes al modulo de registro y validacion para permitir que los OPL
capturen solicitudes y atiendan las observaciones recibidas

Sprint 5
e 5.1 Generacion de Reportes a nivel nacional y despliegue del Proceso
Electoral General en el menu
e 5.2 Ajustes al médulo de configuracion de fechas de cierre y ajuste a los
modulos del sistema incluyendo el proceso electoral general
e 5.3 Ajustes al Centro de Ayuda - Infografias y videos (Parte 2)

Unidad Técni qi
UTSI | ge'Senviios e informatica Pégina 292 de 355 CONTAMOS cec: | £INE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sprint 6
e 6.1 Ajustes al Registro de Solicitud: Observacion en el extranjero y prision
preventiva, actualizacion de los formatos de acreditacion
e 6.2 Actualizacion del formato de la Convocatoria
e 6.3 Ajustes a la pagina de ayuda del Portal Pablico (Parte 1)

Sprint 7
e 7.1 Ajuste al curso en linea del Portal de Observadores
e 7.2 Ajustes a la pagina de ayuda del Portal Publico (Parte 2)

Sprint 8
e 8.1 Agregar notificacion a las solicitudes en proceso de acreditacion y
capacitacion y Notificacion del progreso de la capacitacion en linea a los
Vocales
e 8.2 Ajustes a la pagina de ayuda del Portal Pablico (Parte 3)

Sprint 9
e 9.1 Mapa Interactivo completo del Home (con gréficas y/o mapas que
presenten datos relevantes)
e 9.2 Ajustes a la validacién de las solicitudes para no tener solicitudes
repetidas

Sistema y Portal de Observadoras/es Electorales, version 14.0 PE 2023-2024
Sprint 1
e 1.1 Login de las Organizaciones y Portal publico

Sprint 2
e 2.1 Homey barra de progreso de la Organizacion

Sprint 3
e 3.1 Registro en linea de las Organizaciones
e 3.2 Mejoras al login, eliminacién de la convocatoria y su registro de la fecha
de aprobacion
Sprint 4
e 4.1 Validacion de las Organizaciones
e 4.2 Ajustes a la solicitud de acreditacion publica, Registro de cursos y
parametrizacion del registro de solicitud
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Sprint 5
e 5.1 Consulta y Modificacion en linea de las Organizaciones
e 5.2 Correccion de las observaciones a la Organizacion
e 5.3 Ajustes al portal publico y sistema para cumplir con los estandares en
seguridad
Sprint 6
e 6.1 Adecuacion del sistema y portal para el PEF 2024 y actualizacion de
formatos
e 6.2 Adecuacion al curso virtual para el PEF 2024
e 6.3 Redisefio del modulo de Cruces para la correcta consulta de la
informacion del Sistema de Representantes

Sprint 7
e 7.1 Adecuacion al modulo de Convocatoria para parametrizarlo segun el
tipo de proceso electoral.
e 7.2 Actualizacion del captcha en el login del ciudadano y juntas y botén de
actualizacion del reporte de Informes
e 7.3 Ajustes a los reportes del sistema para incluir los totales e inclusion de
las solicitudes eliminadas y su justificacion

Sprint 8
e 8.1 Descarga de las graficas e inclusion de la informacién a nivel distrital en
el mapa interactivo.

Sprint 9
e 9.1 Configuracién de cruces para verificar si la clave de elector es apdcrifa

Sprint 10
e 10.1 Creacion de Reporteador genérico

Unidad Técni £ i
U T S I d:[Sericieocggg Informatica Pagina 294 de 355 C O N TAM OS %ng ‘ .‘.ﬁ‘..l..':l.ﬁ



€ INE

Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023

Sistema — Ubicacion de Casillas

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1
DS - Adecuacion de etiquetas, grafica, home para proceso Local 2022-2023
DS - Adecuacion a los formatos: Anuencias, Notificacion, Reconocimiento
y Apoyo de Alimentos
DS - Adecuacién al modulo “Equipamiento y Acondicionamiento”
DS - Ajustes a Ubicacion e Integracion de Mesas Directivas de casillas
(ENCARTE) a nivel JD, JLy OC
DI - Centro de ayuda del sprint

Sprint 2
DS - Modulo de planeacion de recorridos
DS - Modulo de desarrollo de recorridos
DS - Reporte de planeacion de recorridos (JD, JL)
DS - Reporte de desarrollo de recorridos (JD, JL)
DS - Ajustes a los scripts de cortes para SGBD y Cortes en CasillasINE
DI - Centro de ayuda del sprint

Sprint 3
DBA - Creacion de estructura de base de datos para administracion de
Snapshots
DS - Mecanismo para descarga de spools para DERFE, Conteo Rapido e
Informes COSTPEL.
DS - Modulo de administracion de snapshots
DI - Centro de ayuda del sprint
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Sistema — Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores,
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes
I E;:/?E;I?SEE(J:TE?;Z;? de Capacitacion Electoral y Educacion
Sprint 1
e Login/Logout
e Pégina principal
e PA&gina de inicio
e Registro de sedes
e Actividades de difusion de convocatorias
e Registro de convocatorias
Sprint 2
e Periodos de atencion de sedes
e Impresion de caratula de entrevista para SE y CAE
e Registro de pléaticas de induccion
e Calificacion de examen
e Reporte examen en linea
Sprint 3
e Asistencia a platica de induccion
e Impresion del comprobante de asistencia a la platica de induccion
e Calificacion de entrevista
e Personal a contratar
e Asignacién de cargos
e Eliminacion de cargos
Sprint 4
e Creacion de cuentas y permisos (Cron)
e Cuentas creadas
e Integracion ARE
e Mapa de secciones seleccionadas (ARE)
e Integracion ZORE
e Mapa de secciones seleccionadas (ZORE)
e Descarga de expediente
e Listados y cédulas
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Sprint 5

e Secciones compartidas

e Mapa de secciones seleccionadas (Secciones compartidas)

e Impresion de gafetes

e Taller de capacitacion

e Intercambio de ZORE

e Listados y cédulas
Sprint 6

e Intercambio de ARE entre ZORE

e Carga UBICACION_CASILLAS

e Proceso ARE 2a etapa

e Listadosy cédulas 1 de 2

e Listadosy cédulas 2 de 2
Sprint 7

e Integracion ARE 2da etapa
e Listadosy cédulas 1 de 2
e Listadosy cédulas 2 de 2
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Sistema — Reclutamiento en Linea

) Direccion Ejecuti itacion Electoral y Educacion
Uide] BespanelilE ireccion Ejecutiva de Capacitacio ectoral y Edu

Civica (DECEYEC)
Sprint 1
e Ajustes a los web services del sistema para tomar las conexiones JNDI de
los usuarios consulta
e Ajustes al mdédulo de administrador del registro del aspirante (Actualizar
flujos y cambios de estatus)
e Bandeja de estatus de los aspirantes (Optimizacion de consultas e
implementacion del multiproceso)
e Gréficas (Optimizacién de consultas e implementacion del multiproceso)
Sprint 2
e Registro de aspirantes - Flujo JDE (Integracion del multiproceso)
e Registro de aspirantes - Flujo de ciudadanos externos (Integracion del
multiproceso)
e Menu (Integracion del multiproceso)
e Redisefio de la funcionalidad para la selecciéon del Proceso Electoral y
convocatorias vigentes y redisefio del login
Sprint 3
e Ajustes en las validaciones de los elementos del formulario de registro de
los aspirantes
e Ajustes en las validaciones de los datos del aspirante para la generacién de
Su cuenta de usuario
e Ajustes en las reglas de validacién de la actualizacion del estatus de los
aspirantes
e Ajustes en las reglas de validacion y carga de los documentos
(Parametrizacion y Optimizacion de las validaciones de directorio de
almacenamiento de archivos, base de datos y extension de archivos)
Sprint 4

e Redisefio del contenido de las notificaciones emitidas via correo electrénico.
(Parametrizacion e integracion del multiproceso)

e Parametrizacion del médulo de asignacion de sede de examen para la
funcionalidad multiprocesos.

Unidad Técni £ i
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e Parametrizacion de envi6 de correo electrénico personalizado y ajustes a la
interfaz del modulo Contacto. (Parametrizacion e integracion del
multiproceso)

e Ajustes en la estructura de la informacién que compone el documento de
compulsa de los aspirantes (Parametrizacion e integracion del
multiproceso)

Sprint 5

e Implementacién de los ajustes de cada uno de los listados para integrar la
informacion solicitada en el oficio INE/DECEYEC/DCE/0526/2022 (1-4)

e Implementacién de los ajustes de cada uno de los listados para integrar la
informacion solicitada en el oficio INE/DECEYEC/DCE/0526/2022 (5-8)

e Implementacion del listado en el publicador CAE18 CAPS Linea

e Ajustes y parametrizacion en la estructura de la informacioén que componen
c/u de los acuses y reconstruccion derivado de la actualizacién de los datos
del aspirante (Adaptacién con multiprocesos)

Sprint 6
e Implementar la bitacora de cambios en el médulo de administrador
e Modulo para la actualizaciéon de la informacion de Juntas Distritales
Ejecutivas
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Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad de la aplicacion de los
procedimientos de reclutamiento, seleccion y contratacion de las y los SE y CAE

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Migracion del proyecto a Jboss 7.4 (ambiente local)
e Creacion del médulo de captura y modificacion de Fechas
e Creacion del modulo de captura, modificacion y eliminacion de Preguntas
Sprint 2
e Implementacion del captcha de Google
e Implementacion del aviso informativo de sedes
e Optimizacion del proceso de extraccion de informacion del sistema de
sesiones
Sprint 3
e Creacion el servicio web para la implementar la funcionalidad de
multiproceso
Sprint 4
e Crear el reporte estadistico del acceso de los usuarios a los diversos
modulos del sistema
Sprint 5
e Automatizar el mostrado de la informacion del sistema de sesiones en los
modulos de captura, consulta y modifica
Sprint 6
e Adecuacion del modulo Revision documental y actualizacién de etiquetas
en el listado y cédula
e Adecuacion del modulo Capsula de induccién y actualizacion de etiguetas
en el listado y cédula
Sprint 7

e Adecuacion del médulo Captura de sedes y actualizacion de etiquetas en el
listado y cédula
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Sprint 8

e Adecuacion del modulo Aplicacion del examen y actualizacion de etiquetas
en el listado y cédula

e Adecuacion del médulo Calificacion del examen y actualizacion de etiquetas
en el listado y cédula

e Adecuacion del moédulo Captura de los resultados del examen vy
actualizacion de etiquetas en el listado y cédula

e Adecuacion del modulo Captura de los resultados de la entrevista y
actualizacion de etiquetas en el listado y cédula

e Adecuacion del modulo Conformacion de las ARE y ZORE y actualizacion
de etiquetas en el listado y cédula

e Adecuacion del modulo Atencion sanitaria para las actividades en campo
del Mecanismos de Garantia de Calidad del reclutamiento, seleccion y
contratacién de SE y CAE y actualizacion de etiquetas en el listado y cédula

Sprint 9
e Adecuacion del médulo Designacion de las ARE y ZORE y actualizaciéon de
etiquetas en el listado y cédula
e Adecuacion del médulo Primer taller de capacitacion a SE y actualizacion
de etiquetas en el listado y cédula
e Adecuacion del modulo Primer taller de capacitacion a SE y CAE y
actualizacion de etiquetas en el listado y cédula

Sprint 10
e Adecuacion del médulo Segundo taller de capacitacion a los SE y CAE y
actualizacion de etiquetas en el listado y cédula
e Desarrollo del médulo Devolucién de prendas de identificacion y desarrollo
del listado y cédula.
e Adecuacion del modulo Evaluacion de los perfiles/competencias de las y los
SE y actualizacion de etiquetas en el listado y cédula.
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Sistema — Captacién de Datos para Procesos de Participacion Ciudadana 'y
Actores Politicos

Unidad Responsable: ' Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Sin plan de trabajo de desarrollo.
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Sistema - Integral de Fiscalizacion — Precampana

Unidad Responsable: ' Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

SIF- Registro Contable, Reportes Contables y Catalogos auxiliares [Campaifia,
Precampafiay Ordinario]

Nota: El plan de trabajo contempla hitos y actividades correspondientes a diversos procesos electorales y ejercicios,
los cuales se han desarrollado a lo largo del afio 2022.

Sprint 16
e Migracion de base de datos (Oracle 12 a Oracle 19)
e Solucion de Incidencia extemporanea numero 26 perteneciente al Drive de
"Migracion de ORDINARIO 6.0 parte II"

e Solucion de Incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptacion de
"Migracion de base de datos (Oracle 12 a Oracle 19)"

Sprint 17

e Andlisis y cargas para PE Ordinario y Extraordinario 2022-2023.

e Solucion de incidencias derivadas de "Retest de Precampafia Ordinaria
2022-2023 - Registro Contable, Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta a la
Concentradora, Reportes, Reportes Contables - Etapas Normal y
Correccion”

Sprint 18
e Anadlisis y cargas para Ejercicio Ordinario 2023.
e Solucion de incidencias derivadas de "Ejercicio Ordinario 2023"

SIF- Distribucién, Temporalidad, Informes [Campafia, Precampafa y Ordinario]

Nota: El plan de trabajo contempla hitos y actividades correspondientes a diversos procesos electorales y ejercicios,
los cuales se han desarrollado a lo largo del afio 2022.

Sprint 16
e Informes trimestrales de Ordinario 2022 (3 trimestre)

e Solucion de Incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptaciéon de
Informes trimestrales de Ordinario 2022 (3 trimestre)

Sprint 17
e Informes trimestrales de Proceso Ordinario del Ejercicio 2022 (4to
Trimestre).
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e Solucion de Incidencias derivadas de las pruebas de aceptacion de
"Informes trimestrales de Proceso Ordinario del Ejercicio 2022 (4to
Trimestre)"

e Solucion de Incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptacion de
"Migracién de base de datos (Oracle 12 a Oracle 19)"

Sprint 18
e Informes de Precampafia PEF-EXT-TAMPS 2023 , Etapa normal y
correccion
e Solucion de Incidencias derivadas de las pruebas de aceptacion de
"Informes de Precampafia PEF-EXT-TAMPS 2023 , Etapa normal y
correccion".
Sprint 19
e Informes de Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Periodo 1 Etapas Normal
y Correccion.
e Solucidon de Incidencias derivadas de las pruebas de aceptacion de
"Informes de Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Periodo 1 Etapas Normal
y Correccién. parte 1".

Sprint 20
e Ejercicio Ordinario 2023 (Temporalidad).
e Solucion de Incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptacion de
"Ejercicio Ordinario 2023 (Temporalidad)".

SIF - Administracion - Avisos de Contratacion

Sprint 10
e Integracion de nuevo codigo agregado durante los periodos de Retest.
e Solucion de incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptacién de
Migracion de Arquitectura del sistema de Ordinario. Parte |l

Sprint 11
e Migracion de base de datos (Oracle 12 a Oracle 19)
e Solucion de Incidencias derivadas de las Pruebas de Aceptacion de
"Migracion de base de datos (Oracle 12 a Oracle 19)"

Sprint 12
e Andlisis y cargas para Precampafia Ordinaria 2022-2023.
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e Solucion de incidencias derivadas de "Retest de (Precampafia , Campafa
PEF-EXT-TAMPS  2022-2023)(Precampafia Ordinaria 2022-2023)-
Administracion y Avisos de Contratacion - Etapas Normal y Correccion®

Sprint 13
e Andlisis y cargas para Ejercicio Ordinario 2023.
e Solucion de incidencias derivadas de "Ejercicio Ordinario 2023-
Administracion y Avisos de Contratacion”
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Sistema — Administracion de Dispositivos Moviles

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
Civica (DECEYEC)

Sprint 1

Sprint 1.2
[ ]
[ ]

Sprint 2

Sprint 2.2

Sprint 3

Reestructuracion del WS-central
Reestructuracion del proceso de registro de DM
Reestructuracion del proceso de revision de DM

Reestructuracion del WS-central parte 2
Reestructuracion del proceso de registro de DM parte 2
Reestructuracion del proceso de revision de DM parte 2

Reestructuracion en el proceso de envio- recepcion de los DM
Reestructuracion del proceso de asignacion de DM
Reestructuracion del proceso de Notificaciones de los DM

Reestructuracion en el proceso de envio - recepcion de los DM parte 2
Reestructuracion del proceso de recolecciéon de DM

Generacion de Notificaciones de las revisiones, solicitudes y de envio
recepcion

Modificacion de los mapas de distribucion de los DM
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Sistema — Validaciéon de Cuentas de Usuario de SE y CAE

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
Civica (DECEYEC)

Unidad Responsable:

e Migracion del proyecto a la nueva version de Jboss

e Andlisis de la migracion del proyecto a la nueva version de Jboss

e Ajustar librerias y el aplicativo para su compatibilidad con la version de
Jboss 7.4 (Back/Front)

e Validar el funcionamiento del aplicativo en los ambientes locales

Unidad Técni 4 i
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Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1

e Configuracion del menu y generacion de bitacoras

Sprint 2
e Administracion de usuarios (Admin)
e Registro de sustituciones
e Gestion de la documentacion de los Sprint 1y 2

Sprint 3
e Sustituciones por incapacidad
e Sustituciones por termino de contrato
e Gestion de la documentacion del sprint 3

Sprint 4
e Sustituciones por recision de contrato
e Deshacer sustituciones (Admin)
e Gestion de la documentacion del sprint 4

Sprint 5
e Actualizacién de la lista de reserva de SE y CAE
e Sustituciones pendientes por cubrir
e Gestion de la documentacioén del sprint 5

Sprint 6
e Listado de sustituciones de SE y CAE
e Lista de reserva de SEy CAE
e Gestion de la documentacion del sprint 6

Sprint 7
e Cédula de sustituciones de SE y CAE
e Cédula de lista de reserva de SE y CAE
e Gestion de la documentacion del sprint 7

Levantamiento del proyecto y conexién a web services de admin

Unidad Técni .
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Sprint 8
e Historial de sustituciones de SE y CAE
¢ Reporte de navegacion de usuarios
e Gestion de la documentacion del sprint 8

Unidad Técni 4 i
U T S I dglsgrvicigglgg Informatica Pagina 309 de 355 C O N TAM OS %BS& ‘ .‘..,.‘.I..l..,.:lE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Conoce a tu SE y CAE

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint
e Integracion de multiproceso

Unidad Técni 4 i
U T S I dglsgrvicigglgg Informatica Pagina 310 de 355 C O N TAM OS %ng ‘ .‘..,.‘.I..l..,.:lE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

Sistema — Primera Insaculacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Migracion del proyecto a Jboss 7.4 (ambiente local)
e Actualizar las leyendas en el Sistema, derivado del cambio del Proceso
Electoral Local 2022-2023 y lenguaje incluyente.

Sprint 2
e Incorporar el mesy la letra sorteados en la pantalla principal
e Implementar la interfaz para capturar el mes y la letra sorteados
e Actualizar el porcentaje a insacular para VMRE del 3% al 2%.
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Sistema — Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitacién

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Documentacion e instalacion de la Base de Datos
e Actualizaciéon de arquitectura

Sprint 2

e *Parametrizacion etiquetas del mdédulo: Avance de visita, notificacion y
capacitacion; validacion de mdédulo.; revision de la funcionalidad para el
PEL2022-2023.

e *Parametrizacibn de las etiquetas de los modulos: Ciudadanos lista
nominal, Ciudadanos mal referenciados, Consulta Cuenta CAE, Reportes
de la aplicacién movil; validaciéon de la funcionalidad de cada uno para el
PEL2022-2023.

e *Parametrizacion de las etiquetas de los modulos: Cargar imagen de firma,
Impresion de cartas - notificacion, Ciudadanos sin ruta de visita, Cierre
sesion movil; validacion de la funcionalidad de cada uno para el PEL2022-
2023.

e *Parametrizacion de las etiquetas de los modulos: Secciones ABC, Ficha
de avance, Ficha técnica, Centros de capacitacion y periodos de atencion;
validacion de la funcionalidad de cada uno para el PEL2022-2023.

Sprint 3

e Validacién de la informacion y descarga de los listados: Avance de visita,
Avance de notificacién, Avance de capacitacién, Avance Total, Horarios de
Localizacion

e Validacién de la informacion y descarga de los listados: Ciudadanos
sorteados, Reporte sobre la IMDC con personas con discapacidad

e Validacién de la informacién y descarga del listado: Ciudadanos que
cumplen con los requisitos para integrar las MDC

e Validacién de la informacion y descarga del listado: Centros de capacitacion

Sprint 4
e Revision de la generacion correcta del corte, validacion de los conteos y
descarga de las cédulas: B4.1,B4.2,B5,B7,B8
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e Revision de la generacion correcta del corte, validacion de la informacion y
descarga de los listados: B1,B3,810.1,B10.2,B15

¢ Reuvision de la generacion correcta del corte, validacion de la informacion y
descarga de los listados: B6.1,B6.2,B6.3,B14.1,B14.2

e Revision de la generacion correcta del corte, validacion de la informacion y
descarga de los listados:B2.1,B2.2,B2.3,89.1,B89.2,B9.3

App moévil de Primera Etapa de Capacitacion

e Login

e Busqueda por cédigo de barras
e Busqueda por folio o nombre del ciudadano
e Visita

¢ Notificacion

e Capacitacion

e Apartado Cuenta - Sincronizar

e Apartado Cuenta - Cerrar sesion
e Apartado Avance

e Apartado Secciones

e WS - Login

e WS - Descarga de informacion

e WS - Sincronizacion

Unidad Técni qi
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Aplicacién — Mévil para Supervisoras y Supervisores Electorales

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
Civica (DECEYEC)

Login y consumo de servicio de autenticacion
Descarga de Informacion de ARE y ZORE
Descarga de catélogos

Estadisticos

Descarga de observaciones, sustituciones y temporalidad
Menu de verificaciones

Sincronizacion de informacion

Login para el acceso

Cuestionario para inconsistencia de datos
Atencion a las verificaciones

Estadisticos de verificacion.

Envio de notificaciones

Firma del ciudadano

Aplicacion Movil de Supervisores Electorales de Primera Etapa de Capacitacion

Login, Cuestionarios, Atencién de verificaciones
Estadisticos, notificaciones y firma

Aplicacién Mévil de Supervisores Electorales de Segunda Etapa de Capacitacion

Analisis de la migracion del proyecto a la nueva version de Jboss

Creacion del blank para el servidor Jboss 7.4

Ajustar librerias y el aplicativo para su compatibilidad con la versién de
Jboss 7.4

Validar el funcionamiento del aplicativo en los ambientes locales
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Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Primera Etapa de Capacitaciéon

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Creacion Interfaz que redirija a la etapa seleccionada
¢ Rehacer Modulo Avance Gabinete/ Atencion Sanitaria
e Rehacer Modulo Razones Gabinete / Atencion Sanitaria
e Rehacer Modulo Avance Campo / Atencion Sanitaria.
Sprint 2
e Migracién Modulo Razones Campo / Atencion Sanitaria
e Desarrollo Interfaz de Menu de Cedulas y Listados
e Desarrollo CEDULA Control de Calidad en gabinete y campo del avance en
la visita, notificacion y capacitacion Vista JL/CL y Vista JD/CD
e Desarrollo CEDULA Control de Calidad en gabinete y campo de las razones
por las que la ciudadania no participa Vista JL/CL y Vista JD/CD.
Sprint 3
e Medidas de atencion sanitaria a la o el SE y CAE para las actividades en
campo durante la Primera Etapa de Capacitacion Vista JL/CL y Vista JD/CD
e Desarrollo Listado Control de Calidad en gabinete de las razones e
impedimentos por las que una o un ciudadano no participa Vista JL/CL y
Vista JD/CD
e Desarrollo Listado Control de Calidad en campo de las razones o
impedimentos por las que una o un ciudadano no participa Vista JL/CL y
Vista JD/CD
e Desarrollo Listado Control de Calidad en gabinete del avance en la visita,
notificacion y capacitacion Vista JL/CL y Vista JD/CD.
Sprint 4
e Desarrollo Listado Control de Calidad en gabinete del avance en la visita,
notificacion y capacitacion Vista JL/CL y Vista JD/CD
e Desarrollo Listado Control de Calidad en campo del avance en la visita,
notificaciéon y capacitacién Vista JL/CL y Vista JD/CD
e Desarrollo Listado Medidas de atencién sanitaria a la o el SE y CAE para
las actividades en campo durante la Primera Etapa de Capacitacion Vista
JL/CL y Vista JD/CD.
Sprint 5

e Desarrollo de Médulo Mecanismo de Garantia de Calidad en gabinete del
cumplimiento de la ruta de visita JL/CL y JD/CD
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e Desarrollo de Listado Mecanismo de Garantia de Calidad del cumplimiento
de la ruta de visita JL/CL y JD/CD

e Desarrollo de Cédula Mecanismo de Garantia de Calidad del cumplimiento
de la ruta de visita JL/CL y JD/CD

Sprint Disociacion War CENTRAL
e Disociacion de war central sobre los flujos de WS Login
e Disociacion de war central sobre los flujos de WS Parametrizacion
e Disociacion de war central sobre los flujos de WS Graficas
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Sistema — Evaluacién de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y
Capacitadores
I Eli:/?g:?gEEéclaEc;élée; de Capacitacion Electoral y Educacion
Administracién de Reportes, version 2.0
Sprint 1 Migracion a Jboss 7.4
e Instalacion en servidor local
e Mitigacion de vulnerabilidades
e Actualizacion de bibliotecas.
Sprint 2 Mejora a la operacion
e Funcionalidad multiproceso
e Generacion parcial de reportes.
Sprint 3 Adecuacion de componentes
e Optimizacion del NFS
e Administracion de catélogo de sistemas
e Adecuaciones a las hojas de estilo y etiquetas - 1ra. parte.
Sprint 4 Adecuacién de interfaz
e Adecuaciones a las hojas de estilo y etiquetas - 2da. parte
e Adecuacion a la navegacion y experiencia de usuario.
Sprint 5
e Ajustes para puesta en operacion en el PEL.
Sistema de Evaluacion de SEy CAE
Sprint 1
e Ajustes de incidencias en detalles de la interfaz
e Ajustes de incidencias de funcionamiento en filtros.
Sprint 2
e Ajustes a la base de datos para el sprint
e Ajustes de incidencias del modulo de cédulas.
Sprint 3
e Ajuste en los parametros de evaluacion de metas SE de acuerdo a
lineamientos
e Ajuste en los parametros de evaluacion de metas CAE de acuerdo a
lineamientos.
Sprint 4

e Bitacora de acceso de usuarios a los médulos, listados y cédulas.
Sprint 5

Unidad Técni £ i
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e Optimizar cedulas para OC

e Optimizar cedulas para JL yJD
e Optimizar listados OC

e Optimizar listados para JL yJD.

Unidad Técni 4 i
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Sistema — Mecanismos de Recoleccién y Cadena de Custodia

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1
e Actualizacion del servidor jboss, actualizacion de librerias
e Habilitar pruebas de acceso al apk desde Parametrizacion.
Sprint 2
e Integracion de BD recepcion de paquetes (web,apk).
Sprint 3
e Modificacion de cargos, Adicion de representantes y funcionarios a DAT
(Planeacién y Operacion), ajuste de servicio de mapas DERFE
e Aprobacion masiva de mecanismos, ajuste de reporte de recepcion y
estatus del paquete, Reactivacion de paquetes.
Sprint 4
e Servicio de correos para envio de recibo de paquete
e Almacenamiento de recibo en NFS, obtencion de destinatarios.
Sprint 5
e Generacion de reporte de tiempos y distancias en txt, Agregar colores en
paquetes Planeacion y Operacion. Precargar Seguimiento en base a lo
capturado en el apartado Funcionarios y Representantes
e Captura de tiempos y distancias en planeacion y operacion. Gafetes
genéricos(CAE,SE,PP y CI)
Sprint 6
e Generacidn del acta circunstanciada de cryt itinerante
e Modificacién de Planeacién para generar formato de estudio de factibilidad
e Reporte Seguimiento de los paquetes electorales
Sprint 7
e Adicion de hash de seguridad, adecuacion al recibo de entrega conforme a
lo aprobado por CG
e Formato de estudio de factibilidad (CRyT Fijo, CRyT itinerante y DAT)
e Adecuacion a reportes planeados(Mecanismos y funcionarios)
Sprint 8
e Bitacora de correos, descarga de recibos enviados
e Moddulo de captura de rasgos relevantes de los mecanismos
¢ Reporte de rasgos relevantes de mecanismos en formato txt
e Reporte de rasgos relevantes de mecanismos en formato txt

Unidad Técni qi
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Sistema - Integral de Fiscalizacion — Campaia

Unidad Responsable: ' Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Administracién y Avisos de Contratacion

Sprint 1
e Campafa Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal
— Administracion y Avisos de Contratacion
Sprint 2
e Solicitud de Cambio Home Ordinario
Sprint 3
e Moddulos de administracion y Avisos de Contratacion — Jornada Electoral -
Etapa Normal para Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023.
Sprint 4
e Moddulos de administracion y Avisos de Contratacion — Etapa Correccion
para Precampafa PEL-Ord 2022-2023.
e Moddulos de administracién y Avisos de Contratacion— Jornada Electoral -
Etapa Correccion para Campafa PEF-EXT-TAMPS 2023.
Sprint 5
e Consulta de registros Histéricos para el modulo de Representantes de
Finanzas
Sprint 6
e PEL CAMP 22-23 - Médulos de administracion y Avisos de Contratacion -
Periodo 1 Etapa Normal y Correccion.
Sprint 7
e Documentacién adjunta Responsable de Finanzas
Sprint 8
e PEL CAMP 22-23 - Médulos de administracion y Avisos de Contratacion -
Periodo 2 Etapa Normal
Sprint 9
e Reasignacion del Rol de Consulta TEPJF
Sprint 10
e PEL CAMP 22-23 - Médulos de administracion y Avisos de Contratacion —
Jornada Electoral Etapa Normal
Sprint 11

e PEL CAMP 22-23 - Médulos de administracion y Avisos de Contratacion —
Periodo 2 - Jornada electoral Etapa de Correccion

Unidad Técni qi
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Sprint 12
e Modulos de administracion y Avisos de Contratacion — Primera y Segunda
Correccion de Ordinario 2022
Sprint 13
e Separacion por ejercicio en el proceso Ordinario (administracion)
Sprint 14
e Modulo de Gestion de Procesos Generales para el Rol de Consulta TEPJF
Sprint 15
e Adecuaciones al submodulo Asignacion de operaciones (Asignacion de
operaciones por usuario, Asignacion masiva, Consulta de asignacion de
operaciones, Modificacion de asignacion de operaciones)
Sprint 16
e Recuperacion de contrasefias de usuarios externos
Sprint 17
e M0ddulos de administracion y Avisos de Contratacion — Ejercicio Ordinario
2023.
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de administracion y Avisos de Contratacion — Ejercicio Ordinario
2023.

Distribucion, Temporalidad, Concentradoras e Informes 7.0

Sprint 1
e Informes de Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Periodo 1 Etapas Normal
y Correccion.
Sprint 2
e Campafa Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal
— Distribucién y Temporalidad.
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Campafa Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2
Etapa Normal — Distribucién y Temporalidad.
Sprint 3
e Informes de Campaiia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Periodo 2 Etapas Normal
Sprint 4

e Actualizacién de métricas, calculos y formatos para Informe Anual 2022
Etapa Normal.

Unidad Técni qi
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e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe
Anual 2022 Etapa Normal.

e Informes de Precampafia PEL 2022-2023 - Etapas Normal

Sprint 5
e Maddulo de Gestion de Concentradoras sin Candidatos
Sprint 6
e Modulos de Distribucion (Prorrateo), Concentradoras y Temporalidad —
Jornada Electoral - Etapa Normal para Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023.
e Informes de Precampafia PEL 2022-2023 - Etapas Correccion.
Sprint 7
e Modulo de Vinculacion automética SIF — SIFIJE desde Distribucion
(Prorrateo).
Sprint 8
e Modulos de Distribucion (Prorrateo), Concentradoras y Temporalidad —
Etapa Correccion para Precampafia PEL-Ord 2022-2023.
e Modulos de Distribucion (Prorrateo), Concentradoras y Temporalidad —
Jornada Electoral - Etapa Correccion para Campafia PEF-EXT-TAMPS
2023.
Sprint 9
¢ Informes de Campafia PEF-EXT-TAMPS 2023 - Periodo 2 Etapa Correccion
Sprint 10
e Actualizacién de métricas, célculos y formatos para Informe Trimestral (1ler
Trimestre 2023)
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacién de métricas, calculos y formatos para Informe
Trimestral (1er Trimestre 2023)
Sprint 11
e PEL CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo), Concentradoras vy
Temporalidad - Periodo 1 Etapa Normal y Correccion.
Sprint 12
e Actualizacién de métricas, calculos y formatos para Informes — Periodo 1
Etapa Normal y Correcciéon PEL CAMP 22-23
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informes
— Periodo 1 Etapa Normal y Correccion) PEL CAMP 22-23
Sprint 13

Unidad Técni qi
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e PEL CAMP 22-23 - CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo), Concentradoras
y Temporalidad - Periodo 2 Etapa Normal
Sprint 14
e Madulo de Gestion de Financiamiento Pablico
Sprint 15
e Actualizacion de métricas, célculos y formatos para Informes — Periodo 2
Etapa Normal PEL CAMP 22-23
Sprint 16
e PEL CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo), Concentradoras Yy
Temporalidad — Jornada Electoral Etapa Normal
Sprint 17
e Actualizacién de métricas, calculos y formatos para Informes — Periodo 2
Etapa de Correccion PEL CAMP 22-23
Sprint 18
e PEL CAMP 22-23 - Distribucion (Prorrateo), Concentradoras vy
Temporalidad — Jornada Electoral -Etapa de Correccién
Sprint 19
e Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Trimestral (2do
Trimestre 2023)
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe
Trimestral (2do Trimestre 2023)
Sprint 20
e Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Anual 2022 —
Primera Correccion
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para
Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Anual 2022 —
Primera Correccion
Sprint 21
e Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Anual 2022 —
Segunda Correccion
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para
Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Anual 2022 —
Segunda Correccion
Sprint 22
e Modulo de Gestion de Concentradoras sin Precandidatos

Unidad Técni qi
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Sprint 23
e Actualizacién de consulta del médulo de Vista previa para precampafa y
campana.
Sprint 24
e Modulo de administracion de habilitacion de visibilidad de ejercicios para el
ROL de tribunal en Ordinario.
Sprint 25
e Actualizacion de métricas, célculos y formatos para Informe Trimestral (3er
Trimestre 2023)
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe
Trimestral (3er Trimestre 2023)
Sprint 26
e Reporte de Informes Enviados a Firma en Precampafia, Campafa y
Ordinario.
Sprint 27
e Actualizacion de moddulo de Informes presentados en Precampafa,
Campafia y Ordinario.
Sprint 28
e Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe Trimestral (4to
Trimestre 2023)
e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Actualizacion de métricas, calculos y formatos para Informe
Trimestral (4to Trimestre 2023)
Sprint 29

e Ejercicio Ordinario 2024 - Temporalidad, Creacion del ejercicio 2024 para
contabilidades

e Correccion de los hallazgos del area solicitante de las pruebas de
aceptacion de Ejercicio Ordinario 2024 - Temporalidad, Creacion de
ejercicio 2024

Registro Contable, Reportes Contables, Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta - V7.0

Sprint 1
e Campafa Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Periodo 2 Etapa Normal
Registro Contable, Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes
Contables.
Sprint 2

Unidad Técni qi
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Sprint 3

Sprint 4

Sprint 4.1

Sprint 4.2

Sprint 4.3

Sprint 5
Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9
[ ]
Sprint 10
[ ]

Sprint 11

Mayo 2023

Poliza de Cierre de Ejercicio Ordinario 2022 y Traspaso de Saldos 2022.

Campafna Extraordinaria Tamaulipas 2022-2023 - Registro Contable,
Catélogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes Contables -
Jornada Electoral con vinculacion - SIFIJE Etapa Normal.

Precampafia Ordinaria Local 2022-2023, Etapa de Correccion.

Campafia  Extraordinaria  Tamaulipas  2022-2023 -  Modulos
Contables/Registro Contable, Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes,
Rep. Contables - Etapa de Correccion y concurrencia con Jornada Electoral
con vinculacién - SIFIJE, Etapa Correccion.

Campafia Ordinaria Local 22-23 - Médulos Contables - Registro Contable,
Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes Contables - Periodo
1 Etapa Normal y Correccion.

Campafa - XML 4.0 v2.0 (Ingresos y Egresos)

Campafia - XML 4.0 v2.0 (Pagos y Pagos de Nomina).

Campafia - XML 4.0 v2.0 (Complemento INE).

Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Campafia, Alcance I.
Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Campafia, Alcance Il.
Médulo de Carga Dinamica de Ayudas, Carga Lotes de Precampafia y
Campaiia.

Médulo de Carga Dinamica de Ayudas, Carga Lotes de Ordinario
Campafia Ordinaria Local 22-23 - Médulos Contables - Registro Contable,
Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes Contables - Periodo
2 Etapa Normal.

Reporte de Evidencias SIFIJE (disgregacion).

Precampania - XML 4.0 v2.0

Unidad Técni qi
UTSI | ge'Senviios e informatica Pégina 325 de 355 CONTAMOS cec: | £INE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los

Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023
Mayo 2023

e Campafa y Precamparfa - Modificacion de Fecha Efectiva de Alta en los
Catalogos Auxiliares — Carga por Lotes.

e Campafna y Precampafia - Modificacion de Fecha Efectiva de Alta en los
Catalogos Auxiliares — Captura Una a Una.

Sprint 11.2

e Campafa y Precampafia - Modificacion de Fecha Efectiva de Alta en los
Catalogos Auxiliares — Carga por Lotes.

e Campafa y Precamparfa - Modificacion de Fecha Efectiva de Alta en los
Catalogos Auxiliares — Captura Una a Una.

Sprint 12
e Vinculacion de Registro Contable con Hojas Membretadas en Ordinario
Sprint 13

e Campafia Ordinaria Loc. 22-23 - Mddulos Contables - Registro Contable,
Catélogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes Contables - Etapa
de Correccion del ultimo periodo y concurrencia con Jornada Electoral con
vinculacién - SIFIJE, Etapa Normal.

e Campafa Ordinaria Loc 22-23 - Modulos Contables - Registro Contable,
Catalogos Auxiliares, Doc. Adjunta, Reportes, Reportes Contables - Etapa
de Correccion del ultimo periodo y concurrencia con Jornada Electoral con
vinculacién - SIFIJE, Etapa Correccion.

Sprint 14
e Ejercicio Ordinario 2022 - Modulos Contables - Registro Contable,
Catalogos Auxiliares, Reportes Contables - Primera y Segunda Correccion.

Sprint 15

e Ordinario - XML 4.0 v2.0
Sprint 16

e Separacion por Ejercicio el Proceso Ordinario (Mddulos Contables)

e Separacion por Ejercicio el Proceso Ordinario (Consultas)
Sprint 17

e Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Precampania.

e Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Ordinario.
Sprint 18

e Modulo de gestion de Procesos Generales para el rol de Consulta TEPJF -
Precampafa.

Sprint 19

e Modulo de gestion de Procesos Generales para el rol de Consulta TEPJF -

Campaiia.
Sprint 20

Unidad Técni qi
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e Modulo de gestion de Procesos Generales para el rol de Consulta TEPJF -

Campafa
Sprint 21
e Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Campafia.
Sprint 22
e Modificacion y Actualizacion del consumo del reporte de XML y XML
Nomina para Precampania.
Sprint 23
e Modificacion y Actualizacion del consumo del reporte de XML y XML
Noémina para Ordinario.
Sprint 24
e Carga por Lotes con Tipo de Financiamiento para Ordinario.
Sprint 25
e Modificacién a Catalogo de Auxiliar de Eventos, Precampafia
e Modificacion a Catalogo de Auxiliar de Eventos, Campafa
Sprint 26

e Ejercicio Ordinario 2024 - Modulos Contables - Registro Contable,
Catélogos Auxiliares, Reportes Contables - Ejercicio 2024.

Unidad Técni qi
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Sistema — Segunda Insaculacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Migracion del proyecto a Jboss 7.4, actualizacion de bibliotecas vulnerables
y ajuste a los médulos de Mapa de seguimiento y Horarios para conformar
grupos a nivel distrital.
e Actualizar las leyendas en el Sistema, derivado del cambio del Proceso
Electoral Local 2022-2023.
e Implementar la funcionalidad de carga de insumos desde el sistema.

Sprint 2

e Agregar en el mapa de seguimiento un indicador de progreso por distrito
con porcentaje de avance.

e Agregar en el reporte de resultados la condicién de que se muestren todas
casillas aprobadas aunque no tengan integracion, ademas de la informacién
de: Casillas integradas completas y casillas incompletas con rangos de
funcionarios.

e Agregar el médulo de Reportes.

Unidad Técni £ i
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Sistema — Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitacion

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1
e Actualizacion Servidor de Aplicaciones Jboss a v.7.4 y configuracion de
codigo fuente para generacion de empaquetado
e Implementacion del WS de Bitacora
e Generar de manera automatica el ndmero de evento en el mddulo
“Programacién de Simulacros y Practicas de la Jornada Electoral”
Sprint 2
e Realizar mockup de la integracion de los médulos: Avance en la entrega de
Nombramientos y Reporte sobre la IMDC con personas con discapacidad.
e Homologar la gama de colores en los formatos PDF y EXCEL del listado
L.10 Estatus a nivel casilla del avance en la segunda etapa de capacitacion
e Implementacién reCAPTCHA de Google, Integrar en el médulo "Avance en
la entrega de nombramientos y capacitacion” las preguntas sobre personas
con discapacidad del médulo "Reporte sobre la IMDC con personas con
discapacidad.
Sprint 3
e Definir los conteos de cada cédula: C7-1 Funcionarios Asistieron a
Simulacros o préacticas de la jornada electoral y C7-2 Funcionarios
Participaron o practicas de la jornada electoral y diferenciar el tipo de evento
si fue Simulacro o Practica
Sprint 4
e Actualizar las etiquetas para el Proceso Electoral Local 2022-2023, manejar
uso de lenguaje incluyente, validar correcto guardado de informacion en la
bd, validar flujos capturar, modificar, consultar, *eliminar(en caso de aplicar)
e Actualizar las etiquetas para el Proceso Electoral Local 2022-2023, manejar
uso de lenguaje incluyente, validar despliegue de informacién, validar
generacion de cada listado en PDF y EXCEL.
e Actualizar las etiquetas para el Proceso Electoral Local 2022-2023,validar
conteos de cada columna, validar cada nivel de desagregacion (ARE,
ZORE, secciones, etc.) validar generacibn de cada listado en
PDF,EXCEL,CSV,TXT.

App moévil de Segunda Etapa de Capacitacion
e Andlisis de la migracion del proyecto a la nueva versién de Jboss

Unidad Técni qi
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e Creacion del blank para el servidor Jboss 7.4

e Ajustar librerias y el aplicativo para su compatibilidad con la version de
Jboss 7.4

e Validar el funcionamiento del aplicativo en los ambientes locales
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Sistema — Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda Etapa de
Capacitacion

Mayo 2023

: Direccion Ejecuti itacion Electoral y E ion
I ireccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacio

Civica (DECEYEC)

Sprint 1
Acoplamiento Modulo Avance Gabinete Entidades 2023
Acoplamiento Modulo Sustituciones Gabinete Entidades 2023
Acoplamiento Modulo Avance Campo Entidades 2023
Acoplamiento Modulo Sustituciones Campo Entidades 2023

Sprint 2
Acoplamiento Modulo Calidad de la capacitacion Entidades 2023
Acoplamiento Modulo Simulacros Entidades 2023
Acoplamiento Modulo Taller SE y CAE Entidades 2023
Acoplamiento Cédula Avance en la entrega de nombramientos y
capacitacion - Vista JL/CL y Vista JD/CD

Sprint 3
Acoplamiento Cédula Sustitucion de funcionarios - Vista JL/CL y Vista
JD/CD
Acoplamiento Simulacros y/o préacticas de la Jornada Electoral - Vista JL/CL
y Vista JD/CD
Acoplamiento Cédula Calidad de la capacitacién - Vista JL/CL y Vista JD/CD
Acoplamiento Cédula Taller de capacitacion SE y CAE - Vista JL/CL y Vista
JD/CD

Sprint 4
Acoplamiento Cédula Atencién sanitaria - Vista JL/CL y Vista JD/CD
Acoplamiento Listado Avance en la entrega de nombramientos y
capacitaciéon Gabinete - Vista JL/CL y Vista JD/CD
Acoplamiento Listado Avance en la entrega de nombramientos y
capacitacion Campo - Vista JL/CL y Vista JD/CD
Acoplamiento Listado de Sustituciones de funcionarios Gabinete - Vista
JL/CL y Vista JD/CD

Sprint 5
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e Pruebas de funcionalidad Listado de Sustituciones de funcionarios Campo
- Vista JL/CL y Vista JD/CD

e Pruebas de funcionalidad Listado de Simulacros y/o practicas de la Jornada
Electoral - Vista JL/CL y Vista JD/CD

e Pruebas de funcionalidad Listado Calidad de la capacitacion - Vista JL/CL
y Vista JD/CD

e Pruebas de funcionalidad Listado Taller de capacitacion SE y CAE - Vista
JL/CL y Vista JD/CD

Sprint 6
e Acoplamiento Listado de Atencion sanitaria - Vista JL/CL y Vista JD/CD

Sistema Mecanismos de Garantia de Calidad a la Segunda etapa de capacitacion,
version 7.1 (MGC2aEtapa)

Sprint 1
e Actualizacién Pagina Principal
e Actualizacion Modulo Avance Gabinete PEL 2023
e Actualizacién Médulo Sustituciones Gabinete PEL 2023
e Actualizacién Médulo Calidad de la capacitacién Entidades 2023
Sprint 2
e Actualizacién Cedulas/Listados Avance Gabinete
e Actualizacion Cedulas/Listados Sustituciones Gabinete
e Actualizacién Cedulas/Listados Calidad de la Capacitacion
e Actualizacion indicadores tableros internos
Sprint 3
e Actualizacién Modulo Avance Campo PEL 2023
e Actualizacion Modulo Sustituciones Campo PEL 2023
e Actualizacién Modulo Simulacros Campo PEL 2023
e Actualizacion Cedula/Listado Simulacro
Sprint 4
e Actualizacién Cedula/Listado Mdédulo Avance Campo PEL 2023
e Actualizacion Cedula/Listado Moédulo Sustituciones Campo PEL 2023
e Actualizacién de Librerias por vulnerabilidades reportadas por seguridad
BACK END
e Actualizacion de Librerias por vulnerabilidades reportadas por seguridad
FRONT END

Unidad Técni qi
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Sistema — Sustituciéon de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de

Casilla

Unidad Responsable:

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion
Civica (DECEYEC)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Levantamiento del proyecto y conexién a web services de admin
Configuracion del menua y generacion de bitacoras

Administracion de usuarios (Admin)
Registro de sustituciones

Sustituciones por incapacidad
Sustituciones por término de contrato

Sustituciones por rescisién de contrato
Deshacer sustituciones (Admin)

Actualizacion de la lista de reserva de SE y CAE
Historial de sustituciones de SE y CAE

Ajustes a modulos de sustituciones para Eleccién Extraordinaria
Ajustes al publicador para Eleccion Extraordinaria

Listado de sustituciones de SE y CAE
Lista de reserva de SE y CAE

Cédula de sustituciones de SE y CAE
Cédula de lista de reserva de SE y CAE

Unidad Técni qi
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Sprint 9
e Sustituciones pendientes por cubrir
¢ Reporte de navegacion de usuarios

Sustitucion de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 11.0

Sprint 1
e Sustitucion de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
e Corrimiento de Funcionarios Designados con Suplentes Generales
e Actualizacion a los Publicadores de Listados y Cédulas
e Sustitucién de Suplentes Generales a partir del corrimiento
e Deshacer Sustituciones y Corrimiento de Funcionarios Designados con
Suplentes Generales
e Listado - Sustitucién de funcionarios (Mejoras en la havegacion)

Sprint 2

e Sustitucién de Funcionarios de Mesas de Escrutinio y Computo de Las y
Los Mexicanos Residentes en el Extranjero

e Corrimiento de Funcionarios Designados con Suplentes Generales VMRE

e Ceédula - Sustitucion de funcionarios de mesas directivas de casilla (Agregar
razones por la que una PcD no participa)

e Sustitucion de Suplentes Generales a partir del corrimiento VMRE

e Deshacer Sustituciones y Corrimiento de Funcionarios Designados con
Suplentes Generales VMRE

e Listado - Sustitucién de funcionarios VMRE (Mejoras en la navegacion)

Sprint 3

e Actualizacion de librerias de seguridad y apertura y cierre de modulos

e Ceédula - Avance de sustituciones de funcionarios de casilla (Mejoras en la
navegacion)

e Ceédula - Sustitucion de funcionarios de mesas directivas de casilla VMRE
(Mejoras en la navegacion)

e Cédula - Avance de sustituciones de funcionarios de casilla VMRE (Mejoras
en la navegacion)

e Ceédula - Sustituciones semana previa a la Jornada Electoral (Agregar
razones por la que una PcD no participa)

e Cédula - Sustituciones semana previa a la Jornada Electoral VMRE
(Mejoras en la navegacién)

e Generacion de cortes de informaciéon en el SGBD

Unidad Técni £ i
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Aplicaciéon — Movil de Simulacros y practicas de la Jornada electoral

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1

e Ajustar la capacidad de "catdlogos" para que trabaje con el nuevo
id_sistema del PEL 2022-2023, asi como hacer cambio de etiquetas y/o
mensajes

e Ajustar las capacidades ‘"aspirantesSEyCAE", “simulacros" vy
"actualizaAsistencia™ para que trabaje con el nuevo id_sistema del PEL
2022-2023, asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes

e Ajustar las capacidades "obtenerInfoCAE" y "consultarFAM" para que
trabaje con el nuevo id_sistema del PEL 2022-2023, asi como hacer cambio
de etiquetas y/o mensajes

Sprint 2

e Permitir que el usuario tenga abierta mas de una sesion en diferentes DM,
agregar funcionalidad para que se pueda visualizar la contrasefia antes de
iniciar sesion

e Crear Apartado de personas trans y personas vulnerables

e Creacion del modulo de estrategias para permitir a los CAE ingresar
estrategias alternativas de implementacién, permitir un maximo de 14
ciudadanos por simulacro o practica

Sprint 3
e Incorporar campo de busqueda que le permita al CAE consultar la
informacion de los eventos que no estén asociados a su ARE, permitir que
los instructores SE o CAE puedan firmar en el DM
e Reuvision de incidencia para que no se sobrescriba la informacioén con el
mismo id_simulacro
e Permitir capturar observaciones durante el simulacro

App Simulacros y practicas nacionales y VMRE. Desempefio de FMDC
Sprint 1

e Ajustar la capacidad de "catalogos” para que trabaje con el nuevo id sistema
del PEL 2022-2023, asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes

Unidad Técni £ i
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e Ajustar las capacidades "aspirantes SE y CAE, "simulacros" y "actualiza
Asistencia” para que trabaje con el nuevo id sistema del PEL 2022-2023,
asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes

e Ajustar las capacidades "obtenerInfoCAE" y "consultarFAM" para que
trabaje con el nuevo id sistema del PEL 2022-2023, asi como hacer cambio
de etiquetas y/o mensajes

Sprint 2

e Permitir que el usuario tenga abierta mas de una sesién en diferentes DM,
agregar funcionalidad para que se pueda visualizar la contrasefia antes de
iniciar sesion

e Crear Apartado de personas trans y personas vulnerables

e Creacion del modulo de estrategias para permitir a los CAE ingresar
estrategias alternativas de implementacion, permitir un maximo de 14
ciudadanos por simulacro o practica

Sprint 3
e Incorporar campo de busqueda que le permita al CAE consultar la
informacion de los eventos que no estén asociados a su ARE, permitir que
los instructores SE o CAE puedan firmar en el DM
¢ Reuvision de incidencia para que no se sobre escriban la informacién con el
mismo id simulacro
e Permitir capturar observaciones durante el simulacro

Unidad Técni £ i
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Sistema — Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditacion de
Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

1.1 Actualizacion de java 11 en el aplicativo de representantes -
Representantes
1.2 Actualizacion de java 11 en el aplicativo de cruces - Cruces.

2.1 Actualizacion de jboss 7.4 en el aplicativo de representantes -
Representantes
2.2 Actualizacion de jboss 7.4 en el aplicativo de cruces - Cruces.

3.1 Parametrizacion emblemas de partidos nacionales y locales -
Representantes

3.2 Actualizacion de librerias en el aplicativo de representantes -
Representantes

3.3 Actualizacion de librerias en el aplicativo de cruces - Cruces.

4.1 Parametrizacion de etiguetas generales (modulos y reportes)
Representantes

4.2 Homologacién de etiquetas en los reportes y médulos del sistema y
Adecuacién al Calculo de maximo de representantes generales y ante mesa
directiva de casilla -Representantes

4.3 Adecuacion de cédigo del aplicativo de representantes derivado de la
actualizacion de librerias (paquete 3.2)- Representantes.

5.1 Adecuacion a Plantillas de Excel y Validador TXT - Representantes

5.2 Adecuacién al proceso de cruces de informacién derivado de la
validacién del nombre contra la clave de elector - Cruces

5.3 Andlisis de tecnologia AWS y redisefio de reportes y home

5.4 Investigacion y capacitacion front-end - Reportes

5.5 Investigacion y capacitacion back-end - Reportes.

6.1 Adecuacion al modulo "Registro Individual” y "Sustitucion Individual®
derivado de la validacién del nombre contra la clave de elector -
Representantes

UTSI
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e 6.2 Adecuacion al médulo "Sustitucién masiva (txt)" y "Registro masivo (txt)”
derivado de la validacion del nombre contra la clave de elector -
Representantes

e 6.3 Configuracion ambiente local de front-end - Reportes

e 6.4 Configuraciéon ambiente local de back-end - Reportes.

Sprint 7

e 7.1 Adecuacion al médulo "Generar acreditaciones" y el reporte "Listado de
informacion del registro de representantes” derivado de la validacion del
nombre contra la clave de elector - Representantes

e 7.2 Ciudadano registrado en mas de un PP/Cl para que la JD pueda
capturar - Representantes

e 7.3 Andlisis y disefio de Home Externo y login

e 7.4 Andlisis y disefio de actualizacion de estilos generales del sistema

e 7.5 Andlisis y pruebas preliminares para la propuesta del WS- DERFE.

Sprint 8

e 8.1 Nueva funcionalidad para notificar a las JD los manifiestos pendientes
y Adecuacion en el modulo "Generar Acreditaciones” - Representantes

e 8.2 Adecuaciones al médulo "Generar Acreditaciones" y documentos de
acreditacion -Representantes”

e 8.3 Codificacion Home Externo y login

e 8.4 Codificacion y actualizacién de estilos generales del sistema.

Sprint 9

e 9.1 Parametrizacion de todos los modulos y reportes para los Cl - VMRE

e 9.2 Adecuacion al moédulo "Control de asistencia de representantes"
Representantes

e 9.3 Codificacion Home Externo (back)

Sprint 10

e 10.1 Adecuacion de etiguetas "MEC/Sede" en Reporte Listado de
informacion del registro de representantes y Concentrado del registro de
representantes -VMRE

e 10.2 Adecuaciones al modulo "Eliminar acreditaciones" -Representantes

Sprint 11

e 11.1 Requerimiento: Registro txt y Sustitucion txt (validar que exista un
responsable de registro) -VMRE

e 11.2 Nueva Funcionalidad -Descargar base de datos desde representantes
— Representantes

Sprint 12

Unidad Técni qi
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e 12.1 Adecuacién de etiquetas y ajuste en el moédulo Registro txt y
Sustitucion txt -VMRE

Sistema de Representantes de los Partidos Politicos y Candidaturas
Independientes, version 12.0 PEL 2022 - 2023

Sprint 13
e 13.1 Investigacion y capacitacion en la tecnologia AWS
e 13.2 Adecuacion al proceso de cruces inmediato en los mddulos de
Sustitucién individual y masivo (cruces servidores de la nacién) -
Representantes
e 13.3 Adecuacion al calculo de representantes generales y ante mesa de
escrutinio y computo -VMRE
e 13.4 Adecuacion al proceso de cruces y consola de operacion (cruces
servidores de la nacion) -Cruces
Sprint 14
e 14.1 Configuracion del proyecto en AWS (PE 24)
e 14.2 Mbdulo Acreditaciones y Descarga docs. acreditacién -VMRE
e 14.3 Adecuacion a plantillas -VMRE
e 14.4 Nuevo modulo "Justificacion de representantes con observaciones" -
VMRE
Sprint 15

e 15.1 Componentes de AWS para consumo de base de datos de captura (PE
24)

e 15.2 Andlisis e implementacion del WS (PE 2024)

e 15.3 Adecuacion al Home Interno - Reportes (PE 2024)

e 154 Requerimiento: Acreditaciones (derivado del nuevo mddulo
"Justificacion de representantes con observaciones") - VMRE (PEL2023)

Unidad Técni qi
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Anexo — Funcionalidades de los
Sistemas en preparacion

Sistema — Ubica tu Casilla

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Sin plan de Trabajo (proximamente se recibiran los requerimientos).

Unidad Técni £
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Sistema — de Voto Electréonico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en
el Extranjero

Unidad Responsable: ' Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Sin plan de trabajo de desarrollo.

Unidad Técni 4 i
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Aplicacién — Mévil de Seguimiento a Paquetes Electorales

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Sprint 6

Sprint 7

Sprint 8

Sprint 9

Sprint 10

Creacion y consulta de recibo de Entrega a consejo (solo plantilla)
Servicio Web para almacenar recibo

Firma de quien entrega y quien recibe [Entrega a consejo]
Correo de quien entrega y quien recibe [Entrega a consejo]
Servicio Web: Creacion y desencriptacion de cédigo hash.

App: cbdigo hash
Actualizacion de servicio web de descarga de paquetes
Servicio web: descarga de recibo

App: Descarga de recibo (con firmas y cédigo) | Envio de recibo por correo
electrénico
Servicio Web: Envio de recibo por correo electrénico.

App: Mejora en captura de paquetes (casillas capturadas)
Servicio Web: Cambio a codificacion UTF-8 para caracteres especiales.

App: Adecuaciones PEL22-23 (candidaturas, paquetes, login)
Servicio Web: Adecuaciones PEL22-23 (candidaturas, paquetes, login).
App: Configuracion de fechas de operacién

App: Cifrado cadena HASH
Servicio Web: Cifrado cadena HASH

App: Fase Recepcion en Centro de Distribucion
Servicio Web: Fase Recepcion en Centro de Distribucion

App: Fase Entrega a Mecanismo
Servicio Web: Fase Entrega a Mecanismo

App: Implementacion parte 1 de estandar de seguridad (tipo A) |
Actualizacion de librerias

Unidad Técni qi
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e Servicio Web: Implementacion parte 1 de estandar de seguridad (tipo A) |
Actualizacion librerias

Aplicacion movil de Seguimiento a Paquetes Electorales 5.1 PEL 2023

Sprint 1
e Recibo digital en la “Recepcién en CRyT” (Fase 3.1)

Unidad Técni ‘i
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Sistema — Certeza

Direccion Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos

Unidad Responsable: (DEPYPP)

Sprint 1
e Actualizacion de logos 2023 (Gif pantalla de inicio, logo pantalla de inicio)
e Actualizacién de catalogos del sistema para eleccidon ext. Tamaulipas
(catalogo de casillas)

e Ajustes en la funcionalidad responsiva del sistema (cambios de etiquetas
2023)

Sprint 2
e Actualizacion de catalogos del sistema Para eleccion Edo de Mex. Y
Coahuila

e Agregar funcionalidad para consultar la totalidad de los registros con opcién
"TODOS"

e Cambio de etiquetas en los titulos de bandejas y mensajes del sistema
Modulo para consultar desde el sistema los usuarios que acceden al mismo

Unidad Técni £ i
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Sistema — Fiscalizacion de Jornada Electoral

Unidad Responsable: ' Unidad Técnica de Fiscalizacion (UTF)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Habilitacion y configuracion para el PEFE 2022-2023 (Normal y Correccion)

Opcién "TODO™ en "Filtros por datos geograficos y sujeto obligado” en
Reporte SIFIJE"
Nuevo filtro "Tipo de Remuneracion” en el Reporte SIFIJE

Libre captura del campo "Monto Pagado” en captura masiva y unitaria.
Apelacién SUP-RAP-22/2023.
Habilitacion y configuracién para el PELO 2022-2023 (Normal y Correccién)

Configuracion del SIFIJE para el PELO 22-23

Sistema de Notificaciones Electronicas - SNE - Versiéon 7.0

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Solucién de incidentes - Redisefio del apartado de busqueda avanzada de
destinatario y pantalla “Nuevo Proyecto”, hallazgos productivos y de
seguridad
Cambio de etiquetas de "Representante de finanzas" a "Responsable de
Finanzas"

Redisefio y optimizacion de filtros de basqueda - Seleccion de destinarios
Redisefio y optimizacion de filtros de busqueda - Firmado Masivo, Bandeja
de Entrada, Salida y Consulta

Redisefio y optimizacion de filtros de busqueda - Administracion de
Clasificacion, Tipo de documentos y Plantillas, Terceros Autorizados
Optimizar la generacion de los reportes para el Rol Administrador UTF -
Parte 1

UTSI |

36 Scrvicin 48 Ikormalics Pagina 345 de 355 CONTAMOS 3% | £INE



‘!\ IN Informe sobre el avance en la implementacion y puesta en produccion de los
Instituto Nacional Electoral SISIEMAS para los Procesos Electorales Locales 2022-2023

Mayo 2023
Sprint 4
e Optimizar la generacion de los reportes para el Rol Administrador UTF -
Parte 2
e Ajustes al centro de Ayuda del SNE
Sprint 5
e Atencion de vulnerabilidades de seguridad
Sprint 6
e Implementacion de la INE firma
Sprint 7
e Respaldo de las notificaciones de 2017
Portal de Rendicion de Cuentas y Resultados de Fiscalizacién - Versién 6.0
Sprint 1
e Portal Redisefio: Optimizacion en la generacién del Estado de Cuenta en
PDF
e Portal SIF Informes - Revision de la Etapa de Correccién - Precam y Apoyo
Ciudadano
e Portal Redisefio: Integracion en la generacion del Estado de Cuenta en
Excel
e Portal SIF Informes - Revision de la Etapa Normal - Precam y Apoyo
Ciudadano

e Portal SIF Informes: Revision del Informe Trimestral (4to Trimestre 2022)
Sprint 2
e Portal Redisefio: integracion de reportes con formato excel de militantes,
simpatizantes, eventos, avisos de contratacion, proveedores, informes
presentados precam y cam.
e Portal Redisefio: Generacion del Edo. de cuenta para candidaturas
comunes y candidatos independientes
Sprint 3
e Mostrar los informes presentados de Candidatos Sustituidos y Sustitutos -
Portal actual
e Mostrar los Partidos Politicos con participacion activa en el ejercicio
seleccionado en Gasto Ordinario - Portal actual
Sprint 4
e Generar archivos de Excel para escenarios de estado de cuenta - Portal
redisefio

Unidad Técni qi
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Sprint 5
e Visualizar el apartado Estado de Cuenta al finalizar la carga en el
subsistema - Portal Redisefio
e Actualizacion de etiquetas y mensajes informativos - Portal Redisefio
e Incorporar el Reporte de Operaciones en los Informes de Gasto Ordinario
(reporte de cuentas afectables) - Portal Redisefio
Sprint 6
e Reporte de aportaciones de Simpatizantes en Gasto Ordinario

Unidad Técni 4 i
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Sistema — de Identificacion para Voto Presencial en el Extranjero

Unidad Responsable: ' Unidad Técnica de Servicios de Informética (UTSI)

Sprint 1
e [P1] - Generacion del prototipo inicial y base del proyecto SIVPE
e [P2] - Desarrollo del médulo de autenticacion del SIVPE
e [P3]- Desarrollo del home del SIVPE
Sprint 2
e [P4] - Desarrollo del médulo para entrega de credenciales de acceso al
SIVEI
e [P5] - Desarrollo del médulo de carga de cuentas de acceso al SIVEI
registradas
e [P6] - Desarrollo del médulo de carga del padron de credencializados
Sprint 3
e [P7] - Desarrollo del médulo de verificacion de carga de informacion
e [P8] - Mddulo para carga de cuentas de acceso para adendas de LNERE al
SIVEI
e [P9] - Desarrollo del modulo de busqueda de credenciales de elector por
captura manual
Sprint 4
e [P10] - Desarrollo y descarga del instalador de SIVPE
e [P11] - Desarrollo del modulo de carga de listas negras
e [P12] - Desarrollo del médulo de busqueda de ciudadanos por cédigo de
barras
Sprint 5
e [P13] - Desarrollo del médulo de cifrado de libros negros
e [P14] - Reporte de ciudadanos asignados por modulo
e [P15] - Desarrollo del médulo de cifrado del padrén de credencializados
Sprint 6

e [P16] - Desarrollo del médulo de descifrado del libro negro
e [P17] - Modificacion del mdédulo de autenticacién utilizando dos factores
e [P18] - Desarrollo del modulo de descifrado del padrén de credencializados
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Sprint 7
e [P19] - Optimizacién de carga de libros negros utilizando Spring Batch
e [P20] - Desarrollo del médulo de descarga de cuentas genéricas
particionadas y cifradas desde el SRVE para el PEF 2023-2024
e [P21] - Desarrollo del lector de cddigo de barras para busqueda de
ciudadanos

Sprint 8
e [P22] - Actualizacion del instalador de SIVPE para el PEF 2023-2024
e [P23] - Optimizacion del médulo de carga de cuentas de acceso registradas
y genéricas para el PEF 2023-2024
e [P24] - Optimizacion del mddulo de carga del padron de credencializados
utilizando Spring Batch

Sprint 9
e [P25] - Mddulo de reporte de bitacoras de acceso al SIVPE
e [P26] - Modulo de entrega de credenciales de acceso genérica en el SIVPE
para el PEF 2023-2024
e [P27] - Actualizacién al menu para el PEF 2023-2024

Sprint 10
e [P28] - Adecuaciones de etiquetas para el PEF 2023-2024
e [P29] - Mb6dulo de entrega de credenciales de acceso genérica en el SIVPE
para el PEF 2023-2024
e [P30] - Actualizacion a la busqueda de ciudadanos por captura manual para
el PEF 2023-2024

Sprint 11
e [P31] - Mddulo de reporte nominativo de cuentas genéricas pendientes por
asignacion
e [P32] - Mbdulo de sincronizacion de informacién con el SRVE para el
marcado de cuentas de acceso asignadas
e [P33] - Modulo de validacién de CPVE por lectura de codigo QR en SIVPE
para el PEF 2023-2024

Sprint 12
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e [P33]-Actualizacion de la vista para responsividad en dispositivos PEF 2023
- 2024

e [P34] - Médulo de reporte nominativo de asignacién de cuentas genéricas
de acceso

e [P35] - Mddulo de validacion de CPVE por captura de clave elector en
SIVPE para el PEF 2023-2024

Sprint 13
e [P36] - Adecuaciones a la operacion del PEF 2023 - 2024
e [P37] - MAdulo de administracion de parametros
e [P38] - Mddulo de carga de etiquetas
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Sistema — Consulta en Casillas Especiales

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)

Sprint 1
e Ajustes al campo ID_CIUDADANO para ser obligatorio en la carga de listas
(Nominal y Libro Negro)
e Integracion del flujo en casilla de jornada para mostrar el proceso de
Mantenimiento
Sprint 2
e Integracion del flujo en casilla de jornada para mostrar el proceso de
Reinicio Registro Casilla
e Ajustes al Cifrador de la DERFE para integrar el campo del
ID_CIUDADANO en el proceso de Cifrado de las listas
Sprint 3

e Integracion de la Contingencia en el médulo de votacion

Proceso Electoral Local 2022-2023
e Configuracion de catalogos y cargas iniciales del Sistema - PEL 2022-2023
e Preparacion de insumos finales para el sistema - PEL 2022-2023
e Preparacion del Campus Virtual y Centro de Ayuda - PEL 2022-2023
e Pruebas de aceptacion del area solicitante - PEL 2022-2023
e Capacitaciones y Simulacros - PEL 2022-2023
e Inicializacion final - PEL 2022-2023
e Jornada Electoral - PEL 2022-2023
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Sistema — Informacion sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva de Organizacion Electoral (DEOE)

SIJE, version WEB 14.0y version APP 7.1 para el PEL 2022 - 2023

Sprint 1
e 1.1 Configuracion de proyecto y BD
e 1.2 Adecuacion de instalacion de casillas, segundo reporte, incidentes de
casilla, preguntas frecuentas, encuesta (etiquetas, versionado, ws y
configuracion de escenarios) - App SIJE
e 1.3 Adecuacion de instalacion de casillas, segundo reporte, incidentes de
casilla (etiquetas) - SIJE Web
e 1.4 Adecuacion a reportes - SIJE Web
e 1.5 Adecuacion a graficas - SIJE Web
Sprint 2

e 2.1 Adecuacion a tableros - SIJE Web
e 2.2 Adecuaciéon a mapas - SIJE Web
e 2.1 Adecuacion a spools - SIJE Web
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Sistema — Conteo Rapido

Unidad Responsable: | Direccion Ejecutiva del Organizacion Electoral (DEOE)

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

[P1] - Actualizar carga de archivo muestra

[P2] - Actualizar practicas de captura, generacion de formatos, Rep.
Practicas

[P3] - Actualizar médulo Captura de Votos (captura, consulta y modifica)
[P4] - Actualizar reportes de sistema - Concentrados (Nacional, Nacional
Distrital, local y distrital)

[P5] - Actualizar carga de submuestra simulacros

[P6] - Actualizar reportes de sistema - (Nacional Distrital, Casillas por
Estrato, Casillas Faltantes)

[P7] - Actualizar médulo de evaluacion de capturistas (BD), casillas muestra,
Cortes

[P8] - Actualizar tablero de seguimiento de reportes en casillas

[P9] - Actualizar reportes diferencia de votos (nacional, local, distrital)

[P10] - Mo6dulo de impresion de formatos - formato de recopilacién de
resultados

[P11] - Modulo de corte de BD de cada simulacro de acuerdo con su nivel
consultado

[P12] - MOdulo de impresion de formatos - SIRC

[P13] - MAdulo historial de usuarios y reportes consultados

[P14] - Graficas de avance de captura - comparativo de simulacros nacional
[P15] - Actualizar reportes tiempos de captura (nacional, local, distrital)
[P16] - Graficas de avance de captura - comparativo de simulacros local
[P17] - Actualizar reportes diferencia de casillas (nacional, local y distrital)

Aplicacién movil de Conteo Rapido

Sprint 1
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e [P1]- SW de Autenticacién por protocolo Oauth
e [P2] - Definicion de interfaz y arquetipo inicial del APK
e [P3] - Mddulo de inicio de sesion

Sprint 2
e [P4] - SW de inicio de sesion de la aplicacion
e [P5] - Funcion para deshabilitar dispositivos

Sprint 3
e [P6] - SW de carga de casillas a reportar
e [P7] - Mddulo de carga de casillas a reportar

Sprint 4
e [P8] - SW de captura de votos
e [P9] - Mddulo de captura de votos (carrusel)

Sprint 5
e [P10] - SW de modificacion de votos
e [P11] - Mddulo de modificacion de votos
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Sistema — Desempeio de Funcionarias y Funcionarios de Casilla

Direccion Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educacion

Unidad Responsable: Civica (DECEYEC)

Sprint 1

e Ajustar la funcionalidad de Informacion de funcionarios para el PEL 2022-
2023, asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes para VE y el cargo
del funcionario este personalizado de acuerdo con el sexo del funcionario
(Presidente o Presidenta)

e Ajustar la funcionalidad de Reconocimiento de participacion (impresion de
diplomas), asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes, Ajustar la
funcionalidad de los listados "L.1" y "L.2" para el PEL 2022-2023 para voto
nacional y extranjero

e Ajustar la funcionalidad de Informacién de funcionarios para el PEL 2022-
2023, asi como hacer cambio de etiquetas y/o mensajes para VN y el cargo
del funcionario este personalizado de acuerdo con el sexo del funcionario
(Presidente o Presidenta)

Sprint 2

e Ajustar cedulas "E.1 Fun. Designados y tomados de la fila", "E.2.1 Fun. De
casilla el dia de la JE por cargo y sexo","E.2.2 Fun. De casilla el dia de la
JE por rango de edad y sexo" y "E.2.3 Fun. De casilla el dia de la JE por
escolaridad y sexo" VE y VN

e Ajustar cedulas E.3.1 Fun. De casilla el dia de la JE que asistieron a sim y/o
prac por lugar, E.3.2 Fun. De casilla el dia de la JE capacitados en la 2a
Etapa por lugar VE y VN. Implementar WS de bitacora para crear reporte
estadistico de accesos de usu

e Ajustar cedulas "E.3.3 Fun.Cas el dia de la JE capa en 1lra.etapa”, "E.3.4
Fun de casilla el dia de la JE que asistieron a simulacros y/o practicas"”, "E.4
Fun. De casilla por cargo y escolaridad" y "E.5 Casillas Integradas el dia de
la JE" para VE y VN

e Garantizar la disponibilidad de las bases de datos y diccionario de datos de
la informacion registrada en el SGBD
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