‘; INE Cronograma de actividades del Manual de contrataciéon de supervisores electorales y

Instituto Nacional Electoral

capacitadores-asistentes electorales

Proceso Electoral 2014-2015

No Actividad Inicio Término
16-oct-
1 Difusién de la convocatoria 2014 17-dic-14
01-nov-14
2 | Verificacion de la fase de reclutamiento, seleccion y contratacidn de SE y CAE 17-oct-14 | 31-ene-15
3 Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de recepcidn de las solicitudes y platica de induccion 29-nov-14
4 | Conformacién de Zonas y Areas de Responsabilidad (ZORE y ARE) 31-oct-14 05-dic-14
5 Recepcién de solicitudes y documentos 28-nov-14 | 17-dic-14
6 Evaluacion curricular 28-nov-14 | 17-dic-14
7 Platica de induccidn para aspirantes a SE y CAE 28-nov-14 | 20-dic-14
8 Distribucion del examen a drganos desconcentrados 09-dic-14 13-dic-14
9 Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de aplicacidon del examen 15-dic-14
10 | Recepcidon del examen en las Juntas Distritales Ejecutivas 17-dic-14
11 | Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de aplicacion de la entrevista 19-dic-14
12 | Aplicacién del examen de conocimientos, habilidades y actitudes 20-dic-14
13 | Calificacion de examen 20-dic-14 22-dic-14
14 | Entrega de listados de calificaciones a consejeros electorales distritales y representantes de partidos politicos 23-dic-14
15 | Publicacién de resultados de examen 23-dic-14
16 | Informe al Consejo Distrital Electoral de la determinacién de ZORE y ARE 27-dic-14
17 | Entrevista para seleccionar a SE 26-dic-14 31-dic-14
18 | Entrevista para seleccionar CAE 02-ene-14 | 12-ene-15
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No Actividad Inicio Término

19 | Sesion de Consejo Distrital para designacién de SE 05-ene-15

20 | Emisidon y publicacién de resultados de la seleccién de SE 06-ene-15

o ::trega de documentacion al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los tramites de contratacién de AT D

22 | Periodo de contratacién de SE 16-ene-15 | 20-jun-15

23 | Primer taller de capacitacién a SE 16-ene-15 | 20-ene-15

24 | Periodo de la primera evaluaciéon de SE 16-ene-15 | 31-mar-15

25 | Sesidn de Consejo Distrital para designacion de CAE 16-ene-15

26 | Emisidon y publicacion de resultados de la seleccién de CAE 17-ene-15

27 | Entrega de prendas a los SE y CAE 16-ene 28-ene

28 Entrega de documentacion al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los tramites de contratacion de 19-ene 20-ene
CAE

29 | Periodo de publicacion de nuevas convocatorias 20-ene 15-may

30 | Periodo de contratacién de CAE 22-ene 20-jun

31 | Primer taller de capacitacién a CAE 22-ene 31-ene

32 | Periodo de la primera evaluacion de CAE 22-ene 31-mar

33 | Informe sobre la asignacion de ZORE y ARE a la Junta Distrital 27-ene

34 | Informe sobre la asignacién de zore y are al Consejo Distrital 28-ene

35 | Generacion de la primera evaluacion de SE y CAE por el MULTISISTEMA ELEC2015 01-abr 04-abr

36 | Segundo taller de capacitacién a SE y CAE 01-abr 06-abr

37 | Informe del resultado de la primera evaluacidn de St y CAE al Consejo Distrital 08-abr

38 | Sesidn para designar a los SE y a los asistentes electorales con base en la primera evaluacion 08-abr

39 | Periodo de la segunda evaluacion de SE y CAE 09-abr 20-jun

40 | Generacion de la segunda evaluacién de SE y CAE por el MULTISISTEMA ELEC2015 10-jun-15 20-jun-15

41 | Informe al Consejo Distrital del resultado de la segunda evaluacién de SE y CAE 28-jun-15

Anexo 20. Cronograma de actividades del Manual de Contratacién de SE y CAE




