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I. Antecedentes
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Antecedentes

• Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de abril de

1990, se creó el Instituto Federal Electoral como órgano público autónomo, con personalidad

jurídica y patrimonio propios.

• El 15 de agosto de ese mismo año, se publicó en el DOF el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, el cual en su artículo transitorio tercero, estableció que los archivos,

bienes y recursos de la Comisión Federal Electoral y sus órganos técnicos, el Registro Nacional de

Electores y la Comisión de Radiodifusión de la Secretaria de Gobernación, pasarían a formar parte

del patrimonio del Instituto.

• En el año de 1994 se instrumentó un programa para gestionar la donación de Inmuebles ante las

autoridades locales y federales, con la finalidad de que los órganos centrales y desconcentrados

contaran con inmuebles propios, este programa tuvo una respuesta positiva a lo largo del tiempo y

se obtuvieron 19 inmuebles por donación. Actualmente contamos con 12 terrenos y 7 edificios.
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Antecedentes

• El comodato ha sido otra forma mediante la cual las Entidades Federativas han permitido al Instituto

el uso de 83 inmuebles durante el año 2014 para el desarrollo de sus funciones.

• En junio de 2008 el Secretario Ejecutivo instruyó a los titulares de los órganos desconcentrados para

que desocuparan los inmuebles que utilizaran en comodato, considerando la autonomía del Instituto y

posibles conflictos de interés que se pudieran dar con los gobiernos estatales y municipales. Sin

embargo, ante la situación financiera del país y tomando en cuenta el Acuerdo de Consejo General

CG27/2010 que establece las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, no fueron

desocupados.

• En la actualidad, el Instituto cuenta con 746 inmuebles para desarrollar sus tareas en todo el territorio

nacional: 83 en comodato, 34 propios (inmuebles y terrenos) y 629 arrendados, para los cuales el

Instituto erogó más de 808 millones de pesos en el período de 2012 a 2014.
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Antecedentes

•El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia Político-Electoral, mediante el cual fue creado el Instituto Nacional Electoral,

antes Instituto Federal Electoral.

•Ante esta situación, se presenta la modificación al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015

para mejorar la situación inmobiliaria del Instituto.

•El INE recibe 74 nuevas atribuciones y con ello se crean nuevas áreas dentro del Instituto que

requieren espacios de trabajo.
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• El Instituto Nacional Electoral tiene por Ley una estructura desconcentrada permanente en
los 300 distritos electorales y las 32 entidades federativas.

• La situación inmobiliaria del INE presenta un problema estructural, ya que se cuenta con
746 inmuebles, de los cuales el 84% son rentados.

INMUEBLES ARRENDADOS, EN COMODATO Y PROPIOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Arrendados 629
Comodatos 83
Propios   (10 terrenos y 24 edificios) 34

TOTAL 746
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PARTIDA  3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES" 

Año Ejercido
2012 272,661,552.00
2013 255,716,292.72 
2014 279,961,797.45 

TOTAL 808,339,642.17 

El INE arrenda 629 inmuebles en todo el territorio nacional y del año 2012 al 2014 se gastó por este
concepto 808,339,642.17 millones de pesos.
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Una gran cantidad de inmuebles ocupados por el Instituto se encuentran en malas condiciones:

• Inaccesibilidad para personas con discapacidad.
• Inadecuadas instalaciones.
• Escasa o nula utilización de tecnologías de sustentabilidad ambiental.
• Mantenimiento mínimo, por ser arrendados.

Además, en materia de protección civil, existen dictámenes que determinan lo siguiente: 

• Daños estructurales en muros, pisos y lozas.
• Deterioro en impermeabilizante, pintura, puertas y ventanas. 
• Falta de salidas de emergencia.
• Daños en instalaciones eléctricas.
• Falta de mantenimiento en general.
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Inmuebles arrendados, en comodato y propios a nivel 
nacional

CDC ESTADOS TOTAL %
116 Oficinas Centrales 14 2%
201 Aguascalientes 14 2%
202 Baja California 23 3%
203 Baja California Sur 11 1%
204 Campeche 6 1%
205 Coahuila 25 3%
206 Colima 11 1%
207 Chiapas 25 3%
208 Chihuahua 25 3%
209 Distrito Federal 52 7%
210 Durango 14 2%
211 Guanajuato 39 5%
212 Guerrero 19 3%
213 Hidalgo 12 2%
214 Jalisco 55 7%
215 Estado de México 80 11%
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Inmuebles arrendados, en comodato y propios a nivel 
nacional

216 Michoacán 27 4%
217 Morelos 14 2%
218 Nayarit 10 1%
219 Nuevo León 26 3%
220 Oaxaca 17 2%
221 Puebla 36 5%
222 Querétaro 13 2%
223 Quintana Roo 9 1%
224 San Luis Potosí 20 3%
225 Sinaloa 20 3%
226 Sonora 19 3%
227 Tabasco 18 3%
228 Tamaulipas 16 3%
229 Tlaxcala 13 2%
230 Veracruz 41 5%
231 Yucatán 11 1%
232 Zacatecas 11 1%

TOTALES 746 100%
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INMUEBLES ARRENDADOS A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %Cant. Renta %Mensual %
116 Oficinas Centrales 10 2% $ 5,915,902.12 24%
201 Aguascalientes 13 2% $ 298,980.00 1%
202 Baja California 21 3% $ 741,220.01 3%
203 Baja California Sur 9 1% $ 115,419.87 1%
204 Campeche 6 1% $ 356,856.46 2%
205 Coahuila 19 3% $ 417,255.05 2%
206 Colima 7 1% $ 123,535.56 1%
207 Chiapas 22 3% $ 458,822.44 2%
208 Chihuahua 16 3% $ 477,149.34 2%
209 Distrito Federal 47 7% $ 1,901,672.11 8%
210 Durango 11 2% $ 132,517.83 1%
211 Guanajuato 32 5% $ 596,246.25 3%
212 Guerrero 18 3% $ 565,605.68 2%
213 Hidalgo 10 2% $ 257,718.59 1%
214 Jalisco 39 6% $ 937,831.05 4%
215 Estado de México 59 9% $ 2,091,187.21 9%
216 Michoacán 23 4% $ 655,409.28 3%
217 Morelos 13 2% $ 357,827.55 2%
218 Nayarit 10 2% $ 156,805.55 1%
219 Nuevo León 23 4% $ 880,503.17 4%
220 Oaxaca 17 3% $ 568,529.72 2%
221 Puebla 33 5% $ 883,090.16 4%
222 Querétaro 10 2% $ 314,898.95 1%
223 Quintana Roo 6 1% $ 310,179.00 1%
224 San Luis Potosí 20 3% $ 424,648.55 2%
225 Sinaloa 17 3% $ 531,877.96 2%
226 Sonora 18 3% $ 329,702.03 1%
227 Tabasco 17 3% $ 386,270.34 2%
228 Tamaulipas 16 2% $ 498,501.61 2%
229 Tlaxcala 11 2% $ 219,344.70 1%
230 Veracruz 40 6% $ 933,535.51 4%
231 Yucatán 9 1% $ 250,410.44 1%
232 Zacatecas 7 1% $ 232,695.70 1%

TOTALES 629 100% $ 23,322,149.79 100%
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INMUEBLES EN COMODATO A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %
202 Baja California 2 2%
203 Baja California Sur 1 1%
205 Coahuila 5 5%
206 Colima 2 2%
207 Chiapas 1 1%
208 Chihuahua 8 11%
209 Distrito Federal 4 5%
211 Guanajuato 6 8%
213 Hidalgo 1 1%
214 Jalisco 15 19%
215 Estado de México 18 23%

INMUEBLES EN COMODATO A NIVEL NACIONAL
CDC ESTADO TOTAL %
216 Michoacán 4 5%
217 Morelos 1 1%
219 Nuevo León 1 1%
221 Puebla 1 1%
222 Querétaro 2 2%
223 Quintana Roo 2 2%
225 Sinaloa 3 4%
229 Tlaxcala 2 2%
230 Veracruz 1 1%
231 Yucatán 1 1%
232 Zacatecas 2 2%

TOTALES 83 100%
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RELACIÓN DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ENTIDAD FEDERATIVA FORMA DE 
ADQUISICIÓN USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

1 BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

GOLFO DE CALIFORNIA #180 Y LA 
GOLETA, FRACCIONAMIENTO JUÁREZ, LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

TERRENO 3,009.60 
CONSTRUCCIÓN 2,885.34

2 CHIAPAS COMPRAVENTA OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA

AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, 
PALENQUE CHIAPAS

TERRENO 432.50 
CONSTRUCCIÓN 630

3 CHIAPAS DONACIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PERIFÉRICO SUR PONIENTE #1800, COL. 
XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERRES, CHIS.

TERRENO 339.90 
CONSTRUCCIÓN 1,187.00

4 CHIHUAHUA COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

AV. INDEPENDENCIA #1406, 1408, 1410, 
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH.

TERRENO 1375.46 
CONSTRUCCIÓN 1,235.80

5 COLIMA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

TERCER ANILLO PERIFÉRICO #716, COL 
VALLE DORADO, COLIMA COL.

TERRENO 800.00 
CONSTRUCCIÓN 1,027.00

6 DISTRITO FEDERAL COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

TEJOCOTES #64, COL. 
TLACOQUEMECATL DEL VALLE, MÉXICO, 

D.F.

TERRENO 480 
CONSTRUCCIÓN 3,840.00

7 DISTRITO FEDERAL DONACIÓN OFICINAS DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES

INSURGENTES SUR #1561, COL. SAN 
JOSÉ INSURGENTES, MÉXICO, D.F. 

TERRENO 427.50 
CONSTRUCCIÓN 6,308.60

8 DISTRITO FEDERAL COMPRAVENTA
OFICINAS ACOXPA (CENACOM, CEVEM, 

FISCALIZACIÓN, IFETEL, 
PRERROGATIVAS)

CALZADA ACOXPA #436, COL. 
EXHACIENDA COAPA, MÉXICO D.F.

TERRENO 2,805.00 
CONSTRUCCIÓN 12,107.00

9 DISTRITO FEDERAL DONACIÓN OFICINAS CENTRALES VIADUCTO TLALPAN #100, COL. ARENAL 
TEPEPAN, MÉXICO, D.F.

TERRENO 33, 416.28 
CONSTRUCCIÓN 22,024.84

10 DURANGO DONACIÓN
VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PRIV. QUINTANA #110 Y PRIV. DE LERDO 
S/N COL. BARRIO DE TIERRA BLANCA, 

DURANGO, DGO.

TERRENO 1,559.49 
CONSTRUCCIÓN 598.63

11 DURANGO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

5 DE FEBRERO #1001 Y 1001-A PTE E. 
HIDALGO #412 COL. CENTRO, DURANGO, 

DGO.

TERRENO 1,175.20 
CONSTRUCCIÓN 1,142.86
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12 DURANGO COMPRAVENTA MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA ZARCO SUR #409, COL. CENTRO, 
DURANGO, DGOL

TERRENO 327.00 
CONSTRUCCIÓN 159.40

13 GUANAJUATO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PREDIO LA YERBABUENA, COL. LA 
YERBABUENA, GUANAJUATO, GTO.

TERRENO 3,000.00 
CONSTRUCCIÓN 2,885.34

14 HIDALGO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL REGISTRO FEDERAL DE 
ELECTORES CECYRD

CARRETERA SAN JUAN TILCUAUTLA #5, 
MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA, 

PACHUCA, HGO.

TERRENO 10,000.77 
CONSTRUCCIÓN 5,089.98

15 HIDALGO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

PROL. AYUNTAMIENTO #203, COL. 
COLOSIO 1ra. ETAPA, PACHUCA, HGO.

TERRENO 3, 685.00 
CONSTRUCCIÓN 2,848.04

16 JALISCO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

GOLFO DE CORTES #2905 ESQ. ISABEL 
LA CATOLICA, VALLARTA NORTE, 

GUADALAJARA, JAL.

TERRENO 1,110.00 
CONSTRUCCIÓN 4954.27

17 MÉXICO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA 03 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA

INSURGENTES #4, COL. BOGNONI, 
ATLACOMULCO, MEX.

TERRENO 660.00 
CONSTRUCCIÓN 1,477.26

18 MÉXICO CONSTRUCCIÓN
BODEGA DE LERMA, ARCHIVO 
INSTITUCIONAL Y MÓDULO DE 

ATENCIÓN CIUDADANA

EMILIANO ZAPATA #4 ESQ. FCO. 
NEGRETE, COL CENTRO, LERMA, MEX.

TERRENO 586.25 
CONSTRUCCIÓN 478.00

19 MÉXICO CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE LA 38 JUNTA DISTRITAL 
EJECUTIVA 

ATENAS DE ANAHUAC #27, COL. SAN 
MATEO, TEXCOCO, MEZ

TERRENO 459.10 
CONSTRUCCIÓN 499.72

20 NUEVO LEÓN COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

AV. MIGUEL HIDALGO #542 PTE, COL. 
CENTRO, MONTERREY, N.L.

TERRENO 2,214.68 
CONSTRUCCIÓN 2,214.68

21 NUEVO LEÓN COMPRAVENTA
OFICINAS, ESTACIONAMIENTO Y 

BODEGA DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

MIGUEL HIDALGO #530 PTE, COL 
CENTRO, MONTERREY, N.L.

TERRENO 2,056.88 
CONSTRUCCIÓN 1,661.00

22 PUEBLA DONACIÓN
VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE 

ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

VENUSTIANO CARRANZA #22, 
HUAUCHINANGO, PUE.

TERRENO 450.48 
CONSTRUCCIÓN 151.43
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23 TABASCO COMPRAVENTA OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA

BELISARIO DOMÍNGUEZ #102, COL. PLUTARCO 
ELIAS CALLES, VILLAHERMOSA, TAB.

TERRENO 450.00 
CONSTRUCCIÓN 1,284.00

24 YUCATÁN COMPRAVENTA BODEGA DE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA CALLE 29 #94, COL. MÉXICO, MÉRIDA, YUC. TERRENO 2,000.00 

CONSTRUCCIÓN 1,553.71

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017

Predio donado al INE con cláusula de reversión 
con riesgo de perderse

AÑOS CIUDAD ESTADO ÁREA FORMA DE ADQUISICIÓN

3 A PARTIR DEL AÑO 2013 ZACATECAS ZACATECAS 5,000 M2 DONACIÓN
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RELACIÓN DE TERRENOS PROPIOS DEL INE

JUNTAS LOCALES

ENTIDAD FEDERATIVA FORMA DE 
ADQUISICIÓN USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

1 AGUASCALIENTES DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE AV. DE LOS MAESTROS #3902, LOTE 3, FRACC. 
INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. 3,374.47

2 COAHUILA DONACIÓN TERRENO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA JLE

CALLE N ESQ. EJE 2, MANZANA 19, COL. 
NUEVO CENTRO METROPOLITANO, SALTILLO, 

COAH.
4,000.00

3 COLIMA DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE AV. TECOMÁN, COL. MORALETE, COLIMA, COL. 3,000.00

4 GUERRERO DONACIÓN PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 
DE LA JLE 

ACCESO PRINCIPAL AL CERESO, COL. 
BALCONES DE TEPANGO, CHILPANCINGO, 

GRO.
2,489.42

5 QUERÉTARO DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE TÉCNICOS S/N, COL. CENTRO NORTE, 
QUERÉTARO, QRO. 2,000.00

6 QUINTANA ROO DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE CARMEN OCHOA DE MERINO S/N, COL. 
CENTRO, CHETUMAL, Q. ROO. 3,180.00

7 SONORA DONACIÓN TERRENO EN  CONSTRUCCIÓN OBRA 
TERMINADA, AUN NO ENTREGADA.

CALLE D Y B ORIENTE, COL. LAS QUINTAS, 
HERMOSILLO, SON. 2,679.00

8 ZACATECAS DONACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN JLE
CIRCUITO CERRO DEL GATO Y VIALIDAD 

CERRO DEL GATO S/N, CIUDAD 
ADMINISTRATIVA, ZACATECAS, ZAC.

5,000.00

JUNTAS DISTRITALES

ENTIDAD FEDERATIVA FORMA DE 
ADQUISICIÓN USO UBICACIÓN SUPERFICIE EN M2

9 PUEBLA DONACIÓN OFICINAS JDE PREDIO DENOMINADO EL FRESNO S/N, COL. 
BARRIO DE MAQUIXTLA, ZACATLÁN, PUE. 1,093.81

10 ZACATECAS DONACIÓN ESTACIONAMIENTO JDE CERRO DE LA ARENA #1, COL. CERRO DE LA 
ARENA, JUCHIPILA, ZAC. 3,123.00
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II. Justificación
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Justificación

El Instituto asume la política implementada por el Gobierno Federal, para adquirir y/o construir

inmuebles, permitiendo con ello ahorros, eficiencia y eficacia del gasto público, así como para contar

con instalaciones accesibles, incluyentes, ambientalmente sustentables, seguras, adecuadas para las

labores de cada unidad administrativa y confortables para el personal que labora en ellas y los

usuarios.
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Justificación

Tomando en consideración que son necesarias y continuas las acciones de adecuación, modificación,
adaptación, remodelación de bienes inmuebles propios y arrendados, incluso la adquisición de
inmuebles, es indispensable dar continuidad al Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-
2015, que en el periodo presenta los siguientes resultados:

• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California
Sur.

• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.
• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.
• Se construyó el Inmueble que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.
• Se encuentra en obra el inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de

Coahuila.
• Se restauró el inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango.
• Se realiza el Proyecto Ejecutivo del inmueble que será sede de la Junta Local Ejecutiva en el

Estado de Guerrero.
• Se adquirió por medio de compra-venta el terreno adjunto al inmueble adjunto a la Junta Local

Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.
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Justificación

Tomando en cuenta el diagnóstico inmobiliario y los dictámenes de protección civil, se requiere
implementar acciones para reducir los riesgos y mejorar las condiciones en diversos inmuebles, como
son:

1. Modernización de instalaciones en edificios propios en materia de seguridad y accesibilidad.

2. Planeación de las tareas inherentes al mantenimiento de los inmuebles propios y rentados.

3. Conservación de inmuebles acorde a un concepto de imagen institucional.

4. Regularización jurídica y administrativa.

5. Construcción de inmuebles propios.
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Justificación

Con el objeto de dar continuidad a los avances del periodo 2011-2015 y cumplir con las obligaciones
previstas en la Ley General de Bienes Nacionales con el fin de preservar el patrimonio inmobiliario del
INE, impulsar la integración de las Oficinas Centrales del Instituto y optimizar el ejercicio de los
recursos públicos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), presenta la modificación y ampliación del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral al año 2017.

La DEA estableció las metas, estrategias y directrices, así como los mecanismos y acciones para
la ejecución del presente Programa de Infraestructura Inmobiliaria, que responde a la atención
técnica en materia de ingeniería y arquitectura en inmuebles propios y rentados.

Lo anterior implica realizar acciones de mejoramiento, adaptación, remodelación, ampliación, o
en su caso de adquisición, para conferir mayores condiciones de higiene, seguridad, salubridad y
operatividad, en cumplimiento de disposiciones administrativas y de protección civil, con el objeto de
contar con la infraestructura y las condiciones operativas para desarrollar las actividades del proceso
electoral (2014-2015).
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Al finalizar el Programa de Infraestructura Inmobiliaria, el INE contaría con lo siguiente:
En oficinas desconcentradas:

• 13 Edificios nuevos y remodelados para Juntas Locales Ejecutivas:
• Once construcciones en terrenos del INE (Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato,

Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y
Zacatecas).

• Una remodelación y una adecuación (Durango y Jalisco).

• 6 Edificios propios (Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Tabasco y Yucatán).

• Restaría construir o adquirir los edificios para JLE en 13 entidades federativas (Baja
California, Campeche, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz).

• Mantenimiento permanente en todas las JLE y JDE.

22

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017



En oficinas centrales: 

• Se unificaría la imagen institucional del complejo arquitectónico y urbanístico en
Tlalpan, a través de un plan maestro integral.
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III. Etapas del Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria
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La primera etapa se llevó a cabo con los recursos del Presupuesto Autorizado para el año 2011, por
un monto de 235 millones de pesos, más los ahorros presupuestales que se lograrán obtener
durante el ejercicio fiscal. Para la segunda etapa se pretendió presupuestar un monto equivalente al
autorizado en 2011, mas los remanentes y ahorros del ejercicio 2012 de lo cual sólo se incorporaron
80 millones de pesos de ahorros y economías. Para la tercera etapa se estima presupuestar
1,427,950 millones de pesos contando con los recursos para 2015 de 719 millones de pesos
aprobados por la H. Cámara de Diputados y 708 millones 950 mil pesos para el 2016.

1. Primera Etapa 2011-2012. Construcción en los terrenos con cláusula de reversión, y remodelación,
reestructuración, adquisición y mantenimiento de juntas locales con los 235 millones de pesos autorizados.

2. Segunda Etapa 2012-2013. Construcción en los terrenos propiedad del INE, y remodelación, reestructuración,
adquisición y mantenimiento de juntas locales, sujeto a la disponibilidad de recursos.

3. Tercera Etapa 2013-2017. Construcción en los terrenos propiedad del INE, remodelación y concentración de
oficinas centrales, remodelación, reestructuración, adquisición y mantenimiento de juntas locales, sujeto a la
disponibilidad de recursos.

Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
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Ajustes que se han realizado al Programa

• Durante la primera etapa del Programa, los inmuebles en Coahuila, Sonora y Jalisco pasaron a la
Segunda Etapa y no se realizó la reestructuración del inmueble en Chiapas, por no cumplir con el
área necesaria para la Junta Local Ejecutiva, ya que tiene una superficie de 1,187 m2 y el área
requerida es de aproximadamente 2,850 m2. Este edificio se podría reestructurar para albergar la
01 Junta Distrital Ejecutiva en un futuro.

• En el terreno de Coahuila se encontraron 10 metros de escombros del distribuidor vial denominado
“El Zarape”, se solicitó al Gobierno limpiar el terreno a lo cual accedió. Esto originó pasar el
proyecto a la segunda etapa.

• El cambio en la prioridad en la construcción entre los terrenos de Sonora e Hidalgo obedeció a que
el terreno de Hidalgo tenía cláusula de reversión de menor tiempo.

• El inmueble en Sinaloa no se adquirió debido a que no satisfacía las necesidades de espacio de la
Junta Local Ejecutiva.

Adicionalmente, el clima de inestabilidad que se vive en el Estado de Guerrero, posiblemente impida la
construcción del inmueble por un tiempo, sin embargo, se está elaborando el Proyecto Ejecutivo.

Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
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Etapas del Programa de Infraestructura Inmobiliaria

CRITERIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 2011 -2017 

TERCEROSEGUNDOPRIMERO

 Priorizar los inmuebles que
tengan dictámenes
desfavorables de protección
civil y pongan en riesgo a su
personal y usuarios.

 Construir los edificios de las
Juntas Locales Ejecutivas en
los terrenos propiedad del INE
con cláusula de reversión, ya
que pudiera representar una
responsabilidad administrativa
para el Instituto, con la
disminución del patrimonio.

 Adquisición de predios para
construir o ampliar los
inmuebles de las Juntas
Locales.

 Priorizar la compra,
construcción y/o terminación
de los inmuebles en los casos
que se paguen rentas
excesivas, representen una
carga financiera adicional o la
oferta inmobiliaria sea escaza.

 Analizar la viabilidad de los
arrendamientos con opción a
compra dependiendo de los
montos.

 En la medida de lo posible,
priorizar los inmuebles que
representen un mayor gasto a
la Institución, no sólo en el
arrendamiento, sino en su
operación, como el caso de las
oficinas en el Distrito Federal.
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IV. Primera etapa 2011-2012
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IV. Primera  etapa 2011-2012- ORIGINAL

• Construcción en los cuatro terrenos con 
cláusula de reversión (Baja California Sur, 
Guanajuato, Sonora y Saltillo)

•Remodelación del edificio de la JLE en 
Guadalajara, Jalisco.

•Reestructuración del edificio en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

•Adquisición del edificio para la JLE en 
Culiacán, Sinaloa.

•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales.

IV. Primera etapa- REAL

• Construcción en tres terrenos con cláusula de 
reversión (Baja California Sur y  Guanajuato ya 
construidos y en uso; Hidalgo en proceso de 
construcción).

•Adquisición de un predio en Nuevo León.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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Reporte Fotográfico del Inmueble en La Paz, Baja California Sur
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso
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El inmueble para la Junta Local Ejecutiva de Baja 
California Sur se encuentra ubicado en la calle 

Telefónica, entre las calles Transpeninsular y Océano 
Atlántico , Colonia La Caleta, superficie del terreno  

3,009.62m²

31

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011‐2017



32

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011‐2017

Edificio de la Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur

Vista exterior del edificio



Privado del Vocal Ejecutivo

Vista exterior
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Sala de Sesiones

Auxiliares Técnicos
34
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Escaleras de servicio y elevador

Vestíbulo 3er nivel

35
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Archiveros

Vestíbulo Planta Baja



Reporte Fotográfico del Edificio en Guanajuato, Guanajuato
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso
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El inmueble para la Junta Local Ejecutiva de
Guanajuato se encuentra ubicado en la calle calle
Cúpulas, no. 15 Barrio la Yerbabuena, Guanajuato,
Gto., superficie del terreno 3.000 m².
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Inauguración del inmueble Vista general del edificio

Oficina del Vocal Ejecutivo Vista general del edificio
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Vista de la biblioteca ubicada en sótano

Modulares para personal operativo 

Privado del Vocal Ejecutivo
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Vista de la biblioteca ubicada en sótano

Modulares para personal operativo Vestíbulo  del tercer nivel

Azotea del edificio
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Reporte Fotográfico del Edificio en Pachuca de Soto, Hidalgo 
Construcción de la Junta Local Ejecutiva

Construido y actualmente en uso  
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• Este predio fue donado por el Gobierno del Estado de
Hidalgo al Instituto Nacional Electoral, el 20 de diciembre
del 2000.

• En la escritura no se prevé un uso específico para el
inmueble donado y por lo tanto no prevé la reversión a
favor del Gobierno del Estado.

• El terreno cuenta con una superficie de 3,685 m2, se
ubica en la reserva territorial denominada “Aquiles
Serdán”

Predio donado al INE en  Pachuca de Soto, Hidalgo

Ubicación del predio: Lote XXI veintiuno de la 
Manzana Única, del Fraccionamiento Colosio Primera 

Etapa, en la Ciudad de Pachuca Hidalgo.  
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Vista general del edificio
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Vestíbulo segundo nivel Vista general de los espacios
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Sala de sesiones Vista general de los espacios



Reporte Fotográfico del Inmueble en Monterrey, Nuevo León
Remodelación del Inmueble Colindante de la Junta Local Ejecutiva
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ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE CONTIGUO A LA JUNTA.

Ubicación del Inmueble (Terreno) Av. 
Hidalgo Poniente 530,  entre Francisco 

Zarco y Aldama, Colonia Centro, 
Monterrey, Nuevo León.

La Junta General Ejecutiva aprobó la inclusión de
la adquisición del inmueble al Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 mediante el
acuerdo JGE17/2012, de fecha 30 de enero de
2012 y autorizó su adquisición mediante el
acuerdo JGE124/2012 de fecha 22 de octubre de
2012.
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Interior del inmueble

Azotea del Inmueble adquirido Terreno adquirido                     Junta Local Ejecutiva
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V. Segunda etapa 2012-2013
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V. Segunda  etapa 2012-2014 - ORIGINAL

• Construcción de edificios para JLE en los 
terrenos donados (Hidalgo, Quintana Roo y 
Guerrero)

•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales

V. Segunda etapa - REAL

•Construcción de edificios para JLE en los 
terrenos donados (Coahuila y Sonora)

•Finalización de la construcción del edificio 
para la JLE en el terreno donado (Hidalgo)

•Reestructuración del edificio de la JLE en 
Durango

•Adecuación de las Juntas Locales en el 
Estado de Nuevo León y Yucatán
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Reporte Fotográfico del Terreno en Saltillo, Coahuila
Construcción de la Junta Local Ejecutiva
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Ubicación del predio calle N, esq. Eje 2 , 
manzana 319 del Fraccionamiento “nuevo 
Centro Metropolitano” Saltillo, Coahuila. 

Superficie del terreno 4,000m².
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Vista general de la obra
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Armado de acero para muro de concreto Reja perimetral
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Habilitado de cimbra Habilitado de acero y estructura metálica



Vista general de la obra
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Reporte Fotográfico del Terreno en Hermosillo, Sonora
Construcción de la Junta Local Ejecutiva
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Ubicación del predio calle Dr. José Miro Abella, esq. Paseo 
de Los Ángeles, col. Las Quintas de Hermosillo, Hermosillo, 

Sonora. Superficie del terreno 2,679 m². 
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Vista general del edificio

Rampa de acceso al estacionamiento
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Fachada Principal
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Modulares para personal operativo 2do nivel Área común 3er nivel
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Maceteros en fachada principal Sótano
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Mobiliario acceso principal

Estantería Bombas de Chiller

Sanitarios
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Reporte Fotográfico del Inmueble en Durango, Durango
Restauración del Inmueble de la Junta Local Ejecutiva
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011‐2017      Durango: Restauración de Instalaciones de la Junta

Ubicación del predio calle 5 de
Febrero 412‐A Pte., esq. Calle
Hidalgo, Colonia Centro, Durango,
Durango, Superficie del terreno
1,175.20m² y con una superficie de
construcción de 1,142.86m².
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Fachada principal

Archivo MóvilSala de Sesiones
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Ventanas terminadas
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Modulares para personal operativo
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Vista al interior del inmueble



Transformador Baños
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Comedor Vista desde el jardín a la sala se sesiones 



VI. Tercera etapa 2013-2015 y 
su ampliación al año 2017
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VI. Tercera etapa 2014-2015 - ORIGINAL

• Conclusión de la Construcción de los edificios 
para JLE en los terrenos donados 
(Aguascalientes y Querétaro)
•Concentración de oficinas centrales
•Mantenimiento Juntas Locales y Distritales

VI. Tercera etapa - REAL

• Conclusión de la construcción de edificios 
para JLE en los terrenos donados 
(Construcción de las Juntas Locales Ejecutivas 
en los Estados de Quintana Roo, Zacatecas, 
Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León)
•Proyecto Ejecutivo para el inmueble en el 
Estado de Guerrero
•Remodelación del edificio de la JLE en 
Guadalajara, Jalisco
• Construcción de Oficinas Centrales
• Mantenimiento Juntas Locales y Distritales
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Reporte Fotográfico del Inmueble del Estado que Guarda la Obra en 
Jalisco

Remodelación de la Junta Local Ejecutiva
El edificio se adquirió en diciembre de 2007 y no se han concluido los 

trabajos de remodelación, por lo que nunca ha sido ocupado
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• Sótano 3, Sótano 2, Sótano 1, Planta Baja, 
Mezzanine, Primer Piso, Segundo Piso, 

Tercer Piso, Pent House, Azoteas.

Ubicación del predio en Calle Golfo de Cortes, Esquina Isabel La Católica y Rodrigo de Triana, Zona Vallarta, Sector 
Hidalgo, Jalisco, Guadalajara. Superficie del terreno 1,100.00m² y 15,203.00 m² construidos. 

Distribución de áreas:
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• Instalación eléctrica
• Instalación de aire acondicionado
• Instalación de voz y datos
• Cancelería interior y exterior
• Acabados
• Jardinería

Equipos pendientes de  instalar y revisar

• Planta de emergencia 
• Elevador
• Equipo de cómputo (SITE)
• Subestación 
• Transformadores
• Aire acondicionado de confort  y de precisión

Trabajos a realizar para conclusión de la obra
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Personal laborando. Limpieza en planta baja.

Llegada de planta de luz.Pruebas de líquidos penetrantes en estructura.
70
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Limpieza general del inmueble.
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Pruebas del sistema contra incendio (hidrantes).

Revisión del Chiller Revisión de equipos de aire acondicionado.
72

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017



Revisión de transformador y tableros.

Limpieza de sanitarios. 

Revisión de equipos de precisión.
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Reporte Fotográfico del terreno en Chilpancingo, Guerrero
Proyecto Ejecutivo del inmueble que Albergará la 

Junta Local Ejecutiva
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• El 20 de abril del 2005, mediante decreto 476, el H. Congreso
del Estado de Guerrero autorizó al Gobernador del Estado
permutar una fracción de terreno denominado “LA CINCA”
propiedad del INE, por otro denominado “TEPANGO” propiedad
del Gobierno del Estado.

• Se ubica en el acceso principal al Centro de Rehabilitación
Social en la Ciudad de los Servicios y cuenta con una superficie
de 2,489.42 m2.

• Por su localización, hay facilidad de acceso, dado que se
encuentra a escasos metros de una vialidad primaria como lo es
el “Paseo René Juárez”

• Cuenta con los servicios de energía eléctrica, drenaje,
transporte público y agua potable.

• Por el uso de suelo y su consistencia es factible construir un
edificio de varios niveles; en la zona ya se han construido y están
en proceso de construcción diversos edificios del Gobierno
Estatal y dependencias descentralizadas.

• El avalúo del terreno arrojó un valor de $4,062,000.00 (Cuatro
millones sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) 75
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Predio donado al INE en Chilpancingo, Guerrero
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Reporte Fotográfico del terreno en Chetumal, Quintana Roo
Proyecto Ejecutivo - 2015

Construcción de la Junta Local Ejecutiva - 2016
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• Este inmueble fue donado por el Gobierno del Estado de
Quintana Roo a favor del Instituto Nacional Electoral, el 02 de
junio de 1995.

• Cuenta con una superficie de 3180 m2, suficiente para la
construcción de la Junta Local Ejecutiva y la Junta 02 Distrital
con cabecera en Chetumal.

• Está ubicado en la zona urbana del primer cuadro de la
ciudad; cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono, y
trasporte; se encuentra cerca de avenidas principales como la
Av. Álvaro Obregón (acceso principal a la ciudad), Boulevard
Bahía, Av. José María Morelos.

• Por su ubicación, es considerado de alta plusvalía ($6000 por
m2), se encuentra cerca de un centro comercial, de las
instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Palacio de Gobierno Estatal, la Presidencia Municipal de Othón
P. Blanco, oficinas del SAT, INEGI, hoteles, zona bancaria, y
restaurantes.

Predio donado al INE en el Estado de Quintana 
Roo.

Ubicación del predio: Rafael E. Melgar S/N, Col. 
Centro, Chetumal, Quintana Roo. C.P. 77000.
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Construcción
Zacatecas, Zac.

Ubicación:
El predio que dono el gobierno de estado de Zacatecas al
Instituto Nacional Electoral se encuentra ubicado en el
Circuito Zacatecas dentro de la cuidad Gobierno, con una
superficie de 5,000.00m².

Croquis de ubicación
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Construcción
Nuevo León, Monterrey

Ubicación:
Contiguo a la Junta Local, se 

encuentra en Av. Hidalgo Poniente 
530, entre Francisco Zarco y Aldama, 

Colonia Centro, Monterrey, Nuevo 
León.

Superficie del terreno:

4,271.56 m²

Croquis de ubicación
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Construcción
Aguascalientes, Ags.

Ubicación:

Avenida de los Maestros
N° 3902, lote 3, Fracc. Insurgentes, 

C.P. 20206.

Superficie del terreno: 

3,374.00 m²

Donado por  el Gobierno del Edo. 
de Aguascalientes al INE, el  21 de 

mayo de 1996.

El uso de suelo permitido es para la 
construcción de oficinas.

Cuenta con los servicios de agua, electrificación y drenaje.
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Construcción
Querétaro, Qro.

Ubicación:

Calle Técnicos S/N, casi esquina con Avenida Pie 
de la Cuesta, Desarrollo San Pablo II.

Superficie del terreno: 

2,000.00 m²

Donado por  el Gobierno del Edo. de Querétaro 
al INE, el 25 de septiembre del 1997.

El uso y destino del predio objeto de la 
donación está sujeto a la Ley General de 

Asentamientos Humanos y el Código Urbano 
para el Estado, sin condicionarlo a un uso 

específico por parte del Instituto.

Cuenta con servicios de agua, drenaje, electricidad, 
teléfono.

Vías de comunicación pavimentadas; a una cuadra 
existe una tienda de autoservicio y a tres cuadras una 

gasolinera.
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Concentración de oficinas en el DF
Proyecto de Adquisición y/o Construcción 
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Concentración de oficinas del INE en el Distrito Federal 

Objetivo:

• Erradicar la multiplicidad de instalaciones, equipo y de personal al concentrarse en una sola
ubicación.

• Abatir costos de arrendamiento, operación y mantenimiento que impacten en ahorros
sustantivos para la Institución a largo plazo.

• Contar con instalaciones accesibles, ambientalmente responsables y sostenibles.
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Programa de Infraestructura 
Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto 

Nacional Electoral 
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Uso de Suelo: Equipamiento Público y Privado
Niveles Permitidos: 8 niveles
Área Libre: 30%

Antecedentes

Localización
Calle y Número: Viaducto Tlalpan 100
Colonia: Arenal Tepepan
Código Postal: 14610
Superficie: 34,273 m2
Latitud: 19°17' N
Longitud: 99°06‘ P
Altitud: 2252 m SNM
Clima: Templado Subhúmedo
Tipo de subsuelo: Zona III Lacustre
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Recursos aportados a la subcuenta del Comité Técnico de Infraestructura Inmobiliaria $659,000,000.00
Recursos Disponibles en Fideicomiso Inmobiliario $60,000,000.00
Recursos 2015 $719,000,000.00

Presupuesto Autorizado para la Modernización de Juntas Locales Ejuctivas 2015 2016 
por autorizar

J.L.E. Zacatecas $75,000,000.00
J.L.E. Quintana Roo $75,000,000.00
J.L.E. Nuevo León $75,000,000.00
J.L.E. Aguascalientes $75,000,000.00
J.L.E. Querétaro $75,000,000.00

Subtotal $375,000,000.00

Modernización de Oficinas Centrales 2015 2016
Ampliación y Remodelación del Edificio "A" $125,000,000.00 $0.00
Estacionamiento Automatizado $219,000,000.00 $0.00
Edificio nuevo, Estacionamiento, Macro Sala y 7 niveles de Oficinas $0.00 $708,950,000.00

Total $719,000,000.00 $708,950,000.00

Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2015 - 2017
Proyección Económica
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PLAZAS EQUIVALENTE MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO ÁREA MINIMA ÁREA MÁXIMA ÁREA PROMEDIO
CONSEJERO PRESIDENTE 1 CONSEJERO P 108 140 124 108.00               140.00               124.00                   
CONSEJERO ELECTORAL 10 CONSEJERO E 98 120 109 980.00               1,200.00            1,090.00                
SECRETARIO EJECUTIVO 2 SECRETARIO EJEC 90 120 105 180.00               240.00               210.00                   
DIRECTOR EJECUTIVO/HOMÓLOGO 19 DIRECTOR EJECUTIVO 60 75 67.5 1,140.00           1,425.00            1,282.50                
DIRECTOR DE ÁREA/HOMÓLOGO 97 DIRECTOR DE ÁREA 40 68 54 3,880.00           6,596.00            5,238.00                
SUBDIRECTOR/HOMÓLOGO 252 SUBDIRECTOR 25 40 32.5 6,300.00           10,080.00          8,190.00                
COORDINADOR ADMINISTRATIVO/HOMÓLOGO 125 COORD. ADMVO. 20 25 22.5 2,500.00           3,125.00            2,812.50                
JEFE DE DEPARTAMENTO/HOMÓLOGO 590 JEFE DE DEPTO 12 20 16 7,080.00           11,800.00          9,440.00                
PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO 1,848 OPERATIVO 5 7 6 9,240.00           12,936.00          11,088.00             
HONORARIOS DIRECTOR 2 H DIRECTOR 40 68 54 80.00                 136.00               108.00                   
HONORARIOS SUBDIRECTOR 21  H SUBDIRECTOR 25 40 32.5 525.00               840.00               682.50                   
HONORARIOS JEFE DE DEPTO 84 H JEFE DE DEPTO 12 20 16 1,008.00           1,680.00            1,344.00                
HONORARIOS TÉCNICO OPERATIVO 367 H TÉC OPERATIVO 5 7 6 1,835.00           2,569.00            2,202.00                

SUBTOTAL 3,418 34,856.00 52,767.00 43,811.50

SUBTOTAL SIN ACOXPA 2,832 29,082.00 43,828.00 36,455.00

Áreas  de uso común y de circulación: por 0.44m2 : 0.440                 0.440                  0.440                     
12,796.08         19,284.32          16,040.20             

POR ESTRUCTURA ORGÁNICA SUBTOTAL SIN ACOXPA 2,832 41,878.08         63,112.32          52,495.20             

SUPERFICIES REQUERIDAS DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS 10,666.19 10,666.19 10,666.19

TOTAL 52,544.27 73,778.51 63,161.39

INMUEBLE EXISTENTE MACRO SALA
(DOBLE ALTURA)

ÁREA 
REQUERIDA

TLALPAN 4,289.37 3,200.00
ZAFIRO II 1,071.82 0.00

TORRE PEDREGAL 224.00 0.00
INSURGENTES 1,050.00 0.00

QUANTUM 381.00 0.00
TEPEPAN 450.00 0.00

SUMA 7,466.19 3,200.00 10,666.19

RESUMEN DE ÁREAS POR ESTRUCTURA ORGÁNICA

PERSONAL

SUPERFICIES ÁREAS COMPLEMENTARIAS POR EDIFICIO
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Plan Inmobiliario
Escenario Propuesto

2015

Conjunto Tlalpan
(Plan Maestro para el 

Mejoramiento y Modernización)

Estudio Mecánica de Suelos y Topografia
Concurso Nacional Arquitectura

Proyecto Ejecutivo
D.R.O. (Tramites y Autorizaciones)

Juntas Locales Ejecutivas Proyecto Ejecutivo
D.R.O. (Tramites y Autorizaciones)

Inmuebles



ESCENARIO PROPUESTO  2015 
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QUINTANA ROO
(PROYECTO EJECUTIVO)

JUNTAS  LOCALES  EJECUTIVAS

ZACATECAS
(PROYECTO EJECUTIVO)

NUEVO LEÓN
(PROYECTO EJECUTIVO)

CHILPANCINGO
(PROYECTO EJECUTIVO)

AGUASCALIENTES
(PROYECTO EJECUTIVO)

QUERÉTARO
(PROYECTO EJECUTIVO)

CONJUNTO TLALPAN
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
CONCURSO NACIONAL EN ARQUITECTURA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
INICIO DE PROYECTO EJECUTIVO
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ESCENARIO PROPUESTO
EJERCICIO 2015

No. Concepto J.L.E.
Zacatecas

J.L.E.
Quintana Roo

J.L.E.
Nuevo León

J.L.E.
Aguascalientes

J.L.E.
Querétaro

1 Proyecto Ejecutivo y Estudios (Mecánica de Suelos Topografía) 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

2 D.R.O. (Trámites y Autorizaciones) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
3 Otros Servicios Relacionados y Pagos de Derechos 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

T O T A L $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $6,000,000.00 $30,000,000.00

1 Estudio Mecánica de Suelos y Topografía
2 Concurso Nacional de Arquitectura y Urbanismo
3 Proyecto Ejecutivo
4 D.R.O. (Trámites y Autorizaciones)
5 Otros Servicios Relacionados y Pagos de Derechos

T O T A L $55,450,000.00
$85,450,000.00

$633,550,000.00

1. Modernización de Juntas Locales Ejecutivas

2. Modernización de Oficinas Centrales
No. Concepto

950,000.00

RECURSO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2016

40,000,000.00
4,500,000.00

Plan maestro para el 
mejoramiento y modernización 

$55,450,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2015 

* Montos con I.V.A. Incluido
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OFICINAS CENTRALES
PLAN MAESTRO EJERCICIO 2015

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

LICITACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
INICIO DE PROYECTO EJECUTIVO

GESTION Y TRAMITE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
LICITACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

TRAMITES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ACTIVIDADES

PRELIMINARES PLANEACIÓN DEL PROYECTO
ESTUDIO GEOLOGICO PARA LA MECANICA DE SUELOS
CONCURSO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS
EJERCICIO 2015

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

LICITACION DEL PROYECTO EJECUTIVO
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO

ACTIVIDADES

PRELIMINARES PLANEACIÓN DEL PROYECTO
TRAMITES Y AUTORIZACIONES



Mantenimiento de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales
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Programa de modernización de las 
Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 

• El Programa de modernización no cuenta con recursos destinados a este fin.
• La mayoría de los inmuebles son rentados y presentan problemas estructurales,

instalaciones eléctricas, nodos de red de datos, impermeabilización, y
mantenimiento.

• En la mayoría de los casos no existe una oferta inmobiliaria que permita mejorar la
capacidad de operación.

• Es necesario mejorar las condiciones de iluminación, ventilación, accesibilidad,
sustentabilidad, e imagen institucional.

• En el caso de los inmuebles en comodato, se esta invirtiendo en su mantenimiento.
• Se propone implementar un programa de revisión, corrección y mantenimiento antes

del periodo de lluvias.
• Se propone implementar un programa anual de mantenimiento de los inmuebles

nuevos.
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