

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración

24/06/2020

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Clave y nombre del proyecto	F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y Permanentes

Modificación					
Nuevo proyecto		Fecha de inicio		Servicios Personales	
Unidad Responsable		Fecha de término		Presupuesto y calendario:	x
Titular de la UR		Objetivo		1000	
Líder de Proyecto		Alcance		2000-6000	x
Fuente de Financiamiento		Justificación		1000 TIC	
Presupuesto modificado	x	Atribución		2000-6000 TIC	

Justificación

Con fundamento en el Artículo 15, numerales 5, inciso e) y 9, de los "Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos", señalan que, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) emitirá dictamen de las modificaciones y la Unidad Responsable (UR) presentará la solicitud de cambio ante la Junta General Ejecutiva (JGE), en los siguientes supuestos: reducción presupuestal que no corresponda a la ampliación de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General (CG) o DEA de acuerdo con la normatividad aplicable; las adecuaciones presupuestales resultado de las modificaciones de los proyectos específicos se deberán tramitar por la UR ante la DEA, para que, en el ámbito de su competencia, sujeta a disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable se gestionen o autorice por las instancias correspondientes. En el caso de las modificaciones a los proyectos en los que las UR's determinen justificadamente una contingencia fundada y motivada, podrán solicitar a la DEA la aplicación de las adecuaciones presupuestales correspondientes presentando únicamente el Formato 1 Proyecto Específico completo con dictamen. La excepción antes mencionada, deberá quedar asentada en el proyecto de Acuerdo y únicamente tendrá efectos para dar cumplimiento a los requisitos para iniciar el procedimiento de contratación, por lo que el Titular de la UR, será el responsable de las erogaciones que se realicen antes de la autorización de la modificación por parte de la JGE. Una vez que se obtenga la autorización de la modificación por parte de la JGE, el Titular de la UR, deberá remitir a la DEA la documentación que acredite dicha autorización.

En sesión extraordinaria del CG, celebrada el 16 de diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020, por medio del Acuerdo INE/CG567/2019, el cual refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados y cuyo punto de acuerdo SEGUNDO, señala que, se adjuntan las Bases Generales del Presupuesto, en las que se incluye la asignación programática presupuestal, los indicadores y metas del presupuesto Base y de la Cartera Institucional de Proyectos.

Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el 17 de marzo de 2020, la JGE aprobó el Acuerdo INE/JGE34/2020 por medio del cual se determinaron medidas preventivas y de actuación ante la emergencia sanitaria.

Asimismo, el CG, aprobó ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, en el punto PRIMERO de la Resolución INE/CG83/2020, de fecha 1 de abril de 2020.

En ese sentido el 16 de abril del año en curso se aprobó el Acuerdo INE/JGE45/2020, en cuyo punto de acuerdo PRIMERO, se aprueba ampliar la suspensión de plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que la Junta General Ejecutiva acuerde la reanudación de los mismos, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia.

Por otra parte, el 27 de mayo de 2020, la JGE en el Acuerdo INE/JGE60/2020, aprobó la modificación al presupuesto de los Proyectos específicos "F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y permanentes", "L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales" y "L133110 Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes"; en dicho documento queda de manifiesto la reducción al presupuesto del Proyecto F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y permanentes por un monto de \$1,927,098.00, con lo cual quedó un presupuesto modificado de \$111,646,854.00.

En virtud de lo hasta aquí señalado, y ante la prolongación de los Procesos Electorales Locales en los estados de Hidalgo y Coahuila debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se solicita posponer la fecha de instalación de los consejos locales para el Proceso Electoral 2020-2021, la cual se contempló para el 30 de septiembre de 2020, para que se instalen el 1 de noviembre del mismo año.

Lo anterior con la finalidad de dar solvencia presupuestaria a las actividades 2. Instalación y operación de Oficinas municipales, 3. Dietas y apoyos financieros a los consejeros locales y 4. Dietas y apoyos financieros a los consejeros distritales, del Proyecto "L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales", de las cuales la fecha de conclusión se consideró para el 30 de junio del año en curso, y se propone que el periodo se extienda del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso.

En virtud de lo anterior, se pone a consideración realizar la reducción de recursos del Proyecto "F131910 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales y permanentes" por un monto de \$3,336,354.00 (tres millones trescientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MN), para dar suficiencia presupuestal al proyecto "L133010 Integración y Funcionamiento de Órganos Temporales".

Dice: \$111,646,854.00

Debe decir: \$108,310,500.00

Se presentan a continuación las estructuras que se verán reducidas:

UR	Cuenta	Subcuenta	AI	PP	SPG	PY	Partida	Total	Septiembre	Octubre
OF13	52118	00000	001	R002	032	F131910	44108	2,969,664	183,360	2,786,304
OF13	52119	00000	001	R002	032	F131910	44110	366,690	0	366,690

