

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración

09/11/2020

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Clave y nombre del proyecto	'F112210 Administración, operación, actualización, soporte y mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos.

Modificación (4)					
Nuevo proyecto		Fecha de inicio		Servicios Personales	
Unidad Responsable		Fecha de término		Presupuesto y calendario:	x
Titular de la UR		Objetivo		1000	
Líder de Proyecto		Alcance		2000-6000	x
Fuente de Financiamiento		Justificación		1000 TIC	
Presupuesto modificado	x	Atribución		2000-6000 TIC	

Justificación

De conformidad con el artículo 15, numeral 5, inciso e), de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (LCIP), se solicitan las siguientes modificaciones al proyecto:

- Reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria por parte del CG o DEA de acuerdo a la normatividad aplicable**

Justificación de modificaciones al proyecto F112310

El proyecto F112210 Administración, operación, actualización, soporte y mantenimiento de la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos con un presupuesto aprobado de \$10,861,277, un presupuesto modificado de \$11,608,469 debido a la ampliación del capítulo 1000, un segundo presupuesto modificado de \$17,674.167 para la ampliación del capítulo 2000-6000.

El proyecto, tiene el objetivo de fortalecer la Infraestructura Tecnológica para atender la demanda de operación y procesamiento presentada en 2019 y pudiera presentarse en 2020 para atender el PEF y procesos Coincidentes 2020-2021. Actualizar y administrar la Plataforma de Gestión, Portal web y APP móvil para atender nuevos procesos como las Organizaciones Políticas Nacionales, la afiliación de los padrones de los Partidos Políticos Nacionales, y procesos de participación ciudadana ya existentes. Soporte y actualización permanente a usuarios, generación de los expedientes electrónicos

Este proyecto dio inicio en 2017 y tiene prevista su continuidad, a fin de concluir el objetivo antes mencionado de manera integral y con alto impacto hacia los procesos de participación ciudadana y actores políticos en el ámbito de atribuciones del INE.

En este contexto, se informa que se identificaron economías en dicho proyecto por un monto de \$225,865, lo anterior debido a que los recursos programados para el arrendamiento de equipo y bienes informáticos, no fueron ejercidos debido a que se consultó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) sobre la contratación de equipo de cómputo adicional a través del Contrato INE/001/2018 de Servicios Administrados de Cómputo (SAC) 2018-2021, indicando que no era posible realizar contrataciones adicionales, por lo que al interior de las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se revisó el préstamo de equipos de cómputo. De igual manera en lo que refiere a mobiliario, la Dirección de Administración y Gestión proporcionó el mobiliario requerido, por lo que no fueron utilizados los recursos.

En este sentido, se pone a disposición de la DEA un total de \$225,865 (doscientos veinticinco mil, ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N) para que sea orientado a la atención de las prioridades institucionales.

Finalmente, se solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning para realizar los siguientes ajustes en los rubros de partidas y programación (meses):

Capítulo 2000-6000:

Dice

Proyecto específico capítulo 2000-6000:													
Al	SP	PP	Py	Actividad	Partida	Descripción de la partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
001	083	R005	F112210	2	51101	Mobiliario	22,000	0	0	22,000	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	56501	Equipos y aparatos de com	52,000	0	0	52,000	0	0	0
						Total	74,000	0	0	74,000	0	0	0

Proyecto específico capítulo 2000-6000 TIC:													
Al	SP	PP	Py	Actividad	Partida	Descripción de la partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
001	083	R005	F112210	2	29401	Refacciones y accesorios pa	21,000	0	0	21,000	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	32701	Arrendamiento de equipo y b	48,461	0	0	8,224	6,224	6,224	6,224
001	083	R005	F112210	2	32701	Patentes, regalías y otros	300,206	0	0	0	0	0	182,688
001	083	R005	F112210	2	35301	Mantenimiento y conservaci	6,000	0	6,000	0	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	51501	Bienes informáticos	9,856,000	0	0	13,000	0	0	3,100,000
						Total	9,456,671	0	6,000	40,224	6,224	6,224	6,224

Debe decir

Proyecto específico capítulo 2000-6000:													
Al	SP	PP	Py	Actividad	Partida	Descripción de la partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
001	083	R005	F112210	2	51101	Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	56501	Equipos y aparatos de com	50,461	0	0	50,461	0	0	0
						Total	50,461	0	0	50,461	0	0	0

Proyecto específico capítulo 2000-6000 TIC:													
Al	SP	PP	Py	Actividad	Partida	Descripción de la partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
001	083	R005	F112210	2	29401	Refacciones y accesorios d	0	0	0	0	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	32301	Arrendamiento de equipo y	0	0	0	0	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	32701	Patentes, regalías y otros	201,398	0	0	0	0	0	75,700
001	083	R005	F112210	2	35301	Mantenimiento y conservaci	0	0	0	0	0	0	0
001	083	R005	F112210	2	51501	Bienes informáticos	9,052,947	0	0	8,702	0	0	3,100,000
						Total	9,254,345	0	8,702	0	0	0	3,175,700

	Presupuesto aprobado: \$10,861,277
	Presupuesto modificado 1: \$11,608,469
	Presupuesto modificado 2: \$17,674.167
	Presupuesto modificado actual: \$17,448,302

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34 /2020, por el que se de terminan las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se aprueba que el personal del Instituto Nacional Electoral pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá utilizar la forma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.”