

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración

12/11/2020

| | |
|------------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | Unidad Técnica de Fiscalización |
| Clave y nombre del proyecto | L205710-Fortalecimiento y actualización de los sistemas de fiscalización y soporte a la operación del Proceso Electoral 20192020 y ejercicio ordinario 2019 y 2020 |

| Modificación | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--|---------------------------|----------|
| Nuevo proyecto | | Fecha de inicio | | Servicios Personales | x |
| Unidad Responsable | | Fecha de término | | Presupuesto y calendario: | x |
| Titular de la UR | | Objetivo | | 1000 | x |
| Líder de Proyecto | x | Alcance | | 2000-6000 | x |
| Fuente de Financiamiento | | Justificación | | 1000 TIC | |
| Presupuesto modificado | x | Atribución | | 2000-6000 TIC | |

| | |
|----------------------|--|
| Justificación | <p>De conformidad con el artículo 15, numeral 4, incisos a) y f), y numeral 5, inciso e) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (LACIP), se solicitan las siguientes modificaciones al proyecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El cambio de líder de proyecto, en razón a que, a partir del 01 de octubre del 2020, el Encargado de Despacho de la UTF, Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez designó al L. C. Luis Miguel Velázquez González, como Encargado de Despacho de la Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización. 2.Reducción del presupuesto del gasto por arrendamiento de equipo de cómputo, mismo que se presupuestó con el objeto de garantizar que el personal contratado en este proyecto contara con dichos equipos; no obstante, debido a al confinamiento derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no fue requerido, ya que el personal cuenta con equipo de cómputo en casa; por tal motivo, se considera un ahorro para el Instituto. 3. Reducción del presupuesto no ejercido del capítulo 1000, derivado de la no contratación de personal eventual destinado para actividades de capacitación presencial, en razón al confinamiento derivado la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); por tal motivo, no fue requerido. 4. Derivado de las necesidades que actualmente presenta la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (DAPPAPO), respecto de contar con personal eventual para concluir con las actividades diarias de fiscalización, del recurso presupuestado y no requerido que se menciona en el punto 3, se solicita una transferencia de los mismos al proyecto "L205310-Fiscalización de los Procesos Electorales Locales", el cual está a cargo de la DAPPAPO. <p>El presupuesto actual del Proyecto asciende a \$ 29,949,600.00, la modificación solicitada representa una reducción presupuestal de \$722,867.00, por lo cual el presupuesto final desciende a \$29,226,733.00. Cabe precisar que, este monto a disminuir corresponde a la suma de una reducción líquida al capítulo 3000 por \$401,453.00; así como la transferencia de recursos de capítulo 1000 por un monto de \$321,414.00 al Proyecto "L205310 – Fiscalización de los Procesos Electorales Locales".</p> |
|----------------------|--|

