
 Formato 4 Solicitud de modificación 
 

Fecha de 
elaboración 

Número de 
modificación 

06/08/2021  
 

Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Clave y nombre del proyecto R114110 Infraestructura tecnológica para Oficinas Centrales 
de la DERFE 

 
Modificación Artículo 15 numeral 4  Modificación Artículo 15 numeral 5 

Titular de la UR   Nuevo proyecto X 
Líder de Proyecto   Ampliación líquida interna X 
Fecha de inicio   Ampliación y cambio de fuente de financiamiento  
Fecha de término   Cambio de UR  
Redacción de objetivo   Cancelación  
Alcance sin impacto presupuestal   Alcance con impacto presupuestal  
Justificación sin impacto presupuestal   Reducción  
Transferencia de recursos de proyectos de la UR   Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR´s  
Reducción por ahorro o economía   Incremento capítulo 1000 Servicios personales  

 
Montos de modificación 

Concepto Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Anterior 
Reducción 

(-) 
Ampliación 

(+) 
Total 

(=) 
 1000      
 2000-6000      
 1000 TIC      
 2000-6000 TIC 1,500,000    1,500,000 

Total 1,500,000    1,500,000 
 

Justificación 

 
De conformidad con los artículos 14, numeral 1, inciso a) y 15, numeral 5, inciso a) 
de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos 
(LCIP), se solicita lo siguiente: 
 
1. Creación de nuevo proyecto por necesidades de la UR, derivadas de 

situaciones no previstas o supervenientes. 

2. Creación de nuevo proyecto específico. 

 
Justificación del proyecto 
 
Se requiere contar con equipos de cómputo para usuario temporal de proyectos 
especiales en Oficinas Centrales de la DERFE en apoyo a los procesos de 
actualización del Padrón Electoral, derivado de que el Contrato de Servicios 
Administrados de Cómputo número INE/008/2021 no tiene la posibilidad contractual 
de realizar peticiones adicionales de equipo de cómputo durante su vigencia, así 
como mantener equipo de cómputo sin utilización durante periodos cortos de tiempo 
entre la ejecución de cada uno de los proyectos por ejercicio fiscal. 
 
En ese sentido, se considera necesaria la adquisición de equipos de cómputo de 
escritorio y unidades de respaldo de energía (UPS) para atender actividades de 
proyectos especiales para Oficinas Centrales de la DERFE que contribuyen a los 
procesos de actualización del Padrón Electoral. 



 
 

 
 

 

 
Este proyecto considera un periodo de ejecución del 1° de agosto al 31 de diciembre 
de 2021 y un presupuesto de $1,500,000.00 para la adquisición de 50 equipos de 
cómputo de escritorio y 50 unidades de respaldo de energía (UPS). 
 
Este proyecto se alinea con el Proyecto Estratégico 2016-2026 de Fortalecer los 
mecanismos de actualización de los procesos registrales. 
 
El Líder de Proyecto será el Titular de la Dirección de Infraestructura y Tecnología 
Aplicada, el Lic. Raúl Cardiel Cortés. 
 
Con base en lo anteriormente referido, se solicita la creación del proyecto con un 
presupuesto de $1,500,000.00 mismo que se cubrirá mediante presión de gasto a 
cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración y/o, en su caso, de ahorros y 
economías que se identifiquen en esta Dirección Ejecutiva. 
 
En este sentido, se solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning para realizar 
la captura del nuevo proyecto, conforme a lo siguiente: 
 
Capítulos 2000-6000 
 

 
 
 

 
 
 
Alta de estructura programática 
 

Si No 
X  

 
UR Ejerce SP PP Py Partida 

OF11 085 R011 R114110 51501 
OF11 085 R011 R114110 56601 

 
 
 
 
 
 

Lic. Raúl Cardiel Cortés 
Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada 

Líder del Proyecto 
 

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R114110 51501 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00

OF11 085 R011 R114110 56601 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
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