

## Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración	Número de modificación
01/09/2021	

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Clave y nombre del proyecto	M120210 Revocación de mandato

Modificación Artículo 15 numeral 4	
Titular de la UR	
Líder de Proyecto	
Fecha de inicio	
Fecha de término	
Redacción de objetivo	
Alcance sin impacto presupuestal	
Justificación sin impacto presupuestal	
Transferencia de recursos de proyectos de la UR	
Reducción por ahorro o economía	

Modificación Artículo 15 numeral 5	
Nuevo proyecto	X
Ampliación líquida interna	X
Ampliación y cambio de fuente de financiamiento	
Cambio de UR	
Cancelación	
Alcance con impacto presupuestal	
Reducción	
Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR's	
Incremento capítulo 1000 Servicios personales	

Montos de modificación					
Concepto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado Anterior	Reducción (-)	Ampliación (+)	Total (=)
1000	-----	-----	-----	2,992,488	2,992,488
2000-6000	-----	-----	-----	588,584	588,584
1000 TIC	-----	-----	-----	-----	-----
2000-6000 TIC	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Total</b>	-----	-----	-----	3,581,072	3,581,072

<b>Justificación</b>	<p>Con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso a) y b) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos; se solicita la generación del proyecto “<b>Revocación de mandato</b>”, ello en razón de dar atención a la recepción de avisos de intención que se realizará a partir del 1 de octubre, revisión de firmas que comenzará durante el mes de noviembre y terminará el 15 de diciembre del año 2021, y la garantía de audiencia, en las que se desarrollarán las siguientes actividades:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recepción de avisos de intención 01/oct – 15/oct</li> <li>2. Análisis y notificaciones: 18/oct – 29/oct</li> <li>3. Periodo para recabar firmas 01/nov – 15/dic</li> <li>4. Mesa de control 01/nov – 21/dic</li> <li>5. Garantía de audiencia 28/dic - 05 ene</li> </ol>

## Formato 4 Solicitud de modificación

Para realizar dichas actividades es fundamental la contratación de 94 plazas de honorarios, las cuales serán contratadas en los siguientes periodos:

Denominación de puesto	Número de plazas	Vigencia
Supervisor de Revocación de mandato	10	01/10/2021 – 31/12/2021
Profesional de Revocación de mandato	40	01/11/2021 – 31/12/2021
Profesional de Revocación de mandato	44	01/12/2021 – 31/12/2021
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>01/10/2021 – 31/12/2021</b>

Solicitando un total de **\$2,992,488 (dos millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos)**, dicho presupuesto ya fue **validado por la Dirección de Personal de la DEA** mediante correo electrónico.

En ese sentido, las cargas de trabajo llegan a ser exhaustivas y jornadas de más de ocho horas, por lo cual es necesario contar con el presupuesto en los siguientes rubros:

Rubro	Partida	Monto
Pasajes terrestres	22104	494,810
Alimentos	37201	93,774
<b>Total</b>		<b>588,584</b>

Solicitando un total de **\$588,584 (quinientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos)**.

Es así como el monto requerido para el proyecto es cuestión es por la cantidad de **\$ 3,581,072 (tres millones quinientos ochenta y un mil setenta y dos pesos)**.

La Mtra. Edith Teresita Medina Hernández Subdirectora de Registro, será la Líder de proyecto.

Todo lo anterior en cumplimiento de los artículos 35, fracción IX y 41, Apartado B, inciso c) de la CPEUM, 55, párrafo 1, inciso o) de LGIPE y los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024” aprobados el pasado viernes 27 de agosto mediante el Acuerdo INE/CG1444/2021.

## Formato 4 Solicitud de modificación

### Alta de estructura programática

Si	No
X	

UR Ejerce	SP	PP	Py	Partida
OF12	028	R009	M120210	12101
OF12	028	R009	M120210	13202
OF12	028	R009	M120210	39801
OF12	028	R009	M120210	14401
OF12	028	R009	M120210	22104
OF12	028	R009	M120210	37201

---

Mtra. Edith Teresita Medina  
Hernández  
Subdirectora de Registro  
Líder de Proyecto

---

Sandra Leticia Flores Calvo  
Directora de Análisis y Gestión  
Técnica Jurídico  
Enlace de Proyectos