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Anexo 1

Atención de Actividades Adicionales

	Actividades

	Denominación
	Descripción de lo realizado

	Auditoría DAOC/04/OP/2020 denominada “Auditoría a los Trabajos de Construcción y Servicios de Supervisión del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral (INE), Primera Fase”
	Mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2022, personal del Órgano Interno de Control (OIC) solicitó la certificación del soporte documental a las pólizas de pago de las estimaciones 1, 4, 5, 6 y 7 relativas a la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, formalizado con la empresa “CONSTRUCTORA CRONOS NG, S.A. DE C.V.”.

Mediante oficio INE/DEA/DRF/1795/2022 del 28 de septiembre de 2022, la Lic. Martha Catalina Reynoso Casas, Directora de Recursos Financieros, proporcionó documentación digitalizada, debidamente certificada, constante de siete archivos en formato PDF correspondientes a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, relacionada con las constancias generadas con motivo de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0769/2022, la Dirección de Obras y Conservación (DOyC) remitió a la Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales del OIC del INE, alcance para la atención de la solicitud de certificación, realizada con motivo de la auditoría DAOC/04/OP/2020. 

	Auditoría DAOC/04/OP/2021 denominada “Auditoría a los Trabajos de Construcción y Servicios de Supervisión del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán del INE, Segunda fase”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1813/2022 del 30 de septiembre de 2022 y en atención al oficio INE/OIC/UA/DAOC/094/2022, se solicitó a la DOyC proporcionar información y/o documentación previamente entregada mediante el diverso INE/DEA/DOC/0303/2022 del 30 de marzo de 2022, en específico de los archivos que se encuentran no visibles ni editables.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0798/2022 del 06 de octubre de 2022, la DOyC proporcionó al OIC la documentación solicitada en formatos legibles y editables. 

	Auditoría DAOC-PE/02/OP/2022 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2016, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1355/2022 del 15 de julio de 2022 y en relación con el oficio INE/OIC/242/2022, se citó a la DOyC a la reunión para firma de Cédula de Resultados y Observaciones.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0607/2022 del 20 de julio de 2022, se comunicó que tras revisar las acciones correctivas y preventivas señaladas en la auditoría, la DOyC considera necesario sujetarse al periodo concedido por el OIC para atender las observaciones, a efecto de presentar la documentación, integrar las aclaraciones y demás acciones que permitan atender y/o solventar las acciones promovidas en la Cédula de Resultados y Observaciones.

Mediante oficio INE/DEA/DRF/1503/2022 del 10 de agosto de 2022 y en relación con el Acta de Conclusión de los Trabajos de Ejecución y de la Cédula de Resultados y Observaciones, se solicitó a la DOyC proporcionar la información y documentación para la atención de las observaciones derivadas de la auditoría, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0719/2022 del 13 de septiembre de 2022, se proporcionó la información y documentación con el objeto de dar atención a las observaciones con sus respectivas acciones correctivas y preventivas, señaladas en la Cédula de Resultados y Observaciones.

	Auditoría DAOC-PE/03/OP/2022 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2018, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Formalización del Acta Administrativa el 08 de julio de 2022, con el objeto de hacer constar hallazgos relacionados con la auditoría practicada a los trabajos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2018. 


	Auditoría DAOC-PE/04/OP/2022 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2019, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1404/2022 del 21 de julio de 2022, en atención al oficio INE/OIC/272/2022, se solicitó información y documentación con motivo de la orden de auditoría.

Mediante oficio INE/OIC/UA/DAOC/077/2022 del 12 de agosto de 2022, se hizo del conocimiento el periodo del 23 de agosto al 02 de septiembre de 2022, para la realización de la inspección física al inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0641/2022 del 18 de agosto de 2022, se solicitó prórroga de 06 días hábiles para la atención a la orden de auditoría.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0665/2022 del 22 de agosto de 2022, se proporcionó información con el objeto de dar atención a la comisión al inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.

Mediante oficio INE/DEA/DRF/1568/2022 del 19 de agosto de 2022, se remitió a la DOyC el oficio INE/OIC/UA/DAOC/080/2022, mediante el cual el OIC autoriza prórroga.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0676/2022 del 26 de agosto de 2022, se proporcionó información y documentación con el objeto de dar atención a la orden de auditoría.

Mediante oficios INE/DEA/DOC/0720/2022 e INE/DEA/DOC/0721/2022, ambos del 19 de septiembre de 2022, se proporcionó información con el objeto de dar atención al cuestionario señalado en la Minuta de Reunión de Trabajo PE-OP-04-ZAC-01/2022 celebrada el 01 de septiembre de 2022 y a los Anexos 1-A y 1-B, señalados en el Acta Administrativa No. DAOC-PE/04/OP/2022, realizadas con motivo de la inspección física al inmueble de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.

	Auditoría DAOC-PE/05/OP/2022 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2020, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1733/2022 del 22 de septiembre de 2022, en atención al oficio INE/OIC/308/2022, se solicitó información y documentación con motivo de la orden de auditoría.



	Auditoría DAOC-PE/06/OP/2022 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2021, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1737/2022 del 22 de septiembre de 2022, en atención al oficio INE/OIC/309/2022, se solicitó información y documentación con motivo de la orden de auditoría.


	Auditoría DAOC-PE/03/OP/2021 denominada “Auditoría a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto durante el ejercicio 2014, como parte del Proyecto Específico G070410 denominado Auditoría Integral a los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, celebrados por el Instituto en el periodo 2014-2021”
	Mediante oficio INE/DEA/DRF/1339/2022 del 12 de julio de 2022, la Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera, otrora Directora de Recursos Financieros, comunicó a la DOyC el resultado de seguimiento y cierre de auditoría, notificado mediante los diversos INE/OIC/UA/062/2022 e INE/DEA/3435/2022. 

	Expediente INE/OIC/PCP/012/2022
	Mediante oficio INE/DEA/DOC/0609/2022 del 20 de julio de 2022, se informó a la Dirección Jurídica Procesal y Consultiva del OIC del INE, el seguimiento de las mesas de trabajo, relativas al procedimiento de Conciliación promovido por la empresa Constructora Cronos NG., Sociedad Anónima de Capital Variable, por presuntas desavenencias en cumplimiento al contrato de obra INE/OP/12/2019.

Mediante oficios INE/OIC/UAJ/1430/2022 e INE/OIC/UAJ/1431/2022, se notificó a la DOyC, el auto emitido el 09 de agosto de 2022, en el cual se solicita la conclusión de las mesas de trabajo con la empresa Constructora Cronos, en los temas de abundamiento y distancia al tiro.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0671/2022 del 23 de agosto de 2022, se informó que se tiene programada como fecha para conclusión de las mesas de trabajo el 21 de septiembre de 2022.

Mediante oficios INE/OIC/UAJ/DJPC/570/2022 e INE/OIC/UAJ/DJPC/571/2022, ambos del 27 de septiembre de 2022, se notificó el acuerdo emitido el 26 de septiembre de 2022, mediante el cual se solicitó a la DOyC, el resultado de las mesas de trabajo realizadas con la Constructora Cronos. 

	Expediente INE/OIC/PCP/016/2022
	Mediante oficios INE/OIC/UAJ/DJPC/452/2022 e INE/OIC/UAJ/DJPC/454/2022, se notificó a la DOyC el acuerdo emitido el 11 de julio de 2022, en el cual, se informa la admisión a trámite de la solicitud de conciliación promovida por la Constructora Cronos, y se solicitó a la DOyC presentar los argumentos que den contestación a cada uno de los hechos manifestado por la solicitante.

Mediante oficio INE/DEA/3461/2022 del 18 de julio de 2022, se designó a los representantes de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0597/2022 del 18 de julio de 2022, se solicitó prórroga para atender el escrito presentado por la empresa Constructora Cronos.

Mediante oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/477/2022 del 20 de julio de 2022, se notificó el acuerdo emitido el 19 de julio de 2022, mediante el cual se autoriza prórroga a efecto de que la DOyC atienda el requerimiento contenido en el proveído de 11 de julio de 2022.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0637/2022 del 11 de agosto de 2022, se dio contestación a los hechos señalados en la solicitud de conciliación.

Mediante oficios INE/OIC/UAJ/DJPC/549/2022 e INE/OIC/UAJ/DJPC/550/2022, se notificó a la DOyC el acuerdo emitido el 15 de septiembre de 2022, en el cual, se solicitó a la DOyC, el cuestionario que se planteará al perito en cuanto al concreto aparente, como un informe sobre el resultado de las mesas de trabajo realizadas con la Constructora Cronos.


	
	Mediante oficio INE/DEA/DOC/0750/2022 del 23 de septiembre de 2022, en el cual se informó que, en mesas de trabajo el representante legal de Cronos aceptó la continuidad de la tercería ante el IMCyC, por lo que se trabajará en el cuestionario y se conciliará el tema.

	Expediente INE/OIC/PCP/018/2022
	Mediante oficios INE/OIC/UAJ/1426/2022 e INE/OIC/UAJ/1428/2022, se notificó a la DOyC el acuerdo emitido el 09 de agosto de 2022, en el cual, se informa la admisión a trámite de la solicitud de conciliación promovida por la Constructora Cronos, y se solicitó a la DOyC presentar los argumentos que den contestación a cada uno de los hechos manifestado por la solicitante.

Mediante oficio INE/DEA/3976/2022 del 15 de agosto de 2022, se designó a los representantes de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE. 

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0640/2022 del 17 de agosto de 2022, se solicitó prórroga para atender el escrito presentado por la empresa Constructora Cronos.

Mediante oficio INE/OIC/UAJ/DJPC/508/2022 del 17 de agosto de 2022, se notificó el acuerdo emitido el 17 de agosto de 2022, mediante el cual se autoriza prórroga a efecto de que la DOyC atienda el requerimiento contenido en el proveído del 09 de agosto de 2022.

Mediante oficio INE/DEA/DOC/0673/2022 del 25 de agosto de 2022, se dio contestación a los hechos señalados en la solicitud de conciliación.

Mediante oficios INE/OIC/UAJ/DJPC/567/2022 e INE/OIC/UAJ/DJPC/568/2022, se notificó a la DOyC el acuerdo emitido el 27 de septiembre de 2022, en el cual, se solicitó a la DOyC, informar sobre el resultado de las mesas de trabajo realizadas con la Constructora Cronos, relativas al pago por concepto de acarreo de material de desperdicio generado en la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas.


	Monterrey, Nuevo León
	Relacionado con los trabajos para el “Proyecto Ejecutivo para la construcción del edifico sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León del INE”, durante el tercer trimestre del año 2022, se han realizado las siguientes actividades:

-El contrato se encuentra en suspensión parcial y temporal (conceptos 11.01 y 11.02 relativos a las licencias de demolición y de construcción), no es factible proyectar la terminación de los trabajos ya que se encuentra sujeto a la autorización de la licencia de construcción por parte de la autoridad.
 
Se encuentra en desarrollo la actualización del estudio de impacto vial, en cuanto se obtenga se ingresará a la SEDUSO y continuará la gestión del trámite de la licencia de construcción.

-Actualmente el contrato presenta un avance del 97.85%


	Zacatecas, Zacatecas
	Relacionado con los trabajos para la “Construcción del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas del INE”, durante el tercer trimestre del año 2022, se han realizado las siguientes actividades: 

-Colocación de geomalla, mantenimiento de jardinería, atención de reportes de la Junta Local Ejecutiva, pendiente colocación de malla ciclónica en fachada poniente, certificación de voz y datos y los detalles marcados en la verificación.

-Con fecha 02 de septiembre de 2022, se inauguró del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Zacatecas, con la finalidad de iniciar actividades administrativas tanto en el edificio, como en el Módulo de Atención Ciudadana; el edificio se encuentra en  funcionamiento con el personal de la Junta Local Ejecutiva, quedando pendientes trabajos a detallar por la empresa constructora no invasivos, los cuales se han ejecutado sin interferir en el desarrollo de los trabajos administrativos del personal del usuario, quedando en espera de los resultados de la verificación de los trabajos, así como del acta de entrega-recepción de los trabajos ejecutados.

-Actualmente el contrato presenta un avance del 99.82%
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