

Ciudad de México, 14 de agosto de 2020.

**LIC. BOGART CRISTÓBAL MONTIEL REYNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E**

**At'n: MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA
RIVERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Estimado Lic. Bogart:

En atención de lo establecido en el Artículo 15 Numerales 1 y 2 de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, adjunto para su revisión y, en su momento, la apertura del sistema Hyperion Planning para la captura de los ajustes correspondientes, así como la dictaminación de dos formatos 4 correspondientes a la modificación de proyectos específicos autorizados a esta Dirección Ejecutiva en la Cartera Institucional de Proyectos 2020, de acuerdo con lo siguiente:

Clave	Nombre del Proyecto	Tipo de Cambio	Descripción y justificación del cambio
D150210	Proyecto editorial y vinculación de alianzas estratégicas en materia de difusión	Transferencia de recursos entre partidas del mismo proyecto con afectación al capítulo 1000.	Adecuación presupuestal por un monto de \$146,248.00 (ciento cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 MN) a las partidas 12101, 13202, 14401, 39801 y 33604. La solicitud considera la ampliación en el periodo de contratación de 2 plazas de honorarios eventuales (Editor Senior del 16 de agosto al 31 de diciembre 2020 y Editor Junior del 1 al 31 de diciembre 2020). Las cuales colaborarán en la corrección de estilo de los materiales solicitados por las diversas áreas del Instituto conforme a la Estrategia de Difusión, apoyarán en la revisión de contenidos, marcaje ortográfico y tipográfico de los mensajes institucionales y en el cotejo de materiales originales con primera versión formada, adicionalmente participaran en la revisión de pruebas de edición o versiones de imprenta y cotejo de originales con primera versión formada; todas con el objetivo de contar con un control de calidad en el diseño y publicación de los materiales requeridos.
D150310	Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica	Transferencia de recursos entre partidas del mismo proyecto con afectación al capítulo 1000.	Adecuación presupuestal por un monto de \$18,672.00 (dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 MN) a las partidas 12101, 13202, 14401, 39801 y 33104. La solicitud considera la ampliación en el periodo de contratación de 1 plazas de honorarios eventuales (plaza de Auxiliar de Educación Cívica B del 1 al 31 de diciembre 2020). La cual apoya en las actividades para la participación democrática para incentivar la participación ciudadana; en la gestión y apoyo de actividades de Educación Cívica.

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se aprueba que el personal del Instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.

Ciudad de México, 14 de agosto de 2020.

De igual manera, se acompaña la validación de la Dirección de personal de los dos proyectos, así como la estructura programática de cada uno.

Dichos cambios se solicitan con fundamento en el artículo 15, numeral 5, inciso g) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos vigentes. No omito señalar que los formatos 4 se entregan debidamente firmados tanto por los Líderes de Proyecto como por el abajo firmante como Titular de la Unidad Responsable.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR EJECUTIVO**

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO

C.c.p.- **Mtro. Francisco J. Morales Camarena.** Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana.
Lic. Rodrigo Bengochea Villegas. Director de Difusión y Campañas Institucionales.
Mtro. Carlos Romero Rojas. Líder de Proyecto de Seguimiento a Programas y Actividades de la DECEyEC.
Lic. María del Pilar Romo Méndez. Coordinadora Administrativa de la DECEyEC.

RHCS*cfg/fjmc/crr/mprm

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral."

Lo anterior, en concordancia con el punto Décimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se aprueba que el personal del Instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.

