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Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Clave y nombre del proyecto L134210 Documentación y Material Electoral Local 

 
Modificación Artículo 15 numeral 4  Modificación Artículo 15 numeral 5 

Titular de la UR   Nuevo proyecto  

Líder de Proyecto   Ampliación líquida interna  

Fecha de inicio   Ampliación y cambio de fuente de financiamiento  

Fecha de término   Cambio de UR  

Redacción de objetivo   Cancelación  

Alcance sin impacto presupuestal   Alcance con impacto presupuestal  

Justificación sin impacto presupuestal   Reducción  

Transferencia de recursos de proyectos de la UR X  Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR´s  

Reducción por ahorro o economía   Incremento capítulo 1000 Servicios personales X 

 
Montos de modificación 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 
Anterior 

Reducción 
(-) 

Ampliación 
(+) 

Total 
(=) 

 1000 $1,536,393.00   $247,346.00 $1,783,739.00 

 2000-6000 $63,417.00     

 1000 TIC      

 2000-6000 TIC      

Total $1,599,810.00   $247,346.00 $1,847,156.00 

 

Justificación 

El Reglamento de Elecciones (RE) en su Capítulo VIII, denominado 
Documentación y Materiales Electorales, establece en su artículo 149, 
numerales 4 y 5, que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
(DEOE) será la responsable de establecer las características, condiciones, 
mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, 
producción, almacenamiento y distribución de la documentación y 
materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en 
cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del RE; siendo también la 
responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la 
documentación y producción de los materiales electorales para las 
elecciones federales y locales, de lo cual deberá informar periódicamente 
a la comisión correspondiente. 
 

Por su parte, en el artículo 160, numeral 1, incisos d) del citado RE, se 
establece que las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) revisarán, con base en 
los lineamientos, capacitación y asesorías proporcionados por la DEOE, 
los diseños de los documentos y materiales electorales, así como las 
especificaciones técnicas presentadas por el Organismo Público Local 
(OPL) y, en su caso, emitirán sus observaciones en un plazo no mayor a 
diez días hábiles a partir de la fecha de la recepción de los mismos. 
 
Para la actividad descrita en el párrafo anterior, la DEOE definió su 
realización en dos fases: a) revisión y validación de la documentación 
electoral sin emblemas y b) revisión y validación de la documentación 
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electoral con emblemas. Lo anterior con el propósito de actualizar su 
planeación en virtud de que la documentación con emblemas se tendría 
hasta después del registro de los nuevos partidos políticos, lo cual sucedió 
el 4 de septiembre de 2020. 
 

Por otro lado, mediante Acuerdo INE/CG561/2020 del 6 de noviembre de 
2020, el Consejo General aprobó el diseño y la impresión de la boleta y 
demás documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, así como nuevas modificaciones al RE y su Anexo 
4.1, en materia de documentación electoral. No obstante, en el punto 
décimo sexto de dicho Acuerdo, el Consejo General instruyó a la DEOE 
realizar las acciones necesarias para mandar realizar un Dictamen técnico 
de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos 
políticos, contenidos en la boleta de Diputados Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
 
En tal virtud, el calendario programado que se había establecido para 
realizar la revisión y validación de la documentación electoral con 
emblemas por la DEOE tuvo que ser actualizado con fecha de conclusión 
el 5 de marzo de 2021. En consecuencia, la producción de la 
documentación con emblemas y por tanto la verificación de la supervisión 
que de ésta realicen los OPL, iniciará en torno a esa fecha. 
 

Para cumplir con el objetivo del proyecto L134210 “Documentación y 
Material Electoral Local” relativo a verificar la supervisión que realicen los 
OPL con elecciones en 2021 respecto de la producción de la 
documentación y los materiales electorales, y validar los modelos de los 
que tendrán elecciones en 2022, con el propósito de corroborar que la 
documentación y materiales electorales cumplan con los diseños y 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4.1 del Reglamento de 
Elecciones, es necesario contar con suficiencia presupuestal para 
extender el periodo de contratación del personal de honorarios, del 1 de 
marzo al 15 de mayo, en virtud de que su contrato vence el 28 de febrero 
de 2021. 
 

Es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 15, numeral 1 de los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de 
Proyectos, que señala que “El titular de la UR, bajo su responsabilidad 
podrá solicitar hasta 5 modificaciones a un proyecto que se encuentre 
vigente; si es necesario realizar más cambios al proyecto deberá cancelar 
y solicitar un nuevo proyecto, a excepción de proyectos de procesos 
electorales”, así como el numeral 5, inciso i) del mismo artículo que señala 
que: “La DEA emitirá dictamen de las modificaciones y la UR presentará 
la solicitud de cambio ante la JGE, en los siguientes supuestos: i) 
Adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura ocupacional 
y/o incrementos en la asignación del capítulo 1000 Servicios personales 
del proyecto”; se solicita la modificación del proyecto “L134210 
Documentación y Material Electoral Local, a efecto de que se otorgue 
suficiencia presupuestal al capítulo 1000 por un monto de $247,346.00 
(Doscientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 
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00/100 M.N.), mediante una transferencia de la partida 33603 
“Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios 
Públicos” del proyecto “F133610 Documentación Electoral”, con el fin de 
asegurar que se disponga del personal necesario para la verificación 
oportuna de la supervisión que realicen los 32 organismos públicos 
electorales respecto de la producción de la documentación electoral que 
se utilizará en el marco del Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Esta modificación no afecta el objetivo, alcance ni el cumplimiento de 
actividades de ambos proyectos. 
 
A continuación, se presentan las estructuras programáticas que serán 
ampliadas: 
 

CTA. UR 
CTA. 

MAYOR 
SCTA AI PP SP Py OG 

INE OF13 51121 00000 001 R002 031 L134210 12101 

INE OF13 51131 00000 001 R002 031 L134210 13202 

INE OF13 51141 00000 001 R002 031 L134210 14401 

INE OF13 51398 00000 001 R002 031 L134210 39801 
 

 
Alta de estructura programática 
 

Si No 

 X 

 

UR Ejerce SP PP Py Partida 

     

     

 
 
                                                     
                                                                                              

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS  
Director Ejecutivo de  

Organización Electoral 
Titular de la DEOE  

 

 LIC. MARÍA DEL CARMEN COLÍN MARTÍNEZ 
Directora de Planeación y Seguimiento 

Enlace CIP 
 

 
 
 

 
ING. DANIEL EDUARDO FLORES GÓNGORA  

Director de Estadística y  
Documentación Electoral  

Líder de Proyecto 
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