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Unidad Responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Clave y nombre del proyecto R110610 Infraestructura, software y servicios de TI para el 
fortalecimiento del SIIRFE 

 
Modificación Artículo 15 numeral 4  Modificación Artículo 15 numeral 5 

Titular de la UR   Nuevo proyecto  
Líder de Proyecto   Ampliación líquida interna X 
Fecha de inicio   Ampliación y cambio de fuente de financiamiento  
Fecha de término   Cambio de UR  
Redacción de objetivo   Cancelación  
Alcance sin impacto presupuestal   Alcance con impacto presupuestal X 
Justificación sin impacto presupuestal   Reducción  
Transferencia de recursos de proyectos de la UR   Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR´s  
Reducción por ahorro o economía   Incremento capítulo 1000 Servicios personales  

 
Montos de modificación 

Concepto Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Anterior 
Reducción 

(-) 
Ampliación 

(+) 
Total 

(=) 
 1000      
 2000-6000      
 1000 TIC 6,395,820 6,395,820   6,395,820 
 2000-6000 TIC 7,079,204 7,679,204  6,485,420 14,164,624 

Total 13,475,024 14,075,024  6,485,420 20,560,444 
 

Justificación 

 
De conformidad con el artículo 15, numeral 5, incisos b) y f) de los Lineamientos para 
la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos (LACIP), se solicitan las 
siguientes modificaciones al proyecto: 
 
1. Ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto 

autorizado en el proyecto a una UR. 
 
2. Modificación al alcance del proyecto con impacto presupuestal (ampliación 

o disminución). 
 
Justificación de modificaciones al Proyecto R110610. 
 
El proyecto R110610 “Infraestructura, software y servicios de TI para el 
fortalecimiento del SIIRFE” con un presupuesto modificado de $14,075,024 tiene el 
objetivo de Asegurar la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores para dar continuidad a los 
procesos operativos de negocio de los productos y servicios que se ofrecen a la 
ciudadanía mediante la actualización de la infraestructura tecnológica de 
almacenamiento y monitoreo de aplicativos. 
 
 
 



 
 

 
 

 

Dicho proyecto tiene entre sus alcances llevar a cabo la contratación de soporte 
técnico a la infraestructura de almacenamiento, con el fin de dar continuidad a los 
procesos operativos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que 
dependen del SIIRFE. Asimismo, a fin de dar mantenimiento y preservar el 
funcionamiento de la infraestructura de almacenamiento, resulta necesario renovar el 
soporte técnico de, al menos, 34 servidores que forman parte de la infraestructura 
tecnológica dedicada a la plataforma de virtualización y al almacenamiento de datos 
biométricos, medios de identificación y digitalización del Padrón Electoral, cuya 
vigencia concluye en 2022, así como adquirir módulos de memoria y tarjetas HBA 
para los servidores de procesamiento que renovarán la IT que soporta la plataforma 
de virtualización. 
 
Cabe señalar, que la adquisición del soporte y garantía se plantea por tres años ya 
que resulta en un mayor costo-beneficio para el Instituto que si se adquiere año con 
año. 
 
Por consiguiente, se requiere una ampliación presupuestal de hasta $6,485,420 para 
realizar la renovación del servicio de soporte técnico y garantía a los equipos de 
procesamiento y almacenamiento con los que cuenta el Instituto, y contar con tarjetas 
de memoria para los servidores de procesamiento. 
 
Resultado de lo anterior, se solicita la modificación al proyecto R110610 
Infraestructura, software y servicios de TI para el fortalecimiento del SIIRFE, 
consistente en una ampliación presupuestal por la cantidad de $6,485,420, misma 
que se cubrirá mediante presión de gasto a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y/o, en su caso, de ahorros y economías que se identifiquen en esta 
Dirección Ejecutiva, como se describe a continuación: 
 
Proyecto Operación 
R110610 Partida 35301 Ampliación $3,885,420 
R110610 Partida 51501 Ampliación $2,600,000 
TOTAL $6,485,420 

 
Adicionalmente, es necesario realizar una modificación al Alcance del proyecto:  
 
Dice: 
-Atender 225 peticiones de soporte técnico por trimestre solicitadas por los usuarios 
que utilizan la plataforma operativa del SIIRFE para ofrecer servicios a la ciudadanía 
relacionados con la Credencial Para Votar. 
-Adquirir 10 equipos y contratar un servicio para incrementar la capacidad de la 
infraestructura tecnológica dedicada al almacenamiento de la base de datos y medios 
de identificación y digitalización del Padrón Electoral. 
-Contratar un servicio de soporte técnico para el software de almacenamiento del 
Padrón Electoral. 
-Contratar un servicio de soporte técnico y actualizaciones para el software de 
monitoreo de rendimiento de los aplicativos que son parte del SIIRFE. 
 



 
 

 
 

 

 
Debe decir: 
-Atender 225 peticiones de soporte técnico por trimestre solicitadas por los usuarios 
que utilizan la plataforma operativa del SIIRFE para ofrecer servicios a la ciudadanía 
relacionados con la Credencial Para Votar. 
-Adquirir 10 equipos y contratar un servicio para incrementar la capacidad de la 
infraestructura tecnológica dedicada al almacenamiento de la base de datos y medios 
de identificación y digitalización del Padrón Electoral. 
-Contratar un servicio de soporte técnico para el software de almacenamiento del 
Padrón Electoral. 
-Contratar un servicio de soporte técnico y actualizaciones para el software de 
monitoreo de rendimiento de los aplicativos que son parte del SIIRFE. 
-Contratar un servicio de soporte y garantía para, al menos, 34 servidores que 
forman parte de la infraestructura tecnológica dedicada a la plataforma de 
virtualización y al almacenamiento de datos biométricos, medios de 
identificación y digitalización del Padrón Electoral. 
-Adquirir módulos de memoria y tarjetas HBA para los servidores de 
procesamiento que renovarán la IT que soporta la plataforma de virtualización. 
 
 
En este sentido, se solicita la apertura de la aplicación Hyperion Planning para realizar 
los siguientes ajustes en los rubros de Alcance, partidas y programación (meses): 
 
Capítulos 2000-6000 
 
Dice: 

 
 
Debe decir: 
 

 
 
 
 

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R110610 51501 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480,000.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 35301 153,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 32701 572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OF11 085 R011 R110610 32701 630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,000.00

OF11 085 R011 R110610 35301 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 32701 2,243,103.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,243,103.60 0.00 0.00
7,679,203.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723,103.60 0.00 630,000.00

Proyecto específico capítulos 2000-6000 TIC:

UR SP PP Py Partida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OF11 085 R011 R110610 51501 3,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480,000.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 35301 153,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 32701 572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OF11 085 R011 R110610 32701 630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630,000.00

OF11 085 R011 R110610 35301 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 32701 2,243,103.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,243,103.60 0.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 35301 3,885,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,885,420.00 0.00

OF11 085 R011 R110610 51501 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00
14,164,623.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,326,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,723,103.60 3,885,420.00 3,230,000.00



 
 

 
 

 

Presupuesto Aprobado: $13,475,024 
Presupuesto Modificación 1: $14,075,024 
Presupuesto Modificación 2: $20,560,444 
 

 
Alta de estructura programática 
 

Si No 
 X 

 
UR Ejerce SP PP Py Partida 

     
 
 
 
 

Lic. Raúl Cardiel Cortés 
Director de Infraestructura y Tecnología Aplicada 

Líder del Proyecto 
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