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Informe que presenta el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al
Punto de Acuerdo Cuarto del Acuerdo
INE/CG1646/2021 emitido por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral en sesion
extraordinaria del 10 de noviembre de 2021, en
acatamiento de la Sentencia dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federacion en el expediente SUP-RAP-
415/2021, por el que se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de Ila
Revocacién de Mandato y su Anexo Técnico.
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Antecedentes

El Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) como medida de prevision y
planeacién en sesion ordinaria del 27 de agosto de 2021, mediante Acuerdo
INE/CG1444/2021, emiti6 los Lineamientos para la organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico (LORM), lo cual permitié que las UR, realizaran actividades
de planeacién presupuestaria para determinar los recursos necesarios para la organizacion
del Proceso de Revocacién de Mandato, asi como también la planeacién de actividades
para integrar en el Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocacién de Mandato
del Presidente de la Republica 2021-2022 (PlyCPRM 2021-2022).

El 14 de septiembre de 2021, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el Congreso de la Unién, expidi6é la Ley Federal de Revocacion de Mandato
(LFRM), reglamentaria del articulo 35, fraccién IX de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.

Derivado de la expedicién de la LFRM el CG mediante acuerdo INE/CG1566/2021,
modificd los LORM, con la finalidad de armonizarlos y no contravenir lo establecido en la
LFRM.

El 20 de octubre de 2021 el CG en sesién extraordinaria, mediante Acuerdo
INE/CG1614/2021 aprob6 el PlyCPRM 2021-2022.

Por ultimo en sesion extraordinaria del 10 de noviembre de 2021 el CG, mediante Acuerdo
INE/CG1646/2021 por el que en Acatamiento a la Sentencia dictada por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion en el expediente
SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados se modificaron los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de Mandato y su Anexo Técnico.
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Presentacién

Este informe se presenta para dar cumplimiento al punto de acuerdo cuarto del Acuerdo
INE/CG1646/2021, que a la letra sefiala lo siguiente:

CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidad Técnicas del
Instituto involucradas en la organizacion del proceso de revocacion de
mandato, realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las
modificaciones aprobadas, sobre lo cual la Secretaria Ejecutiva presentara
un informe a este Consejo General.

Como bien se refirié en el apartado de antecedentes, el 10 de noviembre de 2021 en sesion
extraordinaria el CG mediante Acuerdo INE/CG1646/2021, modific6 los LORM en
acatamiento de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacién en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados, por lo
gue en esa tesitura las Unidades Responsables del Instituto Nacional Electoral (UR)
realizaron un replanteamiento en la planeacion e integracion de las actividades que
integran el PlyCPRM 2021-2022.

En cumplimiento del acuerdo mencionado la Direccién Ejecutiva de Organizacion Electoral
en coordinacién con la Secretaria Ejecutiva, solicitdé a las UR mediante correo electrdnico,
se sirvieran presentar las solicitudes de cambios a sus actividades existentes o la
incorporacion de nuevas actividades en el PlyCPRM conforme a la metodologia aprobada
para su seguimiento y que dichos ajustes que realizarian tomando en consideracién la
modificacion de contenido y de plazos de los LORM, para lo cual se fij6 como fecha limite
el 18 de noviembre de 2021 y pudiera presentar el grado de avance de las actividades que
correspondieran en el corte del 20 de noviembre d ela presente anualidad.
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En cumplimiento a lo anterior las UR, presentaron un total de 179 solicitudes de cambio,
de las cuales 177 fueron aprobadas y Unicamente 2 fueron rechazadas por no estar
planteadas conforme a la metodologia, en la siguiente tabla se muestra el desagregado
por UR:

Control de cambios por Acatamiento de Sentencia del TEPJF

CAl 5 1 0
DEA 4 0 0
DECEyEC 24 1 0
DEPPP 11 0 0
DERFE 19 3 0
DESPEN 1 0 0
DJ 5 0 0
UTCE 4 0 0
UTF 7 0 0
uTSI 30 0 0
DEOE 56 1 5

(tom | we [ 006 [ 5 @]

TOTAL DE CAMBIOS 177

Adicional a lo anterior forma parte integral del presente Informe el Anexo 1, el cual contiene
el detalle de las 177 actividades que fueron procedentes y que ya se encuentran reflejadas
en el sistema SHARE POINT, asi como en el tablero de seguimiento, el cual puede ser
consultado en la siguiente liga:

https://sie.ine.mx/t/SE-Asesores/views/PlyCPRM2021 -
2022/PlyCPRM3?%3Adisplay count=n&%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizport
al=y&%3Aorigin=viz share link&%3AshowAppBanner=false&%3AshowVizHome=n
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Fechas clave del Proceso de Revocacién de Mandato

A continuacién, se realiza una expresion grafica del ajuste de las principales fechas de la
preparacion y organizacion del eventual Proceso de Revocacion de Mandato a celebrarse
el proximo 10 de abril de 2022

2021 2022
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
[
1nov Recoleccion de firmas 25 di
—t—s

26dlc  84qne

Verlficacidn y
cuantificagion de formatos

feb
2 dic 29ene 30ene

Garantia de audiencig Compulsa, revision,
generagion de actas y
presenthcion de informe

3ene 4feb 10 abr
Instalfcion de Emision de Jornada de RM.
Consgjos Locales convocatoria,
en su caso.
10 ene

Instalacion de
Consejos Distritales
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# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR

cambio

3 Generacion de Adquisicién de los | Preparar y ejecutar el DEOE/DEA 01/10/21 15/02/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
documentacién y materiales procedimiento de término de por el Consejo General del Instituto
materiales administrativo para la 31/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién

adquisicion de los 15/02/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de

materiales para la noviembre de 2021, por el que en

Revocacion de acatamiento a la sentencia dictada por

Mandato. la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

4 Generacion de Distribucion Preparar y ejecutar el DEOE/DEA 09/11/21 28/02/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
documentacién y procedimiento de inicio de por el Consejo General del Instituto
materiales administrativo para la 01/11/2021 a Nacional  Electoral en  Sesién

contratacién del 09/11/2021y de Extraordinaria celebrada el 10 de
servicio de transportes término de noviembre de 2021, por el que en
para la Revocacion de 31/01/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato. 28/02/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo

Técnico.
5 Generacioén de Adquisicion de la Preparar y ejecutar el DEOE/DEA 03/11/21 15/02/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

documentacién y documentacion

materiales

procedimiento
administrativo para la
adquisicion de la
documentacion para la
Revocacion de
Mandato.

de término de
15/12/2021 a
15/02/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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6 Generacion de
documentacion y
materiales

7 Generacion de
documentacion y
materiales

8 Generacioén de
documentacién y
materiales

Produccién de
Materiales

Produccién de
documentacion

Almacenamiento

Producir los DEOE 01/12/21
materiales para la
Revocacion de

Mandato.

Producir la DEOE 02/01/22
documentacion para la
Revocacion de

Mandato.

Recibir, almacenar y DEOE 24/11/21
clasificar la

documentacion y

materiales en la

Bodega Central.

11/03/22

18/03/22

24/03/22

Cambio de fecha
de término de
04/03/2022 a
11/03/2022

Cambio de fecha
de término de
11/03/2022 a
18/03/2022

Cambio de fecha
de inicio de
16/11/2021 a
24/11/2021y de
término de
18/03/2022 a
24/03/2022

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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cambio
9 Generacion de Distribucion Distribuir la DEOE 22/02/22 24/03/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
documentacién y documentacion y de inicio de por el Consejo General del Instituto
materiales materiales a los 16/02/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
érganos 22/02/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
desconcentrados del término de noviembre de 2021, por el que en
Instituto. 18/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
24/03/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
10 Imparticion de Tramitacion y Tramitar y sustanciar UTCE 01/09/21 10/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Justicia Electoral sustanciacion de los procedimientos de término de por el Consejo General del Instituto
procedimientos especiales 27/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
especiales sancionadores 10/04/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de
sancionadores relacionados con la noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato del la Sala Superior del Tribunal Electoral
Presidente de la del Poder Judicial de la Federacion en
Republica 2021-2022. el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
11 Imparticién de Tramitaciéon y Remitir a la Sala UTCE 01/09/21 10/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

sustanciacion de
procedimientos
especiales
sancionadores

Justicia Electoral

Regional
Especializada del
TEPJF los
procedimientos
especiales
sancionadores para su
resolucion, los
expedientes que se
integren con motivo de
la investigacion de
infracciones
relacionadas con la
Revocacion de
Mandato del
Presidente de la
Republica 2021-2022.

de término de
27/03/2022 a
10/04/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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12 Imparticion de Tramitacion y Tramitar las UTCE 01/09/21 10/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Justicia Electoral sustanciacion de solicitudes de medidas de inicio de por el Consejo General del Instituto
procedimientos cautelares 27/03/2022 a Nacional Electoral en  Sesion
especiales presentadas en 10/04/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de
sancionadores procedimientos noviembre de 2021, por el que en
especiales acatamiento a la sentencia dictada por
sancionadores la Sala Superior del Tribunal Electoral
relacionadas con la del Poder Judicial de la Federacion en
Revocacion de el expediente SUP-RAP-415/2021 y
Mandato del sus acumulados se modificaron los
Presidente de la Lineamientos para la Organizacion de
Republica 2021-2022. la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
13 Imparticion de Tramitacion y Elaborar y someter a UTCE 01/09/21 10/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Justicia Electoral sustanciacion de consideracion de la de término de por el Consejo General del Instituto
procedimientos Comisién de Quejas y 27/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
especiales Denuncias los 10/04/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de
sancionadores proyectos de acuerdos noviembre de 2021, por el que en
de medidas cautelares acatamiento a la sentencia dictada por
relacionados con la la Sala Superior del Tribunal Electoral
Revocacion de del Poder Judicial de la Federacion en
Mandato del el expediente SUP-RAP-415/2021 y
Presidente de la sus acumulados se modificaron los
Republica 2021-2022. Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
18 Ubicacién de Mesas Seguimiento a los Dar seguimiento a las DEOE 15/01/22 03/02/22 | Cambio de de Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Directivas de casilla trabajos de visitas de examinacion inicio de por el Consejo General del Instituto
ubicacion de que realicen los 11/01/2022 a Nacional Electoral en  Sesibén
Mesas Directivas consejos distritales, a 15/01/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
de casilla, los lugares propuestos término de noviembre de 2021, por el que en
desarrollados por para instalar casillas 25/01/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
los 6rganos 03/02/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
desconcentrados del Poder Judicial de la Federacién en
del INE el expediente SUP-RAP-415/2021 y

sus acumulados, se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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19 Ubicacion de Mesas | Seguimiento a la Dar seguimiento a la DEOE 17/02/22 28/02/22 | Cambio de Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Directivas de casilla | aprobacion de los aprobacion por parte redaccion de "Dar | por el Consejo General del Instituto
lugares donde se de los consejos seguimiento a la Nacional  Electoral en  Sesion
instalaran las distritales, de la lista aprobacion por Extraordinaria celebrada el 10 de
Mesas Directivas que contenga el parte de los noviembre de 2021, por el que en
de casilla, por namero y ubicacion de consejos acatamiento a la sentencia dictada por
parte de los las casillas bésicas, distritales, de la la Sala Superior del Tribunal Electoral
organos distritales = contiguas, y en su lista que contenga | del Poder Judicial de la Federacion en
del INE caso, ajustes a el nameroy el expediente SUP-RAP-415/2021 y
extraordinarias y ubicacion de las sus acumulados se modificaron los
especiales. casillas basicas, Lineamientos para la Organizacion de
contiguas, la Revocacién de Mandato y su Anexo
extraordinarias y Técnico.
especiales." a
"Dar seguimiento
a la aprobacion
por parte de los
consejos
distritales, de la
lista que contenga
el nimero y
ubicacion de las
casillas basicas,
contiguas, y en su
caso, ajustes a
extraordinarias y
especiales." y de
fecha de inicio de
31/01/2022 a
17/02/2022y de
término de
31/01/2022 a
28/02/2022
20 Ubicacién de Mesas | Seguimiento a la Dar seguimiento a la DEOE 14/03/22 14/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Directivas de casilla publicacién y primera publicacién de inicio de por el Consejo General del Instituto

difusion de la
ubicacion de las
Mesas Directivas
de casilla,
realizada por los
6rganos
desconcentrados
del INE

gue ordenen los
consejos distritales, de
la lista de ubicacion de
casillas aprobadas, en
medios electrénicos
gue disponga el
instituto y en lugares
publicos méas
concurridos.

18/02/2022 a
14/03/2022 y de
término de
18/02/2022 a
14/03/2022

Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de

13
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la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
21 Ubicacion de Mesas | Seguimiento a la Dar seguimiento a la DEOE 29/03/22 03/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Directivas de casilla | publicaciony segunda publicacion de inicio de por el Consejo General del Instituto
difusion de la que, en su caso, 10/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
ubicacion de las ordenen los consejos 29/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Mesas Directivas distritales, de la lista término de noviembre de 2021, por el que en
de casilla, de ubicacion de 20/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
realizada por los casillas aprobadas, 03/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
6rganos en medios del Poder Judicial de la Federacion en
desconcentrados electrénicos que el expediente SUP-RAP-415/2021 y
del INE disponga el instituto y sus acumulados se modificaron los
en lugares publicos Lineamientos para la Organizacion de
mas concurridos. la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
22 Ubicacion de Mesas | Seguimiento a la Dar seguimiento a la DEOE 09/04/22 10/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Directivas de casilla | publicaciony publicacion y difusion de inicio de por el Consejo General del Instituto
difusién de la de la lista de ubicacion 26/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
ubicacion de las e integracion de las 09/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Mesas Directivas Mesas Directivas de término de noviembre de 2021, por el que en
de casilla, Casilla, por parte de 27/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
realizada por los los érganos 10/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
6rganos desconcentrados, en del Poder Judicial de la Federacién en
desconcentrados medios electrénicos el expediente SUP-RAP-415/2021 y
del INE y/o en medios sus acumulados se modificaron los
impresos. Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
23 Ubicacién de Mesas Seguimiento a la Dar seguimiento a la DEOE 04/04/22 30/06/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

Directivas de casilla

implementacion de
medidas sanitarias
para la jornada de
Revocacion de
Mandato, por
parte de las juntas
distritales.

implementacién de
medidas sanitarias el
dia de la Jornada de
Revocacion de
Mandato, por parte de
las juntas distritales.

de inicio de
21/03/2022 a
04/04/2022 y de
término de
31/05/2022 a
30/06/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

14



< INE

Instituto Nacional Electoral

PI1,C

Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocacién
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# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR
cambio
26 Administracion de Asignacion de los Notificar la pauta a los | DEPPP 26/01/22 04/02/22 | Primer Informe: Primer Informe: El 17 de noviembre de

los tiempos del
Estado en radio y

televisién en periodo

ordinario

tiempos en
materia electoral
enradio y
television y
gestion de
transmisiones

concesionarios de
radio y television del
Catalogo Nacional que
contenga la
distribucién de
tiempos por la
Revocacion de
Mandato

Cambio de fecha
de inicio de
16/11/2021 a
17/11/2021y de
de término de
23/11/2021 a
14/12/2021

Segundo Informe:

Cambio de fecha
de inicio de
17/11/2021 a
26/01/2022 y de
término de
14/12/2021 a
04/02/2022

2021 se llevara a la sesion del Consejo
General el Acuerdo por el cual se
establecen los tiempos asignados en
radio y television para la difusion de la
Revocacion de Mandato, los criterios
de distribucion de tiempos para
autoridades electorales asi como el

procedimiento que regule la
suspension de propaganda
gubernamental Hasta entonces

iniciaran los trabajos de elaboracion de
pautas que contengan los tiempos
asignados para la RM mismas que
deberan ser notificadas 30 dias antes
de que inicie la difusion de la RM.
Segundo Informe:
El 10 de noviembre de 2021, en sesién
extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modificé los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el
expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se moadificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacién de la
fecha de inicio y término conforme al
apartado que antecede.
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# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR
cambio
27 Administracion de Fortalecimiento de | Recibir, analizary DEPPP 05/01/22 03/02/22 | Cambio de fecha EI 10 de noviembre de 2021, en sesion
los tiempos del la equidad en la verificar que las de inicio de extraordinaria del Consejo General se

Estado en radio y
televisién en periodo
ordinario

contienday en la
Revocacion de
Mandato

solicitudes de entes
publicos se apeguen a
los conceptos de
salud, educacioén o
proteccion civil y a los
criterios
jurisdiccionales y
administrativos para
su difusion desde la
emision de la
convocatoria y hasta
la conclusion de la
Jornada de
Revocacion de
Mandato, a fin de no
vulnerar la prohibicién
constitucional de
difundir propaganda
gubernamental en
dicho periodo.
Asimismo verificar que
las solicitudes se
presenten con al
menos 30 dias
naturales de
anticipacion al inicio
de la difusion de la
Revocacion de
Mandato; y que
presenten el
formulario aprobado
en el acuerdo donde
se aprueben las
normas
reglamentarias en
materia de suspension
de propaganda
gubernamental con
motivo de la
Revocacion de
Mandato

19/11/2021 a
05/01/2022 y de
término de
13/12/2021 a
03/02/2022

aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modifico los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el expediente
SUP RAP 415/2021. En el acuerdo se
establece que la Jornada de RM se
celebre el 10 de abril de 2022 y no el
27 de marzo de 2022 como se tenia
previsto originalmente.
Ademas de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la

convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccion

Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio y término conforme al
apartado que antecede.

16



< INE

Instituto Nacional Electoral

P1,C

. Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocacion
de Mandato del Presidente de la Republica 2021-2022

2.

# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR
cambio
28 Administracion de Fortalecimiento de | Elaborary presentar al | DEPPP 27/01/22 03/02/22 | Cambio de fecha EI 10 de noviembre de 2021, en sesion
los tiempos del la equidad en la CG el Acuerdo por el de inicio de extraordinaria del Consejo General se
Estado en radio y contienday en la gue se da respuesta a 14/10/2021 a aprobé el Acuerdo INE/CG1646/2021
televisién en periodo | Revocacion de las consultas 27/01/2022y de que modifico los Lineamientos de la
ordinario Mandato relacionadas con término de Revocacion de Mandato (RM),
propaganda 11/01/2022 a acatando lo ordenado por la Sala
gubernamental por la 03/02/2022 Superior del TEPJF en el expediente
Revocacion de SUP RAP 415/2021. En el acuerdo se
Mandato y se establece que la Jornada de RM se
desechen las celebre el 10 de abril de 2022 y no el
solicitudes 27 de marzo de 2022 como se tenia
extemporaneas previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.
Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio y término conforme al
apartado que antecede.
29 Administracion de Atencion a Notificar los acuerdos DEPPP 08/02/22 29/04/22 = Cambio de fecha El 10 de noviembre de 2021, en sesién

los tiempos del
Estado en radio y
televisién en periodo
ordinario

procedimientos
sancionadores y
en su caso
medidas
cautelares

o resoluciones
mediante los cuales
se declare procedente
la adopcion de
medidas cautelares

de inicio de
13/01/2022 a
08/02/2022

extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modificé los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el

expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se moadificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio conforme al apartado
que antecede.
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UR Inicio Término Descripcién del
cambio

Justificacion de UR

30

31

Administracion de
los tiempos del
Estado en radio y
televisién en periodo
ordinario

Administracion de
los tiempos del
Estado en radio y
televisién en periodo
ordinario

Atencion a
procedimientos
sancionadores y
en su caso
medidas
cautelares

Gestion de
requerimientos por
incumplimiento de
las pautas

Recabar la
informacion y
entregarla al 6rgano
instructor que la
requiere en el plazo
sefialado

Gestionar y notificar
los requerimientos de
informacién a los
concesionarios con
domicilio legal en la
Ciudad de México
derivados de
irregularidades en la
transmision de la
pauta durante la
Revocacion de
Mandato de 2022

DEPPP 08/02/22 29/04/22 = Cambio de fecha
de inicio de
13/01/2022 a
08/02/2022

DEPPP 08/02/22 29/04/22 = Cambio de fecha
de Inicio de
13/01/2022 a
08/02/2022

EI 10 de noviembre de 2021, en sesion
extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modifico los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el

expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.

Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccion
Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio conforme al apartado
que antecede.

El 10 de noviembre de 2021, en sesién
extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modificé los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el

expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.

Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacién de la
fecha de inicio conforme al apartado
que antecede.
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# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR
cambio
32 Administracion de Seguimiento a las Realizar y publicar los | DEPPP 08/02/22 29/04/22 | Cambio de fecha EI 10 de noviembre de 2021, en sesion
los tiempos del transmisiones en Informes semanales de inicio de extraordinaria del Consejo General se
Estado en radio y radio y television de monitoreo de la 13/01/2022 a aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
television en periodo | durante la transmisioén de los 08/02/2022 y de que modifico los Lineamientos de la
ordinario Revocacion de mensajes en radio y término de Revocacion de Mandato (RM),
Mandato television destinados a 08/04/2022 a acatando lo ordenado por la Sala
la difusion y 29/04/2022 Superior del TEPJF en el expediente
promocién de la SUP RAP 415/2021. En el acuerdo se
Revocacion de establece que la Jornada de RM se
Mandato celebre el 10 de abril de 2022 y no el
27 de marzo de 2022 como se tenia
previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.
Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio y término conforme al
apartado que antecede.
33 Administracién de Seguimiento a las Realizar y presentar al | DEPPP 08/02/22 30/06/22 | Cambio de fecha El 10 de noviembre de 2021, en sesién

los tiempos del
Estado en radio y
televisién en periodo
ordinario

transmisiones en
radio y television
durante la
Revocacion de
Mandato

CRT el Informe final
de la transmision de
los mensajes de radio
y televisién destinados
a la promocion y
difusion de la
Revocacion de
Mandato

de inicio de
13/01/2022 a
08/02/2022

extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modificé los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el

expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se moadificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacién de la
fecha de inicio conforme al apartado
que antecede.
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Inicio

Término

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

34

36

Administracion de
los tiempos del
Estado en radio y

televisién en periodo

ordinario

Asistencia para el
proceso de
Revocacion de
Mandato

Fortalecimiento de

la equidad en la
contienday en la
Revocacion de
Mandato

Programa de
Asistencia para el
proceso de
Revocacion de
Mandato

Elaborar y someter a
consideracion del CG
un informe que
contenga el nimero
de solicitudes
extemporaneas
presentadas por los
poderes federales,
estatales, asi como
los municipios y
cualquier ente publico

Dar seguimiento al
cumplimiento de las
actividades del
Programa de
Asistencia con
alineacion al ejercicio
de Revocacioén de
Mandato

DEPPP

DEOE

11/04/22

05/02/22

22/04/22

17/05/22

Cambio de fecha
de Inicio de
14/04/2022 a
11/04/2022 y de
término de
15/04/2022 a
22/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
12/01/2022 a
05/02/2022 y de
29/04/2022 a
17/05/2022

EI 10 de noviembre de 2021, en sesion
extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/2021
que modifico los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el expediente
SUP-RAP-415/2021. En el acuerdo se
establece que la Jornada de RM se
celebre el 10 de abril de 2022 y no el
27 de marzo de 2022 como se tenia
previsto originalmente.
Ademas de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de Ila

convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién

Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de inicio y término conforme al
apartado que antecede.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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Inicio

Término

2.

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

37 Atencion de
Consultas y
Asesoria Juridica

38 Atencion de
Consultas y
Asesoria Juridica

39 Gestion de litigios

Asesoria Juridica

Atencion de
Consultas

Tramitacién y
seguimiento de
medios de
impugnacion

Revisar y validar los
convenios de
coordinacion y
colaboracioén, anexos
técnicos, anexos
financieros, y en su
caso adendas con los
OPL, asi como los
convenios de
colaboracién
relacionados
directamente con el
proceso de revocacion
de mandato.

Atender y asesorar a
los Organos Centrales
y Desconcentrados
del Instituto, respecto
de las consultas que
en materia juridico-
electoral, se generen
con motivo de la
organizacion del
proceso de revocacion
de mandato.

Sustanciar los
recursos de revision
gue se interpongan en
contra de los Organos
Desconcentrados del
Instituto con motivo de
la organizaci6n del
proceso de revocacion
de mandato.

DJ

DJ

DJ

01/10/21

01/10/21

01/10/21

14/05/22

14/05/22

14/05/22

Cambio de fecha
de término de
30/04/2022 a
14/05/2022

Cambio de fecha
de término de
30/04/2022 a
14/05/2022

Cambio de fecha
de término de
30/04/2022 a
14/05/2022

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, acat6 la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion en el expediente SUP-
RAP-415/2021 y sus acumulados
modificando diversos aspectos de los
Lineamientos para la organizaciéon de
la revocacion de mandato y su anexo
técnico, dentro de los cuales se
modific6 la fecha de realizacién
pasando del 27 de marzo de 2022 al
10 de abril de 2022, por lo que es
necesario realizar el presente ajuste
que nos permitra llevar un
seguimiento adecuado.

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, acato la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion en el expediente SUP-
RAP-415/2021 y sus acumulados
modificando diversos aspectos de los
Lineamientos para la organizacién de
la revocacion de mandato y su anexo
técnico, dentro de los cuales se
modificé6 la fecha de realizacién
pasando del 27 de marzo de 2022 al
10 de abril de 2022, por lo que es
necesario realizar el presente ajuste
gque nos permitira llevar un
seguimiento adecuado.

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, acat6 la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion en el expediente SUP-
RAP-415/2021 y sus acumulados
modificando diversos aspectos de los
Lineamientos para la organizaciéon de
la revocacion de mandato y su anexo
técnico, dentro de los cuales se
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40

42

43

Gestion de litigios

Implementacion y
operacion del
Sistema de
Informacion sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Implementacién y
operacion del
Sistema de
Informacioén sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Tramitacion y
seguimiento de
medios de
impugnacion

Elaboracién de
requerimientos
para el sistema
informatico del
SIRM

Elaboracion de
materiales de
capacitacion para
el personal
involucrado

Tramitar los recursos
de apelacién y juicios
para la proteccion de
los derechos politico-
electorales del
ciudadano que se
presenten con motivo
de la organizacion del
proceso de revocacion
de mandato.

Definir los
requerimientos
técnicos para el
sistema informatico
del SIRM.

Elaborar el Instructivo
de Operacion del
SIRM.

DJ

DEOE

DEOE

01/10/21

15/10/21

01/11/21

14/05/22

15/12/21

15/02/22

Cambio de fecha
de término de
30/04/2022 a
14/05/2022

Cambio de fecha
de término de
30/11/2021 a
15/12/2021

Cambio de fecha
de término de
30/01/2022 a
15/02/2022

modificé6 la fecha de realizacion
pasando del 27 de marzo de 2022 al
10 de abril de 2022, por lo que es
necesario realizar el presente ajuste
que nos permitra llevar un
seguimiento adecuado.

Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, acat6 la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion en el expediente SUP-
RAP-415/2021 y sus acumulados
modificando diversos aspectos de los
Lineamientos para la organizacién de
la revocacion de mandato y su anexo
técnico, dentro de los cuales se
modificé la fecha de realizacién
pasando del 27 de marzo de 2022 al
10 de abril de 2022, por lo que es
necesario realizar el presente ajuste
que nos permitira llevar un
seguimiento adecuado.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
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44

45

46

Implementacion y
operacion del
Sistema de
Informacion sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Implementacion y
operacion del
Sistema de
Informacion sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Implementacién y
operacion del
Sistema de
Informacioén sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Elaboracion de
materiales de
capacitacion para
el personal
involucrado

Seguimiento a la
dotacion de
medios de
comunicacion para
la transmision de
informacion al
SIRM

Instalacién y
acondicionamiento
de sala SIRM

Elaborar material de
capacitacion para las
y los capacitadores
asistentes electorales
de la Revocacion de
Mandato.

Dar seguimiento a la
contratacién y servicio
de medios de
comunicacion
adecuados y
suficientes para la
transmisién de
informacién al SIRM.

Dar seguimiento a la
contratacion de lineas
telefénicas fijas para
salas SIRM, asi como
a su instalacién y
funcionamiento.

DEOE

DEOE

DEOE

15/12/21

15/12/21

10/02/22

15/02/22

10/04/22

10/04/22

Cambio de fecha
de inicio de
01/12/2021 a
15/12/2021y de
término de
30/01/2022 a
15/02/2022

Cambio de fecha
de inicio de
01/12/2021 a
15/12/2021 y de
término de
27/03/2022 a
10/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
01/02/2022 a
10/02/2022 y de
término de
31/03/2022 a
10/04/2022

sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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47 Implementacion y Ejecucion de Realizar pruebas de DEOE 02/03/22 10/03/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
operacion del Pruebas de captura de de inicio de por el Consejo General del Instituto
Sistema de captura informacion, de 17/02/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Informacion sobre el conformidad con los 02/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
desarrollo de la lineamientos que se término de noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de emitan para tal fin 24/02/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato (SIRM). 10/03/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

48 Implementacion y Ejecucion de Realizar las DEOE 17/03/22 17/03/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
operacion del simulacros actividades del Primer de inicio de por el Consejo General del Instituto
Sistema de Simulacro, de 04/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Informacion sobre el conformidad con los 17/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
desarrollo de la lineamientos emitidos término de noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de paratal fin 04/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato (SIRM). 17/03/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

49 Implementacion y Ejecucion de Realizar las DEOE 27/03/22 27/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
operacion del simulacros actividades del de inicio de por el Consejo General del Instituto

Sistema de
Informacion sobre el
desarrollo de la
Revocacion de
Mandato (SIRM).

Segundo Simulacro,
de conformidad con
los lineamientos

emitidos para tal fin

13/03/2022 a
27/03/2022 y de
término de
13/03/2022 a
27/03/2022

Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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50 Implementacion y Ejecucion de Realizar las DEOE 03/04/22 03/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
operacion del simulacros actividades del Tercer de inicio de por el Consejo General del Instituto
Sistema de Simulacro, de 20/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Informacion sobre el conformidad con los 03/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
desarrollo de la lineamientos emitidos término de noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de para tal fin 20/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato (SIRM). 03/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

51 Implementacion y Elaboracion de Dar seguimiento al DEOE 10/04/22 10/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
operacion del reportes sobre el desarrollo de la de inicio de por el Consejo General del Instituto
Sistema de desarrollo de la Jornada de la 27/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Informacion sobre el | Jornada de la Revocacion de 10/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
desarrollo de la Revocacion de Mandato a través del término de noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de Mandato Sistema Informatico 27/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato (SIRM). del SIRM y elaborar 10/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

los reportes de del Poder Judicial de la Federacién en

informacion. el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

56 Integracion de Disefar, seguir y Captacion de DECEyYEC 08/11/21 03/02/22 | Cambio de Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el aspirantes a SE 'y redaccion de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la CAE, con efecto actividad de Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacién integracion y suspensivo "Reclutamiento, operativas derivadas del acatamiento

capacitacion de selecciény a la sentencia SUP RAP 415/2021 y

Mesas Directivas
de Casilla en
Revocacion de
Mandato

contratacién de
SE y CAE para
Revocacion de
Mandato" a
"Captacién de
aspirantes a SE y
CAE, con efecto
suspensivo"y
cambio de fecha
de término de
22/12/2021 a
03/02/2022

acumulados del TEPJF
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57 Integracion de Disefar, seguir y Verificar la fase de DECEyEC 15/01/22 03/02/22 | Cambio de fecha En a catamiento a la Sentencia dictada
érganos de evaluar el examen y resultados de inicio de por la Sala Superior del Tribunal
recepcion de Programa para la de entrevistas a 04/12/2021 a Electoral del Poder Judicial de la
votacién integracion y aspirantes a SE 'y 15/01/2022 y de Federacion en el expediente SUP RAP
capacitacion de CAE. término de 415/2021 y sus acumulados
Mesas Directivas 22/12/2021 a se modifican los Lineamientos para la
de Casilla en 03/02/2022 Organizacion de la Revocacion de
Revocacion de Mandato y su Anexo Técnico, que en
Mandato su punto de Acuerdo Sexto, instruye a
la DECEYEC elaborar la Adenda del
PIMDCyCE de RM. Precisiones
operativas derivadas del acatamiento
a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
acumulados del TEPJF
59 Integracion de Disefiar, seguiry Sorteo letra DECEyYEC 10/01/22 20/01/22 = Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el abecedario de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la 10/12/2021 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacién integracion y 10/01/2022 y de operativas derivadas del acatamiento
capacitacion de término de a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
Mesas Directivas 20/12/2021 a acumulados del TEPJF
de Casilla en 20/01/2022
Revocacion de
Mandato
61 Integracion de Disefar, seguir y Aprobacion de la Lista = DECEYEC 04/02/22 04/02/22 | Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el de perfiles mejor de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la evaluados de la 22/12/2021 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacién integracion y Convocatoria con 04/02/2022 y de operativas derivadas del acatamiento
capacitacion de efecto suspensivo por término de a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
Mesas Directivas parte del Consejo 22/12/2021 a acumulados del TEPJF
de Casilla en Distrital . 04/02/2022
Revocacion de
Mandato
62 Integracion de Disefiar, seguiry Primera insaculacién DECEyYEC 07/02/22 07/02/22 = Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la 10/01/2022 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacion integracion y 07/02/2022 y de operativas derivadas del acatamiento

capacitacion de
Mesas Directivas
de Casilla en
Revocacion de
Mandato

término de
10/01/2022 a
07/02/2022

a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
acumulados del TEPJF
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63 Integracion de Disefiar, seguiry Visita, notificacion y DECEyYEC 09/02/22 06/03/22 = Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el capacitacion de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la (sensibilizacion) de la 15/01/2022 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacion integracion y ciudadania insaculada 09/02/2022 y de operativas derivadas del acatamiento
capacitacion de (primera etapa de término de a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
Mesas Directivas capacitacion) 13/02/2022 a acumulados del TEPJF
de Casilla en 06/03/2022
Revocacion de
Mandato
64 Integracion de Disefiar, seguir y Verificar la DECEyEC 09/02/22 09/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la Sentencia dictada
organos de evaluar el instrumentacion del de inicio de por la Sala Superior del Tribunal
recepcion de Programa para la procedimiento de 15/01/2022 a Electoral del Poder Judicial de la
votacién integracion y primera y segunda 09/02/2022 y de Federacion en el expediente SUP RAP
capacitacion de etapa para la término de 415/2021 y sus acumulados se
Mesas Directivas integracion de Mesas 26/03/2022 a modifican los Lineamientos para la
de Casilla en Directivas de Casilla 09/04/2022 Organizacion de la Revocacion de
Revocacion de de Revocacion de Mandato y su Anexo Técnico, que en
Mandato Mandato su punto de Acuerdo Sexto, instruye a
la DECEYEC elaborar la Adenda del
PIMDCyCE de RM. Precisiones
operativas derivadas del acatamiento
a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
acumulados del TEPJF
65 Integracion de Disefar, seguiry Entrega de lista de DECEyYEC 07/03/22 08/03/22 | Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el ciudadania que de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la cumple con los 14/02/2022 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacién integracion y requisitos legales para 07/03/2022 y de operativas derivadas del acatamiento
capacitacion de fungir como FMDC término de a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
Mesas Directivas 15/02/2022 al acumulados del TEPJF
de Casilla en 08/03/2022
Revocacion de
Mandato
66 Integracion de Disefiar, seguiry Segunda insaculacién DECEyYEC 09/03/22 09/03/22 = Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la 16/02/2022 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacion integracion y 09/03/2022 y de operativas derivadas del acatamiento

capacitacion de
Mesas Directivas
de Casilla en
Revocacion de
Mandato

término de
16/02/2022 a
09/03/2022

a la sentencia SUP RAP 415/2021 y
acumulados del TEPJF
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67 Integracion de Disefiar, seguiry Entrega de DECEyYEC 11/03/22 09/04/22 = Cambio de fecha Fecha a proponer en Adenda del
érganos de evaluar el nombramientos, de inicio de Programa de Integracion y
recepcion de Programa para la capacitacion, 18/02/2022 a Capacitacion de las MDC. Precisiones
votacién integracion y sustituciones y 11/03/2022 y de operativas derivadas del acatamiento
capacitacion de practicas y simulacros término de a la sentencia SUP RAP 415/2 021 y
Mesas Directivas (segunda etapa de 26/03/2022 a acumulados del TEPJF
de Casilla en capacitacion) 09/04/2022
Revocacion de
Mandato
69 Integracion y Designaciones Designar temporalme | DESPEN 01/10/21 30/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
funcionamiento de temporales. nte a las presidentas y de término de por el Consejo General del Instituto

los Consejos
Locales y Distritales.

presidentes de
consejos locales y
distritales, cuando se
dé el supuesto, por
generarse una
ausencia temporal o
definitiva de la
presidenta o
presidente que
originalmente fueron
designados,
integrando el oficio
firmado por el
Secretario Ejecutivo
para la designacion
temporal de
presidenta o
presidente de consejo
local o distrital en
donde se presente la
ausencia temporal o
definitiva de quien
originalmente fue
designado.

31/03/2021 a
30/04/2021

Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que
en acatamiento a la sentencia dictada
por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federacion en el expediente SUP RAP
415/2021 y sus acumulados se
modificaron los Lineamientos para la
Organizaciéon de la Revoc acion de
Mandato y su Anexo Técnico. Enrazén
de lo anterior, y al ser modificada la
fecha de la jornada, la DESPEN
cambia la fecha de término de su
actividad registrada.
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71 Verificacion de las Ejecucion de Realizar la revisionde = DEPPP 01/11/21 27/01/22 = Cambio de fecha El 10 de noviembre de 2021, en sesién
firmas de apoyo de garantias de los registros captados de término de extraordinaria del Consejo General se
la ciudadania audiencia por las y los auxiliares 07/01/2022 a aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
através de la Appy 27/01/2022 que modifico los Lineamientos de la
marcados con Revocacion de Mandato (RM),
inconsistencia, en acatando lo ordenado por la Sala
conjunto con las y los Superior del TEPJF en el
promoventes a efecto expediente SUP RAP 415/2021. En el
de que manifiesten lo acuerdo se establece que la Jornada
gue a su derecho de RM se celebre el 10 de abril de
convenga 2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.
Ademas de actualizar la fecha de la
jornada, también se modificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.
Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacion de la
fecha de término conforme al apartado
que antecede.
72 Verificacion de las Realizacion de Llevar a cabo la DEPPP 01/11/21 10/01/22 | Cambio de fecha El 10 de noviembre de 2021, en sesién

firmas de apoyo de
la ciudadania

mesa de control

revision y clarificacion,
de ser el caso, de la
informacion de las
firmas de apoyo
captadas por las y los
Auxiliares y/o
directamente por la
ciudadania, mediante
la App

de término de
22/12/2021 a
10/01/2022

extraordinaria del Consejo General se
aprobé el Acuerdo INE/CG1646/202 1
que modificé los Lineamientos de la
Revocacion de Mandato (RM),
acatando lo ordenado por la Sala
Superior del TEPJF en el

expediente SUP RAP 415/2021. En el
acuerdo se establece que la Jornada
de RM se celebre el 10 de abril de
2022 y no el 27 de marzo de 2022
como se tenia previsto originalmente.
Ademés de actualizar la fecha de la
jornada, también se moadificaron las
fechas para la emision de la
convocatoria, los plazos para
captacion de firmas y revision de
registros.

Por lo anterior, esta Direccién
Ejecutiva solicita la modificacién de la
fecha de término conforme al apartado
que antecede.
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73

75

Verificacion de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso de
Revocacion de
Mandato

Verificacion de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso de
Revocacion de
Mandato

Verificacion de
situacion registral
de los registros de
apoyo ciudadano
gue respaldan el
Proceso de
Revocacion de
Mandato

Integracion de la
base de datos de
apoyo ciudadano
captado mediante
formatos fisicos

Verificar la situacion
registral de las y los
ciudadanos inscritos
en la Lista Nominal de
Electores, que
proporcionen su firma
de apoyo ciudadano
para el Proceso de
Revocacion de
Mandato.

Capturar la
informacién de apoyo
ciudadano captado
mediante formatos
fisicos.

DERFE

DERFE

01/11/21

08/01/22

25/12/21

28/01/22

Cambio de fecha
de término de
15/12/2021 a
25/12/2021

Cambio de
redaccion de
subproceso de
"Integracion de la
base de datos de
apoyo ciudadano
captado mediante
Régimen de
Excepcion" a
"Integracion de la
base de datos de
apoyo ciudadano
captado mediante
formatos fisicos",
cambio de
redaccion de
actividad de
"Capturar la
informacién de
apoyo ciudadano
captado mediante
Régimen de
Excepcion." a
"Capturar la
informacién de
apoyo ciudadano
captado mediante
formatos fisicos."
y de fecha de
inicio de
16/12/2021 a
08/01/2022 y de
término de

Para dar cumplimiento al Acuerdo
INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

Para dar cumplimiento al Acuerdo
INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.
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76 Verificacion de Proyecto de Elaborar la DJ 16/12/21 29/01/22 | Cambio de fecha Mediante Acuerdo INE/CG1646/2021
firmas de apoyo informe convocatoria al de término de el Consejo General del Instituto
ciudadano para el relacionado con la | proceso de 15/01/2022 a Nacional Electoral, acat6 la sentencia
Proceso de verificacion de Revocacion de 29/01/2022 dictada por la Sala Superior del
Revocacion de situacion registral Mandato, para su Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Mandato de los registros de | emision por parte del la Federacion en el expediente SUP-

apoyo ciudadano CG. RAP-415/2021 y sus acumulados

que respaldan el modificando diversos aspectos de los

Proceso de Lineamientos para la organizaciéon de

Revocacion de la revocacion de mandato y su anexo

Mandato. técnico, dentro de los cuales se
modific6 la fecha de realizacién
pasando del 27 de marzo de 2022 al
10 de abril de 2022, por lo que es
necesario realizar el presente ajuste
que nos permitira llevar un
seguimiento adecuado.

77 Verificacion de Proyecto de Elaborar y entregar el | DERFE 03/02/22 03/02/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
firmas de apoyo informe informe que se de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
ciudadano para el relacionado con la | remitird a la Secretaria 10/01/2022 a General del INE, por el que se
Proceso de verificacion de y a la Comision 03/02/2022 y de modifican los Lineamientos para la
Revocacion de situacién registral competente relativo a término de Organizacién de la Revocacion de
Mandato de los registros de | la verificacion de las 10/01/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en

apoyo ciudadano firmas de apoyo de la 03/02/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
gue respaldan el ciudadania que la Sala Superior del Tribunal Electoral
Proceso de respalda la solicitud del Poder Judicial de la Federacién en
Revocacion de de Revocacioén de el expediente SUPRAP 415/2021y sus
Mandato. Mandato. acumulados.

79 Voto de las y los Elaboracién del Elaborar y poner a DERFE/CG 01/10/21 31/01/22 = Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo

Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

procedimiento
para la inscripcién
e integracion de la
LNERE, asi como
parala
organizacion y
operacion del voto
electrénico por
internet de las y
los mexicanos
residentes en el
extranjero

consideracion del
Consejo General el
Procedimiento para la
inscripcion e
Integracion de la
LNERE, asi como
para la organizacion y
operacion del voto
electrénico por
internet de las y los
mexicanos residentes
en el extranjero

de término de
15/12/2021 a
31/01/2022

INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.
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80 Voto de las y los Registro y Recepcion y DERFE 04/02/22 11/04/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Mexicanos conformacion de procesamiento de las de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Residentes en el la Lista Nominal solicitudes de 13/01/2022 a General del INE, por el que se
Extranjero de Electores inscripcion a la Lista 04/02/2022 y de modifican los Lineamientos para la
Residentes en el Nominal de Electores término de Organizacion de la Revocacion de
Extranjero Residentes en el 27/03/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en
Extranjero para su 11/04/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
puesta a disposicién la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Consejo General del Poder Judicial de la Federacién en
para su aprobacion, el expediente SUPRAP 415/2021y sus
asi como la acumulados.
implementacion del
voto electrénico por
internet para la
participacion de la
ciudadania residente
en el extranjero en la
Revocacion de
Mandato
85 Fiscalizacion de la Seguimiento a la Realizar los UTF 09/02/22 10/04/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacién de la fecha
recoleccion de fiscalizacion del monitoreos de la de inicio de de la jornada de RM que sera el
firmas, propaganda Proceso de promocién a la 17/01/2022 a domingo 10 de abril del 2022.
y difusién Revocacion de Revocacion de 09/02/2022 y
Mandato Mandato realizados término de
por los partidos 27/03/2022 a
10/04/2022
86 Fiscalizacion de la Seguimiento a la Recibir los informes UTF 14/04/22 25/05/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacién de la fecha
recoleccién de fiscalizacion del sobre el origen, monto de inicio de de la jornada de RM que sera el

firmas, propaganda
y difusién

Proceso de
Revocacion de
Mandato

y aplicacién del
financiamiento para el
desarrollo de las
actividades
relacionadas
directamente con la
observacion electoral,
en los 30 dias
siguientes a la
consulta de
Revocacion de
Mandato

28/03/2022 a
14/04/2022 y de
término de
06/05/2022 a
25/05/2022

domingo 10 de abril del 2022.
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87 Fiscalizacién de la Seguimiento a la Elaborar y someter a UTF 11/04/22 20/05/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacion de la fecha
recoleccion de fiscalizacion del consideracioén de la de inicio de de la jornada de RM que sera el
firmas, propaganda Proceso de Comision de 31/03/2022 a domingo 10 de abril del 2022.

y difusién Revocacion de Fiscalizacion el 11/04/2022 y de

Mandato informe de los gastos término de
reportados por los 29/04/2022 a
sujetos obligados 20/05/2022
relativos a la
revocacion de
mandato para su
posterior presentacion
al CG.

88 Fiscalizacion de la Seguimiento a la Revisar los informes UTF 23/05/22 17/06/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacién de la fecha
recoleccién de fiscalizacion del delasy los de inicio de de la jornada de RM que sera el
firmas, propaganda Proceso de observadores 09/05/2022 a domingo 10 de abril del 2022.

y difusién Revocacion de electorales durante los 23/05/2022 y de
Mandato 20 dias siguientes a la término de
fecha de presentacion. 03/06/2022 a
17/06/2022

89 Fiscalizacion de la Seguimiento a la Notificar a las y los UTF 17/06/22 17/06/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacién de la fecha
recoleccion de fiscalizacion del observadores de inicio de de la jornada de RM que sera el
firmas, propaganda Proceso de electorales, la 03/06/2022 a domingo 10 de abril del 2022.

y difusién Revocacion de existencia de errores u 17/06/2022 y de
Mandato omisiones en los término de
informes presentados 03/06/2022 a
17/06/2022

20 Fiscalizacion de la Seguimiento a la Recibir de las y los UTF 20/06/22 01/07/22 | Cambio de fecha Derivado de la modificacién de la fecha
recoleccién de fiscalizacion del observadores de inicio de de la jornada de RM que sera el
firmas, propaganda Proceso de electorales las 06/06/2022 a domingo 10 de abril del 2022.

y difusién Revocacion de respuestas a los 20/06/2022 y de
Mandato oficios de errores y término de
omisiones, durante los 17/06/2022 a
siguientes 10 dias a 01/07/2022
fecha de notificacion
91 Fiscalizacién de la Seguimiento a la Elaborar y someter a UTF 04/07/22 15/07/22 | Cambio de fecha Derivado de la madificacion de la fecha

recoleccion de
firmas, propaganda
y difusién

fiscalizacion del
Proceso de
Revocacion de
Mandato

consideracion de la
Comisién de
Fiscalizacion el
dictamen y proyecto
de resolucién relativo
a los informes de las y
los observadores
electorales y
proponer, en su caso,
las sanciones

de inicio de
20/06/2022 a
04/07/2022 y de
término de
22/07/2022 a
15/07/2022

de la jornada de RM que sera el
domingo 10 de abril del 2022.
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cambio
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Integracion de la
Metodologia para la
Promocion y
Difusion de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022

Gestion de TIC

Gestion de TIC

Disefioy
elaboracion de la
Metodologia para
la Promociény
Difusién de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022
Administracion del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

Administracién del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

conforme ala
normatividad
aplicable, para su
posterior presentacion
al CG.

Definir las acciones de
promocién y difusién
de la participacion
ciudadana para el
Proceso de
Revocacion de
Mandato.

Construccién de los
componentes del
Sistema de
Sustitucién de
Capacitadores o
Capacitadoras y
Asistentes Electorales
de Revocacioén de
Mandato
Construccién de los
componentes del
Sistema Primera
Insaculacién

Cambio de fecha
de término de
15/12/2021 a
06/01/2022

Cambio de fecha
de término de
21/12/2021 a
20/12/2021

Cambio de fecha
de término de
14/12/2021 a
04/02/2022

Se deben ajustar las estrategias y las
acciones de la promocion y difusion de
la participacion ciudadana para el
Proceso de Revocacion de Mandato
conforme al cambio de fecha en el
ejercicio ciudadano

En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
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100 | Gestionde TIC Administracion del | Liberacion del Sistema @ UTSI 06/12/21 06/12/21 = Segundo Informe: | Segundo Informe:
Desarrollo e de Reclutamiento en Cambio de fecha Con base en la revision realizada con
Implementacion Linea para de inicio del el é&rea wusuaria respecto a los
de Soluciones Revocacion de 01/11/2021 al requerimientos y prioridades conforme
Tecnoldgicas Mandato 15/11/2021 y de a las fechas de los procesos de
término de Elecciones Extraordinarias,
01/11/2021 a Revocacion de Mandato y Proceso
15/11/2021 Electoral Local 2021 2022, se
Segundo Informe: acordaron ajustar las fechas de inicio
Cambio de fecha de operacion del sistema, realizando
de inicio de los cambios correspondientes en el
15/11/2021 a plan de trabajo, el cual esta en proceso
06/12/2021y de de formalizacion su dltima version.
término de Segundo Informe:
15/11/2021 a En acatamiento a la sentencia del
06/12/2021 Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
101 @ Gestion de TIC Administracion del | Liberacion del Sistema = UTSI 06/12/21 06/12/21 | Segundo Informe: Segundo Informe:

Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

de Seguimiento a
Capacitadores o
Capacitadoras y
Asistentes Electorales
de Revocacioén de
Mandato

Cambio de fecha
de inicio de
01/11/2021 a
15/11/2021 y de
término de
01/11/2021 a
15/11/2021
Segundo Informe:
Cambio de fecha
de inicio de
15/11/2021 a
06/12/2021y de
término de
15/11/2021 a
06/12/2021

Con base en la revision realizada con
el area usuaria respecto a los
requerimientos y prioridades conforme
a las fechas de los procesos de
Elecciones Extraordinarias,
Revocacion de Mandato y Proceso
Electoral Local 2021 2022, se
acordaron ajustar las fechas de inicio
de operacion del sistema, realizando
los cambios correspondientes en el
plan de trabajo, el cual esta en proceso
de formalizaci6on su Ultima version.
Segundo Informe:
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocaciéon de
Mandato entre ellos el dia de la
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105

106

107

108

109

Gestién de TIC

Gestion de TIC

Gestion de TIC

Gestion de TIC

Gestion de TIC

Administracién del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

Administracion del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

Administracion del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

Administracién del
Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

Administracién del
Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

Construccién de los
componentes de la
Aplicacién movil de
Seguimiento a
Paquetes

Liberacién del Sistema
Primera Insaculacién

Construccién de los
componentes del
Sistema de Primera
Etapa de Capacitacién

Construccion de los
componentes de la
Aplicacién Mévil de
Primera Capacitacion

Liberacién del Sistema
de Sustitucion de
Capacitadores o
Capacitadoras y
Asistentes Electorales
de Revocacion de
Mandato

uTsSI

uTsSI

uTsSI

uTsSI

UTSI

01/12/21

07/02/22

16/12/21

16/12/21

21/12/21

25/03/22

07/02/22

04/02/22

04/02/22

21/12/21

Cambio de fecha
de término de
11/03/2022 a
25/03/2022

Cambio de fecha
de inicio de
15/12/2021 a
07/02/2022 y de
término de
15/12/2021 a
07/02/2022

Cambio de fecha
de término de
02/01/2022 a
04/02/2022

Cambio de fecha
de término de
02/01/2022 a
04/02/2022

Cambio de fecha
de inicio de
22/12/2021 a
21/12/2021y de
término de
22/12/2021 a
21/12/2021

Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacién de
Mandato entre ellos el dia de la
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Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
110 @ Gestion de TIC Administraciéon del | Liberacién del Sistema | UTSI 07/02/22 07/02/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e de Primera Etapa de de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Capacitacion 03/01/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones 07/02/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
03/01/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
07/02/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
111 | Gesti6n de TIC Administracion del | Liberacion de la UTSI 07/02/22 07/02/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e Aplicacién Movil de de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Primera Capacitacion 03/01/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones 07/02/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
03/01/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
07/02/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
112 | Gestion de TIC Administraciéon del = Construccién de los UTSI 03/01/22 08/03/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de término de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Sistema de Segunda 04/02/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Insaculacién 08/03/2022 INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
113 | Gestion de TIC Administracién del = Construccién de los UTSI 05/01/22 08/03/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacién Sistema de 03/01/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Seguimiento a la 05/01/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas Integracion de Mesas término de INE/CG1646/2021 modificé los
Directivas de Casilla 05/02/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
08/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
114 | Gestion de TIC Administracién del = Construccién de los UTSI 03/01/22 09/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del

Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

componentes del
Sistema de
Informacion de la
Revocacion de
Mandato

de término de
25/03/2022 a
09/04/2022

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
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Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
115 | Gestion de TIC Administracién del | Construccion de los UTSI 03/01/22 09/04/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes de la de término de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Aplicacién movil del 25/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Sistema de 09/04/2022 INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas Informacion de la INE/CG1646/2021 modificé los
Revocacion de Lineamientos de la Revocacion de
Mandato Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
116 @ Gestion de TIC Administracion del = Construccién de los UTSI 03/01/22 12/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de término de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Sistema de Computos 25/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones 12/04/2022 INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
117 | Gestion de TIC Administraciéon del = Construccién de los UTSI 03/01/22 12/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de término Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Sistema de Cémputos 25/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Web 12/04/2022 INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
118 @ Gestion de TIC Administracién del = Construccién de los UTSI 03/01/22 15/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de término de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacién Sistema de Cémputos 25/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Tribunal 15/04/2022 INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
119 @ Gestion de TIC Administracién del = Construccién de los UTSI 15/01/22 08/03/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del

Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

componentes de la
Aplicacién Mévil de
Capacitacion a
Funcionarias y
Funcionarios de

de término de
05/02/2022 a
08/03/2022

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificd los
Lineamientos de la Revocacién de
Mandato entre ellos el dia de la
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Mesas Directivas de Jornada de Revocacion de Mandato,
Casilla para celebrarse el 10 de abril de 2022
120 @ Gestion de TIC Administracién del | Construccion de los UTSI 05/01/22 08/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e componentes del de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Sistema de 15/01/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Sustitucion de 05/01/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas Funcionarias y término de INE/CG1646/2021 modificé los
Funcionarios de 05/02/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
Mesas Directivas de 08/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Casilla Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
121 | Gesti6n de TIC Administracion del | Liberacion del Sistema = UTSI 09/03/22 09/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e de Segunda de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Insaculacion 05/02/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones 09/03/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
05/02/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
09/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
122 | Gestion de TIC Administracién del | Liberacion del Sistema | UTSI 09/03/22 09/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e de Seguimiento a la de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Integracion de Mesas 06/02/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Directivas de Casilla 09/03/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
06/02/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
09/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
123 | Gestion de TIC Administracién del | Liberacién de la UTsSlI 09/03/22 09/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e Aplicacién Mévil de de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacién Capacitacion a 06/02/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Funcionarias y 09/03/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas Funcionarios de término de INE/CG1646/2021 modificé los
Mesas Directivas de 06/02/2022 a Lineamientos de la Revocaciéon de
Casilla 09/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
124 | Gestion de TIC Administracién del | Liberacién del Sistema | UTSI 09/03/22 09/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del

Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

de Sustitucion de
Funcionarias y
Funcionarios de
Mesas Directivas de
Casilla

de inicio de
06/02/2022 a
09/03/2022 y de
término
06/02/2022 a
09/03/2022

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacién de
Mandato entre ellos el dia de la
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Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
125 | Gestion de TIC Administraciéon del | Liberacion de la UTSI 28/03/22 28/03/22 = Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e Aplicacién movil de de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Seguimiento a 14/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Paquetes 28/03/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
14/03/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
28/03/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
126 | Gestion de TIC Administracion del | Liberacion del Sistema = UTSI 10/04/22 10/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e de Informacién de la de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Revocacion de 27/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Mandato 10/04/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
27/03/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
10/04/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
127 | Gestion de TIC Administracion del | Liberacion de la UTSI 10/04/22 10/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e Aplicacién moévil del de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacion Sistema de 27/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones Informacion de la 10/04/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas Revocacion de término de INE/CG1646/2021 modificé los
Mandato 27/03/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
10/04/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
128 | Gestion de TIC Administraciéon del | Liberacién del Sistema = UTSI 13/04/22 13/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del
Desarrollo e de Cémputos de inicio de Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Implementacién 27/03/2022 a la Federacion, el Consejo General del
de Soluciones 13/04/2022 y de INE mediante acuerdo
Tecnoldgicas término de INE/CG1646/2021 modificé los
27/03/2022 a Lineamientos de la Revocacion de
13/04/2022 Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacién de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
129 | Gestion de TIC Administraciéon del | Liberacién del Sistema = UTSI 13/04/22 13/04/22 | Cambio de fecha En acatamiento a la sentencia del

Desarrollo e
Implementacién
de Soluciones
Tecnoldgicas

de Cémputos Web

de inicio de
27/03/2022 a
13/04/2022 y de
término de
27/03/2022 a
13/04/2022

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacién de
Mandato entre ellos el dia de la
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130

131

132

133

Gestién de TIC

Arrendamiento e
instalacion de
plantas de
emergencia de
generacion de
energia eléctrica.

Conteo Rapido de la
Revocacion de
Mandato

Conteo Réapido de la
Revocacion de
Mandato

Administracién del
Desarrollo e
Implementacion
de Soluciones
Tecnoldgicas

Seguimiento a la
elaboracién del
Convenio de
Colaboracion INE-
CFE, asi como a
la elaboracién
del(los) contrato(s)
que deriven del
mismo.

Elaboracién de los
requerimientos al
Sistema
Informatico del
Conteo Réapido.

Definicién de la
Guia de
Procedimientos
para el operativo
de campo del
Conteo Rapido de

Liberacién del Sistema
de Coémputos Tribunal

Formalizar el
Convenio de
Colaboracion INE-
CFE, asi como
del(los) contrato(s)
que deriven del
mismo.

Elaborar los
requerimientos al
Sistema Informatico
del Conteo Rapido de
la Revocacion de
Mandato

Definir la Guia de
procedimientos de la
operacion logistica del
Conteo Réapido en el
Ambito Distrital de la

uTsSI

DEA

DEOE

DEOE

18/04/22

01/11/21

01/11/21

10/01/22

18/04/22

30/04/22

21/01/22

31/01/22

Cambio de fecha
de inicio de
27/03/2022 a
18/04/2022 y de
término de
27/03/2022 a
18/04/2022

Cambio de fecha
de término de
31/03/2022 a
30/04/2022

Cambio de fecha
de término de
30/11/2021 a
21/01/2022

Cambio de fecha
de inicio de
15/11/2021 a
10/01/2022y de
término de

Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
En acatamiento a la sentencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion, el Consejo General del
INE mediante acuerdo
INE/CG1646/2021 modificé los
Lineamientos de la Revocacion de
Mandato entre ellos el dia de la
Jornada de Revocacion de Mandato,
para celebrarse el 10 de abril de 2022
Acuerdo INE/CG1566/2021 del
Consejo General, con el que se
modifica y se prevé la celebracién de
la Jornada de Revocacion de Mandato,
al domingo 10 de abril de 2022, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados; que modificé los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su anexo
técnico; que prevé que la eventual
Jornada de Revocacion de Mandato se
celebrara el 10 de abril de 2022.
Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
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la Revocacion de Revocacion de 15/12/2021 a la Sala Superior del Tribunal Electoral

Mandato Mandato. 31/01/2022 del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

134 | Conteo Rapido dela | Elaboracion de los | Elaborar los DEOE 10/01/22 31/01/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Revocacion de materiales de materiales de de inicio de por el Consejo General del Instituto
Mandato capacitacion. capacitacion para el 15/11/2021 a Nacional  Electoral en  Sesién

Conteo Rapido de la 10/01/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Revocacion de término de noviembre de 2021, por el que en
Mandato 15/12/2021 a acatamiento a la sentencia dictada por
31/01/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo

Técnico.

135 | Conteo Rapido dela | Ejecucion de Realizar las pruebas DEOE 02/03/22 10/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Revocacion de pruebas de de captura del sistema de inicio de por el Consejo General del Instituto
Mandato capturay informatico del Conteo 17/02/2022 a Nacional Electoral en  Sesibn

simulacros Rapido de la 02/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Revocacion de término de noviembre de 2021, por el que en
Mandato. 24/02/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
10/03/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

136 | Conteo Réapido de la | Ejecucion de Desarrollar el primer DEOE 17/03/22 17/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Revocacion de pruebas de simulacro sobre el de inicio de por el Consejo General del Instituto
Mandato capturay operativo de campo 04/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién

simulacros del Conteo Rapido de 17/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de

la Revocacion de
Mandato.

término de
04/03/2022 a
17/03/2022

noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
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la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

137 | Conteo Rapido dela | Ejecucion de Desarrollar el segundo | DEOE 27/03/22 27/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Revocacion de pruebas de simulacro sobre el de inicio de por el Consejo General del Instituto
Mandato capturay operativo de campo 13/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién

simulacros del Conteo Réapido de 27/03/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
la Revocacion de término de noviembre de 2021, por el que en
Mandato. 13/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
27/03/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

138 | Conteo Rapido dela | Ejecucion de Desarrollar el tercer DEOE 03/04/22 03/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Revocacion de pruebas de simulacro sobre el de inicio de por el Consejo General del Instituto
Mandato capturay operativo de campo 20/03/2022 a Nacional Electoral en  Sesibn

simulacros del Conteo Rapido de 03/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
la Revocacion de término de noviembre de 2021, por el que en
Mandato. 20/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
03/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
139 | Depuracion del Atencion de Aplicar los DERFE 01/11/21 10/03/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Padrén Electoral notificaciones Procedimientos de de término de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Defuncion, 15/02/2022 a General del INE, por el que se
Suspension de 10/03/2022 modifican los Lineamientos para la
Derechos Politicos, Organizacion de la Revocaci6on de
Procedimiento Alterno, Mandato y su Anexo Técnico,
Duplicados y Pérdida en acatamiento a la sentencia dictada
de Nacionalidad y por la Sala Superior del Tribunal
aplicar las bajas a la Electoral del Poder Judicial de la
base de datos del Federacioén en el expediente SUPRAP
Padrén Electoral. 415/2021 y sus acumulados.
140 | Depuracion del Reincorporacion Reincorporar al DERFE 01/11/21 10/03/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo

Padrén Electoral

de ciudadanos al
Padrén Electoral

Padrén Electoral de la
ciudadania
rehabilitada en sus
derechos politicos por
notificacion judicial y/o

de término de
15/02/2022 a
10/03/2022

INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico, en
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143

144

Gestion del Plan
Integral y Calendario
del Proceso de
Revocacion de
Mandato

Seguimiento al
Plan Integral y
Calendario

Gestion del Plan
Integral y Calendario
del Proceso de
Revocacion de
Mandato

Seguimiento al
Plan Integral y
Calendario

por peticion en
Médulos de Atencion
Ciudadana
(Preventivo)

Informar avances de
las actividades al
6rgano colegiado que
corresponda.

Llevar a cabo el
seguimiento
estructurado del grado
de avance de cada
una de las actividades
identificadas
cronolégicamente en
el Plan Integral y
Calendario del
Proceso para la
Revocacion de
Mandato.

DEOE 18/10/21 15/06/22 | Cambio de fecha
de término de
31/05/2022 a

15/06/2022

DEOE 18/10/21 15/06/22 = Cambio de fecha
de término de
31/05/2022 a

15/06/2022

acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico. En el Articulo 82 de los
lineamientos antes citados, sefala que
la Jornada de la Revocacion de
Mandato debera celebrarse el 10 de
abril de 2022, en este sentido, surge la
necesidad de ajustar las fechas para la
realizacién del Conteo Réapido de la
Revocacion de Mandato.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico. En el Articulo 82 de los
lineamientos antes citados, sefiala que
la Jornada de la Revocacion de
Mandato debera celebrarse el 10 de
abril de 2022, en este sentido, surge la
necesidad de ajustar las fechas parala
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145

148

150

Gestion del Plan
Integral y Calendario

del Proceso de
Revocacion de
Mandato

Preparacién y
ejecucion del
cémputo de la
Revocacion de
Mandato

Preparacion y
ejecucion del
cémputo de la
Revocacion de
Mandato

Evaluacién del
Plan Integral y
Calendario

Capacitacion para
el desarrollo del
cémputo del
proceso de
Revocacion de
Mandato

Integracion y
remisién de
expedientes de la
Revocacion de
Mandato

Elaborar y poner a
consideracion de los
6rganos colegiados
del Instituto, el Informe
final de Seguimiento al
Plan Integral y
Calendario del
proceso para la
Revocacion de
Mandato.

Coordinar e impartir
cursos de
capacitacién a las y
los integrantes de los
Consejos Localesy
Distritales del INE
para el adecuado
desarrollo del cémputo
del proceso de
Revocacion de
Mandato.

Dar seguimiento a la
integracion de los
expedientes de los
computos distritales
para la remisién de la
documentacion al
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federacion y/o las

DEOE

DEOE

DEOE

15/05/22

01/03/22

08/04/22

15/06/22

31/03/22

10/05/22

Cambio de fecha
de inicio de
01/05/2022 a
15/05/2022 y de
término de
31/05/2022 a
15/06/2022

Cambio de fecha
de inicio de
01/02/2022 a
01/03/2022y de
término de
28/02/2022 a
31/03/2022

Cambio de fecha
de inicio de
14/03/2022 a
08/04/2022 y de
término de
15/04/2022 a
10/05/2022

realizacién del Conteo Réapido de la
Revocacion de Mandato.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico. En el Articulo 82 de los
lineamientos antes citados, sefiala que
la Jornada de la Revocacion de
Mandato debera celebrarse el 10 de
abril de 2022, en este sentido, surge la
necesidad de ajustar las fechas para la
realizacién del Conteo Réapido de la
Revocacion de Mandato.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
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instancias Lineamientos para la Organizacion de
correspondientes. la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

151 | Preparaciony Coordinacion y Dar seguimiento al DEOE 10/04/22 30/06/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
ejecucion del seguimiento al desarrollo de los de inicio de por el Consejo General del Instituto
cémputo de la inicio y desarrollo cémputos distritales 27/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Revocacion de de las actividades del proceso de 10/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Mandato Revocacion de término de noviembre de 2021, por el que en

Mandato. 31/05/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
30/06/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

153 | Preparaciony Coordinacion y Dar seguimiento a la DEOE 10/04/22 30/06/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
ejecucion del seguimiento al aplicacion del de inicio de por el Consejo General del Instituto
cémputo de la inicio y desarrollo protocolo sanitario 27/03/2022 a Nacional Electoral en  Sesibén
Revocacion de de las actividades durante el desarrollo 10/04/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Mandato de los computos término de noviembre de 2021, por el que en

distritales. 31/05/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
30/06/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
154 | Preparaciony Coordinacién y Remitir una vez DEOE 10/04/22 30/06/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

ejecucion del
cémputo de la
Revocacion de
Mandato

seguimiento al
inicio y desarrollo
de las actividades

concluidos los
computos distritales
los resultados a la
Secretaria Ejecutiva
del Instituto, a fin de
que, dentro de las
cuarenta y ocho horas
siguientes, con base
en las copias
certificadas de las
actas de computo
distrital del proceso de
revocacion de
mandato, proceda a
informar al CG en

de inicio de
27/03/2022 a
10/04/2022 y de
término de
04/04/2022 a
30/06/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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sesion publica el
resultado de la
sumatoria de los
resultados
consignados en
dichas actas.

157 | Integracion de la Disefiar, seguir y Elaborar los DECEyEC 03/11/21 01/03/22 | Cambio de fecha Derivado del Acuerdo
Mesa de Escrutinioy | evaluar el contenidos de de término de INE/CG1646/2021 por el cual en
Cémputo del Voto Programa para la materiales didacticos y 15/02/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
de lasy los Integracion y de apoyo a utilizar en 01/03/2022 la Sala Superior del TEPJF se
Mexicanos capacitacion de la Mesa de Escrutinio modifican los Lineamientos para la
Residentes en el Mesas Directivas y Cémputo Electronica organizacién de la Revocacion de
Extranjero para de Casilla en del Voto de las y los Mandato y su anexo técnico aprobado
Revocacion de Revocacion de Mexicanos Residentes por el Consejo General del Instituto, se
Mandato Mandato (Voto de | en el Extranjero para modificé la fecha de la Jornada de la

las y los Revocacion de Revocacion de Mandato recorriéndola
Mexicanos Mandato 14 dias

Residentes en el

Extranjero)

158 | Integracion de la Disefar, seguir y Dar seguimiento a la DECEyYEC/JL 14/02/22 14/04/22 | Cambio de fecha Derivado del Acuerdo
Mesa de Escrutinioy | evaluar el Integracion de la Mesa | E 'Y JDE 05 de término de INE/CG1646/2021 por el cual en
Cémputo del Voto Programa para la de Escrutinioy DE LA 31/03/2022 a acatamiento a la sentencia
de las y los Integracion y Cémputo Electrénica CIUDAD DE 14/04/2022 dictada por la Sala Superior del TEPJF
Mexicanos capacitacion de del Voto de las y los MEXICO se modifican los Lineamientos para la
Residentes en el Mesas Directivas Mexicanos Residentes organizacion de la Revocacion de
Extranjero para de Casilla en en el Extranjero para Mandato y su anexo técnico aprobado
Revocacion de Revocacion de Revocacion de por el Consejo General del Instituto, se
Mandato Mandato (Voto de Mandado el dia de la modificé la fecha de la Jornada de la

las y los Jornada. Revocacion de Mandato recorriéndola
Mexicanos 14 dias

Residentes en el

Extranjero)

159 | Integracion de la Disefiar, seguiry Dar seguimiento a la DECEYEC/CO 01/03/22 01/04/22 = Cambio de fecha Derivado del Acuerdo
Mesa de Escrutinioy | evaluar el aprobacion de VE/NJGE de término de INE/CG1646/2021 por el cual en

Coémputo del Voto
de lasy los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero para
Revocacion de
Mandato

Programa para la
Integracion y
capacitacion de
Mesas Directivas
de Casilla en
Revocacion de
Mandato (Voto de
las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero)

Acuerdo por el que se
aprueba el listado del
personal del INE que
podra realizar
funciones de
suplencia en la
Integracion de la Mesa
de Escrutinio y
Coémputo del Voto de
las y los Mexicanos
Residentes en el

18/03/2022 a
01/04/2022

acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del TEPJF se
modifican los Lineamientos para la
organizacién de la Revocacién de
Mandato y su anexo técnico aprobado
por el Consejo General d el Instituto, se
modificé la fecha de la Jornada de la
Revocacion de Mandato recorriéndola
14 dias
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cambio
Extranjero para
Revocacion de
Mandato
160 | Integracion de la Disefiar, seguir y Aprobar el Acuerdo de | DECEYEC/CO 01/02/22 24/02/22 | Cambio de fecha Derivado del Acuerdo
Mesa de Escrutinioy | evaluar el la determinacionde la = VE/JGE/CG de término de INE/CG1646/2021 por el cual en
Computo del Voto Programa para la Mesa de Escrutinio y 10/02/2022 a acatamiento a la sentencia
de lasy los Integracion y Coémputo Electronica 24/02/2022 dictada por la Sala Superior del TEPJF
Mexicanos capacitacion de del Voto de las y los se modifican los Lineamientos para la
Residentes en el Mesas Directivas Mexicanos Residentes organizacion de la Revocacion de
Extranjero para de Casilla en en el Extranjero para Mandato y su anexo técnico aprobado
Revocacion de Revocacion de Revocacion de por el Consejo General del Instituto, se
Mandato Mandato (Voto de Mandato modificéd la fecha de la Jornada de la
las y los Revocacion de Mandato recorriéndola
Mexicanos 14 dias
Residentes en el
Extranjero)
161 | Integracion de Disefiar, produciry | Elaborar los DECEyEC 03/11/21 01/03/22 | Cambio de fecha Derivado de la aprobacion del Acuerdo

érganos de
recepcion de
votacion

distribuir
materiales de
capacitacion
electoral

contenidos de
materiales didacticos y
de apoyo a utilizar en
la Revocacion de
Mandato

de término de
15/02/2022 a
01/03/2022

INE/CG1646/2021 del Consejo
General, por el que en acatamiento a
la sentencia dictada por la Sala
Superior del TEPJF se modifican los
Lineamientos para la organizacién de
la Revocacion de Mandato y su anexo
técnico , se modificé la fecha de la
Jornada de la Revocacion de Mandato
recorriéndola 14 dias, por lo que
derivado del incremento en las
actividades y procesos que son de
observancia como resultado del
acatamiento de la sentencia de la Sala
Superior, en materia de integracion de
las MDC y la capacitacion electoral
resulta necesario modificar y ajustar
las fechas para el cumplimiento de las
actividades inherentes a estas en este
sentido se requiere recorrer también
14 dias la fecha de término para la
elaboracion de los contenidos de
materiales didacticos y de apoyo a
utilizar en la Revocacion de Mandato.
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162 | Observacion
Electoral

163 | Instalaciony

funcionamiento de

los Consejos
Locales y

Distritales.<br><br>

Disefiar, producir y
distribuir
materiales de
capacitacion
electoral

Coordinacién y
seguimiento a las
actividades que
realizan los
Organos locales y
distritales en la
Revocacion de
Mandato.<br><br>

Elaborar los
contenidos de material
didactico digital a
utilizar para capacitar
alasy los
observadores de la
Revocacion de
Mandato

Dar seguimiento al
desarrollo de las
sesiones de Consejos
Locales y Distritales.

03/11/21 15/02/22 | Cambio de fecha
de término de
15/01/2022 a

15/02/2022

DECEYEC

DEOE 03/01/22 30/04/22 = Cambio de fecha
de inicio de
30/11/2021 a
03/01/2022y de
término de
30/03/2022 a

30/04/2022

Mediante el Acuerdo
INE/CG1646/2021 del Consejo
General, por el que en acatamiento a
la sentencia dictada por la Sala
Superior del TEPJF se modifican los
Lineamientos para la organizaciéon de
la Revocacion de Mandato y su anexo
técnico, se recorrio la fecha de la
emision de la convocatoria, por lo que
con la finalidad de garantizar la
participacion ciudadana en las tareas
de observacion de la RM, y tomando
en consideracion el incremento en las
actividades y procesos que son de
observancia como resultado del
acatamiento de la sentencia de la Sala
Superior, en materia de capacitacion
electoral resulta necesario modificar y
ajustar las fechas para el cumplimiento
de las actividades inherentes a esta en
este sentido se requiere recorrer la
fecha de término para la elaboracion
de los contenidos del material
didactico digital a utilizar para
capacitar a las y los observadores de
la Revocaciéon de Mandato

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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165

166

Atencion a visitantes
extranjeros

Atencién a visitantes
extranjeros

Difusion de la
Convocatoria para
la acreditacion de
visitantes
extranjeros

Recepcion y
resolucién de
solicitudes de
acreditacion como
visitante extranjero

Difundir la CAl
Convocatoria para

visitantes extranjeros

y el Formato de

acreditacion entre

audiencias

potencialmente

interesadas

Recibir las solicitudes CAl
de acreditaciéon como
visitantes extranjeros

13/01/22

13/01/22

30/03/22

31/03/22

Cambio de
redaccion de
"Difundir la
Convocatoria para
visitantes
extranjeros y el
Formato de
acreditacion, junto
con el Acuerdo del
CG, entre
audiencias
potencialmente
interesadas " a
"Difundir la
Convocatoria para
visitantes
extranjeros y el
Formato de
acreditacion entre
audiencias
potencialmente
interesadas" y
cambio de fecha
de término de
13/03/2022 a
30/03/2022 y
Cambio de fecha
de término de
17/03/2022 a
31/03/2022

Dado que en el Acuerdo no se emiten
criterios para la acreditacion de
visitantes extranjeros, se considera
que nos es necesario difundirlo de
manera amplia.

El Acuerdo INE/CG1566/2021
aprobado en Sesién Extraordinaria
celebrada el 10 de noviembre, por el
cual se acata la sentencia dictada por
la Sala Superior del TEPJF en el
expediente SUP RAP 415/2021 y sus
acumulados; mismo que modificé los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato prevé que
la eventual Jornada de Revocacién de
Mandato, se celebrara el 10 de abril de
2022
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Proceso

Subproceso

7Actividad

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

Atencion a visitantes
extranjeros

Atencion a visitantes
extranjeros

Atencién a visitantes
extranjeros

Recepcioén de
Paquetes al término
de la Jornada de
Revocacion de
Mandato

Recepcion y
resolucion de
solicitudes de
acreditacion como
visitante extranjero

Recepcion y
resolucion de
solicitudes de
acreditacion como
visitante extranjero

Elaboracion y
entrega de los
gafetes de
acreditacion a los
visitantes
extranjeros

Aprobacién del
modelo operativo
para la recepcién
de los paquetes

Dictaminar sobre las CAl
solicitudes de

acreditacion como

visitantes extranjeros

Notificar a las CAl
personas interesadas

sobre la resolucion a

la solicitud de

acreditacion como

visitante extranjero

Elaborar y entregar los | CAl
gafetes de

acreditacion de las y

los visitantes

extranjeros

Informar la aprobacién | DEOE

del modelo operativo
para la recepcién de
los paquetes, por
parte de los 6rganos
distritales.

Cambio de fecha
de término de
20/03/2022 a
31/03/2022

Cambio de fecha
de inicio de
13/01/2022 a
15/01/2022 y de
término de
21/03/2022 a
02/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
15/01/2022 a
17/01/2022 y de
término de
26/03/2022 a
09/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
21/02/2022 a
07/03/2022 y de
término de
28/02/2022 a
09/04/2022

El  Acuerdo INE/CG1566/2 021
aprobado en Sesion Extraordinaria
celebrada el 10 de noviembre, por el
cual se acata la sentencia dictada por
la Sala Superior del TEPJF en el
expediente SUP RAP 415/2021 y sus
acumulados; mismo que modifico los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato prevé que
la eventual Jornada de Revocacion de
Mandato, se celebrara el 10 de abril de
2022

El  Acuerdo INE/CG1566/2 021
aprobado en Sesion Extraordinaria
celebrada el 10 de noviembre, por el
cual se acata la sentencia dictada por
la Sala Superior del TEPJF en el
expediente SUP RAP 415/2021 y sus
acumulados; mismo que modifico los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato prevé que
la eventual Jornada de Revocacion de
Mandato, se celebrara el 10 de abril de
2022

El  Acuerdo INE/CG1566/2 021
aprobado en Sesién Extraordinaria
celebrada el 10 de noviembre, por el
cual se acata la sentencia dictada por
la Sala Superior del TEPJF en el
expediente SUP RAP 415/2021 y sus
acumulados; mismo que modificé los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato prevé que
la eventual Jornada de Revocacién de
Mandato, se celebrara el 10 de abril de
2022

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
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cambio
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

172 | Implementacién de Produccién de Producir spots de TVy | DECEYEC 06/01/22 14/03/22 | Cambio de fecha Derivado del cambio de fecha para la
la Metodologia para | materiales radio de inicio de realizacion de la Revocacion de
la Promocion y audiovisuales 06/12/2021 a Mandato en el 2022, es necesario
Difusion de la 06/01/2022y de hacer un ajuste a las fechas de
Participacion término de produccion de los mensajes a difundir,
Ciudadana de la 11/03/2022 a con la intencion de que estén
Revocacion de 14/03/2022 alineadas a los plazos del nuevo
Mandato 2022 calendario .

Razén por la cual se solicita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 172 que hace
referencia a Producir spots de TV y
radio

173 | Implementacién de Produccién de Elaborar contenidos DECEyYEC 06/01/22 14/03/22 | Cambio de fecha Derivado del cambio de fecha para la
la Metodologia para materiales de materiales de inicio de realizacion de la Revocacion de
la Promociény impresos impresos. 20/12/2021 a Mandato en el 2022, es necesario
Difusién de la 06/01/2022 y de hacer un ajuste a las fechas de
Participacion término de produccioén de los mensajes a difundir,
Ciudadana de la 11/03/2022 a con la intencion de que estén
Revocacion de 14/03/2022 alineadas a los plazos del nuevo
Mandato 2022 calendario .

Razon por la cual se solicita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 173 que hace
referencia a Elaborar contenidos de
materiales impresos

174 | Implementacion de Pautado de los Realizar las DECEyYEC 25/01/22 05/04/22 = Cambio de fecha Derivado del cambio de fecha para la

la Metodologia para

la Promocion y
Difusion de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022

contenidos

instrucciones para que
en la orden de
transmision se
establezca el orden de
los spots

de inicio de
28/12/2021 a
25/01/2022 y de
término
01/04/2022 a
05/04/2022

realizacion de la Revocacion de
Mandato en el 2022, es necesario
hacer un ajuste a las fechas de
produccioén de los mensajes a difundir,
con la intencion de que estén
alineadas a los plazos del nuevo
calendario .
Razén por la cuél se solicita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 174 que hace
referencia a Realizar las instrucciones
para que en la orden de transmisién se
establezca el orden de los spots
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la Promocion y
Difusién de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022

Implementacién de
la Metodologia para
la Promocién y
Difusién de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022

participacion
ciudadana de la
revocacion de
mandato en
medios digitales

Seguimiento y
evaluacién de las
acciones de la
Metodologia para
la Promocién y
Difusion de la
Participacion
Ciudadana en el
Proceso de
Revocacion de
Mandato.

(inserciones) en
medios digitales,
paginas web,

plataformas digitales y

redes sociales

Elaborar el informe
final de la

implementacion de la
Metodologia para la
Promocién y Difusién

de la Participacion
Ciudadana en el
Proceso de
Revocacion de
Mandato.

13/01/2022 a
04/02/2022 y de
término de
03/04/2022 a
11/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
28/03/2022 a
11/04/2022 y de
término de
06/05/2022 a
20/05/2022

# Proceso Subproceso 7Actividad UR Inicio Término Descripcién del Justificacion de UR
cambio
Implementacion de Difusion de los Transmitir y difundir Cambio de fecha Derivado del cambio de fecha para la
la Metodologia para | contenidos (spots) = enradioy TV de inicio de realizacion de la Revocacion de
la Promocion y 13/01/2022 a Mandato en el 2022, es necesario
Difusion de la 05/02/2022 y de hacer un ajuste a las fechas de
Participacion término de produccion de los mensajes a difundir,
Ciudadana de la 03/04/2022 a con la intencion de que estén
Revocacion de 17/04/2022 alineadas a los plazos del nuevo
Mandato 2022 calendario.
Razoén por la cual se solicita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 175 que hace
referencia a Transmitir y difundir en
radioy TV
Implementacion de Promocién y Activaciones Cambio de fecha Derivado del cambio de fecha para la
la Metodologia para | difusion de la transmedia de inicio de realizacion de la Revocacion de

Mandato en el 2022, es necesario
hacer un ajuste alas fechas de difusién
de los mensajes a través de medios
digitales con la intencién de que estén
alineadas a los plazos del nuevo
calendario. Razé6n por la cual se
solicita el cambio de fecha de inicio y
término de la actividad con ID 176 que
hace referencia a activaciones
transmedia (inserciones) en medios
digitales, paginas web, plataformas
digitales y redes sociales.

Derivado del cambio de fecha para la
realizacion de la Revocacion de
Mandato en el 2022, es necesario
hacer un ajuste a las fechas de
produccioén de los mensajes a difundir,
con la intencion de que estén
alineadas a los plazos del nuevo
calendario .
Razén por la cual se solicita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 179 que hace
referencia a Elaborar el informe final de
la implementaciéon de la Metodologia
para la Promocién y Difusion de la
Participacion Ciudadana en el Proceso
de Revocacion de Mandato
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180

181

182

Implementacion de
la Metodologia para
la Promociény
Difusion de la
Participacion
Ciudadana de la
Revocacion de
Mandato 2022

Conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocacion de
Mandato, e
integracion de cajas
paguetes.

Conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocacion de
Mandato, e
integracion de cajas
paquetes.

Transmision y
difusion en radio,
TV, redes sociales
y medios digitales

Designacion del
personal que
participa en el
conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocacion de
Mandato, e
integracion de
cajas paquetes.

Seguimiento del
desarrollo de las
actividades de
conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocacion de
Mandato, e
integracion de
cajas paguetes.

Integrar el informe
preliminar de difusion
de los spots de radio,
TV y medios
impresos.

Informar de la
designacion que
realicen los Consejos
Distritales del personal
responsable del
control de la
asignacion de folios y
del personal que
apoyara en el
desarrollo del conteo,
sellado y
agrupamiento de las
papeletas del proceso
de Revocacion de
Mandato que se
distribuiran en las
Mesas Directivas de
Casilla.

Informar del conteo,
sellado y
agrupamiento de las
papeletas del proceso
de Revocacion de
Mandato, e
integracion de cajas
paquetes que lleven a
cabo los Consejos
Distritales.

DECEYEC

DEOE

DEOE

18/04/22

25/01/22

25/01/22

07/05/22

13/06/22

13/06/22

Cambio de fecha
de inicio de
11/04/2022 a
18/04/2022 y de
término de
30/04/2022 a
07/05/2022

Cambio de fecha
de inicio de
01/01/2022 a
25/01/2022 y de
término de
15/05/2022 a
13/06/2022

Cambio de fecha
de inicio de
15/01/2022 a
25/01/2022 y de
término de
20/05/2022 a
13/06/2022

Derivado del cambio de fecha para la
realizacion de la Revocacion de
Mandato en el 2022, es necesario
hacer un ajuste a las fechas de
produccion de los mensajes a
difundir, con la intencién de que estén
alineadas a los plazos del nuevo
calendario .
Razoén por la cual se so licita el cambio
de fecha de inicio y término de la
actividad con ID 180 que hace
referencia a Integrar el informe
preliminar de difusion de los spots
de radio, TV y medios impreso
Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
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183 | Emision de Listados | Generacion de la Elaborar y someter a DERFE 01/01/22 31/01/22 | Cambio de Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Lista Nominal de consideracion del CG redaccion de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con a mas tardar en el actividad de General del INE, por el que se
Fotografia mes de enero de "Elaborary modifican los Lineamientos para la
2022, los someter a Organizacion de la Revocacion de

Lineamientos que
establecen los plazos
y términos para el uso
del Padrén Electoral y
las listas nominales de
electores para la
Revocacion de
Mandato, asi como los
plazos para la
actualizacion del
Padron Electoral y los
cortes de la Lista
Nominal de Electores
con motivo del
Proceso de
Revocacion de
Mandato. Asimismo,
se debera sefialar el
corte de la Lista
Nominal de Electores
con Fotografia que
debera utilizarse para
el calculo de la
participacion de la
ciudadania de al
menos el cuarenta por
ciento de las y los
ciudadanos.

consideracion del
CG a mas tardar
en el mes de
noviembre de
2021, los
Lineamientos que
establecen los
plazos y términos
para el uso del
Padron Electoral y
las listas
nominales de
electores para la
Revocacion de
Mandato, asi
como los plazos
para la
actualizacion del
Padrén Electoral y
los cortes de la
Lista Nominal de
Electores con
motivo del
Proceso de
Revocacion de
Mandato.
Asimismo, se
debera sefalar el
corte de la Lista
Nominal de
Electores con
Fotografia que
debera utilizarse
para el calculo de
la participacion de
la ciudadania de
al menos el
cuarenta por
ciento de las y los
ciudadanos." a

Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

55



< INE

Instituto Macional Electoral

# Proceso

Subproceso

7Actividad

UR

Inicio

PI1,C

i

Término

%

Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocacion
* de Mandato del Presidente de la Repiblica 2021-2022

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

"Elaborar y someter
a consideracion del
CG a mas tardar en
el mes de enero de
2022, los
Lineamientos que
establecen los
plazos y términos
para el uso del
Padron Electoral y
las listas nominales
de electores para la
Revocacion de
Mandato, asi como
los plazos para la
actualizacion del
Padron Electoral y
los cortes de la Lista
Nominal de Electores
con motivo del
Proceso de
Revocacion de
Mandato. Asimismo,
se debera sefialar el
corte de la Lista
Nominal de Electores
con Fotografia que
debera utilizarse
para el calculo de la
participacion de la
ciudadania de al
menos el cuarenta
por ciento de las y
los ciudadanos."y
cambio de fecha de
inicio de 01/11/2021
a 01/01/2022 y de
término 30/11/2021 a
31/01/2022
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184 | Emisién de Listados | Generacion de la Elaborar y presentar la = DERFE 01/02/22 28/02/22 = Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Lista Nominal de propuesta de formay de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con contenido de la Lista 01/01/2022 a General del INE, por el que se

Fotografia Nominal de Electores 01/02/2022 y de modifican los Lineamientos para la
con Fotografia, para término de Organizacion de la Revocacion de
su revision y, en su 31/01/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en
caso, aprobacién por 28/02/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
el Consejo General la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Instituto. del Poder Judicial de la Federacion en

el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

186 | Emision de Listados | Generacion de la Recepcion, DERFE 28/02/22 28/02/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Lista Nominal de integracion y proceso de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con de asignacion de 18/02/2022 a General del INE, por el que se

Fotografia Mesas Directivas de 28/02/2022 y de modifican los Lineamientos para la
Casilla. término de Organizacion de la Revocacion de

18/02/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en

28/02/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

187 | Emisién de Listados Generacion de la Generar la Lista DERFE 01/03/22 20/03/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Lista Nominal de Nominal de Electores de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con con Fotografia, con 21/02/2022 a General del INE, por el que se

Fotografia base en la 01/03/2022 y de modifican los Lineamientos para la
conformacion de término de Organizacién de la Revocacion de
Mesas Directivas de 12/03/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en
Casilla que 20/03/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
proporcione la la Sala Superior del Tribunal Electoral
Direccién Ejecutiva de del Poder Judicial de la Federacién en
Organizacion el expediente SUPRAP 415/2021y sus
Electoral. acumulados.

188 | Emision de Listados Impresién de la Imprimir la Lista DERFE 09/03/22 31/03/22 = Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo

Nominales de
Electores

Lista Nominal de
Electores con
Fotografia.

Nominal de Electores
con Fotografia para el
Proceso de
Revocacion de
Mandato.

de inicio de
23/02/2022 a
09/03/2022 y de
término de
17/03/2022 a
31/03/2022

INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocaci6on de
Mandato y su A nexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.
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189 | Emisién de Listados Distribucion de la Distribuir la Lista DERFE 15/03/22 01/04/22 = Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Lista Nominal de Nominal de Electores de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con con Fotografia, para el 01/03/2022 a General del INE, por el que se

Fotografia. Proceso de 15/03/2022 y de modifican los Lineamiento s para la
Revocacion de término de Organizacion de la Revocacion de
Mandato, a las 32 18/03/2022 a Mandato y su A nexo Técnico, en
Juntas Locales 01/04/2022 acatamiento a la sentencia dictada por
Ejecutivas para su la Sala Superior del Tribunal Electoral
entrega a las Juntas del Poder Judicial de la Federacién en
Distritales Ejecutivas y el expediente SUPRAP 415/2021y sus
de éstas, a los acumulados.

Partidos Politicos y a
las Mesas Directivas
de Casilla.

190 | Emision de Listados | Entrega de la Lista | Dar seguimiento a la DERFE 10/04/22 15/07/22 @ Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
Nominales de Nominal de devolucion y de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
Electores Electores con destruccion de las 27/03/2022 a General del INE, por el que se

Fotografia Listas Nominales de 10/04/2022 y de modifican los Lineamientos para la
Electores reintegradas término de Organizaciéon de la Revocacion de
por los Partidos 30/06/2022 a Mandato y su Anexo Técnico, en
Politicos 15/07/2022 acatamiento a la sentencia dictada por

la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

193 | Instalaciony Coordinacién y Dar seguimiento e DEOE 01/01/22 31/05/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
funcionamiento de seguimiento a las informar sobre la de término de por el Consejo General del Instituto
érganos actividades que operacion de las 30/04/2022 a Nacional Electoral en  Sesibén
subdelegacionales< realizan las oficinas municipales. 31/05/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de
br><br> oficinas noviembre de 2021, por el que en

municipales en la acatamiento a la sentencia dictada por

Revocacion de la Sala Superior del Tribunal Electoral

Mandato.<br> del Poder Judicial de la Federacién en

el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.

195 | Realizacion de Coordinacién de Dar seguimiento a la DERFE 01/01/22 30/04/22 = Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo

Conteos Réapidos.

actividades para la
realizacioén del
Conteo Rapido
parala
Revocacion de
Mandato.

operacion del Conteo
Réapido para la
Revocacion de
Mandato.

de término de
31/03/2022 a
30/04/2022

INE/CG1646/ 2021 del Consejo
General del INE, por el que se
modifican los Lineamientos para la
Organizacion de la Revocacion de
Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
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la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.

196 | Ubicaciony Determinacion de Determinar la DEA 01/02/22 30/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1566/2021 del
determinacion de ubicacion en ubicaciony de inicio de Consejo General, con el que se
capacidades de las donde se capacidades (kW) de 01/01/2022 a modifica y se prevé la celebracion de
plantas de instalaran las las plantas a instalar, 01/02/2022 y de la Jornada de Revocacién de Mandato,
emergencia de plantas y sus en funcion a las término de al domingo 10 de abril de 2022, en
generacion de capacidades (kW), | inspecciones que 31/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
energia eléctrica. en funcion de los realice CFE a los 30/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

inmuebles inmuebles del Poder Judicial de la Federacion en
participantes en el | determinados por el el expediente SUP-RAP-415/2021 y
PRM vy de los INE. sus acumulados; que modificé los
resultados de Lineamientos para la Organizacion de
inspecciones a la Revocacion de Mandato y su anexo
instalaciones técnico; que prevé que la eventual
eléctricas que Jornada de Revocacion de Mandato se
realice CFE. celebrara el 10 de abril de 2022.

197 | Acreditacién de Seguimiento a Elaborar y someter a DEOE 15/10/21 14/01/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

Representantes de
Partidos Politicos
Nacionales
Generales y ante
Mesas Directivas de
casilla

través del sistema
correspondiente, a
los registros de
solicitudes,
sustituciones y
acreditaciones de
Representantes
de Partidos
Politicos
Nacionales
generales y ante
Mesas Directivas
de casilla

consideracién del
Consejo General el
Modelo para la
operacion del Sistema
de registro de
solicitudes,
sustituciones y
acreditacion de
representantes
generales y ante
mesas directivas de
casilla de los partidos
politicos nacionales
para el proceso de
Revocacion del
Mandato

de término de
07/01/2022 a
14/01/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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198 | Acreditacion de Seguimiento a Dar seguimiento e DEOE 17/01/22 30/06/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
Representantes de través del sistema | informar sobre el de inicio de por el Consejo General del Instituto
Partidos Politicos correspondiente, a | registro de solicitudes, 10/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Nacionales los registros de sustituciones y 17/01/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de
Generales y ante solicitudes, acreditaciones de término de noviembre de 2021, por el que en
Mesas Directivas de | sustituciones y Representantes de 31/05/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
casilla acreditaciones de Partidos Politicos 30/06/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
Representantes Nacionales generales del Poder Judicial de la Federacién en
de Partidos y ante Mesas el expediente SUP-RAP-415/2021 y
Politicos Directivas de casilla. sus acumulados se modificaron los
Nacionales Lineamientos para la Organizacion de
generales y ante la Revocacion de Mandato y su Anexo

Mesas Directivas Técnico.

de casilla

199 | Resguardoy Bodegas Elaborary presentar el | DEOE 10/01/22 25/03/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
distribucién de la Informe sobre el de término de por el Consejo General del Instituto
documentacién y acondicionamiento y 18/03/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
materiales del equipamiento de las 25/03/2022 Extraordinaria celebrada el 10 de
proceso de bodegas en los noviembre de 2021, por el que en
Revocacion de 6rganos acatamiento a la sentencia dictada por
Mandato desconcentrados la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo

Técnico.

200 | Atencién Ciudadana | Atencion de Brindar el Servicio de DERFE 01/11/21 10/04/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
consultas Atencién Ciudadana de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
ciudadanas a 12/01/2022 a General del INE, por el que se
primer nivel 01/11/2021y de modifican los Lineamientos para la

término de
31/03/2022 a
10/04/2022

Organizacion de la Revocaci6on de
Mandato y su Anexo Técnico, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUPRAP 415/2021y sus
acumulados.
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201 | Atencion Ciudadana | Seguimiento a la Recibir y resolver las DERFE 10/04/22 10/04/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo

atencion de solicitudes de de inicio de INE/CG1646/ 2021 del Consejo
guejas ciudadanas @ aclaracion ala 27/03/2022 a General del INE, por el que se
ciudadania que, 10/04/2022 modifican los Lineamientos para la
teniendo Credencial Organizacion de la Revocacion de
para Votar con Mandato y su Anexo Técnico, en
Fotografia, no acatamiento a la sentencia dictada por
pudieron participar el la Sala Superior del Tribunal Electoral
dia de la Jornada de del Poder Judicial de la Federacion en
Revocacion de el expediente SUPRAP 415/2021y sus
Mandato y no acumulados.
aparecieron en las
Listas Nominales.

204 | Coordinacion de Registroy Control | Tramitar la DEA 16/11/21 29/04/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1566/2021 del

presupuesto Presupuestal de ministracion de de inicio de Consejo General, con el que se
Organos Recursos Financieros 22/01/2022 a modifica y se prevé la celebracion de
Delegacionales alas JLE y JDE, 16/11/2021y de la Jornada de Revocacién de Mandato,
solicitadas por las término de al domingo 10 de abril de 2022, en

Unidades 31/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por

responsables 29/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

adscritas a oficinas del Poder Judicial de la Federacion en

centrales, el expediente SUP-RAP-415/2021 y

relacionadas con sus acumulados; que modificé los

actividades del Lineamientos para la Organizacion de

Proceso de la Revocacion de Mandato y su anexo

Revocacion de técnico; que prevé que la eventual

Mandato 2021-2022 Jornada de Revocacion de Mandato se

celebrara el 10 de abril de 2022.

205 | Observacion para el Convocatoria Emitir la convocatoria DEOE 04/02/22 04/02/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
proceso de para la ciudadania de inicio de por el Consejo General del Instituto
Revocacion de gue desee participar 12/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Mandato como 04/02/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de

observadora/observad término de noviembre de 2021, por el que en
or y en su caso 12/01/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
ratificacion para el 04/02/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

proceso de
Revocacion de
Mandato

del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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206 | Observacion parael | Cursos de Informar sobre la DEOE 04/02/22 07/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
proceso de Capacitacion imparticion de los de inicio de por el Consejo General del Instituto
Revocacion de cursos de 12/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Mandato capacitacion a la 04/02/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de

ciudadania que desee término de noviembre de 2021, por el que en

participar como 22/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por

observadora/observad 07/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral

or para el proceso de del Poder Judicial de la Federacion en

Revocacion de el expediente SUP-RAP-415/2021 y

Mandato. sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

207 | Observacion para el | Recepcion de Informar sobre la DEOE 04/02/22 03/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
proceso de solicitudes recepcion de las de inicio de por el Consejo General del Instituto
Revocacion de solicitudes de la 12/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Mandato ciudadania que desee 04/02/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de

participar como término de noviembre de 2021, por el que en
observadora/observad 18/03/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
or, y en su caso, 03/04/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
ratificacion para el del Poder Judicial de la Federacién en
proceso de el expediente SUP-RAP-415/2021 y
Revocacion de sus acumulados se modificaron los
Mandato Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
208 | Observacion para el Aprobacion de Dar seguimiento a la DEOE 04/02/22 09/04/22 | Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado

proceso de solicitudes
Revocacion de

Mandato

acreditacion de la
ciudadania como
observadores u
observadoras para el
proceso de
Revocacion de
Mandato.

de inicio de
12/01/2022 a
04/02/2022 y de
término de
26/03/2022 a
09/04/2022

por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacién de Mandato y su Anexo
Técnico.
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209 | Observacion parael | Seguimiento a los Informar sobre la DEOE 04/02/22 15/06/22 = Cambio de fecha Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
proceso de informes recepcion de de inicio de por el Consejo General del Instituto
Revocacion de mensuales de solicitudes, 12/01/2022 a Nacional  Electoral en  Sesién
Mandato acreditacion de capacitacion, 04/02/2022 y de Extraordinaria celebrada el 10 de

Observadores aprobaciéony en su término de noviembre de 2021, por el que en
para el proceso de | caso ratificacion de 16/05/2022 a acatamiento a la sentencia dictada por
Revocacion de acreditaciones de 15/06/2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral
Mandato observadoras/es para del Poder Judicial de la Federacion en
el proceso de el expediente SUP-RAP-415/2021 y
Revocacion de sus acumulados se modificaron los
Mandato. Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo

Técnico.

210 | Entrega de Avisos Preparacion de Disefiar los Avisos, DERFE 01/02/22 08/03/22 | Cambio de fecha Para dar cumplimiento al Acuerdo
para Ubicacién de insumos para Acopio de insumos y de término de INE/CG1 64 6/2021 del Consejo
Casilla a ciudadanos | entrega de avisos Produccién de Avisos 28/02/2022 a General por el que se modifican los
que su domicilio y Manual 08/03/2022 Lineamientos para la Organizacion de
cambio de la Revocacion de Mandato y su Anexo
georeferencia Técnico, en acatamiento a la sentencia
debido a dictada por la Sala Superior del
Adecuaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Marco Geogréafico la Federacion en el expediente
Electoral SUPRAP 415/2021 y sus acumulados.

211  Entrega de Avisos Instrumentacioén Seguimiento al DERFE 09/03/22 18/04/22 | Cambio de Para dar cumplimiento al Acuerdo
para Ubicacion de de operativo de operativo de entrega redaccion de INE/CG1 64 6/2021 del Consejo
Casilla a ciudadanos | entrega de avisos de avisos e Informe de actividad de General por el que se modifican los

que su domicilio
cambio de
georeferencia
debido a
Adecuaciones al
Marco Geogréfico
Electoral

Resultados del
Operativo

"Seguimiento al
operativo de
entrega de avisos"
a "Seguimiento al
operativo de
entrega de avisos
e Informe de
Resultados del
Operativo" y de
fecha de inicio del
01/03/2022 al
09/03/2022 y de
término del
31/03/2022 a
18/04/2022

Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico, en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federacion en el expediente
SUPRAP 415/2021 y sus acumulados.
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212

213

Entrega de la
documentacion y
materiales del
proceso de
Revocacion de
Mandato a las
Presidencias de
Mesas Directivas de
Casilla

Planeacion,
aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacién al
término de la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

Coordinacion y
seguimiento al
inicio y desarrollo
de las actividades
de la entrega de la
documentacion y
materiales del
proceso de
Revocacion de
Mandato a las
Presidencias de
Mesas Directivas
de Casilla que
lleven a cabo los
Consejos
Distritales.
Ejecucion de
captura de los
mecanismos de
recoleccién

Informar de la entrega
de la documentacion y
materiales de
Revocacion de
Mandato a las
Presidencias de
Mesas Directivas de
Casilla que lleven a
cabo los Consejos
Distritales.

Dar seguimiento a la
captura en el Sistema
de Mecanismos de
Recolecciéon y Cadena
de Custodia, por parte
de los 6rganos
distritales.

DEOE

DEOE

23/02/22

21/02/22

13/06/22

27/05/22

Cambio de fecha
de inicio de
01/02/2022 a
23/02/2022 y de
término de
20/05/2022 a
13/06/2022

Cambio de fecha
de inicio de
07/02/2022 a
21/02/2022y de
término de
29/04/2022 a
27/05/2022

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico. Toda vez que el Consejo
General del Instituto a través del
acuerdo INE/CG1646/2021 de fecha
10 de noviembre de 2021 modificé la
fecha de la jornada de revocacion de
mandato al 10 de abril de 2022, por ello
es necesario modificar la fecha de esta
actividad fundamentandose en que al
modificarse la fecha de la jornada de
revocacion de mandato, la fecha de
aprobacion de los mecanismos de
recoleccion por parte de los consejos
distritales, se recorre tomando en
consideracién lo establecido en el
Reglamento de Elecciones. Las fechas
de inicio y conclusion del seguimiento
a la captura en el Sistema de
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Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocacién

de Mandato del Presidente de la Republica 2021-2022

Inicio

Término

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

214

Planeacion,
aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacién al
término de la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

Supervision a la
aprobacion de los
mecanismos de
recoleccién

Informar de la
aprobacion de los
mecanismos de
recoleccion, y ajustes
a los mismos para la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

DEOE

07/03/22

09/04/22

Cambio de fecha
de inicio
21/02/2022 a
07/03/2022 y de
término de
26/03/2022 a
09/04/2022

Mecanismos de Recoleccion y Cadena
de Custodia, por parte de los érganos
distritales, se amplian en forma
proporcional al mismo niimero de dias
de corrimiento del plazo de la jornada
citada.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico. Toda vez que el Consejo
General del Instituto a través del
acuerdo INE/CG1646/2021 de fecha
10 de noviembre de 2021 modificé la
fecha de la jornada de revocacion de
mandato al 10 de abril de 2022, por ello
es necesario modificar la fecha de esta
actividad fundamentandose en que al
modificarse la fecha de la jornada de
revocacion de mandato, la fecha de
aprobacion de los mecanismos de
recoleccién por parte de los consejos
distritales, se recorre tomando en
consideracién lo establecido en el
Reglamento de Elecciones. Las fechas
de inicio y conclusion para informar
sobre la  aprobacion de los
mecanismos de recoleccién se amplia
en forma proporcional al mismo
nimero de dias de corrimiento del
plazo de la jornada citada.
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Proceso

Subproceso
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Inicio

Término

2.

Descripcion del
cambio

Justificacion de UR

215

216

Planeacion,
aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacién al
término de la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

Instalacion y
operacion de plantas
de emergencia de
generacion de
energia eléctrica.

Coordinacion y
seguimiento al
inicio y desarrollo
de las actividades
del
funcionamiento y
operacion de los
mecanismos de
recoleccién

Seguimiento a la
instalacion y
operacion de
plantas de
emergencia de
generacion de
energia eléctrica.

Informar sobre el
funcionamiento y
operacion de los
mecanismos de
recoleccién al término
de la Jornada de
Revocacion de
Mandato.

Verificar la instalacion,
capacidad (kW),
funcionamiento y
operacion de las
plantas de
emergencia.

DEOE

DEA

10/04/22

28/03/22

11/04/22

15/05/22

Cambio de fecha
de inicio de
27/03/2022 a
10/04/2022 y de
término de
28/03/2022 a
11/04/2022

Cambio de fecha
de inicio de
21/03/2022 a
28/03/2022 y de
término de
30/04/2022 a
15/05/2022

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico. Toda vez que el Consejo
General del Instituto a través del
acuerdo INE/CG1646/2021 de fecha
10 de noviembre de 2021 modificé la
fecha de la jornada de revocacion de
mandato al 10 de abril de 2022, por ello
es necesario modificar la fecha de esta
actividad fundamentandose en que al
modificarse la fecha de la jornada de
revocacion de mandato, la fecha de
aprobacion de los mecanismos de
recoleccién por parte de los consejos
distritales, se recorre tomando en
consideracion lo establecido en el
Reglamento de Elecciones. Las fechas
de inicio y conclusién para informar
sobre el funcionamiento y operacién
de los mecanismos de recoleccion, se
amplia en forma proporcional al mismo
nimero de dias de corrimiento del
plazo de la jornada citada.

Acuerdo INE/CG1566/2021 del
Consejo General, con el que se
modifica y se prevé la celebracién de
la Jornada de Revocacién de Mandato,
al domingo 10 de abril de 2022, en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados; que modificé los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su anexo

66



< INE

Instituto Nacional Electoral

Proceso
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Justificacion de UR

217

218

219

Ubicacién de Mesas
Directivas de casilla

Planeacion,
aprobacién y
operacion de los
mecanismos de
recoleccion de la
Documentacién al
término de la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

Instalacion y
funcionamiento de
érganos
subdelegacionales.

Seguimiento a la
aprobacion de los
lugares donde se
instalaran las
Mesas Directivas
de casilla, por
parte de los
organos distritales
del INE

Seguimiento a la
captura de
representantes de
Partido Politico
ante los de
Mecanismos de
Recoleccion y
Cadena de
Custodia, por
parte de los
6rganos distritales,
en el Sistema de
Mecanimos de
Recoleccién y
Cadena de
Custodia
Coordinaciéon y
seguimiento a las
actividades que
realizan las
oficinas
municipales en la
Revocacion de
Mandato.

Dar seguimiento a la
aprobacion por parte
de los consejos
distritales, de la lista
que contenga el
namero y ubicacion de
las casillas
extraordinarias y
especiales.

Informar sobre el
registro de
representantes de
Partido Politico ante
los mecanismos de
recoleccién para la
Jornada de
Revocacion de
Mandato

Dar seguimiento a la
instalacion y
conclusion de
operacion de las
Oficinas Municipales
para Revocacion de
Mandato.

UR Inicio Término Descripcién del

cambio

DEOE 31/01/22 08/02/22 | Actividad
incorporada

DEOE 15/03/22 09/04/22 | Actividad
incorporada

DEOE 01/01/22 30/04/22 | Actividad
incorporada

técnico; que prevé que la eventual
Jornada de Revocacion de Mandato se
celebrara el 10 de abril de 2022.
Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral en Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacién en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesion
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacién de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
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Justificacion de UR

220 | Instalaciéony
funcionamiento de
los Consejos

Locales y Distritales.

221 | Instalaciény
funcionamiento de
los Consejos

Locales y Distritales.

Coordinacion y
seguimiento a las
actividades que
realizan los
Organos locales y
distritales en la
Revocacion de
Mandato.

Coordinacion y
seguimiento a las
actividades que
realizan los
Organos locales y
distritales en la
Revocacion de
Mandato.

Dar seguimiento a la

instalacion de los
Consejos Locales
para Revocacion de
Mandato.

Dar seguimiento a la

instalacion de los
Consejos Distritales
para Revocacion de
Mandato.

UR Inicio Término Descripcion del
cambio
DEOE 03/01/22 03/01/22 | Actividad
incorporada
DEOE 10/01/22 10/01/22 | Actividad
Incorporada

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.

Acuerdo INE/CG1646/2021 aprobado
por el Consejo General del Instituto
Nacional  Electoral en  Sesién
Extraordinaria celebrada el 10 de
noviembre de 2021, por el que en
acatamiento a la sentencia dictada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federacion en
el expediente SUP-RAP-415/2021 y
sus acumulados se modificaron los
Lineamientos para la Organizacion de
la Revocacion de Mandato y su Anexo
Técnico.
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