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Unidad Responsable: ‘ Direccioén Ejecutiva del Registro Federal de Electores

R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros
Clave y nombre del proyecto de computo de la DERFE.

Modificacion Articulo 15 numeral 4 \ Modificaciéon Articulo 15 numeral 5

Titular de la UR Nuevo proyecto
Lider de Proyecto Ampliacion liquida interna X
Fecha de inicio Ampliacién y cambio de fuente de financiamiento
Fecha de término Cambio de UR
Redaccién de objetivo Cancelacion
Alcance sin impacto presupuestal Alcance con impacto presupuestal X
Justificacion sin impacto presupuestal Reduccion
Transferencia de recursos de proyectos de la UR Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR's
Reduccién por ahorro o economia Incremento capitulo 1000 Servicios personales
Presupuesto Presupuesto Reduccién Ampliacién Total
Concepto Aprobado Modlflgado 3 ) =)
Anterior
1000 940,606 940,606
2000-6000 5,128,664 7,973,604 13,102,268
1000 TIC
2000-6000 TIC 747,750 2,398,877 3,146,627
Total 6,817,020 10,372,481 17,189,501

De conformidad con el articulo 15, numeral 5 incisos b) y f) de los Lineamientos para la
Administracion de la Cartera Institucional de Proyectos (LCIP), se solicita la siguiente modificacion
al proyecto:

1) Ampliacion liquida interna que representa un incremento al presupuesto autorizado en el

proyecto a una UR.
2) Modificacidn al alcance del proyecto con impacto presupuestal (ampliacion o disminucion).

Justificacion de modificacion al proyecto R111010

El proyecto R111010 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de los servicios de los centros de
cémputo de la DERFE, con un presupuesto autorizado de $6,817,020, tiene como objetivo el
MBI ELE Actualizar los sistemas eléctrico y de seguridad que soportan la operacion de los centros de computo
de la DERFE, con la finalidad de garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios que se
proporcionan a través de éstos, por lo que se pretende llevar a cabo lo siguiente:

Partida Descripcion del bien ej;::isc i A::::Ll:?zl:ceio
56601 Adquisicion de trar}sforfna(_jor de potencia para rama B del CCP, con e;l fin de Ago 830,279 | 411475
35701 | Proveer redundancia eléctrica desde el transformador en el centro de computo. 581,196 e
51901 Adquisicién de un sistema de deteccién de incendios para el Edificio de Gobierno Sep 2,602,032 3717 189
35701 |y Edificio de Resguardo en CECYRD 1,115,157 e
33401 | Curso de capacitacién en disefio y Operacién de Centro de Datos (16 personas) May 747,750 747,750

TOTAL | 5,876,414




La razon por la que se solicita la ampliacion liquida del proyecto es ante la necesidad de adicionar
los procedimientos de adquisiciéon de los bienes y servicios en amparo de los contratos siguientes:

Partida Descripcion del bien Contrato Imp9rte
Autorizado
51901 | Adquisicidn, instalacién, configuracion y puesta en marcha de 6 4,267,051
35701 equipps de aire acondicionado de precision tipo InRow para el Centro | INE/101/2021 3706.553 7,973,604
de Computo Primario y Secundario e

56601 | Adquisicidn, instalacion, configuracion, pruebas y puesta en 1,682,405

35701 | operacion de un equipo de energia ininterrumpida (UPS) de 100 KVA. INE/106/2021 716,472 2,398,877
TOTAL | 10,372,481

Se precisa que los bienes y servicios objeto de los Contratos INE/101/2021 e INE/106/2021 fueron
considerados en las estructuras programaticas de gasto en el Proyecto R111010 de la Cartera
Institucional de Proyectos (CIP) 2021, cuya vigencia era al 31 de diciembre de 2021; no obstante no
fueron entregados en su totalidad por parte del proveedor en el plazo establecido en ambos
instrumentos legales, por lo que la Direccion de Operaciones del CECYRD solicité la gestién ante la
Direccion de Recursos Materiales y Servicios (DRMS) para iniciar el procedimiento de rescisiéon
administrativa por incumplimiento, mediante los oficios CPT/DO-CECYRD/0030/2022 y CPT/DO-
CECYRD/0031/2022.

Derivado de lo antes expuesto y, considerando la vigencia de la necesidad de los bienes y servicios
considerados en ambos contratos y los cuales no fue posible pagar con recursos del ejercicio fiscal
2021, es que se solicita la ampliacion presupuestal al proyecto R111010 de la CIP 2022, por un
importe de $10,372,481.00 (Diez millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y un
pesos 00/100 M.N.), para llegar a un gran total de: $17,189,501.00 (Diecisiete millones ciento
ochenta y nueve mil quinientos un pesos 00/100 M.N.), toda vez que se busca:

Con el aire acondicionado de precision InRow:

Mantener la continuidad de las operaciones de los Centros de Coémputo de la DERFE, para ello es
necesario contar con redundancia en todos los componentes del sistema de enfriamiento que dan
soporte a la operacion.

En este contexto, los equipos objeto del Contrato INE/101/2021 proveeran las condiciones
adecuadas de ambiente a la Infraestructura Tecnolégica (IT) instalada en ambos centros, en el caso
de presentarse alguna falla en los equipos actuales, evitando asi la suspension de las operaciones
y previniendo posibles sobrecalentamientos de la IT.

Asimismo, estos equipos permitiran generar flujos de aire acondicionado eficientes que garanticen
las condiciones adecuadas de operacion de la IT, al contar con equipo de aire acondicionado de
precision tipo InRow en cada confinamiento.

Con el equipo de energia ininterrumpida (UPS):

Mantener la continuidad de las operaciones de los Centros de Computo de la DERFE, para ello es
necesario contar con redundancia en todos los componentes del sistema eléctrico que dan soporte
a la operacion.

En este contexto, los equipos objeto del Contrato INE/106/2021 proveeran las condiciones eléctricas
adecuadas a la Infraestructura Tecnologica (IT) instalada en el Centro de Computo Secundario de
la DERFE, mediante el reforzamiento eléctrico , ya que actualmente el centro de computo secundario
cuenta con un sistema de energia ininterrumpida con un ramal ‘A’ formado por dos equipos de
energia ininterrumpida de 80 KVA conectados en paralelo, los cuales fueron instalados en el afio
2013 por lo que se requiere su remplazo para mantener los niveles de confiabilidad y operacion que
demanda “El Instituto”. De esta manera, en el caso de presentarse alguna falla en los equipos
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actuales, se evita la suspension de las operaciones y se previenen posibles dafios a la IT por
apagados abruptos.

El concretar la adquisicion de los equipos considerados en ambos contratos, tiene como beneficio el
mantener las condiciones ambientales y de operacion requeridas para la infraestructura de computo
gue da soporte a los servicios del Instituto que se disponen a través de ambos centros, entre otros,
los servicios principales que se citan a continuacion:

Centro de CoOmputo Primario.

* Operacion del SIIRFE en areas centrales, érganos desconcentrados y Mdadulos de Atencion
Ciudadana, para la actualizacién y depuracion del Padrén Electoral.

» Generacion de 6rdenes de servicio para produccion de la Credencial para Votar.

* Operacion de la Solucion de ldentificacién Biométrica.

» Generacion y disposicion de cortes de la Lista Nominal de Electores para Procesos Electorales
Federales y Locales.

Centro de Computo Secundario.

* Sistema de consulta de la Vigencia de la Credencial para Votar, publicado en la pagina web del
Instituto.

* Servicio de verificacién de datos de la Credencial para Votar, utilizado por instituciones publicas y
privadas.

» Servicios de los Centros de Consulta del Padrén Electoral de los partidos politicos en oficinas
centrales y en las Juntas Locales Ejecutivas.

Para lograr lo anterior, fue preciso cancelar los procedimientos de rescision, integrando los
convenios modificatorios con la finalidad de extender la vigencia, sin modificacion alguna al alcance
y/o monto de los contratos citados.

Los recursos necesarios se cubriran mediante presién de gasto a cargo de los ahorros y/o economias
que se identifiqguen en esta Direccion Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

Finalmente, con el propésito de contribuir en la actualizacion de los sistemas que soportan la
operacion de los centros de cémputo de la DERFE resulta necesario la modificacion al alcance de
dicho proyecto de conformidad con lo siguiente:

Dice:
Renovar y reforzar componentes de los sistemas que soportan la operacion de los centros de
computo de la DERFE:

* sistema eléctrico.

* sistema de seguridad.

Debe decir:
Renovar y reforzar componentes de los sistemas que soportan la operacion de los centros de
cémputo de la DERFE:

* sistema eléctrico.

* sistema de seguridad.

* sistema de enfriamiento.

En este sentido, se solicita la apertura de la aplicacion Hyperion Planning para ampliacion de los
importes en los rubros de Partidas (capitulo 2000-6000 y 2000-6000 con TIC) y calendario, de
conformidad con lo siguiente:
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Dice:

UR ‘ SP ‘ PP Py ‘ Partida Total ‘

OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 12101 | 750012 | 62501 | 62,501 | 62501 | 62501 | 62501 | 62501 | 62,501 | 62,501 62501 | 62501 | 62,501 62,501
OFL1 | 082 | ROOS | R111010 | 13202 | ;o400 - 113,996
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14101 | 50388 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1,699 | 1699 | 1699 1,699 1,609 | 1,690 1,699
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14105 6,492 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14201 | o0, 1704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14301 2092 682 682 682 682 682 682

OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14302 6,648 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14401 2,748 229 229 229 229 229 220 | 220 229 229 220 229 229

OF11 ] 082 | R0OS | R111010 | 39801 26,006 1882 | 1882 | 1882 1882 | 1882 | 1882 1,882 1,882 1882 | 1882 7,186
OFL1 | 082 | ROOS | R111010 | 56601 | g0 g 830,279

OFL1 | 082 | ROOS | R111010 | 3570L | ggi 16 581,196

OF1LL | 082 | ROOS | R111010 | 51801 | , o000 2,602,032

OFL1 | 082 | ROOS | R111010 | 36701 | ;11cic 1,115,157

OFL1 | 082 | ROLL | R111010 | 33401 | L0, 747,750

6,817,020 | 64,429 ‘ 66,311 70,887 66,311 818,637 3,788,076 70,887 190,187

Debe decir:

UR | SP | PP Py Partida
082

OF11 RO05 | R111010 | 12101 | 75001 | e2501 | 62501 | 62501 | 62501 | 62501 | 62501 | 62,501 | 62,501 62501 | 62501 | 62,501 62,501
OFL1 | 082 | ROOS | R111010 | 13202 | ;og00 ; 113.996
OF11 ] 082 | R0OS | R111010 | 14101 20388 | 1,609 | 1,699 | 1,699 1,699 1,699 | 1,699 | 1,699 1,699 1,699 1,699 | 1,609 1,699
OF11 | 082 | ROO5 | R111010 | 14105 6402 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14201 | o0, 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704 1,704
OF11 | 082 [ ROO5 | R111010 14301 4,092 682 682 682 682 682 682
oF11 | 082 | Roos | R111010 | 14302 6.648 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 14401 2,748 229 229 229 229 229 229 | 220 229 229 229 229 229
OF11 | 082 | RO05 | R111010 | 39801 26,006 1,882 1,882 1,882 1882 | 1,882 | 1882 1,882 1,882 1882 | 1882 7,186
OF11 | 082 | ROO5 | R111010 35701 5,402,906 3,706,553 581,196 1,115,157

OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 51901 | ¢ oo oo 4,267,051 2,602,032

OF11 | 082 | ROOS | R111010 | 56601 | ga o0 830,279

OF11 | 082 | RO11 | R111010 | 33401 | .. ey 747,750

OF11 | 082 | RO11 | RI11010 | 35701 | ,)c ) i i 716472

OF11 | 082 | ROIL | R111010 | 56601 | 4 o 0 . 1,682,405

TOTAL ‘

17,189,501 64,429‘ 66,311‘ 70,887 10,438,792 818,637 66,311 70,887 1,477,786 3,788,076 70,887 190,187

Presupuesto Aprobado: $6,817,020.00
Presupuesto solicitado: $10,372,481.00
Presupuesto Modificado 1: $ 17,189,501.00

Alta de estructura programatica

X

UR Ejerce SP PP Py  Partida
OF11 SPG082 RO11 R111010 35701
OF11 SPG082 RO11 R111010 56601

Mtro. Félix Manuel de Brasdefer Coronel
Director de Operaciones del CECYRD
Lider de Proyecto
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