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Unidad Responsable: 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales 

Clave y nombre del proyecto 
T181110 Implementación del Sistema de Gestión Documental 

Institucional 

 
Modificación Artículo 15 numeral 4  Modificación Artículo 15 numeral 5 

Titular de la UR   Nuevo proyecto  

Líder de Proyecto   Ampliación líquida interna  

Fecha de inicio   Ampliación y cambio de fuente de financiamiento  

Fecha de término   Cambio de UR  

Redacción de objetivo   Cancelación X 

Alcance sin impacto presupuestal   Alcance con impacto presupuestal  

Justificación sin impacto presupuestal   Reducción  

Transferencia de recursos de proyectos de la UR   Transferencia de recursos proyectos de diferentes UR´s  

Reducción por ahorro o economía   Incremento capítulo 1000 Servicios personales  

 
Montos de modificación 

Concepto 
Presupuesto 

Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Anterior 

Reducción 
(-) 

Ampliación 
(+) 

Total 
(=) 

1000      

2000-6000 $14,080,887  $14,080,887  0 

1000 TIC      

2000-6000 TIC $ 1,858,340  $ 1,858,340  0 

Total $15,939,227  $15,939,227  0 

 

Justificación 

Con fundamento en el artículo 24, fracción IV de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 11, 12, 45 de la Ley General de Archivos; 41, 
numeral 6 y 42, numeral 3, fracción II del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los 
numerales 30, 31, 32, 33 y 34 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral 
en Materia de Archivos, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales (UTTyPDP) requiere la cancelación del presente proyecto específico, 
aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo INE/JGE165/2022, 
para dar cauce a la creación de un nuevo proyecto específico que permita al 
Instituto dar cumplimiento al compromiso plurianual establecido en el Contrato 
INE/123/2022, que ampara la contratación del Servicio de Continuidad de la 
Operación del Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos 
con una vigencia de 24 meses. 
 
Lo anterior, toda vez que durante la fase de planeación del proyecto, éste se 
dimensionó con el objetivo de adquirir un nuevo Sistema de Gestión Documental 
Institucional, distinto al Sistema de Archivos Institucional (SAI), adquirido en 2019 
y puesto en operación desde junio de 2020. No obstante, con base en las 
justificaciones y análisis costo-beneficio acreditados en el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su décima segunda sesión ordinaria 
de fecha 13 de diciembre de 2022, se determinó que la mejor opción para el 
Instituto era la contratación del Servicio de Continuidad de la Operación del 
Sistema de Gestión Documental y Administración de Archivos con una vigencia de 
24 meses. 



 
 

 
 

 

Lo anterior, conforme a los siguientes argumentos: 
 

• Evitar la erogación de recursos para la adquisición de un nuevo Sistema de 
Gestión Documental y Administración de Archivos, ya que se cuenta con el 
adquirido mediante el Contrato INE/081/2019. 

 

• Asimismo, permitirá al Instituto que, durante 2023-2024, la UTTyPDP, con 
el apoyo de la UTSI, determinen la viabilidad de gestionar a partir del 
ejercicio fiscal 2023 las siguientes opciones que faciliten una eventual 
transición del SAI a una nueva solución de gestión documental y 
administración de archivos: 

 
a) El desarrollo interno de una solución de gestión documental y 

administración de archivos que incluya el dimensionamiento de la 
infraestructura en el centro de datos del INE y/o nube pública, 
soporte técnico, mantenimiento y transferencia de conocimiento 
mediante el diagnóstico técnico que emita la UTSI, o  

 
b) La adquisición de una nueva solución bajo el esquema de 

licenciamiento y/o software como servicio. 
 
Con base a lo anterior, el proyecto requiere ser reformulado, a fin de establecer un 
nuevo proyecto específico que permita que el Instituto de cumplimiento a la 
normatividad en materia de archivos. Asimismo, se solicitará que los recursos que 
fueron presupuestados en este proyecto específico den soporte presupuestal al 
nuevo proyecto. 

 
Alta de estructura programática 
 

Si No 

 X 
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Mtra. Fanny Aimee Garduño 
Néstor 

Líder de Proyecto 

 Mtra. Cecilia Azuara Arai 
Titular de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos 
Personales 
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